



EUROPEAN COMMISSION
DG ENVIRONMENT

**AMENDMENT NO 1
TO GRANT AGREEMENT FOR PROJECT**



**LIFE12 ENV/ES/000567
LIFE ZARAGOZA NATURAL**



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT

AMENDMENT No 1
TO GRANT AGREEMENT FOR PROJECT
LIFE12 ENV/ES/000567

The European Union (hereinafter referred to as "the Union"), represented by the European Commission (hereinafter referred to as "the Commission"), itself represented for the purposes of signature of this grant amendment by

Hervé MARTIN
Head of Unit E.4

of the one part,

and

Ayuntamiento de Zaragoza
Calle Casa Jiménez, 5
50004, Zaragoza, Spain

("the coordinating beneficiary"), represented for the purposes of signature of this grant amendment by

Teresa ARTIGAS SANZ
Councillor Delegate of Environment and Mobility

of the other part,

Have agreed as follows:

Article 1

The grant agreement LIFE12 ENV/ES/000567 (hereinafter referred to as "the grant agreement") is modified as follows:

- (1) *The duration of the project is extended and shall run for 52 months from 02/09/2013 to 30/12/2017, according to form A1.*
- (2) *The due dates of some deliverables, milestones and activity reports are modified according to form C2.*
- (3) *The timetable of the project actions is modified according to form C3.*

Article 2

The Forms [A1, C2 and C3] attached to this Amendment No 1 are added to the grant agreement and form an integral part thereof.

All the other provisions of the grant agreement shall remain unchanged and shall continue to apply for the new period of validity indicated above.

The financial support from the Union remains at 50% of the total eligible costs with a maximum of € 815 875.

Article 3

The changes set out in Article 1 of this Amendment n. 1 shall apply from the date of signature of this Amendment

03 JUIN 2016

Done at Brussels, in two copies, on

For the beneficiary,


[signature]



Teresa ARTIGAS SANZ

For the Commission,

[signature]



Herve MARTIN



FOR ADMINISTRATION USE ONLY

LIFE12 ENV/ES/000567

LIFE+ Environment Policy and Governance project application

Language of the proposal:

Español (es)

Project title:

Creación, gestión y promoción de la Infraestructura Verde de Zaragoza

Project acronym:

LIFE ZARAGOZA NATURAL

The project will be implemented in the following Member State(s):

Spain Aragón

Expected start date: 02/09/2013

Expected end date: 30/12/2017

LIST OF BENEFICIARIES

Name of the coordinating beneficiary: AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

LIST OF CO-FINANCERS

PROJECT BUDGET AND REQUESTED EU FUNDING

Total project budget: 2,183,636 Euro

Total eligible project budget: 1,631,751 Euro

EU financial contribution requested: 815,875 Euro

PROJECT POLICY AREA

Urban Environment

DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT

Name of the Deliverable	Number of the associated action	Deadline
Folleto general del Proyecto	A 1	28/11/2013
Fichas de la unidad didáctica	B 10	31/03/2014
Plan de orientaciones forestales para el Monte de Torrero	B 7	30/09/2014
Estudio integrado interrelación entre la dinámica fluvial y las com vegetales de ribera	B 2	30/09/2015
Paneles informativos generales	D 2	17/12/2015
Folleto sobre humedales singulares	B 3	30/03/2016
Paneles informativos en humedales singulares	B 3	30/03/2016
10.000 ejemplares del folleto guía desplegable en español e inglés	B 9	30/04/2016
5000 ejemplares de la guía de la infraestructura verde de Zaragoza en español-inglés	B 9	30/04/2016
Estudio de las funciones ambientales e inundabilidad del humedal Galacho de Juslibol	B 2	30/06/2016
Folleto-mapa divulgativo de la infraestructura verde urbana	B 6	30/06/2016
Paneles informativos	B 6	30/06/2016
Plan de regeneración y gestión del Vedado de Peñaflo	B 7	30/06/2016
Ponencias del I Encuentro Europeo de ciudades con Infraestructura Verde	E 2	31/10/2016
Paneles informativos	B 4	30/12/2016
Paneles informativos en espacios de conectividad del río Huerva	B 3	30/12/2016
10.000 ejemplares del folleto complementario en 3 idiomas	B 9	30/06/2017
Libro "Zaragoza, un tesoro por descubrir"	D 5	30/06/2017
Newsletter semestral	D 5	30/06/2017
informe PDF sobre Oportunidades de Empleo en el marco de Zaragoza Natural	C 3	31/10/2017
Informe Oportunidades de Empleo Zaragoza Natural	C 2	31/10/2017
Informes de resultados valoración de emisiones	C 1	30/11/2017

Documento de planeamiento urbanístico sobre la IV y la Estepa	B 1	30/12/2017
Informe After-LIFE Communication Plan	E 3	30/12/2017
Informe Layman	D 3	30/12/2017
Informes de seguimiento (semestrales)	E 1	30/12/2017
Proyecto técnico de lucha integrada contra la erosión en el ámbito de la zona de desagüe del Barranco de las Almunias	B 5	30/12/2017
Redacción de un anteproyecto demostrativo, para generar un espacio de inundabilidad en el Ebro	B 2	30/12/2017

MILESTONES OF THE PROJECT

Name of the Milestone	Number of the associated action	Deadline
Presentación pública del proyecto	A 1	12/12/2013
Puesta en servicio de la página web	D 1	31/03/2014
Adjudicación de los trabajos de recuperación	B 3	30/06/2014
Presencia en CONAMA 2014	D 4	24/11/2014
Contratación (adjudicación) de estudios	B 2	31/03/2015
Colocación de los paneles informativos	D 2	17/12/2015
Adjudicación de los trabajos	B 4	30/03/2016
Contratación (adjudicación) de los estudios	B 5	30/06/2016
Puesta en servicio de la señalización intra y extraurbana	B 6	30/06/2016
Puesta en servicio de los entornos recuperados y senderos acondicionados	B 3	30/06/2016
Celebración del I Encuentro Europeo de Ciudades con Infraestructura Verde	E 2	31/10/2016
Presentación en comisiones informativas de la Infraestructura verde y del Plan de protección de la Estepa	B 1	30/12/2016
Puesta en servicio de senderos y zonas acondicionadas	B 4	30/12/2016
Presentación social del libro "Zaragoza, un tesoro por descubrir"	D 5	31/07/2017

Publicación final del dato de emisiones.	C 1	30/11/2017
Aprobación por Pleno de la infraestructura verde y protección de la Estepa	B 1	30/12/2017
Creación de la Red de Custodia (firma del Pacto)	B 8	30/12/2017
Finalización de trabajos de mejora del estado ecológico de la matriz verde	B 7	30/12/2017
Publicación del Informe Layman	D 3	30/12/2017

ACTIVITY REPORTS FORESEEN

Please indicate the deadlines for the following reports:

- Inception Report (to be delivered within 9 months after the project start)
- Progress Reports n°1, n°2 etc. (if any; to ensure that the delay between consecutive reports does not exceed 18 months)
- Mid-term Report with payment request (only for project longer than 24 months)
- Final Report with payment request (to be delivered within 3 months after the end of the project)

Type of report	Deadline
Inception report	30/05/2014
Progress report	30/11/2015
Midterm report	30/06/2016
Progress report	31/08/2017
Final report	30/03/2018

TIMETABLE

Action		2013			2014			2015			2016			2017			2018				
Action number	Name of the action	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A. Preparatory actions (if needed)																					
A.1	ACCIONES PREPARATORIAS																				
B. Implementation actions (obligatory)																					
B.1	Acciones de carácter legal y administrativo																				
B.2	Aumento de la base de conocimientos de la matriz azul																				
B.3	Mejora de la conectividad de la matriz azul																				
B.4	Mejora del estado ecológico de la matriz azul: riberas del río Gállego																				
B.5	Aumento de la base de conocimientos de la matriz verde																				
B.6	Mejora de la conectividad de la infraestructura verde																				
B.7	Mejora del estado ecológico de la matriz verde																				
B.8	Aplicación del modelo de custodia del territorio para el sector primario																				
B.9	Plan de acción y promoción turística "Zaragoza natural"																				
B.10	Campaña de promoción ciudadana del entorno de Zaragoza																				
C. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)																					
C.1	Valoración de la conectividad de la Infraestructura Verde y de las emisiones de CO2 del proyecto																				
C.2	Encuesta de evolución de la percepción y el conocimiento ciudadano e impacto económico																				
C.3	Monitorización del impacto socio-económico																				
D. Communication and dissemination actions (obligatory)																					
D.1	Página web del Proyecto																				
D.2	Paneles informativos																				
D.3	Layman report																				
D.4	Difusión del proyecto en jornadas y foros																				
D.5	Publicaciones e inserciones en prensa y medios																				
E. Project management (obligatory)																					
E.1	Acciones de gestión y seguimiento del proyecto																				
E.2	Acciones en red con otros proyectos																				

E.3	After-LIFE communication plan																					
E.4	Auditoria																					