

Acciones del proyecto LIFE Zaragoza Natural
Estado noviembre 2015

LEYENDA	SÍMBOLO
ACCIÓN REALIZADA	
ACCIÓN ADJUDICADA / EN DESARROLLO	
ACCIÓN EN FASE DE CONTRATACIÓN/ADJUDICACIÓN	
ACCIÓN NO COMENZADA	

ACCIONES PROYECTO LIFE "ZARAGOZA NATURAL"	ESTADO DE EJECUCIÓN															
	2013				2014				2015				2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
A - ACCIONES PREPARATORIAS																
A1 - Acciones preparatorias																
A11 - Diseño de protocolos de coordinación y dirección técnica del proyecto																
A12 - Establecimiento de metodología de seguimiento y evaluación																
A13 - Constitución del comité de dirección																
A14 - Contratación de proveedores																
A15 - Plan operativo de difusión																
A16 - Catering jornada de presentación																
A16 - Plan de difusión y comunicación																
A16 - 2 roller																
A16 - Tarjetones invitación																
A16 - Folleto general tríptico																
A16 - Participación conferencia Bruselas																
B - ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN																
B1 - Acciones de carácter legal y administrativo																
B11 - Delimitación cartográfica IV y Plan Especial Estepa SI																
B12 - Propuesta integración IV en el PGOU																
B13 - Aprobación IV de Zaragoza																
B14 - Redacción instrumentos para integración del Plan de La Estepa en PGOU																
B15 - Servicio Mediación ambiental y apoyo																
B2 - Aumento base conocimientos matriz azul																
B21 - Estudio funciones ambientales e inundabilidad Galacho Juslibol																
B22 - Redacción anteproyecto demostrativo																
B23 - Estudio interrelación dinámica fluvial - comunidades ribera																
Estudio complem. previo al de inundabilidad (Ollero <i>et al.</i>)																
Estudio complem. aves silvestres y de ribera (homologación indicadores)																
Estudio complem. sotos y riberas término municipal Zaragoza																
B3 - Mejora de la conectividad de la matriz azul																
B31 - Recuperación conectividad longitudinal Ebro - Gállego																
B31 - Panel interpretativo y señalización Ebro - Gállego																
B32 - Diseño red itinerario dolinas																
B32 - Panel interpretativo y señalización red-itinerario dolinas																
B32 - Folleto humedales singulares																
B33 - Conexión Huerva-ciudad Ojos del Canal. Redacción de proyecto																
B34 - Conexión Huerva-ciudad Parque Bruil																
B4 - Mejora del estado ecológico matriz azul: riberas del Gállego																
B41 - Actuaciones en riberas. Medios propios																
B42 - Restauración Peña del Cuervo																
B5 - Aumento base de conocimientos matriz verde																
B51 - Redacción proyecto técnico Barranco Almunias																
B51 - Limpieza zona de desagüe barranco																
B6 - Mejora conectividad matriz verde																
B61 - Diseño gráfico cartel y paneles informativos IV urbana																
B61 - Folleto-mapa IV urbana																
B62 - Señalización extraurbana. Implantación señales identificativas y paneles																
B7 - Mejora estado ecológico matriz verde																
B71 - Plan Especial Vedado Peñaflo																
B72 - Plan orientaciones forestales Torrero. Inventario y diagnóstico																
B72 - Plan orientaciones forestales Torrero. Fase 2																
B73 - Actuaciones conservación fauna esteparia																
B8 - Aplicación del modelo de custodia del territorio																
B81 - Jornada de capacitación																
B82 - Estudio previo de parcelas																
B83 - Proyecto. Modelo custodia territorio																
B9 - Plan de acción y promoción turística																
B91 - Guía bilingüe Infraestructura Verde de Zaragoza																
B92 - Folleto bilingüe desplegable Infraestructura Verde de Zaragoza																
B94 - Curso a impartir por técnicos del Dept. Turismo																
Curso de formación de profesorado (homologado)																
Jornadas para jóvenes																
Jornadas para personas mayores																
B95 - Edición video "Vivencias Zaragoza Natural"																
B96 - Ferias turísticas																
B97 - Panel interpretativo																

> continúa en página siguiente

Acciones del proyecto LIFE Zaragoza Natural
Estado noviembre 2015

LEYENDA	SÍMBOLO
ACCIÓN REALIZADA	
ACCION ADJUDICADA / EN DESARROLLO	
ACCION EN FASE DE CONTRATACIÓN/ADJUDICACIÓN	
ACCION NO COMENZADA	

< viene de página anterior

ACCIONES PROYECTO LIFE "ZARAGOZA NATURAL"	ESTADO DE EJECUCIÓN															
	2013				2014				2015				2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
B10 - Campaña de promoción ciudadana																
B10.1 - Exposición itinerante ecosistemas. 1º parte																
B10.1 - Exposición itinerante ecosistemas. 2º parte																
B10.2 - Libro profesor																
B10.3 - Fichas alumnos																
B10.4 - Colocación 2 web cam																
B10.4 - Colocación +2 web cam																
B10.5 - Certamen Naturaleza Creativa																
B10.6 - Concurso fotográfico																
B10.7 - Banco de fotografías 2014																
B10.7 - Banco de fotografías. Contratación +1 fotógrafo 2015																
Actividades sensibilización medioambiental en relación a la IVZ.																
C - SEGUIMIENTO IMPACTO DE ACCIONES																
C1 - Valoración conectividad de la IV y emisiones de CO2																
C11 - Informe valoración de emisiones																
C2 - Valoración del impacto económico del proyecto																
C21 - 1º fase encuestas																
C21 - 2º fase encuestas y proyecto final																
C3 - Valoración del impacto social del proyecto																
C31 - 1º fase encuestas																
C31 - 2º fase encuestas y proyecto final																
D - COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES																
D1 - Página web del proyecto																
D11 - Diseño, programación y actualización																
D11 - Traducción de secciones principales de la web																
D2 - Paneles informativos																
D21 - Panel Centro Ambiental Ebro																
D22 - Panel CEDAMA																
D23 - Panel Galacho juslibol																
D3 - Layman report																
D4 - Difusión del Proyecto en jornadas y foros																
D41 - Participación CONAMA Madrid 2014																
D42 - Green Week 2016																
D43 - Encuentro Gobiernos Locales por la biodiversidad																
D44 - Evento nacional sobre medio ambiente de Logroño																
D5 - Publicaciones e inserciones en prensa																
D51 - Libro "Zaragoza Natural, un tesoro por descubrir"																
D52 - Newsletter 1																
D53 - Newsletter 2																
D54 - Newsletter 3																
D55 - Newsletter 4																
E - GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO																
E1 - Gestión y seguimiento del proyecto																
E11 - Asistencia externa para el seguimiento de la ejecución																
E2 - Acciones en red con otros proyectos																
E21 - 1º Encuentro de ciudades con IV																
E3- After-Life communication plan																
E31- After-Life communication plan																
E4- Auditoria externa																