
Id Nombre de tarea Duración

1 PROYECTO DE REHABILITACIÓN POR MODERNIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE LANUZA283 días?
2
3 ACTUACIONES PREVIAS 53 días
4 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES 22 días
5 ESTRUCTURAS 45 días?
6 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES 46 días?
7 AISLAMIENTOS, IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS 65 días?
8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 30 días?
9 SOLADOS Y RECRECIDOS 36 días?

10 MURO CORTINA Y CARPINTERIA EXTERIOR 98 días?
11 CARPINTERÍA INTERIOR 26 días?
12 CERRAJERIA 28 días?
13 VIDRIERÍA 76 días?
14 PINTURAS Y TRATAMIENTOS 65 días?
15 FONTANERIA 26 días
16 SANEAMIENTO 17 días?
17 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 28 días
18 CLIMATIZACION 78 días?
19 FRIO INDUSTRIAL 26 días
20 GESTION CENTRALIZADA 11 días?
21 COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 16 días?
22 ELECTRICIDAD BAJA TENSION 67 días?
23 INSTALACIONES DE ELEVACION 28 días?
24 VARIOS 16 días?
25 EQUIPAMIENTO 15 días?
26 SERVICIOS AFECTADOS 11 días?
27 URBANIZACIÓN 43 días?
28 CONTROL DE CALIDAD 283 días?
29 SEGURIDAD Y SALUD 283 días
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Proyecto: PROYECTO DE REHABILIT
Fecha: mié 26/07/17

REHABILITACIÓN POR MODERNIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL “LANUZA”.  PLANIFICACION DE OBRAS



PROYECTO DE REHABILITACIÓN POR MODERNIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE LANUZA

ACTUACIONES PREVIAS 179.811,15 € 163.464,68 € 89.905,57 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES 46.109,44 €

ESTRUCTURAS 24.344,29 € 243.442,90 € 279.959,33 €

ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES 8.640,03 € 66.240,20 € 57.600,17 €

AISLAMIENTOS, IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS 5.291,24 € 121.698,45 € 105.824,74 € 111.115,98 €

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 59.501,10 € 163.628,04 €

SOLADOS Y RECRECIDOS 83.799,90 € 141.815,21 € 6.446,15 €

MURO CORTINA Y CARPINTERIA EXTERIOR 166.204,90 € 191.135,63 € 182.825,39 € 174.515,14 € 99.722,94 €

CARPINTERÍA INTERIOR 55.451,52 € 88.722,44 €

CERRAJERIA 284.015,97 € 511.228,75 €

VIDRIERÍA 32.876,63 € 72.328,58 € 69.040,92 € 75.616,24 €

PINTURAS Y TRATAMIENTOS 113.872,81 € 124.717,84 € 113.872,81 €

FONTANERIA 15.950,71 € 183.433,14 € 7.975,35 €

SANEAMIENTO 56.095,20 €

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 29.529,19 € 53.152,55 €

CLIMATIZACION 23.314,43 € 256.458,77 € 256.458,77 € 244.801,55 € 128.229,38 €

FRIO INDUSTRIAL 11.399,52 € 62.697,36 €

GESTION CENTRALIZADA 50.745,61 €

COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 106.305,94 € 63.783,57 €

ELECTRICIDAD BAJA TENSION 197.590,37 € 302.971,90 € 289.799,21 € 92.208,84 €

INSTALACIONES DE ELEVACION 62.130,06 € 82.840,08 €

VARIOS 187.845,68 €

EQUIPAMIENTO 25.893,02 €

SERVICIOS AFECTADOS 6.739,54 €

URBANIZACIÓN 76.587,16 € 88.075,23 €

CONTROL DE CALIDAD 1.145,02 € 1.040,93 € 1.197,07 € 1.040,93 € 1.197,07 € 1.145,02 € 1.092,98 € 1.197,07 € 1.092,98 € 1.145,02 € 1.145,02 € 1.092,98 € 1.197,07 €

SEGURIDAD Y SALUD 7.301,15 € 6.637,41 € 7.633,02 € 6.637,41 € 7.633,02 € 7.301,15 € 6.969,28 € 7.633,02 € 6.969,28 € 7.301,15 € 7.301,15 € 6.969,28 € 7.633,02 €

Total 321.545,79 € 444.467,90 € 750.066,78 € 602.374,97 € 949.809,69 € 1.067.952,97 € 975.374,87 € 308.887,11 € 186.178,21 € 442.884,91 € 347.745,02 € 512.395,54 € 476.763,95 €
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Flujo de caja el mié 26/07/17
PROYECTO DE REHABILITACIÓN POR MODERNIZACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE LANUZA
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