ANEJOS



ANEJO N° 1 |
CARACTERISTICAS
- DEL PROYECTO




PROYECTO: PROLONGAGION DE LA GALLE IBON DE ASTUN - FRANCISCO RALLO LAHOZ

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

CARACTERISTICAS GENERALES

LONGITUD DEL VIARIO (m) 105,00

SUPERFICIE VIARIA PROYECTADA (m?) 228500

PAVIMENTACION

CALZADA: M. B. C. AG 22 BASE (m?) 900,00
CALZADA: M. B. C. AC 11 SURF (m?) 1.012,00
LOSA HORMIGON APARCAMIENTO (m?) - | 195,00
ACERA BALDOSA HIDRAULICA 20X20X3 (m?) 16,00
ACERA BALDOSA TERRAZO 40X20X4 (m?) 1.132,68
AGERA BALDOSA PODOTACTIL 40X40X4 (m?2) 104,16
RIGOLA “IN SITU" 40X30 A 34 om (m) 971,00
BORDILLOS 15X25 (m) - 283,00
BORDILLOS 8X20 (m) | | 107,00
PRESUPUESTO BASE LICITACION CON IVA (€) 330.873,99
€/m CALLE 3.151,18
€/m? CALLE | 144,80




ABASTECIMIENTO DE AGUA

TUBERIAF. D. (m) DN-150 | 70,00
TOMAS DE AGUA (ud) 2,00
HIDRANTE (ud) 1,00
PRESUPUESTO BASE LICITACION CON IVA (€) 29.406,20
€/m CALLE - ' 280,06
€/m? CALLE 12,87
SANEAMIENTO
TUBERIA PVC DN-400 89,74
{POZOS DE REGISTRO 120 cm (ud) 4
SUMIDERO SENCILLO (ud) 12
SUMIDERQ CORRIDO (m) 16
CONDUCCION ACOMETIDA (m) DN-200 12
'PRESUPUESTO BASE LICITACION CON IVA (€) 137.649,36
€/m CALLE 1.310,95

€/m? CALLE

60,24




RIEGO, AJARDINAMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESUPUESTO BASE LICITACION CON IVA (€) 12.676,36
€/m CALLE - 120,73
€/m? CALLE 5,55
MUROS

PRESUPUESTO BASE LICITACION CON VA (€) 64.486,11
€/m CALLE 614,15
€/m? CALLE 28,22
CANALIZACION DE SERVICIOS PRIVADOS

PRESUPUESTO BASE LICITACION CON IVA (€) 29.490,46
€/ m CALLE 280,86
€/m?> CALLE 12,91
ALUMBRADO PUBLICO

PRESUPUESTO BASE LICITACION CON IVA (€) | 64.718,59
€ /m CALLE - 616,37
€/ m? CALLE 28,32
SENALIZACION Y SEMAFORIZACION

PRESUPUESTO BASE LICITACION CON IVA (€) 6.103,79
€/ m CALLE 58,13
€/m? CALLE 267




OBRAS VARIAS

PRESUPUESTO BASE LICITACION CON IVA (€)

80.725,91

€/m* CALLE

ANALISIS Y ENSAYOS
PRESUPUESTO BASE LICITACION GON [VA (€) 6.675,29
~ GESTION DE RESIDUOS

PRESUPUESTO BASE LICITACION CON IVA (€) 69.853 24

SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO BASE LICITACION CON IVA (€) 13.646,13

PRESUPUESTO BASE LICITACION CON IVA (€) 856.305,43

€/m CALLE 8.155,29
374,75
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PROYECTO: PROLONGACION DE LA CALLE IBON DE ASTUN - FRANCISCO RALLO LAHOZ ANTECEDENTES

ANTECEDENTES E INFORMES

ANTECEDENTES.

El Plan General de Ordenacion Urbana recoge un cambio de alineacion para la
calle Francisco Rallo Lahoz junto a la callle Enrique Val, con terreno afectados por una
expropiacion, tal como puede verse en los planos aportados de planeamiento por el
Servicio de Gestién de Suelo.

Con fecha 12 de junio de 2024 el Ayuntamiento de Zaragoza procedio a la
ocupacion y pago del terreno expropiado afectado por el Plan general de Ordenacion
Urbana con destino a viario publico para la prolongacion de la calle Francisco Rallo
Lahoz en su confluencia con la calle Ibén de Astin, recogido en expediente
749.608/2010.

En el terreno expropiado existe un edificio y varios anexos que constan sitos
en la Calle Enrique del Val n.° 39, de Zaragoza, con referencia catastral
258663XM7123G00010L.

Para poder realizar las obras que se proyectan debera procederse al derribo de
las citadas edificaciones, para ello el Ayuntamiento de Zaragoza encargo la redaccion
del proyecto “ Obras de demolicién de construcciones vial proyecto expropiacion en C/
Enrigue Val n.? 39 (Zaragoza)”.

La adjudicacién del contrato menor de las obras de demolicidon recayd en la
empresa CASALE GESTION DE RESIDUOS SL, en expediente Tramita
501.495/2024. A fecha de finalizacion de redaccion del proyecto no se han demolido
las edificaciones.

INFORMES EXISTENTES.

e Orden de redaccién del Proyecto.

o Planeamiento: el proyecto cumple con las alineaciones de viales del planeamiento y
desarrolla las previsiones del P.G.O.U.

e Parques y Jardines: se han tenido en cuenta las indicaciones realizadas.

« Movilidad: se han incorporado las diferentes propuestas realizadas por el Servicio de
Movilidad Urbana.

o Ecociudad: se han mantenido comunicaciones para coordinar el proyecto. Ecociudad

1



PROYECTO: PROLONGACION DE LA CALLE IBON DE ASTUN - FRANGISCO RALLO LAHOZ ANTECEDENTES

solicita descargar de caudal la red que discurre por la calle Castro Calvo, derivandola
por la calle Enrique Val.

e Alumbrado: se han mantenido reuniones para coordinar el proyecto con la Unidad de
Alumbrado que, a su vez, supervisa la propia Unidad.

e Se han mantenido reuniones para coordinar el proyecto con el Servicio de
Explotacion de Agua Potable y se han incorporado las indicaciones respecto a la
propuesta de conexion de tuberias de abastecimiento de agua.

o Otros servicios externos: se dispone de informacion de los servicios privados que se
adjuntan en el Anejo n.° 4 del proyecto. No obstante, antes de las obras se debera
recabar autorizaciones de los servicios existentes.

e Proyecto “ Obras de demolicidon de construcciones vial proyecto expropiacion en C/
Enrique Val n.° 39 (Zaragoza)”.




Za Fa goza AREA DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y MEDIO ANBIENTE
AYUNTAMIENTO SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

ASUNTO: ORDEN DE REDACCION DE DIVERSOS PROYECTOS DEL SERVICIO DE
NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS PARA 2023 Y 2024.

AL COORDINADOR DEL AREA DE INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTE

Para la ejecucion de las actuaciones asociadas previstas para los afios 2023 y
2024, es necesario la redaccion de los siguientes proyectos, por lo que se solicita se
curse la oportuna Orden de Redaccion :

FASE 1(2023):

- C/ COSO (PLAZA ESPANA — PLAZA MAGDALENA) (Casco Hco)

- RALLO LAHOZ (PEDRO RUIMONTE — ENRIQUE VAL) (Miralbueno)
- PADRE MANJON ( P° CALANDA — MONTERDE) (Delicias) -

- UTRILLAS (Las Fuentes)

- CASTILLO DE LOARRE (Torrero)

- OESTE ( VALIENTE AZNAR — IGLESIA) (Santa Isabel)

FASE 2 (2024):

~AV. SORIA (La AImozara)

- CORTES DE ARAGON (AV. GOYA — CARMEN) (Centro)
- BIELLO DE ARAGON (E! Rabal)

- ESCULTOR LOBATO (San José)

- SANTANDER (Delicias)

- BLANCA DE NAVARRA (Delicias)

- FERNANDO DIAZ DE MENDOZA (Universidad)

l. C. de Zaragoza, 23 de enero de 2023.

EL JEFE DE U. DE PROYECTOS Y OBRAS
DE INFRAESTRUCTURAS

L

{/\-._____.:

Fdo.: Juan José Mestre Pedret.






Za ragoza GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
AYUNTAMENTO ) INFORMACION GEQGRAFICA

SIG 18504

ASUNTO: Solicitud de Alineaciones prolongacién calle Francisco Rallo Lahoz.

AL SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

En relacién con su escrito de fecha 15 de julio de 2022, relativo a la peticién de
alineaciones con motivo de la redaccion del proyecto que dara continuidad a la Calle Francisco

Rallo Lahoz, adjunto se remite Cartografia Municipal con Planeamiento a escala 1/500.

Se remite al correo mubierna@zaragoza.es el documento solicitado (PDF), asi como el
archivo gréfico georeferenciado de la zona (DXF).

I.C. de Zaragoza a 20 de julio de 2022

EL JEFE DE UNIDAD
DE INFORMACION GEOGRAFICA

Fdo.: Francisco J. Caballero Pinilla
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PJA: 1497/2024
N° Expte.:

Asunto: Proyecto de Prolongacién Calle Ibén de Astin- Francisco Rallo Lahoz

A LA UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES Y VALORACIONES
DEL SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Se redacta este informe técnico a la vista de la documentacién por parte de la Unidad de
proyectos municipales y valoraciones del Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios, relativa al
Proyecto de prolongacién de la Calle Ibdn de Asttin / Francisco Rallo Lahoz.

Una vez analizada la documentacion por parte de las distintas secciones técnicas de este
Servicio de Parques, Jardines e Infraestructuras Verdes, se informa, dentro del dmbito de su

competencia, lo siguiente:

1.-INSTALACION DEL RIEGO

Se adjunta el escrito remitido por correo electrénico el dia 30 de agosto por parte de la
Unidad de Instalaciones y Fuentes ornamentales explicando la situacién actual del riego y
planteando un de posibilidades para las obras planteadas:

“Actualmente tenemos riego en el arbolado de las cuatro esquinas colindantes con el
proyecto, en una de ellas( Ibon de Astin junto al colegio) estd ubicada la arqueta del arbolado de
esa acera, y en las otras tres un drbol cercano con rlego del que se podria ampliar el sector para los
arboles nuevos del proyecto.

Por normal general no se suele cruzar las calzadas con los sectores de riego(aunque hay
excepciones como en este caso el sector 3), generando sectores a lo largo de las aceras sin salir de
l]a propia manzana. Dado que por las aceras de la nueva zona transcurre una tuberfa de 150-FD lo
l6gico seria hacer conexiones en los dos lados, pero no se si merece la pena siendo que el proyecto
constan sélo 11 arboles.

Existen, entre otras, dos posibilidades que pudieran ser mas factibles, la primera hacer dos
cruces de calzada desde los sectores existentes abasteciendo los arboles nuevos desde estos, los
de una acera desde el 1 0 el 3, y los de la otra desde el 2 o el 4 (ver figura 1), la segunda hacer una
toma a la 150FD para generar un solo sector en la zona nueva haciendo un cruce de calzada(ver
figura 2).”
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2- SECCION DE ARBORICULTURA (Informe 23 de Agosto de 2022) :

Respecto al ajardinamiento propuesto en la documentacion del proyecto se establecen una

serie de aportaciones concretas:

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES.
Siempre que se pueda, se preferiran platabandas o alcorques corridos a alcorques
individuales, disponiendo cada dos arboles un zona recubierta con pavimento filtrante para

facilitar el cruce por los peatones.
Segun lo marcado en el proyecto existe posibilidad de hacer dos alcorques corridos de 3y 2

arboles.

ALCORQUES INDIVIDUALES:
Para albergar cualquier tipo de arbolado se recomiendan alcorques rectangulares

alargados en el sentido de circulacién peatonal.
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* Tendran una superficie minima de 1 m? interior.

ALCORQUES CORRIDQS

Los alcorques corridos son franjas superficiales no pavimentadas destinadas a la plantacion
de vegetacién. En el disefio de alcorques corridos se deben tener en cuenta:

s Entre arbol y &rbol se instalara pavimento filtrante dejando un alcorque libre en cada
ejemplar de 1 m? interior, como minimo.
* En los casos en los que el propio alcorque corrido o el suelo bajo él estén ocupados por
soleras, zapatas, material de obras, etc., el volumen de tierra a sustituir con tierra vegetal de buena
calidad, serd como minimo de 1,0 m de profundidad.

MARCOS DE PLANTACION

Se considera correcto para la especie propuesta por el Servicio, Melia azedarach.

Se procurard en todo caso que las plantaciones guarden una distancia minima de cincuenta
centimetros a la calzada o zona de aparcamiento.

Siempre que sea posible, y para evitar problemas de gélibo (4 metros), se procurara que la
distancia del arbolado a la zona destinada al transito de vehiculos sea como minimo de un metro
(punto de plantacion y el borde de la calzada).

Asimismo deberd respetarse el itinerario peatonal accesible, establecido en una anchura
minima de 2 metros adyacente a la fachada, que no podra ser invadido por alcorques salvo que se

rellenen con pavimentos permeables y practicables por el peatdn.

Distancia a edificacion recomendadas (del eje del &rbol a linea de edificacion) 3,5 m de
fachada para especie Melia azedarach.

ESPACIO SUBTERRANEO DISTANCIA A INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

Las lineas de servicios deben ser paralelas y situadas fuera de la linea del alcorque, al menos
a 1,5 m de la franja de vegetacién, considerada desde el bordillo del alcorque o del drea de
vegetacion. Se excepttan la red de riego y de las infraestructuras de evacuacion pluviales que
estén asociadas a la franja de vegetacion.

* Situadas como minimo a 1 m de profundidad (mejor 1,5 m).
« Ladistancia minima entre la plantacién y cualquier arqueta de registro serd de 2m.

En cualquier caso, las lineas de servicio deben estar perfectamente impermeabilizadas vy
ademas debidamente protegidas con mallas o barreras anti-raices.
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1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

Analizada la propuesta de especies y su ubicacién se informa:

Especie Consideracion | Calibre | Presentacion | Marco Observaciones

Acer Light-pot Sustitucién por Melia
NO APTA 16— 18 6

campestre Contenedor azedarach

Dispondran todos los ejemplares de riego por goteo mediante una fase independiente.

Se utilizaran plantas de calidad certificada, de la especie, variedad y tamafio. Seran plantas
sanas y bien formadas, segun el habito de crecimiento de la especie o variedad.

La calidad del material vegetal empleado cumplird con la normativa de aplicacién, tendrd una
trazabilidad demostrable, con especificacion del origen de los individuos suministrados y gozara de
pasaporte fitosanitario.

Sera comunicado con al menos 5 dias de antelacién al Servicio de Infraestructura Verde el
relleno con tierra vegeta, la recepcion del arbolado en vivero y la plantacion para las
comprobaciones oportunas.

Se adjuntan las prescripciones a aplicar para la implantacion del Arbolado.
A modo de resumen, se indica que no se encuentra inconveniente para proseguir con la

tramitacion del expediente referido condicionado al cumplimiento de las prescripciones sefialadas
en este informe, asi como al cumplimiento de los siguientes apartados:

= Debera notificar al servicio el inicio y finalizacién de las obras al fin de comprobar Ia
correcta realizacidn del mismo.

= Para la recepcion de las obras por el Ayuntamiento, se comprobard que tanto éstas
como las instalaciones, etc. son adecuadas a su uso y se encuentran en condiciones
para su correcto funcionamiento.

* El técnico facultativo competente o el instalador autorizado, segtn el caso, que
firme la documentacidn técnica, sera directamente responsable de que la misma se
adapte a las exigencias reglamentarias.

* Se deberd aportar, siendo esta documentacién imprescindible para la recepcion de
la obra:

1. Planos "as built" de la instalacion de riego realmente ejecutada en ficheros
intercambiables a sistema GIS.

2. Documentacidn técnica y garantias de los elementos instalados,

3. Calculos de pérdida de carga de tuberias.
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Ademds, se deberdn tener en cuenta las prescripciones establecidas en este informe, que se
cumplimentaran en la ejecucién de la obra y en la documentacién final de la misma.

I.C. de Zaragoza a 23 de septiembre de 2023

La jefatura de la Unidad Técnica
de Proyectos y Obras en Zonas Verdes

El Jefe de la Oficina de Infraestructura Verde,
Limpieza Publica y Economia Circular

Fdo: Francisco Bergua Vizcarra
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PRESCRIPCIONES PARA LA IMPLANTACION DE ARBOLADO.

Preparacidn del terreno.

Previamente a la plantacion se tomaran muestras del terreno para realizar los analisis
fisicos y quimicos del suelo. Las pruebas deberan incluir anélisis de la textura, de los nutrientes y
del pH. Los informes del laboratorio deberian incluir recomendaciones sobre las enmiendas vy
fertilizaciones de fondo y anuales adecuadas para favorecer el correcto desarrollo de las especies
que se vayan a implantar.

De acuerdo con los analisis del suelo serd preciso la aportacién e incorporacion de las
enmiendas y abonos de fondo necesarias para situar los valores del estado nutricional del suelo
dentro de los valores referidos (anexo 1), con la suficiente antelacidn para evitar problemas en la
implantacion.

Nivelacion y drenaje.

Una vez abiertos los hoyos y zanjas de plantacidn, se realizara una prueba para comprobar
si el drenaje es suficiente, procediendo en su caso, a las operaciones necesarias para su
correccidn.

Plantacion (Anexo modelos seglin ubicacién).

Las dimensiones minimas para los hoyos de plantacién para arboles serdn 2 veces el
diametro del pan de tierra en sentido horizontal y 1,5 veces su profundidad en sentido vertical. Se
procedera a descompactar la base del hoyo de plantacidn, se aportard una base de gravas de 30
cm de espesor y se instalara verticalmente un tubo de drenaje de 50 mm.

Siempre que sea posible el hoyo debe ser 3 veces el cepellén y la profundidad al menos 1,5
veces la altura del cepelldén quedando siempre alineado la cota 0 del terreno con el cuello del
arbol, con un volumen minimo de 1 m3.

Los ejemplares se orientardan como en origen para evitar dafios y se vendara el tronco si
fuese necesario. La planta deberd quedar recta y centrada, con la tierra nivelada al cuello. Se
instalara un tubo de aireacion. El entutorado se hard con 3 pies de madera tratada, unidos con
travesafios y cinchas, sobresaliendo del terreno hasta 1,3 m.

El sustrato de las plantas estard libre de malas hierbas y constara en su composicion de los
materiales y niveles edaficos (materia orgénica, pH, salinidad, humedad, etc....) 6ptimos para su
desarrollo.

La época de plantacion sera la adecuada a la presentacion de la planta, tipo de planta, y su
lugar de plantacién. En condiciones normales, los drboles se plantaran en la época de parada
vegetativa, si bien las presentaciones en cepelldn, light-pot o contenedor, admiten la plantacién
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fuera de esta época del afio, evitdndose los meses centrales. En cualquier caso, no se efectuara
nunca en periodo de heladas, fuertes vientos, lluvia, nieve y/o temperaturas excesivamente altas.
Si por indicacién de los Servicio Técnicos Municipales fuese necesario plantar en épocas no
favorables, se realizaran los tratamientos complementarios necesarios.

El proceso de plantacidn se ejecutara mediante un proceso de asentado, aplomado, relleno
y pisado de la planta, de forma que ésta quede perfectamente recta y centrada en el hoyo.

Tras la plantacién se limpiara la zona dejandola libre de residuos gestionado cada uno de
forma adecuada.

Riego.

El riego de implantacién con manguera se realizara inmediatamente después de finalizar |a
plantacién, con un minimo de 60 litros/ud de arbol y proporcional a su tamafio. Se efectuaran un
total de cuatro riegos de implantacién, los dos primeras en dias consecutivos y los otros dos con
un espaciamiento de diez dias.

Cada ejemplar tendrd su propio doble anillo de goteo enterrado de tuberia de PE de 16mm
antiraices con goteros autocompensante integrados, caudal 1,2-3,5 I/h, descarga uniforme entre
0.5 v 3.5kg/cm? de presion, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la
tuberia y separados una distancia entre goteros de 30,5 cm.

Por sector de riego por goteo enterrado se dispondra de arqueta de sector de 60 x 60 cm
de dimensiones interiores con llave de paso de 27, filtro en “Y”, electrovélvula con solenoide y
regulador de presion, vélvula de retencién y salida para cableado y control de programacion. De la
arqueta parte el colector de distribucion en forma de anillo de tuberia de 32 mm de diametro
desde donde parten los ramales con tuberia de 16 mm de didmetro con goteros integrados cada
33 cm, cada gotero suministra un caudal de 2,3 I/h.

Se deberan tener en cuenta que las llaves instaladas dentro de las arquetas seran del tipo
cuadradillo en latdn, las tuberias de riego enterrado seran del tipo antiraices de doble capa, se
instalara un testigo de funcionamiento en el riego por goteo en malla y la colocacién de lecho de
grava drenante que evite encharcamientos en caso de fugas de agua.

Después de la plantacion.

El mantenimiento se llevard a cabo por la empresa promotora de la obra hasta su recepcion
oficial. Se deberd garantizar en todo momento el correcto estado de la plantacion
independientemente de que su mal estado sea consecuencia del desgaste por el uso, decrepitud,
deficiencias o escaso mantenimiento hasta su recepcion.
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Los riegos complementarios se mantendran hasta la recepcidn, atendiendo a las siguientes
frecuencias y dosis de riego segln las caracteristicas del arbolado:

FRECUENCIA MiNIMA

o o
o 5 w
o o 5 L E 2
o] = 2 o (] =
28 | (3|8 |8 (2 |E|5 |3 (3|3
| o & |5 |2 |= |3 |3 1@ |8 |68 2 |5
Riego arboles recién plantadas (1% 35
215,9_ i recien pa N 9l 2| 2]al|alalalalals]|al]z
ano plantacion) riegos/anio
Riegoe Palmeras recién plantadas (1° 15
o8 jemnpbnatemt S sl s lalalslatalaslalals]
vy 2% anfio plantacion) riegos/afo
Riego de arboles consolidados que ] 4 5 ” 1 g
precisan algun riego riegos/afio
1

Arbolado: DOSIS minima 50 lfud (Afio 1) v 70 lfud (Afio 2) y siguientes

Palmeras: DOSIS minima 100 lfud (Afio 1) y 140 llud. (Afio 2) y siguientes |

Criterios de aceptacion para la entrega, recepcién y garantia.

La totalidad de la planta, independientemente de su destino, plantacién o suministro,
debera ser conformada en origen o a la recepcion, por el Servicio de Parques y Jardines, debiendo
cumplir las siguientes prescripciones:

* El calibre no serd inferior a 14/16 cm, suministrado en cepellén, light-pot, contenedor o
growinbag.

* Deberdn de estar libres de cualquier enfermedad o plaga que pueda afectar a la especie
elegida y que afecten a su calidad de manera significativa.

° Deberd presentar una copa bien formada y la guia del érbol, en caso de ser un rasgo
especifico o varietal, estara en su totalidad.

* Deberan presentar un tronco completamente recto y libre de ramas hasta una altura
minima de 2,4 mts, o bien presentar ramas dispuestas regularmente desde la base.

° Los drboles no deberdn presentar una copa formada por troncos o ramas multiples en el
mismo punto de insercidn, que originan horcaduras débiles.

* Lasramas deberdn presentar una disposicién natural dependiendo de la especie.

* No debera presentar descortezamientos y/o heridas causadas durante su manipulacion, o
chancros y/o depresiones causadas por antiguos descortezamientas, necrosis del cdmbium
0 podas de ramas de didmetro superior a 3 cm.

* No debera presentar exceso de rebrotes originados copado, exceso de poda, o cualquier
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otro motivo.

No presentard horcaduras débiles estructuralmente, causadas de forma habitual por
corteza incluida o por ramas que presentan horcadura en "V".

Los troncos no estardn vendados con material textil que pueda ocultar defectos que
pudieran existir, tapar la iluminacién del cortex del tronco o servir de refugio a diversaos
insectos. '

La planta no serd podada hasta el afio siguiente de su plantacion, por lo que estd
completamente prohibido podar la planta antes del transporte o de la entrega. Solo
deberan podarse las ramas que hayan podido romperse durante la manipulacion y el
transporte, siempre con posterioridad a su entrega.

La planta debera tener abundantes reservas en el sistema radicular, asi como en las zonas
anexas a las yemas de crecimiento.

El transporte, empaquetado, proteccion de raices, manipulacién en el punto de plantacion
y el aviverado si procede, se efectuardn de forma adecuada y sin causar dafios en la planta.

Anexo 1.

VALORES MEDIOS EXIGIDOS

TEXTURA Franca
(seglin la clasificacion USDA) Franco-arcillo-arenosa
PH (HO 1:2,5) 57-8

FERTILIDAD

Fosforo P: 10-35 mg/l (extracto saturado)
Fosforo Util del suelo (método Olsen en suelos
neutros o calcareos) 20— 25 ppm

Potasio K: 30-120 mg/I
Potasio asimilable del suelo (extraido por acetato
amonico 1 N) 200 — 250 ppm

Magnesio Mg: 15 — 30 mg/| (extracto saturado)

Materia organica > 1%

SALINIDAD (dS/m 6 ppm)

Bajo <1,5 dS/m <960 ppm
Moderado 1,6-3,9 dS/m 961 - 2496 ppm

10
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. SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Area de Servicios Publicos y Movilidad

Informe Previo sobre proyecto de apertura de calle Rallo Lahoz.

Promotor : Ayuntamiento de Zaragoza
Servicio Gestor: Nuevas Actuaciones en Viarios

Se recibe plano de planta de alineaciones de la calle Fco. Rallo Lahoz, entre las calles Enrigue Val y
Pedro Ruimonte. El plano incluye las manzanas del lado sur a la calle Fco. Rallo Lahoz, es decir, las
comprendidas entre |la propia calle objeto de apertura y las calles San Lamberto y Pedro Ruimonte.

Se procede a elaborar informe en el ambito de las competencias del nuevo Servicic de Disefio y
Explotacién de la Movilidad y por tanto del actual Servicio de Movilidad Urbana.

INFORME

1. ESTADO ACTUAL.

La calle Francisco Rallo Lahoz se encuentra interrumpida en su lado oeste, debido a que se demord la
expropiacion necesaria para acometer la conexion de dicha calle con la calle Ibon de Astin. Una vez el
Ayuntamiento de Zaragoza ha obtenido los terrenos, se esta redactando el proyecto por el Servicio de
Nuevas Actuaciones en Viarios.

2. MOVILIDAD PEATONAL.

Se propone una seccion de un carril por sentido con dos cordones de aparcamiento disefiados a ambos
lados de la calle y dispuestos en “rehundidos” en la acera. Se informa favorablemente esta seccion
propuesta entre las calles Pedro Ruimonte y Enrique del Val ya que es la que ofrece mejor visibilidad en
los pasos de peatones.

Se propone, si las distancias medidas in situ lo permiten, la apertura de un cuarto paso de peatones en la
esquina con Pedro Ruimonte y José M.? Castro Calvo al igual que se ha proyectado en el lado oeste
{Ilbén de Astlin). Existe un arbal y baculo de alumbrado que habria que compatibilizar con el nuevo paso
de peatones. Se ruega se estudie dicha posibilidad.

jm EASTRD £atvg

Lsr-‘
LR Y
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Se advierte error en las lineas de detencion de la marca vial de paso de peatones del lado oeste de la
calle (esquina con Enrigue Val). Corresponde a una marca vial de paso de peatones de una calle de un
sélo sentido.

Respecto a las alineaciones de bordillo se propone desde la Seccién de Sefializacién, Proyectos y Obras
ampliar la anchura de acera de la calle Enrique Val debido a su alta intensidad de transito peatonal
de los almnos del CPI Rio Sena, asi como la gjecucion de diversas orejetas que se muestran en el
plano siguiente.

Disefio en planta propuesto.

Si esta propuesta no se pudiera introducir en la redaccion del presente proyecto, se solicitara “a
posteriori” la ejecucidn de orejetas y ampliacion de aceras al Servicio de Conservacion de Infraestructuras
ya que pertenece a una propuesta mas amplia de Movilidad Urbana para suprimir carriles de circulacion
en Miralbueno gue se extiende mas alla del ambito de actuacion de la prolongacién de Fco. Rallo Lahoz.

3. BADENES Y RESERVAS.
Respecto a los accesos a garajes, consultada la base de datos del Servicio , constan los siguientes:

Enrique Val n.° 41
N.? Placa G-6689 (Permanente 24 horas / Uso doméstico).

Longitud de acceso: 5 m

Pagina 2|3
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Longitud de badén : 3 m
N.° Plazas: 13

Enrique Val S/N
N.° Placa — G-6710 (Horario 7 — 18 — CEIP Miralbuenao)
Longitud de acceso: 5 m

Longitud de badén : 3 m
N.° Plazas: 10

Pedro Ruimonte n.° 25 (con entrada a garaje por Fco Rallo Lahoz S/N)
N.® Placa G- 7683 (n.® EXP 157729/2020)

A fecha de emision de este informe no consta resolucion de autorizacion del badén, desconociendo
los motivos.

Pedro Ruimonte n.° 11
N.¢ placa : 2154 (horario de 8 a 9 y 20-21)

N.® Plazas: 1

4. CONCLUSIONES A LA PLANTA PROPUESTA.

La planta propuesta se considera adecuada y se informa favorablemente

Es todo cuanto cabe informar en atencion a los asuntos expuestos, puntualizando finalmente que
cuandc se realice la obra renovacion deberan contactar con este Servicio para replantear
conjuntamente los elementos reflejados en el proyecto definitivo.

IC de Zaragoza a 25 de marzo de 2024

LA INGENIERA DE CAMINOS, CANALES

Y PUERTOS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Firmado por DIAZ PEREZ ELENA ISABEL - DNI ***6606%** el

dia 25/03/2024 con un certificado emitido por AC
Sector Puablico

Fdo. Elena Isabel Diaz Pérez
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RE: Proyecto Prolongacidn calle Francisco Rallo Lahoz

Asunto: RE: Proyecto Prolongacion calle Francisco Rallo Lahoz
De: Inmaculada Subiri <isubiri@ecociudad-zaragoza.es>
Fecha: 17/10/2023, 13:31

Para: Maria Ubierna <mubierna@zaragoza.es>

Hola Maria,

Te adjunto los perfiles de los tramos de colector de calle Ruimonte y calle Enrique Val en la zona de conexdn con
Rallo Lahoz.

En el pozo 12581 hay un salto de rasante. Estos colectores llevan una pendiente mas pronunciada.

Como te decia las cotas van un poco justas, pero lo prioritario para la red de saneamiento es no meter mds caudal
hacia la calle Castro Calvo por los problemas que te comentaba anteriormente.

A partir de ahi, las dos opciones que vemos para el ramal del nuevo tramo de Rallo Lahoz son:

Opcién 1: ramal exclusivo para ¢/ Rallo Lahaoz en este tramo partiendo del pozo 12581 a la cota de entrada actual
(204.87) con tubo de 400 mm y pendiente del 0.5% minimo. Hasta pozo cabecero aproximadamente a los 70 m
-habria que intercalar un pozo intermedio en el trazado). Los tramos actuales existentes se eliminan. Con eso se
quedaria un pozo cabecero del orden de 1,30 aprox segun las rasantes que estéis analizando.

Opcidn 2: ramal por Rallo Lahoz derivando el caudal circulante por Ruimonte hacia Enrique Val. Seria un tubo de
400 mm llegando a cota de fondo de pozo {0 10 cm por encima, de margen -204.425-), y con pendiente del orden
del 0,4-0,5%, partiendo del fondo del pozo 33173. En esta interseccion seria necesario un pozo cabecero aguas
debajo de este pozo en calle Castro Calvo para independizar los ramales. Los tramos actuales existentes se
eliminan.

En ambos casos habria que eliminar los tramos existentes porque no dan profundidad suficiente.

Sino veis clara la opcidn 2, la opcion 1 serfa suficiente y cumpliria con la prioridad de no cargar mas la zona de
Acacias.

Quedo a tu disposicion para cualquier aclaracion.
[nma S.

De: Maria Ubierna <mubierna@zaragoza.es>

Enviado el: martes, 17 de octubre de 2023 11:25

Para: Inmaculada Subiri <isubiri@ecociudad-zaragoza.es>

CC: Noelia Olona <nolona@ecociudad-zaragoza.es>; lgnacio Castrillo <jicastrillo@ecociudad-zaragoza.es>
Asunto: Re: Proyecto Prolongacion calle Francisco Rallo Lahoz

Buenos dias Inma,

Respecto a conectar el colector desde el pozo 33173 hacia Enrique del Val, segln los datos del gis (creo que no
coinciden con los que me has mandado) me da una pendiente del 0,004 llegando a mas o menos 10 cm de la
rasante del pozo 12581 el tubo de diametro 60 cm, renovando el tramo existente en la calle Rallo Lahoz. No sé si
esto se adapta a vuestras necesidades, o seria conveniente recoger Unicamente el vertido del tramo de la calle que
se va a abrir con una pendiente mayor, sobre 1 %, con un pozo cabecero de aproximadamente 1 m de
profundidad, sin renovar el tramo existente hacia Enrique del Val.

Necesitaria que me enviaras también los datos del colector existente de Pedro Ruimonte, pozo 33173 (segun gis la
cota de fondo es 204,874).

Un saludo

1de3 05/11/2024,10:24
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Maria Ubierna Rojo

Unidad de Proyectos Municipales y Valoraciones
Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios
976721589
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www.zZaragoza.es

El 16/10/2023 a las 12:09, Inmaculada Subiri escribid:

Buenos dias Maria,

En el entorno de la calle Castro Calvo con Acacias junto al Camino del Pilén se sufren episodios de
inundaciones en caso de fuertes tormentas. Este entarno es un punto bajo del barrio y la red
presenta falta de capacidad.

Con las obras de conservacion tenemos pendiente de realizar alguna actuacion precisamente para
descargar de caudal la red que discurre por Castro Calvo, derivandolo hacia Enrique Val, en calle
Acacias y JM Blecua, situado aguas debajo de esta calle de Rallo Lahoz.

Por ello, si es viable, entendemos que lo mas conveniente para no empeorar la situacion aguas abajo
en calle Acacias con Castro Calvo es intentar derivar los caudales del nuevo tramo de calle hacia la
calle Enrique Val. Lo ideal seria incluso derivar el ramal completo desde el pozo 33173 hacia Enrique
Val pero creo que va un poco justo de cotas.

El tramo de ramal que existe, del que te mando planta y perfil longitudinal, es de PVC y segun la base
de datos municipal, del afio 2010. No parece muy viejo pero no tenemos visionados.

No se si se puede plantear la prolongacion de dicho tramo ya existente o incluso su renovacion
parcial en caso de que se pudiese adoptar un trazado en alzado para derivar caudal de la cuenca
aguas arriba (¢/ Ruimonte) hacia Enrique Val.

Quedamos a tu disposicidn para cualquier aclaracion.

Inma S.

De: Maria Ubierna <mubiefna@zaragoza.es>
Enviado el: martes, 10 de octubre de 2023 13:23
Para: Noelia Olona <nolona@ecociudad-zaragoza.es>; Ignacio Castrillo <jicastrillo@ecociudad-

zaragoza.es>; Inmaculada Subiri <isubiri@ecociudad-zaragoza.es>
Asunto: Proyecto Prolongacion calle Francisco Rallo Lahoz

Buenos dias,

Por parte de este Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios se esta redactando el
proyecto de la prolongacién de la calle Francisco Rallo Lahoz, entre las calles Maria
Castro Calvo y Enrique Val, zona que se encuentra pendiente de expropiacion.

La actuacidn se centrard en la apertura de la calle con dos carriles de circulacidn, dos bandas de
aparcamiento y plantacion de arbolado.

Respecto al alcantarillado, si os parece bien, mi idea era incluir un ramal a conectar al
pozo existente en la interseccion de la calle Francisco Rallo Lahoz con José Maria Castro
Calvo, colocando sumideros y adaptando los existentes, ya que se van a generan
orejetas. Solicito, por tanto, informacién sobre la red de saneamiento y que nos
indiquéis si el tramo existente, seguin vuestro criterio, necesita renovacion.

2de3 05/11/2024, 10:24
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Para cualquiera duda quedo a vuestra disposicion.

Maria Ubierna Rojo

Unidad de Proyectos Municipales y Valoraciones
Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios
976721589

&) Zaragoza

AYUNTAMIENTO

WWW.Zaragoza.es

Aviso legal:

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener informacién confidencial y sujeta al secreto
profesional, cuya divulgacién no estd permitida por Ley. Se realiza en el ejercicio de funciones legales previstas en el Reglamento
General de Proteccién de Datos (RGPD) y en la Ley Orgénica de Proteccién de Datos conforme y recogidas en el Reglamento
municipal de prestacion del servicio de Saneamiento y Depuracién de aguas de la ciudad de Zaragoza. Se encuentra amparada por el
articulo 18.3 de la Constitucién que recoge el derecho al secreto de las comunicaciones. En caso de haber recibido este mensaje por
error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrdnico remitido a nuestra atencién y proceda a su
eliminacién y a la de cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribucién, copia o utilizacién de
este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, sin autorizacién expresa, cualquiera que fuera su finalidad, estan
prohibidas por la Ley.

Ecociudad Zaragoza 5.A.U

— Adjuntos:
ENRIQUE VAL LONGI.pdf 97,3 KB
RUIMONTE LONGI.pdf 97,5 KB
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VIAL PROYECTO EXPROPIACION EN
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Hoja resumen de los datos generales:

| Fase de proyecto: [ BASICO Y DE EJECUCION

Titulo del Proyecto: OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR G/ Enrique Val 39 de
ZARAGOZA

| Emplazamiento: | CLENRIQUE VAL N°39 Zaragoza CP:50011 ]

Usos del edificio

Uso principal del edificio;

residencial turistico transporte sanitario
||| comercial _|| industrial ||| espectaculo || || deportivo
| || oficinas ||| religioso || agricola | || educacion

Usos subsidiarios del edificio:

[[I[residencial [ |[Garajes [[ TLocales [[ ] Otros: |
[ N° Plantas | Sobre rasante [2 | Bajo rasante: [0 |

Superficies

%;grie(;ioie Tl aanstiLica 171,94 m2 Superficie Util total 171,94 m2

rSausgi:f;cie total construida b/ 0ma rl?ﬂr:ts;gfesto Ejecucion 33.518,46 €
Estadistica

nuevaplanta || | | rehabilitacion vivienda libre num. viviendas 1

legalizacion demolicién VP publica | | num. locales 0

VP privada = gggjeplazas Q
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Control de contenido del proyecto:
I. MEMORIA

1. Memoria descriptiva ME 1.1

Agentes

ME 1.2

Informacion previa

BOX

ME 1.3

Descripcién del proyecto

ME 1.4

Prestaciones del edificio

ME 1.5

Resumen del presupuesto

2

Memaria constructiva MC 2.1

Sustentacién del edificio

MC 2.2

Sistema estructural

MC 2.3

Sistema envolvente

MC 2.4

Sistema de compartimentacion

MC 2.5

Sistemas de acabados

MC 2.6

Sistemas de acondicionamienta de instalaciones

MC 2.7

Equipamiento

3.

Cumplimiento del CTE | DB-SE 3.1

Exigencias basicas de seguridad estructural

SE-AE

Acciones en la edificacion (NBE-AE-88)

SE-C

Cimentaciones

SE-A

Estructuras de acero

SE-F

Estructuras de fabrica

SE-M

Estructuras de madera

NCSE

Norma de construccién sismorresistente

EHE

Instruccian de hormigén estructural

EFHE

Instruccidn para el proyecto y la ejecucién de forjados unidireccionales
de hormigén estructural realizados con elementos prefabricados

DB-8I 3.2

Exigencias basicas de seguridad en case de incendio

S

Propagacién interior

Sl2

Propagacian exterior

Sl 3

Evacuacion

Sl 4

Instalaciones de proteccion contra incendios

Sl 5

Intervencion de bomberos

Sl 6

Resistencia al fuego de la estructura

DB-SU 3.3

Exigencias basicas de seguridad de utilizacién

Su1

Seguridad frente al riesgo de caidas

S§uU2

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

SuU3

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

Su4

Seguridad frente al riesgo causado par iluminacién inadecuada

SuUs

Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion

N.P.

SuUB

Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

N.P.

su7

Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

sus

Seguridad frente al riesgo relacionado con la accion del rayo

DB-HS 3.4

Exigencias bésicas de salubridad

HS1

Proteccion frente a la humedad

HS82

Eliminacién de residuos

H83

Calidad del aire interior

HS4

Suministro de agua

HS5

Evacuacion de aguas residuales

DB-HR 3.5

Exigencias basicas de proteccian frente el ruido (CA-88)

DB-HE 3.6

Exigencias basicas de ahorro de energia

HE1

Limitacién de demanda energética

HE2

Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)

HE3

Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

HE4

Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

HES

Caontribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

N.P.

i ey
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4. Cumplimiento de 41 Accesibilidad []
otros reglamentos y
disposiciones

4.2 Baja Tension (]

5. Anejos a la memoria 5.0 | Ficha “Declaracién sobre circunstancias y normativa urbanistica”

5.1 | Documentacion fotografica

5.2 | Informacién geotécnica

5.3 | Célculo de la estructura

Proteccidn contra el incendio

Instalaciones del edificio

Eficiencia energética

Estudio de impacto ambiental

5.4 | Plan de control de calidad

5.5 | Estudio Basico de seguridad y salud

5.6 | Instrucciones de Uso y Mantenimiento

Il. PLANOS

Plano de situacion

Plano de emplazamiento

Plano de urbanizacion

Plantas generales

Planos de cubiertas

Alzados y secciones

Planos de estructura

Planos de instalaciones

Planos de definicién constructiva

Memarias graficas

Otros

lll. PLIEGO DE CONDICIONES

PRESUPUESTO Presupuesto aproximado

X
IV. MEDICIONES Y . D
X

Presupuesto detallado

N.P. : No procede por estar definido en otra parte de la memoria del proyecto o no ser de aplicacién dado el caracter
del proyecto.
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION




OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR G/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA MEMORIA

] AGENTES

Promaotor: Ayuntamiento de Zaragoza

Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios
NIF.: P5030300G

Telf.: 876721510

Email: nuevasinf-control@zaragoza.es
Direccion: Via Hispanidad 45-47

C.P.: 50009

Arquitecto: Pedro Megina Pefia NIF.:167995367

Col. n° 3251 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragdn.
Telf.: 699.45.81.19

Emalil: megino@arguiapro.com

Direccién: C/ Miguel Servet N°6Dpl 4° 12

CP: 50002 Zaragoza.

Director de obra; Pedro Megino Pefa

Director ejecucion de la obra:

Otros técnicos intervinientes:

Seguridad y Salud:

Autar del estudio: Pedro Megino Pena

Coordinador en elabaoracion proy.: Pedro Megino Pena

Coord. Durante la ejecucion de obra. | Pedro Megino Pena

Olros agentes:

Constructor:

Entidad de Control de Calidad:

Redactor estudio topografico:

o
ARQUITECTO: C/ MIGUEL SERVET 5Dpl. 4° 12
PEDRO MEGINO PENA 50002 ZARAGOZA Tf:699458119

email:megino@arquiapro.com
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1.2 INFORMACION PREVIA

12 ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

Se recibe por parte del promotor el encargo de redaccion del proyecto basico y de ejecucién del
proyecto de demalicion de vivienda unifamiliar aislada y obras de urbanizacion privada, arbolado y jardineria.

El promotor requiere:
e Demaler la vivienda vy las edificaciones anexas dejando el terreno explanado.

1522 EMPLAZAMIENTO

El edificio objeto del proyecto se encuentra sito en:
CL ENRIQUE VAL N°39 Zaragoza CP:50011

Localizacién de la parcela en el Barrio de Miralbueno.
Referencia catastral parcela:  2538663XM7123G00010L

La edificacidn esta exenta en el interior de la parcela.
El edificio principal esta acompafado de dos edificios cobertizos mas pequefios.

La superficie total de la parcela ajardinada es de 1.854 m?.

La superficie total de |a parcela de la actuacién es de 947 m?,

Quedan dos restos a ambos lados entrando desde Calle de Enrique Val
lzquierda/ Norte 87m?.

Derecha/ Sur 920m>.
Los dos trozos no son objeto del procedimiento de expropiacion.

ey ENTORNO FiSICO

El edificio se encuentra en una zona consolidada del Barrio de Miralbueno.
Urbanizacion y edificos construidos en los ultimos afios.

La parcela de calle donde esta el edificio a demoler es el Ultimo trozo que queda para unir la Ronda
del Ibon de Plan con Via Hispanidad por el interior del Barrio de Miralbueno.

En las calles colindantes hay colegios, supermercados y comercios.
Junto al parque Miralbueno.
El trozo de calle se corresponde con la Proloengacion de la Calle Francisco Rallo Lahoz que continua
con Calle Ibon de Astin.
La parcela tiene acceso a dos calles:
Oeste C/ de Enrique Val. Frente de 18,66 m.
Este C/ de José Maria Castro Calvo Frente de 20,98m.

Orografia de la parcela horizontal.

Actualmente el acceso se produce a nivel desde la calle de Enrique Val
Desde la calle de Jaosé Maria Castro Calvo hay un desnivel de aprox. 1,6m.

»n
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OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA MEMORIA

124 NORMATIVA URBANISTICA

Legislacidn estatal general:

s Codigo Técnico de la Edificacion CTE

s Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se apruebo el Reglamento General de Policia de
Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas.

o AD 486/1997, de 14 de abril, por el que se estahlecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo, y Normas de la Direccion General de Sanidad.

e Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo v Ley de prevencion de riesgos laborales
{Ley 31, de 8 Noviembre de 1995).

e ley22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados {deroga la Ley 10/1 998 de

s Residuos), modificado por Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia
de medio ambiente.

e Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la
pravencion y control de la legionelosis.

e REBT: Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Flectrotécnico de Baja Tension.

e Normas basicas paro las instalaciones interiores de suministro de agua {BOE 13-1-76).

o R. T.E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RO 1027 [2007.

e Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios {R.O. 1942/1893, MINER).

e Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37 /2003, de 17 de noviembre. del ruido, en lo referente a
zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acdsticas.

Legislacion autondmica (D.G.A.):

e [ay 11/2014 de 4 de diciembre de Prevencion y Proteccidn de Aragon que sustituye a la Ley 7/2006, de
22 de junio, de Proteccion Ambiental de Aragon.

e ey 4/2013 de 23 de mayo por la que se modifica la Ley 3/2009 de 17 de junio de Urbanismo de
Aragén

e Decreto 81/1999 de 8 de junio del Gobiernc de Aragon, par el que se establecen normas sobre
ordenacion de bares, restaurantes, y cafeterias y establecimientos con musico, espectaculo y baile.

e Decreto 131/2006 de 23 de mayo del gobiemno de Aragdn, por el que se aprueba el reglamento sobre
condiciones sanitarias en los establecimientos y actividades de comidas preparadas.

s ley 11 /2005, de 28 de diciembre, reguladora, de los espectdculos publicos, actividades recrealivas y
establecimientos publicos de lo comunidad auténomo de Aragon.

e Calalogo de actividades sujetos o esto normativo. Decreto 220/2006 de 7 de noviembre del Gobierno
de Aragon.

e Normas subsidiarios y complementarios municipales de lo provincia de Zaragoza, aprobado por Orden
de 12 de abril de 1991 por el Departamento de Ordenacion Territorio/ de fo DGA.

s Accesibilidad: Decreto 19/1999, de 9 de febrero, por el que se regulo lo promocién de o accesibilidad
Vv supresion de barreros arquitectonicos, urbanisticos v de lo comunicacian.

s ley 7/201 O, de 18 de noviembre, de proteccion contra lo contaminacion acustico de Aragon.

s Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragon, por el que se apruebo el Reglamento de
los vertidos de aguas residuales o las redes municipales de alcantarillado.

Legislacian Municipal:
e PGOU de Zaragoza
e Ordenanzas y Normativa municipal de Zaragoza

Otros Disposiciones:
« Normas UNE citadas en todo lo anterior.

Recomendaciones:
e Normas Tecnoldgicos NTE.

2
ARQUITECTO: C/ MIGUEL SERVET &5Dpl. 4°12
PEDRO MEGINO PENA 50002 ZARAGOZA Tf:699458119

email:megino@arquiapro.com
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1:2.5 PARAMETROS URBANISTICOS APLICABLES

La demolicién objeto del proyecto elimina toda la edificacion existente en la parcela, por lo tanto, no
queda edificacion para comprobar el cumplimiento urbanistico.

Una vez eliminada la edificacion y el arbolado, la parcela objeto de actuacion se deja horizontal con
pavimentos y capa de terreno formado por gravilla existente.

El edificio actual a demoler.:

Esta recogido en el Plan General de Ordenacion urbana de Zaragoza (TR 2007) (
La clasificacién de las parcelas colindantes es SU A1/3/1

Suelo destinado a viales.

El edificio no tiene ningtn grado de proteccion histarica ni ambiental.

e El edificio se encuentra fuera de ordenacion.

La demoalicion CUMPLE NORMAS URBANISTICAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE
ZARAGOZA 2001 texto refundido 2007

ARTICULO 1.3.6. OBRAS EN EDIFICIOS EXISTENTES Y DE DEMOLICION.

1. Obras mayores:

Tendran la consideracion de abras mayares aquellas para cuya realizacion se requiera proyecto
técnico de acuerdo con la legislacion vigente, vy, en particular, las contempladas por el parrafo 2 del
articulo 2 de la ley estatal 38/1999, de Ordenacion de la Edificacion.

1.e) Obras de demolicion.

Son obras mayores cuyo objeto es eliminar fisicamente una construccion en todo o en parte.

Na existe ninguna restriccion a la demolicién, CUMPLE




OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA MEMORIA

126 ESTADO ACTUAL

En catastro consta la antigiedad de la edificacion de 1958.
El edificio de dos plantas, baja y primera se destina a vivienda unifamiliar.

En general el estado de |a vivienda es normal acorde a su antigtiedad.

Se puede ver en el anexo fotogréafico.

a
ARQUITECTO: C/ MIGUEL SERVET 5Dpl. 4° 12
PEDRO MEGINO PENA 50002 ZARAGOZA T1:699458119

email:megino@arquiapro.com
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13 DESCRIPCION DEL EDIFICIO

1.3.1 , DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO A DEMOLER

Edificaciones:

Edificio de vivienda unifamiliar de dos plantas rectangulares de 14m. x 5,4m. posicion este-ceste
14,56 x 5,37 =78, 54 m* x 2 = 157,08 m?
Altura media 5,93 m
Cubierta a dos aguas de teja arabe sin canalones.
Chimenea francesa aplacada en piedra en testero Oeste.
Chimenea de fibrocemento en testero Este.
Ventanas en fachada Norte
Acceso y galeria-mirador en fachada Sur
Muros de carga de ladrillo
Volumen edificio principal 465,7 m?

Vestuarios-aseos de una planta rectangular 5,30 m. x 1,52m posicion norte-sur
pegado al muro fondo de parcela
5,30 m. x 1,52m = 8,04 m? altura 2,60m.
Muros de carga de ladrillo
Tejado de placas de fibrocemento
Volumen 8,04 x 2,6 = 20,90 m?

Cobertizo entrada de una planta rectangular 1,94m. x 3, 52m. posicién este-oeste
pegado a la medianera
1,94m. x 3, 52m.= 6,82 m? altura 3,00m.
Volumen 6,82 x 3 = 20,5 m?

1.3.2 - ESPACIOS EXTERIORES

Elementos de urbanizacion interior dentro de la parcela a incluir en el proyecto:
o Dos érboles de gran porte (pinos).
o 10 arboles y arbustos ornamentales.
o Bordillo de harmigén con seto de aligustre de 12,22m sobre malla de simple torsion 2m de
altura.
Pozo de obra.
Estanque ornamental con jardineras.
Caseta vestuarios.
Cobertizo abierto.

(=GR - B

Observacion:

Partidas que no se incluyen en el proyecto: (que se realizaran juntc con las obras de
urbanizacion de la calle)
De los cuatro arbaoles de gran porte, dos se encuentran dentro de la parcela resto y no se cortan.
Dos setos de aligustre de 19,42m y 19,51m sobre malla de simple torsién 2m de altura.
La piscina.
Puerta de acceso a la parcela, sobre pilastras de ladrillo macizo.
Losas de hormigon, enlosados de baldosa, encintados y bordillos.
Doble vallado de muro de ladrillo con callején intermedio al fondo de la parcela sobre calle de
José Maria Castro Calvo.

o O o o o e}
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OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA MEMORIA

1.33 s USO CARACTERISTICO DEL EDIFICIO

Elinmueble pasa de uso residencial a vial.

1.3.4 RELACION CON EL ENTORNO

La demolicion objeto del proyecto elimina toda la edificacién existente en la parcela, por lo tanto, una
vez eliminada la edificacidn, la parcela se deja harizontal con capa de terreno de la zona, losas vy
cimentaciones de la edificacion.

135 CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE)

Al tratarse de una demolicion y no existir edificio objstivo del proyecto no requiere comprobar el
cumplimiento de los requisitos bésicos, conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificacion, relativos a la
Funcionalidad, Seguridad y Habitabilidad.

e Requisitos bésicos relativos a la funcionalidad:

e Requisitos basicos relativos a la seguridad.

e Requisitos basicos relativos a la habitabilidad.

s Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

e Ahorro de energla y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia
necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.

e (Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso
satisfactorio del edificic.

Al tratarse de una demolicion y no existir edificio objetivo del proyecto no requiere comprobar el
cumplimiento de los requisitos basicos CTE

Cumplimiento de otras normativas especificas.

ESTATALES:

DA EHE 08.

NCSE 00 - No es de aplicacién. Norma de construccidn sismarresistente.

TELECOMUNICACIONES - Es de aplicacion el R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infrasstructuras
Comunes de Telecomunicacion y se dotara al edificio de tomas de television/FM vy telefonfa.

REBT  Es de Aplicacion el Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension.

RITE Aplicacion del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas
complementarias R.0D.1751/1998 dentro del DB-HE 2 de Aharro de Energia.

No son de aplicacion, no queda inmueble que las deba cumplir.
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1.3.6.

DESCRIPCION DE LA GEOMETRIA DEL EDIFICIO

El edificio principal consta de planta baja y planta primera

La fachada principal al sur es un plano recto donde se sitia la puerta de acceso y las ventanas de
dormitario y salén.

La cumbrera paralela a la fachada y situada en medio de la edificacion

La cumbrera se encuentra a 6,93m. de altura maxima.

Dimensidn total del edificio 14,56m. de largo por 5,4 m. de ancho y una altura media de 5,93 m.

Total superficie construida 171,9 m2
Total volumen edificacion 507,1 m3

Volumen: La edificacion la componen 3 volimenes, rematados con cubierta a dos aguas.
Accesos: El acceso peatonal a la parcela desde el Oeste por la Calle Enrique Val, para después a
través de un jardin acceder al edificio desde el Sur.
El acceso de vehiculos se realiza por el mismo sitio
Evacuacion: Existe una Unica forma de evacuar el edificio por la puerta Oeste hacia la Calle Enrique Val
SUPERFICIE CONSTRUIDA
m? Superficie Volumen
construida m?®
Superficie Altura Volumen Total
VIVIENDA 78,54 2,7 2121
VIVIENDA 78,54 3,23 2537
465,7 m°
VESTUARIOS 8,04 2,6 20,9
COBERTIZO 6,82 3 20,5
171,94 m* | | 507,14 me
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OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Cf Enrique Val 38 de ZARAGOZA MEMORIA

13 7 DESCRIPCION GENERAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL EDIFICIO
CIMENTACION:
FACHADAS:
SOLERAS:

TABIQUERIA INTERIOR:
CUBIERTA

A. SISTEMA ESTRUCTURAL.

A.1.- Cimentacion:

Es probable que dispongan los muros de una pequefia cimentacion de calicanto o hormigén pobre.

A.2.- Estructura portante:
Zbcalo de unaos 50cm. de hormigdn pobre encofrado, apoyado sobre el terreno mediante cimentacion

Muro de fachada de adobe de 40cm. de espesor. (Cargaderos de ventanas reforzados con dinteles de
madera)

Pilares de madera y pilastras de ladrillo donde apoyan las vigas horizontales

Vigas portantes de madera en cumbrera y en mitad de la vivienda para sostener el falso techo de canizo.
{(25%25 cm.)

Es prabable que dispongan los muros de durmientes de madera donde apoyan las vigas y viguetas.

A.3.- Estructura horizontal y de cubierta:

Viguetas de madera (redondos de unos 18cm.) apoyadas sobre murcs perimetrales y viga central.

B. SISTEMA ENVOLVENTE.

B.1.- FACHADA PLANTA ALZADA

Fachada portante de una hoja de bloque de adobe. Sin aislamiento ni camara.

B.2.- CUBIERTA TRADICIONAL

Tejado de teja arabe a dos aguas (norte sur).
La teja esta colocada sobre carizo entre viguetas, sujetada con capa de tierra o mortero en elementos

puntuales.
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B.3.- SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO

Solera de hormigdn en masa

C. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION
C.1.- PARTICIONES

Particiones de ladrillo hueco 7cm.

C.3.- CARPINTERIA

Carpinteria de madera con vidrio simple en ventanas y puertas de madera maciza.

D. SISTEMA DE ACABADOS
D.1.- REVESTIMIENTOS EXTERIORES

Recubrimiento del muro de adobe con morteros bastardos o morteros de cemento.

D.2.- REVESTIMIENTOS INTERIORES

Recubrimiento del muro de adobe con yasos, morteros bastardos o morteros de cemento.
En cuartos hiimedos alicatados ceramicos.

D.3.- SOLADOS

Suelos de acabado ceramico.
En urbanizacion y almacén solera de hormigon visto.

E. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
E.1.- PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

No se aprecia.

E.2.- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

No hay sistemas, todo se realiza mediante ventanas.
La vivienda tiene dos chimeneas de humos en distintas disposiciones.
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OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA MEMORIA

F. SISTEMA DE SERVICIOS

F.1.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

Esta conectado al agua potable procedente de la Calle Enrique Val. El contador se encuentra en la
puerta de entrada a la parcela.

conoce el punto exacto de conexion a red publica.

Se -de;

F.2.- EVACUACION

Dispone de un sistema de evacuacion de aguas sucias.
No se ha podido determinar hacia qgue calle evacuan, aunque es probable que sea hacia la calle

Enrique Val

F.3.- SUMINISTRO ELECTRICO

Red aérea compuesta por fres cables sin proteccidn, que llegan por dos postes hasta la fachada sur
del edificio de vivienda,

El tendido viene desde la Calle Enrique Val.

En el poste de fachada hay cuna caja general de proteccion.

Contador individual en la vivienda.

Instalacién interior basica.

1R
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F.4.- TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES

No se localizan.
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1 4 _ . : RESUMEN PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DEMOLICION:

Capitulo Importe (€)
Capitulo 1 ACTUACIONES PREVIAS 1.089,3
Capitulo 2 DEMOLICIONES 19.773,43
Capitulo 3 JARDINERIA 6.161,02
Capitulo 4 GESTION DE RESIDUOS 2.912,15
Capitulo 5 URBANIZACION 332,26
Capitulo 6 SEGURIDAD Y SALUD 1.164,01

TOTAL EJECUCION MATERIAL 31.432,17€

13,00 % Gastos generales 4.086,18€
6,00 % Beneficio industrial 1.885,03€

SUMADE G.G. yBL.l. 5.972,11€

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 37.404,28€

21,00 % IV.A. 7.854,9€

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 45.259,18€

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA'Y
CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS.

Zaragoza, a 27/03/2024

Pl

e

Pedro Megino Pena
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

PROYEGTO BASICO Y DE EJECUCION
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2 : DESCRIPCION DEL PROCESO DE DEMOLICION DEL EDIFICIO

Se procede a describir el proceso de demalicion del edificio, seglin recoge el presupuesto detallado:

SENALIZACION Y VALLADC:
Se vallaran y senalizaran las entradas de acceso a la parcela, segun recoge el proyecta basico de
seguridad y salud.

DEMOLICION DE MURETA, SETO Y RIOSTRA ACCESO C/ Enrique Val:
Se retirara el vallado y se sustituird por vallado de obra movil hasta que se coloque el definitivo,
compuesto por malla de simple torsion.

RETIRADA DE MUEBLES Y ENSERES:
Se frasladaran todos los enseres, no residuos de la construccion a contenedor independiente.

CORTE DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES DE AGUAY ELECTRICIDAD:

Corte de la toma de agua procedente de la entrada en calle Enrique Val

Corte del suministro eléctrico de la red aérea de fachada en el cuadro de proteccion de la G/ Enrique
Val. Se ira retirando el cableado a medida que evoluciona la demolicién.

RETIRADA DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO:
Se retirara chimenea y tejado vestuarios con protocolo de retirada de fibrocemento.

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE URBANIZACION Y VEGETACION:
Se retirara los arboles de gran porte utilizando una gria y con poda desde la copa en sentido
descendente.
Se demoleré el pozo y la fuente con retroescavadora.
Se retirara el resto de arbolado y vegetacion a contenedor de residuos vegetales.

DEMOLICION MEDIANTE RETROESCAVADORA DE LOS EDIFICICS:

Inicio de la demolicidn por el edificio principal de vivienda.

Seglin se realiza la demalicion se realizara la separacion de residuos conforme al plan de gestion de
residucs. Seleccionaran los elementos de madera a contenedor independiente.

Se demolera desde la cubierta hasta la planta baja, en sentido descendente.

Carga de escombros a camion y traslado a vertedero (Se pueden llevar al vertedero de Alfajarin situado
a 22km.)

RETIRADA DE LOS ELEMENTOS DEL SUBSUELO
Losas, cimentaciones de muro y redes de agua y saneamiento.
Carga de escombros a camion y traslado a vertedero

EXPLANACION y RELLENO:
Posterior explanacion del terrenc dejandolo con superficie lisa de acabade natural.
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE

- PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
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OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA MEMORIA

3 ; CUMPLIMIENTO CTE

Al tratarse de una demolicidn y no existir edificio abjetivo del proyecto no requiere comprobar el
cumplimiento de los requisitos basicos CTE

Zaragoza, marzo de 2024

Pedro Megino Pena
Arquitecto. Col 3.251
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4.1- HOJA ESTADISTICA

4. ANEXOS MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
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A: DATOS GENERALES

NOMBRE O RAZON SOCIAL Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios)
DIRECCION POSTAL Via Hispanidad Nim. 45-47
MUNICIPIO Zaragoza

CODIGO POSTAL 50009 PROVINCIA  Zaragoza

1. SOCIEDAD MERCANTIL

11 PRIVADA <o ] 5. ADMINISTRACION DEL ESTADO .....cocccoovovmivroeres || 7
1.2 PUBLICA (S.G.V. 81¢.) wvovvsooeoe | | 2
% EOTPBRATERA crsosmm s s s HE 6. ADMINISTRACION AUTONOMICA .......oomervreernnenn, [ s
3. COMUNIDAD DE PROPTETARIOS ......cc.... 4
4. PERSONAS FISICAS - 7. ADMINISTRACION PROVINCIAL ......ccocoocmnrvreceracs || 9
4.1 PARTICULAR PARA USO PROPIO ........ [ |5
4.2 PROMOTOR PRIVADO e 8. ADMINISTRACION MUNICIPAL .....oooovvvernriereeonnns 10

DIRECCION POSTAL CL ENRIQUE VAL Num. 39
MUNICIPIO Zaragoza
PROVINCIA Zaragoza

URBANO URBANIZABLE NO URBANIZABLE
CLASIFICACION DEL SUELQ (sefiale con X la casilla que correspanda) 1 D 5 |:] 9

INDIQUE TIPO DE PROTECCION Y N.° DE VIVIENDAS
(sefiale con X la casilla que corresponda)

+SE ACOGERA LA EDIFICACION ~ NO ]
U OBRA, TOTAL O PARCIALMENTE,
A PROTECCION OFICIAL? VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL (VPO) l:l 1 |
(sefiale con X la casilla que corresponda) Si D 1

TIPO DE PROTECCION N.° DE VIVIENDAS

OTRAS VIVIENDAS PROTEGIDAS SEGUN LA NOR-
MATIVA PROPIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA [ ]9 |
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TIEMPO PREVISTO ENTRE LA CONCESION DE LA LICENCIA Y EL INICIO DE LA OBRA, EN MESES ................ I 00
(Si fuera inferior a un mes, se indicara 0 0).

DURACION PREVISTA DE LA OBRA, EN MESES ... oo | 00 I
(Si fuera inferior a un mes, se indicard 0 0).

(Senale con una X la casilla que corresponda)

Obras de/en edificios ...t

Obras que sélo afecten a locales (Bajos comerciales, locales de oficinas,

S N B Y s 0 A S e S AN EI ........ Pase directamente al cuadro C.1
1. EDIFICIOS RESIDENCIALES 2. EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
Numero de edificios DESTINADOS A: Niimero de edificios

“ KEIHEOS vonan swsmansmnsa 1 Explotaciones agrarias, ganaderas o pesca ................ | |
onuna |

. .. Adosados (2) .....vie INAUSTIIAS L0 v e ] |
Destinados a vivienda

iotEds Pareados (2) ............ ] Transportes y COMUNICACIONES. ... ..ouviieeinninieininnnnn !

Con dos 0 mas viviendas (3) ............. Servicios burocrdticos (oficings) .........ocooevvviiiiinns

N Permanente (residencias, conventos, Servicios culturales y recreativos ..........cccoveiennenen.
D?St.lgado.s . colegios mayores, etc.) ................... Servicios educativos .......o..ooeiiiiiii [
lfj;e:tlil::] lglesias v otros edificios religiosos (no residenc.) ....... I
Eventual (hoteles, moteles, etc.) ......... Otros (se especificard en observaciones) ................. |

(1) "Edificio" es una construccién permanente fija sobre terreno, provista de de cubierta y limitada por muros exteriores o medianeros. Son "edifi-
cios residenciales" los que tienen mas del 50% de su superficie (excluidos bajos y sotanos) destinada a vivienda familiar o residencia colectiva.

(2) En construcciones adosadas o pareadas, se consideraran tantos edificios como portales o entradas principales independientes existan. Son cons-
trucciones pareadas, las adosadas de tinicamente dos viviendas.

(3) En construcciones de dos o mds viviendas, se consideraran tantos edificios como portales independientes existan, aunque estos edificios formen
parte de un nicleo comin y los portales se encuentren dentro de un recinto cerrado.

1. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA EN EUROS (*) 31.432 |
(*) (SIN DECIMALES)

2. TIPO DE OBRA PARA LA QUE SE PIDE LICENCIA:

(Sefiale con una X la casilla que corresponda) Debera cumplimentar los cuadros
CON DEMOLICION TOTAL ... [ |1 B y D

DE NUEVA PLANTA (1)
SIN DEMOLICION .........covvn. [[]2 B

DE REHABILITACION (2) CON DEMOLICION PARCIAL [ |3 € y D

(AMPLIACION, REFORMA Y/O

RESTAURAC. DE EDIFICIOS) | SIN DEMOLICION ..., []4 c

DE DEMOLICION TOTAL EXCLUSIVAMENTE (3) crv.vovovveen.. 5 D

(1)  Esaobrade "nueva planta” la que da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no demolicion total previa.
(2)  Esobrade "rehabilitacion" (Ampliacion, Reforma y/o Restauracion) la que no da lugar a un nuevo edificio, haya habido o no demoliciones parciales.

(3) Esobrade "demolicién total exclusivamente" la que da lugar a la desaparicidn de edificios, sin que se solicite, en esa licencia, ninguna nueva
construccidn sobre el terreno del edificio demolido.

’E’;’“ ~INTPAL: En todo el cuestionario, cuando se habla de SUPLRFICIE (sin ninguna especificacién), debe entenderse que es la suma de todos los
: 4 A},Ea"@l%ﬂ%%{%%ﬂg%%iga gs;giﬁfr%ﬁlumem geqﬁgugremel ase %&ﬁmse expresardn sin decimales.
4l ﬁ .
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D: DEMOLICION

| D.1 DEMOLICION TOTAL

En obras de nueva planta pero con demolicion previa, o en demolicidn total exclusivamente, indique el nimero de edificios a demoler y la

super-ficie que tienen, asi como el numero de viviendas y su superficie util que van a desaparecer y el niimero de plazas de residencia
colectiva que des-aparecerdn.

NUMERO SUPERFICIE EN M*

1.1 EDIFICIOS A DEMOLER .......ccceevennnnnn. e e | 1] | 172|
1:3 VIVIENDAS QUE DEBEN DEMOLEREE &.oovssommssssossmssssmriismss st s iy | 1] | 172]
1.3 PLAZAS QUE DEBEN DEMOLERSE .......ovivveriiriistiteaeseesene e eeseeeeeeeseeseeseene e eeseenis | |

(en edificios residenciales colectivos)

D.2 DEMOLICION PARCIAL

En obras de rehabilitacién, indique la superficie a demoler previamente

SUPERFICIE, EN M?, QUE- VA A-DEMOLERSE ccivouunuissuninis i ivaausiactnin b iiss s svs s i iis v ssas vos s st | |

OBSERVACIONES

OBRAS DE DEIVIOLICION DE VIV]ENDA UNIFAMILIAR CON SUS ANEJOS

LUGAR Y FECHA:  ZARAGOZA a2 de marzo de 2024
FIRMA DEL PROMOTOR FIRMA DEL TECNICO QUE HA
O PERSONA RESPONSABLE REALIZADO EL PROYECTO

Firmado por
MEGINO. PENA

FDO.: FDO.: Pedro Megino Pefia PEDRO -

dTe,

PROFESION Arguitecto

TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES DE CORREQ ELECTRONICO PARA POSIBLES DUDAS O ACLARACIONES

DEL PROMOTOR: DEL TECNICO:
TELEFONO - TELEFONO 699458119
CORREO ELECTRONICO: CORREQ ELECTRONICO:

megino@arquiapro.com

***9 53** el

SELLO DEL CONTROL ADMINISTRATIVO (A rellenar por el Ayuntamiento)

AYUNTAMIENTO - g
ENTIDAD DE POBLACION DONDE SE REALIZARA LA OBRA

TS TR vt A A | |
SECCION L. oo oo oo e e et et e e e e e e e |

FECHA DE SOLICITUD DE LA LICENCIA .. ... | |

FECHA DE CONCESION DE LA LICENCIA ... .................| |

[ COLEGIO OFICIAL DE ARRYITECTOS I ARRINN | Iiaeebkion de ZARAGOZA. .. ... ..................| |
FE./ iﬁ: f?/\\’ VISADO Normal con fecha[01/04/2024. Numero de expediente/fase ZA2024001243400
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4.2- DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

Firmado por MEGINO
PENA PEDRO -
***9953%+ el dia
27/03/2024 con un
cettificado emitido

4. ANEXOS MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

EL’{"’MECQEE:E M..........“ COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
Ly e '!: /\\’ VISADO Normal con fecha 01/04/2024. Nimero de expediente/fase ZA2024001243400
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OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA FOTOS

Calle ENRIQUE VAL

ARQUITECTO: C/ MIGUEL SERVET 5Dpl. 4° 12
PEDRO MEGINO PENA 50002 ZARAGOZA Tf:699458119
email:megino@arquiapro.com

Ef’fét?;EI Wy, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGGN | Demarcacitn de ZARAGOZA.
Bi AL A, VISADO Normal con fecha 01/04/12024. Numero de expedientalfase ZA2024001243400
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
VISADO MNormal con fecha 01/04/2024. Nimero de expediente/fase ZA2024001243400

Documento con firma electronica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjo1m5y2ga482120244421018




OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA FOTOS

PISCINA

ARQUITECTO: C/MIGUEL SERVET 5Dpl. 4° 17

PEDRO MEGINO PENA 50002 ZARAGOZA Tf:689458119
email: megino@arquiapro.com
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OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA FOTOS

CALLEJON

ARQUITECTO: C/ MIGUEL SERVET &Dpl. 4° 12

PEDRO MEGINO PENA 50002 ZARAGOZA Tf:699458119
emall:megino@arquiapro.com
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OBRAS DE DEMOLICION DE
~ CONSTRUCCIONES

VIAL PROYECTO EXPROPIACION EN
C/ ENRIQUE VAL N°39 (ZARAGOZA)
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Direccion:
C/ ENRIQUE VAL N°39
Miralbueno
CP 50011
ZARAGOZA

4.3. ESTUDIO BASICO DE
' SEGURIDAD Y SALUD

Firmado por MEGINO
pEﬁA PEDRO -
*9953%% el dia
27/03/2024 con un
certlflcado emitido
peERAC s
Usu

ARQUITECTO: )
PEDRO MEGINO PENA

MIGUEL SERVET 5Dpl. 4° 12
50002 ZARAGOZA T1:699458119
email: megino@arquiapro.com
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OBRAS DEMOLICION VIVIENDA UNIFAMILIAR Enrigue Val 39 de ZARAGOZA ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. INTRODUCCION

1.1 Justificacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el
apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El Presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) es inferior a 450.759 euros

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % [VA =|45.259 euros

PEM = Presupuesto de Ejecucion Material.

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias laborables empledndose en algiin momento a mas de 20
trabajadores simultaneamente.

Plazo de ejecucion previsto =
N° de trabajadores previsto que trabajen simultdneamente =
(En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias.)

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia { suma de los dias de trabajo del total de
los trabajadares en |la obra).

N® de trabajadores-dia = 80

Este nimero se puede estimar con la siguiente expresién:

PEM x MO
CM
PEM = Presupuesto de Ejecucién Material.

MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (0.27).
CM = Coste medio diario del trabajador de la construccién (media 112,5 €).
31.432 *0.27/112.5= 80
d) No es una obra de tineles, galerias, conducciones subterraneas o presas.
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el
presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.2 Objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud

Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Basico debera precisar:

® | as normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
® |aidentificacién de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.

® Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo sefalado anteriormente especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valerando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas (en su caso, se tendra en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendra
medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo Il del Real Decreto.)

® Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.

fE e, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
HE /\ VISADO Nermal con fecha 01/04/2024. Nimero de expediente/fase ZA2024001243400
Ak 1 SN M
R

A <
o Lo,
'éi“-@’ ‘:'e“é‘.ﬁl’ Documento con firma electronica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjo1mby2gad80120244421020



OBRAS DEMOLICION VIVIENDA UNIFAMILIAR Enrique Val 39 de ZARAGOZA ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.3 Datos del proyecto de obra.

Tipo de Obra : OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

Situacion : CL ENRIQUE VAL N°39 Zaragoza CP:50011
Poblacion : ZARAGOZA
Promotor : Ayuntamiento de Zaragoza. )Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios

Proyectista  : PEDRO MEGINO PENA )
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: PEDRO MEGINO PENA

(Cuando intervengan varios proyectistas. Se entiende cuando se encargue el proyecto a varias "empresas proyectistas” diferenciadas.
No sera habitual en obras de edificacién y menos en obras que solo hecesiten Estudio Bésico.)

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

e | ey 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Sefalizacion de seguridad en el trabajo.

e Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

e Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulacién de cargas.

® Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacién de Equipos de Proteccion Individual.

e Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion,

® Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julic, sobre Utilizacion de Equipos de Trabajo.

e Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construceion.

® Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

® Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los titulos no
derogados).

2
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OBRAS DEMOLIGION VIVIENDA UNIFAMILIAR Enrique Val 39 de ZARAGOZA ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

(El redactor del Estudio Basico debera elegir las fases de obra, los riesgos mas frecuentes y las medidas preventivas aplicables a cada
caso.)

 3.1. Movimientos de tierras

Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

e Caidas de operarios al mismo nivel e Talud natural del terreno ® Casco de seguridad

e Caidas de operarios al interior de la ® Entibaciones ® Botas o calzado de seguridad
excavacion ® | impieza de bolos y viseras ® Botas de seguridad impermeables

e (Caidas de objetos sobre operarios e Apuntalamientos, apeos. ® Guantes de lana y piel

® (Caidas de materiales transportados e Achique de aguas. ® Guantes impermeables

® Choques o golpes contra objetos ® Barandillas en borde de excavacion. ® (Gafas de seguridad

e Afrapamientos y aplastamientos por @ Tableros o planchas en huecos ® Protectores auditivos
partes moviles de maquinaria horizontales. e Cinturén de seguridad

® Lesiones y/o cortes en manos y pies ® Separacién transito de vehiculos y

2 Cinturdn antivibratorio
operarios.

® Sobreesfuerzas e  Ropa de Trabajo
® Ruido, contaminacion actstica ® No permanecer en radio de accion : :
; maquinas. ® Traje de agua (impermeable).
e \/braciones : : o
e Avisadores épticas y acusticos en

® Ambiente pulvigeno maquinaria.

® Cuerpos extrafios en los ojos ® Proteccion partes méviles maquinaria

e Contactos eléctricos directos e e (Cahinas o particos de seguridad.
|nd|n‘actos ; e No acopiar materiales junto borde

® Ambientes pobres en oxigeno excavacion.

® |Inhalacién de sustancias toxicas e Conservacion adecuada vias de

® Ruinas, hundimientos, desplomes en circulacion
edificios colindantes. e \Vigilancia edificios colindantes.

Condiciones meteoralégicas adversas  |e  No permanecer bajo frente excavacion
e Trabajos en zonas himedas o mojadas |e  Distancia de seguridad lineas eléctricas

® Problemas de circulacion interna de
vehiculos y maquinaria.

® Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

® (Contagios por lugares insalubres
® [Explosiones e incendios

® Derivados acceso al lugar de trabajo

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA.
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OBRAS DEMOLICION VIVIENDA UNIFAMILIAR Enrique Val 39 de ZARAGOZA ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

P -

| 3.2. Cimentacidn y Estructuras

Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

® (Caidas de operarios al mismo nivel ® Marquesinas rigidas. ¢ Casco de seguridad .

® (Caidas de operarios a distinto nivel. e Barandillas. ® Botas o calzado de seguridad .

e (Caida de operarios al vacio. e Pasos o pasarelas. ® Guantes de lonay piel.

® (aida de objetos sobre aperarios. e Redes verticales. e Guantes impermeables.

e (Caidas de materiales transportados.  |® Redes horizontales. ¢ Gafas de seguridad.

e Choques o golpes contra objetos. e Andamios de seguridad. ¢ Protectores auditivos.

® Atrapamientos y aplastamientos. e Mallazos. e Cinturon de seguridad.

e Atropellos, calisiones, alcances y ® Tableros o planchas en huecos ¢ Cinturén antivibratorio.
vuelcos de camiones. horizontales. ® Ropa de trabajo.

® lesiones y/o cortes en manos y pies ® [Escaleras auxiliares adecuadas. ® Traje de agua (impermeable).

® Sobreesfuerzos ® Escalera de acceso peldafieada y

® Ruidos, contaminacién actstica protegida.

® (Carcasas resguardos de proteccion de

® \ibraciones ; :
partes maviles de maquinas.
5 ; ;
Ambiehie pilvigeno ® Mantenimiento adecuado de la
® Cuerpos extrafios en los ojos magquinaria.
® Dermatosis por contacto de hormigén. [e  Cabinas o pérticos de seguridad.
® Contactos eléctricos directos e ® |luminacién natural o artificial adecuada.
indirectos. e |impieza de las zonas de trabajo y de
® |nhalacion de vapores. transito.
® Rotura, hundimiento, caidas de ® Distancia de seguridad a las lineas

_encofrados y de entibaciones. eléctricas.
e (Condiciones meteorologicas adversas.
® Trabajos en zonas humedas o mojadas.

® Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

® Contagios por lugares insalubres.

® Explosiones e incendios.

® Derivados de medios auxiliares usados.
e Radiaciones y derivadas de la soldadura
e Quemaduras en soldadura oxicorte.

® Derivados acceso al lugar de trabajo

e, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGON | Demarcacion de ZARAGOZA,
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OBRAS DEMOLICION VIVIENDA UNIFAMILIAR Enrique Val 39 de ZARAGOZA ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

3-.3.- Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros. '

Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
L]
® (Caidas de operarios al mismo nivel ® Marquesinas rigidas. Casco de seguridad .
® (Caidas de operarios a distinto nivel. e Barandillas. Botas o calzado de seguridad .
® (Caida de operarios al vacio. ® Pasos o pasarelas. Guantes de lona y piel.
® (aida de objetos sobre operarios. ® Redes verticales. Guantes impermeables.
® (aidas de materiales transpartados. ® Redes horizontales. Gafas de seguridad.
e Choques o golpes contra objetos. ® Andamios de seguridad. Mascarillas con filtro mecanico
® Atrapamientos y aplastamientos. & Mallazos. Protectores auditivos.
® | esiones y/o cortes en manos y pies ® Tableros o planchas en huecos Cinturén de seguridad.
® Sobreesfuerzos horizantales. Botas, polainas, mandiles y guantes
e Ruidos, contaminacion acustica ® FEscaleras auxiliares adecuadas. de cuero para impermeabilizacion.
o oy ® Escalera de acceso peldaieada y Ropa de trabajo.
; ) protegida.
® Ambiente pulvigeno 22
- : ® (Carcasas resguardos de proteccion de
® Cuerpos extranos en los ojos partes méviles de maquinas.
® Dermatosis por contacto de cementoy |e  Plataformas de descarga de material.
ke ® FEvacuacion de escombros.
e (Cantactos eléctricos directos e 5 i del et
e e impieza de las zonas de trabajo y de
el . transito.
® (Condiciones meteoroldgicas adversas. 2 : < =
® Habilitar caminas de circulacién.
® Trabajos en zonas humedas o mojadas R
® Andamios adecuados.
® Derivados de medios auxiliares usados
® (Quemaduras en impermeabilizaciones.
e Derivados del acceso al lugar de
trabajo.
® Derivados de almacenamiento
inadecuado de productos combustibles.
5
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OBRAS DEMOLICION VIVIENDA UNIFAMILIAR Enrique Val 39 de ZARAGOZA ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

F
|
|
|

| 3:4. Albanileria y Cerramientos.
Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

® (Caidas de operarios al mismo nivel ® Marquesinas rigidas. ® (Casco de seguridad .
® (Caldas de operarios a distinto nivel. ® Barandillas. ® Botas o calzado de seguridad.
® (Caida de operarios al vacio. ® Pasos o pasarelas. ® (Guantes de lonay piel.
® (Caida de objetos sobre operarios. ® Redes verticales. ® (Guantes impermeables.
® (Caldas de materiales transportados. ® Redes horizontales. ® (Gafas de seguridad.
® Choques o golpes contra objetos. ® Andamios de seguridad. ® Mascarillas con filtro mecanico
® Afrapamientos, aplastamientos en e Mallazos. & Protectores auditivos.
medios de elevacion y transporte. ® Tableros o planchas en huecos e Cinturén de seguridad.
® | esiones y/o cortes en manos. horizontales. e Ropa de trabajo.
® | esiones y/o cortes en pies. ® FEscaleras auxiliares adecuadas.
® Sobreesfuerzos ® Escalera de acceso peldafieada y

protegida.

e (Carcasas resguardos de proteccion de
partes moviles de maquinas.

® Mantenimiento adecuado de la

e Ruidos, contaminacion acustica
e \Vibraciones
® Ambiente pulvigeno

® Cuerpos extranos en los ojos maquinaria
® Dermatosis por contacto de cementoy |e Plataformas de descarga de material.
cal.. ® FEvacuacion de escombros.

® (Contactos eléctricos directaos. S sl L

® |luminacion natural o artificial adecuada
e Contactos eléctricos indirectos. b :

® |limpieza de las zonas de trabajo y de
e Derivados medios auxiliares usados transito.
e Derivados del acceso al lugar de ® Andamios adecuados.

trabajo.
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3-3.5. Terminaciones (alicatados, enfoscados, énlucidos_, falsos techos, solados, pi
| carpinteria, cerrajeria, vidrieria).

Riesgos mds frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
e Caidas de operarios al mismo nivel Marquesinas rigidas. Casco de seguridad
e Caidas de operarios a distinto nivel. Barandillas. Botas o calzado de seguridad
e Caida de operarios al vacio. Pasos o pasarelas. Botas de seguridad impermeables
e Caidas de objetos sobre operarios Redes verticales. Guantes de lona y piel
e Caidas de materiales transportados Redes horizontales. Guantes impermeables
e Chogues o golpes contra objetos Andamios de seguridad. Gafas de seguridad
e Atrapamientos y aplastamientos Mallazos. Protectores auditivos
e Atropelios, colisiones, alcances, Tab‘!ercm o planchas en huecos Cinturén de seguridad
vuelcos de camiones. horizontales. Ropa de trabajo
o Lesiones y/o cortes en manos Escaleras auxiliares adecuadas. Pantalla de soldador
e Lesiones y/o cortes en pies Escalgra de acceso peldafieada y
e Sobreesfuerzos hoteglte. ;
Carcasas o resguardos de proteccion def
® Ruido, contaminacioén actistica partes moviles de maquinas.
® \Vibraciones Mantenimiento adecuado de la
e Ambiente pulvigeno maquinaria
e Cuerpos extrarios en los ojos Plataformas de descarga de material.
e Dermatosis por contacto cemento y cal. Evacuacion de escombros.
® Contactos eléctricos directos Limpieza de las zonas de trabajo y de
® Contactos eléctricos indirectos lransno..
Andamios adecuados.
® Ambientes pobres en oxigeno
® |nhalacién de vapores y gases
® Trabajos en zonas humedas o mojadas
® Explosiones e incendios
® Derivados de medios auxiliares usados
e Radiaciones y derivados de soldadura
® (Quemaduras
® Derivados del acceso al lugar de trabajo
® Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos combustibles
7
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Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
e Caidas de operarios al mismo nivel ® Marquesinas rigidas. ® (Casco de seguridad
e Caidas de operarios a distinto nivel. ® Barandillas. ® Botas o calzado de seguridad
e Caida de operarios al vacio. ® Pasos o pasarelas. ® Botas de seguridad impermeables
e Caidas de objetos sobre operarios ® Redes verticales. ® Guantes de lonay piel
e  Choques o golpes contra objetos ® Redes horizontales. ® Guantes impermeables
e Atrapamientos y aplastamientos ® Andamios de seguridad. ® (Gafas de seguridad
& Lesiones ylo cartes en manos e Mallazos. ® Protectores auditivos
e Lesiones ylo cortes en pies L] Tab_[eros o planchas en huecos ® (Cinturon de seguridad
horizontales. e Ropa de trabajo

e Sobreesfuerzos

® FEscaleras auxiliares adecuadas.
A e .y Paith [ 3
® Ruido, contaminacion acustica Pantalla de soldador

® FEscalera de acceso peldafeaday

e Cuerpos extranos en los 0jos protegida,

® Afecciones en la piel e Carcasas o resguardos de proteccion de

e Contactos eléctricos directos partes moviles de maquinas.

& Contactos eléctricos indirectos SSRlnshmisrcEdeaiadoCela
maquinaria

Ambientes pobres en oxigeno ;
® Plataformas de descarga de material.

® [nhalacidn de vapores y gases .
£ 4 i & FEvacuacion de escombros.
® Trabajos en zonas humedas o mojadas e :
_ > 7 e |impieza de las zonas de trabajo y de
e Explosiones e incendios transito.
® Derivados de medios auxiliares usados |e  Andamios adecuados.
® Radiaciones y derivados de soldadura

Quemaduras
® Derivados del acceso al lugar de trabajo

® Derivados del almacenamiento
inadecuado de productes combustibles

4. BOTIQUIN

En el centro de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios necesarics para efectuar las curas de urgencia en caso de
accidente y estara a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.

En el vestuario ademas de tener un cartel en forma bien visible con los teléfonos de urgencia del centro hospitalario mas
cercano y se habilitard un botiguin que contendra como minimao:

- Agua oxigenada.

- Alcohol 96 grados.

- Tintura de yodo.

- Mercurocromo.

- Amaoniaco.

- Algadén hidrdfilo.

- Gasa estéril.

- Vendas.

- Esparadrapo.

- Antiespasmadicos.

- Torniguete.

- Bolsas de goma para agua y hielo.
- Guantes esterilizados.

- Jeringuilla y agujas de un sélo uso.
- Termémetro clinico.

Este botiquin se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente lo usado por el responsable de obra con
conocimientos de primeros auxilios.
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5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Presupuesto de Ejecuciéon Material ( PEM ) del proyecto se ha reservado un Capitulo con una
partida alzada de 1.164€ para Seguridad y Salud.

( El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones minimas y entre ellas no figura, para el Estudio Basico la de realizar un
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacién de dicho Estudio.

Aungue no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y Salud, que puede
variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en funcion del tipo de obra.)

6. TRABAJOS POSTERIORES

El apartada 3 del Articula 6 del Real Decreto 1627/1,997 establece que en el Estudio Basico se contemplaran también las previsiones y
las informaciones para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

(El redactor del Estudio Bésico debera elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos mas frecuentes y las medidas
preventivas aplicables en cada caso.)

Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
® (Caldas al mismo nivel en suelos ° Q:dzm:gjes, escgl:arﬂlﬁs v d;mésd ® (Cascode seguridad
ispositivos provisionales adecuados y ;

® Caldas de altura por huecos segpuros. ® Ropa de trabajo

horizontales B : 2 i e Cinturones de seguridad y cables de

Alclaics de cotuiones fiados a1 longitud y resistencia adecuada para
® (aidas por huecaos en cerramientos s
P pared_para la limpieza de ventanas no limpiadores de ventanas.

e (Caidas por resbalones accesibles.

e Cinturones de seguridad y resistencia
adecuada para reparar tejados y
cubiertas inclinadas.

® Anclajes de cinturones para reparacion

® Reacciones quimicas por productos de : i
de tejados y cubiertas.

limpieza y liquidos de maquinaria

® (Cantactos eléctricos por accionamiento
inadvertido y modificacion o deterioro de
sistemas eléctricos.

e Explosion de combustibles mal
almacenados

® Fuego por combustibles, modificacion
de elementos de instalacian eléctrica o
por acumulacién de desechas
peligrosos

® |mpacto de elementos de la maquinaria,
por desprendimientos de elementos
constructivos, por deslizamiento de
objetos, por roturas debidas a la presion
del viento, por roturas por exceso de
carga

Anclajes para poleas para izado de
muebles en mudanzas.

® (Contactos eléctricos directos e
indirectos

e Toxicidad de productos empleados en la
reparacion o almacenadas en el edificio.

® \jibraciones de arigen interno y externo
e Contaminacidn por ruido

g
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OBRAS DEMOLICION VIVIENDA UNIFAMILIAR Enrique Val 39 de ZARAGOZA ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecucion de las
obras intervengan méds de una empresa, o una empresa y trabajadores autdnomos o diversos trabajadores auténomos.

(En la introduccion del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Articulo 2 se establece que el contratista y el subcontratista
tendran la consideracion de empresaric a los efectos previstos en la narmativa sobre prevencion de tiesgos laborales. Como en las
obras de edificacién es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, sera previsible la existencia del Coordinador en la fase de
ejecucion.)

La designacién del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al promotor de las responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactara con arreglo
a lo dispuesto en el Anexo 1l del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera
necesario.

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacidn del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucion de la obra podra recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera desarrollar las siguientes funciones:

e Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y
responsable los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

e Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
e Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Labarales.
® Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabaja.

® Adoptar las medidas necesarias para gue solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesario la designacién del Coordinador.

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborara un Plan de Seguridad y
Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsicnes contenidas en este Estudio Basico y en funcion de
su propio sistema de ejecucion de obra. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
que el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, y que no podran implicar disminucién de los niveles de
proteccidn previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud deberé ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de la obra. Este podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la misma, de la
evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con
la aprobacidn expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador, las funciones que se le atribuyen
seran asumidas por la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia de prevencién en
las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito y de manera razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen opartunas. El Plan estara en la obra a disposicién de la Direccion Facultativa.

(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, tinico documento operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No sera

funcion del Arquitecto, confratado por el promotor, realizar dicho Plan y mas teniendo en cuenta que lo tendra que aprobar, en su caso,
bien como Coordinador en fase de ejecucion o bien como Direccion Facultativa.).

10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos laborales y en
particular:

e Elmantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
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® | aeleccion del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de accesoyla
determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o circulacian.

® |a manipulacidn de distintos materiales y la utilizacién de medios auxiliares.

® Elmantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periddico de las instalaciones y dispositivos
necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud
de los trabajadores.

® | adelimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de materiales, en particular si se trata
de materias peligrosas.

e [l almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

© | arecogida de materiales peligrosos utilizados.

e | a adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

® |a cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

® | as interacciones o incompatibilidades con cualquier otro frabajo o actividad.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinacion de las
actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las
disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadares auténomaos sobre todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
aobra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plany en lo relativo a las obligacicnes que le
correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autonomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no eximirén de sus responsabilidades a los contratistas y a
los subcontratistas.

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autonomos estan obligados a:

1

6.

%

Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, y en
particular:

® El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

® El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

® | arecogida de materiales peligrosos utilizados.

® |a adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

@ | a cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

e | as interacciones o incompatibilidades can cualquier otro trabajo o actividad.
Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo |V del Real Decreto 1627/1.997.
Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, participandao en particular en cualquier medida de su actuacion coordinada que se

hubiera establecido,

Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Lahorales.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.

Atender las indicaciones y cumplir Ias instrucciones del Coordinadaor en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
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12. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que
constara de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan
de Seguridad y Salud.

Deberad mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la Direccidn Facultativa, los contratistas y
subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencion de las empresas
intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en
esta materia, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

(Sdlo se podran hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan).
Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en el plaze de veinticuatro horas una

copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en gue se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones
al contratista y a los representantes de los trabajadores.

13. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinadar y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al
contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de la
abra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunas, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la

obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o auténomos afectados de la paralizacion y a los
representantes de los trabajadores.

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacion adecuada y comprensible de todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, sera
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

15. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS ' '

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo 1V del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

En Zaragoza, a 27 de marzo de 2.024

Fdo: EIl Promotor
Fdo: EIl Arquitecto
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1 Acondicionamiento y cimentacion
1.1.3 Transportes de tierras y escombros

Seqguridad y salud

1. Riesgos laborales

Caidas a distinta nivel (desde la caja del camion o en operaciones de ascenso y descensa de la cabina).
Caida de objetos durante las operaciones de carga.

Saobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.

Atrapamiento entre piezas o por vuelco.

Ruido y vibraciones producidos por las maquinas.

Contactos con lineas eléctricas.

2. Planificacion de la prevencidn

Organizacion del trabajo y medidas preventivas

Se tendrd en cuenta el Anejo 1.

En el manejo de cargas manuales y/o posturas forzadas se tendra en cuenta el Anejo 2.

Todo el manegjo de la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camién volquete, pala cargadora y
dumper), serdn manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.

Nunca se utilizard esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisardn y mantendran de forma adecuada. Con
condiciones climatolégicas adversas, se extremara su utilizacién y en caso necesario se prohibird.

Si existen lineas eléctricas se eliminaran o protegeran para evitar entrar en contacto con ellas.

Antes de iniciar una manicbra o movimiento imprevisto debera avisarse con una sefial aciistica.

Ningin operario debera permanecer en la zona de accién de las maquinas y de la carga. Solamente los conductores de
camién podran permanecer en el interior de la cabina si esta dispone de visera de proteccion.

Nunca se sobrepasari la carga méaxima de los vehiculas, ni los laterales de cierre.

La carga en caso necesario, se asegurard para que no pueda desprenderse durante el transporte. Asimismo se cubrird por
lonas o toldos o en su defecto se regara para evitar la propagacién de polvo.

Se sefalizaran las zonas de acceso, recorrido y vertido.

El ascenso o descenso de las cabinas se realizara utilizando los peldafios y asideros de que disponen las maquinas. Estos
se mantendran limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.

En el uso de palas cargadoras, ademas de las medidas reseiiadas se tendrdn en cuenta:

El desplazamiento se efectuara con la cuchara lo mis baja posible.

No se transportarén ni izarén personas mediante la cuchara.

Al finalizar el trabajo la cuchara debera apoyar en el suelo.

En el caso de dumper se tendrd en cuenta:

Estardn dotados de cabina antivuelco o en su defecto de barra antivuelco y el conductor usara cinturén de sequridad.

No se sobrecargari el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.

Para transporte de masas, el cubilote tendrd una seiial de llenado maximo.

No se transportarin operarios en el dumper ni mucho menos en el cubilote.

En caso de fuertes pendientes, el descenso se realizard marcha atrés.

Proteccion personal (con marcado CE)

Casco de seguridad contra riesgos mecénicos.
Mono de trabajo.

Botas de seguridad.

Cinturan antivibratorio.

Mascarillas autofiltrantes contra polvo.
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Anejos al Pliego General de de Condiciones de Seguridad y Salud en la
Edificacion

Anejo 1.- De caracter general

1.- La realizacién de los trabajos deberd llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el Plan de
Seguridad.

2.- Asimismo los operarios deberan poseer la adecuada cualificacién y estar perfectamente formados e informados no solo
de la forma de ejecucién de los trabajos sino también de sus riesgos y formas de prevenirlos.

3.- Los trabajos se organizarén y planificardn de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del lugar de ubicacién
o del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y en su caso la correccién de los mismos.

Anejo 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas

1.- Habré que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas en el trabajo, que éstas
formas de accidente representan el 25% del total de todos los accidentes que se registran en el &mbito laboral.

2.- El trabajador utilizara siempre guantes de proteccion contra los riesgos de la manipulacidn.

3.- La carga méxima a levantar por un trabajador serd de 25 kg En el caso de tener que levantar cargas mayores, se
realizard por dos operarios o0 con ayudas mecanicas.

4.- Se evitara el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros,

5.- El manejo de cargas se realizaré siempre portando la carga lo mds préxima posible al cuerpo, de manera que se eviten
los momentas flectares en la espalda.

6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblard las rodillas manteniendo la
espalda recta.

7.- El empresario debera adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulacién manual de
cargas.

8.- No se permitirin trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e inferiores a 25 kg) con
frecuencias superiores a 10 levanatamientos por minuto durante al menos 1 hora al dia. A medida que el tiempo de trabajo
sea mayor la frecuencia de levantamiento permitida sera menor.

9.- Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de manipulacién superior a un
levantamiento cada 5 minutos, se debera realizar una Evaluacion de Riesgos Ergonémica. Para ello se tendrd en cuenta el
R.D. 487/97 y la Gufa Técnica para la Evaluacién y Prevencién de los Riesgos relatives a la Manipulacion Manual de Cargas
editada por el LN.S.H.T.

10.- Los factares de riesgo en la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgo en particular dorsolumbar son:

a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande.

b) Carga dificil de sujetar.

c) Esfuerzo fisico importante.

d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco.

e) Espacio libre insuficiente para mover la carga.

f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza.

g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulacién del aire inadecuadas.

h) Periodo insuficiente de reposo o de recuperacién.

i) Falta de aptitud fisica para realizar las tareas.

i) Existencia previa de patologia darsolumbar.

Anejo 3.- Andamios

1. Andamios tubulares, modulares o metalicos

Aspectos generales

1.- El andamio cumplird la norma UNE-EN 12.810 “Andamios de fachada de componentes prefabricados”; a tal efecto
debera disponerse un certificado emitido por organismo competente e independiente y, en su caso diagnosticados y
adaptados segiin R.D. 1215/1997 “Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de los equipos de trabajo”
y sus modificacién por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre.

2.- En todos los casos se garantizara la estabilidad del andamio. Asimismo, los andamios y sus elementos: plataformas de
trabajo, pasarelas, escaleras, deberin construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las
personas caigan o estén expuestas a caidas de objetos.

3.- Se prohibird de forma expresa la anulacién de los medios de proteccion colectiva, dispuestos frente al riesgo de caida a
distinto nivel.

4.- Cuando las condiciones climatolégicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o lluvia, etc.) no debera realizarse
operacion alguna en o desde el andamio.
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5.- Las plataformas de trabajo se mantendrin libres de suciedad, objetos u obsticulos que puedan suponer a los
trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caidas, asi como de caida de objetos.

6.- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilizacién, en particular durante el montaje, desmontaje o
transformacion, dichas partes deberdn contar con sefizles de advertencia debiendo ser delimitadas convenientemente
mediante elementos fisicos que impidan el acceso a |la zona peligrosa.

7.- Los trabajadores que utilicen andamios tubulares, modulares o metalicos, deberin recibir la formacién preventiva
adecuada, asi como |a informacién sobre los riesgos presentes en la utilizacién de los andamios y las medidas preventivas
ylo de proteccién a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.

Montaje y desmontaje del andamio

1.- Los andamios deberin montarse y desmontarse segin las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o
suministradar, siguiendo su “Manual de instrucciones”, no debiéndose realizar operaciones en condiciones o circunstancias
no previstas en dicho manual.

Las operaciones, es preceptivo sean dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario
en esta materia de mds de dos afios, y cuente con una formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones
de nivel bésico.

2.- En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronacidn de la andamiada, exceda de 6 m o
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos o distancias superiores entre apoyos de méas de 8 m, debera
elaborarse un plan de montaje, utilizacién y desmontaje. Dicho plan, asi como en su caso los pertinentes célculos de
resistencia y estabilidad, deberdn ser realizados por una persona con formacién universitaria que lo habilite para la
realizacién de estas actividades.

En este caso, el andamio solamente podrd ser montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo, asi mismo, la
direccién de persona con formacian universitaria o profesional habilitante.

3.- En el caso anterior, debe procederse ademés a la inspeccion del andamio por persona con formacién universitaria o
profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periédicamente, tras cualquier modificacién, periodo de na utilizacion,
o cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.

4.- Los montadores serdn trabajadores con una formacién adecuada y especifica para las operaciones previstas, que les
permita afrontar los riesgos especificos que puedan presentar los andamios tubulares, destinada en particular a:

La comprensién del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformacian del andamio.

Medidas de prevencion de riesgo de caida de personas o de objetos.

Condiciones de carga admisibles.

Medidas de seguridad en caso de cambio climatolagico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entraiien dichas operaciones.

5.- Tanto los maontadores como la persona que supervise, dispondrin del plan de montaje y desmontaje, incluyendo
cualquier instruccién que pudiera contener,

6.- Antes de comenzar el montaje se acotara la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su zona de influencia), y se
seializard el riesgo de “caida de materiales”, especialmente en sus extremos.

7.- En caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caidas de materiales sobre ellos, ademds de sefializarse, si
es posible se desviard el paso.

8.- Cuando el andamio ocupe parte de la calzada de una via piiblica, debera protegerse contra choques fortuitos mediante
biondas debidamente ancladas, “new jerseys” u otros elementos de resistencia equivalentes. Asimismo, se sefalizara v
balizara adecuadamente.

Los trabajadores que trabajen en la via piblica, con el fin de evitar atropellos, utilizardn chalecos reflectantes.

9.- Los madulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se montaran sobre bases
solidas, resistentes, niveladas y se apoyarin en el suelo a través de husillos de nivelacién y placas de reparto. ’
Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible asiento diferencial
de cualqguiera de sus apoyos, éstos se apoyarin schre durmientes de madera o de hormigadn.

10.- El izado o descenso de los compcnentes del andamio, se realizard mediante eslingas y aparejos apropiados a las
piezas a mover, y provistos de ganchos u otros elementos que garanticen su sujecian, blogueando absolutamente la salida
eventual, y su consiguiente caida. Periadicamente se revisara el estado de las eslingas y aparejos desechando los que no
garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en perfecto estado.

11.- Cuando se considere necesaric para prevenir la caida de objetos, especialmente cuando se incida sobre una via
piblica, en la base del segundo nivel del andamio se montaran redes o bandejas de proteccién y recogida de objetos
desprendidos, cuyos elementos serén expresamente calculados.

12.- No se iniciard un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior,

13.- El andamio se montara de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del paramento, como méximo, 15 6 20
cm.

14.-Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizardn cinturones de seguridad contra caidas, amarrados a puntos de
anclaje seguros. Asimismo deberan ir equipados con casco de seguridad y de guantes de proteccién contra agresiones
mecanicas.

15.-Se asegurard la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento propio y a paramento vertical
(fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando los elementos establecidos por
ellos, y ajustandose a las irregularidades del paramento.

16.- El andamio se montard con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los gue no existan, serin solicitados
para su instalacién, al fabricante, proveedor o suministrador.

17.- Las plataformas de trabajo deberan estar cuajadas y tendran una anchura minima de 80 cm (mejor 80 ¢cm) conformadas
preferentemente por médulos fabricados en chapa metélica antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e
inmovilizacian.

18.-Las plataformas de trabajo estardn circundadas por barandillas de 1 m de altura y conformadas por una barra superior o
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pasamanos, barra o barras intermedia y rodapié de al menos 15 cm.

19.- Si existe un tendido eléctrico en la zona de ubicacidn del andamio o en su zona de influencia, se eliminara o desviara el
citado tendido. En su defecto se tomaran las medidas oportunas para evitar cualquier contacto fortuito con dicho tendido
tanto en el montaje como en la utilizacién o desmontaje del andamio.

En caso de tendidos eléctricos grapeados a fachada se prestard especial atencién en no afectar su aislamiento y provocar &l
consiguiente riesgo de electrocucidn.

En todo caso, deberd cumplirse lo indicado al respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio, de riesgo eléctrico.

20.-Conforme se vaya montando el andamio se irdn instalando las escaleras manuales interiores de acceso a él para que
sean utilizadas por los propios montadores para acceder y bajar del andamio. En caso necesaric dispondrdn de una
escalera manual para el acceso al primer nivel, retirindola cuando se termine la jornada de trabajo, con el fin de evitar el
acceso a él de personas ajenas.

21.- La persona que dirige el montaje asi comao el encargado, de forma especial vigilardn el apretado uniforme de las
mordazas, rétulas u elementos de fijacian de forma que no quede flojo ninguno de dichos elementos permitiendo
movimientos descontrolados de los tubos.

22.- Se revisaran los tubos y deméas componentes del andamio para eliminar todos aquellos que presenten oxidaciones u
otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia.

23.- Nunca se apoyarén los andamios sobre suplementos formados par bidanes, pilas de material, bloques, ladrillos, etc.

Utilizacion del andamio

1.- No se utilizara por los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total idoneidad por la
persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste autorice el accese al mismo.

2.- Se limitard el acceso, permitiendo su uso iinicamente al personal autorizado y cualificado, estableciendo de forma
expresa su prohibicién de acceso y uso al resto de personal.

3.- Periddicamente se vigilaréd el adecuado apretado de todos los elementos de sujecién y estabilidad del andamio. En
general se realizaran las operaciones de revision y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.

4.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizard a través de las escaleras interiores integradas en la estructura del
andamio. Nunca se accederi a través de los elementos estructurales del andamio. En caso necesario se utilizaran cinturones
de seguridad contra caidas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los componentes firmes de la estructura siempre que
éstas puedan tener la consideracién de punto de anclaje seguro.

Se permitira el acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado con la plataforma y se
utilice, en su caso, pasarela de acceso estable, de anchura minima 60 cm, provista de barandillas a ambos lados, con
pasamanos a 1 m de altura, listén o barra intermedia y rodapié de 15 cm.

5.- Deberéan tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de redes, lanas o mallas
de cubricion.

6.- Bajo régimen de fuertes vientos se prohibird el trabajo o estancia de personas en el andamic.

7.- Se evitara elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan producir superficies
resbaladizas.

8.~ Se prohibira trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se estd trabajando
y desde las que pueden producirse caidas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos trabajadores. En caso necesario se
acotard e impediré el paso apantallando la zona.

9.- Se vigilard la separacian entre el andamio y el paramentao de forma que ésta nunca sea mayor de 156 20 cm.

10.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiardn los materiales minimos imprescindibles que en cada momento resulten
necesarios.

11.- Deben utilizarse los aparejos de elevacién dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de trabajo.

12.- Los trabajadores no se sobreelevarin sobre las plataformas de trabajo. En caso necesario se utilizardn plataformas
especificas que para ello haya previsto el fabricante, proveedor o suministrador, prohibiéndose la utilizacién de suplementos
formados por bidones, bloques, ladrillos u otros materiales. En dicho caso se reconsiderard la altura de la barandilla
debiendo sobrepasar al menos en 1 m la plataforma de apoyo del trabajador.

2. Andamios tubulares sobre ruedas (torres de andamio)

Para garantizar su estabilidad, ademas de lo indicado se cumplira:

1.- Deberéa constituir un conjunto estable e indeformable.

2.- No deberan utilizarse salvo que su altura maxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el fabricante,
proveedor o suministrador.

En caso de no poder conocerla, en general se considerara estable cuando la altura total (incluidas barandillas) dividida por el
lado menor del andamio sea menar o igual a tres. En caso contrario y si resultase imprescindible su uso, se amarrard a
puntos fijos que garanticen su total estabilidad.

3.-La plataforma de trabajo montada sobre la torre preferentemente deberd abarcar la totalidad del mismo, protegiéndose
todo su contorno con barandillas de proteccién de 1 m de altura formada por pasamanos, barra o barras intermedias y
rodapié.

Tras su formacian, se consalidara contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijacian.

4.-El acceso se realizard mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto el acceso se
realizarad a través de escaleras manuales.

5.-Antes del inicio de los trabajos sobre el andamio y de acceder a él, se estabilizard frenando y/o inmovilizando las ruedas,
6.-Estos andamios se utilizardn exclusivamente sobre suelos sdlidos y nivelados. En caso de precisar pegquenas
regulaciones, éstas se efectuardn siempre a través de tornillos de regulacidn incorporades en los apoyos del andamio.

7.-Se prohibird el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros elementos que
permitan sobreelevar al trabajador aunque sea minimamente.
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8.-.Sobre la plataforma de trabajo se apilardn los materiales minimos que en cada momento resulten imprescindibles y
siempre repartidos uniformemente sabre ella.

9.-Se prohibira arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo.

10.-Los alrededores del andamio se mantendran permanentemente libres de suciedades y obsticulos.

11.-En presencia de lineas eléctricas aéreas, tanto en su uso comin como en su desplazamiento, se mantendrdn las
distancias de seguridad adecuadas incluyendo en ellas los posibles alcances debido a la utilizacion por parte de los
trabajadores de herramientas o elementos metilicos o eléctricamente conductores.

12.-Se prohibird expresamente transportar personas o materiales durante las maniobras de cambio de posicion

3. Andamios para sujecion de fachadas

Ademads de las normas de montaje y utilizacion ya especificadas, se tendré en cuenta:

1.-Antes de su instalacién, se realizard un proyecto de instalacién en el que se calcule y especifique, segiin las condiciones
particulares de la fachada y su entorno, la seccian de los perfiles metalicos, tipos y disposicién del arriostramiento, namero
de ellos, piezas de unién, anclajes horizontales, apoyos o anclajes sobre el terreno, contrapesado, etc.

Dicho proyecto sera elaborado por persona con farmacién universitaria que lo habilite para la realizacion de estas
actividades.

2.- Su montaje se realizara:

a. Por especialistas en el trabajo que van a realizar y perfectos conocedores del sistema y tipo de andamio a instalar.

b. Siguiendo el plan de montaje y mantenimiento dados por el proyectista del andamio metilico, especial de sujecion de
fachada, a montar.

En caso de utilizar un andamio metilico tubular certificado, podrin seguirse las instrucciones de montaje del fabricante
complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista.

c. Estando los montadores protegidos en todo momento contra el riesgo de caidas de altura mediante medidas de
proteccion colectiva. En su defecto o complementariamente mediante la utilizacién de cinturcnes de seguridad unidos a
dispositivos antidcidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros.

3.- Previo a su montaje:

a. Deberé solicitarse una licencia de instalacion en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales asi lo requieran.

b. Se acctard toda la superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su zona de influencia,
de forma que ningin peatén pueda circular con riesgo de sufrir algiin golpe o ser alcanzado por cualquier objeto
desprendido.

c. Se saneari la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma.

4.-Cuando, durante la utilizacion del andamio o ejecucién de los trabajos se prevea en la fachada la posible caida por
desprendimiento de alguna parte de ésta, deberd instalarse con una red vertical que recoja y proteja a trabajadores y a
terceros de la posible caida de partes de la fachada.

5.- Se prohibird el montaje de este tipo de andamios en dias de fuertes vientos u otras condiciones climatolégicas adversas.
6.- El arriostramiento de la fachada y andamio, se realizard segin este se va instalando, conforme a las condiciones del
proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos.

7.-Cuando se cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujecién o contrapesado al
terreno, éste estard protegido mediante marquesina resistente, contra caida de objetos desprendidos.

8.-En el segundo nivel del andamio se montara una visera a marquesina para la recogida de objetos desprendidos.

4. Andamios colgados maviles (manuales o motorizados)

1.- El andamio cumplira la narma UNE-EN 1808 “Requisitos de Seguridad para plataformas suspendidas de nivel variable” y
en su caso diagnosticados y adaptados segin el R.D. 1215/97 ”Disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacién de los equipos de trabajo “ y su modificacién por el R.D. 2177/2004, de 12 de Noviembre.

2.- Asimismo y por ser considerados como maquinas cumpliran el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. “Aproximacian de las
legislaciones de los Estados miembros sobre maguinas”

En consecuencia todos los andamios colgados comprados y puestos a disposicion de los trabajadores a partir de 1 de Enero
de 1995 deberan poseer: marcado CE; Declaracian CE de conformidad, y Manual de Instrucciones en castellano.

3.- Para su instalacion y utilizacién debera elaborarse un plan de montaje, utilizacién y desmontaje que podra ser sustituido,
en caso de gque el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o
suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilizacian y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas
por el fabricante.

4.- El plan de montaje, asi como en su caso los célculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberan ser
realizados por una persona con farmacién universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podri adoptar la forma
de un plan de aplicacién generalizada complementado con elementos correspondientes a los detalles especificos del tipo de
andamio que se va a utilizar.

5.- El andamio sclamente podrd ser montado y desmontado bajo la direccién de persona con formacién universitaria o
profesional que lo habilite para ello.

6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, peridgdicamente y tras su modificacion y siempre que ocurra alguna
circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, serd inspeccionado por persona
con formacién universitaria o profesional que lo habilite para ello.

7.- El andamio serd montado por trabajadores con una farmacién adecuada y especifica para las operaciones previstas, que
les permitan enfrentarse a los riesgos especificos destinada en particular a:

La comprensidn del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformacian del andamio.

Medidas de prevencién del riesgo de caidas de persona o de objetos.

Condiciones de carga admisibles.
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Medidas de seguridad en caso de cambio climatoldgico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entraiien las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado.

8.-Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrin del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier
instruccion que pudiera contener.

9.- Cuando el andamio colgade posea marcado CE y su montaje, utilizacién y desmontaje se realice de acuerdo con las
prescripciones del fabricante, proveedor o suministrador, dichas operaciones deberian ser dirigidas por una persona gue
disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de méis de dos afios y cuente con la formacidn
preventiva correspondiente como minimo a las funciones de nivel basico conforme a lo previsto en el RD39/1897 en el
apartado 1 de su articulo 35.

10.- Cuando las condicicnes climatolégicas sean adversas (régimen de fuertes vientos, lluvia, etc.) no debera realizarse
operacion alguna en o desde el andamio.

11.- Se mantendran libres de suciedad, objetos u obsticulos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes,
choques, caidas o caida de objetos.

12.- Se garantizaré la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se utilizaran tnica y
exclusivamente cuando no sea factible otro sistema de fijacién.

En dicho caso deberd cumplirse:

a) Los elementos de contrapeso serdn elementos disefiados y fabricados de forma exclusiva para su uso coma confrapeso,
no debiendo tener ningtin uso previsible. Nunca se utilizardn elementos propios o utilizables en la construccidn.

b) Los elementos de contrapeso quedarin fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni desmoronarse.

c) El pescante se considerard suficientemente estable cuando en el caso mds desfavorable de vuelco, el momento de
estabilidad es mayor o igual a tres veces el momento de vuelco cuando se aplica la fuerza maxima al cable (norma
UNE-EN1808).

d) Diariamente se revisarin la idoneidad de los pescantes y contrapesos.

13.- Si la fijacién de los pescantes se efectia ancldndolos al forjado por su parte inferior, dicha fijacién abarcard como minimo
tres elementos resistentes.

14.- La separacién entre pescantes serd la indicada por el fabricante, proveedor o suministrador en su manual de
instrucciones. En caso de carecer de dicho manual nunca la separacién entre pescantes serd mayor de 3 m, y la longitud de
la andamiada sera inferior a 8 m.

15.- Los cables de sustentacién se encontraran en perfecto estado, desechiandose aquellos que presenten deformaciones,
oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos.

16.- Todos los ganchos de sustentacién tanto el de los cables (tiros) como el de los aparejos de elevacion seran de acero y
dispondran de pestillos de seguridad u otro sistema andlogo que garantice que no se suelte.

17.- En caso de utilizar mecanismos de elevacién y descenso de accionamiento manual (trécolas, trdcteles o carracas)
estardn dotados de los adecuados elementos de seguridad, tales como autofrenado, parada, etc., debiendo indicar en una
placa su capacidad.

Dichos elementos cuyos mecanismos serdn accesibles para su inspeccion, se mantendrin en perfectas condiciones
mediante las revisiones y mantenimiento adecuados.

18.- A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevacién y descenso estarin dotados
de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaida seguricable).

19.- La separacién entre la cara delantera de la andamiada y el pardmetro vertical en que se trabaja no serd superior a 20
cm.

20.- Las plataformas de trabajo se montaran de tal forma que sus componentes no se desplacen en su utilizacién normal y
deberén tener una anchura minima de 60 cm (preferentemente no menor de 80 cm para permitir que se trabaje y circule en
ella con seguridad).

Su perimetro estara protegido por barandillas de 1 m de altura constituido por pasamanos, barra intermedia y rodapié de al
menos 15 cm de tal forma que no debe existir ningdn vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y las
barandillas (dispositivos verticales de proteccién colectiva contra caidas).

21.- Las plataformas (guindolas o barquillas) contiguas en formacién de andamiada continua, se unirdin mediante
articulaciones con cierre de seguridad.

22.- Se mantendrd la horizontalidad de la andamiada tanto en el trabajo como en las operaciones de izado o descenso.

23.- Para evitar movimientos oscilatarios, una vez posicionado el andamio en la zona de trabajo, se arriostrara para lo cual
se establecerdn en los paramentos verticales puntos donde amarrar los arriostramientos de los andamios colgados.

24.- El acceso o salida de los trabajadores a la plataforma de trabajo, se efectuard posicionando nuevamente el andamio en
un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizari la inmovilidad del andamio, arriostrandolo a
puntos establecidos previamente en los paramentos verticales.

En caso necesario, dichas operaciones se realizardn por los trabajadores utilizando cinturones de seguridad amarrados a
lineas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio.

25.- Si se incorporan protecciones contra caidas de materiales (redes, bandejas, etc.) deberin ser calculadas previamente.
26.- Se acotard e impediri el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caidas de materiales

27.- Se prohibira las pasarelas de tablones entre médulos de andamic. Se utilizardn siempre médulos normalizados.

28.- No se realizaran trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de los andamics. Se acotardn y seilalizarén dichos
niveles inferiores a la vertical del andamio

29.- Todo operario que trabaje sobre un andamio colgado deberd hacerlo utilizando cinturones de seguridad contra caidas
amarrado a una linea de vida anclada a su vez a puntos seguros independiente del andamio. Se comprobara y se exigira la
obligatoriedad de uso.

30.- El suministro de materiales se realizara de forma y con medios adecuados

31.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiaran los materiales minimos imprescindibles que en cada momento resulten
necesarios, y se repartirin uniformemente

32.- Antes del uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicacion y en presencia de la direccion facultativa,
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se realizard una prueba de carga con la andamiada proxima del suelo (menor de 1 m) que debera quedar documentada
mediante el acta correspondiente.

33.- Periédicamente se realizara una inspeccion de cables mecanismos de elevacion, pescantes, etc. .En cualquier caso se
realizardn las operaciones de servicios y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.

5. Andamios sobre mastil o de cremallera

Aspectos generales

1.- Los andamios seran diagnosticados y en su caso adaptados segin el RD 1215/97. “Disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacidn de los equipos de trabajo” y su modificacion por el RD 2177/2004, de 12 de Noviembre.

2.- Por tener la consideracian de maquinas, los andamios sobre mastil o de cremallera adquiridos y puestos a disposicion de
los trabajadores con posterioridad al 1 de enero de 1995, cumpliran el RD 1435/92 “Aproximacién de las legislaciones de los
estados miembros sobre maquinas®. Estos deberin poseer: marcado CE, Declaracion de Conformidad CE, y manual de
Instrucciones en castellano.

3.- Para su instalacian y utilizacion debera elaborarse un plan de montaje, utilizacién y desmontaje que podra ser sustituido,
en caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones especificas del fabricante, proveedor o
suministrador, salvo que estas operaciones de montaje, utilizacién y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas
por el fabricante.

4.- El plan de montaje, asi comao en su caso los célculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberan ser
realizadas por una persona con formacién universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podré adoptar la forma
de un plan de aplicacion generalizada complementado con elementos correspandientes a los detalles especificos del tipo de
andamio que se va a utilizar.

5.- El andamio solamente podré ser montado y desmontado bajo la direccion de persona con formacion universitaria o
profesional que lo habilite para ello.

6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periédicamente y tras su modificacion y siempre que ocurra alguna
circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, serd inspeccionado por persona
con formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello.

7.- El andamio serda montado por trabajadores con una formacion adecuada y especifica para las operaciones previstas, que
les permitan enfrentarse a los riesgos especificos destinada en particular a:

La comprensidn del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformacién del andamio.

Medidas de prevencién del riesgo de caidas de persona o de objetos.

Condiciones de carga admisibles.

Medidas de seguridad en caso de cambio climatoldgico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entraiien las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado.

8.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondran del plan de montaje y desmontaje, incluyendo
cualquier instruccian que pudiera contener.

9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilizacion y desmantaje se realice de acuerdo con las
prescripciones del fabricante proveedar o suministrador, dichas operaciones deberian ser dirigidas por una persona que
disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas de dos afios y cuente con la formacian
preventiva correspondiente como minimo a las funciones de nivel bisico conforme a lo previsto en el R.D. 39/1997 en el
apartado 1 de su articulo 35.

10.- Se mantendran libres de suciedad, objetos u obstaculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes,
choques, caidas o caida de objetos.

11.- La fijacion de los ejes estructurales del andamio se efectuara anclindolos a partes resistentes del paramento
previamente calculado.

12.- Los mecanismas de elevacidn y descenso (motores) estarin dotados de elementas de seguridad, como auto frenado,
parada, etc. y en perfectas condiciones de uso. Asimismo, se indicard en una placa su capacidad portante.

13.- Se cumpliran todas las condiciones establecidas para las plataformas de trabajo. Su separacién a paramento serda como
maximo de 20 cm, y dispondrd de barandillas resistentes en todos sus lados libres, con pasamano a 100 cm de altura,
proteccion intermedia y rodapié de 15 cm.

14.- La zona inferior del andamio se vallaré y seiializard de forma que se impida la estancia o el paso de trabajadores bajo la
vertical de la carga.

15.- Asimismo se acotard e impedird el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caida de
materiales.

16.- Se dispondran de dispositivos anticaida (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje seguros a los que
el trabajador a su vez pueda anclar su armés.

17.- No existird ningin vacio peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de proteccidon
colectiva contra caidas; la plataforma estard cuajada en todo caso.

18.- Antes de su uso y en presencia del personal cualificado (persona con formacian universitaria que lo habilite para ello) o
de la direccian facultativa de la obra, se realizarin pruebas a plena carga con el andamio praximo del suelo (menor de 1 m).
Dichas pruebas quedarin adecuadamente documentadas mediante las correspondientes certificaciones en las que
quedardan reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados.

19.- El personal encargado de realizar las maniobras del andamio (operador) poseerd la cualificacién y adiestramiento
adecuados, asi como conocerd sus cargas maximas admisibles, y su manejo en perfectas condiciones de seguridad.

20.- Las maniobras unicamente se realizardn por operadores debidamente autorizados por la empresa, debiendo quedar
claramente especificado la prohibicién expresa de la realizacion de dichas maniobras por cualquier otro operario de la
empresa o de la abra.21.- Antes de efectuar cualquier movimiento de la plataforma, el operador se aseguraréa de que todos
los operarios estdn en posicién de seguridad.
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22.- Durante los movimientos de desplazamiento de la plataforma, el operador controlard que ningin objeto transportado
sobresalga de los limites de la plataforma.

23.- El andamic se mantendra totalmente horizontal tanto en los momentos en los que se esté desarrollando trabajo desde
él, como en las operaciones de izado o descenso.

24.- Si se incorpora proteccién contra la caida de materiales (redes, bandejas, etc.) éstos elementos serén calculados
expresamente de tal forma que en ningin momento menoscaben la seguridad o la estabilidad del andamio.

25.- El suministro de materiales se realizari, de forma y con medios adecuados y posicionando preferentemente la
plataforma a nivel del suelo.

26.- En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiaran los materiales minimos imprescindibles que en cada
momento resulten necesarios.

27.- No se colocaran cargas sobre los brazos telescépicos de la plataforma. En caso necesario, las cargas serdn minimas.
28.- Al finalizar la jornada, la plataforma se dejara en el nivel mas bajo que sea posible, preferentemente a nivel del suelo, y
se desconectara el suministro de corriente eléctrica del cuadro de mandos.

29.- Los trabajadores accederdn y saldrdn de la plataforma, posicionando ésta a nivel del suelo, caso de que durante el
trabajo ello no fuera posible, el acceso o salida de la plataforma se realizard posicionandola a nivel de un elemento de la
estructura que pemmita al operario el realizar ésta operacidn con total seguridad y comodidad. Asimismo en caso necesario
se garantizard la inmovilidad del andamio y los aperarios utilizardn cinturones de seguridad unidos a dispositive anticaida.
30.- Siempre que sea posible se adaptard el ancho de la plataforma al perfil del paramento scbre el que se instala el
andamio. Las operaciones de recogida o extensién de los brazos telescépicos para efectuar dicha adaptacién se efectuaran
a nivel del suelo.

Si estas operaciones deben realizarse para superar salientes durante la subida o bajada de la plataforma, se realizaran por
los operarios provistos de cinturén de seguridad unidos a dispositivos anticaida.

31.- Una vez colocados los tablones en los brazos telescdpicos, se realizara la verificacion de su correcta instalacian. Toda
ello se llevari a cabo usando los operarios cinturén de seguridad unidos a dispositivo anticaida.

32.- Se avisard inmediatamente al encargado de la obra siempre que:

Se produzca un fallo en la alimentacian eléctrica del andamio.

Se observen desgastes en pifiones, coronas, rodillos guia, cremallera, bulones, tornillos de mastil, finales de carrera,
barandillas o cualguier elemento que pudiese intervenir en la seguridad del andamio en su conjunto.

33.- El descenso manual del andamio inicamente se efectuard en los casos que asi resulte estrictamente necesario y
solamente podré ser ejecutado por personal adiestrado y cualificado.

34.- Se suspenderin los trabajos cuando la velacidad del viento supere los 60 km/h procediéndose a situar la plataforma a
nivel del suelo o en su casa al nivel mas bajo posible.

Asimismo no es recomendable el uso del andamio en condiciones atmosféricas desfavorables (lluvia, niebla intensa, nieve,
granizo, etc.).

35.- No se trabajari desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para tener una visibilidad adecuada
en toda la zona de trabajo.

36.- No se aprovechard en ningiin caso la barandilla de la plataforma para apoyar tablones, materiales, herramientas,
sentarse o subirse en ellas.

Comprobaciones

1.- Se realizarin las operaciones de revisién y mantenimiento indicadas por el fabricante, suministrador o proveedor del
andamio.

2.- El andamio serd inspeccionado por una persona con una formacion universitaria o profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuacion periddicamente.

c) Tras cualquier maodificaciin, periodo de no utilizacién, exposicién a la intemperie, sacudidas sismicas o cualquier ctra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.

3.- Diariamente o antes del comienzo de cada jornada de trabajo que vaya a utilizarse el andamio, el operador realizara las
comprobaciones siguientes:

a) Que no existen, sobre la plataforma de trabajo, acumulaciones de escombros, material sobrante, herramientas y, en su
caso hielo o nieve, que pudiese producir la caida de los operarios o caida de objetos en su desplazamiento o utilizacién.

b) Que estd vallado y seifializado el paso bajo la vertical del andamio.

¢) Que los dispositivos de seguridad eléctricos estan en perfectas condiciones y operativos.

d) Verificar el correcto apoyo de los mastiles, nivelacién del andamio, anclajes a paramento, unién pifién-cremallera y
eficacias del freno y del motorreductor.

e) Que todas las plataformas (fijas y telescapicas) asi como sus barandillas y los dispositivos anticaida estd correctamente
instalados.

f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las caracteristicas y especificaciones del andamio.

g) Que no existen cbjetos que al contacto con la plataforma, en su desplazamiento, puedan desprenderse de la obra.

h) Que no existan elementos salientes (en la obra o en la plataforma) que puedan interferir en el movimiento de la
plataforma

Prohibiciones

La empresa, y durante la utilizacion del andamio, prohibira de farma expresa:

a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio.

b) Trabajar sobre andamios de horriquetas, escaleras manuales, tablones, etc., situadas sobre la plataforma del andamio, y
en general sobre cualquier elemento que disminuya la seguridad de los trabajadores en la utilizacién del andamio.

¢) Subirse o sentarse sobre las barandillas.

d) Cargar el andamio con cargas (objetos, materiales de obra o no, herramientas, personal, etc. superiores a las cargas
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méximas del andamio.

e) Inclinar la plataforma del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular cargas en uno de sus extremos.
Las cargas deben situarse lo mas uniformemente repartidas posibles sobre la plataforma.

f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas.

6. Andamios de borriquetas

1.- Estardn formados por elementos normalizados (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituirdn por bidones apilados o
similares.

2.- Las borriquetas de madera, para eliminar riesgos por fallo, rotura espontinea o cimbreo, estaran sanas, perfectamente
encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas.

3.- Cuando las borriquetas o caballetes sean plegables, estarin dotados de “cadenillas limitadoras de apertura maxima™ o
sistemas equivalentes.

4.- Se garantizara totalmente |a estabilidad del conjunto, para lo cual se montarédn perfectamente apoyadas y niveladas.

5.- Las plataformas de trabajo tendran una anchura minima de 60 cm, preferentemente 80 cm.

6.- Las plataformas de trabajo se sujetarin a los caballetes de forma que se garantice su fijacian.

7.- Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrd més de 20 cm, desde su punto de apoyo
en los caballetes.

8.- Se utilizard un minimo de dos caballetes o barriquetas por andamio.

9.- La separacion entre ejes de los soportes serd inferior a 3,5 m, preferentemente 2,5 m.

10.- Se prohibird formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o més de altura.
11.-Las condiciones de estabilidad del andamio, serdn las especificadas por el fabricante, proveedor o suministrador. Si no
es posible conocer dichas condiciones, en términos generales se considerara que un andamio de borriquetas es estable
cuando el cociente entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea:

a. Menor oigual a 3,5 para su uso en interiores.

b. Menor aigual a 3 para su uso en exteriores.

12.- Cuando se utilicen a partir de 3 m de altura, y para garantizar la indeformabilidad y estabilidad del conjunto, se instalara
arriostramiento interior en los caballetes y soportes auto estables, tanto harizontal como vertical.

13.- Cuando se sobrepasen los limites de estabilidad, se establecerd un sistema de arriostramiento exterior horizontal o
inclinado.

14.- Para la prevencidn del riesgo de caida de altura (méds de 2 m) o caida a distinto nivel, perimetralmente a la plataforma
de trabajo se instalardan barandillas sujetas a pies derechos o elementos acuiiados a suelo y techo. Dichas barandillas seran
de 1 m de altura conformadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de al menes 15 cm.

15.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizard a través de escaleras de mano, banquetas, etc.

16.- Se protegerd contra caidas no sdlo el nivel de la plataforma, sino también el desnivel del elemento estructural del
extremo del andamio. Asi, los trabajos en andamios, en balcones, bordes de forjado, cubiertas terrazas, suelos del edificio,
etfc., se protegerdan contra riesgo de caidas de altura mediante barandillas o redes. En su defecto, los trabajadores usardn
cinturones anti-caidas amarrados a puntos de anclaje seguros.

17.-Sobre los andamios de borriquetas se acopiaran los materiales minimos imprescindibles que en cada momento resulten
imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de trabajo.

18.- Se prohibira trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de
borriquetas.

18.- La altura del andamio serd la adecuada en funcién del alcance necesario para el trabajo a realizar. Al respecto es
recomendable el uso de barriquetas o caballetes de altura regulable. En ningin caso, y para aumentar la altura de la
plataforma de trabajo, se permitird el uso sobre ellos de bidones, cajones, materiales apilados u otros de caracteristicas
similares.

20.- Se realizaran las operaciones de revisién y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o suministradores.

21.- Los andamios seran inspeccionados por persanal competente antes de su puesta en servicio, a intervalos regulares,
después de cada modificacién o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.

Anejo 4.- Organizacion del trabajo y medidas preventivas en derribos

1.- Previamente al inicio de los trabajos se debera disponer de un “Proyecto de demolicién”, asi como el “Plan de Seguridad
y Salud” de la obra, con enumeracidn de los pasos y proceso a seguir y determinacion de los elementos estructurales que
se deben conservar intactos y en caso necesario reforzarlos.

2.- Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolicidn, se procedera a la inspeccion del edificio, anulacian de
instalaciones, establecimiento de apeos y apuntalamientos necesarios para garantizar la estabilidad tanto del edificio a
democler como los edificios colindantes. En todo caso existird una adecuada organizacién y coordinacién de los trabajos. El
orden de ejecucion seré el que permita a los operarios terminar en la zona de acceso de la planta. La escalera serd siempre
lo dltimo a derribar en cada planta del edificio.

3.- En la instalacién de grias o maquinaria a emplear se mantendré la distancia de seguridad a las lineas de conduccién
eléctrica.

4.- Siempre gue la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizaré cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos
o se dispondran andamias.

5.- Se dispondran pasarelas para la circulacién entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el entrevigado.
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Anejo 5.- Barandillas (Sistemas de proteccion de borde)

Consideraciones generales

1.- Los sistemas provisionales de proteccion de bordes para superficies horizontales o inclinadas (barandillas) que se usen
durante la construccién o mantenimiento de edificios y otras estructuras deberdn cumplir las especificacicnes y condiciones
establecidas en la Norma UNE EN 13374.

2.- Dicho cumplimiento deberd quedar garantizado mediante certificacién realizada por organismo autorizado. En dicho caso
quedard reflejado en el correspondiente marcado que se efectuard en los diferentes componentes tales como: barandillas
principales, barandillas intermedias, protecciones intermedias (por ejemplo tipo mallazo); en los plintos, en los postes y en
los contrapesaos.

El marcado serd claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de servicio del
producto. Contendra lo siguiente:

EN 13374.

Tipo de sistema de proteccion; A, Bo C.

Nombre / identificacién del fabricante o proveedor.

Ao y mes de fabricacion o nimero de serie.

En caso de disponer de contrapesa, sumasa en kg.

3.- La utilizacién del tipo o sistema de proteccién se llevard a cabo en funcién del dngulo a de inclinacién de la superficie de
trabajo y la altura (Hf) de caida del trabajador sobre dicha superficie inclinada.

De acuerdo con dichas especificaciones:

a) Las protecciones de bordes “Clase A” se utilizaran unicamente cuando el &ngulo de inclinacidn de la superficie de trabajo
sea igual o inferior a10°.

b) Las de “Clase B” se utilizardn cuando el angulo de inclinacian de la superficie de trabajo sea menor de 30° sin limitacién
de altura de caida, o de 60° con una altura de caida menor a 2 m.

c) Las de “Clase C” se utilizaran cuando el éngulo de inclinacién de la superficie de trabajo esté entre 30° y 45° sin limitacién
de altura de caida o entre 45°y 60° y altura de caida menor de 5 m.

4 - Para altura de caida mayor de 2 m o 5 m los sistemas de proteccion de las clases B y C podrin utilizarse colocando los
sistemas mas altos sobre la superficie de la pendiente (por ejemplo cada 2 m o cada 5 m de altura de caida).

5.- El sistema de proteccién de borde (barandillas) no es apropiado para su instalacién y proteccién en pendientes mayores
de 60 ° 0o mayores de 45° y altura de caida mayor de 5 m.

6.- La instalacién y mantenimiento de las barandillas se efectuara de acuerdo al manual que debe ser facilitado por el
fabricante, suministrador o proveedor de la citada barandilla.

7.- En todos los casos el sistema de proteccién de borde (barandilla) se instalara perpendicular a la superficie de trabajo.

8.- El sistema de proteccion de borde (barandilla) deberd comprender al mencs: postes § soportes verticales del sistema,
una barandilla principal y una barandilla intermedia o proteccidn intermedia, y debe permitir fijarle un plinto.

9.- La distancia entre la parte mas alta de la proteccion de borde (barandilla principal) y la superficie de trabajo serd al menos
de 1m medido perpendicularmente a la superficie de trabajo.

10.- El borde superior del plinto o rodapié estara al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y evitard aperturas
entre él y la superficie de trabajo o mantenerse tan cerca como fuera posible.

11.- En caso de utilizar redes como proteccién intermedia o lateral, estas seréin del tipo U. de acuerdo con la Norma UNE-EN
1263-1.

12.- Si la barandilla dispone de barandilla intermedia, esta se dimensionard de forma que los huecos que forme sean
inferiores a 47 cm. Si no hay barandilla intermedia o si esta no es continua, el sistema de proteccién de borde se
dimensionaré de manera que la cuadricula sea inferior a 25 cm.

13.- La distancia entre postes o soportes verticales seré la indicada por el fabricante. Ante su desconocimiento y en términos
generales éstos se instalardn con una distancia entre postes menora 2,5 m.

14.- Nunca se empleardn como barandillas cuerdas, cadenas, elementos de seinalizacidn o elementos no especificos para
barandillas tales como tablanes, palets, etc., fijados a puntales u otros elementos de la obra.

15.- Todos los sistemas de proteccion de borde se revisarin periédicamente a fin de verificar su idoneidad y comprobar el
mantenimiento en condiciones adecuadas de todos sus elementos asi como que no se ha eliminado ningiin tramo. En caso
necesario se procederd de inmediato a la subsanacion de las anomalias detectadas.

16.- Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de mordaza (sargentos o similar) y
para garantizar su agarre, se realizara a través de tacos de madera o similar.

Inmediatamente tras su instalacién, asi como periédicamente, o tras haber sometido al sistema a alguna salicitacion
(normalmente golpe o impacto), se procederé a |a revision de su agarre, procediendo en casc necesario a su apriete, a fin de
garantizar la solidez y fiabilidad del sistema.

17.- Los sistemas provisionales de proteccidn de borde fijados al suelo mediante tornillos se efectuarin en las condiciones y
utilizando los elementos establecidos por el fabricante. Se instalaran la totalidad de dichos elementos de fijacién y repasaréan
periddicamente para garantizar su apriete.

18.- Los sistemas de proteccion de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigén {suelo o canto) se efectuaran
utilizando los elementos embebidos disefiados por el fabricante y en las condiciones establecidas por él. En su defecto
siempre se instalarin como minimo a 10 cm del borde.

19.- Los postes o soportes verticales se instalarén cuando los elementos portantes (forjadaos, vigas, columnas, etc.) posean
la adecuada resistencia.

Montaje y desmontaje
1.- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de proteccién de bordes se realizara de tal forma que no se anada
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riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen.

Para ello se cumpliran las medidas siguientes:

a) Se dispondrd de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el montaje, mantenimiento y
desmontaje de estos sistemas de proteccion de borde.

b) Dichas operaciones se realizaran exclusivamente por trabajadores debidamente autorizados por la empresa, para lo cual
y previamente se les habra proporcionado la formacién adecuada, tanto tedrica como préctica, y se habrd comprobado la
cualificacién y adiestramiento de dichos trabajadores para la realizacién de las tareas.

¢) El montaje y desmontaje se realizard disponiendo de las herramientas y equipos de trabajo adecuados al tipo de sistema
de proteccion sobre el que actuar.

Asimismo se seguirdn escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar el encargado de obra o persona
autorizada el control de su cumplimiento por parte de los trabajadores.

d) Se realizard de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar alguno de los elementos se produzca
su derrumbamiento o quede debilitado el sistema

e) El montaje se realizard siempre que sea posible previamente a la retirada de la proteccion colectiva que estuviera
colocada (normalmente redes de seguridad). De no existir proteccién colectiva, las operaciones se llevaran a cabo utilizando
los operarios cinturén de seguridad sujetos a puntos de anclaje seguros, en cuyo caso no debera saltarse hasta la completa
instalacian y comprobacian de la barandilla.

f) No se procederd al desmontaje hasta que en la zona que se protegia, na se impida de alguna forma el posible riesgo de
caida a distinto nivel.

g) Cuando en las tareas de colocacion y retirada de sistemas provisionales de proteccion de borde se prevea la existencia
de riesgos especialmente graves de caida en altura, con arreglo a lo previsto en el articulo 22 bis del RD 39/1997, de 17 de
Enero, serd necesaria la presencia de los recursos preventivas previstos en el articulo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de
Noviembre, de prevencién de riesgos laborales; este hecho, asi misma deberd quedar perfectamente consignado en el
propic Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

Anejo 6.- Evacuacion de escombros

1.- Respecto a la carga de escombros:

a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.

b) Senalizar la zona de recogida de escombros.

c) El conducto de evacuacién de escombros sera preferiblemente de material plastico, perfectamente anclado, debiendo
contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.

d) El final del conducto debera quedar siempre por debajo de la linea de carga méxima del contenedor.

e) El contenedor deberi cubrirse siempre por una lona o plastico para evitar la propagaciaon del polvao.

f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibird el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia
de las maquinas (palas cargadoras, camiones, etc.).

g) Nunca los escombros sobrepasarin los cierres laterales del recepticulo (contenedor o caja del camién), debiéndose cubrir
por una lona o toldo o en su defecto se regaran para evitar propagacidn de polvo en su desplazamiento hasta vertedero.

Anejo 7.- Redes de seguridad

Aspectos generales

1.- Los trabajadores encargados de la colocacién y retirada de redes de seguridad deberdn recibir la formacién preventiva
adecuada, asi como la informacian sobre los riesgos presentes en dichas tareas y las medidas preventivas y/o de proteccign
a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.

2.- Los sistemas de redes de seguridad (entendiendo por sistema el conjunto de red, soporte, sistema de fijacién red-soporte
y sistema de fijacién del soporte y red al elemento estructural) cumplirdn la norma UNE-EN 1263-1 “Redes de seguridad.
Requisitos de seguridad. Métodos de ensayo“ y la norma UNE-EN 1263-2 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad
para los limites de instalacian”. A tal efecto, el fabricante debe declarar la conformidad de su producto con la norma UNE-EN
1263-1 acompaiiada, en su caso, por la declaracién de conformidad del fabricante, apoyada preferentemente por el
certificado de un organismo competente independiente al que hace referencia el Anejo A de la citada norma.

3.- En cumplimiente de lo anterior, las redes de seguridad utilizadas en las obras de construccién destinadas a impedir la
caida de personas u objetos y, cuando esto no sea posible a limitar su caida, se elegiran, en funcién del tipo de montaje y
utilizacidn, entre los siguientes sistemas:

Redes tipo S en dispaosicién horizontal, tipo toldo, con cuerda perimetral.

Redes tipo T en disposicion horizontal, tipo bandeja, sujetas a consola.

Redes tipo U en disposicién vertical atadas a soportes,

Redes tipo V en disposicién vertical con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca.

4.- Las redes se elegiran en funcién de la anchura de malla y la energia de rotura, de entre los tipos que recoge la norma
UNE-EN 1263-1:

Tipo A1: Er= 2,3 kj y ancho maximo de malla 60 mm.

Tipo A2: Er =23 kjy ancho maximo de malla 100 mm.

Tipo B1: Er=4,4kj y ancho méaximo de malla 60 mm.

Tipo B2: Er=4,4 kj y ancho miximo de malla 100 mm.

5.- Cuando se utilicen cuerdas perimetrales o cuerdas de atado, éstas tendran una resistencia a la traccién superior a 30 kN.
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De la misma forma, las cuerdas de atado de paiios de red que se utilicen tendrdn una resistencia minima a la traccién de 7,5
kN.

6.- Las redes de seguridad vendran marcadas y etiquetadas de forma permanente con las siguientes indicaciones, a saber.
Nombre o marca del fabricante o importador.

La designacion de la red confarme a la narma UNE-EN 1263-1.

El nimero de identificacian.

El afio y mes de fabricacidon de la red.

La capacidad minima de absorcién de energia de la malla de ensayo.

El cadigo del articulo del fabricante.

Firma, en su caso, del organismo acreditado.

7.- Todas las redes deben ir acompaiiadas de un manual de instrucciones en castellano en el que se recojan todas las
indicaciones relativas a:

Instalacién, utilizacién y desmontaje.

Almacenamiento, cuidado e inspeccian.

Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo.

Condiciones para su retirada de servicio.

Otras advertencias sobre riesgos como por gjemplo temperaturas extremas o agresiones quimicas.

Declaracién de conformidad a la norma UNE-EN 1263-1.

El manual debe incluir, como minimo, informacion sobre fuerzas de anclaje necesarias, altura de caida maxima, anchura de
recogida minima, unién de redes de seguridad, distancia minima de proteccian debajo de la red de seguridad e instrucciones
para instalaciones especiales.

8.- Las redes de seguridad deberan ir provistas de al menos una malla de ensayo. La malla de ensayo debe consistir en al
menos tres mallas y debe ir suelta y entrelazada a las mallas de la red y unida al borde de la red. La malla de ensayo debe
proceder del mismo lote de produccién que el utilizado en la red. Para asegurar que la malla de ensayo puede identificarse
adecuadamente con la cuerda de malla, se deben fijar en la malla de ensayo y en la red sellos con el mismo nimero de
identificacian.

9.- Las redes de seguridad deberén instalarse lo més cerca posible por debajo del nivel de trabajo; en todo casa, la altura de
caida, entendida como la distancia vertical entre el drea de trabajo o borde del drea de trabajo protegida y la red de
seguridad, no debe exceder los 6 m (recomendéndose 3 m). Asimismo, la altura de caida reducida, entendida ésta como la
distancia vertical entre el érea de trabajo protegida y el borde de 2 m de anchura de la red de seguridad, no debe exceder
los 3 m.

10.-En la colocacién de redes de seguridad, la anchura de recogida, entendida ésta como la distancia horizontal entre el
borde del drea de trabajo y el borde de la red de seguridad, debe cumplir las siguientes condiciones:

Si la altura de caida es menor o igual que 1 m, la anchura de recogida serd mayor o igual que 2 m.

Si la altura de caida es menor o igual que 3 m, la anchura de recogida serd mayor o igual que 2,5 m.

Si la altura de caida es menor o igual que 6 m, la anchura de recogida serd mayor o igual que 3 m.

Si el drea de trabajo esta inclinada méas de 20° la anchura de recogida debe ser, al menos, de 3 m y la distancia entre el
punto de trabajo més exterior y el punto mas bajo del borde de la red de seguridad no debe exceder los 3 m.

11.- A la recepcién de las redes en obra debe procederse a la comprobacién del estado de éstas (roturas, estado de
degradacidn, etc.), los soportes de las mismas (deformaciones permanentes, corrosion, etc.) y anclajes, con objeto de
proceder, en el caso de que no pueda garantizarse su eficacia protectora, a su rechazo.

12.-En su caso, debera procederse de forma previa al montaje de la red, a la instalacién de dispositivos o elementos de
anclaje para el amarre de los equipos de proteccién individual contra cafdas de altura a utilizar por los trabajadores
encargados de dicho mantaje.

13.-El almacenamiento temporal de las redes de seguridad en la propia cbra debe realizarse en lugares secos, bajo cubierto
(sin exposicién a los rayos UV de la radiacién solar), si es posible en envoltura opaca y lejos de las fuentes de calor y de las
zonas donde se realicen trabajos de soldadura. Asimismo, los soportes no deben sufrir golpes y los pequefios accesorios
deben guardarse en cajas al efecto.

14.- Después de cada movimiento de redes de seguridad en una misma obra, debe procederse a la revisidn de la colocacién
de todos sus elementos y uniones. Asimismo, dada la variable degradacian que sufren las redes, conviene tener en cuenta
las condiciones para su retirada de servicio que aparecen en el manual de instrucciones o, en su defecto, recabar del
fabricante dicha informacian.

15.- Después de una caida debe comprobarse el estado de la red, sus soportes, anclajes y accescrios, a los efectos de
detectar posibles roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras, etc., para proceder a su reparacién o
sustitucién, teniendo en cuenta en todo caso las indicaciones que al respecto establezca el fabricante en el manual de
instrucciones de la red.

16.- Tras su utilizacién, las redes y sus soportes deben almacenarse en condiciones andlogas a las previstas en el apartado
13 anterior. Previamente a dicho almacenamiento, las redes deben limpiarse de objetos y suciedad retenida en ellas.
Asimismo, en el transporte de las redes de seguridad, éstas no deben sufrir deterioro algunc por enganchones o roturas y
los soportes no deben deformarse, sufrir impactos o en general sufrir agresién mecdnica alguna. Los pequefios accesorios
deben transportarse en cajas al efecto.

17.-Las operaciones de colocacién y retirada de redes deben estar perfectamente recogidas, en tiempo y espacio, en el Plan
de Seguridad y Salud de la Obra, debiendo estar adecuadamente procedimentadas, teniendo en cuenta las instrucciones
del fabricante, en cuanto a modo y orden de ejecucién, condiciones del personal encargado de la colocacidn y retirada,
supervisién y comprobacién de los trabajos, asi como las medidas de prevencidn y/o proteccién que deben adoptarse en los
mismas.

18.-De la misma forma, cuando en las tareas de colocacién vy retirada de redes de seguridad se prevea la existencia de
riesgos especialmente graves de caida en altura, con arreglo a lo previsto en el articulo 22 bis del R.D. 3811897, de 17 de
enero, serd necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el articulo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de
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noviembre, de prevencion de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberd quedar perfectamente consignado en el propio
Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

Instalacion de sistemas de redes de seguridad

1.- El tamano minimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m? y, para redes rectangulares, la longitud del lado maés
pequerio debe ser como minimo de 5 m.

2.- La utilizacién de redes de tamaiio inferior al anteriormente indicado deberd supeditarse y condicionarse a lo que en el
propio Plan de seguridad y salud de la obra se hubiere previsto en cuanto a huecos o aberturas donde proceder a su
colocacién y modo de ejecucign de la misma, caracteristicas técnicas de la red, disposicién de anclajes, configuracién de
amarres, medidas preventivas y/o de proteccian a utilizar en la colacacion, etc.

3.- Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de anclaje capaces de resistir la carga
caracteristica, tal y como se describe en la norma UNE-EN 1263-2. La distancia entre puntos de anclaje debe ser inferior a
2,5m.

4.- Para la unién de los distintos pafios de red se deben utilizar cuerdas de unién que cumplan lo previsto en la norma
UNE-EN 1263-1. La union debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del
area de lared. Cuando la unidn se lleva a cabo por solape, el minimo solape debe ser de 2 m.

5.- Los trabajos de montaje se realizardn utilizando un medio auxiliar adecuado para la realizacion de dichos trabajos en
altura o habiéndose dispuesto de forma previa algiin sistema provisional eficaz de proteccion colectiva frente al riesgo de
caida a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilizacién de equipos de proteccién individual
frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la estructura.

6.~ En la utilizacidn de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad por debajo de la red que garantice, en caso
de caida de un trabajador, que éste no resultara golpeado, debido a la propia deformacién de la red de seguridad, con objeto
alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse situado por debajo de la misma, sin respetar dicha
distancia de seguridad.

Instalacién de sistemas tipo T de redes de seguridad

1.- Los sistemas tipo T de redes de seguridad deben instalarse de acuerdo con el manual de instrucciones suministrado por
el fabricante o proveedor con el envio de |a red.

2.-Para la unién de los distintos pafios de red deben utilizarse cuerdas de unién que cumplan lo previsto en la norma
UNE-EN 1263-1. La unién debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del
drea de la red.

3.-Cuandao la unién entre parios de red sea efectuada por solape, el minimo solape debe ser de 0,75 m.

Instalacion de sistemas tipo U de redes de seguridad

1.- La instalacin de redes de seguridad tipo U deberd llevarse a cabo respetando las indicaciones que recoge la norma
UNE-EN 13374.

2.-En la utilizacién de redes de seguridad tipo U como proteccién intermedia en los sistemas de proteccidn de borde de las
clases Ay B, segin se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de didametro 250 mm no pase a
través de la misma.

3.- En la utilizacién de redes de seguridad tipo U como proteccidn intermedia en los sistemas de proteccién de borde de la
clase C, segtn se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diametro 100 mm no pase a
través de la misma.

4.- La red se sujetard a elementos verticales separados entre si una distancia que permita cumplir con la exigencia de
resistencia de la norma UNE-EN 13374.

5.- La red de seguridad del sistema U deberd ser utilizada como proteccian intermedia y fijada a elementos con suficiente
resistencia, normalmente tubos o listones metilicos, uno situada en la parte superior y otro situado en la parte inferior,
formando un sistema de proteccién de 1 m de altura sobre el plano de trabajo.

6.~ Su. cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el liston superior y por el liston inferior, de forma que esta
garantice la resistencia prevista en la norma UNE-EN 13374. La unién debe realizarse de manera que no existan distancias
sin sujetar mayores a 100 mm dentro del drea de la red.

7.- Los trabajos de montaje se realizardn utilizando un medio auxiliar adecuado para la realizacién de dichos trabajos en
altura o habiéndose dispuesta de forma previa algdin sistema provisional eficaz de proteccion colectiva frente al riesgo de
caida a distinto nivel o, en caso de gue esto no fuera posible, por medio de la utilizacion de equipos de proteccian individual
frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la estructura.

Instalacion de sistemas V de redes de seguridad

1.- El borde superior de la red de seguridad debe estar situado al menos 1 m par encima del drea de trabajo.

2.- Para la unién de los distintos pafios de red se deben utilizar cuerdas de unién de acuerdo con la norma UNE-EN 1263-1.
La unién debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del drea de la red.

3.- Por la parte inferior de la red debe respetarse un volumen de proteccian, en el que no podré ubicarse objeto o elemento
estructural alguno, definido por un paralelepipedo de longitud igual a la longitud del sistema de redes, anchura igual a la
anchura de recogida y altura no inferior a la mitad del lado menor del pafio de red, con objeto de que en caso de caida de un
trabajador, éste no resulte golpeado, debido a la propia deformacién de la red de seguridad, con objeto alguno o con
cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse en dicho volumen de proteccion.

4.- En estos sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe realizarse.

5.- La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo “horca” por su borde superior por medio de cuerdas de atado y al
edificio o estructura soporte por su borde inferior de manera que la bolsa no supere el plano inferior del borde de forjado.

6.- En la instalacién de la red deberan cumplirse las condiciones que establezca el fabricante o proveedor en el manual de
instrucciones del sistema; en su defecto, se adoptaran las siguientes condiciones, a saber:
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La distancia entre cualesquiera dos soportes superiores consecutivos (entre harcas) no debe exceder de 5 m.

Los soportes deben estar asegurados frente al giro para evitar:

Que disminuya la cota minima de la red al variar la distancia entre las brazos de las horcas.

Que el volumen de proteccién se vea afectado.

La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior, para la sujecién de la red al edificio, no debe exceder de 50
cm.

La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio o forjado debe ser al menos de 10 cm, y siempre por detras
del redondo maés exterior del zuncho. La profundidad de colocacian de los mismos serd como minimo 15 cm,

Los elementos de anclaje se constituirdn por ganchos de sujecién que sirven para fijar la cuerda perimetral de la red de
seguridad al forjado inferior, formados éstos por redondos de acero corrugado de didametro minimo 8 mm.

El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo “horca™ por cuerdas de atado de acuerdo con la norma
UNE-EN 1263-1.

7.- La colocacién de los soportes tipo horca se efectuard en |las condiciones que establezca el fabricante o proveedor de la
red en el manual de instrucciones; en su defecto, dicha colocacion podri efectuarse:

Dejando, previo replanteo, unos cajetines al hormigonar los forjados o bhien colocando al hormigaonar, previo replanteo en el
barde de forjado, una horquilla (omega) de acero corrugado de didmetro no inferior a 16 mm.

Previamente a su instalacién, se comprobard que las omegas son del material y tienen la dimensién indicada por el
fabricante (generalmente 9 x 11 cm) y que la “patilla” tiene la dimensidn necesaria para que pase por debajo de la armadura
inferior del zuncho.

Asimismo, se comprobara que los ganchos de sujecién son del material y tienen las dimensiones indicadas por el fabricante
o proveedor o, en su defecto, cumplen las condiciones del apartado anterior.

Se instalardn las horcas que indigue el fabricante o proveedor utilizadas asimismo en los ensayos previstos en la norma
UNE-EN 1263-1.

Para la puesta en obra de los anclajes (omegas y ganchos de sujecién) se dispondra de un plano de replanteo que garantice
que las omegas se sitiian a distancias maximas de 5 m entre dos consecutivas y que los ganchos se colocan a 20 cm de las
omegas y a 50 cm entre cada dos consecutivos, no dejando ningtin hueco sin cubrir.

Para la perfecta fijacion de los distintos sopartes (horcas) a las omegas y evitar ademas el giro de aquellas, se dispondréan
pasadores fabricados en acero corrugado de didmetro minimo 10 mm que atraviesan el propio soporte a la vez que apoyan
sobre los omegas, complementados por cuiias de madera dispuestas entre soporte y forjado que eviten el giro de aquél.

8.- Previo al montaje de las horcas, se revisaran éstas desechandc aquellas que presenten deformaciones, abolladuras,
oxidaciones, grietas o fisuras, etc., y se comprobard que las uniones de los dos tramos se realizan con los tornillos indicados
por el fabricante o proveedor.

9.- El montaje se realizard por personal con la cualificacién suficiente y especialmente instruido para esta tarea, conocedor
de todo el proceso de montaje:

Realizacion de cajeados en el suelo.

Zaona de enganche de horcas.

Realizacion de acuiiados en cajetines y omegas.

Cosido de redes.

Izadaos de redes consecutivos.

Fijacién de redes a los ganchos de fijacidn.

Etc. )

10.- En la gjecucién del primer forjado debe recomendarse la utilizacién de un andamio tubular o modular que servird, en el
montaje inicial del sistema a partir del primer forjado, como media de proteccidn colectiva.

11.- Una vez ejecutado el primer forjado y el montaje inicial de la red, debe procederse a la retirada del andamio perimetral
para respetar el volumen de proteccion y a la incorporacién de barandillas en dicho primer forjado, asi como en el segundo
forjado una vez se haya conformado este idltimo con la proteccién de la red. Con esta forma de actuar se garantizari la
permanente disposicion de proteccidén colectiva frente -al riesgo de caida en altura por borde de forjado, bien sea por red,
bien sea por barandilla perimetral.

12.- Cuando en las operaciones de izado de la red los trabajadores montadores se vean obligados puntualmente a la
retirada de la barandilla de proteccién, éstos utilizardn equipos de proteccién individual frente al riesgo de caida a distinto
nivel amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos.

13.- Una vez instaladas las redes, y a intervalos regulares, se comprobard por persona competente:

La verticalidad de las horcas.

La correcta unién entre pafos de red.

La correcta fijacién de horcas y redes al forjado.

El estado de las redes y de las horcas (limpieza, roturas, etc.).

Redes bajo forjado

® Redes bajo forjado no recuperables

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de proteccian colectiva frente al riesgo de caida a distinto nivel eficaces o se utilicen
medios auxiliares que proporcionen la misma proteccién, no debe colocarse elemento alguno (tableros, vigas, bovedillas,
etc.) en la ejecucidn de forjados unidireccionales, sin antes haber colocado redes de seguridad bhajo forjado, para proteger
del riesgo de caida a distinto nivel a los trabajadores encargados de la gjecucion del encofrado.

2.- Las operaciones de mantaje de la red bajo forjado se desarrollarian teniendo en cuenta las previsiones que indique el
fabricante o proveedor; en su defecto, se tendran en cuenta las siguientes previsiones: -

Para facilitar el desplegado de la red, debe disponerse por el interior del carrete sobre el que estin enrolladas las redes, una
barra o redando metélico que se apayari bien sobre dos borriquetas perfectamente estables, bien sobre las propias esperas
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de los pilares.

Se procederd a extender la red por encima de guias o sopandas, utilizando medios auxiliares seguros (torres o andamios,
escaleras seguras, etc.).

Una vez colocadas las redes en toda una calle, deben fijarse puntos intermedios de sujecion mediante clavos dispuestos
como minimo cada metro en las caras laterales de las guias de madera o varillas metilicas que complementen la fijacién
provista en las esperas de pilares.

Solo se podra subir a la estructura del encofrado cuando se hayan extendido totalmente las redes, procediéndose a la
distribucian de tableros encajindolos de forma firme en los fondos de viga. A partir de este momento ya se puede proceder a
la colocacian de viguetas y bovedillas por encima de la red.

Finalmente, una vez el forjado ya ha sido hormigonado y de forma previa a la recuperacién de tableros, debe procederse al
recorte de redes, siguiendo para ello las lineas que marcan las mismas guias de encofrados.

e Redes bajo forjado reutilizables

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de proteccion colectiva frente al riesgo de caida a distinto nivel eficaces o se utilicen
medios auxiliares que proporcionen la misma proteccion, ningin trabajador subiré por encima de la estructura de un
encofrado continuo (unidireccional o reticular) a colocar tableros, casetones de hormigdn o ferralla, sin antes haber colocado
redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caida a distinto nivel a los trabajadores encargados de la
gjecucion del encofrado.

2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollaran teniendo en cuenta las previsiones que indique el
fabricante o proveedaor; en su defecto, se tendrdn en cuenta las siguientes previsiones:

Se utilizaran redes con cuerda perimetral con unas dimensiones recomendadas de 10 m de longitud y 1,170 m de ancho de
fibras capaces de resistir la caida de un trabajador desde la parte superior de la estructura de encofrado.

Al montar la estructura del encofrado con vigas, sopandas y puntales, debe dejarse instalado en cada puntal un gancho tipo
rabo de cochinillo de acero de 8 mm de didmetro, siendo éstos alojados en los agujeros de los puntales a la mayor altura
posible.

Una vez desplegada la red en la calle, ésta debe fijarse a los ganchos dispuestos por medic de su cuerda perimetral.

En los extremos de los pafios dehe procederse al solape minimo de 1 m para evitar que un trabajador pudiera colarse entre
dos parios de red.

Debe garantizarse que las redes harizontales bajo forjado cubran por completo el forjado a construir.

Una vez colocadas las redes entre las calles de puntales ya se puede proceder a la colocacién de tableros de encofrado,
casetones de obra y ferralla.

Montado el encofrade, y de forma previa al hormigonadao del mismo, debe procederse a la retirada de las redes evitando asi
su deterioro.

Anejo 8.- Escaleras manuales portatiles

Aspectos generales

1.- Las escaleras manuales portatiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables, cumplirdn las narmas
UNE-EN 131-1 “Escaleras: terminologia, tipos y dimensiones funcionales” y UNE-EN 131-2 “Escaleras: requisitos, ensayos
y marcadao”

Dicho cumplimento debera constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos:

Nombre del fabricante o suministrador.

Tipo de escalera, aiio y mes de fabricacion y/o nimero de serie.

Indicacidan de la inclinacién de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse.

La carga maxima admisible,

2.- La escalera cumplird y se utilizara segin las especificaciones establecidas en el RD. 1215/97 “Disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién de los equipos de trabajo” y su modificacion por RD 2177/2004 de 12 de noviembre.

3.- La utilizacién de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura, debera limitarse a las circunstancias en que la
utilizacian de otros equipos de trabajo més seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las caracteristicas de
los emplazamientos que el empresario no pueda madificar.

4.-No se emplearan escaleras de mano vy, en particular escaleras de mas de 5 m de longitud sobre cuya resistencia no se
tenga garantias. Se prohibird el uso de escaleras de manoe de construccién improvisadas.

5.- Se prohibird el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de elementos que a modo de escalones pudiese salvar
el desnivel deseado.

6.- Las escaleras de mano deberin tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujecién o ambos, para que
su utilizacion en las condiciones para las que han sido disefiadas no suponga un riesgo de caida por rotura o
desplazamiento.

7.- Las escaleras de madera no se pintardn. Todas sus partes estaran recubiertas por una capa protectora transparente y
permeable al vapor de agua.

8.- Los peldafios deben estar sdlidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plastico seran antideslizantes. Los
de madera serin de seccion rectangular minima de 21 mm x 37 mm, o seccién equivalente clavados en los largueros y
encolados,

9.- Si la superficie superior de una escalera doble esti diseiiada como una plataforma, esta debe ser elevada por medio de
un dispositivo cuando se cierre la escalera. Esta no debe balancearse cuando se estéd subide en su borde frontal.

10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, careceran de nudos, roturas y defectos que
puedan mermar su seguridad.
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Estabilidad de la escalera.

1.- Se colocarin de forma que su estabilidad durante su utilizacién esta asegurada. A este respecto, los puntos de apoyo de
las escaleras de mano deberdn asentarse solidamente sobre un soporte de las siguientes caracteristicas:

De dimensiones adecuadas y estables.

Resistente e inmavil de forma que los travesarios queden en posicidn horizontal. Cuando el paramento no permita un apoyo
estable, se sujetara al mismo mediante abrazaderas o dispositivos equivalentes.

2.- Las escaleras suspendidas se fijardn de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y
se eviten los movimientos de balanceo.

3.- Se impedira el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilizacian mediante:

a) Su base se asentard solidamente: mediante la fijacién de la parte superior a inferior de los largueros.

b) La dotacién en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre otras: zapatas de
seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos redondeados o planos, etc.

¢) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solucidn de eficacia equivalente.

4.- Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por deslizamiento durante su uso
por un dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus eslabanes a excepcién del primero deben poder moverse
libremente. Se utilizaran con el tensor totalmente extendido (tensa).

5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que estin provistas de barandillas de seguridad con una altura maxima de ascenso
de 1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario de la escalera durante su uso normal.
6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilizacion no se podrin cerrar o separar sus tramas
involuntariamente. Las extensibles mecinicamente se enclavarin de manera segura.

7.- El empalme de escaleras se realizara mediante la instalacion de las dispositivas industriales fabricadas para tal fin.

8.- Las escaleras con ruedas deberan inmavilizarse antes de acceder a ellas.

9.- Las escaleras de manos simples se colocarin en la medida de lo posible formando un dngulo aproximado de 75 grados
con la horizontal.

Utilizacion de la escalera

1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deberdn tener la longitud necesaria para sobresalir, al menos, 1 m de plano
de trabajo al que se accede.

2.- Se utilizarin de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como pasarelas, para el
transporte de materiales, etc.)

3.- El acceso y descenso a través de escaleras se efectuari frente a estas, es decir, mirando hacia los peldafios

4.- El trabajo desde las escaleras se efectuara asi mismo frente a estas, y lo mds préximo posible a su eje, desplazando la
escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibird el trabajar en posiciones forzadas fuera de la vertical de la escalera que
provogquen o generen riesgo de caida. Deberin mantenerse los dos pies dentro del mismo peldafio, y la cintura no
sobrepasara la altura del iltima peldaiio.

5.- Nunca se apoyarié |la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su estabilidad.

6.- Nunca se suplementari la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso de que la escalera
resulte de insuficiente longitud, deberd proporcionarse otra escalera de longitud adecuada.

7.- Se utilizardn de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y otro de sujecién
seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo ambas manos totalmente
libres y en su consecuencia las herramientas u objetos que pudiesen llevar lo harin en cinturones o bolsas
portaherramientas.

8.-Se prohibird a los trabajadores o demas personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de mano, transportar
elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros de la escalera.

Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera serdn de un peso como maximo de 25 kg.

9.- Se prohibird que dos o mis trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como de subida, las
escaleras de mano o de tijera. :

10.-Se prohibird que dos o més trabajadores permanezcan simultineamente en la misma escalera

11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera.

12.- Se prohibe el uso de escaleras metilicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) en las cercanias de
instalaciones eléctricas no aisladas.

13.- Los trabajos sobre escalera de mano a més de 3,5 m de altura, desde el punto de operacién al suelo, can movimientos
o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran con la utilizacién por su parte de un equipo de
proteccion individual anticaida, o la adopcién de otras medidas de proteccion alternativas; caso contrario no se realizaran.
14.- Na se utilizaran escaleras de mano y, en particular de mas de 5 m de longitud si no ofrece garantias de resistencia.

15.- El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visién de la persona que la transporta,
apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. Cuando la longitud de la escalera disminuya la
estabilidad del trabajadar que la transporta, este se hari por dos trabajadores.

16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) ademds de las prescripciones ya indicadas, deberin cumplir:

a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales

b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo.

c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los tltimos tres peldaiios.

d) Su montaje se dispondréd de forma que siempre esté en situacién de maxima apertura.

Revision y mantenimiento

1.- Las escaleras de mano se revisaran periédicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante, o suministrador.

2.- Las escaleras de madera no se pintarin debido a la dificultad que ello supone para la deteccian de paosibles defectos.

3.- Las escaleras metdlicas se recubriran con pinturas antioxidacién que las preserven de las agresiones de la intemperie.
Asimismo se desecharan las que presenten deformaciones, abolladuras u otros defectos que puedan mermar su seguridad.
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4.-Todas las escaleras se almacenarén al abrigo de mojaduras y del calor, situandolas en lugares ventilados, no cercanos a
focos de calor o humedad excesivos.

5.- Se impedird que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas o deteriorarlas.

6.- Cuando se transporten en vehiculos deberi, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran flexiones o golpes.

7.- Las escaleras de tijera se almacenaran plegadas.

8.- Se almacenaran preferentemente en posicion horizontal y colgada, debiendo poseer suficientes puntos de apoyo para
evitar deformaciones permanentes en las escaleras.

9.- No se realizardn reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte necesario, se
realizaran siempre por personal especializado, debiéndose en este caso y una vez reparados, someterse a los ensayos que
proceda.

Anejo 9.- Utilizacion de herramientas manuales

La utilizacidn de herramientas manuales se realizara teniendo en cuenta:

Se usaran tnicamente las especificamente concebidas para el trabajo a realizar.

Se encontrarédn en buen estado de limpieza y conservacion.

Serdn de buena calidad, no poseeran rebabas y sus mangos estarin en buen estado y sélidamente fijados.
Los operarios utilizaran portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegeridn cuando no se utilicen.
Cuando no se utilicen se almacenarin en cajas o armarios portaherramientas.

Anejo 10.- Maquinas eléctricas

Toda maquina eléctrica a utilizar deberd ser de doble aislamiento o dotada de sistema de proteccién contra contactos
eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con disyuntores diferenciales.

Anejo 11.- Sierra circular de mesa

La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondra en evitacién de caortes, de capo protectar
y cuchille divisor. Asimismo dispondra de las protecciones eléctricas adecuadas contra contactos eléctricos directos e
indirectos.

Anejo 12.- Imprimacion y pintura

Las operaciones de imprimacién y pintura se realizaran utilizando los trabajadores proteccion respiratoria debidamente
seleccionada en funcién del tipo de imprimacién y pintura a utilizar. Dichas medidas se extremaran en caso de que la
aplicacian sea por procedimientos de aerografia o pulverizacian.

Anejo 13.- Operaciones de soldadura

Las operaciones de soldadura eléctrica se realizardn teniendo en cuenta las siguientes medidas:

No se utilizard el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extenderd al ayudante o ayudantes
caso de existir,

Deberé soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizard proteccian respiratoria.

Se dispondrin de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y polainas, guantes y
pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico.

Las operaciones de picado de soldadura se realizardn utilizando gafas de proteccién contra impactos.

No se tocarin las piezas recientemente soldadas.

Antes de empezar a soldar, se comprobara que no existen personas en el entorno de la vertical de los trabajos.

Las clemas de conexiaon eléctrica y las piezas portaelectrados dispondran de aislamiento eléctrico adecuado.

Anejo 14.- Operaciones de Fijacion

Las operaciones de fijacidn se hardn siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra golpes y caidas, sienda
de destacar la utilizacién de:

a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaracién de conformidad del fabricante.

b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma de trabajo de al
menos 60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura provistas de rodapiés.

c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y sistema de sujecién
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regulable para adaptarse a todo tipo de perfiles. Su acceso se realizard a través de escaleras de mano.

d) Utilizacién de redes horizontales de proteccian debiendo prever los puntos de fijacion y la posibilidad de su
desplazamiento.

e) Sélo en trabajos puntuales, se utilizardn cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro.

Anejo 15.- Trabajos con técnicas de acceso y posicionamiento mediante
cuerda

La realizacién de trabajos con utilizacién de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se efectuard de acuerdo
al R.D.2177/2004 y cumplird las siguientes condiciones:

1. El sistema constard como minimo de dos cuerdas con sujecion independiente, una como medio de acceso, de descenso y
de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).

2. Se facilitard a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberdn utilizar y conectar a |a cuerda de seguridad.

3. La cuerda de trabajo estard equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondri de un sistema de
blogueo automdtico con el fin de impedir la caida en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento.

4, La cuerda de seguridad estard equipada con un dispositivo mavil contra caidas que siga los desplazamientos del
trabajador. )

5. Las herramientas y demds accesorios que deba utilizar el trabajador deberin estar sujetos al arnés o al asiento del
trabajador o sujetos por otros medios adecuados.

6. El trabajo debera planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer
inmediatamente al trabajador.

7. Los trabajadores afectados dispondran de una formacion adecuada y especifica para las operaciones previstas,
destinada, en particular, a:

Las técnicas para la progresién mediante cuerdas y sobre estructuras.

Los sistemas de sujecion.

Los sistemas anticaidas.

Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificacion del equipo de trabajo y de seguridad.

Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensidn.

Las medidas de seguridad ante condiciones meteoroldgicas que puedan afectar a la seguridad.

Las técnicas seguras de manipulacién de cargas en altura.

8. La utilizacién de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se limitard a circunstancias en las que la
evaluaciaon de riesgos indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, ademas, la utilizacién de otro
equipo de trabajo mas seguro no esté justificada.

Teniendo en cuenta la evaluacién del riesgo y, especialmente, en funcion de la duracién del trabajo y de las exigencias de
caracter ergondmico, debera facilitarse un asiento provisto de los accesorios apropiados.

9. En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta del riesgo, la utilizacién de una segunda cuerda haga maés
peligroso el trabajo, podrd admitirse la utilizacidn de una segunda, siempre gue se justifiquen las razones técnicas gue lo
motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.

10. En virtud a lo reflejade en el articulo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, serd necesaria la presencia de los recursos
preventivos previstos en el articulo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencidn de riesgos laborales; este
hecho, asimismo deberi quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.

Anejo 16.- Relacion de Normativa de Seguridad y Salud de aplicacion en
los proyectos y en la ejecucion de obras

En este apartado se incluye una relacian no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de aplicacién a la redaccién de
proyectos y a la ejecucion de obras de edificacién.

Ordenanza Laboral de la Construccién de 28 de agosto de 1970
Orden de 28 de Agosto de 1970 del M° de Trabajo y Seguridad Social
BOE 5-9-70

BOE 7-9-70

BOE 8-9-70

BOE 9-9-70

Carreccion de errares BOE 17-10-70

Aclaracion BOE 28-11-70

Interpretacion Art.108 y 123 BOE 5-12-70

En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344

Resolucian de 29 de noviembre de 2001, de la Direccién General de Trabajo, por la que se dispone la inscripcion en el Registro y
publicacién del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por don Tomds Sala Franco en el conflicto derivade del proceso de
sustitucién negociada de la derogada Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y Cerdmica.

BOE 302; 18.12.2001 del M de Trabajo y Asuntos Sociales

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
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Orden de 31 de octubre de 1984 del M° de Trabajo y Seguridad Social.

BOE 267; 07.1.84 )

Orden de 7 de noviembre de 1984 del M° de Trabajo y Seguridad Social (rectificacion)

BOE 280; 22.11.84

Orden de 7 de enero de 1987del M® de Trabajo y Seguridad Social (Narmas complementarias)

BOE 13; 15.01.87

Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre
trabajos con Riesgo de Amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del M” de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianta.

BOE 86; 11.04.06 :

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 1627/1897, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 256; 25.10.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencian, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccian.

BOE 127; 29.05.06

Resolucién de 8 de abril de 1999, sobre Delegacién de Faculiades en materia de seguridad y salud en las obras de construccian,
complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997

Prevencian de Riesgos Laborales.

Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 269; 10.11.95

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales

BOE 298; 13.12.03

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinacion de actividades
empresariales

Nuevos modelos para la notificacian de accidentes de trabajo e instrucciones pa}a su cumplimiento y tramitacion.
Orden de 16 de diciembre de 1987, del M® de Trabajo y Seguridad Social
BOE 311; 29.12.87

Seralizacion, balizamiento, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.
Orden de 31 de agosto de 1987, del M® de Obras Publicas y Urbanismo
BOE 224; 18.09.87

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacian.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97, 23.04.97

Proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados can la exposician a agentes cancerigenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del M® de la Presidencia.
BOE 124; 24.05.97

Proteccian de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes biologicos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del M° de la Presidencia.

BOE 124; 24.05.97

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior

BOE 76; 30.03.98

Reglamento de los Servicios de Prevencian.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 27; 31.01.97

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayao, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencian, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el gue se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccisn.

BOE 127; 29.05.06

Madificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencian.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del M de Trabajo y Asuntos Saciales
BOE 104; 1.05.98

Disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 97; 23.04.97

Madificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se madifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
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de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04

Disposiciones minimas de sequridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrarie riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 97; 23.04.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del M de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 140; 12.06.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 188; 7.08.97

Modificado por el Real Decreta 2177/2004, de 12 de naviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacian por los trabajadares de los equipos de trabajo, en materia
de trabajos temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 47, 24.02.99

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.01

Disposiciones minimas para la proteccidn de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del M° de la Presidencia
BOE 148; 21.06.01

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a
vibraciones mecanicas.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 265; 5.11.05

Proteccion de la salud y la sequridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposician al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del M° de la Presidencia

BOE 60; 11.03.06

Correccién de erratas del Real Decreto 286/2006

BOE 62; 14.03.06

Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM-2

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del M® de Ciencia y Tecnalogia, por el que se aprueba una nueva instrucciaon técnica complementaria
MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencién, referente a grias torre para obras u ofras aplicaciones.

BOE 170; 17.07.03

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmasferas explosivas en el lugar de trabaja.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del M° de la Presidencia
BOE 145; 18.06.03

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacian en el sector de la construccian.
BOE 250; 19.10.06

Zaragoza, a 27/03/2024.

LA DIRECCION FACULTATIVA
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4.4- PLANIFICACION DE LA OBRA

4. ANEXOS MEMORIA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION



OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA ANEXO 4.4

PLANIFICACION DE OBRA

Se procede a describir el proceso de demolicidn del edificio, que segun recoge el presupuesto detallado
(PEM: 31.432€):

DIA 1
SENALIZACION Y VALLADO:

Derribo de zuncho vallado existente en el fondo de la Calle de acceso. (12,20m.)

Se vallaran con vallado de obra y sefializaran la calle de accesc a la parcela desde la Calle Enrique Val,
segln recoge el proyacto y el estudio basico de seguridad vy salud.

DiA 2
RETIRADA DE MUEBLES Y ENSERES:
Se trasladaran todos los enseres, no residuos de la construccion a contenedor independiente.
CORTE DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES DE AGUA Y ELECTRICIDAD:
Corte de la toma de agua procedente de la acometida existente en C/ Enrique Val.
Corte del suministro eléctrico de la red aérea de fachada. Se ira retirando el cableado a medida que
evoluciona la demalicion.

DA 3
TALA DE ARBOLES:

Tala de arboles de gran porte por trozos acompariando el trabajo de gria ccn todas las medidas de
seguridad.

Carga de residuos a camion y traslado a vertedero.

r

DIA 4
RETIRADA DE PLACAS Y TUBOS DE AMIANTO-CEMENTO:

Retirada de elementos constructivos de amiantocemento con procedimiento especial de retirada, por
empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Rissgo al Amianto, carga de residuos a
camidn y traslado a vertedero.

DIA5y6
DEMOLICION MEDIANTE RETROESCAVADORA DEL EDIFICIO:
Inicio de la demalicién por el edificio principal de vivienda y continuacién con las dos edificaciones
auxiliares.
Seguin se realiza la demalicion se realizara la separacién de residuos conforme al plan de gestién de
residuos. Seleccionaran los elementos de madera a contenedor independiente.
Se demolera sucesivamente framo a tramo, tejado y muros. Se extiende, se disgrega y se selecciona.
Carga de escombros a camién y traslado a vertedero.

ARQUITECTO: C/MIGUEL SERVET 5Dpl. 4° 12

PEDRO MEGINO PENA 50002 ZARAGOZA T,699458119
email:megino@arguiapro.com




DiA7 {
EXPLANACION:

Posterior explanacion del terreno dejandolo con superficie lisa de acebado natural y restos de
pavimentos de la urbanizacion.

REPOSICION DE VALLADO DE ACGESO:
Reposicion de la valla de simple torsion en su pasicién original.,

Zaragoza, 22 abril de 2024

Firmado por MEGINO

PENA PEDRO - /
**% 0058+ el "dia

22/04/2024 con un

certificado emitido 7

Pedro Megino Pena
Arquitecto. Col 3.251






OBRAS DE DEMOLICION DE
CONSTRUCCIONES

VIAL PROYECTO EXPROPIACION EN
C/ ENRIQUE VAL N°39 (ZARAGOZA)
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Direccion:

C/ ENRIQUE VAL N039 Firmado por
Miralbueno e
CP 50011 Séaﬁ27/03/2024

ZARAGOZA ce?
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ESTUDIO DE GESTJéN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

INDICE:
1. Estimacion de la cantidad de residuos
2. Medidas para la prevencién de residuos
3. Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion
4. Medidas para la separacién de los residuos en obra
5. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion
6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto en relacion con el
almacenamiento
7. Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos
En obras de demalicion, rehabilitacion, reparacién o reforma: Inventario de residuos peligrosos que
se generaran
ARQUITECTO: i MIGUEL SERVET 5Dpl. 4° 12
PEDRO MEGINO PENA 50002 ZARAGOZA Tf:699458119
email: megino@arquiapro.com
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OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR G/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

Estudio de Gestlon de Residuos de Construccién y Demolicién'
Art. 4. 1 a. R D 105/2008 de 1 de febrero que reguia Ia producc:on ygestfon de Ios res.'duos de construccmn ¥ demchcmn {BOE de 13. (}2 08)
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El presente documento es una “quia orientativa” para la elaboracion del citado estudio. Ante la falfa de informacion precisa sobre la generacion de
residuos de la construccion, se ha recurrido a estudios del ITEC y de la Comunidad de Madrid. Son por tanto estimaciones en sentido estricto. En
fa actualidad existen aplicaciones informaticas en desarrollo centradas en este campo. Por Ulfimo, no se ha descendido al detalle de las
obligaciones de separacion en origen gue se refiere el art. 5.5 a partir del 13 de agosto de 2008. con el fin de simplificar y agilizar la confeccion de
asta "guia orientativa’,

1.- Estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos de construccién y demolicion que se generaran en la obra, codificados con
arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos, o norma que los sustituya. [Articulo 4.1.a)1°]

a) Obra Nueva':

S° \' d Tntot
m? superficie m?3 volumen residuos densidad tipo toneladas de residuo
construida (Sx0,2) entre 1,5y 0,5 tnfm?3 (vxd)

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m? construido, utilizando los estudios realizados
por la Comunidad de Madrid de la composicion en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan
Nacional de RCDs 2007-2015), se podria estimar el peso por tipologia de residuos,

Evaluacion tedrica ,% gupese . -Tn
: : (segin Cmdad Madrid, | cadatipo de RCD
del peso por tipologia de RCD Blan Naioaal d& RCDs (Tn tot x %)
RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto (LER: 17 03 02) 0,05
2. Madera (LER: 17 02 01) 0,04
3. Metales (LER: 17 04 ) 0,025
4. Papel (LER: 20 01 01) 0,003
5. Plastico (LER: 17 02 03) 0,015
6. Vidrio (LER: 17 02 02) 0,005
7. Yeso (LER: 17 08 02) ‘ 0,002

Total estimacion (in) 0,14

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros aridos (LER; 01 04 08 y 01 04 09) 0,04
2.Hormigén (LER: 17 01 01) 0,12
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos (LER: 17 01 02y 17 01 03) 0,54
4. Piedra (LER: 17 09 04) 0,05

Total estimacién (in) 0,75

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros

1.Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0,07
2. Pat. Peligrosas v ofros {LER: V) 0,04

Total estimacién (tn) 0,11

Pg.1.-
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Estimacion del volumen¥ de los RCD segun el peso evaluado:

Tn d \'
toneladas de residuo densidad tipo m3 volumen residuos
entre 1,5y 0,5 th/m3 (Tn/d)

b) Demolicion: Para la evaluacion tedrica del volumen aparente (m® RCD / m? obra) de residuo de la
construccion y demolicién (RCD) de un derribo, en ausencia de datos mas contrastados,
pueden manejarse parametros a partir de estudios del ITEC.

Caso: Vivienda y edificio singular

N, p S Vm3
et s0en | (rcOater | st | D
construido) construida (px9)
Estructura de fabrica
RCD: Naturaleza no pétrea 0,068 : : ol
RCD: Naturaleza pétrea 0,656 e EEETERE
RCD: Potencialmente peligrosos 0,002 172 : 034
Total estimacién (m%/m?) 0,726 e 125
Estructura de hormigdén
RCD: Naturaleza no pétrea 0,064
RCD: Naturaleza pétrea 0,829
RCD: Potencialmente peligrosos 0,002
Total estimacién (m*/m?) 0,895
Caso: Edificio industrial
. . p S Vmi
EV\?(LTS;'ZQ (tjeeogchdeI {m*RCD cgida m? superﬁgie de RCD
construido) construida (px8)
Estructura de fabrica
RCD: Naturaleza no péirea 0,003
RCD: Naturaleza pétrea 0,806
RCD: Potencialmente peligrosos 0,002
Total estimacién (m¥m2) 0,811
Estructura de metalica
RCD: Naturaleza no pétrea 0,285
RCD: Naturaleza pétrea 0,971
RCD: Potencialmente peligroses 0,007
Total estimacion (m¥/m?) 1,263
Estructura de hormigon
RCD: Naturaleza no pétrea 0,128
RCD: Naturaleza pétrea 1,065
RCD: Potencialmente peligrosos 0,002
Total estimacion (m%/m?) 1,195

Estimacién del peso de los RCD segtn el volumen evaluado:

\") d Tn
m?3 volumen residuos densidad tipo toneladas de residuo
entre 1,5y 0,5 tn/m? (vxd)
1257 e e o5
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OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

¢) Obra nueva y derribo"': Las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en exterior, en
restauraciones o acondicionamientos, y que sean llevadas finalmente a vertedero
tendran la consideracion de RCDs, y debera por tanto tenerse en cuenta. Las
cantidades se calcularan con los datos de extraccion previstos en proyecto.

Tierras y pétreos de la excavacion
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03 17 05 04
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 05 17 05 06
Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cadigo 17 05 07 17 05 08

2.- Medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto de proyecto.

No se prevé operacién de prevencion alguna

Estudio de racionalizacién y planificacién de compra y almacenamiento de materiales

X | Realizacion de demoliciéon selectiva
| Utilizacion de elementos prefabricados de gran formato {paneles prefabricados, losas alveolares...)
| Las medidas de elementos de pequefio formato (ladrillos, baldosas, blogues...) serdn mltiplos del médulo de la pieza, para
| asi no perder material en los recortes;
| Se sustituirén ladrillos cerdmicos por hormigén armado o por piezas de mayor tamafio.

|| Se utilizaran técnicas constructivas “en seco”.

Se utilizaran materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o0 CFC.).

Se realizaran modificaciones de proyecto para favorecer la compensacion de tierras o la reutilizacion de |as mismas.

Se utilizaran materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC).

| Se utilizaran aridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras...), PVC reciclado ¢ mobiliario urbano de material reciclado....

| Se reduciran los residuos de envases mediante practicas como solicitud de materiales con envases retornables al proveedor
| o reutilizacion de envases contaminados o recepcion de materiales con elementos de gran velumen o a granel normalmente

servidos con envases.

_| Otros (indicar)

<[=<]<[ T

3.- Operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion de los residuos
generados.

o
&

R

.,
T

o

A[E]

n.;L.' ks

Bl s

[ElEr]

Operacion prevista Destino previsto¥"
No se prevé operacion de reutilizacion alguna e L
Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacian

Reutilizacion de residuos minerales o petreos en éridos reciclados o en urbanizacion
Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio,...

| Reutilizacion de materiales metélicos

Otros (indicar)

Prevision de operaciones de valoracion "in situ" de los residuos generados.
No se prevé operacidn alguna de valoracidn "in situ"
~ | Utilizacién principal como combustible o como ofro medio de generar energia
| Recuperacion o regeneracion de disolventes
| Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperacién de metales o compuestos metalicos
Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas
| Regeneracidn de &cidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.
| Acumulacion de residuos para su fratamiento segtin el Anexo I1.B de la Decisién Comisién 96/350/CE.
QOtros (indicar)
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Destina previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ™".

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por
la Comunidad de Aragén para la gestion de residuos no peligrosos.

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino

Mezclas Bituminosas distintas a las del cadigo 17 03 01 Reciclado Planta de Reciclaje RCD
X | Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs
x| Metales: cobre, bronce, laton, hierro, acero,..., mezclados o sin mezclar | Reciclado Gestor autorizado Residuos No Peligrosas
x | Papel, plastico, vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs
X | Yeso Gestor autorizado RNPs
RCD: Naturaleza pétrea

Residuaos pétreos trituradas distintos del cadigo 01 04 07 Planta de Reciclaje RCD

Residuos de arena, arcilla, hormigén, ... Reciclado Planta de Reciclaje RCD
x | Ladrillos, tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD

RCDs mezclados distintos de los codigos 17 08 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD
RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Mezcla de materiales con sustancias peligrosas 6 contaminados Deposito Seguridad | Gestor autorizado de Residuos Peligrosos
X | Materiales de aislamiento gue contienen Amianta Deposito Seguridad | (RPs)

Residuos de construccién y demolicidén que contienen Mercurio Deposito Seguridad

Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's Depbsito Seguridad | Gestor autorizado RPs

Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP’s Deposito Seguridad

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01y 17 06 03 Regciclado Gestor autorizado RNPs

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas

Aceites usados {(minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depdsito

Tubos fluorescentes Tratamiento/Depésito

Pilas alcalinas, salinas y pilas botén Tratamiento/Depasito | Gestor autorizado RPs

Envases vacios de plastico o metal contaminados Tratamiento/Depésito

Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,... Tratamiento/Depésito

Baterias de plomo Tratamiento/Depdsito

RSU:  Residuos Sdlidos Urbanos
RNP:  Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos

4.- Medidas para la separacion de los residuos en obra

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

X | Derribo separativo/ Segregacién en obra nueva (gj: pétreos, madera, metales, plasticos+cartén+envases, orgénicos, peligrosos).

_ | Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

X | Separacion in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacién inicial las cantidades limitantes.

X | Idem. aunque no superen en la estimacién inicial las cantidades limitantes.

Separacién por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.
Idem. aunque no superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

Se separaran in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el articulo 5.5.

Otros (indicar)

5.~ Planos* de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
p

Separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicidon dentro de la obra*, donde se especifique la situacion
de:.

Bajantes de escombros

X | Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales, vidrios, cartones.....).
| Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigén.

x| Almacenamiento de residuos y productas tdxicos potencialmente peligrosos.

x| Contenedores para residuos urbanos.

Ubicacion de planta movil de reciclaje “in situ”.

X - | Ubicacion de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar

| Otros (indicar)
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OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

6. - Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto®
en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, ofras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de
la obra.

X | Actuaciones previas en derribos: se realizara el apeo, apuntalamiento,... de las partes ¢ elementos peligrosos, tanto en la propia
" | obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuara retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan
pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (cerdmicos, marmoles......). Seguidamente se actuara
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demds elementos que lo permitan. Por Ultimo, se
procedera derribando el resto.

X | El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro clbico, contenedores
metéalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depésite en acopias,
| también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

x| El deposito temporal para RCDs valorizables {maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se
| debera sefalizar y segregar del resta de residuos de un modo adecuada.

x | El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas necesarias para evitar el depdsito de
| residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para
| evitar el depdsito de residuos ajenos a las cbras a la que prestan servicio.

X | En el equipo de obra se establecerdn los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion para cada tipo de RCD.

X | Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si
obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién. En este Ultimo caso se debera
| asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién economica de las condiciones en las que es viable esta operacion. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas
de reciclaje/gestores adecuados. La Direccion de Obras sera la respansable tltima de la decisién a tomar y su justificacion ante las
| autoridades locales o autondmicas pertinentes.

X | Se dehera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera,
| Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera ...... )} sean centros autorizados. Asi mismo se debera contratar sélo
| transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizard un estricto control documental, de
modo que los transportistas y gestaores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras abras o proyectos de restauracion, se debera aportar
evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos gue se hallen en una obra de derribo o se generen en una
obra de nueva planta se reqgira conforme a la legislacion nacional vigente, la legislacion autondmica y los requisitos de las
| ordenanzas locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), seran
| gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y autoridad municipales.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de harmigén, seran tratados coma residuos "escombro”.

X | Se evitard en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de los plésticos y restos de madera para su
adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacidn de suelos degradados, sera retirada y
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballanes de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la
manipulacién, y la cantaminacién con otros materiales.

| Ante la deteccién de un suela como potencialmente contaminado se debera dar aviso a la autoridades ambientales pertinentes, y
sequir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005.

Otros (indicar)

7.- Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y
demolicion que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo

independiente.
Tipo de RCD Estimacién RCD en Tn Coste gestian en €/Tn Importe €
planta, vertedero, gestor autorizado...

TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION 0 0 0

DE NATURALEZA NO PETREA 1.7 12 140
DE NATURALEZA PETREA 13 12 1354

POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 0.34 50 17

TOTAL 710 1511

. . Pg.5.-
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8.- En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma: Inventario de
residuos peligrosos que se generaran.

RCD: Potencialmente peligrosos Céd. LER.
Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias peligrosas (SP's) 17 01 06
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04
Mezclas Bituminosas que contienen alquitran de hulla 17 03 01
Residuos Metalicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03
Materiales de Construccidn a partir de Yeso centaminados con SP's 17 08 01
Qtros residucs de construccion y demolicion que contienen SP’s 17 09 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03
Absorbentes contaminados (trapos...) 15 02 02
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 1302 05
Tubos fluarescentes 2001 21
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04
Envases vacios de metal & plastico contaminadaos 15601 10
Sobrantes de pintura ¢ barnices 08 01 11
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01
RCDs mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04
En............ ZARAGOZA................ a...27........ de......... MARZO............ de 2024

el Productor de RCD":

1 Productor de Residuos de la Construccion y Demolicion: La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra da
conslruccién o demolicion. En aquellas obras en que no se requiera licencia urbanistica, tendré la consideracion de productor del residuo la
persona fisica o juridica titular del bien inmusble objeto de la obra de construccion o demolicion.
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OBRAS DE DEMOLICION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
ANEXO EXPLICATIVO

I Se recomienda incluir en el Estudio de RCDs un formulario tipo para el seguimiento del control de los RCDs
gestionados. Art. 4.1.c del RD 105/08.

El establecimiento de una fianza u otra garantia equivalente en funcién de la estimacion inicial de los RCDs realizada
en el Estudio podra ser exigida por la legislacion de las Comunidadas Autonomas que asi lo desarrollen, o ya lo hayan
desarrollado.

Debera reﬂejarse por tanto en cada Estudio realizado, que dicha estimacion inicial, debido a la carencia de datos
fiables y precisos actuales de generacion de RCDs, deberan ser ajustados y concordados en las liquidaciones finales
de obra con el Poseedor de residuos. Asimismo, las circunstancias de cada obra particular (ej. Practicas de
minimizacién de Reds), también podra conllevar que la estimacion inicial de residuos quede por encima de lo que
realmente se ha llegado a producir, lo cual no deberia conllevar a una no devolucién de la fianza o garantia.

5 £q ausencia de datos més contrastados, pueden manejarse parametros estimativos con fines estadisticos de 20 em
de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo del orden de 1,5 tn/m3 a 0,5 tn/m3.

i Rellenar las casillas sombreadas multiplicando el total de residuas por el porcentaje de la columna izquierda. Se han
marcado en negrita aquellos RCDs, con obligacion de separacion para el Poseedor, de acuerdo al articulo 5.5. del
Real Decreto 105/08

V Los codigos LER de los residuos peligrosos se marcan en el punto nimero 8. La estimacion de dichos residuos
debera realizarse conforme a la normativa vigente (Real Decreto 833/88, R.D. 952/1897 y Orden MAM/304/2002) y en
los formatos que cada Comunidad Auténoma tenga prefijados. Dicha labor correspondera al Poseedor de RCDs como
Productor o Pequefio productor de residuos peligrosos.

v Este Ultimo paso se realizara para cada tipo de RCD identificado.

4 Art 3.1.a. estaran exentas de ser consideradas residucs: “Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias
peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta 0 en una actividad de restauracion, acondicionamiento o

relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacién”
vi

vi Se optara por: Propia obra ¢ externo, escribiendo en este Ultimo caso la direccion.

i La columna de “destino” es predefinida como mejor opcién ambiental. En el caso de que sea distinta la
realidad se deberé especificar (no todas las provincias dispondréan de Plantas de Reciclaje de Reds por ejemplo).

* Proyecto Basico para la licencia — No es necesario este apartado
Proyecto Ejecucién — Es necesario este apartado

X Posteriormente, dichos planos podrén ser ohjeto de adaptacién a las caracteristicas particulares de la obra y sus

sistemas de ejecucion, siempre con el acuerdo de la direccién facultativa de la obra. Art 4.1.a.5.
8
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1. CONDICIONES GENERALES

El presente Pliego, forma parte de la documentacion del Proyecto que se cita y regira en las obras
para la realizacién del mismo.

Ademas del presente Pliego de Condiciones, regiréd totalmente en todos los aspectos que el mismo
abarca (ejecucion de la obra, medicion, valoracion, ete.) en "El Pliego General de Condiciones”
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios
de Arquitectura y adoptado por la Direccion General de Arquitectura.

Las dudas que se planteasen en la aplicacién o interpretacién de cualquier documento del proyecto
seran planteadas por la Contrata a la Direccién Técnica, a quien responde exclusivamente la
interpretaciéon del proyecto y la consiguiente expedicion de ordenes complementarias para su
desarrollo. Asi mismo cualquier variacién que se pretendiese ejecutar sobre la abra proyectada
debera ser puesta, previamente, en conocimiento de la Direccion Técnica de la misma, sin cuya
aprobacion por escrito, no podra ser ejecutada.
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2. CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA

Es obligacian de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccién y aspecto de
las obras, aln cuando no se hallen expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre
que lo disponga el Arquitecto Director de la obra y dentro de los limites que los presupuestos
determinan para cada unidad de obra.

Igualmente sera obligacion del constructor, facilitar todos los materiales, andamios, magquinarias,
herramientas y transporte, asi como todos los restantes elementos necesarios para la ejecucion de
las obras consignadas, todos ellos en disposicion de ser empleados en cualquier momento, y en
completas condiciones de seguridad.

Todas las indicaciones que figuran en planos, se entiende que forman parte de las condiciones del
proyecto. El constructor tiene derecho a sacar copia a su costa de los planos, presupuesto y Pliego de
Condiciones.

El contratista o subcontratista tendra siempre en la obra, a disposicion de la Direccion Facultativa un
Libro de Ordenes y Asistencia facilitado por ésta y un ejemplar completo del proyecto, asi como una
copia de cualquier plano o documento escrito facilitado al contratista durante la realizacién de las
obras.

En el citado Libro de Ordenes la Direccion Facultativa redactara lo que crea oportuno decir a la
contrata o subcontrata, referente a la seguridad de los obreros, de los viandantes de la obra
propiamente dicha y de las propiedades colindantes, asi como cualquier orden que se considere
necesaria para subsanar o corregir las posibles deficiencias constructivas y para respetar toda la
normativa Municipal. El cumplimiento de las érdenes dada por la Direccian Técnica sera obligatoria.

El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las ardenes que perceptivamente tiene la
abligacion de cumplimentar el Contratista o Subcontratista, de acuerdo con lo establecido en el Pliego
de Condiciones Generales de la Edificacion y demas normativas vigentes, no supone eximente ni
atenuante alguno para las responsabilidades que sean inherentes al Contratista.

Por ello, y hasta que no tenga lugar la recepcién definitiva de la obra, el Contratista o Subcontratista,
es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos
que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiencia calidad de los materiales
empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la
circunstancia de que la Direccién Facultativa no le haya llamado la atencién sobre el particular, ni
tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones parciales de obra.

Cuando la Direccion Facultativa advierte vicios o defectos en los trabajos efectuados que no retinan
las condiciones preceptuadas ya sean en el curso de la ejecucion de los trabajos o finalizados éstos y
antes de la recepcion definitiva de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas
y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y a expensas de la contrata.

Sera mision exclusiva de la Direccién de las obras la comprobacién de la realizacion de las mismas
con arreglo al Proyecto y a sus instrucciones complementarias, debiendo el contratista guardar las
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cansideraciones debidas al personal de la Direccion de las obras, que tendra libre acceso a todos los
puntos de trabajo y a los almacenes de materiales destinados a la misma, para su reconocimiento
previo. El contratista notificara a la Direccién de las obras, con la anticipaciéon debida, a fin de
proceder a su reconocimiento, la ejecucion de las obras de responsabilidad que aquella sefiale, o que
a juicio del Caontratista, asi lo requieran.

Cuando los materiales y aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuvieran perfectamente
preparados, la Direccion Facultativa dara orden al Contratista o Subcontratista para que los reemplace
por otros que se ajusten a las Ordenes del Arquitecto Director.

No se adjudicaran materiales ni elementos cuyas muestras no hayan sido revisadas y admitidas por la
Direccion Facultativa, ni se ocultaran unidades constructivas sin previa revision de la Direccion
Facultativa.

Con la frecuencia y en forma que estime oportuno, la Direccién Facultativa ordenara pruebas y
analisis de materiales, mezclas, dosificaciones, cuyos gastos serdn de cuenta de la empresa
adjudicataria, la cual estara obligada a dar toda clase de facilidades para la mas rapida y mejor
realizacién de las mismas.

Una vez dada la orden de empezar los trabajos, debera ponerse esto en marcha sin dilacion para que
la totalidad de la obra esté terminada, limpia, desembarazada de obstaculos y dispuesta para la
recepcion provisional en el plazo que sefiale en el Pliego Particular de Condiciones a partir de la fecha
de adjudicacidn definitiva.

Si una vez acabada las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las
condiciones establecidas se darén por recibidas provisionalmente comenzando a correr en esta fecha
el plazo de garantia estipulado en contrato hasta su recepcion definitiva.

Los gastos de conservacién durante el plazo de garantia comprendida entre la recepcion provisional y
la definitiva, correran a cargo del Contratista o Subcontratista de cada parte de la obra u oficio. Si el
edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y
reparaciones causadas por el uso correran a cargo del Propietario y las reparaciones por vicios de
obra o defectos de instalaciones seran a cargo del contratista de la obra efectuada.
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3. CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA

El Arquitecto no sera responsable, ante el propietario de la demora de los organismos competentes en
la tramitacion del proyecto ni de la tardanza de su aprobacion.

El Contratista dara comienzo a la ejecucién de las obras en el plazo establecido en el contrato entre
éste y la Propiedad.

En general no son de cuenta del Arquitecto-Director de la obra ninguna de las operaciones, ni sus
costes, necesaria para la ejecucién de la obra en cualesquiera de sus aspectos de proteccion,
limpieza, maquinaria, seguros, etc.

Todos los gastos de caseta de obra, replanteo, vallado, andamios, sistemas de proteccion, liquidacidn
y derribo de elementos auxiliares, asi como la vigilancia de lo ejecutado hasta la recepcion definitiva
formaran parte de los gastos generales del Contratista.

La Contrata correra con los gastos de adquisicion de los elementos de control necesarios para la obra
segln las condiciones especificadas en este proyecto.

En los precios fijados en el Presupuesto, se han incluido los gastos de transporte de materiales, las
indicaciones o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto exigido por la reglamentacion
vigente de los derechos fiscales con que se hallen gravados por el Estado, Provincia o Municipio,
durante la ejecucién de las obras, asi como toda clase de cargas sociales. El contratista no tendra
derecha por ello a percibir indemnizacién alguna por las causas enumeradas. En los precios de cada
unidad van comprendidos todos los materiales, accesorios, operarios y necesidades para dejar la
abra terminada a disposicién de recibirse.

La valoracion de obras no expresada en este pliego, se verificaran aplicando a cada una la unidad
media que sea apropiada y en condiciones que estime justas el Director de la obra, siguiendo siempre
el criterio que se marca en proyecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.

El contratista no tendra derecho a que las mediciones se efectlien de forma y como él indique, sino
que se hard como el Director de las obras estime oportuno, sin apelacién de ninglin género.

Las mediciones parciales y final, se verificardn en presencia del contratista y de cuyo acto se
levantara acta por duplicado, firmandose por ambas partes. Una vez terminadas las obras, se
efectuara la medicion final con la precisa asistencia del contratista, el cual presentara su conformidad,
firmando en el acto.

En caso de duda o contradiccion en los documentos del Proyecto, se dara siempre preferencia a los
planos y Estado de Mediciones de proyecto, por este orden.

Si ocurriese alguin caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesario la designacion de precios
contradictorios, éstos deberan fijarse antes de la ejecucidon de la partida imprevista, para una vez
acordado a la aprobacian de la propiedad, dar comienzo a las obras correspondientes.

Si por cualquier causa, la obra hubiese sido ejecutada, el contratista, aceptara el precio que fije la
Direccién Técnica, siempre dentro del criterio del proyecto.
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El Director de las obras formulara mensualmente si es necesario, una relacién valorada de los
trabajos ejecutados, desde la anterior liquidacian si la hubiere con sujecién a los precios consignados
en el Presupuesto y con el alza o baja que estén grabados segln el contrato de adjudicacion.

El contratista tendréd un plazo de 10 dias para examinarlas, debiendo en este plazo, dar su
conformidad o hacer las reclamaciones que considere convenientes.

Se abonara al contratista, la obra que realmente se gjecute con sujecién al Proyecto que sirve de
base al adjudicatario, con las modificaciones que hubiese, autorizadas par el Propietario y la
Direccian.

Cuando el contratista por la causa que fuere emplease materiales de mas esmerada preparacion o de
mayor tamafio que lo estipulado en el Proyecto, no tendrd derecho sin embargo, sinc a lo que
carresponderia si hubiese construido la obra con estricta sujecion a lo proyectado y contratado.

Las cantidades calculadas para obras accesorias aungue figuren como partida alzada (P.A.) en el
Presupuesto general, no seran abonadas, sino a los precios figurantes en el mismo, salvo que con
antelacion se aprobase un proyecto y presupuesto particular para este caso.

Solamente podra solicitar revision de precios el Contratista, cuando obliguen a ello, expresamente,
disposiciones Oficiales Legales, dictadas con posterioridad a la fecha de adjudicacion.

Una vez terminadas las obras y hallandose ésta al parecer en las condiciones exigidas, se procedera
a su recepcion por el Director de las obras citandose al Contratista y a la propiedad, levantandose
acta que sera firmada por las partes.

Con la misma fecha y en el menor plazo posible, se hara la liquidacién final, comenzéandose a contar
desde entonces el plazo de garantia.

El Contratista garantiza en general todas las obras que efectle, asi como los materiales empleados
en ellas y su buena manipulacion. El plazo de esta garantia sera de SEIS MESES y durante ellos, el
Contratista corregira los defectos observados, eliminara las obras rechazadas y repasara las averias
que se produzcan, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnizacion, ejecutandose en caso de
resistencia por la propiedad, con cargo y a descontar de la fianza.

Transcurrido el plazo de garantia sin que se haya manifestado vicio grave de construccion y
habiéndose reparado todos los defectos observados, se procederd a la recepcion definitiva y
devolucién de la fianza, o de la parte que reste, por haber sido utilizado con arreglo al articulo anterior.
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4. CONDICIONES GENERALES DE INDOLE TECNICO

Con los datos existentes en los documentos del proyecto se procedera al replanteo sobre el terreno o
sobre el lugar especifico de la obra, por parte del encargado de la misma con cargo a la contrata el
personal y medios auxiliares precisos. Si la comprobacion de una medida del proyecto sufre
contradiccion con el replanteo sobre la realidad, se consultara con la Direccion Facultativa.

Todos los trabajos habrédn de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio
ardenard armdénicamente su trabajo con los demas, procurando siempre facilitar la marcha de los
mismos, en ventaja de la buena ejecucian y rapidez de la construccién,

El Contratista ejecutara las obras con sujecién a los Planos, Pliegos de Condiciones y Presupuesto
del Proyecto, y las instrucciones complementarias que en la interpretacién técnica del mismo, expida
la Direccion de las obras, en cada caso particular.

La memoria tiene caracter puramente descriptivo y no pueden entablarse reclamaciones fundadas en
el contenido de dicho documento.

El examen o aprobacién de los materiales, no supone la recepcién de ellos, puesto que la
responsabilidad de la Contrata o Subcontrata, no termina hasta la recepcion definitiva de las obras.

El Arquitecto - Director podra someter todos los materiales a las pruebas y analisis que juzgue
oportunos para cerciorarse de sus buenas condiciones, verificAndose estas pruebas en la forma que
disponga dicho facultativo, bien sea a pie de obra o en laboratorios y en cualquier época o estado de
las obras.

Todos los materiales y sistemas cumpliran las condiciones de indole técnica comprendidas en los
pliegos adoptados por la Direccién General de Arquitectura y compuestos en el Centro Experimental
de Arquitectura.
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5. CONDICIONES GENERALES DE INDOLE LEGAL

La Direccidn de las obras serd efectuada por el Arquitecto que suscribe. A esta direccion estara afecto
el personal que se considere necesario para el normal desarrollo de los trabajos. El Contratista, no
podra recursar al Arquitecto designado para la direccién de las obras, ni al resto de personal afecto al
mismo.

El Contratista es el Unico responsable de todos los accidentes que por su impericia o descuido
sobrevinieran, tanto en la construccidn del edificio como en los andamios y proteccién general de la
obra, asi como cuanto estipula el Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, todo ello durante
la ejecucion material de las obras, desde el momento del replanteo general de las mismas hasta su
total terminacién y recepcion definitiva. El Contratista estd obligado a designar una persona con
responsabilidad y capacidad para hacer cumplir dicho reglamento.

Asi mismo, le sera obligatorio el cumplimiento de todas las drdenes, sugerencias, indicaciones y
Ordenanzas Municipales correspondientes en todo lo que respecta a la seguridad de las personas,
tanto del interior o recinto de la obra, como del exterior.

Por la buena observancia de cuanto se ha indicado, el Contratista debera disponer por su exclusiva
cuenta, de todos los elementos precisos para la proteccién de las obras, tanto en el interior como en
el exterior, tales como mamparas, vuelos que impidan caidas de materiales, herramientas o cualquier
otro elemento que impida peligrosidad al exterior y al interior, asi como seguridad total en su trabajo a
todos los obreros.

El Sr. Aparejador de la obra, como técnico adjunto a la direccion de las obras, debera comprobar,
revisar y dar o no, su aprobacion a todos estos extremos, corrigiendo 0 aumentando lo que segln su
criterio, complemente y dé seguridad a cuanto se ha expuesto.

El Contratista de la obra no podra en ninglin momento alegar ausencia, ignorancia o no haber recibido
orden o indicacion en alguna parte determinada de obra, medianil, o valla, ya que con caracter
general, todo lo expuesto se ordena e indica para todas y cada una de las partes que integran y
completan estas obras.

Corresponde también al Contratista los gastos de guarderia de la obra hasta la recepcion definitiva de
la misma, siendo responsable de las reclamaciones que sugieran con motivos de derecho de patente
de los materiales e instalaciones a su cargo.
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6. CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y DE LA EJECUCION

MATERIALES

1. Aceros: Las barras que constituyen armaduras para el hormigén serdn de acero con las
condiciones que se indican en los planos de estructura y segtin su especificacidn de limite
elastico.

2. Agua: Reunira condiciones de potabilidad, no pudiendo emplearse las de lluvia.

3. Arena: No contendra menos del 90 por 100 de silice y estara exenta de arcilla, limos y
materiales analogos, sera seca, fina y uniforme.

4. Cemento: Serd de primera calidad y de fabricas acreditadas cumpliendo cuanto se establece
en el Pliego General de Condiciones para la recepcion de cementos RC-75 D 1964/1965. La
Direccion Técnica podra exigir los certificados de los analisis, pruebas y ensayos que
considere oportunos. Se recibira en la obra con el envase de origen y se almacenara en sitio
ventilado y defendido de la humedad.

5. Aridos: Los 4ridos que han de emplearse en los hormigones seran producidos por machaqueo,
perfectamente limpios y deberan cumplir las siguientes condiciones:
No seran descomponibles por los agentes atmosféricos, no contendran sustancias que
perjudiguen al hormigén o alteren el fraguado, tales como arcillas, limos y materiales andlogos,
no contendran carbones, escorias de altos hornos, productos que contengan azufre ni
materiales organicos.
El tamafio maximo no sera superior a la cuarta parte de la dimensién minima del elemento que
se vaya a ejecutar ni superior a la separacién entre barras.

6. Herrajes: El herraje sera escogido por la Direccion Técnica de la obra. Sera fuerte, bien
construido, de las dimensiones que se determine y no se admitiran en ellos imperfecciones de
forma y fabricacion.

7. Ladrillos: Los ladrillos ceramicos, huecos dobles, sencillos y rasillas, estardn bien
moldeados, con aristas limpias, fabricadas con tierra arcillosa que no contenga mas del 8%
de arena, bien cocidos y produciendo un sonido claro a la percusién. No seran heladizos.

8. Perfiles laminados: Los perfiles laminados, remaches, piezas de fundicién, aparatos de
apoyo, etc. se ajustaran a las prescripciones dispuestas en las Normas MV 102, MV 103, MV
104 y MV 105.

9. Azulejos: Los azulejos, vierteaguas y otros elementos analogos, deberan ser de primera
calidad, confeccionados con esmero no admitiéndose que presenten grietas, alabeos o
cualquier otro defecto que perjudique su aspecto o resistencia.

10. Vidrios: Estaran compuestos de una mezcla de silicato de calcio y sodio, seran
completamente incoloros, sin aguas ni vetas, inalterables a la accién de los &cidos, a
excepcidn del fluorhidrico.
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11. Yeso: Tanto el yeso negro como el blanco estaran perfectamente cocidos y cernidos, sin
caliches, tierras ni otras sustancias.

Cualquier material que no haya sido aqui detallado y sea necesario emplear, debera ser aprobado
por la Direccién Técnica, entendiéndose que serd rechazado que no relna las condiciones
exigidas por la buena practica de la construccian.

EJECUCION DE LAS OBRAS

1. Replanteo: Se realizara en prasencia de la Direccion Técnica suministrando el Contratista por
su cuenta el personal y medios necesarios para esta operacion, debiendo conservar los
puntos de referencia para que pueda comprobarse el replanteo durante la ejecucién de las
obras.

2. Excavaciéon: En las excavaciones para cimentacion quedardn éstas perfectamente
aplomadas y peinadas con los fondos perfectamente nivelados.

3. Saneamiento: Las zanjas para tuberias de conduccién de aguas sucias, se ejecutaran con
alineaciones indicadas en los planos y sus fundas llevaran una pendiente uniforme.
Los tubos seran de calidad y dimensiones indicadas en el presupuesto e iran colocados sobre
un buen lecho de arena y las juntas se haran con buena masa de cemento y de forma que los
tubos, comprendidos en cada tramo de arqueta, estén perfectamente alineados en ambas
direcciones (en la direccion que marca la zanja y en la direccién de la pendiente).

4, Rellenos: Se ejecutaran por capas de 20 cms. de espesor apisonadas y humedecidas
convenientemente.

5. Cimentacién: Los pisos y zanjas de cimentacion tendran las secciones que marquen el
Arquitecto Director. La cota de profundidad sera la que indique el Arquitecto Director en los
planos o sefiale, posteriormente, por escrito.

No se rellenara ninguna zanja o pozo de cimentacién hasta que el Contratista reciba la orden
del Arquitecto Director.

El hormigén en masa de las cimentaciones estara constituido por mortero de cemento, arena
limpia y grava en la dosificacion descrita en la memoria y documentacion grafica. No se
permitird el empleo de cascote de ladrillo.

6. Hormigones: Se estara a los estipulados en la Instruccién de hormigén estructural EHE que
sustituye a las anteriores EH-91 y EP-93 segun el Real Decreto 2661/1998.

Dosificacion: Se toleran diferencias en la dosificacién del 3% para el hormigon, del 5% para
el total de &rido y para la relacidén agua-cemento.
Las dosificaciones que se emplearan en las distintas partes de la obra vienen definidas en la
memoria y en la documentacién grafica.
Amasado.- El amasado se hard a maquina, para su batido se le daran como minimo, cuarenta
revoluciones en hormigonera corriente.
En los casos de temperaturas extremas se seguiran las instrucciones siguientes:
Si la temperatura llega a 0°, las aguas para hormigones y morteros deberan calentarse y las
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partes hormigonadas se abrigaran con lonas y sacos, y en caso de preverse heladas se
suspendera el hormigonado.

Cuando la temperatura suba a 35° se debera resguardar el hormigén y partes recién
hormigonadas de la accion directa de los rayos del sol con toldos y se regaran cada seis
horas extendiéndose sobre las partes hormigonadas unas capas de arena que mantenga la
humedad.

Las vigas y losas se hormigonaran simultaneamente y en una sola operacion.

7. Armaduras para hormigén: Las barras se ensayaran doblandolas en frio. Se limpiaran de
toda suciedad y sobre todo de aceite, pinturas y acido adherente, goleandolas por medio de
un cepillo de alambre, ateniéndose en la recepcion y ejecucion a lo previsto en la instruccién
EHE, en cuanto a manipulacian, anclajes, empalmes y separacion.

8. Encofrados: Los encofradaos se haran de madera u otro material cualquiera, suficientemente
rigido.
Podran desmontarse facilmente, sin peligro para la construccion, apoyandose las cimbras,
pies derechos, etc. que sirvan para mantenerlos en su disposicion, sobre cufias, tornillos,
cajas de arena y otros sistemas que faciliten el desencofrado.
Deberan ser suficientemente resistentes para soportar el peso y los empujones del hormigén,
asi como las cargas accidentales producidas en su ejecucion.
Es necesario, en las vigas harizontales, dar a los encofrados la correspondiente contraflecha.

9. Fabrica de ladrillo: Las fabricas de ladrillo serén de los espesores sefialados en los planos
construidas con los morteros de cemento indicados y quedaran perfectamente aplomadas.
Antes de procederse a su colocacion se regaran perfectamente los ladrillos vy, si es escogido,
antes de ser sentado en obra, permanecera una hora sumergido en agua.

Las impostas, resaltos, soldaduras, fajas, cornisas, sardineles, etc., se ejecutaran con
especial esmero, cuidandose mucho de su perfecta traba con el resto de la fabrica y en
particular en los casos en que su vuelo exceda de dos hiladas en altura o un ladrillo de ancho.

10. Tabiques: Se ejecutaran perfectamente aplomados y con sus hiladas bien alineadas,
empleandose mortero de cemento para su enlace.
Las uniones del tabique se ejecutaran con especial cuidado pasando alternativamente las
hiladas de uno a otro.
Los tabiques panderetes, seran ejecutados con esmero, cuidando de ejecutar rozas para
tubos, cajas o instalaciones, sin que el tabique quede degollado. Asi mismo, al ejecutar las
unidades, debera procederse de manera que, pasando alternativamente a las hiladas, queden
perfectamente trabajadas.
En la ejecucién de las demas partidas de albafileria se cumplimentara, estrictamente, lo
sefialado en el presupuesto y atendiendo a las advertencias de la Direccién.

11. Forjados: Las semiviguetas o viguetas tendran concedida y en vigencia la autorizacion de
uso del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, de la que se facilitardn a la D.F. las fichas
técnicas correspondientes.

Estara solidamente unido a los elementos de soporte, en donde se anclaran las armaduras
superiores, inferiores y las de reparto.

Cuando se trata de semivigueta y no lleve incorporada la armadura superior o ésta sea
insuficiente, se macizaran juntamente con el encadenado las zonas de entrevigado, en una
anchura no menor al canto del forjado, colocandose la armadura superior necesaria.

Cuando el forjado supere los 5 m. de luz, para mejorar su rigidez, se realizard un nervio
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transversal en el centro.

Las semiviguetas estaran colocadas a nivel sobre los elementos de soporte del forjado.

Las semiviguetas se apoyaran por los extremos y en longitudes inferiores a 1,5 m. sobre las
sopandas.

La calocacion de las semiviguetas y de las bovedillas se realizaran de madera que no reciban
golpes que puedan dafiarlas.

La separacién entre las semiviguetas se regulara colocando bovedillas en los extremos.

Las bovedillas se colocaran a tope entre ellas y se apoyaran sobre el ala de la semivigueta.
La superficie de contacto entre la semivigueta y el hormigén vertido en obra, estara limpia y
Sera de obligado cumplimiento la Instruccién de Hormigén Estructural , EHE

12. Carpinteria de taller: Los cercos se colocaran dejandose perfectamente a plomo, linea y
nivel. En tabiques sencillos el cerco abrazara el espesor del muro enrasado con éste por sus
dos caras.

No se fijara ninguna hoja sin que el cerco esté perfectamente aplomado y sin alabeo con sus
largueros derechos por canto y tabla y bien nivelados sus cabeceros.

La separacién de pernios o bisagras no excedera en ningin caso de 80 centimetros.

Toda la carpinteria de taller se presentara perfectamente lijada y terminada.

13. Cerrajeria de taller: Todas las operaciones de enderezado, rectificado de los elementos que
integran una unidad de este capitulo, se ejecutaran en frio y los bordes, cortes y cajeados,
orificios, etc. seran limados y fresados.

14. Cubierta de tejas: Las tejas arabes se sentaran sobre el forjado de cubierta, con mortero de
750 kg/M3 de cemento, excepto las cumbreras y embosquillado que se recibiran con cemento
rico. También se recibiran con mortero de cemento rico dos hiladas, en horizontal y vertical,
por cada grupo de diez hiladas a partir de alero y de un extremo lateral.

15. Alicatados: Las calidades y colores seran previamente decididos por la Direccién Técnica.
Su calidad sera de primera clase, la colocacion con mortero de cemento y el suficiente
esmero para que coincidan las juntas y niveles asi como en el reparto de piezas en angulos,
rodapiés y remates con los techos.

16. Pavimentos: Los materiales empleados y sus colores seran decididos por la Direccion
Técnica de la obra en muestras presentadas por el Contratista.
Su calidad sera siempre de primera; la colocacion con martero de 200 kg/M3 de cemento y el
esmero necesario para que no queden desniveles en juntas exageradas, asi como en el
despiece de las unidades y distribucién de juntas cerca de las paredes o cuanto formen algun
dibujo en el pavimento.

17. Enfoscado y maestreado: Se ejecutaran con mortero de cemento de 350 kgs. por m3. Las
maestras no estaran separadas mas de 80 cms. y antes de procederse al enfoscado se
barrerén y regara perfectamente los paramentos.

18. Guarnecido de yeso negro: Los paramentos interiores de fachadas, traviesas, medianerias y
tabiques, se guarneceran con yeso negro bien maestrado.
Si los paramentos no son perfectamente planas y verticales, se preparard su superficie
maestreandola; a la mayor perfeccion a fin de que salgan vivas y rectas las aristas.
En los angulos, alfeizares y mochetas se ejecutaran maestras dobles a fin de que salgan
vivas y rectas.
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19. Enlucidos de yeso blanco: Los blanqueos o enlucidos no se ejecutaran hasta que esté
completamente seco el guarnecido del paramento; se empleara el yeso blanco puro y de
buena calidad.

El yeso sera tendido a la llana, adheriéndolo bien y dejandolo perfectamente liso. El lavado
sera a mufeca con trapo mojado pasandose de arriba a abajo hasta pulimentarlo.

20. Pintura: Todas las pinturas, colores, barnices y demas aceites han de ponerse a pie de obra
en envases originales de fabrica sin abrir y todas las mezclas y empleo de las pinturas han de
hacerse siguiendo exactamente las instrucciones que se dicten en cada caso.

La ejecucién de obra de pintura se realizara siempre con brocha no permitiéndose el empleo
de maquinas pulverizadoras, salvo en los casos previamente especificados.

En el caso de emplearse otros tipos de pintura, habran de ser aprobados previamente por la
Direccion Técnica.

La pintura al temple estara constituida por materiales de primera calidad y tendra el color que
sefiale el Director Técnico.

21. Vidrieria: El Contratista estd obligado a presentar muestras de material vitreo que se
proponga emplear en obra.
Debera resistir perfectamente y sin irisarse la accién del aire, de la humedad y del calor, solos
0 conjuntamente, de agua fria o caliente y de los agentes quimicos excepto del acido
fluorhidrico.

22, Fontaneria: Toda la instalacion de agua potable se realizara de acuerdo con las NORMAS
BASICAS para las Instalaciones Interiores de suministro de agua (orden del 9 de Diciembre
de 1975) y se atendera a las prescripciones del CTE DB HS 4.

Los tubos que presenten curvas o garrotes en el mismo seran desechados.

Todas las tuberias se montaran centrandose perfectamente de modo que sus ejes vengan en
prolongacién.

Las instalaciones sanitarias, tales como retretes, lavabaos, urinarios, bafios, etc. seran de la
calidad que se especifiquen en el proyecto; el Director Técnico podra aceptar o rechazar lo
que le proponga el Contratista teniéndose en cuenta el lugar de la instalacion y su destino.

Ha de ser verificado por el instalador , la presién , estanquidad , caudales y funcionamiento de
valvulas.

23. Electricidad: La Instalacion se ejecutara a 220 V. de acuerdo con las normas en vigor en el

momenta de la ejecucion (Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. Real Decreto 842/2002 de 2 de
Agosto).

Las caracteristicas de la instalacién de baja tension se efecttia de acuerdo con lo sefialado en
la norma UNE 20.460-3.

Los materiales y elementos empleados seran de los tipos y calidades aprobados previamente
por el Director Técnico sobre muestras presentadas por el Contratista.

Documentacidn a presentar por instalador: certificados, boletines y documentacion adicional
exigida por la Administracién competente.

CONDICIONES GENERALES DE RECEPCION DE PRODUCTOS

Segun se indica en el Codigo Técnico de la Edificacion, en la Parte 1, articulo 7.2, el control de
recepcion en obra de productos, equipos y sistemas, se realizara segun lo siguiente:
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7.2. Control de recepcion en obra de productos. equipos y sistemas.
1. El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprendera:
a) el control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo
7:2.1;
b) el control mediante distintivas de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun art.
7.2.2
c¢) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacion de los suministros.
1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccién facultativa,
los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta documentacion
comprendera, al menos, los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de los
productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposicidn de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados,
que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismaos exigidas en el proyecto y
documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintive de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.3; y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.
2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para
la aceptacion de los productos, equipaos y sistemas amparados par ella.

7.2.3. Control de recepcidn mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentaciéon vigente, o bien segun lo especificado en el prayecto u
ordenados por la direccidn facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccién facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a
realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulacion de productos de construccion, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE,
regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse,
comercializarse y utilizarse dentro del territorio espafiol de acuerdo con la mencionada
Directiva. Asi, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las
disposiciones del RD 1630/1992.
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Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Los productos de construccion relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para
productos tradicionales) o Guia DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para
productos no tradicionales), y cuya comercializacion se encuentra dentro de la fecha de
aplicacion del marcado CE, seran recibidos en obra segun el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificard la existencia de los
documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior,
incluida la documentacién correspondiente al marcado CE:

1. Deberd ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurara en al menos uno de estos
lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentacién de acompafamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la
reglamentacion y por el proyecto, lo que se hard mediante la comprobacion de éstas en el
etiquetado del marcado CE.

3 Se comprobara la documentacion que debe acompariar al marcado CE, la Declaracion CE
de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluacién
de la conformidad.

Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacién complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitide por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluacion de la conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccion en fabrica, emitido por un organismo notificado en
productos cuyo sistema de evaluacion de la conformidad sea 2 o 2+,

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo
sistema de evaluacian de la conformidad sea 1 o 1+,

La informacién necesaria para la comprobacion del marcado CE se amplia para determinados
productos relevantes y de uso frecuente en edificacion en la subseccion 2.1 de la presente
Parte del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacién de un producto no esté contemplada en las
caracteristicas técnicas del marcado, deberd realizarse complementariamente el control de
recepcion mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, segin sea adecuado a la
caracteristica en cuestion.

Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Si el producto no esta afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepcion en
obra (excepto en el caso de productos provenientes de paises de la UE que posean un
certificado de equivalencia emitido por la Administracién General del Estado) consiste en la
verificacion del cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la
reglamentacion y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:

a) Control de la documentacién de los suministros: se verificard en obra que el producto
suministrado viene acompafado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del
articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:
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Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologacion)
emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las
especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.

Autorizacion de Uso de los forjados unidireccionales de hormigén armado o pretensado, y
viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigén, o de ceramica y
hormigdn que se utilizan para la fabricacion de elementos resistentes para pisos y cubiertas
para la edificacién concedida por la Direccion General de Arquitectura y Politica de Vivienda
del Ministerio de Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material
eléctrico de iluminacion que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite
la succion en fabricas con categoria de ejecucion A, si este valor no viene especificado en la
declaracion de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepcién mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
Sello 0 Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacion acreditada por
ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion) de acuerdo con las especificaciones del RD
2200/1995.

Evaluacién técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del
mismo. Las entidades espafiolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la
Construccion “Eduardo Tarroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT),
y el Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de
Adecuacién al Uso (DAU).

c¢) Control de recepcion mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo
acreditado por una Comunidad Auténoma o por ENAC.
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7. NORMATIVA TECNICA DE APLICACION

Legislacion estatal general:

s« (Cddigo Técnico de la Edificacion CTE

o Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se apruebo el Reglamento General de
Policia de Espectaculos Publicos y Actividades Recreativas.

« RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo, y Normas de la Direccién General de Sanidad.

e Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Ley de prevencion de riesgos
laborales {Ley 31, de 8 Noviembre de 1995).

« Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados {deroga la Ley 10/1 998 de

e  Residuos), modificado por Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en
materia de medio ambiente.

e Real Decrefo 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios
para la prevencién y control de la legionelosis.

o REBT: Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension.

e Normas bésicas paro las instalaciones interiores de suministro de agua {BOE 13-1-76).

o R. T.E. Reglamenio de Instalaciones Térmicas en los edificios RO 1027 /2007.

e«  Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios {R.O. 1942/1993, MINER).

s Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37 /2003, de 17 de noviembre. del ruido, en lo referente a
zonificacién aclstica, objetivos de calidad y emisiones actisticas.

Legislacién autonémica (D.G.A.):

o Ley 11/2014 de 4 de diciembre de Prevencion y Proteccion de Aragén que sustituye a la Ley
7/2006, de 22 de junio, de Proteccion Ambiental de Aragén.

o ley4/2013 de 23 de mayo por la que se modifica la Ley 3/2009 de 17 de junio de Urbanismo de
Aragon

¢ Decrefo 81/1999 de 8 de junio del Gobierno de Aragén, por el que se establecen normas sobre
ordenacion de barss, restaurantes, y cafeterias y establecimientos con musico, espectaculo y
baile.

¢ Decreto 131/20086 de 23 de mayo del gobierno de Aragén, por el que se aprueba el reglamento
sobre condiciones sanitarias en los establecimientos y actividades de comidas preparadas.

s Ley 11 /2005, de 28 de diciembre, reguladora, de los espectdculos publicos, actividades
recreativas y establecimientos piblicos de lo comunidad auténomo de Aragdn.

« (Catdlogo de actividades sujetos o esto normativo. Decreto 220/2006 de 7 de noviembre del
Goblerno de Aragan.

s Normas subsidiarios y complementarios municipales de lo provincia de Zaragoza, aprobado por
Orden de 12 de abril de 1991 por el Departamento de Ordenacién Territorio/ de lo DGA.

¢ Accesibilidad: Decreto 19/1899, de 9 de febrero, por el que se regulo lo promocién de lo
accesibilidad y supresion de barreros arquitecténicos, urbanisticos y de lo comunicacion.

« Loy 7/201 O, de 18 de hoviembre, de proteccidn contra lo contaminacién aclistico de Aragoén.

¢« Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragdn, por el que se apruebo el Reglamento
de los vertidos de aguas residuales o las redes municipales de alcantarillado.

Legislacion Municipal:
¢  PGOU de Zaragoza
¢ Ordenanzas y Normativa municipal de Zaragoza

Otros Disposiciones:
«  Normas UNE citadas en fodo lo anterior.

Recomendaciones:
s« Normas Tecnoldgicos NTE.
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8. NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD DE APLICACION EN LOS PROYECTOS Y
EN LA EJECUCION DE OBRAS

Ordenanza Laboral de la Construccién de 28 de agoste de 1970
Orden de 28 de Agostao de 1970 del M° de Trabajo y Seguridad Social
BOE 5-9-70

BOE 7-9-70

BOE 8-9-70

BOE 8-9-70

Correccién de errores BOE 17-10-70

Aclaracién BOE 28-11-70

Interpretacion Art.108 y 123 BOE 5-12-70

En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344

Resolucion de 29 de noviembre de 2001, de la Direccion General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripcion en el Registro y publicacién del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por don
Tomas Sala Franco en el conflicto derivado del proceso de sustitucion negociada de la derogada
Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y Ceramica.

BOE 302; 18.12.2001 del M° de Trabajo y Asuntos Scciales

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 31 de octubre de 1984 del M° de Trabajo y Seguridad Social.

BOE 267; 07.1.84

Orden de 7 de noviembre de 1984 del M° de Trabajo y Seguridad Social (rectificacion)

BOE 280; 22.11.84

Orden de 7 de enero de 1987del M® de Trabajo y Seguridad Social (Normas complementarias)

BOE 13; 15.01.87

Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos
correspondientes al Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del M° de la Presidencia, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.
BOE 86; 11.04.06

Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 256; 25.10.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Real Decreto 804/2006, de 19 de mayo, del M°® de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn.

BOE 127; 29.05.06

Resolucidn de 8 de abril de 1999, sobre Delegacién de Facultades en materia de seguridad y salud en las
obras de construccion, complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997

Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 269; 10.11.95

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos labarales
BOE 298; 13.12.03

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/85, en materia
de coordinacién de actividades empresariales
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Nuevos modelos para la notificacién de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y
tramitacion.

Orden de 16 de diciembre de 1987, del M° de Trabajo y Seguridad Sacial

BOE 311; 28.12.87

Senalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.
Orden de 31 de agosto de 1987, del M® de Obras Publicas y Urbanismo
BOE 224; 18.09.87

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualizacian.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 97; 23.04.97

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados can la exposicién a agentes cancerigenos
durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del M° de |la Presidencia.

BOE 124; 24.05.97

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos
durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del M° de la Presidencia.

BOE 124; 24.05.97

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior

BOE 76; 30.03.88

Reglamento de los Servicios de Prevencién.

Real Decrete 38/1997, de 17 de enero, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 27; 31.01.97

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el gue se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

BOE 127; 29.05.06

Madificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.98

Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97, 23.04.97

Dispasiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 97, 23.04.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 97; 23.04.97

Dispaosiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 140; 12.06.97

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de
trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 188; 7.08.97

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

BOE 274; 13.11.04

Dispasiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreta 216/1999, de 5 de febrero, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 47; 24.02.99

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del M° de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 104; 1.05.01

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del M° de la Presidencia

BOE 148; 21.06.01

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposicidn a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del M® de Trabajo y Asuntos Sociales

BOE 265; 5.11.05

Proteccion de la salud vy la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
al ruido.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del M® de la Presidencia

BOE 60; 11.03.06

Correccion de erratas del Real Decreto 286/2006

BOE 62; 14.03.06

Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM-2

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del M° de Ciencia y Tecnologia, por el que se aprueba una nueva
instruccion técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
referente a grdas torre para obras u otras aplicaciones.

BOE 170; 17.07.03

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdésferas
explosivas en el lugar de trabajo.

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del M® de la Presidencia

BOE 145; 18.06.03

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.
BOE 250; 19.10.08
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OBRAS DEMOLICION VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ Enrique Val 39 de ZARAGOZA ~ PLIEGO DE CONDICIONES

9. NORMATIVA DE CONTRATACION EN EL SECTOR PUBLICO.
NORMAS GENERALES

eley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

eReal Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Cantratos del Sector Plblico

eReal Decreto 1088/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas .

e Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado

eReal Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos especiales de revisién de decisiones en materia contractual y de organizacion del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

eResolucion de 19 de diciembre de 2016, de la Direccién General del Patrimonio del Estado, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 20186, por el que se
instruye a las entidades del sector publico estatal para dar publicidad a determinados contratos no
sujetos a regulacion armonizada

sLey 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espanola

*Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexacidn de la economia espafiola

eResolucion de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulacion y Supervision de la
Contratacidn, por la que se publica la Instruccion 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos
menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre

eReal Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al
ordenamiento jurldico espafiol diversas directivas de la Unién Europea en el ambito de la
contratacion publica en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de
pensiones; del ambito tributario y de litigios fiscales. [Inclusidn parcial]

CONTRATO DE OBRAS

«QOrden de 2 de mayo de 1968 por la que se aprueba el modelo de documento administrativo de
formalizacion de contratos de obras

sReal Decreto 704/1997, de 16 de mayo, por el que se regula el régimen juridico, presupuestario y
financiero del contrato administrativa de obra bajo la modalidad de abono total del precio

CODIGO DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO

e Real Decreto 1358/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales basicos
y las férmulas-tipo generales de revisién de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas

Zaragoza , 27 de marzo de 2024
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OBRAS DE DEMOLICION DE
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- AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Direccion:
C/ ENRIQUE VAL N°39
Miralbueno
CP 50011
ZARAGOZA

V. MEDICIONES YPRESUPUESTO

IMPORTE PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 31.432€

Firmado por
MEGINO PENA PEDRO
el ***9953** el
dia 27/03/2024
con. unﬂé

FNMT Usuarios

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

IEI"“?&EI Eee_.df‘ COLEGIO OFiCIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGONlDemarcaclc’md e ZARAGOZA.
#.,_F; ‘ /\\i VISADC Normal con fecha 01/04/2024. Nimero de expediente/fase ZA2024001243400

E] “-'%‘-' R ‘éf’d Documento con firma electronica. Autenticidad verificable en coaa.e-gestion.es/validacion.aspx con CSV: EVjo1m5y2ga713120244421024



o
Eﬁgjwh"h

I

Presupuesto parcial n°1 ACTUACIONES PREVIAS

NO

ud

Descripcion Medicion Precio

Importe

1.1

M3

Demolicidn de zapata carrida de hormigén en masa, de hasta 1,5 m de profundidad maxima,
can retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecanica sobre camion o contenedor.
Incluye: Demolicién del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecénica de
escombros sobre camion o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segtin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente demolido, medido como
diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la demolicién y los levantados al
finalizarla, aprobados por el director de la ejecucién de la obra, segiin especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Subtotal

1.2

1 12,220 0,300 0,300 1,100
1,100

Total m® ......: 1,100 50,57

Desmontaje de malla metalica en vallado de parcela, con una altura menor de 2 m, con medios
manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijacion, pero no incluye la demolicion de los postes.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o
cantenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segtin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de ohbra: Se medird la longitud realmente desmontada segtn
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1,100
55,63

Subtotal

Entrada

1.3

1 12,220 12,220
12,220

Totalm ......: 12,220 5,88

Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea, fijada superficialmente en fachada del
edificio, con retroexcavadora, y carga mecanica sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracion econdémica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
soportes de fijacion.

Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Anchao Alto Parcial

12,220

71,85

Subtotal

Cableado fachada 1 43,600 43,600

1.4

Ud

i) 5,300 5,300
48,900

Totalm ......: 48,900 7,80

Desconexion de la acometida aérea de la instalacion eléctrica del edificio, con corte del fluido
eléctrico, previa anulacion y neutralizacion por parte de la compaiiia suministradora, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.

No incluye: la retirada del tendido elecetrico, cajas de acometida y postes electricos que
seguiran las indicaciones de la compaiia electrica.

Incluye: Desconexion de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camion o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segtn
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 248,39

48,900

381,42

248,39

txbrbedyt
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Presupuesto parcial n® 1 ACTUACIONES PREVIAS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

1.5 Ud Desconexién de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido
mediante llave de cierre, previa anulacién y neutralizacion por parte de la compaiia
suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar unida.

No incluye: la excavacién en zanjas o pozos hasta llegar a la condena, que se mediran y
valoraran en partida independiente.

Incluye: Desconexion de la acometida. Colocacién de tapones.

Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segtn
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 169,05 169,05

1.6 Ud Desconexion de la acometida de la instalacion de saneamiento del edificio, identificando su
ubicacién mediante consulta al Ayuntamiento e investigacion in situ, detallando los puntos de
acometida y trazado de los colectores, con realizacion de las catas necesarias y pruebas con
aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar unida. Incluso taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de
escombros sobre camion o contenedor.

No incluye: la excavacidn en zanjas o pozos hasta llegar a la condena, que se mediran y
valoraran en partida independiente.

Incluye: Desconexién de la acometida. Colocacidn de tapones. Retirada de escombros. Carga
de escombros sobre camion o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, seglin documentacién
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 1,000 162,96 162,96
Total presupuesto parcial n® 1 ACTUACIONES PREVIAS : 1.089,30
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Presupuesto parcial n® 2 DEMOLICIONES
Ud Descripcion Medicién Precio

Nﬂ

Importe

21

2.2

2.3

M

M2

ud

Desmontaje de bajante de fibrocemento con amianto, para una longitud media a desmontar de
entre 6 y 10 m, con medios y equipos adecuados, y carga mecanica sobre camion.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el desmontaje del material de sujecion, de
los accesorios y de las piezas especiales, las mediciones de amianto (ambientales y
personales) y el plastificado, el etiquetado y el paletizado de los elementos en zona delimitada
y protegida.

Incluye: Humectacién de la bajante con una solucién acuosa. Desmontaje del elemento.
Plastificado, etiquetado y paletizado de los elementos en zona delimitada y protegida. Carga
mecanica del material desmontado y restos de obra sobre camidn.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyecciéon horizontal, segin
documentacidn grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyecciéon horizontal, la longitud realmente
desmontada segun especificaciones de Proyecto.

Total m ......: 7,300 638,21

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, sujeta mecanicamente
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a un agua con una
pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de hasta 25 m?*; con medios
y equipos adecuados, y carga mecanica sobre camion.

Criterio de valoracién econémica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de
fijacién, de los remates, de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto
(ambientales y personales).

Incluye: Humectacién de las placas con una solucion acuosa. Desmontaje del elemento.
Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del
material desmontado y restos de obra sobre camién.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segin documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la superficie realmente desmontada segtin
especificaciones de Proyecto.

Total m* ......: 21,000 217,76

Desmontaje y retirada de mohiliario y enseres y carga de residuos a contenedor con los
medios adecuados.

Incluye: Trabajos de preparaciéon. Desmontaje del equipamiento. Carga de restos sobre
contenedor.

Criterio de mediciéon de proyecto: Nimero de hahitaciones previstas, segiin documentacidn
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4.658,93

4.572,96

Subtotal

Desalojo mobhiliario 1 6,000 6,000

2.4

M3

6,000
Total Ud ......: 6,000 25,28

Demolicion completa, comhbinada, con medios manuales y mecanicos, de edificio de mas de
250 m® de volumen, aislado, con una altura edificada de hasta 4 m y una superficie media de
entre 500 y 1000 m? y carga mecanica sobre camién o contenedor. El edificio presenta una
estructura de adobe y su estado de conservacion es regular, a la vista de los estudios previos
realizados.

Criterio de valoracidn econdmica: El precio no incluye la demolicién de la cimentacion, la
demolicidn de la solera ni el canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.
Incluye: Demalicion combinada, con el apuntalamiento provisional que sea necesario.
Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segtn documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medirda el volumen realmente demolido segln
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

6,000
151,68

Subtotal

Vivienda
Vestuarios
Cobertiza

157,080 2,965 465,742
8,040 2,600 20,904
6,820 3,000 20,460

507,106
Total m? ......: 507,106 19,82

- i

507,106

10.050,84
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Presupuesto parcial n® 2 DEMOLICIONES
Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe

2.5 Ud Demolicién de pozo de obra de fabrica, de 100 cm de diametro, con retroexcavadora con
martillo rompedor, y carga mecanica sobre camion o contenedor.
Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la demolicidn de la solera de apoyo.
Incluye: Demolicion del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecanica de
escombros sobre camion o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segtin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......: 2,000 169,51 339,02
Total presupuesto parcial n° 2 DEMOLICIONES : 19.773,43
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Presupuesto parcial n® 3 JARDINERIA
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

34 Ud Talado de arbol de entre 10 y 15 m de altura, de 30 a 60 cm de diametro de tronco y copa
frondosa, con motosierra y camién con cesta, con extraccion del tocén.
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extraccién del tocén y las raices. Troceado del tronco,
las ramas y las raices. Relleno y compactacién del hueco con tierra de la propia excavacién.
Retirada de restos y desechos. Carga a camidn.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segtin
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales
retirados.

Total Ud ......: 2,000 1.850,00 3.700,00

3.2 Ud Talado de arbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diametro de tronco y copa frondosa,
con motosierra, con extraccién del tocén.
Incluye: Corte del tronco del arbol cerca de la base. Extraccidn del tocén y las raices.
Troceado del tronco, las ramas y las raices. Relleno y compactacién del hueco con tierra de la
prapia excavacion. Retirada de restos y desechos. Carga a camién.
Criterio de mediciéon de proyecto: Niumero de unidades previstas, segln documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el transporte de los materiales
retirados.

Total Ud ......: 10,000 169,49 1.694,90

3.3 M2 Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, con medios mecanicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificacion o urbanizacion:
arbustos, pequefias plantas, tocones, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menar que el espesor de la capa
de tierra vegetal, considerando como minima 15 cm; y carga a camion.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye la tala de arboles ni el transporte de los
materiales retirados.

Incluye: Replanteo en el terreno. Corte de arbustos. Remocién mecéanica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposicion mecanica de los materiales objeto de desbroce. Carga a
camion.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccién horizontal, segtn
documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, en proyeccién horizontal, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacién no autorizados.

Total m? ......: 250,000 1,60 400,00

3.4 M Talado de seto de hasta 4 m de altura, de 40 a 100 cm de espesor, con motosierra, con
extraccién del tocdn.
Incluye: Corte del tronco del seto cerca de la base, Extraccién del tocén y las raices. Troceado
del tronco, las ramas y las raices. Relleno y compactacién del hueco con tierra de la propia
excavacion. Retirada de restos y desechos. Carga a camién.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segtn
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el transporte de los materiales

retirados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fondo 1 12,200 12,200
12,200 12,200
Total m ......: 12,200 30,01 366,12
Total presupuesto parcial n° 3 JARDINERIA : 6.161,02
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Presupuesto parcial n° 4 GESTION DE RESIDUOS
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe

4.1 M*  Clasificacion y depésito a pie de obra de los residuos de construccion ylo demalicion,
separandolos en las siguientes fracciones: hormigon, ceramicos, metales, maderas, vidrios,
plasticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios manuales, y carga sobre camidn.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segtin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente clasificado segtin especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,7 172,000 120,400
120,400 120,400
Total m® ......: 120,400 4,71 567,08
4.2 M*  Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolicién, a

vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de canstruccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, previamente
plastificados y paletizados.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta, pero no incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado ni la carga en obra.

Incluye: Transporte de residuos a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de
residuos. Descarga de los residuos.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado segun especificaciones de Proyecto.

Total m* ......: 2,000 99,33 198,66

4.3 M®  Transporte con camion de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccion ylo demolicidn, a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacidn o eliminacidn de residuos, situado a 22 km de distancia.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga
en obra.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen teérico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0.7 172,000 120,400
120,400 120,400
Total m* ......: 120,400 6,80 818,72
4.4 M Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,

producidos en obras de construccion ylo demolicidn, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el transporte.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, seglin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado seglin especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,7 172,000 120,400
120,400 120,400
Total m® ...... s 120,400 8,27 995,71
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Presupuesto parcial n° 4 GESTION DE RESIDUOS
N® Ud Descripcién Medicion Precio Importe

4.5 M* Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de
fibrocemento con amianto procedentes de una demolicion.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el plastificado, el etiquetado, el
paletizado ni el transporte.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segin documentacion
grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado seglin especificaciones de Proyecto.

Total m* ......: 2,000 165,99 331,98
Total presupuesto parcial n° 4 GESTION DE RESIDUOS : 2.912,15
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Presupuesto parcial n°® 5 URBANIZACION

N° Ud Descripcién Medicion Precio Importe
5.1 M Vallado de parcela formado por malla de simple torsion, de 8 mm de paso de mallay 1,1 mm
de didametro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de didmetroy 2 m
de altura, empotrados en dados de hormigdn, en pozos excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijacion de la malla de simple torsién a los postes metalicos.
Incluye: Replanteo. Excavacion de pozos en el terreno. Colocacion de los postes en los pozos.
Vertido del hormigén. Aplomado y alineacion de los postes y tornapuntas. Colocacion de la
malla.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segtin documentacién grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,220 12,220
12,220 12,220
Totalm ......: 12,220 27,19 332,26
Total presupuesto parcial n° 5 URBANIZACION : 332,26
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Presupuesto parcial n° 6 SEGURIDAD Y SALUD
N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

6.1 Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparacion o
reposicion y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de mediciéon de proyecto: Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seg(in
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud ......: 1,000 1.164,01 1.164,01
Total presupuesto parcial n° 6 SEGURIDAD Y SALUD : 1.164,01
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Presupuesto de ejecucion material

1 ACTUACIONES PREVIAS 1.089,30
2 DEMOLICIONES 19.773,43
3 JARDINERIA 6.161,02
4 GESTION DE RESIDUOS 2.912,15
5 URBANIZACION 332,26
6 SEGURIDAD Y SALUD 1.164,01

Total .........: 31.432,17

Asciende el presupuesto de ejecucidon material a la expresada cantidad de TREINTA'Y UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS.

Zaragoza a 27 de marzo de 2024
Arquitecto

Pedro Megino Peia
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Proyecto: Obras de demolicién Vivienda Unifamiliar C/ Enrique Val N°39

Capitulo Importe
1. RETUACTONES: PRENTAS . iouinis s mvaie mas seosies sie e 4 arais mim s s imis srsis i soaismmss S8 808 s s 1.089,30
2 BEMOBTETONES  siox sve s sisismse 61 spm ase s s afom oen Smionte soemeosss sa sin s s simis s s 19.773,43
3 JARDINERTA  .wcac s crms smsreid oo asiaeis i@ sie srese e acwi s s mmm mimo s siwrsiim s soessiss v 6.161,02
A, CESTTON DN BREIHIOR & e i smmies derms oo 6o Swees Saresms e s w5 s w5 2.912,15
5 DRBANIZBACTON i e aidds amiion st s s s ale siameie omie o8 sieiee e s sodiBe a6 s e e 332,26
6 SEGURIDAD: ¥ SATME uw caise sb w s s s ai@im s seisers s i sansse il s Easeis sl e s e 1.164,01
Presupuesto de ejecucidn material 31.432,17
13% de gastos generales 4.086,18
6% de beneficio industrial 1.885,93
Suma 37.404,28
21% 7.854,90
Presupuesto de ejecucidn por contrata 45.259,18

Asciende el presupuestc de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS.

Zaragoza a 27 de marzo de 2024
Arquitecto

Pedro Megino Pefla
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1.- ANTECEDENTES.

Para el desarrollo del presente Anejo, se ha seguido la documentaciéon del
Instituto Geolégico y Minero de Espafia, denominada “Mapa Geotécnico y de riesgos
Geoldgicos de la Ciudad de Zaragoza”.

El ambito geografico en el que se emplazan las obras incluidas en este
Proyecto, referido a la denominacion contemplada en la citada Publicacion,
corresponde al Area lll, y dentro de [a misma, a la zona ligs.

Se transcribe literalmente lo expuesto en aquel Documento referido a los
terrenos por los que se proyecta la prolongacién de la calle.

2.- ESTUDIO GEOTECNICO,

2.1.- CRITERIOS DE DIVISION.

Todo el tramo estudiado a escala 1:25.000 se ha dividido en Areas, y éstasi asu
vez en Zonas. El criterio seguido para la diferenciaciéon de las distintas Areas
consideradas ha sido fundamentalmente de tipo litolégico, genético y morfolégico.

Para la division en Zonas, se ha seguido un criterio puramente geolégico en
cuanto a geomorfologia, petrologia local, tipos y desarrollos de estructuras (pliegues y
fallas fundamentalmente), etc.; hidrogeolégico e hidrolégico en cuanto a drenaje
superficial y profundo y permeabilidad vertical y lateral, y, finalmente geotécnico, en
cuanto a la respuesta previsible de las distintas Zonas frente a las solicitaciones
constructivas.

2.2.- DIVISION EN AREAS Y ZONAS GEOTECNICAS,

AREA 1.

Agrupa a todos aquellos depésitos, claramente cuaternarios, dispuestos
fundamentalmente en la zona central de la depresién y en las margenes de los
principales rios, afluentes del Ebro. Asi mismo, se incluyen aquellos depositos que
estan sobrepuestos a materiales de las Areas anteriormente citadas .

ZONA llls.
Esta compuesta por gravas calcareas redondeadas, con matriz arcillosa y

arenosa, sin cementaciéon. A techo de terraza suele presentar un recubrimiento
arcilloso y arenoso asimilable a limos de inundacion.

2.3.- DESCRIPCION DE LA ZONA: AREA Ill — ZONA llls.

a) Localizacion.

Se sitla en los tramos mas proximos a los rios Ebro, Gallego y Huerva y
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corresponde a las llamadas terrazas bajas.

b) Caracteristicas Litolégicas y Tectonicas.

Estan formados estos materiales por gravas arenosas con un nivel superior de
limos arcillosos. En general son materiales compactos pero no presentan
cementacion.

Pueden reconocerse algunas ‘“fallas” producidas por efecto de disolucion
interna de yesos que dan lugar a cubetas, reconocibles en algunos frentes de cantera
de la Zona.

¢) Caracteristicas Geomorfolégicas.

Corresponde a areas llanas, intensamente cultivadas, con frecuentes dolinas
de disolucion interna de yesos sobre todo hacia el sector noroeste de la ciudad entre
Zaragoza y Utebo.

d) Caracteristicas Hidroldgicas.

El drenaje de esta zona se efectia fundamentalmente en subterraneo. Los
niveles freaticos sufren frecuentes oscilaciones anuales reguladas fundamentalmente
por los caudales de los rios, ya que los acuiferos de las terrazas bajas estan
interconectadas con los acuiferos de los rios Ebro y Gallego fundamentalmente.

La génesis de las dolinas aluviales, debe buscarse en la fuerte oscilacion de los
niveles subalveos al aumentar o disminuir de caudal de los rios. Asi, al existir un nivel
freatico alto, las aguas se cargan de sales procedentes de los yesos infrayacentes a la
terraza hasta llegar practicamente a la saturacion. Simultdneamente dichas sales se
transportan en disolucion hasta el propio rio. Al tiempo, se rebaja el nivel freatico en
época de estiaje, quedando como resultado, unos huecos de disolucion, y pudiendo
originarse colapsos y dolinas. Al ascender de nuevo el nivel freatico, estas aguas
limpias, procedentes de las laderas del valle, pueden cargarse de nuevo de sales
hasta llegar casi al punto de saturacion y repitiéndose de nuevo el proceso de
disolucién de sales.

e) Caracteristicas Geomecanicas.

En los materiales arcillosos y limosos las determinaciones del limite liquido
(LL), comprenden valores entre 25% y 45%. El indice de plasticidad (IP) se situa entre
el 5% y el 25%. -~

El contenido de sulfatos, expresado en ién SO, , estd comprendido entre 0,11%
y 0,55%. Por tanto, pueden presentar una agresividad importante que haga necesaria
la utilizacion de cementos sulforresistentes.

La humedad natural es muy variable con valores comprendidos entre el 14% y
el 35%.

La densidad seca de estos materiales, correspondiente a las humedades
medidas anteriormente, comprenden valores entre 1,46 t/m3y 1,88 t/m?.

La resistencia al corte sin drenaje c,, deducida de las ensayos a compresion
simple efectuados, varia entre 0,15 kp/cm’ y 1,4 kp/cm’.

El médulo edométrico varia entre 150 kp/cm’y 185 kp/cm’.

La resistencia a la penetracion estandar (S.P.T.), ha dado valores de N/30 muy
variables, comprendidos entre 5 y 44. _

Con respecto a las gravas, el contenido de sulfatos, expresados en i6n SO, es,
en todos los casos medidos, inferior a 0,12%.

En los ensayos a la penetracion estandar (S.P.T.), el valor N ha dado
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generalmente rechazo.
Como valores tipicos de angulo de rozamiento interno puede tomarse ®" = 35°
y moédulo de deformacién E = 500 kg/om'.

f) Caracteristicas constructivas.

- Condiciones de cimentacion.

En el nivel de arcillas limosas, puede cimentarse mediante zapatas o losas con
tensiones del orden de 1,0 a 1,6 Kp/cm?.

Si las cargas transmitidas fuesen elevadas o fuese necesario reducir asientos, se
podria bajar a nivel de gravas en las que puede cimentarse con tensiones de 2,5
kp/cm? a 3,0 kp/cm 2 dependiendo de la situacién del nivel freatico.

- Facilidad de excavacion.

Tanto los suelos cohesivos como las gravas arenosas y arcillosas pueden ser
facilmente ripables y excavables con pala.

- Estabilidad de taludes.

Las zanjas y excavaciones requieren entibacion cuajada, sobre todo bajo el nivel
fredtico. :

Los taludes definitivos, no deberian cortarse con angulos superiores a 30° en los
suelos cohesivos, y de 3H/2V en las gravas.

- Empujes sobre contenciones.

Seran altos en los niveles cohesivos, en los cuales debe contarse con los
siguientes parametros: angulo de rozamiento @&’ = 25° cohesion nulac =0y
peso especifico 1,9 t/m?3.

En los niveles de gravas, los parametros caracteristicos son: angulo de
rozamiento @’ = 35° cohesién nula y peso especifico 1,9 t/m3.

- Aptitud para préstamos.

Las arcillas limosas deben considerarse como suelos inadecuados. Las gravas y
arenas constituyen suelos adecuados e incluso seleccionados, segun el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del
M.O.P.U.

- Aptitud para explanadas de carreteras.

Los suelos cohesivos superficiales deben considerarse marginales, en ocasiones
pueden constituir una explanada tipo E-1.

Las gravas y arenas son aptas y el tipo de explanada a considera sera E-1 y en
ocasiones E-2.

- Obras subterraneas.

Presentan unas dificultades de tipo medio y requeriran una entibacion total y
continua.
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2.4.- CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DEL CASCO URBANO.

2.4.1.- INTRODUCCION.

Una parte importante del casco urbano y de su zona de expansion se ha
estudiado a escala 1:5.000 para lo cual se ha dividido en diez zonas y algunas de
éstas en varios sectores, atendiendo a criterios litologicos y de génesis.

La potencia de los distintos niveles de suelos existentes en cada zona y sector,
asi como sus propiedades indice y mecanicas, se han investigado puntualmente
mediante sondeos, ensayos de penetracion y los correspondientes ensayos de
laboratorio. Se ha considerado, ademas, la informacion contenida en diversos Estudios
Geotécnicos realizados por Organismos Oficiales y Empresas Privadas en el casco
urbano y zona de expansion de Zaragoza.

Debe sefalarse, que los pardametros geotécnicos propuestos para cada zona y
sector, provienen de investigaciones puntuales que, sin embargo, se han hecho
extensivas a todo el Mapa. Por tanto, aunque la informacion expuesta es muy precisa
en algunas zonas, no debe excluirse una investigacién geotécnica complementaria
para comprobar las condiciones locales.

2.4.2.- DESCRIPCION DEL SECTOR lllss.

Corresponden a las terrazas bajas. Estan constituidas por gravas,
generalmente calcareas, con matriz arcillo-arenosa, muy compactas pero sin
cementacion. Por encima de las gravas existe un nivel de arcilla limosa de 1 a 5 m de
potencia, siendo menor en las zonas alejadas del rio.

a) Localizacion.

Estos sectores corresponden a las terrazas bajas de y se localizan en area proximas al
rio Ebro, al norte del Mapa, y en una franja que acompafia al rio Huerva, al sureste del
Mapa.

b) Caracteristicas geomecanicas.

En estas terrazas sobre la formacién de gravas y arenas se sitla,
generalmente, un nivel de arcilla limosa o limo-arcilloso, cuya potencia varia entre 1y
5 m. Comentaremos por separados las propiedades geotécnicas, de ambas
formaciones.

1.~ Arcilla limosa-Limo arcilloso

Englobamos bajo esta denominacion una variada gama de suelos limosos y
arcillosos, incluso con un apreciable contenido de arena fina.

El contenido de finos ( material que pasa por el tamiz n® 200 de la serie
A.S.T.M.) esta comprendido entre 65% y 99%, superando normalmente el 80 %. En la
figura 1.1 se ha representado el huso granulométrico de estos suelos.

La plasticidad de estos suelos es media, con un limite liquido entre el 25% y el
45% ( valor medio del 34,5 %) y un indice de plasticidad entre el 6% y 23% (valor
medio 13,5%). Como puede apreciarse en la Figura 1.2. la mayor parte de los puntos
representativos en el Grafico de Plasticidad de Casagrande se sitian por encima de la
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Linea-A.

_El contenido de sulfato, determinados sobre muestras de suelo y expresado en
ion 8O;4 entre 0,13% y 0,45% con un valor medio de 0,20%. La agresividad puede ser,
por tanto muy variable de unos puntos a otros. Sobre una muestra de agua se han
obtenido los siguientes valores: 447 mg/l de SO, ; 131 mg/l de CI~, Mg"™; 200 mg/l de
Ca™;1,1 mg/l de NH4 "y un PH de 7,8. El contenido de carbonatos en el suelo se sitlia
entre el 20% vy el 40%.

La humedad natural es muy variable y depende fundamentalmente del
contenido de finos. En la mayor parte de las determinaciones se sitla entre el 17% y
35% con un valor medio préximo al 26%. La densidad seca correspondiente al anterior
intervalo de humedad comprendida entre 1,48 t/m®y 1,85 t/m® con un valor medio de
1,59 t/ms.

La resistencia al corte sin drenaje c,, deducida de las ensayos a compresién
simple efectuados, varia entre 0,15 kp/cm’ y 1,4 kp/cm’, siendo 0,85 kp/cm® el valor
medio. En conjunto, la consistencia del depésito de suelos cohesivos puede
considerarse como media, existiendo zonas de consistencia blanda a firme.

En cuanto a la deformacion de estos suelos, de los datos disponibles se
deduce un indice de compresion C., entre 0,07 y 0,095 y un médulo edométrico entre
150 kp/cm? y 185 kp/cm?.

La resistencia a la penetracion, en los ensayos de penetracién estandar
(S.P.T.), también ha sido muy variable, con valores de N comprendidos entre 6 y 40.
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2.- Gravas y arenas

Las gravas son redondeadas a subredondeadas y, en general, calcareas.
Tienen matriz areno-limosa no plastica. La formacion es bastante compacta, si bien no
se aprecia cementacion. En la figura 1.3. se ha representado su huso granulométrico;
como puede apreciarse el tamafio maximo no sobrepasa los 10 cm y el contenido de
finos es inferior al 5%.

_En las determinaciones efectuadas del contenido de sulfatos, expresado en %
de SO, es inferior a 0,12. :

En los ensayos de penetracién estandar (S.P.T.), se obtiene una elevada
resistencia a la penetracion, siendo N superior a 50 y alcanzandose frecuentemente el
rechazo.

Como valores tipicos del angulo de rozamiento interno y del médulo de
deformacién pueden adaptarse los siguientes: ®” > 35°y E =500 kg/cm".
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c) Caracteristicas constructivas.
- Condiciones de cimentacion.
En el primer nivel de arcilla limosa — limo arcilloso se puede cimentar

superficialmente mediante zapatas o losa en el rango de tensiones 1,0 a 1,75
Kp/cm? siendo de prever asientos a medio y largo plazo. La cimentacién en estos
niveles requiere determinaciones puntuales sobre el contenido de sulfatos.

Si las cargas transmitidas fuesen elevadas o fuese necesario reducir los
asientos, tanto totales como diferenciales, se podria bajar la cimentacion

mediante pozos al nivel de gravas, en el,
que puede cimentarse con tensiones de 2,5 kp/cm 2 a 3,0 kp/cm ? dependiendo

de la situacion del nivel de agua.

Hay que sefialar, que para profundidades de cimentacion superiores a 2-3 m,
sobre todo en zonas préximas al rio Ebro, puede aparecer agua, la cual sera

necesario agotar.

- Condiciones para obras de tierra.

Excavabilidad.

Tanto los suelos cohesivos como las gravas son atacables con pala.

+ Estabilidad de taludes.
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Las zanjas y excavaciones requieren entibacion, sobre todo bajo el nivel freatico.
Los taludes definitivos, no deberian cortarse con angulos superiores a 30° en los
suelos cohesivos, y de 3 H/ 2V en las gravas. Sin embargo, en excavaciones
provisionales se pueden practicar en las gravas taludes verticales de 3-4 m,
siempre que se encuentren por encima del nivel de agua y con la debida
vigilancia en zonas posiblemente mas flojas.

«  Empuies sobre contenciones.

En las arcillas limosas — limos arcillosos seran altos, pudiéndose adoptar los
siguientes parametros: angulo de rozamiento @ = 25° cohesién nulac¢” =0y
peso especifico 1,9 t/m>.

En las gravas y arenas se pueden tomar: angulo de rozamiento @& = 35°
cohesién nula y peso especifico 1,9 t/m3.

+  Aptitud para préstamos.

Las arcillas limosas — limo arcillosos constituyen un suelo inadecuado y en
ocasiones tolerable segun el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes del M.O.P.U.

Las gravas y arenas constituyen suelos adecuados e incluso seleccionados,
segun dicho Pliego. '

«  Aptitud para explanada de carreteras.

De acuerdo con la clasificacion de la Metodologia, los suelos cohesivos tienen
una clasificacién de marginales (en ocasiones pueden constituir una explanada
tipo E-1) y las gravas y arenas son aptas de acuerdo con dicha clasificacion.

+ Obras subterraneas.

Presentaran unas dificultades de tipo medio, requiriéndose una entibacion total.

3.- CONCLUSIONES.

En el apartado anterior y en los cuadros que acompafian al “Mapa Geotécnico
y de Riesgos Geoldgicos para Ordenacién Urbana de Zaragoza®, se recogen los
fundamentos de las disposiciones constructivas a adoptar para la realizaciéon de las
obras proyectadas segun el fragmento de mapa que corresponde al trazado de las
obras proyectadas, se ha relacionado las zonas y sectores por los que discurre; y asi
disponer de una adecuada informacién de la tipologia de los terrenos, y por tanto, de
las disposiciones constructivas a adoptar.

Esta informacion debera completarse en obra, con los analisis y observaciones
directas a efectuar con la apertura de excavaciones, a partir de las cuales se adoptan
las medidas definitivas, teniendo en cuenta la previsible alteracion de la composicion
original.

En el presente Proyecto, se han previsto técnica y presupuestariamente las
contingencias que pudieran presentarse en obra, a la vista de los datos disponibles.
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3.1.- DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA OBRAS DE TIERRA.

a) Excavabilidad.

El precio del “ m® de excavacion en zanja y emplazamientos” precisa que es
“en cualquier clase de terreno”, las gravas y arenas del sector, asi como los niveles
cohesivos son atacables con pala.

b) Estabilidad de taludes.

En el sector Illg las zanjas y excavaciones requieren entibacion.
Los taludes definitivos, no deberian cortarse con angulos superiores a 30° en
los suelos cohesivos, y de 3H/2V en las gravas.

c) Empujes sobre contenciones.

Las obras de fabrica se han calculado para soportar las solicitudes maximas
debidas a sobrecargas de tierra y trafico.

En las arcillas limosas — limos arcillosos seran altos, pudiéndose adoptar los
siguientes parametros: angulo de rozamiento ¢’ = 25° cohesién nula ¢’= 0 y peso
especifico 1,9 t/m?.

En las gravas y arenas se pueden tomar: angulo de rozamiento ¢’ = 35°;
cohesion nula y peso especifico 1,9 t/m?.

d) Aptitudes para préstamos.

En nuestro caso, este apartado deberia denominarse aptitud de suelos para ser
empleados como relleno de las zanjas y excavaciones.

En la obra se presupuesta “Relleno en zanjas con suelos seleccionados
procedentes de préstamos”.

e) Obras subterraneas.

Las obras subterraneas se realizara mediante aperturas de zanja con
entibacion blindada, evitando las dificultades planteadas por los suelos existentes en la
zona lllgp.

f) Agotamiento.

En las unidades de excavacion se incluye el agotamiento.

4.- PLANOS.

10
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CONDICIONES DE CIMENTACION

ZONA PRESIONES TIPO DE CIMENTACION MAS PROBABLE IS EAcioN
ADMISIBLES (1) PRINCIPALES PROBLEMAS DE CIMENTACION  |comPLEMENTARIA (2)
03 =25 kplcm? i :
a a PROFUNDA. PODRIA CIMENTARSE SUPERFICIALMENTE, PRE 12
Iz 03 =1,0kp/em? | Vio ESTUDIO DETALLADD. G,
b superficial
| @ = 20-2,5 | PROFUNDA. ES RECOMENDABLE CIMENTAR EN LOS IVELES 1-3
111 kp/cm2 DE_TERR AZA. PROBLEMAS CON " EL AGOTAMIENTO'DE LA 1G4
1 EXCAVACI
Ua= 2,5-3,0 | PROFUNDA. DEBE EVITARSE LA SOCAVACION DE LA ESTRUC- 162
IMlo kp/cm? TURA EN AVENIDAS. M
G= 2,50
kp/em?. SEMIPROFUNDA. DEBE PREVERSE EL AGOTAMIENTO DE LA 1g2>e
s wiar b EXCAVAGION MA
superficial
2= 1016
11 a on arcillas SUPERFICIAL. CONVENIENTE LA CIMENTACION EN EL NIVEL 162
8 b Oa= 2,5-3 DE GRAVAS. M
kp/cm?
en qQravas
g Oa= 3 kp/0m2 2-4-6
en gravas - : IG
11 o4 kplome SUPERFICIAL. CIMENTACION VARIABLE 5
d "Mallacan’
s Oa= 2,5-3,0| SEMIPROFUNDA. CONVIENE CIMENTAR EN LA FORMACION 1G2°
kp/cm2 INFRAYACENTE. POSIBILIDAD DE COLAPSOS M
Ja = 25-3,0
11 kp/cm2 SUPERFICIAL. POSIBILIDAD DE ASIENTOS, AGRESIVIDAD Y 16t
4 Ua=1,5kp/cm2 |  EVENTUALES NIVELES FREATICOS ALTOS. M-B
en aluvial
1l 3 % = 1,0-1,5| SUPERFICIAL. PARA CARGAS ELEVADAS ES ACONSEJABLE i
kp/cm2 PILOTES O PGZOS. AGRESIVIDAD. M
11 Oa= 1,5-2,0 | SUPERFICIAL. DEBERA INVESTIGARSE LOS POSIBLES NIVELES e
e kp/cm?2 FREATICOS. =
T3 = 1,5-2,0 | SUPERFICIAL. 51 NO EXISTE SATURACION. EXPLORACION DEL 162
kp/cm? NIVEL FREATIC M-A
SUPERFICIAL. PUEDEN EXISTIR AREAS SUBSIDENTES AGRE- 2
114 Oa=25kp/em; | Svipap. 8¢
Ua=25a30
II, kp/cm2 SUPERFICIAL. PUEDEN PRESENTARSE LOCALMENTE PROBLE- G2
se Un grado de [ MAS DE AGRESIVIDAD. g
saturacion
Oz = 2,0 kp/cm?
en formacion y | SUPERFICIAL. SI NO EXISTE RIESGO DE SATURACION: PRO- aiTe
I O kp/cm2en | FUNDA EN ZONAS SATURADAS O KARSTIFICADAS. ELEVADA Gy
2 niveles altera- | AGRESIVIDAD. :
dos.
O — p
s:ca)z.o kp/cme SUPERFICIAL, S1 NO EXISTE RIESGO DE SATURACION, GIVEN- -
I ( » | TACION PROFUNDA EN ZONAS SATURADAS 0 KARSTIFICA- IG
I 1.5 kp/cm DAS. PROBLEMAS DE AGRESIVIDAD. M-A
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AREA

ZONA

FACTORES GEOLOGICOS CON INCIDENCIA CONSTRUCTIVA

EDAD

[TT

[z,

L: RELLENOS Y ECHAUIZOS ANTROPICOS DE NATURALEZA POLIGENICA, LADRI-
LLOS, ADOBES, ETC. G: MONTONES DE ESCOMBROS O CUBIERTOS POR LAS
EDIFICACIONES. H: MATERIALES DE ELEVADA PERMEABILIDAD.

[l

L: ARGILLAS Y LIMOS CON ALGO DE ARENAS FINAS Y ABUNDANTE MATERIA
ORGANICA. G: EN PLANTA SE ISPONE ON MORFOLOGIA ACIN ADA Y EN
OCASIONES DEPRIMIDA RESPECTO AL GIRCUNDANTE. H: POSEE UN NIVEL
FREATICO ALTO CON FRECUENTES ENCHARCAMIENTOS

[llio

L: LIMOS, ARENAS Y ARCILLAS CON ALGUNAS GRAVAS CALCAREAS CON ABUN-
DANTE MATERIA ORGANICA. G: CORRESPONDE ESTA ZONA AL CAUCE ACTUAL
DE LOS RIOS CON PENDIENTES LONGITUDINALES MUY TENDIDAS. H: SON MATE-
HIALES PERMEABLES A SEMIPERMEABLES.

' ARENAS CON GRAVAS CALCAREAS Y ABUNDANTES ARCILLAS Y LIMOS,
CONTENIDO APRECIABLE DE MATEHIA OHGANICA G: SE DISPONE ESTA ZONA EN
AREAS COLINDANTES A LOS CAUCES CON MORFOLOGIA MUY VARIADA EN
PLANTA. H: ELEVADA PERMEABILIDAD. C: 0,35.

L: GRAVAS ARENOSAS CON LIMOS ARCILLOSOS SUPERFICIALES. G: NIVEL DE
TERHAZA DE RELIEVE PLANO GON AREAS DE DOLINAS ALUVIALES POR DISOLU-
CION INTERNA DE YESOS. H: MATERIAL MUY PERMEABLE CON FUERTES 0SCI-
LACIONES DEL NIVEL FREATICO. C: 0,35-0,65.

L: GRAVAS_REDONDEADAS EN GENERAL CALCAREAS CON MATRIZ ARENOSA
LOCALMENTE PUEDEN PRESENTAR CEMENTACION POR CARBONATOS. G: PRE-
SENTAN UN RELIEVE SENSIBLEMENTE HORIZONTAL, CON PEOUENOS ESCALO
FNSSOS((;)O%R%SS?NDIENTES A DISTINTAS . TERRAZAS. H: MUY PERMEABLE Y

L: LIMOS ARENOSOS Y ARCILLOSOS CON ALGUNOS CANTOS DE YESO Y GRAVAS
CALCAREAS. G: OCUPAN ESTA ZONA L FONDOS DE VALLE, CON RELIEVE
PLANO Y PENDIENTES MUY SUAVES. H: M TE IALES PERMEAB £S CON CIRCU-
LACION INTERNA EN LLUVIAS Y POSIBILIDAD DE COLAPSO0S. C: 0.35.

: GRAVAS CALCAREAS Y D
PENOIENTES LONGITUDINA LES
NOS ALUVIALES. H: PERMEAD
LAMINAR 0 ENCAUZADA. C: 0.35

E SILEX CON MATRIZ ARENOSA Y LIMOSA. G:
TENDIDAS CON VAGUADAS ABIERTAS CON RELLE-
EO%ON DRENAJE SUPERFICIAL POR ARROYADA

L: ARENAS LIMOSA S Y ALGO ARCILLOSAS CON CANTOS DE CALIZA Y SILEX. G:
PRESENTA LA FORMA TIPICA DE ABANICO MUY MODIFICADO POR LOS BANCA-
LES DE CULTIVO. H: ES UNA ZONA MUY PERMEABLE E INUNDABLE EN CONDICIO-
NES EXTREMAS. C: 0.35-0,65

L: LIMOS Y ARCILLAS CON ESPORADICOS CANTOS DE CALIZAS Y SILEX. G
CONSTITUYE UN COLUVIAL DE PENDIENTE LONGITUDINAL MEDIA D!SECT/\DO
POR VAGUADAS. H: MATERIALES SEMIPERMEABLES CON DR ENAJE SUPERFICIAL
POR ARROYADA LAMINAR Y. EN PARTE. ENCAUZADA. C: 0,35

L: ARCILLAS ARENOSAS 0 GRAVAS ARENOSAS. G: AREAS DE DOLINAS POR
DISOLUCION INTERNA DE YESQS. H: ES UN ZONA IMPERMEABLE CON DRENAJE
SUPERFICIAL CENTRIPETO Y FACILMEN ENCHARCABLE EN OTROS CASOS (EN
GRAVAS ARENOSAS) PUEDE CONSIDERARSE PERMABLE. C: 0,35-0,65.

CUATERNARIO

CONGLOMERADOS DE CANTOS CALCAREOS Y YESIFEROS CON MATRIZ LIMO
ARENOSA. G GLACIS PARCIALMENTE EROSIONADO Y PENDIENTE LONGITUDINAL
TENDIDA H: RED DE DRENAJE ALGO ENCAJADA. CON AREAS ENCHARCABLES.

C: 0.50

: CANTOS SUBANGULOSOS CALCAREQS Y YESIFEROS CON MATRIZ ARENO
ARCILLOSA G: GLACIS DE ACUMULACION CON PENDIENTE LONGIY' UDINAL TEN-
DIDA. H: DRENAJE SUPERFICIAL POR ARROYADA DIFUSA O LAMINAR. C: 0.50

PLIOCUATERNARIO

L. YESOS Y MARGI\S YESIFERAS GON LIMOS. G: RELIEVE ACARCAVADO Y MUY
EHOSIONABLE ~ZONA IMPERMEABLE CON DRENAJE SUPERFICIAL POR ARRO-
YADA DE AGUAS SALVAJES C: 0.50-0.65.

* YESOS Y MARGAS YESIFEr AS CON LIMOS. G: CERROS DE POCO DESNIVEL
209 DE PENDIENTES MEDIAS CON VAGUADAS INTERCALADAS. H: ZONA E
&ENERI\L IMPERMEABLE SALVO EN AREAS KARSTIFICADAS. C: 0,35-0,65.
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SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACION ( SUELOS)

oW

GP

GM

GC

SW

SP

SM

SUELOS GRUESOS

sC

ML

CcL

oL

MH

CH

OH

SUELOS FINOS

Gravos bien graduadas
Gravas mal graduodas

Grovas limosos

Gravas arcillosas
Arenas bien graduodas
Arenos mal graduodas
Arenas limosas

Arenas arclilosas
Limos arenosos

Arclllo de boja plasticidad

Limos y arclllos organicos
de bojo plasticidad.

Limos pldsticos

Indice de plasticidad
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CANALIZACION DE
SERVICIOS PRIVADOS

1.- INTRODUCCION

Se ha solicitado a las Compafiias Privadas, documentacion necesaria y
suficiente de las infraestructuras actuales o previstas en la zona donde se van a
desarrollar las obras del proyecto “Prolongacion de la calle Ibon de Astun — Francisco
Rallo Lahoz”, para conocer las posibles afecciones que pudieran ocasionarse durante
la ejecucion de la obra, al efecto de tenerlas en cuenta a la hora de la ejecucion de la
obra.

Antes del comienzo de las obras, el Contratista adjudicatario de las mismas,
debera ponerse en contacto con los responsables de cada una de las Compaiiias de
Servicios Privados, para que se indiquen la situacion exacta de sus Infraestructuras.
En caso de que estas infraestructuras no estén debidamente localizadas, el Contratista
realizara catas de localizacion para determinar su ubicacién exacta, a efecto de
minimizar las afecciones.

2.- COMPANIAS QUE APORTAN INFORMACION

Las compafias que aportan informacion:

_ Telefénica de Espafia, S.A.
- Jazztel
Redexis Gas
. Endesa Distribucion eléctrica

3.- CANALIZACIONES AFECTADAS

3.1.- TELEFONIA

En la actualidad en los encuentros de la calle proyectada con las calles ya
urbanizadas, se encuentran canalizaciones de telefonia (Telefénica y Jazztel), por lo que
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se valora en el presupuesto las conexiones de esas canalizaciones por la calle de nueva
apertura.

3.2.- ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA

En el tramo de calle urbanizado junto a la calle Enrique Val existe un tendido
eléctrico apoyado en dos postes de madera, que suministra electricidad a la vivienda
que se encuentra pendiente de demolicidn.

Antes de proceder a la demolicion se debera eliminar el tendido por parte de la
compafifa incluidos los postes.

En el presupuesto del proyecto se valora la instalacion de una posible
canalizacion para electricidad.

3.3.- REDEXIS GAS

Por parte de la empresa Redexis Gas se nos ha comunicado la necesidad de
colocar canalizacion de tuberia de gas por los terrenos donde va a prolongarse la calle,
se valora Ia obra civil necesaria en el presupuesto.

4.- PLANOS DE COMPANIAS Y CONDICIONES GENERALES

Se incluyen los planos y el condicionado general aportado por las empresas que
gestionan los servicios.




A continuacion se reflejan los condicionantes particulares, sobre la informacién aportada, referentes
a los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad de Orange Espafia Telecomunicaciones Fijas
(en adelante OSFI). Se incluye dentro de estas instalaciones las infraestructuras de Jazztel, propiedad
de Orange Espafia Telecomunicaciones Fijas:

- Lainformacién aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo
Responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

- El plano que se les envia refleja tanto la situacion aproximada de las instalaciones existentes
propiedad de OSFl, como las necesidades futuras previstas antes de la fecha de tramitacion
de su solicitud. La informacién es de carécter orientativo y la recepcién de la misma no
supone la autorizacién ni conformidad por parte de OSFI al proyecto de obra en curso, ni
exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafios y
perjuicios a nuestras instalaciones.

- Sielinicio de la ejecucién material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres
a meses de la fecha actual debera solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el
grado de actualizacion de la informacion.

- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacién de
actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, OSFl informa a
la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos pueden
encontrarse con tensién de corriente eléctrica.

El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias en funcién de
los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo, queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

En la ejecucién de los trabajos se deberan cumplir especialmente, ademas de la normativa general de
prevencién de riesgos laborales Ley 31/1995, lo dispuesto en el RD 1627/1997 sobre obras de
construccién y en el RD 614/2001 sobre proteccién de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Obras sin afecciones de servicios en la proximidad de infraestructuras de OSFI.
SEPARACION CON OTROS SERVICIOS

Se deben respetar las distancias minimas entre el prisma de la canalizacion y la tuberia o cable de la
canalizacion ajena.

En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe observar que las
distancias minimas sean de 25 cm para el caso de alta tension. Esta distancia debe de medirse entre
la parte méas proxima del prisma de canalizacién y el conducto o cable de energia. Para el caso de
redes de baja tensién dicha separacion serd de 20 cm Si son instalaciones de agua, gas alcantarillado
se deben observar 30 cm.
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CRUCES

Si fuese necesario descubrir o cruzar en algin punto la red de OSFI existente los trabajos deberan
realizarse exclusivamente mediante medios manuales, quedando sometida autorizacién de OSF| la
utilizacién de medios mecdnicos tales como Retroexcavadoras.

Los cruces o paralelismos con la canalizacién existente deberan respetar el prisma de hormigdn
protector de los tubos.

PARALELISMOS

En el caso de paralelismo, se evitara el contacto directo entre el hormigén de lanueva canalizacién
con el hormigén de la existente, mediante una capa separadora y en el caso de cruce, la nueva
canalizacién debera discurrir por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Si la canalizacién hubiera de ser descubierta, se aseguraran las paredes de la zanja mediante
entibacion, y se tomardn las medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra
golpes del prisma de hormigén.

La reposicién de la canalizacién descubierta deberd contemplar la instalacién de una en todo el
ancho/largo de la canalizacién, situada sobre el material granular todo uno, convenientemente
compactado, y cubierto con una placa de hormigén de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado
0 pavimentado. Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportaran segtin normativa
técnica.

ZANJAS

Al hacer el trazado de la zanja se pondr4 especial cuidado para evitar en lo posible el encuentro con
canalizaciones de OSFI.

REPOSICION DEL PAVIMENTO

Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demds organismos afectados,
conservando los mismos espesores composiciones y dosificaciones de las distintas capas que forman
el pavimento demolido, asi como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la sefializacién
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc En caso de realizarse
labores de refuerzo del firme o pavimentacion que afectase a los registros existentes (tapas de
arquetas) las citadas tapas deberan ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva
pavimentacion, y los marcos de dichas tapas se cimentaran mediante hormigén de alta resistencia en
toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento huecos que permitan el hundimiento o
flexion de dicho marco.

PREVENCION RIESGOS LABORALES

La empresa que desarrolle los trabajos tendra en cuenta lo especificado en la normativa de
Prevencion de Riesgos Laborales para las actividades que vayan a realizar.
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Afecciones de servicios.

Sise preve, antes de 12 e]ecuc'\c’m de los trabajos, Aue e veran afectadas las instalaciones de OSFl se
debe poner en conocimiento del técnico responsab\e de OSF! via correo electronica d'\ﬂg’\éndo\o ala
direccion adjunta, 'md'\cando claramente como asunto uafeccion de serv'\c'\os". De esta forma el
£écnico redactara el proyecto de mod'\ﬁcac'\c’m de red correspond\eme indicando sU presupuesto
detallado. LOS trabajos de modiﬁcac'\c’)n de red guedan suped\tados ala recepcion de este proyecto
de modificacion deredy? la aceptacion del presupuesto anexo por parte del solicitante.

Correo electronico ftthserv.afectados@orange.com

De produc'\rse diferencias entre 12 'mfraestructura de OSF! existente en la zona de actuacion ¥ la
informacion sum'\n'\strada, se deberd comunicar '\nmed'\atamente a OSFl para st posible incidencia
y/o yaloracion correspond'\ente.

se prohibe la alteracion, mod'\ﬂcac'\c')n o afeccion de lared de OSFlsin autorizacion expresa de

En aquellas actuaciones que existan 'mfraestructuras de OSFl en las que No fuesen '\dent'n"\cab\es
tanto 1as arquetas como el trazado dela cana\'\zac'\én, se recom'\enda antes del inicio de los trabajos
|a correctd ubicacion uip situ” de \as instalaciones:

\\/\AN\PULAC\ON DE CABLES

Esta proh'\b'\da la man'\pu\ac\én de cableado existenté sin la supervis'\én expresa de representantes de
OSF!. En caso de necesidad de ser man'\pu\ado, debera solicitarse de manera expresa @ OSF| Correo
electronico ftthserv.afectados@orange.com, para que cean estos quienes asignen el persona\
adecuado para la realizacion de los trabajos Y sU superv'\s‘\c’m

VAR\AC\()N DE CANAL\ZAC\ONES

para la rea\‘\zac'\c')n de yariaciones de la cana\'\zac'\én existente, las nuevas obras necesarias deberan
ser consensuadas con OSF!Y realizadas por cuenta de la empresa so\'\c'\tante/e}ecutora de las obras:
previo @ la yariacion del cableado @ la nueva cana\'\zac'\én, esta debera ser revisada con la presenc'\a
del persona\ autorizado por OSF\. Asi mismo el desvio del cableado existente debera sef realizado
mediante una Empresa Colaboradord de OSFI Y pagados todos l0s gastos d\rectamente a esta, POr
parte de la empresd so\'\c\tante/e}ecutora de las obras-

El régimen econdmico de la yariacion resultard ser conforme 2 la \eg'\s\adén vigente en materia de
Instalaciones Telefonicas

Ejecucic’m de nuevas edificaciones
para aquellas actuaciones que tengan por finalidad la realizacion de obra de acond'\c’\onam'\ento de

edificios existentes O la conexion de servicios en nuevas edificaciones, Y requieran dela conexion del
servicio de OSFl o bien la mod‘\ﬁcac'\c'm de cableado existente por |a fachada de los mMismMoOs se debe



Ejecucin de NUevos viales o urbanizaciones de Viviendag

Las actuacioneg que se (jj
eXistentes o Construccign de Nuevos €spacios urbanl’sticos les agradeceriamos que |, pusieran en
: e ' otar 3 Jog Proyectog dela infraestructura de
OSFl necesaria €n el dmbito, ga COMunicarg i, Correo electronico dirigiéndolq ala direccjgn adjunta,
indicando Claramente COmo  asynte “construccigp de nyeyo Vial’, “nuevs Urbanizacign”
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CONDICIONANTES TECNICOS PARTICULARES DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFONICA DE
ESPANA

La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

El envio de esta informacion no supone la autorizacion ni conformidad por parte de Telefénica
de Espafia al proyecto de obra relacionado ni exonera a quienes lo ejecutaran de las
responsabilidades en que incurran por dafios y perjuicios a nuestras instalaciones.

INFORMACION SOBRE PLANOS

La situacion de la infraestructura reflejada en planos tiene caracter orientativo, por lo que la
localizacion real de nuestras instalaciones puede diferir ya que los distintos elementos de la
red estan sometidos a constates modificaciones que pueden no estar recogidas en la
informacioén gréfica suministrada.

Por este motivo, las infraestructuras subterraneas se reflejan sin coordenadas geograficas ni
acotaciones de distancia a elementos del dominio publico y cualquier interpretacién basada
exclusivamente en distancias escalables puede resultar errénea.

Los planos contienen Unicamente informacién de infraestructura canalizada. No se aporta
informacién sobre los cables telefénicos.

Si el inicio de ejecucién material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres
meses de la fecha de obtencién a través de la plataforma digital, deberd solicitar de nuevo los
servicios existentes para garantizar la actualizacién de la informacion.

Si en alguna zona se tuviera constancia de que pudieran existir redes telefonicas por la
presencia de elementos visibles de estas redes {por ejemplo: tapas de arquetas, tapas de
Camaras de Registro, salidas de cable a fachada, etc.) incluso si dicha infraestructura no se
encuentre reflejada en planos, el procedimiento adecuado para determinar su ubicacion
exacta serfa la realizacién de catas.

Adicionalmente, si fuese necesario descubrir o cruzar en algin punto la infraestructura
telefénica existente, los trabajos deberdn realizarse siempre con medios exclusivamente
manuales, guedando expresamente prohibido el uso de medios mecanicos tales como
retroexcavadoras o similares.

Condicionantes Técnicos Particulares de la Infraestructura de Telefonica de Espafia
Pagina 1 de 3
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Cuando sea necesaria la sefializacién de los cables sobre el terreno, pueden solicitarlo a
Telefénica de Espafia siempre con una antelacién minima de 48 horas llamando al 900 111
002y cuando la locucion solicite el ndmero de teléfono en averia volver a marcar 900 111
002 para que la llamada sea atendida por un agente. kn esta llamada se debe indicar
explicitamente que solicitan generar un boletin de sefializacion.

En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentacién que afectase a los registros
existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas deberdn ser colocadas a la misma rasante final
de la nueva pavimentacién, y los marcos de dichas tapas se cimentaran mediante hormigén
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento huecos que
permitan el hundimiento o flexién de dicho marco. Por motivos de seguridad, los citados
registros deben quedar libres de cualquier obstdculo que impida su apertura por personal
autorizado.

Los elementos exteriores de la instalacién telefénica que resulten afectados por las obras
seran reinstalados por el contratista adjudicatario de la obra y a sus expensas.

En todo caso se respetard la normativa vigente en lo que se refiere a cruces y paralelismos con
otras instalaciones respetando las distancias reglamentarias en relacién con el prisma de
hormigén, asi como las protecciones a colocar en caso de necesidad.

En el caso de paralelismo, se evitard mediante una capa separadora el contacto directo entre
el hormigén de la nueva canalizacién con el hormigén de la existente y en el caso de cruce, la
nueva canalizacidn debera discurrir por debajo de la existente.

DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES

Siempre que por la ejecucién de los trabajos las instalaciones de Telefénica queden al
descubierto, se aseguraran las paredes de la zanja mediante entibacién, y se tomaran las
medidas oportunas que garanticen la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de
hormigén. Si por alguna circunstancia se produjeran dafios en el mismo, sera reparado antes
de enterrar la canalizacién.

Al'hacer el trazado de la zanja se pondré especial cuidado en evitar en lo posible el encuentro
con canalizaciones de Telefénica

La reposicién de la canalizacién descubierta debera contemplar la instalacion de una banda
sefializadora en todo el ancho/largo de la canalizacidn, situada sobre el material granular
todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de hormigén de al
menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. Los tubos y estructuras que
queden al descubierto se soportaran seglin normativa técnica.

Condicionantes Técnicos Particulares de la Infraestructura de Telefénica de Espafia
Pégina 2 de 3
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En caso de Averfas y Emergencias relacionadas con la red de Telefénica de Espafia, se debe
llamar al 900 111 002 y cuando la locucién solicite el nimero de teléfono en averia volver a
marcar 900 111 002 para que la llamada sea atendida por un agente.

COMUNICACION DE PROYECTOS DE SERVICIOS AFECTADOS

Cuando sea necesario comunicar proyectos de Servicios Afectados a Telefénica, deberd
remitir correo electrénico a VARIACIONES PLANTA EXTERIOR@TELEFONICA.COM
adjuntando la documentacion relevante en formato .PDF o facilitando en el propio correo
electrénico el enlace desde el que descargar el referido proyecto, evitando el envio de
documentacién en papel y CDs/DVDs.

SOLICITUD DE MODIFICACION DEL TRAZADO DE INSTALACIONES TELEFONICAS

Es imprescindible que el solicitante de la modificacion del trazado de instalaciones telefénicas
sea el promotor de las obras o en su defecto, la empresa adjudicataria de las obras, en cuyo
caso deberd aportar el contrato firmado con el promotor que justifique la adjudicacion del
proyecto que requiere modificar el trazado de las instalaciones telefénicas. Telefdnica de
Espafia no gestionard ninguna peticién que provenga de otro solicitante.

Si para la correcta ejecucion de las obras fuera necesario modificar el trazado de las
instalaciones telefénicas, se deberad realizar con caracter previo al inicio de las obras y
preferiblemente en la fase de redaccién del proyecto, la correspondiente solicitud de
modificaciéon del trazado de instalaciones telefénicas enviando correo electrénico a
VARIACIONES PLANTA EXTERIOR@TELEFONICA.COM
adjuntando la siguiente documentacion:
e Solicitud por escrito debidamente cumplimentada y firmada por el promotor de la
obra
e Planos del proyecto en los que se refleje la solucién propuesta para modificar el
trazado de las instalaciones telefonicas propiedad de Telefénica de Espafia
e Namero de solicitud proporcionado por la plataforma que facilita la informacién y
cartografia digital de los servicios afectados.

Las obras necesarias para modificar el trazado de las instalaciones telefonicas deberan
consensuarse con Telefénica de Espafia realizando la interlocucién a través del mencionado
correo electrénico y se tomara como punto de partida la solucién propuesta por el promotor
o empresa contratista adjudicataria.

AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD: La informacién contenida en este documento tiene caracter confidencial y es
propiedad de TELEFONICA DE ESPARA DE ESPARA, S.A.U. En consecuencia, no estd permitida su divulgacion,
comunicacién a terceros o reproduccion total o parcial por cualquier medio, ya sea mecanico o electrénico,
incluyendo esta prohibicién la traduccién, uso de ilustraciones o planos, microfilmacién, envio por redes o
almacenamiento en bases de datos o ficheros en cualquier formato, sin autorizacién expresa de TELEFONICA DE
ESPANA, S.A.U.

TELEFONICA DE ESPARNA, S.A.U. se reserva el uso de actuaciones legales en caso de incumplimiento.

Condicionantes Técnicos Particulares de la Infraestructura de Telefénica de Espafia
Pagina 3 de 3






|e1oiuj oueld

3)s0d O

UQIOBZI[BUBD) o

ouysifay op elewe) O elRnbiy D

vonafo)o),

ojajdwo) oue|d

Jezijea) ap o9haid o gysandoud ejsa anb sa
onuiuoosip 0 osanib ozel} us a9a.ede ejbojoquuis €1s3 IS

eJoN

a180d O

oueuwly esed “BiuioH Jeisspad E
UQIOBZI[RUBD BUWSUJ OPEZRI]

eenbiy LN DUV« D
AT

oJisifoy ap esewed «N dO«

vonufa)ay,

[erolu] oueld

ojajdwo9 oueld

sapay se| ap elbojoquiis epuaia]

/i
/

N

ouIWED |9 OpUBIBW

UOD|O3)UI






\

- e

Redexis '

Es de nuestro interés infor

afecten a instalaciones propiedad de REDEXIS, S.A. (en adelante REDEXIS):

NOTA: en el caso de afecciones a la red de transporte de gas natu
los trabajos debera tramitarse a través del Orga
acuerdo con el Art. 69 del RD 1434/2002. Este
caso, dependencias de Industria y Energia de las Delegaciones o

donde radique la instalacion.

1. Con una semana minimo de antelacion al inicio d
contacto por escrito con REDEXIS en las siguient
ubique la actuacién mediante formato NOTI

CONDICI

no Administrativo que autorizé e

NE

ENERALE

mar de los condicionantes que habra de considerar en los trabajos en proximidad que

ral (gasoductos) de REDEXIS la autorizacion de
| gasoducto afectado, todo ello de
Organo Administrativo podra ser una Direccién de area o, en su
Subdelegaciones del Gobierno de las provincias

e cualquier trabajo el afectante debera ponerse en
es direcciones en funcién del territorio donde se
FICACION INICIO OBRA CON AFECCION A

CANALIZACION DE GAS:
ZONA CONTACTO TELEFONO  |E-MAIL DIRECCION
5 A T Awenida Ranillas n° 1-D 2° Planta
ARAGON Enrique Clemente Bruna 976 91 5115 |enrique.clemente @redexis.es 50018 Zaragoza
: g . < c/FluvaN°1 2-B
BALEARES Juan José Bosch Alberola 97176 54 74 |josejuan.boscha@redexis.es 07009 Palma de Mallorca
- A 3 n £ Pe Arco Ladrillo, 88, Planta 22 oficina 11
CASTILLA LEON Jorge Jimenez Gonzélez 983837329 |jorge.jimenez@redexis.es 47008 Valladolid
. n I 2 : Mahonia 2. Edificio Pértico
CASTILLA LA MANCHA Jorge Jimenez Gonzélez 983837329 |jorge.jimenez@redexis.es 28043 Madrid
= 5 5 " Ronda Pirineus n°49
CATALUNA Enrique Clemente Bruna 976 91 5115 |enrique.clemente@redexis.es 17740 Milafant (Figueras-Gerona)
COMUNIDAD C/ Avenida de México, 20 — pl 3°,
VALENCIANA Simon Pedro Campillo Castejon |966 980 268 simonpedro.campillo@redexis.es Edificio Marsamar
03008 Alicante
. 7 2 s N Mahonia 2. Edificio Pértico
COMUNIDAD DE MADRID |Jorge Jimenez Gonzélez 983837329 |jorge.iimenez@redexis.es 28043 Madrid
ANDALUCIA ORIENTAL . : N iy . Avl Federico Garcia Lorca 31 LC 10
Jaén, Granada y Almeria Francisco Javier Rey Tovar 924 38 94 58 |franciscojavier.reyt@redexis.es 18014 Granada
ANDALUCIA OCCIDENTAL C/Ingeniero FelixSancho n°3, 1* planta
Cadiz, Sevilla y Malaga Francisco Javer Rey Tovar 924 38 94 58 |franciscojavier.reyt@redexis.es (Poligono Industrial Salinas de Levante)
% 11500 El Puerto de Santa Maria (Cadiz)
& . C/ Almendralejo 47 1° plant
EXTREM ADURA Francisco Javier Rey Tovar 924 38 94 58 |franciscojavier.reyt@redexis.es en, fa 19 R
06800 Mérida
, o k ? Awda. Ciclista Mariano Rojas ,74. Recepcion
MURCIA Simon Pedro Campillo Castején 968 34 75 60 simonpedro.campillo@redexis.es & 5 NOI0IRS 2RSS

30009 Murcia

REDEXIS asignara una persona encargada de la vigilancia de las obras para garantizar que en ningun

momento se realizan tra
caso de iniciar las obras s

bajos que puedan afectar ala seguridad e integridad de las instalaciones. En
in dejar constancia del aviso de inicio de obra, REDEXIS se reserva el derecho
de paralizar las obras, efectuar cuantos trabajos estime oportuno
cargo del afectante y denunciar este incumplimiento ante la Administracion.

de reparacién de la conduccion a

2. Todos los trabajos a realizar en la zona de actuacion referidos a la red de gas, se realizaran en presencia
del personal de REDEXIS asignado a la vigilancia y supervision de la obra y en jornada de trabajo
habitual de este personal.

3. REDEXIS se reserva el derecho de facturar al afectant

e el coste de los trabajos de supervision




Redexis

realizados por su personal.
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10.

11.

12.

13.

Durante la ejecucién de los trabajos objeto de la afeccion planteada, estas Condiciones Generales asi
como las Condiciones Particulares que puedan establecerse, deben permanecer a pie de obra en todo
momento, pudiendo ser solicitadas al encargado o responsable de la misma por el personal de
REDEXIS asignado para su vigilancia.

El replanteo de la traza de la red de gas, que debera realizarse obligatoriamente con anterioridad a
cualquier actividad que afecte al mismo, se realizara con medios electrénicos aportados por el
afectante, complementados con catas manuales si asf se requiere. Los documentos graficos que se
utilicen a tal fin tendran solamente un caracter orientativo.

Eltrazado de la red de gas se estaquillaré segun dos lineas paralelas al eje de la tuberiayauna distancia
minima de dos metros del mismo, disponiéndose entre las estacas elementos de sefializacion (cintas
reflectantes, balizas, etc.), que delimiten la zona prohibida. Dentro de esta zona de salvaguarda no
podré intervenir ningin tipo de maquina excavadora y, salvo autorizacidn expresa, no se podran
efectuar cruces con sistemas mecanicos de perforacion.

Esta expresamente prohibido efectuar cualquier tipo de replanteo, movimiento de tierras, excavacion
o cualquier otro trabajo, si previamente no se ha localizado e identificado la instalacion de gas.

Todas las obras, incluidas las de proteccion y sefalizacion, que consten en el proyecto aprobado seran
realizadas por cuenta y cargo del afectante.

Todos los trabajos y materiales vinculados con la afeccién planteada seran a cargo del afectante,
incluidos los trabajos de ingenieria en caso de ser necesaria.

Durante la realizacion de las obras queda terminantemente prohibida la circulacion indiscriminada de
vehiculos, asi como el acopio de material sobre instalaciones de REDEXIS.

Tanto los caminos de obra como los pasos definitivos que crucen las redes de gas, se protegeran
mediante losa de hormigén armado o elemento o similar, sequn el procedimiento indicado para cada
caso. Esta proteccion tendra una longitud igual a la anchura de la calzada del camino, incrementada
en un metro a cada lado.

Los desmontes que se proyecte realizar con explosivos a una distancia inferior a 300 metros de la
tuberia , deberan contar con una autorizacién especial del Organismo de la Administracion
competente, la cual se basara en un estudio previo de vibraciones a realizar por una empresa
especializada. Dicho estudio debera garantizar que en ningun momento la velocidad de las particulas
en el emplazamiento de la tuberia supera los 30 mm/s. Las medidas se tomaran a una distancia minima

de 10 metros respecto a la tuberia de gas.

Los elementos exteriores de la instalacion (incluso la banda de sefalizacién), que resulten afectados
por las obras, seran reinstalados en aquellos puntos que indique el representante de REDEXIS,
manteniendo su funcionalidad. Si la conduccién o el cable del telemando, en su caso, hubieran de
descubrirse, se aseguraran las paredes de la zanja mediante entibacién y se tomaran las medidas
oportunas (entibado, apeo, etc.) que garanticen su indeformabilidad y defensa contra golpes o
cualquier otro tipo de acciones.
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14. En los tramos de la red de gas que hayan podido quedar descubiertos, y a criterio de REDEXIS, se

TE.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

2.

tomaran las medidas oportunas para asegurar que el revestimiento de la tuberfa no ha sido dafiado.
Antes del tapado se repararan todos los defectos de dicho revestimiento y, en todos los casos, se
protegera la conduccidn con manta antirroca. Los costes de estas operaciones seran repercutidos al
afectante. En el caso de existir y verse afectada la proteccién adicional original de la tuberia, ésta
debera restituirse con los mismos requisitos que la existente.

Durante las operaciones de compactado de terreno que se pudieran realizar en las inmediaciones de
la tuberia, se evitara en la medida de lo posible el uso de vibradores en distancias inferiores a 10 metros
de la red de gas.

Los trabajos de afeccién a la canalizacién de gas se deberan caracterizar por la seguridad v la
preservacion del entorno y del medio ambiente.

Terminados los trabajos, el afectante garantizara que los mismos se han ejecutado de acuerdo con
este condicionado, acreditando tal circunstancia mediante |a aportacion de los medios necesarios para
ello.

A la conclusién de las obras proyectadas se entregaran al personal de REDEXIS encargado de la
vigilancia de la obra, planos de detalle "as-built” de |as protecciones mecanicas instaladas en la red de
gas asi como de la situacidn respecto a las obras previstas. Dichos planos seran elaborados a partir de
los planos “as-built” iniciales proporcionados por REDEXIS.

REDEXIS declina toda responsabilidad por los dafios que puedan producirse en las nuevas
instalaciones autorizadas como consecuencia de cualquier actuacion de operacién y mantenimiento.

La autorizacién de una actuacién que pueda afectar a las redes de gas de REDEXIS no supone una
renuncia o minoracién a la zona de servidumbre de |3 conduccidn ni ésta se responsabiliza de cualquier
dafio que pudiera sufrir lo ejecutado por el afectante o de los dafios personales o materiales a terceros
generados por dicha actuacién antes, durante o con posterioridad a su ejecucidn.

Si REDEXIS detectase indicios de haberse deteriorado la conduccién o instalaciones auxiliares
durante las obras por incumplimiento total o parcial del condicionado, REDEXIS se reserva el derecho
a efectuar cuantas pruebas estime oportuno para comprobar la integridad de la tuberia asi como de
sus instalaciones y protecciones complementarias. Todas esas pruebas (catas, pruebas de estado de
revestimiento, ovalizacién, medicién de la proteccion catddica, etc.) correran a cargo del afectante.

Todos los dafios, averfas o desperfectos que se ocasionen a la tuberia e instalaciones complementarias,
ya sea por causa de las obras o su establecimiento definitivo, seran de la entera responsabilidad del
afectante, incluso las derivadas de un eventual corte del suministro de gas. Para responder ante todos
estos casos, el afectante mantendra durante las obras un seguro de responsabilidad civil.

REDEXIS se reserva el derecho de solicitar la presentacion de un aval a primer requerimiento segun
formato facilitado por REDEXIS.

Estas condiciones de actuacidn establecidas en este documento son meramente orientativas. Unavez
el afectante se ponga en contacto con REDEXIS para delimitar adecuadamente la afeccién a realizar,
REDEXIS aportara al afectante un condicionado constituido por Condiciones Generales
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25:

26.

27-

y Condiciones Particulares adaptado a la afeccién presentada debiendo devolver el afectante la
aceptacién a dicho documento convenientemente firmada.

En el caso de detectar cualquier imprecisién o variacion en la informacion facilitada, REDEXIS se
reserva el derecho de verificar la misma mediante visitas a campo o cualesquiera otras actuaciones que
se consideren necesarias a tales efectos.

Cualquier ampliacion de la afeccion inicialmente solicitada o autorizada, debera ser motivo de
autorizacidn expresa por escrito por parte de REDEXIS.

En caso de producirse alguna incidencia en nuestras instalaciones, se deberd informar de inmediato a
la central de avisos de REDEXIS en el teléfono:

Goo 924 62ﬂ
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ENVIO DE PLANOS

* La informacién aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que lo solicita, siendo
responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

e El plano que se les envia refleja la situacién aproximada de las instalaciones propiedad de
REDEXIS.

* Los datos contenidos en los planos tienen carécter orientativo: corresponde a lo registrado en
nuestros archivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia
absoluta de responder fielmente a la realidad de la ubicacién de las instalaciones grafiadas.

* Lainformacion refleja la situacién de las redes en el momento de su instalacion. Esta informacidn
puede haber variado desde entonces poractuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto
la posicion de la red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado
en los planos. En consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de
excavacion a mano en las inmediaciones de las redes de REDEXIS. E| envio de esta informacién
no supone la autorizacion ni conformidad por parte de REDEXIS al proyecto de obra en curso, ni
exonera al quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafios Yy perjuicios
a nuestras instalaciones.

e Enlazona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de terceros cuyos trazados no
se han incluido en los planos anexados.

REALIZACION DE CATAS

* Las catas previstas se efectuaran preferentemente por medios manuales, si bien se permitird la
excavacion por medios mecanicos Unicamente hasta alcanzar el 5o % de la profundidad -
detectada por localizador - entre el terreno natural y la generatriz superior de la tuberfa, o hasta
la aparicion de la malla de sefializacién o |a aparicion del bitubo de telecomunicaciones sj este
-existe.

e Inmediatamente después de efectuar cualquier cata, ésta debera ser sefializada y balizada hasta
el momento de su reposicién.

* Previamente a la reposicién de las catas a su situacién inicial se efectuaran las siguientes
operaciones:

o Comprobacién de perfecto estado del revestimiento de PE de |a tuberia. En caso de
detectar defectos de revestimiento serdn reparados previamente a la operacién de
tapado.

o Comprobacién de perfecto estado del bitubo de telecomunicaciones y restitucion o
reparacion si es el caso.

o Serodeard totalmente la tuberia con manta antirroca.
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e Lareposicion de las catas se efectuara de acuerdo con el plano tipo de REDEXIS que se aportara
al afectante adjunto al condicionado definitivo. La malla de sefializacién sera proporcionada por
la Propiedad.

e En el caso de que no se prevea efectuar la reposicion de la cata inmediatamente después de su
ejecucion, se protegera la tuberia rodeandola con manta antirroca y tapando la tuberia con sacos
terreros hasta su reposicion definitiva, que se efectuara de la manera indicada.

Los planos tipo de REDEXIS se aportaran al afectante adjunto al condicionado definitivo adaptadoa las
condiciones de la obra indicada en la solicitud de afeccion.

AFECCION POR CANALIZACION DE ACERO

e Enel punto de cruce, la canalizacion a instalar debera discurrir por la parte inferior de la red de
gas de REDEXIS respetando las distancias minimas y condiciones técnicas establecidas en el
plano tipo de REDEXIS, debiéndose interponer una proteccién adecuada entre ambas
canalizaciones en caso de no alcanzarse las distancias recomendadas.

e En todos los puntos de cruce se instalara una toma de potencial comun unida por cable soldado
tanto a la Red de Gas titularidad de REDEXIS como a la nueva conduccion de tercero. A esta
toma de potencial entraran cuatro cables, uno procedente de la tuberia nueva, otro de laRed de
Gas de REDEXIS, otro de una probeta a instalar y otro del electrodo. La soldadura del cable ala
Red de Gas propiedad de REDEXIS debera realizarse mediante soldadura tipo CADWELL BRAZE.
El montaje y conexién se realizaran segin planos tipo de REDEXIS.

e Entoda lazona de paralelismo entre lared de gas titularidad de REDEXIS y la nueva conduccion
de tercero se deberd mantener, siempre que sea posible, una distancia minima entre
generatrices establecida por REDEXIS. El corddn de tierras como consecuencia de apertura de
zanja de la nueva canalizacion de acero se situara siempre en posicién intermedia entre ambas
instalaciones para lo cual, si es necesario, la apertura de pista y zanja de la nueva conduccion de
acero se invertira respecto al sentido de avance de la nueva conduccién de acero a construir. Se
deberan respetar las distancias minimas y condiciones técnicas establecidas en el plano tipo de
REDEXIS, debiéndose interponer una proteccion adecuada entre ambas canalizaciones en caso
de no alcanzarse las distancias recomendadas.

e  En la zona de paralelismo, cada 300 metros se instalara una toma de potencial comudn unida por
cable soldado tanto a uno como a otro lado de la tuberia de gas. A esta caja entraran cuatro cables,
uno procedente de la canalizacién nueva, otro de la Red de Gas de REDEXIS, otro de una
probeta a instalar y otro del electrodo. La soldadura del cable a la Red de Gas titularidad de
REDEXIS deber4 realizarse mediante soldadura tipo CADWELL BRAZE. El montaje y conexion
se realizaran segun planos tipo de REDEXIS.

Los planos tipo de REDEXIS se aportaran al afectante adjunto al condicionado definitivo adaptado a
las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afeccion.
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AFECCION POR LINEA ELECTRICA

e En las zonas de cruce y/o paralelismo, deberan respetarse las distancias minimas y condiciones
técnicas establecidas en los planos tipo de REDEXIS, debiéndose interponer, en caso de no
alcanzarse las distancias marcadas como recomendadas, una proteccién adecuada entre ambas
canalizaciones, consistente en placas de material cerdmico macizo, goma sintética o caucho, tela
asfaltica u otro material de similares caracteristicas mecanicas, dieléctricas y aislantes.

e En el punto de cruce se deben retranquear los apoyos de acuerdo con los planos tipo de
REDEXIS.

° Se procurara que el cruce de la linea eléctrica se efectde lo mas perpendicular posible con una
desviacion méaxima de 15°, como indica el plano tipo de REDEXIS.

e Enelcaso de no poder optar por la solucién planteada en los puntos anteriores serd necesaria la
instalacién de un sistema de mitigacién de corriente o proteccién pasiva adicional. Dicha
instalacion serd realizada por REDEXIS, que repercutira el coste total de la misma al afectante,
incluyendo los costes de ingenierfa que pudieran resultar necesarios.

Los planos tipo de REDEXIS se aportaran al afectante adjunto al condicionado definitivoadaptado a
las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afeccién.

AFECCION POR ACTUACIONES DE DIVERSA NA TURALEZA

¢ En el punto de cruce, deberdn respetarse las distancias minimas y condiciones técnicas
establecidas en los planos tipo de REDEXIS, debiéndose interponer una proteccién adecuada
entre ambas canalizaciones, consistente en una losa de hormigén armado, en caso de no
cumplirse las distancias marcadas como recomendadas.

e En la zona de paralelismo, deberan respetarse las distancias minimas y condiciones técnicas
establecidas en el plano tipo de REDEXIS, debiéndose interponer una proteccién adecuada entre
ambas canalizaciones, consistente en una losa vertical de hormigén armado a modo de
paramento, en caso de no cumplirse las distancias marcadas como recomendadas.

Los planos tipo de REDEXIS se aportaran al afectante adjunto al condicionado definitivoadaptado a
las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afeccion.

AFECCION POR MOVIMIENTOS DE TIERRA

° Prohibicion de efectuar trabajos de remocién de tierras o similares a una profundidad superior a
50 centimetros dentro de la franja situada a 2 metros a cada lado de |a traza de la Red de Gas.

° Se debera garantizar en todo momento la estabilidad de los taludes de las zanjas realizadas,
efectuando las obras de refuerzo que resulten necesarias, de forma que no se comprometa la
seguridad de la red de gas.
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o Estara totalmente prohibido el acopio de materiales en el entorno del trazado de lared de gas a
una distancia inferior a cinco metros a ambos lados de la traza.

o Estara prohibido el paso de vehiculos pesados por encima de la traza de la red de gas. En caso de
requerirse dicho paso se tratara como cruces especiales y por tanto se protegera mediante chapa
o losa de hormigén segun especificaciones técnicas correspondiente al plano tipo de REDXIS GAS.

o Las losas de hormigdn armado seran ejecutadas, en su caso, como losas continuas y con
caracteristicas constructivas analogas a las especificadas en el plano tipo de REDEXIS.

e Se deberan reubicar todos los hitos de sefializacion, respiraderos y tomas de potencial que
pudieran verse afectados por las obras.

Los planos tipo de REDEXIS se aportaran al afectante adjunto al condicionado definitivoadaptado a
las condiciones de la obra indicada en la solicitud de afeccion.
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NOTIFICACION INICIO OBRA CON AFECCION A CANALIZACION DE GAS

Ntra. Refa I —l (Referencia indicada ¢n la zolicitud de informacién a travéz de I Plataforma \Web)

Emp. Distribuidora (ppte. mte,)

Direccion .

Persona de Contacto

Teléfono

E-mail

Emp. Ejecutora Obra

Razdn Social

Domicilio

Persona de Contacto

Teléfono

E-mail
Jefe de Obra

Teléfono

E-mail

Denominacidn Obra
Objeto de la Obra

Emplazamiento de la Obra

Fecha Inicio de Obra Fecha fin Prevista

Observaciones

Adjuntar Documentacién y Planos de la Obra a ejecutar
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por REDEXIS GAS y utilizarlas
adecuadamente para evitar dafios en las instalaciones de distribucién de gas durante los

trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones.

(Lugar y fecha) a de de ...

Empresa Ejecutora Obra (firma y zello)

Fdo. Nombre
Apellidos
NIF
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Redexis

2.- Planos tipo canalizaciones



SECCION TIPO

N\

LINEA DE LA PROPIEDAD

CALZADA

CANALIZACION DE GAS

[ e o e e e

PRESION E MINIMO (*) E RECOMENDABLE
MOP 18 0.5 m, 203 m,
MOP 10 0.3 m. 203 m.
MOP 5 — MOP 4 0.3 m. 102 m.
MOP 0,4 ~ MOP 0,15 0.3 m. 1a2m

NOTAS:

1.~ EN RECORRIDOS PARALELOS CON LA LINEA DE FACHADA DE EDIFICIOS, QUEDA PROHIBIDA LA INSTALACION DE TUBOS DE GAS A MENOS DE
30 CM DE SEPARACION.

2.— SIEMPRE QUE SFA POSIBLE Y MANTENIENDO LA CANALIZACION BAJO ACERA, DICHA DISTANCIA MINIMA SE AUMENTARA HASTA EL VALOR
RECOMENDABLE INDICADO,

3.— (*) LA INSTALACION A DISTANCIAS INFERIORES A LA RECOMENDADA, REQUERIRA AUTORIZACION EXPRESA POR PARTE DE LA PROPIEDAD.

0 09/12 REVISION ESTANDARIZACION — NORMALIZACION REDEXIS GAS
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION
PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCAL: &
CODIGO:
Redexis PTRG—LIN—OC—001 1DE1]| =&
HOMEOE T DISTANCIA MINIMA DE TUBERIA RS
8dS A LINEA DE LA PROPIEDAD

Vege FECHA

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE Su REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS
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ZANJA TIPO
PE a P(¥) H
DN (mm) (m) (m) (m)
40 0,30 0,80 0,60
63 0,30 0,80 0,60
30 0,30 0,80 0,60
110 0,30 0,80 0,60
160 (**) 0,40 0.90 0,60
200 (¥*) 0,40 0.90 0,60
250 (*¥) 0,50 1,00 0,60
315 (%) 0,50 1,00 0,60
PRESION MOP 5 — MOP 4
TILIZACH MOP 04 - MOP 0,15
NOTAS: UTILIZACION

1.— ¢ = DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO

2.— SE GUARDARA LA COTA DE RECUBRIMIENTO RECOMENDADA DEL TERRENO NATURAL, SIEMPRE QUE LA FUTURA RASANTE SEA A RELLENAR

Y NO A EXCAVAR. SI LA FUTURA RASANTE QUEDASE POR DEBAJO DEL TERRENO NATURAL, SE TENDRA EN

COTAS RECOMENDADAS A PARTIR DE LA MISMA.

CUENTA Y SE GUARDARAN LAS

3.~ CUANDO EL FONDO DE ZANJA NO CONSTITUYA UN SOPORTE FIRME Y CONTINUO, O ESTE COMPUESTO POR ROCA O CONTENGA ELEMENTOS
QUE PUEDAN DARNAR LA TUBERIA, SE DISPONDRA CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO EN EL FONDO DE ZANJA DE ALTURA MINIMA 0,1 m.

4.~ (*) LA PROFUNDIDAD DE ZANJA (P) PODRA REDUCIRSE EN 0,1 m EN AQUELLOS TRAMOS DE CANALIZACION EN QUE NO SEA NECESARIO

DISPONER DE CAMA EN EL FONDO DE ZANJA.

5.— LAS COTAS INDICADAS SON RECOMENDADAS, Y EN CASO DE NO PODER CUMPLIRLAS SE DEBERAN
REGLAMENTARIOS.

6.— BAJO PETICION PREVIA DE LA PROPIEDAD, LA ZANJA PODRA SER DE TIPO REDUCIDO (APERTURA DE Z

RESPETAR SIEMPRE LOS MINIMOS

EN TODOS LOS CASOS DE ANCHO DE ZANJA, SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA LOCALIZACION DE LOS SER
ZONA DE FORMA PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, PARA ELLO: DEBERA DISPONER DE TODOS LOS PLANOS DE OTROS
SERVICIOS AFECTADOS, OBSERVARA Y COMPROBARA LAS TAPAS Y REGISTROS EXISTENTES A LO LARGO DEL TRAZADO, PODRA UTILIZAR UN

DETECTOR APROPIADO PARA TAL FIN Y REALIZARA CATAS DE LOCALIZACION DE SERVICIOS.

ANJA A MAQUINA).
VICIOS EXISTENTES EN LA

7.— (**) LOS DIAMETROS SUPERIORES A DN 110 SE UTILIZARAN EXCEPCIONALMENTE Y CON AUTORIZACION EXPRESA DE LA PROPIEDAD.

8.— COTAS ZANJA EN METROS.

3 01/18 INCLUSION DN 40
2 06/17 MODIFICACION CAMA
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION

PLANO TiPO REDEXIS GAS

ESCALA:

Redexis PTRG—LIN—-0OC—-002

1 DE 1

= &

gas CENCHNACION SECCION TIPO DE ZANJA

MOP 5 — 4 / MOP 0,4

0,15

APROBADG PARA FINES
DE CONSTRUCCION

veB® FECHA

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS
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3 REPOSICION DE ACERA
(=]
g; NOTA 3 (VARIABLE SEGUN REPOSICION)
]
MY lHUHIWUHIHHIII_____c ____________________
e ey ﬁ]
LOSA DE _HORMIGON HM20/P/20(*) e e
/ =
=<
elg
MALLA DE SERNALIZACION Eio
(VER DETALLE EN PLANO PTRG—LIN-0C-033) / o, 2%
S| EIS
RELLENO CON MATERIAL SELEGCIONADO gl 3"
Y COMPACTADO l o
LSS
CANALIZACION DE GAS
MATERIAL SELECCIONADO, SIN ELEMENTOS ol @
Y MATERIALES QUE PUEDAN DARAR LA TUBERIA Sl =
(@]
== z' z
=G
2
a

(VER NOTA 4)

NOTAS;
1.- 8@

DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO (REVESTIDO EN CASQ DE ACERO)

EL RELLENO SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA SE COMPACTARA CON MEDIOS PREVIAMENTE APROBADOS POR LA

PROPIEDAD. EL GRADO DE COMPACTACION SERA EL QUE INDIQUE LA NORMATIVA LOCAL VIGENTE, Y EN SU AUSENCIA, SE CONSEGUIRA UN
GRADO DE COMPACTACION EQUIVALENTE AL 95% DEL P.M. SALVO INDICACION EXPRESA DE OTRO VALOR POR PARTE DE LA PROPIEDAD.

3.~ CUANDO NO SE REALICE LA REPOSICION DE LA ACERA, LA LOSA DE HORMIGON SERA D
CAJEO CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION DEL MISMO.

4.~ VER PLANOS PTRG-LIN-0C-002 Y PTRG—LIN—OC—003

5.— CUANDO EL FONDO DE ZANJA NO
QUE PUEDAN DANAR LA TUBERIA, SE DI

6.~ COTAS EN METROS.

(*)- LA CLASE GENERAL DE EXPOSICION DEL HORMIGON QUEDARA DEFINIDA POR LA PROPIEDAD O QUIEN ESTA DELEGUE.

E ESPESOR 0,15 m. DEJANDO PREVISTO EL

CONSTITUYA UN SOPORTE FIRME Y CONTINUO, O ESTE COMPUESTO POR ROCA O CONTENGA ELEMENTOS
SPONDRA CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO EN EL FONDO DE ZANJA DE ALTURA MINIMA 0,1 m.

3 06/17 MODIFICACION CAMA
2 04/15 MODIFICACION PRETAPADO
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION

PLANO TIPO REDEXIS GAS

ESCALA:

%

CODIGO:
. PTRG—LIN-OC—004 1 DE 2| =&
Red exis DENOMINACION: APROBADO PARA FINES

RELLENO DE ZANJA

gas —/ONA URBANA BAJO ACERA-—

veB®

DE CONSTRUCCION

FECHA

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS
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:—Z REPOSICION DE ACERA
[=)
L‘ZB NOTA 3 (VARIABLE SEGUN REPOSICION)
s
I.IAHH‘HU l!lUHH‘H{HHHlHH,__wU1 _____________________
LOSA DE HORMIGON HMzo/P/zo(*)_/"/“ * ~-,—_--:_-_—_— — = Q
/ 2|~
PR A
oig
MALLA DE SERALIZACION Eio
(VER DETALLE EN PLANO PTRG—LIN-0C-033) ol = =
= =&
S o>
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Z| 3|7
Y COMPACTADO | OO =L o
BITUBO DE POLIETILENO H.D.
(VER NOTAS 6 Y 7)
fo8
CANALIZACION DE GAS
MATERIAL SELECCIONADO, SIN ELEMENTOS ol @
{ MATERIALES QUE PUEDAN DARAR LA TUBERIA =l =
- °|8
= E
b
[¢]

(VER NOTA 4)

NOTAS;
{.— @ = DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO (REVESTIDO EN CASO DE ACERO)

2.— EL RELLENO SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA SE COMPACTARA CON MEDIOS PREVIAMENTE APROBADOS POR LA
PROPIEDAD. EL GRADO DE COMPACTACION SERA EL QUE INDIQUE LA NORMATIVA LOCAL VIGENTE, Y EN SU AUSENCIA, SE CONSEGUIRA UN
GRADO DE COMPACTACION EQUIVALENTE AL 85% DEL P.M. SALVO INDICACION EXPRESA DE OTRO VALOR POR PARTE DE LA PROPIEDAD.

3.— CUANDG NO SE REALICE LA REPOSICION DE LA ACERA, LA LOSA DE HORMIGON SERA DE ESPESOR 0,15 m. DEJANDO PREVISTO EL
CAJEO CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION DEL MISMO.

4. VER PLANOS PTRG-LIN-OC~002 Y PTRG—-LIN-0C-003

5. CUANDO EL FONDO DE ZANJA NO CONSTITUYA UN SOPORTE FIRME Y CONT!NUO, O ESTE COMPUESTO POR ROCA O CONTENGA
FLEMENTOS QUE PUEDAN DANAR LA TUBERIA, SE DISPONDRA CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO EN EL FONDO DE ZANJA DE ALTURA MINIMA
0,1 m.

6.— EL TUBO DE PROTECCION DEL CABLE DE COMUNICACIONES O BITUBO PORTACABLES ESTARA COMPUESTO POR 2 TUBOS DE #40mm
Y 3mm DE ESPESOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGUN CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DEL PLANO PTRG~LIN-OC—038.

7.— EL BITUBO PORTACABLES SE INSTALARA POR ENCIMA DEL. PRETAPADO.
8.~ COTAS EN METROS.
(*)~ LA CLASE GENERAL DE EXPOSICION DEL HORMIGON QUEDARA DEFINIDA POR LA PROPIEDAD O QUIEN ESTA DELEGUE.

3 06/17 MODIFICACION CAMA
2 04/15 MODIFICACION PRETAPADO
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION
PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: 7%
CODIGO:
PTRG—LIN-OC—004 2 DE 2| =@

Redexis N o R

aS RELLENO DE ZANJA (CON BITUBO) DE CONSTRUCCION
g —7ZONA URBANA BAJO ACERA- voge I~

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS
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5
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[a}
< REPOSICION DE PAVIMENTO
z (CUANDO PROCEDA)
b (T 1
LOSA DE HORMIGON HW20/P/20(%) |1« . S o
4a a4 4 ¥ e =
. . . 1R
/ ““““““““““ Zi<
o|g
Z 1O
MALLA DE SERALIZACION o Wz
(VER DETALLE EN PLANO PTRG-LIN-0C—033) ° Zle
Q R
z o
= 8
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO l -
- Ay
CANALIZACION DE GAS
MATERIAL SELECCIONADO, SIN ELEMENTOS Ny
Y MATERIALES QUE PUEDAN DARAR LA TUBERIA Sl e
(o]
= Z| Z
2K
.
a
(VER NOTA 4)
NOTAS:

1.— @ = DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO (REVESTIDO EN CASO DE ACERO)

2.— EL RELLENO SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA SE COMPACTARA CON MEDIOS PREVIAMENTE APROBADOS POR (A
PROPIEDAD. EL GRADO DE COMPACTACION SERA EL QUE INDIQUE LA NORMATIVA LOCAL VIGENTE, Y EN SU AUSENCIA, SE CONSEGUIRA UN
GRADO DE COMPACTACION EQUIVALENTE AL 95% DEL P.M. SALVO INDICACION EXPRESA DE OTRO VALOR POR PARTE DE LA PROPIEDAD.

3.— CUANDO NO SE REALICE LA REPOSICION DE PAVIMENTO, LA LOSA DE HORMIGON SERA DE ESPESOR 0,25 m. DEJANDO PREVISTO EL
CAJEG CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION DEL MISMO.

4.— VER PLANOS PTRG-LIN-0C—-002 Y PTRG~LIN-OC-003

5.~ CUANDO EL FONDO DE ZANJA NO GONSTITUYA UN SOPORTE FIRME Y CONTINUO, O ESTE COMPUESTO POR ROCA O CONTENGA ELEMENTOS
QUE PUEDAN DANAR LA TUBERIA, SE DISPONDRA CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO EN EL FONDO DE ZANJA DE ALTURA MINIMA 0,1 m.

6.— COTAS EN METROS.

(*)— LA CLASE GENERAL DE EXPOSICION DEL HORMIGON QUEDARA DEFINIDA POR LA PROPIEDAD O QUIEN ESTA DELEGUE.

3 06/17 | MODIFICACION CAMA
2 04/15 | MODIFICACION PRETAPADO
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION
PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: %
CODIGO:

~ PTRG-LIN-0C—005 1 DE2| =&

Redexis .
B RELLENO DE ZANJA "o onstrcon

8ds “ZONA URBANA BAJO CALZADA- | =~

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS
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3
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[a
& REPOSICION DE PAVIMENTO
% (CUANDO PROCEDA)
o T L S, A
4 s 17 . < (o]
LOSA DE HORMICON HM20/P/20(%) 1% « T & °
4, M . g o
a4 “ 3 =
< < « Z —
P e SIS
MALLA DE_SERALIZACION olg
(VER DETALLE EN PLANO PTEG-LIN-OC—033) z|2
21 =le
3 [T
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO o % 2
z O
DD = &
BITUBO DE POLIETILENO H.D. I
(VER NOTAS 6 Y 7)
- ©
CANALIZACION DE GAS
MATERIAL SELECCIONADO, SIN ELEMENTOS o )
Y MATERIALES QUE PUEDAN DANAR LA TUBERIA g_ =
- 12
Z
By
2
Q
(VER NOTA 4)
NOTAS:

{.— @ = DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO (REVESTIDO EN CASO DE ACERO)

—  EL RELLENO SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA SE CO
PROPIEDAD. EL GRADD DE COMPACTACION SERA
GRADO DE COMPACTACION EQUIVALENTE AL 85%

EL QUE INDIQUE LA NORMATIVA LOCAL
DEL P.M. SALVO INDICACION EXPRESA DE OTRO VALO

3.— CUANDO NO SE REALICE LA REPOSICION DE PAVIMENTO, LA LOSA DE HORMIGON SERA DE ESPESOR 0,25 m. DEJANDO PRE
CAJEO CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION DEL MISMO.

4.— VER PLANOS PTRG-LIN-0C—002 Y PTRG-LIN-0C-003
5 — CUANDO EL FONDO DE ZANJA NO CONSTITUYA UN S

ELEMENTOS QUE PUEDAN DANAR tA TUBERIA, SE DISPONDRA CAMA DE MATERIAL SELEC
0,1 m.

CIONADO EN EL. FONDO DE ZANJA DE AL

6.— EL TUBO DE PROTECCION DEL CABLE
Y 3mm DE ESPESOR DE POLIETILENO DE

DE COMUNICACIONES O BITUBO PORTACABLES ESTARA COMPUESTO POR 2 TUBOS DE

7.— EL BITUBO PORTACABLES SE INSTALARA POR ENCIMA DEL PRETAPADO.
8.— COTAS EN METROS.

(*)- LA CLASE GENERAL DE EXPOSICION DEL HORMIGON QUEDARA DEFINIDA POR LA PROPIEDAD O QUIEN ESTA DELEGUE.

MPACTARA CON MEDIOS PREVIAMENTE APROBADOS POR LA
VIGENTE, Y EN SU AUSENCIA, SE CONSEGUIRA UN
R POR PARTE DE LA PROPIEDAD.

VISTO EL

OPORTE FIRME Y CONTINUQ, O ESTE COMPUESTO POR ROCA O CONTENGA

TURA MINIMA

¢40mm

ALTA DENSIDAD, SEGUN CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DEL PLANO PTRG—LIN-0OC-038.

4 06/17 MODIFICACION CAMA
3 04/15 MODIFICACION PRETAPADO
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION

PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA:

%

CODIGO:
. PTRG—LIN—OC—005 2DE2| =@
Red eXI S DENOMINACION: APROBADO PARA FINES

RELLENO DE ZANJA (CON BITUBO)
—7ZONA URBANA BAJO CALZADA—

gas

vepe

DE CONSTRUCGION

FECHA

ESTE PLANO CO

NTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDE

XIS GAS
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(VER DETALLE EN PLANO PTRG-LIN-0C—033) ol Z|2
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°l EIE
Zl 9|2
°l g
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO ,
- h=8
CANALIZACION DE GAS
MATERIAL SELECCIONADO, SIN ELEMENTOS ol @
Y MATERIALES QUE PUEDAN DARAR LA TUBERIA 5l =
=
Lt
<
a
(VER NQTA 3)
NOTAS

1.- @ = DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO (REVESTIDO EN CASO DE ACERO)

2. EL RELLENO SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA SE COMPACTARA CON MEDIOS PREVIAMENTE APROBADOS POR LA
PROPIEDAD. EL GRADO DE COMPACTACION SERA EL QUE INDIQUE LA NORMATIVA LOCAL VIGENTE, Y EN SU AUSENCIA, SE CONSEGUIRA UN
GRADO DE COMPACTACION EQUIVALENTE AL 95% DEL P.M. SALVO INDICACION EXPRESA DE OTRO VALOR POR PARTE DE LA PROPIEDAD.
3.~ VER PLANOS PTRG-LIN—0C—002 Y PTRG-LIN--OC-—003

4.— CUANDO EL FONDO DE ZANJA NO CON STITUYA UN SOPORTE FIRME Y CONTINUO, O ESTE COMPUESTO POR ROCA O CONTENGA
ELEMENTOS QUE PUEDAN DARAR (A TUBERIA, SE DISPONDRA CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO EN EL FONDO DE ZANJA DE ALTURA MINIMA
0,1 m.,

5.~ COTAS EN METROS.

3 08/17 | MODIFICACION CAMA
2 04/15 | MODIFICACION PRETAPADO
REVISION FECHA DESCRIPCION ./ MODIFICACION
PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: %
CODIGO:

PTRG—LIN-OC—006 1 DE2| =&

u
REd eX l S DENOMINACION: APROBADO PARA FINES

S RELLENO DE ZANJA DE CONSTRUCCION
ga —Z0ONA AJARDINADA Y PARTERRES— ope .

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS
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RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO s E g
o L
gl 3
| DD o
BITUBO DE POLIETILENO H.D. |
(VER NOTAS 5 Y 6)
— =
CANALIZACION DE GAS
MATERIAL SELECCIONADO, SIN ELEMENTOS ol §
Y MATERIALES QUE PUEDAN DANAR LA TUBERIA 5l
S| x
wl
=2
a
(VER NOTA 3)
NOTAS:

{.— @ = DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO (REVESTIDO EN CASO DE ACEROQ)

2.— EL RELLENO SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA SE COMPACTARA CON MEDIOS PREVIAMENTE APROBADOS POR LA
PROPIEDAD. EL GRADO DE COMPACTACION SERA EL QUE INDIQUE LA NORMATIVA LOCAL VIGENTE, Y EN SU AUSENCIA, SE CONSEGUIRA UN
GRADO DE COMPACTACION EQUIVALENTE AL 95% DEL P.M. SALVO INDICACION EXPRESA DE OTRO VALOR POR PARTE DE LA PROPIEDAD.

3.— VER PLANOS PTRG-LIN-OC-002 Y PTRG—LIN-0OC—-003

4.— CUANDO EL FONDO DE ZANJA NO CON STITUYA UN SOPORTE FIRME Y CONTINUQ, O ESTE COMPUESTO POR ROCA O CONTENGA
FLEMENTOS QUE PUEDAN DARAR LA TUBERIA, SE DISPONDRA CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO EN EL FONDO DE ZANJA DE ALTURA MINIMA
0,1 m.

5.— EL TUBO DE PROTECCION DEL CABLE DE COMUNICACIONES O BITUBO PORTACABLES ESTARA COMPUESTO POR 2 TUBOS DE ¢40mm
Y 3mm DE ESPESOR DE POUETILENO DE ALTA DENSIDAD, SEGUN CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DEL PLANO PTEG-LIN-DC-038.

6.— EL BITUBO PORTACABLES SE INSTALARA POR ENCIMA DEL PRETAPADO.
7.— COTAS EN METROS.

3 06/17 MODIFICACION CAMA

2 04/15 | MODIFICACION PRETAPADO
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION

PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: %
CODIGO:
Redexis PTRG—-LIN—0C—006 2DE 2| =D
as DENOMNAOON: - e | ENO DE ZANJA (CON BITUBO) ety
g _70NA AJARDINADA Y PARTERRES- o

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS
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s REPOSICION DE PAVIMENTO
z (CUANDO PROCEDA)
. U 1
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e Z -
/ SIS
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MALLA DE SENALIZACION Gz
(VER DETALLE EN PLANO PTRG-LIN—OC—033) Z e
5|2
D
i
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO) &
Y
CANALIZACION DE GAS (#1) gr
(MENOR MOP) :
CANALIZACION DE GAS (#2) o
(MAYOR MOP) e <
MATERIAL SELECCIONADO, SIN ELEMENTOS °le
Y MATERIALES QUE PUEDAN DARAR LA TUBERIA =1
MIN. 0,05 81 92 MIN. 0,05 Y
VARIABLE

NOTAS:

1.- 91 Y ¢2= DIAMETROS EXTERIORES DE LOS TUBOS (REVESTIDOS EN CASO DE ACERQ)

2.~ EL RELLENO SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA SE COMPACTARA CON MEDIOS PREVIAMENTE APROBADOS FOR LA
PROPIEDAD, EL GRADO DE COMPACTACION SERA EL QUE INDIQUE LA NORMATIVA LOCAL VIGENTE, Y EN SU AUSENCIA, SE CONSEGUIRA UN
GRADO DE COMPACTACION EQUIVALENTE AL 95% DEL P.M. SALVO INDICACION EXPRESA DE OTRO VALOR POR PARTE DE LA PROPIEDAD.

3.~ CUANDO NO SE REALICE LA REPOSICION DE PAVIMENTO, LA LOSA DE HORMIGON SERA DE ESPESOR 0,25 m. DEJANDO PREVISTO EL CAJEO
CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION DEL MISMO.

4.~ EN MOP HASTA 5 BARES RECUBRIMIENTO MINIMO = 0,60 m,
HASTA MOP—16 RECUBRIMIENTO MINIMO 2 0,80 m.

S5.— 'CUANDO EL FONDO DE ZANJA NO CON STITUYA UN SOPORTE FIRME Y CONTINUO, O ESTE COMPUESTO POR RQCA O CONTENGA ELEMENTOS
QUE PUEDAN DARNAR LA TUBERIA, SE DISPONDRA CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO EN EL FONDO DE ZANJA DE ALTURA MINIMA 0,1 m.

6.— VER PLANOS CON DISTANCIAS MINIMAS Y AFECCIONES DE OTROS SERVICIOS (PTRG-LIN-0C—-034, PTRG—LIN—0C—035 Y PTRG—UN—OC;O\’:S)
7.~ COTAS EN METROS.

(*)~ LA CLASE GENERAL DE EXPOSICION DEL HORMIGON QUEDARA DEFINIDA POR LA PROPIEDAD O QUIEN ESTA DELEGUE.

2 05/1 7 MODIFICACION CAMA
1 12/14 REVISION NUEVA LICITACION
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION
PLANO TIPO REDEXIS GAS o %
CODIGO:
Redexis PTRG—LIN~0C—008 1DE 1| =&
e X DENOMINACION: APROBADO PARA FINES
as RELLENO DE ZANJA CONJUNTA DE CONSTRUCCION
g —Z0ONA URBANA BAJO CALZADA— - o

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS




HITO DE SENALIZACION VERTICAL _—-—-——SECCION HIO DE_SERALIZACION VERTICAL
(VER PLANOS PTRG—LIN-OM) {VER PLANOS PTRG—LIN—OM)

(VER NOTA 4) (VER NOTA 4)
LONGITUD DE CRUCE ESPECIAL (A EFECTOS DE MEDICION Y ABONO)

) ARTNRE xS
RECUBRIMIENTO MINIMO 0,80 LOSA CONTINUA DE HORMIGON (NQTAS 2 Y 3)
CANALIZACION
DE GAS
0.50

0.50 m. A LA ARISTA EXTERIOR
I DE EXPLANACION

TUBERIA CON REVESTIMIENTO NORMAL
EN CASO DE ACERO
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COLOCAR LA TUBERIA CON

EL MENOR ANGULO POSIBLE
(A SER POSIBLE PERPENDICULAR O
CON UN ANGULO MAXIMO ¥=15)
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NOTAS:

1.— TODAS LAS DISTANCIAS INDICADAS EN PLANO SON MERAMENTE ORIENTATIVAS Y SE AJUSTARA AL CONDICIONADO TECNICO PARTICULAR
QUE EMITA EL ORGANISMO COMPETENTE EN SU AUTORIZACION (EN SU CASO).

2.— HORMIGON HM20/P/20/(*) Y DE 0,15 DE ESPESOR DE LOSA SITUADA SEGUN LO INDICADO EN EL PLANO PTRG-LIN-OC--009 (2 DE 2).

3.— A CRITERIO DE LA LA PROPIEDAD, LA LOSA SERA DE TIPQO ARMADO CON HORMIGON HA—25 Y ARMADURA B 500 S.
4.— ALTERNATIVAMENTE, EN ZONAS CON CARACTER URBANO, ESTA SERALIZACION SERA DE TIPO HORIZONTAL.
5,— COTAS EN METROS.

(*)~ LA CLASE GENERAL DE EXPOSICION DEL HORMIGON QUEDARA DEFINIDA POR LA PROPIEDAD O QUIEN ESTA DELEGUE.

4] 09/12 REVISION ESTANDARIZACION — NORMALIZACION REDEXIS GAS
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION
PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: %
CODIGO:
Redexis PTRG=LIN—OC—009 1 DE 2| =@
as DENGMINACIOR: CRUCE DE CAMINO SECUNDARIO N ONSTRICCION
8 —A CIELO ABIERTO CON LOSA DE HORMIGON-| .. _—

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS




SECCION

%) HTO DE SERALIZACION HORIZONTAL HITO DE SERALIZACION HORIZONTAL
(VER PLANOS PTRGwLiN—OM) (VER PLANOS PTRG—LIN~OM)
(VER NOTA 4)

(VER NOTA 4)
.. LONGITUD DE CRUCE ESPECIAL (A EFECTOS DE MEDICION Y ABONO) |

7

- I — I

NOTA 3 LOSA CONTINUA DE HORMIGON
(NOTA 2)

__& _____________________________ fq__

CANALIZACION DE GAS

TUBERIA CON REVESTIMIENTO NORMAL
: EN CASO DE TUBERIA DE ACERO i

EL MENOR ANGULO POSIBLE
(A SER POSIBLE PERPENDICULAR O
CON UN ANGULO MAXIMO ¥=35')

NOTAS:

TODAS LAS DISTANCIAS INDICADAS EN PLANO SON MERAMENTE ORIENTATIVAS Y SE AJUSTARAN AL CONDICIONADO TECNICO PARTICULAR
QUE EMITA EL ORGANISMO COMPETENTE EN SU AUTORIZACION (EN SU CASO).

2.~ HORMIGON HM20/P/20/(*), DE 0,20 m. DE ESPESOR DE LOSA SITUADA INMEDIATAMENTE DEBAJO DEL AGLOMERADO SIRVIENDO A LA
VEZ DE BASE PARA ESTE.

3.~ EN MOP HASTA 5 BARES RECUBRIMIENTO MINIMO > 0,60 m.
HASTA MOP 16 RECUBRIMIENTO MINIMO > 0,80 m.

ALTERNATIVAMENTE, EN ZONAS DE CARACTER RURAL, ESTA SERNALIZACION SERA DE TIPO VERTICAL.

5.— COTAS EN METROS.
LA CLASE GENERAL DE EXPOSICION DEL HORMIGON QUEDARA DEFINIDO POR LA PROPIEDAD O POR QUIEN ESTA DELEGUE.

[0} 08/12 REVISION ESTANDARIZACION — NORMALIZACION REDEXIS GAS
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION
PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCAA: %
CODIGO:
Redexis PTRG—LIN—OC—010 1 DE 2| =&
as DENOMNACION: CRUCE TIPO DE CALZADA ST A NES
8 —A CIELO ABIERTO CON LOSA DE HORMIGON— [,s _—

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS




REPOSICION DE PAVIMENTO (CUANDO

PROCEDA)

L T e
LOSA DE_HORMIGON HM20/P/20/(*) e T ] o
4 A M o =
Eee ] Z -
/ =im
ol
MALLA DE_SERNALIZACION o z %
(VER DETALLE EN PLANO PTRG—LIN-0C—033) - Sl
© o lu
N
=z o)
=g
1 o
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
Y COMPACTADO
©
CANALIZACION DE GAS I
T
MATERIAL SELECCIONADO, SIN ELEMENTOS ) b
Y MATERIALES QUE PUEDAN DARAR LA TUBERIA S %
Zl 5
=t 2
o

(VER NOTA 3)

NOTAS:

1.— @ = DIAMETRO EXTERIOR DEL TUBO (REVESTIDO EN CASO DE ACERO).

9 — EL RELLENO SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERIA SE COMPACTARA CON MEDIOS PREVIAMENTE APROBADOS POR LA PROPIEDAD.
£{ GRADO DE COMPACTACION SERA EL QUE INDIQUE LA NORMATIVA LOCAL VIGENTE, Y EN SU AUSENCIA, SE CONSEGUIRA UN GRADO DE
COMPACTACION EQUIVALENTE AL 95% DEL P.M. SALVO INDICACION EXPRESA DE OTRO VALOR POR PARTE DE LA PROPIEDAD.

3.~ VER PLANOS PTRG-LIN-0C—002 Y PTRG-LIN-0C-003

4.— CUANDO EL FONDO DE ZANJA NO CONSTITUYA UN SOPORTE FIRME Y CONTINUO, O ESTE COMPUESTO POR ROCA O CONTENGA
ELEMENTOS QUE PUEDAN DARAR LA TUBERIA, SE DISPONDRA CAMA DE MATERIAL SELECCIONADO EN EL FONDO DE ZANJA DE ALTURA

MINIMA 0,1 m,
5.~ COTAS EN METROS.

(*)— LA CLASE GENERAL DE EXPOSICION DEL HORMIGON QUEDARA DEFINIDA POR LA PROPIEDAD O QUIEN ESTA DELEGUE.

3 06/17 | MODIFICACION CAMA
2 04/15 | MODIFICACION PRETAPADO
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION
PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: %
CODIGO:

Redexis PTRG—-LIN—-OC-010 2 DE 2

= @

gas ~A CIELO ABIERTO CON LOSA DE HORMIGON— |

DENOMNACION: e\ | ENO. DE ZANJA EN CRUCE DE CALZADA|  "3¢consteucaon

FECHA

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ES

CRITA DE REDEXIS GAS




0og

Uuoidbnenals

......... 2 T

FECHA

N ESCRITA DE REDEXIS GAS

%

APROBADO PARA FINES
DE CONSTRUCCION

ESCALA:
vege

1 DE 1

MALLA DE SENALIZACION

PLANO TIPO REDEXIS GAS

PTEG—-LIN-0C-033

DESCRIPCION / MODIFICACION
DENOMINACION:

REVISION ESTANDARIZACION ~ NORMALIZACION REDEXIS GAS

gas

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACIO

09/12
FECHA

1.~ LA BANDA DE SERNALIZACION SERA DE PLASTICO MICROPERFORADO Y DE COLOR AMARILLO.

2.~ LAS REFERENTES A LA NATURALEZA DE LA CANALIZACION SON 470x210.

3.— COTAS EN MILIMETROS.

0
REVISION

Redexis




LEGISLACION PRESION DE LA RED DE GAS
/NORWA MOoP a4 VIOP>4

CONSIDERACIONES

Distancia con’ canalizaciones vy
0,40m 0,40m acometidas de gas sin proteccion
suplementaria. (1)

Distancia con canalizaciones vy

0,25m - 0,25m acometidas de gas con proteccion
Lineas electricas suplementaria. (1)

subterraneas de AT ITC-LAT 06 Distancias con acometidas interiores
(RD 223/2008) 0,20m 0,40m de gas sin proteccion suplementaria.

(1)
Distancias con acomelidas inleriores
0,10m 0,25m de gas con proteccion suplementaria.

(1)

Acometidas electricas 0,30m 0,30m

subterraneasde AT

Se evitar4 el cruce por la vertical delas
juntas de las canalizaciones de gas o

Lineas electricas ' ;
0,20m 0,20m de los empalmes de la canalizacion

subterraneas de BT ITC-BT1-07 e 2
eléctrica, situando unas y otras a una
(RD 223/2008) : ;
distancia superior a 1 mdel cruce.
: 0,20m 0,20m
Acametidas eléctricas
barradas de BT Decreto 120/1992
enLerradas Generalitat de 0,30m 0,20m  |Ambito territorial: Catalufa.

Calalunya

NOTAS:

1.— LA PROTECCION SUPLEMENTARIA ESTARA CONSTITUIDA POR MATERIALES PREFERENTEMENTE CERAMICOS (BALDOSAS, RASILLAS,
LADRILLOS, ETC.). EN EL CASO DE LINEAS SUBTERRANEAS DE AT CON CANALIZACION ENTUBADA, SE CONSIDERARA COMO
PROTECCION SUPLEMENTARIA EL PROPIO TUBO.

2.— SE DEBERAN RESPETAR LAS LIMITACIONES Y CONDICIONADOS ESTABLECIDOS EN LOS PERMISOS DE CRUCE Y PARALELISMO
CON OTROS SERVICIOS, CUANDO ESTOS SEAN MAS RESTRICTIVOS QUE LAS DISTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.— SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE AUMENTARAN ESTAS DISTANCIAS, DE MANERA QUE SE REDUZCAN LOS RIESGOS INHERENTES A LA
EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA O CONDUCCION VECINA.

4.— CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS NO PUEDAN RESPETARSE LAS DISTANCIAS MINIMAS MENCIONADAS ENTRE SERVICIOS, SE ACTUARA
SEGUN LO INDICADO EN EL PROCEDIMIENTO POBR—18—RG Y PLANOS TIPO PTRG-LIN-OC—036.

1 11/17 MODIFICACION ACOMETIDAS INTERIORES
0 1 2/1 6 REVISION ESTANDARIZACION
REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION
PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: %
CODIGO:
Redexis PTRG—LIN—OC—034 1DE 3| =@
DENOMINACION:
as DISTANCIAS A SERVICIOS ENTERRADOS R Ao
8 _CRUCE CON LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS-

VeB®. FECHA

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS




LEGISLACION PRESION DFE LA RED'DE GAS
/NORMA MOP 4 MOPs4

SERVICIO

CONSIDERACIONES

Distancia con  canalizaciones %
0,25m 0,40m acometidas de gas sin proteccion
suplementaria. (1) (2)

Distancia  con  canalizaciones y

0,15m 0,25m acometidas de gas con proteccion
Lineas eléetricas suplementaria. (1) (2)
subterraneas de AT ITC AT 0?’ Distancia con acometidas interiores de
(RD 223/2008) 0,20m 0,40m gas sin proteccion suplementaria. (1)
(2)
Distancia con acometidas interiores de
0,10m 0,25m gas con proteccion suplementaria. (1)
(2)
Acometidas el&ctricas 0,30m
: 0,30m (3)
subterraneas de AT (0,40m)

La distancia minima entre los
empalmes de los cables eléctricos v las
juntas de las canalizaciones de gas sera

Libeas elactrlcas 0,20 m 0,40 m de 1 m.
Subterraneas de BT ITC-BT-07 (1,00 m) (1,00 m) Se procurara mantener una distancia
(RD 842/2002) minima de 0,20 m en proyeccion
horizontal,
(4)
2
0,20m ETm (3)
(0,40m)
Acametidas eléctricas Decreto 120/1992
enterradasde BT By : . 0,30m .
Generalitat de 0,30m (3)
(0,40m)
Catalunya

NOTAS:

1.— LA PROTECCION SUPLEMENTARIA ESTARA CONSTITUIDA POR MATERIALES PREFERENTEMENTE CERAMICOS (BALDOSAS, RASILLAS,
LADRILLOS, ETC.). EN EL CASO DE LINEAS SUBTERRANEAS DE AT CON CANALIZACION ENTUBADA, SE CONSIDERARA COMO
PROTECCION SUPLEMENTARIA EL PROPIO TUBO.

2.— LA DISTANCIA MINIMA ENTRE LOS EMPALMES DE LOS CABLES DE ENERGIA ELECTRICA Y LAS JUNTAS DE LAS CANALIZACIONES
DE GAS SERA DE 1 METRO.

3.— PARA PARALELISMOS CON CANALIZACIONES DE GAS DE MOP>5 LA DISTANCIA MINIMA ENTRE SERVICIOS SERA DE 0,4M, EN APLICACION
DEL LA ITC-ICG-01.

4.— LAS ARTERIAS IMPORTANTES DE GAS SE DISPONDRAN DE FORMA QUE SE ASEGUREN DISTANCIAS SUPERIORES A 1 M RESPECTO A
LOS CABLES ELECTRICOS DE BAJA TENSION.

S5.— SE DEBERAN RESPETAR LAS LIMITACIONES Y CONDICIONADOS ESTABLECIDOS EN LOS PERMISOS DE CRUCE Y PARALELISMO
CON OTROS SERVICIOS, CUANDO ESTOS SEAN MAS RESTRICTIVOS QUE LAS DISTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

6.— SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE AUMENTARAN ESTAS DISTANCIAS, DE MANERA QUE SE REDUZCAN LOS RIESGOS INHERENTES A LA
EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA O CONDUCCION VECINA.

7.— CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS NO PUEDAN RESPETARSE LAS DISTANCIAS MINIMAS MENCIONADAS ENTRE SERVICIOS, SE ACTUARA
SEGUN LO INDICADO EN EL PROCEDIMIENTO POBR—18—RG Y PLANOS TIPO PTRG-LIN-OC—036.

0 12/16 REVISION ESTANDARIZACION

REVISION FECHA DESCRIPCION / MODIFICACION

PLANO TIPO REDEXIS GAS ESCALA: %

CODIGO:

~ PTRG=LIN-0C—034 2DE 3| =&

u
Re d ex I S DENOMINACION: APROBADO PARA FINES

as DISTANCIAS A SERVICIOS ENTERRADOS DE CONSTRUCCION
g —PARALELISMOS CON LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANFAS— - —_—

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS




SERVICIO

DISTRIBUCION
(5<MOP<16)

DISTRIBUCION
(MOP<5)

NOTAS:

LEGISLACION

PARALELISMO

CONSIDERACIONES

[NORMA
Siempre que sea posible, se deben
ITC-1CG-01 aumentar estas distapcias, de manera
(RD 919/2006) 0,20m 0,40m que se re'duzcaq los riesgos inh.erentes
UNE 60310 a la ejecucion de trabajos de
reparacion y mantenimiento en la obra
o conduccion vecina.
Siempre que sea posible, se deben
TC-1CG-01 aumentar estas dislapcias, cje manera
(RD 919/2006) 0,20m 0,20m gue se reduzcan los riesgos inherentes
UNE 60311 a la ejecucion de trabajos de
reparaciéon y mantenimiento en la obra
o conduccion vecina.

1.— DISTANCIAS DE APLICACION EN CRUCES Y PARALELISMOS CON SERVICIOS DISTINTOS A LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS.

2.— SE DEBERAN RESPETAR LAS LIMITACIONES Y CONDICIONADOS ESTABLECIDOS EN LOS PERMISOS DE CRUCE Y PARALELISMO
CON OTROS SERVICIOS, CUANDO ESTOS SEAN MAS RESTRICTIVOS QUE LAS DISTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

3.— SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE AUMENTARAN ESTAS DISTANCIAS, DE MANERA QUE SE REDUZCAN LOS RIESGOS INHERENTES A LA
EJECUCION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA OBRA O CONDUCCION VECINA.

4.— CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS NO PUEDAN RESPETARSE LAS DISTANCIAS MINIMAS MENCIONADAS ENTRE SERVICIOS, SE ACTUARA
SEGUN LO INDICADO EN EL PROCEDIMIENTO POBR—18—RG Y PLANOS TIPO PTRG—LIN-OC—-036.

0 12/16

REVISION ESTANDARIZACION

REVISION FECHA

DESCRIPCION / MODIFICACION

Redexis
gas

PLANO TIPO REDEXIS GAS

ESCALA: %

CODIGO:
PTRG—LIN-OC—034 3DE 3| =&
QE ﬂOM|NAC|0 i: APROBADO PARA FINES

DISTANCIAS A SERVICIOS ENTERRADOS
—CRUCES Y PARALELISMOS CON OTROS SERVICIOS—

veB®

DE CONSTRUCCION

FECHA

ESTE PLANO CONTIENE INFORMACION PROPIEDAD DE REDEXIS GAS Y NO SE PERMITE SU REPRODUCCION O USO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE REDEXIS GAS







; ' S vy Condicionantes Técnicos de EDISTRIBUCION Redes
@-distribucion

CONDICIONANTES TECNICOS DE EDISTRIBUCION REDES DIGITALES

Acompafiando la informacién aportada de planos, EDISTRIBUCION Redes Digitales
pone en su conocimiento los condicionantes a seguir al realizar trabajos en proximidad
de nuestras instalaciones:

« Elplano que se les envia refleja la situacion aproximada de las instalaciones de
EDISTRIBUCION Redes Digitales .

e La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se
solicita, siendo responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.

« Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo: siendo
necesaria la correcta ubicacion “in situ”.

« Elenvio de esta informacion no supone la autorizacion ni conformidad por parte
de EDISTRIBUCION Redes Digitales al proyecto de obra en curso, ni exonera
a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafios y
perjuicios a nuestras instalaciones.

e Si el inicio de la ejecucion material de los trabajos objeto de esta solicitud es
superior a tres a meses de la fecha actual, debera solicitar de nuevo los servicios
existentes para garantizar el grado de actualizacion de la informacion.

e De acuerdo al RD223/2008, ITC-LAT-08, apartado 4.11 deberan comunicar el
inicio de las actuaciones con 24 horas de antelacion.

« Antes del inicio de los trabajos es condicion imprescindible la correcta ubicacion
“in situ” de las instalaciones, por lo que 48 horas antes de comenzar los trabajos
o de realizar catas de investigacion debe ponerse en contacto con el contacto de
EDISTRIBUCION Redes Digitales indicado en las condiciones generales que
acepto6 previamente a la descarga, para identificar las instalaciones en campo en
caso que fuese necesario.

« Queda terminantemente prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las
canalizaciones eléctricas, arquetas, ventilaciones o tapas de acceso,
garantizandose en todo momento el acceso a las instalaciones a fin de efectuar
los trabajos de mantenimiento y conservacion adecuados

e Siempre que por la ejecucion de los trabajos, las instalaciones eléctricas
afectadas queden al descubierto, se comunicard al contacto de
EDISTRIBUCION Redes Digitales indicado en las condiciones generales que
aceptd previamente a la descarga, cumpliéndose la normativa interna sobre
restitucion de proteccion a cables (ver apartado RECOMENDACIONES
BASICAS EN LA REALIZACION DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED
ELECTRICA). Esta circunstancia se mantendré el tiempo minimo imprescindible.

1de3



N . s Condicionantes Técnicos de EDISTRIBUCION Redes
Q-distribucion

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de
EDISTRIBUCION Redes Digitales deber4 tener en el lugar de trabajo los planos
de las instalaciones existentes en la zona.

e Deberd comunicarse a EDISTRIBUCION Redes Digitales la aparicion de
cualquier registro o accesorio complementario de la instalacién eléctrica,
identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella,
siempre que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

* Silos trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas, ventilaciones o tapas de
acceso a instalaciones sera necesario restituirlas a la nueva cota de rasante,
dejando las instalaciones afectadas libres de materiales de obra.

e En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, EDISTRIBUCION Redes
Digitales se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere
oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

e Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones,
cuando las obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua,
etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias minimas de separacion en
paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacion
vigente (RD223/2008, REBT 2002 y RD1955/2000). En el caso de gue no
puedan mantenerse las distancias minimas indicadas, debe informarse a
EDISTRIBUCION Redes Digitales , para adoptar las medidas de proteccién que
se consideren convenientes.

e Los trabajos en proximidad se efectuard con medios manuales, quedando
prohibido, por razones de seguridad, la utilizacién de medios mecanicos,
permitiéndose exclusivamente el uso de martillo mecanico de mano para la
rotura del pavimento.

e Si fuese necesario disponer de mas informacion acerca de las instalaciones,
rogamos nos lo soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.

¢ Ponemos a su disposicion el teléfono de nuestro Centro de Atencion al Cliente
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer
riesgo y/o afectacion a las instalaciones eléctricas:

» Andalucia: 800 760 909

+ Aragén: 800 760 909

+ Baleares: 800 760 909

+  Canarias: 800 760 909

+ Catalufia: 800 760 909

*  Extremadura: 800 760 909
= Soria: 800 760 909

Para mayor informacion, remitir las consultas al contacto de EDISTRIBUCION Redes
Digitales indicado en las condiciones generales que aceptd previamente a la descarga.
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Condicionantes Técnicos de EDISTRIBUCION Redes

e"dlSUlbUCléﬂ Digitales

RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE OBRAS
CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevencion
de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia
instalacién eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito.

2. El personal que efectue la apertura, en el momento de realizacion de catas para la
localizacion de cables eléctricos, afiada a su equipo de proteccion individual (EPI),
elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos,
directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a. Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de proteccion
mecanica.

b. Botas aislantes

c. Gafas de proteccion

Sefializar la zona de existencia de cables.
No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

S

Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de
neopreno y si estan en el paso de personas disponer de elementos que eviten pisar
los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos
de ejecucion de la obra hubiera cables descolgados, de forma gue no queden
forzados ni con angulos cerrados, de forma que mantengan su posicion inicial.

8. Realizar las operaciones 5y 6 bajo supervisién de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudandose de la paleta para hacer micro catas de 20
cm de profundidad.
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm en el sentido de la canalizacion
y de 50 cm como minimo en sentido transversal a cada lado de:

+ La futura traza de la canalizacion

+ La cota del eje de la canalizacion

RESTITUCION DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las lineas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por
ello se han de sefalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables
eléctricos se debe restituir las protecciones segun se recogen en los procedimientos de
EDISTRIBUCION Redes Digitales DMH001 (MT) y CML003 (BT).

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con el contacto de
EDISTRIBUCION Redes Digitales indicado en las condiciones generales que aceptd
previamente a la descarga.

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de EDISTRIBUCION Redes Digitales .
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ANEJO N°5

BIENES Y DERECHOS
AFECTADOS







PROYECTO: PROLONGACION CALLE IBON DE ASTUN - FRANCISCO RALLO LAHOZ BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

BIENES Y DERECHOS
AFECTADOS

El Plan General de Ordenacion Urbana recoge un cambio de alineacion para la
calle Francisco Rallo Lahoz junto a la calle Enrique Val, con terreno afectados por una

expropiacion.
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22 de julio de 2022 remitio la

El Servicio de Informacién Geografica con fecha
cartografia municipal con planeamiento de lazona




PROYECTO: PROLONGACION CALLE IBON DE ASTUN - FRANCISCO RALLO LAHOZ BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

= T X=6/724/ 52 5] /
r=dil3715.99"" =
S e i

X=672276 58
ly=2613708 46 |

B ) i~
= f =y e :
—\ x=672233 62 * ff / — ‘
- Y=4613700.51 /‘47”39 0 i / F~l
il o ’ g -

)
- "‘ o Jf/ r-1613008 86 ) ‘
< ; 5 / / X=61224p.30 ) | i i
N 'Lu?._’ {f L \‘P g\j=“ulb'l j‘u‘Jkljﬁ(J ¢ \(;.:2 C“[f FK L | A ®
;" =iy & ) T X=672261 29 A')lc, N
2 / P~ (Y-d61369280~ €0 g, S
~ o ——J ] a5 Lol
: | OB3BE~ L b 0 Ly,
= ] OO | X=612275 91
w o+ aorer / cage || ) I . Y=1613687 63
w { ; -
<
? /
I )
)
n—— - ! wr
>OL AR (- o
61 s :
SOL AR =
60  Loian =

Con fecha 12 de junio de 2024 el Ayuntamiento de Zaragoza procedié a la

ocupacion y pago del terreno expropiado afectado por el Plan General de Ordenacion
Urbana, que se corresponde con la parcela 2538663XM7123G00010L, con destino a

viario publico para la prolongacién de la calle Francisco Rallo Lahoz en su confluencia
con la calle Ibon de Astun, recogido en expediente 749.608/2010.

Con fecha 5 de julio de 2024 se solicito por parte del Ayuntamiento de
Zaragoza a la Delegacién Especial de Economia y Hacienda en Aragon-Zaragoza la
actualizacién catastral de la finca registral 3/55932 del Registro de Ia Propiedad n.° 10

de Zaragoza.




| Zaragoza

AYUNTAMIENTO

A LA GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO
DéLEGAClON ESPECIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA EN ARAGON-ZARAGOZA

Adjunto se remite desde este Servicio de Administracion de Suelo y Vivienda ACTA
DE OCUPACION Y PAGO relativa a la expropiacion de una porcién de terreno de 907,17
m? de superficie procedente de la finca registral 3/55932 del Registro de la Propiedad n.°
10 de Zaragoza, que se corresponde con la parcela 2538663XM7123G00010L, afectada
por el PGOU con destino a viario publico para la prolongacién de la calle Francisco Rallo
en su confluencia con calle Ibén de Astln, en el barrio de Miralbueno de esta ciudad, con
el fin de que por parte de esa Oficina se proceda a la actualizacién catastral de la finca de
referencia.

Se adjunta igualmente INFORME DE VALIDACION GRAFICA de las parcelas afectadas.

de 2024

I.C. de Zaragoza, a 5C€]‘uli

§ !
LA JEFA DESERVICIO

DE SUELO\Y

ADMINISTRACION
JIVIENDA.

Fdo.”Maria Teresa Barrao Sanchez
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. VICEPRESIDENCIA SICRETARIA D £STADO
PRIMERA DEL GOBIERNO DEHACIENDA
! % GOBIERNO
iy DEESPANATE [RICS

INFORME DE VALIDACION GRAFICA

A £k e FRENTE A PARCELARIO CATASTRAL
CSV: WFDX26E96HSGPTHN

Resultado de la validacion

perimetro del conjunto de las fincas aportadas que resulta de la cartografia catastral vigente y retine

los requisitos técnicos necesarios que permiten su incorporacién al Catastro, conforme a las normas

dictadas en desarrollo del articulo 10.6 de la Ley Hipotecaria y del articulo 36.2 del texto refundido POSITIVO
de la Ley del Catastro Inmobiliario. No obstante, el resultado positivo de este informe no supone que

las operacionesjuridicas que dan lugarala nueva configuracion de las parcelas se ajusten alalegalidad

vigente o dispongan de las autorizaciones necesarias de la administraciéon o autoridad publica
correspondiente, :

La representacidon gréfica objeto de este informe, respeta la delimitacién de la finca matriz o del @

Tipo de operacion

DIVISION
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II “""”“I"m‘“ Documento firmado con CSV y sello de la Direccién General del Catastro
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- VICEPRESIDENCIA SECRETANA DE ESTADO | -
M % cosno  PRIMERADELGOBIERNO DEHACIENDA B
DE ESPANA :
2 : HINISTERIO DRSCCIONGENERAL  Sodo Elochdnica

DEHACIENDA DEL CATASTRO del Calasho

Nueva parcelacion

Provincia: ZARAGOZA

(672210 ; 4613730)

(672210 ; 4613663)

INFORME DE
VALIDACION GRAFICA
CSV: WFDX26E96HSGPTHN

Municipio: ZARAGOZA

(672285 , 4613730)

ESCALA 1:400

10m 0

10 20m

[ e—— ]

(672285 ; 4613663)
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VICEPRESIDENCIA
PRIMERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
DE HACIENDA

SECAETARIA DE ESTADO 1 n
DE HACIENDA

gaKC:ON GENERAL Sede Elechiénica
25529 del Catasko

Parcelacion catastral

Provincia; ZARAGOZA

(672210 ; 4613730)

(672210, 4613663)

ESCALA 1:400

10m 0

INFORME DE VALIDACION GRAFICA
FRENTE A PARCELARIO CATASTRAL

CSV: WFDX26E96HSGPTHN

Municipio: ZARAGOZA

(672285 ; 4613730)

2538663XM7123G

(672285 ; 4613663)

10 20m

o — sy

l“IlH"ﬂumm“mlmmmN“IMIIMNII Documento firmado con CSV y sello de la Direccién General del Catastro
CSV: WFDX26E96HSGPTHN (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 12/06/2024
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i VICEPRESIDENCIA
AR PRIMERA DEL GOBIERNO
z 3 DEESPARA L inistenio

DE HACIENDA

SICAETANA DE BSTADO
DEHACIENDA

1 | . -
Z INFORME DE VALIDACION GRAFICA

DRECCION GENERAL Sede Elechiénica

B s ael Calaso FRENTE A PARCELARIO CATASTRAL

CSV: WFDX26E96HSGPTHN

Superposicién con cartografia catastral

Provincia; ZARAGOZA

(672210 ; 4613730)

(672210 ; 4613663)

Municipio: ZARAGOZA

(672285 ; 461

538663XM7123G

(672285 ; 4613663)

ESCALA 1:400
10m 0 10 20m

[ ™ ™ ™ ™

3730)

I”'””I["”“I,""llI""’l“mmmﬂ""“"mm Documento firmado con CSV y sello de la Direccién General del Catastro
CSV: WFDX26E96HSGPTHN (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 12/06/2024

Leyenda

[ Superficie de la parcela catastral fuera de la representacion grafica aportada
[ Superficie de la representacion grafica aportada fuera de la parcela catastral
[_1 Superficie coincidente
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' VICEPRESIDENCIA SCATANADE 5TADO & z |
il g R 3 INFORME DE VALIDACION GRAFICA
AU <

R TERR), DAECCION GENERAL
DE HACIENDA DEL CATASTAO Sede Elachonlca

CSV: WFDX26E96HSGPTHN

Parcelas catastrales afectadas

Referencia Catastral: 2538663XM7123G
Direccién CL VAL, ENRIQUE [MIRALBUENO] 39
ZARAGOZA [ZARAGOZA]

P638663XM7123G
AFECTADA TOTALMENTE

FRENTE A PARCELARIO CATASTRAL

Documento firmado con CSV y sello de la Direccion General del Catastro
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VICEPRESIDENCIA SECRETARIA DE £STADO
£ PRIMERA DEL GOBIERNO DEHACIENDA
%} % GOBIERNO ¥

3 DE ESPANIA
a ;’ Sede Elachonica

HMINISTERIO DIRECCION GENERAL
= TASTRO
oeen dzl Calasto

DE HACIEENDA

Parcelas resultantes

! ]

| /

| |
i |
668XW§’€8%%9XM712;3G
| 2530670XM7"
|

/
’%%%é@%“”’é%@aswxmmgg

EXP

25Xy 53385%%253@47’1236 [

/

INFORME DE VALIDACION GRAFICA
FRENTE A PARCELARIO CATASTRAL

CSV: WFDX26E96HSGPTHN

Parcela SEG 01
superficie 87 m2

LINDEROS LOCALES:

EXP

Parcela EXP
superficie 907 m2

LINDEROS LOCALES:

LINDEROS EXTERNOS:

2538670XM7123G

- 2538669XM7123G

2538668XM7123G
2538667XM7123G
2538666XM7123G
2538665XM7123G

LINDEROS EXTERNOS:

SEG 01 2538670XM7123G

SEG 02 2538666XM7123G
2538665XM7123G
2538664XM7123G

Parcela SEG 02

superficie 960 m2

LINDEROS LOCALES:

EXP

LINDEROS EXTERNOS:

25386B1XM7123G
2538655XM7123G
2538659XM7123G
2538696XM7123G
2538657XM7123G
2538656XM7123G
2538660XM7123G
2538661XM7123G
2538662XM7123G

Documento firmado con CSV y sello de la Direccion General del Catastro
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ANEJO N°6

JUSTIFICACION
'DE PRECIOS







6.1.- PRECIOS BASICOS






Proyecto: Prolongacion de la calle Ibon de Astin - Francisco Rallo Lahoz.

Cédigo
MCO1

MCO3
MCO5
MCO06
MCO7
MCO08
MC10
MGC14
MDO5
MDO06
MDO7
MD13
MD17
MD18
MD19
MD20
MD21
MD23
MD24
MD30
MD31
MD40
MD43
MD44
ME15
ME17
ME19
ME88
MGO1
MG02

MG04

m3

m3

m3

m2

Descripcion
Zahorra natural.

Arena lavada.

Tierra vegetal.

Arena.

Zahorra artificial.

Grava gruesa.

Suelo seleccionado.

Grava de machaqueo

Hormigon HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3..
Hormigon HM-30/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.

Hormigon HA-25/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.

hormigon HM-30/P/22/XA1,XA2 o XA3.

hormigon HL-150

Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 0 XC3 .
Hormigon HM-25/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.
Mortero baja resistencia.

Mortero de cemento M-7,5.

Mortero de cemento M-30

Mortero de cemento M-15

Hormigon HM-15/P/22/XA1,XA2 o XAS3.
Encofrado metalico o de madera.

Cemento CEM 1I/B-P 32,5 N

Hormigon HA-30/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.
Hormigén HM-25/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.
MBC AC 11 SURF 50/70 D

MBC AC 22 SURF 50/70 G

MBC AC 22 SURF 50/70 G

MBC AC 22 SURF 50/70 G

Baldosa de 40 x 40 x 4 cm blanco y negro granitico basaltica.

Baldosa de 20 x 20 x 3 cm de 4 pastillas.

Baldosa de 40 x 20 x 4 cm, color crema.

Precio
10,80

34,56
17,28
23,16
23,40
20,57
10,80
26,10
92,64
100,10
96,33
105,95
87,10
88,92
96,33
78,00
81,80
128,08
105,64
94,77
2,74
123,50
100,10
96,33
90,95
81,20
81,20
81,20
12,65
10,18

11,00




Proyecto: Prolongacién de la calle Ibén de Astin - Erancisco Rallo Lahoz,

Cédigo
MGO08

MG09
MH13
Mio2
MIO3
MI04
MJ0O8
MJ12
MJ21
MJ22
MK18
MLO2
MLO3
MLO9
ML11
ML13

ML16

ML19

ML21
ML22
ML23
ML24
ML25
ML26
ML27
ML28
ML31
ML45

ML46

um

mZ

mZ

ud

kg

ud

ud

ud
ud
ud
ud

ud

ud
kg
ud
ud

ud

Descripcion
Baldosa podotactil 40x40x6 cm. direccional

Baldosa podotactil 40x40x6 cm. advertencia

Adoquin drenante de 20 x 10 x 8 cm, con capacidad drenante minima de
3000 litros/m2/hora.

Bordillo de 15 x 25 ¢m capa extrafuerte.

Bordillo 8x20 cm.

Bordillo montable 25 x 13 cm.

Placa de atencion cables eléctricos, de PPC de 250 x 1000 mm (libre de -

halégenos), modelo seglin normas de ENDESA.
Blogue de hormigon color, liso, de 40 x 20 x 20 cm.

Albardilla de remate de muro de 20 cm de espesor.

Albardilla de remate de muro de 40 cm de espesor,

modulo aparcabicicletas acero galvanizado

Acero corrugado B 500 SD elaborado.

Alambre acero galvanizado 2mm.

Cerramiento de malla de alambre dé acero galvanizado4(alt. 2m.) incluso
p.p. de postes.

Sumidero sencillo 425x268 mm.

Trampillén fundicion gris.

Canal con forma de media cafia de 150 mm. de anchura minima interior y
altura variable, prefabricado de hormigén con fibras de vidrio, con o sin
pendiente incorporada, con cantoneras integradas de acero galvanizado
en caliente, incluso parte proporcional de piezas especiales y pequefio
material.

Rejilla antideslizante de 227 mm. de anchura de fundicién dactil (ran.20
mm.) clase C-250 segin EN-124, incluso parte proporcional de tornilleria y
pequerfio material.

Marco y tapa fundicién n.

Marco cuadrado y tapa fundicion n.

Marco y tapa cuadrado 40x40 cm.

Marco y tapa cuadrado 60x60 cm.

Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de fundicién nodular de
grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 segin normativa municipal.
Cerramiento de malla de alambre de acero galvanizado (alt. 1,5m.) incluso
p.p. de postes.

Marco cuadrado para adaptacién a tapa circular de d=60cm.

Alambre atar 1,30 mm.

Pate de polipropileno.

Tde P.V.C. 160/160 o 200/200 mm.,

Junta de goma tipo EPDM.

Precio
11,88

11,88
13,76
6,88
3,13
6,25
3,10
1,02
8,00
17,33
84,36
1,63
0,09
13,20
77,95
45,90

28,00

77,04

275,84
299,84
89,96
101,72
167,87
9,90
96,00
2,22
4,80
84,78

30,60




Proyecto: Prolongacion de la calle Ibén de Asttin - Francisco Rallo Lahoz.

Cédigo
ML48

MMO1
MMO2
MM15
MM17
MM18
MM20
MM22
MM31
MM32
MM43
MM46
MM50
MM53
MM54
MM56
MM61
MM70
MM75
MM76
MM77
MM80
MMmo8
MMS9
MN21

MN22
MN24
MN50
MN51

MNO5

MOo08

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcion
Cojinete de goma en T tipo EPDM.

Tuberia de fundicién ductil de diametro 100 mm. (incluido 15 % p.p. de

piezas).
Tuberia de fundicion ductil de diametro 150 mm. (incluido 15 % p.p. de

piezas).

Tuberia PE-40 DN-20 PN-10

Tuberia PE-40 DN-32 PN-10

Tuberia PE-40 DN-40 PN-10

Tuberia PE-40 DN-63 PN-10

Tuberia de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte proporcional de piezas
especiales con uniones tipo fitting.

Valvula de compuerta DN-100 PN-16

Valvula comp.DN-150 PN-16

Valvula comp. de fundicion o bronce 1"

Valvula comp. de fundicion o bronce 2"

Valvula de retencion de 1"

Brida y grifo de toma de fundicion de 1"

Brida y grifo de toma de fundicion de 1 1/4"
Brida y grifo de toma de fundicion de 2"
Programador 1 estacion electrovalvula 1" o1%".
Filtro de 1 %" - 2".

hidrante completo con piezas y valvulas

malla azul de sefializacion de 50 cms de ancho
boca de riego con registro.

Tuberia poliet. marrén 16 mm. 4 goteros
Material auxiliar

Material auxiliar para arqueta riego por goteo
Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y didmetro 160 mm. exterior jun-
ta elastica. Color teja RAL 8023

Tuberia de P.V.C. 8200

Tuberia de P.V.C. @400

Anillo pozo pref. HA-40 h 0,50m. @1200

Cono pozo pref. HA-40 h=1,20 m. d=1200/900
Modulo metalico de entibacion (tipo cajon)

Papelera metalica 62 1.

Precio
84,29

60,92
78,72
0,57
1,49
1,99
4,73
13,83
197,96
404,58
41,68
122,23
6,21
111,54
132,88
166,29
211,08
169,53
1.146,10
0,67
174,61
0,96
0,99
66,64
9,24
14,11
55,91
40,00
160,00
5,80

850,15




Proyecto: Prolongacién de la calle Ibén de Astn - Francisco Rallo Lahoz.

Cadigo
MRO2

MRO3
MRO4
'MRO5
MRO09
MR12
MR27
MS04
MS31
MS32
MS35
MS36

MS97

MTO1

MTO3
MTO05
MT10
OA02
OA03
OA0B
OA07
OA21
PEO4
PE12
PV11

PV12
PV13
PV15
QA01

QAO02

ud
ud

ud

ml
ml
ml
ud
ud

ml

ml
mi
ud
ud
jor
jor
jor
jor
ml
ud
ud
ud
m2
ud

ud

Descripcion
Esferitas de vidrio N.V.

Pintura marca vial acrilica de larga duracion.
Poste perfil rectangular 80x40x2 mm.acero galv.
Sefial triangular L=60 cm. nivel 1

Sefial circular =60 cm. nivel 1

Sefial octogonal A-60 nivel 1

Panel reflec. en chapa hierro nivel 1

tuberia de P.V.C. D 63 e=1,2 mm.

Malla verde de sefializacién de 30 cm. de ancho.
Malla verde de sefializacién de 40 cm. de ancho.
Separador PVC para dos tubos PVC 63 mm
Separado; PVC para cuatro tubos PVC 63 mm

Tubo corrugado de doble pared de 250 mm de diametro exterior, corruga-
do e interior liso de PEAD estabilizado a los rayos ultravioleta, color rojo
RAL 3002, caracteristicas segtn la norma UNE-EN-50086-1 y 50086-2-4
(450N), resistencia a compresion 450 N, IP47, resistencia a la rotura 50
Kgs, curvable en tiras de 6 mts con manguito.

Tuberia de P.V.C. D140 corrugada

Tuberfa de P.V.C. D 63

Arqueta pref. tipo M

Soporte separador 4 aloj,

Capataz.

Oficial de primera o maquinista,

Peon especializado.

Peén ordinario.

Equipo para inspeccion tuberia de alcantarillado equipo TV.
Acer Campestre 25-30 cm, contenedor o cep.

Melia azedarach 16-18 cm. cep.

Kit proteccion arbol, textil y mad.

Geotextil 200gr/m2

Tutor 3 pies

Sistema de aireacion arbol tipo 2

Compresor transportable con motor eléctrico y dos martillos

Camion dumper 3 ejes

Precio
2,50

5,00
8,90
40,80
59,84
58,85
112,00
1,63
0,30
0,36
0,25
0,47

4,71

1,91
1,63
260,12
0,07
238,95
231,47
212,64
203,82
1,20
341,42
55,97
23,12
0,92
47,12
40,21
10,71

63,50




Proyecto: Prolongacion de la calle ib6n de Astun - Francisco Rallo Lahoz.

Cddigo
QAO3
QA04
QAO5
QA06
QAO7
QAO08
QA09
QA11
QA12
QA13
QA14
QA19
QA20
QA21
QAZ22
QA23
QA26
QA30
QA31
QA32
QA33
QA34
QA35
SA01
SA0Z
SA03
SA04
SAQ5
SA06
SAQ7

SA08

kg

ud
ud
ud
ud

ud

Descripcién
Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa
Motoniveladora de 104 kw de potencia
Compactador vibrante autopropulsado de 16t de masa
Bandeja vibrante de 400 kg de masa
Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa

Grua autopropulsada para carga maxima 30 t

' Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa con martillo

Fresadora de pavimento.

Barredora recogedora autopropulsada.

Cortadora de juntas para hormigén de disco de 450 mm.
Cami6n autoaspirante impulsor agua presion
Desplazamiento a pie de obra equipo movil TV
Camién con caja fija y grua auxiliar para 16 t.
Barredora nematica autopropulsada.

Marcadora autopropulsada.

Camion cisterna para riego (8.000 1)

Regia vibrante eléctrica 2 m.

Extendedora grava-cemento 150 CV

Tractor automotriz de prefisuracion de gravacemento
Compactador autopropulsado de neumaticos
Extendedora asféltica 12/22 Tn.

Cami6n bariera 4 ejes

Toma de muestras en suelo

Granulometria de suelos por tamizado

Limites de Atterberg

Ensayo para comprobacién de la no plasticidad seglin normativa vigente e
informe.

Ensayo Proctor Modificado (UNE103501)

Densidad "in situ"

Ensayo indice C.B.R.

Ensayo de equivalente de arena

Precio

54,42
89,89
98,42
62,06
5,82
10,48
103,68
101,67
193,06
134,31
7,61
39,23
678,16
71,20
32,93
46,22
92,85
7,19
139,560
40,25
66,49
104,565
74,89
25,30
43,89
42,46
15,956
79,20
25,30
117,48

30,36
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Cédigo
SA09
SBO1
SB02
SB04
SDo2
SDo7
SDog
SD14
SD18
SH12
SH13

SH14

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Descripcion
Determinacion de sulfatos solubles suelo
Toma de muestras para ensayos de ligantes
Comprobacion del contenido en betdn (UNE EN 12697-1)
Ensayo para granulometria del arido extraido (UNE EN 12697-8)
Resistencia a compresién 4 probetas
Ensayo de absorcion de agua (UNE EN 1340)
Ensayo resistencia compresion piezas prefabri.
Resistencia al desgaste bordillo
Resistencia a flexion y compresién 6 probetas de mortero 4x4x16 a7y28

dias (UNE EN 1015-11)

Ensayo de capa seca de pintura con cuatro determinaciones, segn nor-
mativa vigente e informe.

Ensayo de adherencia de una muestra de pintura o barniz, segtin normati-
va vigente e informe. Inclusive toma de muestras.

Ensayo de corrosién acelerada de pinturas, segin normativa vigente e in-
forme. Inclusive toma de muestras.

Precio

43,89
27,54
59,51
48,40
62,81
82,61
165,00
305,25
154,44
85,80
42,90

128,70




6.2.- COSTES DIRECTOS
E INDIRECTOS
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1 AO0AO1 m? Demolicién de pavimento flexible en calzada de cualquier tipo, 14,58
hasta un espesor de 30 cm., incluso recorte de juntas, carga y
transporte de productos a vertedero.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0053 jor Peon especializado. 212,64 1,13
0,0053 jor Pedn ordinario. 203,82 1,08
0,0192 - h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 0,21

llos
0,1201 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 7,63
0,0192 h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 1,73
0,0192 h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa con 101,67 1,95
martillo
0,0024 h Cortadora de juntas para hormigon de disco de 450 mm. 7,61 0,02
Costes indirectos 6 % ‘ 6,00 0,83
Total. 14,58
2 AOQA03 m? Demolicién de pavimento mixto en calzada, compuesto por fir- 19,15

mes rigidos y flexibles de cualquier tipo, hasta un espesor de
50 ¢cm., incluso recorte de juntas, cargay transporte de produc-
tos a vertedero.

Cantidad UM Descripcién v Precio Importe
0,0092 jor Pedn especializado. 212,64 1,96
0,0092 jor Pebn ordinario. 203,82 1,88
0,0325 h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 0,35

flos ‘
0,1201 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 7,63
0,0325 h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 2,92
0,0325 h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa con 101,67 3,30
martillo
0,0041 h Cortadora de juntas para hormigon de disco de 450 mm. 7,61 0,03
Costes indirectos 6 % : 6,00 1,08
Total. 19,15
3 AOQA04 m? Demolicion de pavimento flexible en aceras de cualquier tipo, 12,94

hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolicién de bordi-
llos interiores y perimetrales, encintados y caces, recortes de
juntas y transporte de productos a vertedero.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0040 jor Peon especializado. 212,64 0,85
0,0040 jor Pedn ordinario. 203,82 0,82
0,0144 h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 0,15

llos .
0,1201 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 7,63
0,0144 h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 1,29
0,0144 h Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa con 101,67 1,46
martillo :
0,0018 h  Cortadora de juntas para hormigon de disco de 450 mm. 7,61 0,01
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Cantidad UM Descripcién Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,73

Total. 12,94

4 AQA05 m? Demolicién de pavimento rigido en acera, formado por hormi- 13,37
.gon o por loseta hidraulica y solera de hormigén, hasta un es-
pesor de 30 cm., incluyendo la demolicién de bordillos interio-
res y perimetrales, encintados y caces, recortes de juntas, car-
gay transporte de productos a vertedero.

Cantidad UM Descripcion ‘ ' Precio Importe
0,0043 jor Pebn especializado. ' 212,64 0,91
0,0043 jor Peo6n ordinario. 203,82 0,88
0,0157 h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 0,17

llos
0,1201 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 7,63
0,0157 h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 1,41
0,0157 h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa con 101,67 1,60
martillo
0,0019 h  Cortadora de juntas para hormigon de disco de 450 mm. 7,61 0,01
Costes indirectos 6 % 6,00 0,76

Total. 13,37

5 AQAD7 m Levante y posible recuperacién de bordillo, incluso demolicidn 13,81
de su cimiento de cualquier-tipo, cargay transporte a acopio de
los utilizables y a vertedero de los productos residuales.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0262 jor  Pedn especializado. 212,64 5,57
0,0262 jor Peon ordinario. 203,82 5,34
0,0960 h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 1,03

llos .
0,0120 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 0,76
0,0060 h  Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia : 54,42 0,33
Costes indirectos 6 % 6,00 0,78

Total. 13,81

—————aeeeeests

6 AOA12 m Levante de bordillo sin recuperacion, incluso demolicién de ci- 8,03
miento de cualquier tipo, carga y transporte a vertedero de los
productos residuales.

Cantidad UM Descripcion . Precio I_mborte
0,0131 jor Pedn especializado. 212,64 2,79
0,0131 jor Peon ordinario. 203,82 2,67
0,0960 h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 1,03

llos
0,0120 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 0,76
0,0060 h Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 54,42 0,33
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Cantidad UM Descripcion

7 ADA13

Cantidad
0,0131
0,0131
0,0240
0,1441

8 A0BO2

Cantidad
0,0262
0,0262
0,0960

0,0600
0,0301
0,0600

9 A0BO3

Cantidad

0,3736
0,3736
1,3736

0,1080
0,0360

jor

jor
h
h

jor

jor
h
h

h
h

jor
jor

o

Costes indirectos 6 %

m? Levante de baldosa incluido mortero de agarre, carga y trans-

porte a vertedero de los productos residuales.

UM Descripcion

Pebn especializado.

Pedn ordinario.

Camion dumper 3 ejes

Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti-
lios

Costes indirectos 6 %

m?® Demolicion de obra de fébr;ica con martillo hidraulico, de cual-
quier tipo dimensién y profundidad, incluso cargay transporte

de productos a vertedero.

UM Descripcién’

Peon especializado.

Peo6n ordinario. :

Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti-
llos

Camion dumper 3 ejes

Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa con
martillo

Costes indirectos 6 %

m® Demolicién de obra de fabrica con compresor y martillo manual
de cualquier tipo, dimension y profundidad, incluso carga y

transporte de productos a vertedero.

Descripcion

Pedn especializado.

Pe6n ordinario.

Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti-
llos '

Camion dumper 3 ejes

Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia
Costes indirectos 6 %

Precio Importe
6,00 0,45
Total. 8,03
9,03
Precio Importe
212,64 2,79
203,82 2,67
63,50 1,52
10,71 1,54
6,00 0,51
Total. 9,03
26,03
Precio Importe
212,64 5,57
203,82 5,34
10,71 1,03
63,50 3,81
89,89 2,71
101,67 6,10
6,00 1,47
Total. 26,03
189,87
Precio Importe
212,64 79,44
203,82 76,16
10,71 14,71
63,50 6,86
54,42 1,96
6,00 10,75
Total. 189,87
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10 AO0B04

Cantidad UM
0,1306 jor
0,2612 jor
0,0450 m?
0,9614 h
0,1600 h
0,6010 h
11 A0BO5

Cantidad UM
0,5226 jor
1,0451 jor
1,7000 m?
2,3000 m?
3,8458 h
0,6010 h
2,4036 h
12 A0BO7

Cantidad UM
0,0040 jor
0,0040 jor
0,0168 h
0,0168 h
0,0168 h
13  AOB10

ud Demolicién de sumidero, incluyendo arqueta y conducto, carga
y transporte de productos a vetedero o acopio, asi como terra-

plenado del hueco resultante.

Descripcién

Pedbn especializado.

Peon ordinario.

Zahorra artificial.

Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti-
llos :

Camion dumper 3 ejes

Bandeja vibrante de 400 kg de masa

Costes indirectos 6 %

ud Demolicién de pozo de registro, incluyendo demolicién, trans-
porte de productos a vertedero, relleno compactado, recupera-

cion de elementos metalicos, completa.

Descripcién

Pedn especializado.

Peon ordinario.

Zahorra artificial.

Mortero baja resistencia.

Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti-
llos

Camion dumper 3 ejes

Bandeja vibrante de 400 kg de masa

Costes indirectos 6 %

m? Demolicién de paramento vertical de obra de fabrica sobre el te-
rreno, sin armar, de cualquier dimension, incluso carga y trans-

porte de productos a vertedero.

Descripcidon

Peobn especializado.

Peén ordinario.

Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti-
llos

Camion dumper 3 ejes

Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa
Costes indirectos 6 % '

m Levante de sumidero corrido, incluso obras de tierra y transpor-

te de materiales sobrantes a vertedero

Sin descomposicion.

112,38
Precio Importe
212,64 27,77
203,82 53,24
- 23,40 1,05
10,71 10,30
63,50 10,16
5,82 3,50
6,00 6,36
Total., 112,38
674,86
Precio Importe
212,64 111,13
203,82 213,01
23,40 39,78
78,00 179,40
10,71 41,19
63,50 38,16
5,82 13,99
6,00 38,20
Total. 674,86
4,70
Precio Importe
212,64 0,85
203,82 0,82
10,71 0,18
63,50 1,07
89,89 1,51
6,00 0,27
Total. 4,70
100,00
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14 A0C03 ud Talado de arbol de entre 10 y 15 m de altura y de 30 a 60 cm de 1.850,00
diametro de tronco y copa frondosa, con motosierra y camion
con cesta. Extraccidn de tocén y raices, inciuido corte de ra-
mas y tronco y troceado de tronco. Retirada de restos y dese-
chos, carga en camion y relleno del hueco si fuera necesario
con materiales de la propia excavacion.

Sin descomposicion.

15 A0CO04 m Talado de seto de hasta 4 m de altura, de 40 a 100 m de espe- 30,20
sor, con motosierra, con extraccion de tocon. Incluye el corte
del tronco y las raices, troceado de tronco, las ramas y las rai-
ces y carga y trasporte a vertedero.

Sin descomposicion.

16 AQ0DO2 m? Fresado mecanico de pavimento de mezcla bituminosa en un 7,91
espesor de 5 cm., incluso recorte de juntas 'y transporte de pro-
ductos a vertedero.

Cantidad UM Descripcioén Precio Importe
0,0059 jor  Oficial de primera o maquinista. ‘ 231,47 1,37
0,0157 jor Pebn especializado. 212,64 3,34
0,0114 h Fresadora de pavimento. 193,06 2,20
0,0030 h Barredora recogedora autopropulsada. 134,31 0,40
0,0024 h  Camion dumper 3 ejes ‘ 63,50 0,15

Costes indirectos 6 % 6,00 0,45
Total. 7,91
17  A0DO3 m? Microfresado mecénico de pintura en cualquier tipo de pavi- 14,61

mento, incluso transporte de productos sobrantes a vertedero,
totaimente acabado.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0131 jor Pebn especializado. 212,64 2,79
0,0240 h Fresadora de pavimento. 193,06 4,63
0,0360 h Barredora recogedora autopropulsada. 134,31 4,84
0,0240 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 1,52

Costes indirectos 6 % 6,00 0,83
Total. 14,61

18  AOE01 m Recorte de pavimento de cualquier tipo con amoladora de dis- 5,72

co.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0055 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 1,27
0,0188 jor Pebn especializado. 212,64 4,00
0,0174 h  Cortadora de juntas para hormigon de dISCO de 450 mm. 7,61 0,13

Costes indirectos 6 % 6,00 0,32
Total. 5,72
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19  AOF12 m? Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsion, incluso 6,65
demolicién de la cimentacién y transporte de productos
sobrantes a vertedero.
0,0157 jor Peon especializado. 212,64 3,34 .
0,1321 h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 1,41
llos
0,0240 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 1,62
Costes indirectos 6 % 6,00 0,38
Total. 6,65
20 AOF14 ud Desmontaje sefial de trafico sin poste y transporte a almacenes 25,37
municipales incluso transporte de productos sobrantes a verte-
dero.

Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
0,0982 jor  Peon especializado. 212,64 20,88
0,0480 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 3,05

Costes indirectos 6 % 6,00 1,44
Total. 25,37
21 AOF186 ud Desmontaje sefial de trafico con poste y transporte a almace- 42,90
nes municipales, incluso demolicién de cimentacion y transpor-
te de productos sobrantes a vertedero.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,13086 jor  Peon especializado. 212,64 27,77
0,9014 h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 9,65

llos
0,0480 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 3,05
Costes indirectos 6 % 6,00 2,43
Total, 42,90
22 AOF22 ud Desmontaje y retirada a vertedero de puerta metélica de cual- 78,47
quier altura y anchura, incluso demolicién de la cimentacion y
transporte de productos sobrantes a vertedero.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1200 jor Pedn ordinario. 203,82 24,46
0,0450 jor  Peon especializado. 212,64 9,57
0,1500 h  Grta autopropulsada para carga maxima 30 t 103,68 15,55
0,8000 h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 8,57

llos
0,2500 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 15,88
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Cantidad UM Descripcién Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 4,44
Total. 78,47

23  AOF23 ud Desmontaje de poste de semaforizacién y retirada a vertedero, 60,74

incluso demolicién de la cimentacion y transporte de productos
sobrantes a vertedero.

Cantidad UM Descripcidn ' Precio Importe
0,1600 jor . Peon especializado. 212,64 34,02
1,2530 h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 13,42

los
0,0600 h  Camion dumper 3 ejes 163,50 3,81
0,0240 h  Grua autopropulsada para carga maxima 30 t 103,68 2,49
0,0400 m®  Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 0 XC3 . 88,92 3,66
Costes indirectos 6 % ; 6,00 ) 3,44
Total. 60,74
24 - AOF30 ud Retirada de elementos como palés y enseres por medios ma- 150,00

nuales, incluso carga y transporte a vertedero.
Sin descomposicion.

25  A0GO1 m Extraccién de tuberia de saneamiento, en zanja de saneamien- 6,41
‘ to. Incluso demolicién y retirada a vertedero.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0209 jor Pebn especializado. 212,64 4,44
0,0120 h  Cami6n con caja fija y gria auxiliar para 16 t. 71,20 0,85
0,0120 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 0,76

Costes indirectos 6 % 6,00 0,36
Total. 6,41
26 A0GO02 m - Extraccién de tuberia de abastecimiento, en zanja de abasteci- 6,41

miento, excepto tuberias de fibrocemento, incluso demoliciény .
retirada a vertedero.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0209 jor Pebn especializado. 212,64 4,44
0,0120 h  Camion con caja fija y gria auxiliar para 16 t. 71,20 0,85
0,0120 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 0,76

Costes indirectos 6 % 6,00 0,36
Total. 6,41
27  A0GO03 m Retirada de red de riego existente, incluso obras de tierra y 4,74

transporte de productos sobrantes a vertedero.
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Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0182 jor Peodn ordinario. 203,82 3,71
0,0120 h Camion dumper 3 ejes 63,50 0,76

Costes indirectos 6 % 6,00 0,27

Total. 4,74

28 BOAO02 m?® Excavacién en la explanacion en cualquier terreno y espesor, ' 3,89

incluso carga y transporte a lugar de acopio, refino y compacta-
cién.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0397 h  Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 54,42 2,16
0,0084 h  Motoniveladora de 104 kw de potencia 98,42 0,83
0,0060 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 0,38
0,0048 h  Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 62,08 0,30

Costes indirectos 6 % 6,00 0,22

Total. 3,89

D

29 BOBO1 m® Excavacién en mina o bataches por medios manuales, en cual- 325,97
quier clase de terreno y profundidad, manteniendo los servicios
existente, agotamientos, refino y compactacion de fondo, inclu-
so carga y transporte a lugar de acopio (<2Km).

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,9145 jor Peon especializado. 212,64 194,46
0,4573 jor  Peodn ordinario. 203,82 93,21
1,8026 h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 19,31

Hos
0,0060 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 0,38
0,0157 h  Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 10,48 0,16
Costes indirectos 6 % 6,00 18,45

Total. 325,97

30 BO0B04 m? Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios mecanicos 31,84
y manuales, en cualquier clase de terreno y profundidad, man-
teniendo los servicios existentes, incluso carga y transporte a
lugar de acopio (<2Km), agotamiento, refino y compactacion del

fondo.

Cantidad UM Descr'igcién Precio Importe
0,1306 jor  Pedn especializado. 212,64 27,77
0,0192 h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 1,73
0,0060 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 0,38
0,0157 h  Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 10,48 0,16

Costes indirectos 6 % 6,00 1,80

Total. 31,84
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Cantidad UM Descripcion Precio Importe
31 B0OB05 m® Excavacién en zanjas y emplazamientos con medios mecani- 6,84

cos, en cualquier clase de terreno y profundidad, manteniendo
los servicios existentes, incluso carga y transporte a lugar de
acopio (<2 Km), agotamiento, refinoy compactacion de fondo.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0131 jor Pedn especializado. 212,64 2,79
0,0301 h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 2,71
0,0120 h  Camion dumper 3 gjes 63,50 0,76
0,0181 h  Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 10,48 0,19

Costes indirectos 6 % 6,00 . 0,39
Total. 6,84

32 B0B10 m? Entibacion mecanica blindada en zanja mediante cajones de . 18,57

blindaje, incluso transporte a obra, ‘colocacién y retirada.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0131 jor Oficial de primera o maquinista. ) 231,47 3,03
0,0131 jor Capataz. 238,95 3,13
0,0360 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 2,29
0,0600 h Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 54,42 3,27
1,0000 m?2  Modulo metalico de entibacion (tipo cajon) 5,80 5,80

Costes indirectos 6 % 6,00 1,05
Total. . 18,57
33 B0CO01 m® Carga y transporte de tierras procedentes de la excavacién a 9,83
vertedero, acopio o lugar de empleo que se encuentre a distan-
cias superiores a 2 kms.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
.0,0216 h ~ Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 54,42 1,18
0,1080 h  Camion bafiera 4 ejes 74,89 8,09

Costes indirectos 6 % 6,00 0,56
Total. 9,83
34 COA02 m?® Terraplenado en la explanacién con suelos seleccionados de 15,61
préstamos, incluso carga y transporte, extendido, humectacién,
compactacion por tongadas, refinoy formacion de pendientes.

Cantidad UM Descripcién Precio importe
1,0000 m?® Suelo seleccionado. 10,80 10,80
0,0054 h  Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 54,42 0,29
0,0108 h  Motoniveladora de 104 kw de potencia 98,42 1,06
0,0060 h  Camién cisterna para riego (8.000 1) ' 92,85 0,56
0,0325 h  Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 62,06 2,02




Proyecto: Prolongacién de la calle 1bén de Astin - Francisco Rallo Lahoz.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe

Costes indirectos 6 % 6,00 0,88
Total. 15,61
35 COA03 m?® Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 11,24

selecionados procedentes de la excavacion, incluso carga y
transporte, extendido, humectacién y compactacién por tonga-

das.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0235 jor Pedn ordinario. ) 203,82 479
0,0240 h Camion dumper 3 ejes 63,50 1,52
0,0480 h  Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 54,42 2,61
0,1924 h  Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 1,12
0,0060 h  Camion cisterna para riego (8.0001) 92,85 0,56

Costes indirectos 6 % 6,00 0,64
Total. 11,24
36  COA04 m® Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con suelos 23,07
seleccionados procedentes de préstamos, incluso extraccién,
carga y transporte, extendido, humectacién, compactacion por
tongadas.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0391 jor Pebn ordinario. 203,82 7,97
1,0000 m?®  Suelo seleccionado. 10,80 10,80
0,0240 h  Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 54,42 1,31
0,1924 h  Bandeja vibrante de 400 kg de masa . 5,82 1,12
0,0060 h  Camiodn cisterna para riego (8.000 1.) : 92,85 0,56

Costes indirectos 6 % 6,00 1,31
Total. 23,07

37 C0BO02 m® Base de zahorra artificial, incluso extendido, humectacién y 27,90

compactacién por tongadas.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0078 jor Pedn ordinario. 203,82 1,59
1,0000 m?® Zahorra artificial. 23,40 23,40
0,0060 h  Motoniveladora de 104 kw de potencia 98,42 0,59
0,0120 h  Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 62,06 0,74

Costes indirectos 6 % 6,00 1,58
Total. 27,90

38 CO0BO3 m? Grava gruesa colocada en capas de hasta 30 cm. de espesory 28,13
rasanteada. .

10



Proyecto: Prolongacion de la calle Ib6n de Astin - Francisco Rallo Lahoz.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0092 jor Oficial de primera o magquinista. 231,47 2,13
0,0092 jor Peobn ordinario. 203,82 1,88
1,0000 m?® Grava gruesa. 20,57 20,57
0,0360 h Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 54,42 1,96

Costes indirectos 6 % 6,00 1,59
Total. 28,13

39 C0B0O4 m? Tierra vegetal, incluso extendido, limpieza y rastrillado. 33,35

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0522 jor Pebn ordinario. 203,82 10,64
41,0000 m® Tierra vegetal. 17,28 17,28
0,0360 h  Motoniveladora de 104 kw de potencia 98,42 3,54

Costes indirectos 6 % 6,00 1,89
Total. 33,35

40 COCO01 m® Arena, incluso extendido y compactacion. 37,41

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
10,0522 jor Pedn ordinario. 203,82 10,64
1,0000 m® Arena. . 23,16 23,16
0,0240 h Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 62,06 1,49

) Costes indirectos 6 % 6,00 2,12
Total. 37,41
41  DOAO1 m® Mortero de relleno de baja resistencia (0,5-1 N/mm2) en trasdo- 88,72

sado de obras de fabrica, relieno de minas, zanjas y sustitucion
de terreno, incluso vibrado y puesta en obra.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0131 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 3,03
0,0131 jor Pebn ordinario. 203,82 2,67
1,0000 m® Mortero baja resistencia. 78,00 78,00

Costes indirectos 6 % 6,00 5,02
Total. 88,72
~42  DOBO1 m® Hormigén HL-150, colocado en obra, vibrado y curado. 98,37

Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
0,0131 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 3,03
0,0131 jor Peon ordinario. 203,82 2,67
1,0000 m® hormigon HL-150 87,10 87,10

11



Proyecto: Prolongacion de Ia calle Ib6n de Astin - Francisco Rallo Lahoz.

Cantidad UM Descripcién ’ Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 5,57
Total. 98,37

43  DOB03 m® Hormigén HM-1 5/B/22/XA1,XA2 o XA3, resistente a terrenos ye- 115,96

siferos, colocado en obra, vibrado y curado

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0229 jor  Oficial de primera o magquinista. 231,47 5,30
0,0458 jor Peon ordinario. 203,82 9,33
1,0000 m®  Hormigon HM-15/P/22/XA1,XA2 o0 XA3. 94,77 . 94,77

Costes indirectos 6 % 6,00 6,56

Total, 115,96

44  DOB04 m® Hormigén HM-20/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3 , colocado en obra, - 113,71

vibrado y curado.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0229 jor  Oficial de primera o magquinista. 231,47 5,30
0,0458 jor Pedn ordinario. 203,82 9,33
1,0000 m?  Hormigén HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 0 XC3.. 92,64 92,64

Costes indirectos 6 % 6,00 6,44

Total. 113,71

45. DOB11 m® Hormigdn HM-25/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3 » colocado en obra, 117,62

vibrado y curado. Ve

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0229 jor  Oficial de primera o magquiinista, 231,47 5,30
0,0458 jor Pedn ordinario. _ 203,82 9,33
1,0000 m*  Hormigon HM-25/P/22/X0,XC1 XC2 0 XC3. ‘ 96,33 96,33

Costes indirectos 6 % 6,00 6,66
Total. 117,62

46 DOB13 m?® Hormigén HA-25/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3 ,» colocado en obra, 122,66

vibrado y curado.

Cantidad UM Descripcion ’ Precio Importe
0,0262 jor Oficial de primera o magquinista. 231,47 6,06
0,0654 jor Peo6n ordinario. 203,82 13,33
1,0000 m*  Hormigén HA-25/P/22/X0,XC1 XC2 0 XC3. 96,33 96,33

Costes indirectos 6 % 6,00 6,94

Total. 122,66
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Proyecto: Prolongacion de la calle 1bon de Astin - Francisco Rallo Lahoz.

Cantidad UM Descripcidn Precio Importe

47  DOB17 m® Hormigon HM-30/P/22/XA1,XA2 o XA3, resistente a terrenos ve- 127,81

siferos, colocado en obra, vibrado y curado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0229 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 5,30
0,0458 jor Peon ordinario. 203,82 9,33
1,0000 m® hormigén HM-30/P/22/XA1,XA2 o XA3. 105,95 105,95

Costes indirectos 6 % 6,00 7,23
Total. 127,81
48  DOCO1 m? Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o madera, in- 44,70
cluso limpieza, aplicacion de desencofrante, p.p. elementos
‘complementarios para sU estabilidad y berenjenos, totalmente
terminado y acabado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0432 jor Oficial de primera o magquinista. 231,47 10,00
0,1045 jor Pedn ordinario. 203,82 21,30
1,0000 m? Encofrado metalico o de madera. 2,74 2,74
0,0784 h  Grua autopropulsada para carga maxima 30 t 103,68 8,13

Costes indirectos 6 % 6,00 2,63
Total. 44,70
49  DOEO01 m? Losa de hormigon HM-30 en aparcamiento, de 25 cm. de espe- 34,84
sor, colocado en obra, curado y vibrado, incluso juntas y su se-
llado. :

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0172 jor Oficial de primera o madquinista. 231,47 3,98
0,0172 jor Pedn ordinario. 203,82 3,51
0,2500 m®  Hormigén HM-30/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3. 100,10 25,03
0,0240 h Cortadora de juntas para hormigon de disco de 450 mm. 7,61 0,18
0,0240 h Regla vibrante eléctrica 2 m. 7,19 0,17

Costes indirectos 6 % 6,00 1,97
Total. 34,84

50 DOF02 m? Solera de hormigén HM-15 de 13 cm. de espesor, incluso verti- 22,92

do, compactado, p.p de vibrado, ejecucion de juntas y curado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0223 jor  Oficial de primera o maquinista. 231,47 5,16
0,0223 jor Peon ordinario. - 203,82 455
0,1300 m®  Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 0 XC3 . 88,92 11,56
0,0240 h  Cortadora de juntas para hormigon de disco de 450 mm. 7.61 0,18
0,0240 h  Regla vibrante eléctrica 2 m. 7,19 0,17
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Proyecto: Prolongacién de la calle Ibén de Astin - Francisco Rallio Lahoz.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 1,30

Total, 22,92

51 ECA04 m? Mez¢la bituminosa en caliente, tipo AC-11 SURF 50/70 D de 6 15,50
cm de espesor consolidado, incluso extendido, compactacién y
parte proporcional de recortes y juntas.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0011 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 0,25
0,0020 jor Peon especializado. _ - 212,64 0,43
0,0048 h  Compactador vibrante autopropulsado de 16 t de masa 62,06 0,30
0,0048 h  Compactador autopropulsado de neumaticos 66,49 0,32
0,0048 h  Extendedora asfaltica 12/22 Tn. 104,55 0,50
0,1410 t  MBC AC 11 SURF 50/70 D . . 90,95 12,82

Costes indirectos 6 % 6,00 0,88

Total. 15,50

52  EO0A10 m? Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC-22 BASE/BIN 50/70 S de 20,75
9 cm. de espesor consolidado, incluso extendido, compacta-
cion y parte proporcional de recortes y juntas.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0020 jor  Oficial de primera o magquinista. 231,47 0,46
0,0026 jor Peon especializado. 212,64 0,55
0,0060 h  Compactador vibrante autopropuisado de 16 t de masa 62,06 0,37
0,0060 h  Compactador autopropulsado de neumaticos 66,49 0,40
0,0060 h  Extendedora asfaltica 12/22 Tn. 104,55 0,63
0,2115 t MBC AC 22 SURF 50/70 G 81,20 17,17

Costes indirectos 6 % 6,00 1,17

Total. 20,75

53 E0BO1 ud Adaptacion a la rasante definitiva de trampillon existente de la 65,83
red de agua, incluso demoliciones, obras de tierra, elementos
metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0654 jor  Oficial de primera o maquinista. 231,47 15,14
0,0654 jor  Peon especializado. 212,64 13,91
0,1306 jor Peodn ordinario. 203,82 26,62
0,0100 m®  Mortero de cemento M-30 128,08 - 1,28
0,4807 h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 5,15

llos '
Costes indirectos 6 % 6,00 3,73

Total. 65,83
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Proyecto: Prolongacion de la calle bon de Astiin - Francisco Rallo Lahoz.

54 E0BO02 ud Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de registro existente 65,83
de 20 x 20 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0654 jor  Oficial de primera o maquinista. 231,47 15,14
0,0654 jor Peodn especializado. 212,64 13,91
0,1306 jor Pedn ordinario. 203,82 26,62
0,0100 m? Mortero de cemento M-30 128,08 1,28
0,4807 h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 5,15

llos .
Costes indirectos 6 % 6,00 3,73
Total. 65,83
55 E0BO03 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente 88,84
de 40 x 40 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0877 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 20,30
0,0877 jor Pedn especializado. 212,64 18,65
0,1739 jor Pednordinario. 203,82 35,44
0,0200 m?® Mortero de cemento M-30 ' 128,08 2,56
0,6406 h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 6,86

flos ’
Costes indirectos 6 % 6,00 5,03
Total. 88,84
56 EO0BO4 ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente 110,76
de 60 x 60 cm., incluso demoliciones, obras de tierra, elemen-
tos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Cantidad =~ UM Descripcién Precio Importe
0,1086 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 25,14
0,1086 jor Peon especializado. 212,64 23,09
0,2182 jor Pedn ordinario. : 203,82 44 47
0,0250 m?® Mortero de cemento M-30 128,08 3,20
0,8017 h  Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 8,59

llos
Costes indirectos 6 % 6,00 6,27
Total. 110,76
57 EOBO5 ud Adaptacién a la rasante definitiva de tapa de registro existente 132,90
de 60 cm de diametro, incluso demoliciones, obras de tierra,
elementos metalicos auxiliares, rejuntado y terminacion.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe

0,1306 jor Oficial de primera o magquinista. 231,47 30,23
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Proyecto: Prolongacién de la calle Ibén de Astiin - Francisco Railo Lahoz.

Cantidad

0,1306
0,2612
0,0300
0,9614

58 EO0BO06

Cantidad

0,1568
0,1568
0,3136
0,0400
1,2018

59 GOAO1

Cantidrad
0,0563
0,0563
1,0000
0,0400

60 GOA14

Cantidad

0,0220
0,0220
1,0000
0,0400

jor
jor

um

jor
jor
jor

um

jor
jor
m2
m3

jor
jor

m3

Descripcién Precio Importe
Pebén especializado. ’ 212,64 27,77
Peén ordinario. 203,82 53,24
Mortero de cemento M-30 ' 128,08 3,84
Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 10,30
lios
Costes indirectos 6 % 6,00 7,52
Total. 132,90
ud Adaptacion a la rasante definitiva de tapa de registro existente 160,63
de 100 x 100 ¢m, incluso demoliciones, obras de tierra, elemen- :
tos metélicos auxiliares, rejuntado y terminacién.
Descripcién ] Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 36,29
Pedn especializado. i 212,64 33,34
Peo6n ordinario. 203,82 63,92
Mortero de cemento M-30 128,08 5,12
Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 12,87
lios
Costes indirectos 6 % 6,00 9,09
Total. 160,63
m? Pavimento de baldosa hidraulica de 20 x 20 x 3 cm., con cuatro 40,24
pastillas, colocada, incluso mortero de asiento de amasado en
planta M-7,5 de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, lavado
y barrido.
Descripcién Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. : ‘ 231,47 13,03
Pedn ordinario. 203,82 11,48
Baldosa de 20 x 20 x 3 cm de 4 pastillas. 10,18 1Q,18
Mortero de cemento M-7,5. ‘ 81,80 3,27
Costes indirectos 6 % 6,00 2,28
Total. 40,24
m? Pavimento de baldosa de terrazo de 40 x 20 x 4 cm, de color 25,27
crema, tratada con aditivo para intemperie y antieflorescencias,
abujardada mecanicamente salvo perimetro o cerquillo de 5
mm de anchura, ancluso mortero de asiento M-7,5 de 4 cm de
espesor final, asi como juntas, lavado y barrido.
Descripcion Precio Importe
' Oficial de primera o magquinista. 231,47 5,09
Pedn ordinario. 203,82 4,48
Baldosa de 40 x 20 x 4 cm, color crema. 11,00 11,00
Mortero de cemento M-7,5. 81,80 3,27
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Proyecto: Prolongacion de la caile Ibon de Astan - Francisco Rallo Lahoz.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 1,43
Total. 25,27
61  GOA20 m? Pavimento de baldosa podotactil direccional, de 40 x 40 x 4 cm., 42,91
en color con contraste, con resaltos/acanaladuras en franjas de
orientacién longitudinal de altura aproximada a 4mm., incluso
colocacién, mortero de asiento amasado de 4 cm. de espesor fi-
nal, asi como juntas, lavado y barrido, totalmente colocado.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0563 jor Oficial de primera o maquinista. ‘ 231,47 13,03
0,0563 jor Peobn ordinario. 203,82 11,48
0,0500 m3 Mortero de cemento M-7,5. 81,80 4.09
1,0000 m? Baldosa podotactil 40x40x6 cm. direccional 11,88 11,88

Costes indirectos 6 % 6,00 2,43
Total. 42,91
62 GOA21 m? Pavimento de baldosa podotactil direccional, de 40 x 40 x 4 cm., 42,91
en color con contraste, con resaltos cilindricos de tipo botén
de altura aproximada a 4mm., incluso colocacién, mortero de
asiento amasado de 4 cm. de espesor final, asi como juntas, la-
vado y barrido, totalmente colocado.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0563 jor  Oficial de primera o maquinista. 231,47 13,03
0,0563 jor Peon ordinario. 203,82 11,48
0,0500 m® Mortero de cemento M-7,5. 81,80 4,09
1,0000 m? Baldosa podotactil 40x40x6 cm. advertencia 11,88 11,88

Costes indirectos 6 % 6,00 2,43
Total. 42,91
63 HOA20 m? Pavimehto de adoquin drenante prefabricado, con dimensiones 42,91
20 x 10 x 6 cm, con una capacidad drenante minima de 3000 li-
tros/m?/hora, incluso capa de arena de 4 cm. de espesor final,
colocacion, cortes, nivelacion, recebado y compactado, total-
mente terminado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0563 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 13,03
0,0563 jor Peon ordinario. ’ 203,82 11,48
1,0000 m? Adoquin drenante de 20 x 10 x 6 cm, con capacidad dre- 13,75 13,75

nante minima de 3000 litros/m2/hora.
0,0520 m® Arena lavada. 34,56 1,80
0,0720 h  Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 0,42
CQstes indirectos 6 % 6,00 2,43
Total. 42,91
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Proyecto: Prolongacién de Ia calle Ibén de Astdn - Francisco Ralio Lahoz,

64  10A01

Cantidad
0,0223
0,0445
1,0000
0,0820

65  [0A02

Cantidad

0,0172
0,0340
1,0000
0,0520

66  10B01

Cantidad -

0,0262
0,0262
0,0300
0,0240
0,0240

67 10B02

Cantidad

0,0391
0,0391
0,2450
0,0360

um

jor
jor

um
jor
jor

um

jor
jor

‘m?

h

m Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 15
X 25 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vis-
tas, incluso apertura de caja, asiento de hormigén HM-15, colo-

cacion, cortes y rejuntado.

Descripcion

Oficial de primera o maquinista.

Peon ordinario.

Bordillo de 15 x 25 cm capa extrafuerte.
Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3 .
Costes indirectos 6 %

m  Bordillo recto o curvo, prefabricado de hormigén HM-35, de 8 x
20 cm., provisto de doble capa extrafuerte en sus caras vistas,
incluso.apertura de caja, asiento de hormigén HM-15, coloca-

cidn, cortes y rejuntado.

Descripcién

Oficial de primera o maquinista.

Peén ordinario.

Bordillo 8x20 cm.

Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3 .
Costes indirectos 6 %

m Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional
de acera de nueva construccién en paso de peatones, totalmen-

te terminado.

Descripcién

Oficial de primera o maquinista.

Pedn ordinario,

Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 0 XC3 .
Camion dumper 3 ejes

Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia
Costes indirectos 6 %

m  Obra complementaria de rebaje de bordillo y parte proporcional
de acera de nueva construccién en badén, totalmente termina-

do.

Descripcidn

Oficial de primera o maquinista.

Pedn ordinario.

Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3 .
Camion dumper 3 ejes

30,10
Precio Importe
231,47 ' 5,16
203,82 9,07
6,88 6,88
88,92 7,29
6,00 1,70
Total. 30,10
19,78
Precio Importe
231,47 3,98
203,82 6,93
3,13 3,13
88,92 4,62
6,00 1,12
Total, 19,78
17,91
Precio Importe
231,47 6,06.
203,82 5,34
88,92 2,67
63,50 1,62
54,42 1,31
6,00 1,01
Total. 17,91
45,64
Precio Importe
231,47 9,05
203,82 7.97
88,92 21,79
63,50 2,29
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Proyecto: Prolongacién de la calle lbon de Astun - Francisco Rallo Lahoz.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0360 h Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 54,42 1,96
Costes indirectos 6 % 6,00 2,58
Total. 45,64

68 10D05 m Rigola ejecutada "in situ" mediante banda de hormigén HM-30, 29,82

vibrado in situ, de 40 x 30 a 34 cms., incluso apertura de caja,
encofrado, ejecucién de juntas y talochado.

Cantidad UM Descripcion ; Precio Importe
0,0366 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 . 8,47
_0,0250 jor Peon ordinario. 203,82 5,10
0,1280 m®  Hormigon HM-30/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3. 100,10 12,81
0,6400 m? Encofrado metélico o de madera. 2,74 1,75

Costes indirectos 6 % 6,00 1,69
Total. . 29,82
69 I0FO1 ud Alcorque cuadrado de 100 x 108 cm. formado por tres bordillos 81,16

prefabricados de hormigén HM-35 8 x 20 cm., provistos de
doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura de
caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigén HM-
15, colocacion y rejuntado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0784 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 18,15
0,1568 jor Peon ordinario. 203,82 31,96
3,0000 m Bordillo 8x20 cm. » 3,13 9,39
0,1920 m®  Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 0 XC3 . 88,92 17,07

Costes indirectos 6 % 6,00 4,59
Total. 81,16
70 I0F04 ud Alcorque cuadrado de 108 x 108 cm. formado por cuatro bordi- 108,19

llos prefabricados de hormigén HM-35 de 8 x 20 cm., provistos
de doble capa extrafuerte en sus caras vistas, incluso apertura
de caja, excavaciones complementarias, asiento de hormigén
HM-15, colocacién y rejuntado. :

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1045 jor " Oficial de primera o maquinista. 231,47 24,19
0,2090 jor Peon ordinario. 203,82 42 .60
4,0000 m Bordillo 8x20 cm. 3,13 12,52
0,2560 m®  Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3 . 88,92 22,76

Costes indirectos 6 % 6,00 6,12
Total. 108,19
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71 Joco1

Cantidad

0,1306
0,1306
0,2612
0,1201
0,2404
0,0800
0,3800
0,0500
12,5000
1,0000
3,5000

72 JOCO03

Cantidad

0,5226
0,5226
0,7837
0,3605
0,6010
0,1600
1,2000
0,1800
50,0000
1,0000
16,3600

um

jor
jor
jor
h
h
m3
m3
m3
ud
m

kg

um

jor
jor
jor
h
h
m3
m3
m3
ud
m
kg

m  Muro de contencién recto o curvo de 1.00 m. de altura maxima 210,61
compuesto por fabrica de 0,20 m. de ancho de bloque prefabri-
cado de 40 x 20 x 20 cm., terminacién lisa, en color, a una cara
vista, asentado sobre mortero de cemento blanco M-7,5, relleno
de hormigén HM-15, todo ello sobre zapata corrida de 80 x 30
cm. de hormigén HM-25, alzado y zapata armados conforme a
modelo municipal, incluso obras de tierra y parte proporcional
de juntas, cortes y coronacién con albardilla prefabricada a jue-
go, totalmente terminado conforme al correspondiente detalle.
Descripcion Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 30,23
Peon especializado. 212,64 27,77
Pedn ordinario. 203,82 53,24
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 10,80
Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 10,48 2,52
hormigén HL-150 87,10 6,97
Hormigdn HM-25/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3. 96,33 36,61
Mortero de cemento M-7,5. 81,80 4,09
Bloque de hormigon color, liso, de 40 x 20 x 20 cm. 1,02 12,75
Albardilla de remate de muro de 20 cm de espesor. 8,00 8,00
Acero corrugado B 500 SD elaborado. 1,63 5,71
Costes indirectos 6 % 6,00 11,92
Total. 210,61
m  Muro de contencién recto o curvo de 2.00 m. de altura maxima 709,99
compuesto por fabrica de 0,40 m. de ancho de bloque prefabri-
cado de 40 x 20 x 20 cm., terminacion lisa, en color, a una cara
vista, asentado sobre mortero de cemento blanco M-7,5, relleno
de hormigén HM-15, todo ello sobre zapata corrida de 160 x 40
cm. de hormigén HM-25, alzado y zapata armados conforme a
modelo municipal, incluso obras de tierra y parte proporcional
de juntas, cortes y coronacién con albardilla prefabricada a jue-
go, totalmente terminado conforme al correspondiente detalle.
Descripcion Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 120,97
Peon especializado. 212,64 111,13
Peon ordinario. 203,82 159,73
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 32,41
Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 10,48 6,30
hormigén HL-150 . 87,10 13,94
Hormigén. HM-25/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3. 96,33 115,60
Mortero de cemento M-7,5. 81,80 14,72
Blogue de hormigon color, liso, de 40 x 20 x 20 cm. 1,02 51,00
Albardilla de remate de muro de 40 cm de espesor. 17,33 17,33
Acero corrugado B 500 SD elaborado. 1,63 26,67
Costes indirectos 6 % 6,00 40,19
Total. 709,99
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73 JOEO02

Cantidad

0,0197
0,0078
1,0000

74  JOE10

75  JOEM

76  LOAO1

Cantidad

0,0020
0,0020
1,0000
0,0060
0,0012

77 LOCO1

Cantidad

0,0654
0,0654
1,0000
0,0100

jor
jor
m

um

jor
jor
kg
kg
h

um
jor
jor
ud
m3

m Cerramiento de 2.00 m. de altura formado por malla trenzada de 20,17
s.t. de alambre de acero galvanizado, de @ 2,7 mm. y 50 mm. de
diagonal, sujeta a postes tubulares de acero galvanizado de &
48 mm. y 2 mm. de espesor, colocados cada 3 m,, incluso
alambre, tensores, piezas complementarias y anclaje de los
postes a la fabrica o cimiento, totaimente terminado seguin el
correspondiente detalle.
Descripcion Precio Importe
Pedn ordinario. 203,82 4,02
Oficial de primera o maquinista. 231,47 1,81
Cerramiento de malla de alambre de acero galvanizado 13,20 13,20
(alt. 2m.) incluso p.p. de postes.
Costes indirectos 6 % ) ’ 6,00 1,14
Total. 20,17
ud Puerta peatonal para malla de simple torsién, galvanizada de 1 182,00
m de ancho v 2 m de alto, fabricada con panel rigido de varillas
electrosoldadas y precerco de tubo redondo de 48 mm de dia-
metro, postes para sujeccion de malla, bisagras, pestillo y to-
dos los accesorios galvanizados, tensores, tornillos de seguri-
dad y anclajes metalicos, totalmente colocada.
Sin descomposicion.
ud Puerta vehiculos de 4 m de ancho y 2 m de alto, para cierre con 400,40
malla de simple torsién, fabricada en panel rigido de varillas
electrosoldadas y precerco de tubo redondo galvanizado, siste-
ma de cierre tipo pasador y pestillo interior: Compuesta por
dos hojas. Con pilares a ambos lados.
Sin descomposicion.
kg Acero especial B 500 SD, elaboradoy colocado en armaduras. 2,77
Descripcién Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 0,46
Peon especializado. 212,64 0,43
Acero corrugado B 500 SD elaborado. ‘ 1,63 1,63
Alambre atar 1,30 mm. 2,22 0,01
Camion dumper 3 ejes 63,50 0,08
Costes indirectos 6 % 6,00 0,16
Total. 2,77
ud Trampillén con marco y tapa de fundicion de 105 mm. de diame- 80,19
tro interior y 11 kg. de peso minimo del conjunto, con dispositi-
vo de cierre, incluso colocacion a fa rasante definitiva.
Descripcion Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 15,14
Pedn ordinario. : 203,82 13,33
Trampillon fundicion gris. 45,90 45,90
Mortero de cemento M-30 128,08 1,28
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Cantidad UM Descripcién Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 4,54
Total. 80,19
78  L0C12 ud Marco cuadrado y tapa de fundicion nodular de grafito esferoi- 395,93
dal clase D-400, segiin norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, :
de 600 mm. de diametro interior libre y 100 kg. de peso minimo
del conjunto, con superficies de asiento mecanizadas, con ana-
grama y orificios, incluso colocacién a la rasante definitiva.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,1634 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 37,82
0,1634 jor Peon ordinario. ‘ 203,82 33,30
1,0000 ud Marco cuadrado y tapa fundicién n. i 299,84 299,84
0,0200 m®  Mortero de cemento M-30 128,08 2,56

Costes indirectos 6 % . 6,00 22,41
Total. 395,93
79 L0C13 ud A Marco y tapa de fundicién nodular de grafito esferoidal clase D- 370,49
\ 400, segtin norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-500-7, de 600 mm.
de diametro interior libre y 100 kg. de peso minimo del conjun-
to, con superficies de asiento mecanizadas, con anagrama y
orificios, incluso colocacién a la rasante definitiva.

Cantidad UM Descripcién ’ Precio Importe
0,1634 jor  Oficial de primera o magquinista. 231,47 37,82
0,1634 jor Peon ordinario. 203,82 33,30
1,0000 ud  Marco y tapa fundicién n. 275,84 275,84
0,0200 m?®  Mortero de cemento M-30 128,08 2,56

Costes indirectos 6 % 6,00 20,97
Total. 370,49
80  LODO1 ud Pate de copolimero de polipropileno y varilla acerada de didme- 17,89
tro 12 mm. y 0,33 m. de anchura incluso colocacién o reposi-
cion.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0522 jor  Oficial de primera o maquinista. 231,47 12,08
1,0000 ud Pate de polipropileno. 4,80 4,80

Costes indirectos 6 % ) 6,00 1,01
Total. 17,89
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81  MOAO02
Cantidad UM
0,0182 jor
0,0382 jor
10000 . m
0,0168 h
82 MOB18
Cantidad UM
0,0209 jor
0,0209 jor
0,5000 m
83 MODO02
Cantidad UM
0,1634 jor
0,3265 jor
1,0000 ud

m Tuberia de fundicién ductil PN-10 DN-150 espesor clase de pre-

98,01
sién 64, revestida interior y exteriormente, con junta automatica
flexible o mecanica express en conexion con piezas especiales,
incluso anillo de junta, contrabridas y tornilleria en su caso,
cortes, colocacion y prueba, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y
terminales, anclajes y macizos de contrarresto, excepto valvu-
las de compuerta, ventosas y desaglies, totalmente acabada y
probada.
Descripcion Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 4,21
Pedn ordinario. 203,82 7,79
Tuberia de fundicion ductil de diametro 150 mm. (incluido 78,72 78,72
15 % p.p. de piezas).
Grla autopropulsada para carga maxima 30 t 103,68 1,74
Costes indirectos 6 % 6,00 5,565
Total. 98,01
m Tuberia de PE-100 (alta densidad) PN-10 DN-90, de caracter pro- 16,98
visional, incluso suministro, colocacién y posterior retirada de
la tuberia, asi como parte proporcional de piezas especiales ti-
po fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y ter-
minales.
Descripcion : Precio Importe
Oficial de primera o maguinista. 231,47 4,84
Peén ordinario. ‘ 203,82 4,26
Tuberia de polietileno DN-90 PN-10, incluso parte propor- 13,83 6,92
cional de piezas especiales con uniones tipo fitting.
Costes indirectos 6 % 6,00 0,96
Total. 16,98
ud Valvula de compuerta DN-150 PN-16 EN-593, con dos bridas 542,54
EN-1092, husillo de acero inox., tuerca de latén, cufia de fundi-
¢ién revestida de caucho EPDM, cuerpo de fundicién dctil con
superficies lisas y cierre a derechas, con un peso minimo de 35
kg., incluso anclajes, accesorios, tornilleria, casquillo, pintura,
colocada y probada.
Descripcion " Precio Importe
Oficial de primera o magquinista. 231,47 37,82
Peon especializado. 212,64 69,43
Valvula comp.DN-150 PN-16 404,58 404,58
Costes indirectos 6 % 6,00 30,71
Total. 542,54
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84 MOEO3

Cantidad

0,6010
0,3265
0,7902
1,0000
1,0000
3,3890
0,1747
0,2220
0,6700
0,0100
1,0000
0,3000
5,0000

85 MOEOS

Cantidad

0,7290
0,3920
0,9641
1,0000
1,0000
4,1822
0,3073
0,2220
0,8900
0,0150
1,0000
0,5000
5,0000

jor
jor
jor

ud

m3
m2
m3
ud

um

jor
jor
jor

ud Toma de agua de 1 pulgada integrada por collarin y grifo de to- 727,47
ma de fundicién, llave de paso de fundicién o de bronce, arque-
ta segtn definicién planos, con marco y tapa de registro de fun-
dicién ductil clase C-250 seglin EN-124 de 20 kg de peso mini-
mo del conjunto, tuberia de PE-40 PN-10 DN-32 hasta 5 m de
longitud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes, totalmente termina-
da.
Descripcién Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 139,11
Peon especializado. 212,64 69,43
Pedn ordinario. 203,82 161,06
Valvula comp. de fundicién o bronce 1" 41,68 41,68
Brida y grifo de toma de fundicion de 1" 111,54 111,54
Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 19,72 -
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 15,70
Hormigon HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.. 92,64 20,57
Encofrado metalico o de madera. 2,74 1,84
Mortero de cemento M-30 ) 128,08 1,28
Marco y tapa cuadrado 40x40 cm. 89,96 89,96
Arena. 23,16 6,95
Tuberia PE-40 DN-32 PN-10 1,49 7,45
Costes indirectos 6 % 6,00 41,18
Total. 727,47
ud Toma de agua de 2 pulgadas integrada por collarin y grifo de to- 995,54
ma de fundicién, llave de paso de fundicidn o de bronce, arque-
ta segun definicién planos, con marco y tapa de registro de fun-
dicién ductil clase C-250 segun EN-124 de 20 kg de peso mini-
mo del conjunto, tuberia de PE-40 PN-10 DN-63 hasta 5 m de
longitud, incluso obras de tierra y fabrica complementarias y
acoplamientos a conducciones existentes, totalmente termina-
da.
Descripcion Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 168,74
Pebn especializado. 212,64 83,35
Pebn ordinario. 203,82 196,50
Valvula comp. de fundicién o bronce 2" 122,23 122,23
Brida y grifo de toma de fundicién de 2" 166,29 166,29
Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 24,34
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 27,62
Hormigén HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.. 92,64 20,57
Encofrado metélico o de madera. 2,74 2,44
Mortero de cemento M-30 128,08 1,92
Marco y tapa cuadrado 40x40 cm. 89,96 89,96
Arena. 23,16 11,58
Tuberia PE-40 DN-63 PN-10 4,73 23,65
Costes indirectos 6 % 6,00 56,35
Total. 995,54
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86 MOE16

Cantidad UM
0,3136 jor
0,6270 jor
0,2000 ud
0,8000 m
87 MOE21

Cantidad UM
0,1306 jor
1,56246 jor
0,9614 h
88 MOE22

Cantidad UM
0,1045 jor
0,2090 jor
89  MOE31

tente, siendo el diametro de la mayor inferior o igual a 200 mm.,
incluyendo obras de tierra y fabrica, transporte a vertedero,
agotamientos, cortes y extracciones asi como parte proporcio-
nal de medios auxiliares y mantenimiento de servicios existen-
tes, todo ello terminado y probado.

ud Toma de agua de 2 pulgadas, de caracter provisional, sobre tu- 257,54
beria de diametro variable, compuesta por collarin de toma de
fundicién con llave de paso de asiento sobre tuberia general,
tuberia de polietileno DN-63 PN-10 de longitud variable, obras
de tierra y fabrica complementarias, colocacion, prueba y pos-
terior retirada de! conjunto.
Descripcion ‘ Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 72,59
Pebn especializado. ) 212,64 133,33
Brida y grifo de toma de fundicién de 2" 166,29 33,26
Tuberia PE-40 DN-63 PN-10 4,73 3,78
Costes indirectos 6 % 6,00 14,58
Total. 257,54
ud Desconexién de toma de agua de cualquier diametro para fin- 367,36
cas particulares sobre tuberia general de diametro variable que
se mantiene, incluyendo desmontaje y extraccién de piezas de
toma, cortes, instalacion de tapoén adecuado, obras de tierra y
fabrica complementarias, totalmente terminada y probada.
Descripcion Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. ‘ 231,47 30,23
Peén ordinario. ' 203,82 310,74
Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 5,60
Costes indirectos 6 % 6,00 20,79
Total. 367,36
ud Desconexién para posterior renovacién de toma de agua de 70,80
cualquier diametro en fincas particulares sobre tuberia general
de diametro variable que se mantiene, incluyendo desmontaje y
extraccion de piezas de toma, cortes, instalacion de tapén ade-
cuado, obras de tierra y fabrica complementarias, totalmente
terminada y probada.
Descripcion Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 24,19
Peon ordinario. 203,82 42,60
Costes indirectos 6 % 6,00 4,01
Total. 70,80
ud Conexién de tuberia de abastecimiento de agua a tuberia exis- 1.256,16
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Cantidad UM
- 1,3062 jor
3,7009 jor
9,6144 h
0,4003 h
90 MO0GO02
Cantidad UM
0,6268 jor
0,6724 jor
1,0780 jor
0,6000 m?
0,0500 m?
5,0000 m
1,0000 ud
5,0000 m
0,2434 h
1,1480 h
0,1361 h
5,4824 h
0,0655 h
0,0840 h
91  MOHO1
Cantidad UM
0,5008 jor
0,5497 jor
1,0110 jor
0,5250 m?
0,2740 m?
0,0150 m?
0,0100 m?

Descripcién ' Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. ' i 231,47 302,35
Peén ordinario. 203,82 754,32
Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 102,97
llos
Camion dumper 3 ejes 63,50 25,42
Costes indirectos 6 % 6,00 71,10
Total. 1.256,16
ud Desaglie de 150 mm. de diametro interior, sobre tuberia de 1.499,80

abastecimiento de cualquier diametro, comprendiendo valvula

de compuerta, tuberia de fundicién ductil de 150 mm. hasta 5

m. de longitud, piezas especiales y accesorios de fundicién

ductil DN-150, entronque al alcantarillado, anclajes, contrarres-

tos, obras de tierra y fabrica complementarias, colocacién y

prueba.
Descripcion Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 121,94
Peon especializado. 212,64 121,72
Peon ordinario. ) 203,82 219,72
Arena. 23,16 13,90
Hormigdn HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.. 92,64 4,63
Tuberia de fundicion ductil de diametro 150 mm. (incluido 78,72 393,60
15 % p.p. de piezas).
Valvula comp.DN-150 PN-16 404,58 404,58
malla azul de sefializacion de 50 cms de ancho 0,67 3,35
Camion dumper 3 ejes 63,50 15,46
Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 54,42 62,47
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 12,23
Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 31,91
Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 10,48 0,69
Grla autopropulsada para carga maxima 30 t 103,68 8,71
Costes indirectos 6 % 6,00 84,89

Total. 1.499,80
ud Hidrante contra incendios sobre tuberia de abastecimiento de 2.561,80

cualquier didmetro comprendiendo hidrante de dos bocas para

manguera de d. 70 mm. con cuerpo de fundicién, husillo de ace-

ro inoxidable y guarniciones de bronce para embridar a tuberia

DN-100, tuberia de fundicién ductil de 100 mm. hasta 5 m. de

longitud, tapa rotulada y marco de fundicién ductil, valvula de

compuerta, piezas especiales y accesorios de fundicién ductil

DN-100, anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fabrica com-

plementarias, colocacién y prueba.
Descripcion Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 115,92
Peon especializado. 212,64 116,89
Pedn ordinario. 203,82 206,06
Arena. 23,16 12,16
Hormigon HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.. ) 92,64 25,38
Mortero de cemento M-30 128,08 1,92
Encofrado metdlico o de madera. 2,74 0,03
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Cantidad
1,0000

5,0000

1,0000
1,0000
5,0000
0,2136
1,1448
0,1136
54824
0,0546

92  MOI10

Cantidad

0,0066
1,0000

93-  MO0JO2

Cantidad

0,2977
0,4938
0,3690
1,2000
0,0150
- 1,0000
0,0734
2,4036

94  MO0JO6

nes medias interiores, de hormigén HA-30 armado, incluso
obras de tierra y fabrica, armaduras, desagiie en solera, pates
de polipropileno inyectado, orificios para tuberias, trampiliones
de maniobra con marco y tapa de fundicién de 11 kg. de peso

UM Descripcion Precio Importe
ud Marco y tapa para hidrante de 58,4 x 46,6 cm. de fundi- 167,87 167,87
cion nodular de grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 se-
gun normativa municipal,
m  Tuberia de fundicion ductil de didmetro 100 mm. (incluido 60,92 304,60
15 % p.p. de piezas). )
ud Valvula de compuerta DN-100 PN-16 197,96 197,96
ud hidrante completo con piezas y valvulas : 1.146,10 1.146,10
m malla azul de sefalizacion de 50 cms de ancho 0,67 3,35
h  Camion dumper 3 ejes 63,50 13,56
h  Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 54,42 62,30
h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 10,21
h  Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 31,91
h  Rodillo compactador de lanza de 800 kg de masa 10,48 0,57
Costes indirectos 6 % 6,00 145,01
Total. 2.561,80
m Sefalizacién de tuberia de abastecimiento de agua potable de 2,14
diametro inferior a 500 mm. mediante banda continua de malla
plastica de 50 cm. de anchura de color azul, incluso suministro,
colocacion en zanja, cortes y solapes, completamente termina-
da.
UM Descripcion Precio Importe
jor . Peon ordinario. 203,82 1,35
m  malla azul de sefalizacion de 50 cms de ancho 0,67 0,67
Costes indirectos 6 % 6,00 0,12
Total. 2,14
ud Arqueta para abastecimiento de 60 x 60 x 65 cm. de dimensio- 351,14
nes minimas interiores, de hormigén HM-20 en masa, incluso
marco y tapa de registro de fundicion ductil de 48 kg. de peso
minimo del conjunto, clase C-250 segtin EN-124, obras de tierra
y fabrica y orificios para tuberias, totaimente terminada.
UM Descripcién Precio Importe
jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 68,91
jor Peon ordinario. 203,82 100,65
m®  Hormigén HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.. 92,64 34,18
m? Encofrado metalico o de madera. 2,74 3,29
m® Mortero de cemento M-30 128,08 1,92
ud Marco y tapa cuadrado 60x60 cm. ‘ 101,72 101,72
h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 6,60
h  Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 13,99
Costes indirectos 6 % 6,00 19,88
Total. 351,14
ud .Arqueta para abastecimiento de 100x150x170 cm. de dimensio- 0,00
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95 NOB12

Cantidad

0,0163
0,0328
1,0000
0,6660
1,0000
0,0120

96  NOCO1

Cantidad
0,0522
0,1045
1,0000

0,1030
0,0960
0,0960
0,0960

97  NOCO02

Cantidad

0,0522
0,1045

um

jor
jor
m
m3
m
h

um

um

jor
jor

minimo del conjunto, orificio de acceso con marco cuadrado y
tapa circular de fundicién dctil, clase D-400 seguin EN-124, de
& 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto,
todo ello colocado a la rasante definitiva, totalmente terminada
segun el modelo correspondiente.

Sin descomposicion.

m  Tuberia de P.V.C. sanitario (color RAL-8023) de 400 mm. de dia- 134,54
metro exterior y 9.8 mm. de espesor, con uniones por junta
elastica, incluso solera de 8 cm. y refuerzo de hormigén HM-15
hasta 8 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, an-
claje del tubo a la solera, colocacién y prueba.
Descripcién Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. . 231,47 3,77
Peén ordinario. 203,82 6,69
Tuberia de P.V.C. @400 55,91 55,91
Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 0 XC3 . 88,92 59,22
Alambre acero galvanizado 2mm. 0,09 0,09
Grua autopropulsada para carga maxima 30 t 103,68 1,24
Costes indirectos 6 % 6,00 7,62
Total. 134,54
m Conduccién para acometida al alcantarillado, integrada por tu- 71,09
beria de P.V.C. de 160 mm. de didmetro exterior, color naranja-
marron y 4,0 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormi-
gén HM-15 de 35 x 35 cm,, incluso apertura de zanja, evacua-
cién de productos sobrantes a vertedero, hormigdn, relleno y
compactacion, totalmente terminada.
Déscripcién Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 12,08
Peodn ordinario. 203,82 21,30
Tuberia de P.V.C. de 4.0 mm. de espesor y diametro 160 9,24 9,24
mm. exterior junta elastica. Color teja RAL 8023
Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 0 XC3 . 88,92 9,16
Camion dumper 3 ejes 63,50 6,10
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 8,63
Bandeja vibrante de 400 kg de masa , 5,82 0,56
Costes indirectos 6 % 6,00 4,02
Total. 71,09
m Conduccion para acometida al alcantarillado, integrada por tu- 79,78
beria de P.V.C. de 200 mm. de diametro exterior, color naranja-
marrén y 4,9 mm. de espesor envuelta en un prisma de hormi-
gon HM-15 de 40 x 40 cm., incluso apertura de zanja, evacua-
cion de productos sobrantes a vertedero, hormigén, relleno y
compactacion, totalmente terminada.
Descripcion Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 12,08
Peén ordinario. 203,82 21,30
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Cantidad

1,0000
0,1200
0,1024
0,1024
0,1024

98 No0C12

Cantidad

0,4247
0,2182
1,7818
1,6021

4,8072
1,0000
1,0000
1,0000

99  NoDo01

Cantidad
0,4351
0,4351
1,0884
0,0500
3,2054

0,4003

UM
3

m
m
h
h
h

um
jor
jor
jor

ud
ud
ud

Descripcion Precio Importe
Tuberia de P.V.C. @200 14,11 14,11
Hormigon HM—15/B/40/XO,XC1 XC2 0 XC3. 88,92 11,47
Camion dumper 3 ejes ‘ 63,50 6,50
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 9,20
Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 0,60
Costes indirectos 6 % 8,00 4,52
Total. 79,78
ud Sustitucién de parte fija de conexién al alcantarillado de acome- 797,85
tida existente de 160 o 200 mm. de diametro, integrada por de-
molicién completa de la acometida antigua y colocacion de
nueva conexion sobre tuberia general de P.V.C. de cualquier
diametro a base de T de P.V.C. de igual diametro que la tuberia
de acometida, unida mediante su extremo inferior a la tuberia
de saneamiento mediante un cojinete de goma tipo EPDMen T
con refuerzo y abrazaderas de acero inoxidable o P.V.C, y ce-
rrada en su extremo superior mediante un tapén de polipropile-
no reforzado con junta elastomérica de poliuretano, y pieza, a
base de junta de goma tipo EPDM con abrazaderas de acero
inoxidable, para conexién de la tuberia de salida de la vivienda
con la de acometida, incluso obras de tierra y fabrica comple-
mentarias, totalmente terminada y probada.
Descripcion Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 98,31
Peon especializado. 212,64 46,40
Pedn ordinario. 203,82 363,17
Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,7 17,16
lios
Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 27,98
T de P.V.C. 160/160 o 200/200 mm. 84,78 84,78
Junta de goma tipo EPDM. 30,60 30,60
Cojinete de goma en T tipo EPDM. 84,20 84,29
Costes indirectos 6 % 6,00 4516
Total. 797,85
ud Conexién de nueva tuberia de saneamiento de cualquier diame- 507,64
tro y material a pozo de registro existente, con mantenimiento
del servicio, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones y
agotamiento, totalmente terminada y probada.
Descripcién Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 _ 100,71
Pebn especializado. 212,64 92,52
Pedn ordinario. 203,82 221,84
Mortero de cemento M-7,5. 81,80 4,09
Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 34,33
llos
Camion dumper 3 ejes 63,50 25,42
Costes indirectos 6 % 6,00 28,73
Total. 507,64

29



Proyecto: Prolongacion de la calle Ibén de Astiin - Francisco Rallo Lahoz.

Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
100 NODO2 ud Taponamiento en pozo de registro existente de tuberia de sa- 500,61

neamiento que se anula, con mantenimiento del servicio, inclu-
so obras de tierra y fabrica, agotamiento, medios y elementos
auxiliares, totalmente terminado.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe

0,9798 jor  Oficial de primera o maquinista. 231,47 226,79
0,9798 jor Pedn ordinario. ' - 203,82 199,70
0,4800 m?  Encofrado metalico o de madera. 2,74 1,32
0,5000 m®  Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 o0 XC3 . 88,92 44,46

Costes indirectos 6 % 6,00 28,34

Total. . 500,61

101 NODO04 ~ ud Desconexién y condena de tuberia que se anula con reposicion 1.052,90
de la existente, estando el diametro de la mayor entre 250 y 400
mm., incluyendo obras de tierra y fabrica, agotamientos, cortes
y extracciones, asi como parte proporcional de medios auxilia-
res y mantenimiento de servicios existentes, todo ello totalmen-
te terminado y probado.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
1,1758 jor Oficial de primera o magquinista. 231,47 272,16
2,8739 jor Pebdn ordinario. 203,82 585,76
9,6144 h Compresor transportable con motor eléctrico y dos marti- 10,71 102,97

llos
0,4003 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 25,42
1,2018 h  Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 6,99
Costes indirectos 6 % 6,00 59,60

Total. 1.052,90

102 NOE29 ud Anillo pozo pref. HA-40, altura 0,50m. 2120, colocado en obra, 126,89
incluido taladros para colocacién de pates y rejuntado con mor-
tero M 30.

Cantidad UM Descripcién , Precio Importe
0,1634 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 37,82
0,0817 jor Pebn ordinario. 203,82 - 16,65
0,0025 m®  Mortero de cemento M-30 128,08 0,32
1,0000 ud  Anillo pozo pref. HA-40 h 0,50m. @1200 40,00 40,00
0,2404 h  Graa autopropulsada para carga maxima 30t 103,68 24,92

Costes indirectos 6 % ' 6,00 7,18

Total. 126,89

103 NOE30 ud Cono prefabricado de HA-40, aItLlra 1,20m. y @120/90, colocado 254,09
en obra, incluido taladros para colocacion de pates y rejuntado
con mortero M 30.
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Cantidad

0,1634
0,0817
1,0000
0,0025
0,2404

104 NOE31

Cantidad
5,7230

6,8680

1,0470

0,3800

1,7500

9,4200

27,1130

1,0000

1,0000

jor
jor
ud

m3

m3

m2

kg

ud

ud

clase D-400, segin norma UNE-EN 1563, tipo EN-GJS-
500-7, de 600 mm. de diametro interior libre y 100 kg. de
peso minimo del conjunto, con superficies de asiento me-
canizadas, con anagrama y orificios, incluso colocacion a
la rasante definitiva.

Descripcion Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. 231,47 37,82
Pedn ordinario. 203,82 16,65
Cono pozo pref. HA-40 h=1,20 m. d=1200/900 160,00 160,00
Mortero de cemento M-30 128,08 0,32
Graa autopropulsada para carga maxima 30 t 103,68 24,92
Costes indirectos 6 % 6,00 14,38
Total. 254,09
ud Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta 1.608,74
por base de hormigén ligeramente armada HM-30 de forma ci-
lindrica, 30 cm. de espesor minimo en solera y alzados y 100
cm. de altura, orificios para tuberias y estremo machihembra-
do; mas coronacion prefabricada de hormigén HA-40 con forma
tronco cénica de 30 cm. de espesor minimo, 125 cm. de altura
total incluido marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo ma-
chihembrado con junta de goma; incluyendo obras de tierra,
piezas especiales de ajuste y nivelacion, formacion de canalillo
con hormigén HM-15, rejuntado de piezas con mortero M-30,
pates de polipropileno, marco y tapa circular de fundicién duatil
de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto,
clase D-400 segtin EN-124, colocado a la rasante definitiva, to-
talmente terminado y probado.
Descripcion . Precio Importe
_Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios me- 6,84 39,15
canicos, en cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes, incluso carga y
transporte a lugar de acopio (<2 Km), agotamiento, refino
y compactacion de fondo.
Carga y transporte de tierras procedentes de la excava- 9,83 67,51
cién a vertedero, acopio o lugar de empleo que se en-
* cuentre a distancias superiores a 2 kms.
Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con 23,07 2415
suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso
extraccion, carga y transporte, extendido, humectacion,
compactacion por tongadas.
Hormigén HM-15/B/22/XA1,XA2 o XA3, resistente a terre- 115,96 44,06
nos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado
Hormigén HM-30/P/22/XA1,XA2 o XA3, resistente a terre- 127,81 223,67
nos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.
Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o made- 44,70 421,07
ra, incluso limpieza, aplicacion de desencofrante, p.p. ele-
mentos complementarios para su estabilidad y berenje-
nos, totalmente terminado y acabado.
Acero especial B 500 SD, elaborado y colocado ‘en arma- 2,77 75,10
duras.
Cono prefabricado de HA-40, altura 1,20m. y ©120/90, 254,09 254,09
colocado en obra, incluido taladros para colocacion de
pates y rejuntado con mortero M 30.
Marco y tapa de fundicion nodular de grafito esferoidal 370,49 370,49
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Cantidad
5,0000

105 NOE32

Cantidad
5,7230

6,8680

1,0470

0,3800

3,1610

16,0140

27,1130

1,0000

5,0000 -

UM Descripcién Precio

importe
ud Pate de copolimero de polipropileno y varilla acerada de 17,89 89,45
diametro 12 mm. y 0,33 m. de anchura incluso colocacion
o reposicion.
Total. 1.608,74
ud Parte fija de pozo de registro de @ 120 cm. interior, compuesta 1.855,19
por base de hormigén ligeramente armada HM-30 de forma ci-
lindrica, 30 ¢cm. de espesor minimo en solera y alzados y 100
cm. de altura, orificios para tuberias y estremo machihembra-
do; mas coronacién de hormigén HM-20 con forma tronco céni-
ca de 30 cm. de espesor minimo, 125 c¢m. de altura total inclui-
do marco, orificio de paso de @ 60 cm. y extremo machihembra-
do con junta de goma; incluyendo obras de tierra, piezas espe-
ciales de ajuste y nivelacién, formacién de canalillo con hormi-
gon HM-15, rejuntado de piezas con mortero M-30, pates de po-
lipropileno, marco cuadrado y tapa circular de fundicién ductil
de 60 cm. de paso libre y 100 kg. de peso minimo del conjunto,
clase D-400 seglin EN-124, colocado a la rasante definitiva, to-
" talmente terminado y probado.
UM Descripcién Precio Importe
m*  Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios me- - 6,84 39,15
canicos, en cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes, incluso carga y
transporte a lugar de acopio (<2 Km), agotamiento, refino
y compactacién de fondo.
m®  Carga y transporte de tierras procedentes de la excava- 9,83 67,51
cion a vertedero, acopio o lugar de empleo que se en-
cuentre a distancias superiores a 2 kms.
m*  Relleno o terraplenado en zanjas o emplazamientos con 23,07 24,15
suelos seleccionados procedentes de préstamos, incluso
extraccion, carga y transporte, extendido, humectacion,
compactacion por tongadas.
m*  Hormigén HM-15/B/22/XA1,XA2 o XA3, resistente a terre- 115,96 44,06
nos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado
m*  Hormigén HM-30/P/22/XA1,XA2 o XAZ3, resistente a terre- 127,81 404,01
nos yesiferos, colocado en obra, vibrado y curado.
m?  Encofrado y desencofrado con moldes metalicos o made- 44,70 715,83
ra, incluso limpieza, aplicacién de desencofrante, p.p. ele-
mentos complementarios para su estabilidad y berenje-
nos, totalmente terminado y acabado.
kg Acero especial B 500 SD, elaborado y colocado en arma- 2,77 75,10
duras. ]
ud Marco cuadrado y tapa de fundicién nodular de grafito es- 395,93 395,93
feroidal clase D-400, segin norma UNE-EN 1563, tipo
EN-GJS-500-7, de 600 mm. de diametro interior libre y
100 kg. de peso minimo del conjunto, con superficies de
asiento mecanizadas, con anagrama y orificios, incluso
colocacion a la rasante definitiva.
ud Pate de copolimero de polipropileno y varilla acerada de 17,89 89,45
didgmetro 12 mm. y 0,33 m. de anchura incluso colécacion
o reposicion.
1.855,19

Total.
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Proyecto: P

106 NOE40 m Parte variable de pozo de registro de & 120 cm.vinterior, com- 360,74
puesta por anillos prefabricados de h.a. de forma cilindrica, 20
cm. de espesor minimo y cualquier altura, con extremos machi-
hembrados con junta de goma y taladros para colocacion de
pates cada 30 cm.; incluyendo obras de tierra, piezas especia-
les de ajuste y nivelacion, rejuntado de piezas con mortero M-
30 y pates de polipropileno; totalmente terminado y probado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe

2,5430 m® Excavacion en zanjas y emplazamientos con medios me- 6,84 17,39
canicos, en cualquier clase de terreno y profundidad,
manteniendo los servicios existentes, incluso carga y
transporte a lugar de acopio (<2 Km), agotamiento, refino
y compactacién de fondo.

3,0520 m® Carga.y transporte de tierras procedentes de la excava- 9,83 30,00
cion a vertedero, acopio o lugar de empleo que se en-

' cuentre a distancias superiores a 2 kms.

2,0000 ud  Anillo pozo pref. HA-40, altura 0,50m. @120, colocado en 126,89 253,78
obra, incluido taladros para colocacion de pates y rejunta-
do con mortero M 30.

3,3300 ud Pate de copolimero de polipropileno y varilla acerada de 17,89 59,57
diametro 12 mm. y 0,33 m. de anchura incluso colocacion
0 reposicion.

Total. 360,74

107 NOFO1 m Limpieza de conduccién de saneamiento, de cualquier diametro 1,72

y material mediante camién autoaspirante impulsor de agua a
presion, incluso carga y transporte a vertedero de los produc-
tos resultantes.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0120 h  Camién autoaspirante impulsor agua presion 39,23 0,47
0,0181 h  Camion dumper 3 ejes 63,50 1,15

Costes indirectos 6 % 6,00 0,10
Total. - 1,72
108 NOGO1 ud Canon de desplazamiento a pie de obra de equipo mévil de TV, 863,91
video grabador, medios auxiliares y humanos necesarios para
inspeccién de tuberia de alcantarillado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe

1,2018 ud Desplazamiento a pie de obra equipo movil TV 678,16 815,01
Costes indirectos 6 % 6,00 48,90
Total. 863,91
109 NOGO02 m  Inspeccion de tuberia de alcantarillado colocada en obra me- 1,66

diante equipo de TV, incluso informe técnico completo y graba-
cién en cinta de video del recorrido inspeccionado.
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Cantidad
1,3062

110 NOHo01

Cantidad

0,2612
0,3490
0,3260
0,6700
0,0150
1,0000

111  NOH04

Cantidad

0,0223
0,0445
0,1802
0,0670
0,0070
1,0000

1,0000

UM Descripcion Precio Importe
ml  Equipo para inspeccion tuberia de alcantarillado equipo 1,20 1,67
Costes indirectos 6 % 6,00 0,09
Total. 1,66
ud Sumidero de calzada clase C-250 segun EN-124 compuesto por 257,75
arqueta de hormigén HM-20 “in situ" de 425 x 265 é 400 x 260
mm. de dimensiones minimas interiores mas rejilla y marco de
fundicién ductil, incluso obras de tierra y fabrica, demoliciones,
agotamientos y demas obra complementaria de conexién a po-
zo de registro.
UM Descripcién Precio Importe
jor  Oficial de primera o maquinista. 231,47 60,46
jor Peodn ordinario. 203,82 71,13
m*  Hormigdn HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.. 92,64 30,20
m? Encofrado metalico o de madera. 2,74 1,84
m®  Mortero de cemento M-15 105,64 1,68
ud  Sumidero sencillo 425x268 mm. ‘ 77,95 77,95
Costes indirectos 6 % 6,00 14,59
Total. 257,75
m Sumidero corrido clase C-250 seg(in EN-124 compuesto por ca- 150,70
nalillo de 150 mm. de anchura minima interior, prefabricado de
hormigén con fibras de vidrio, con o sin pendiente incorporada,
con cantoneras integradas de acero galvanizado, mas rejilla an-
tideslizante de fundicién ductil (ran. 20 mm.) con fijacién por
tornillos inox. Incluso apertura de caja y excavaciones comple-
mentarias, nivelacion, asiento y refuerzo de hormigén HM-15,
colocacion, cortes, rejuntado y parte proporcional de piezas es-
peciales, pequefio material y obra complementaria de conexién
a pozo de registro.
UM Descripcién Precio Importe
jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 5,16
jor Pedn ordinario. 203,82 9,07
h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 16,20
m?®  Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 0 XC3 . 88,92 5,96
m* Mortero de cemento M-15 105,64 0,74
m  Canal con forma de media cafia de 150 mm. de anchura 28,00 28,00
minima interior y altura variable, prefabricado de hormi-
gon con fibras de vidrio, con o sin pendiente incorporada,
con cantoneras integradas de acero galvanizado en ca-
liente, incluso parte proporcional de piezas especiales y
pequefio material.
m  Rejilla antideslizante de 227 mm. de anchura de fundicién - 77,04 77,04
dactil (ran.20 mm.) clase C-250 segin EN-124, incluso
parte proporcional de tornilleria y pequefio material.
Costes indirectos 6 % . 6,00 8,53
Total. 150,70
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112 NOH10 m Acometida al alcantarillado de sumidero con tuberia de P.V.C,, 97,33
color teja, DN-200 y 4,9 mm. de espesor envuelta en prisma de
hormigén HM-15 de 45 x 45 cm., incluso obras de tierra y fabri-
ca, totaimente terminada.

Cantidad UM Descripcion o Precio Importe
0,2952 jor Peon ordinario. 203,82 60,17
1,0000 m Tuberia de P.V.C. @200 14,11 14,11
0,1710 m®  Hormigéon HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3 . 88,92 15,21
0,4003 h  Bandeja vibrante de 400 kg de masa . 5,82 2,33

Costes indirectos 6 % 6,00 5,51
Total. 97,33
113 NOIO1 m Tuberia de drenaje de polietileno corrugado de doble capa de 10,30
diametro 200 mm, totalmente colocado.
Sin descomposicién.
114 P0OB12 ud Plantacién de Melia azedarach (Melia), de 16-18 cm., en cepe- 85,92
li6n, incluso excavacion de hoyo de 0,6x0,6x0,6 m. con medios
manuales y primer riego.

Cantidad UM Descripcién ' Precio Importe
0,0328 jor Oficial de primera o magquinista. 231,47 7,59
0,0823 jor Pedn especializado. 212,64 17,50
1,0000 ud Melia azedarach 16-18 cm. cep. 55,97 55,97

Costes indirectos 6 % 6,00 4,86
Total. 85,92
115 POPO02 ud Proteccién de arbol en su contorno mediante capa textil y ma- 62,96
dera, completamente cubierto en su tronco hasta una altura mi-
nima de 2 metros, incluso colocacion y retirada al finalizar las
obras.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0817 jor Oficial de primera o magquinista. 231,47 18,91
0,0817 jor Pedn especializado. 212,64 17,37
1,0000 ud  Kit proteccion arbol, textil y mad. 23,12 23,12

Costes indirectos 6 % 6,00 3,56
Total. 62,96

116 POPO3 m? Geotextil de proteccién, con gramaje 200 gr/m2, suministro y 6,88

colocacion.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0262 jor Pebn especializado. 212,64 5,567
1,0000 m? Geotextil 200gr/im2 0,92 0,92
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Cantidad

117 POPO05

Cantidad

0,0328
0,0131
1,0000

118 POPO06

Cantidad

0,0391
0,0262
1,0000

118 POP10

120 POR21

Cantidad

0,0432
0,0654
1,0000
0,0530

UM  Descripcién ' Precio Importe
Costes indirectos 6 % : 6,00 0,39
Total. 6,88
ud Suministro y colocacién de tutor de 3 pies de madera torneada 60,95
tratada en autoclave mediante sistema BETHELL, clase de ries-
go 4, segin norma europea UNE-EN 335:2013; compuesto por 3
postes verticales de 2,5 m de longitud y 6,5 cm de diametro, 3
travesafios de 0,5 m x 6 cm de didmetro, asi como p.p. de cin-
cha para sujeccion del arbol. :
UM Descripcién ‘ Precio Importe
jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 7,59
jor Pedn especializado. 212,64 2,79
ud Tutor 3 pies 47,12 4712
Costes indirectos 6 % - 86,00 3,45
Total. 60,95
ud Suministro e instalacién de sistema de aireacién para arbolado, 58,12
de perimetro hasta 16/18 cm, consistente en un tubo de drenaje
especial de 60 mm de diametro, formando un anillo de diametro
895 mm bordeando el cepellén a una altura entre 25 y 35 cm,
conectados los extremos con una Te de PVC de 60 mm, inclui-
do tubo vertical hasta la superficie del alcorque de 60 mm, in-
cluido tapén circular con reja de PEAD y con tapa metdlica, to-
talmente montado e instalado.
UM Descripcion Precio Importe
jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 9,05
jor  Pedn especializado. 212,64 5,67
ud Sistema de aireacion arbol! tipo 2 40,21 40,21
Costes indirectos 6 % 6,00 3,29
Total. 58,12
m? Geosintético, lamina drenante nodular de polietileno de alta 9,70
densidad con geotextil, totalmente colocado.
Sin descomposicion.
ud Papelera metalica, tipo municipal, con cubo de 62 litros de ca- 931,09
pacidad, fabricado en chapa de acero zincado de 2mm,, coloca-
da en obra, incluso obras de tierra, anclajes y poste de suje-
cién, segin modelo.
UM Descripcién Precio Importe
jor  Oficial de primera o maquinista. 231,47 10,00
jor Pedn ordinario. 203,82 13,33
ud Papelera metalica 62 |. 850,15 850,15
m*®  Hormigén HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.. 92,64 4,91
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Importe

Cantidad UM Descripcion Precio
Costes indirectos 6 % 6,00 52,70
Total. 931,09
121 PORA40 ud Médulo de aparcabicicletas de acero galvanizado, tipo U inverti- 121,95
da, valido para 2 bicicletas, de 950mm. de altura total, empotra-
do 200 mm., fijado al suelo con zapatas de hormigén de
20x20x30 cm., incluso elementos auxiliares de instalacion total-
mente instalado.

Cantidad UM Descripcion } Precio Importe
0,0654 jor Oficial de primera o magquinista. 231,47 15,14
0,0654 jor Pedn ordinario. 203,82 13,33
0,0240 m®  Hormigén HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 o0 XC3.. 92,64 2,22
1,0000 ud maodulo aparcabicicietas acero galvanizado 84,36 84,36

Costes indirectos 6 % : 6,00 6,90
Total. 121,95
122 POUO1 m Conduccion de agua para riego por goteo compuesta por tube- 8,02
ria PE-40 DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20
x 15 cm., suministro, colocacion y prueba de la tuberia, envuel-
ta en arena de 15 cm. de espesor, compactacion, y parte pro-
porcional de piezas especiales tipo fitting en nudos, reduccio-
nes, empalmes, conexiones y terminales.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0040 - jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 0,93
0,0250 jor Pedn ordinario. 203,82 5,10
0,0300 m® Arena. 23,16 0,69
1,0000 m  Tuberia PE-40 DN-20 PN-10 0,57 0,57
0,0480 h  Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 0,28

Costes indirectos 6 % 6,00 0,45
Total. 8,02
123 POUO2 m Conduccién de agua para riego por goteo compuesta por tube- 13,18
ria PE-40 DN-20 PN-10, incluso apertura manual de zanja de 20
x 15 cm., funda de proteccién de P.V.C. de 63 mm. de diametro
exterior y 3 mm. de espesor, envuelta en un macizo de hormi-
goén HM-15 de 20 x 15 cm., suministro, colocacion y prueba de
la tuberia asi como parte proporcional de piezas especiales tipo
fitting en nudos, reducciones, empalmes, conexiones y termina-
les.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0078 jor Oficial de primera o magquinista. 231,47 1,81
0,0287 jor Pedn ordinario. 203,82 5,85
0,0300 m?  Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 0 XC3 . 88,92 2,67
1,0000 m  Tuberia PE-40 DN-20 PN-10 0,57 0,57
41,0000 m! tuberiade P.V.C. D63 e=1,2 mm. 1,63 1,63
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Cantidad UM Descripcién Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,75
Total. 13,18
124 POUO4 ud Riego por goteo en alcorques formado por tuberia de polietile- 15,49
no de color marrén de @16 mm. de diametro exterior y cuatro
goteros incorporados autocompensantes, incluso piezas espe-
ciales, completamente colocada segtin detalle de planos y en
servicio.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0550 jor Peon especializado. 212,64 11,70
2,0000 m  Tuberia poliet. marrén 16 mm. 4 goteros 0,96 1,92
1,0000 ud Material auxiliar 0,99 0,99

Costes indirectos 6 % 6,00 0,88
Total. 15,49
1256 POU40 ud Derivacién para un circuito de riego con tuberia de PE-40 DN-32 525,52
y PN-10 incluyendo: valvula de retencion, electrovalvula del
mismo diametro, filtro y programador automatico con bateria
de duracién media 1 afio y circuito eléctrico de bajo consumo
IP-68, completamente estanco y demés piezas especiales y ac-
cesorios necesarios, obras de tierra y fabrica complementarias,
lecho de arena, acoplamientos a la red existente, colocada y
probada.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,1828 jor  Oficial de primera o maquinista. 231,47 42,31
1,0000 ud Programador 1 estacion electrovalvula 1" o 1 14", 211,08 211,08
1,0000 ud Valvula de retencion de 1" 6,21 6,21
1,0000 ud Filtrode 1 %" - 2", 169,53 169,63
1,0000 ud Material auxiliar para arqueta riego por goteo 66,64 66,64

Costes indirectos 6 % 6,00 29,75
Total. 525,52
126 ROAO1 m Pintado de linea de sefalizacién vial recta o curva de10 cm. de 1,60
anchura, realizada con material de larga duracién "spray termo-
plastico en caliente" o bien "termoplastico en frio" (dos compo-
nentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo y apli-
cacion en obra con procedimientos automaticos, totalmente
acabado.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0020 jor Pe6n especializado. 212,64 0,43
0,0020 jor Peodn ordinario. - 203,82 0,41
0,0720 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00 0,36
0,0480 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 0,12
0,0024 h  Barredora nemaética autopropulsada. 32,93 0,08
0,0024 h  Marcadora autopropulsada. 46,22 0,11
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Cantidad UM Descripcidn Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 0,09
Total. 1,60
127 ROA06 ud Pintado de marca de sefializacién vial de CEDA el PASO de 1,20 54,46
x 3,60 m. realizada con material de larga duracién "termoplasti-
co en frio" (dos componentes), incluyendo: suministro de mate-
riales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos ma-
_ huales, totalmente acabado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0059 jor Pedn especializado. 212,64 1,25
0,0719 jor Peon ordinario. 203,82 14,65
41,0500 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00 5,25
0,6800 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 1,70
0,3605 h  Barredora nematica autopropulsada. 32,93 11,87
0,3605 h  Marcadora autopropulsada. 46,22 16,66

Costes indirectos 6 % 6,00 3,08
Total. 54,46
128 ROAO08 ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de DIREC- 45,93
CION "de frente" de 5,00 m. realizada con material de larga du-
racién "termoplastico en frio” (dos componentes), incluyendo:
suministro de materiales, replanteo y aplicacién en obra con
procedimientos manuales, totalmente acabado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0059 jor Pedn especializado. 212,64 1,25
0,0654 jor Pedn ordinario. 203,82 13,33
0,7900 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00 3,95
0,4100 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 1,03
0,3004 h Barredora nematica autopropulsada. 32,93 9,89
0,3004  h Marcadora autopropulsada. 46,22 13,88

Costes indirectos 6 % 6,00 2,60
Total. 45,93
129 ROA09 ud Pintado de marca de sefializacién vial de FLECHA de DIREC- 60,05
CION "izquierda" o "derecha" de 5,00 m. realizada con material
de larga duracién "termoplastico en frio" (dos componentes),
incluyendo: suministro de materiales, replanteo y aplicacién en
obra con procedimientos manuales, totalmente acabado.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0059 jor Pedn especializado. 212,64 1,25
0,0850 jor Peon ordinario. 203,82 17,32
0,9000 kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00 450
0,5000 kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 1,25
0,4085 h  Barredora nematica autopropuisada. 32,93 13,45
0,4085 h  Marcadora autopropuisada. 46,22 18,88
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Cantidad

130 ROA12

Cantidad

0,0066
0,0784
0,8000
0,4200
0,3004
0,3004

131 ROA13

Cantidad

0,0046
0,0133
0,1600
0,0700
0,1201
0,1201

132 ROBO1

Cantidad
0,0262
0,0654
1,0000

UM Descripcion Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 3,40
Total. 60,05
ud Pintado de marca de sefializacion vial de FLECHA de INCORPO- 48,97
RACION a carril de la izquierda "de frente” de 5,00 m. realizada
con material de larga duracion "termoplastico en frio" (dos
componentes), incluyendo: suministro de materiales, replanteo
y aplicacion en obra con procedimientos manuales, totalmente
acabado.
UM Descripcion Precio Importe
jor Peodn especializado. : 212,64 1,40
jor Peodn ordinario. 203,82 15,98
kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. ‘ 5,00 4,00
kg Esferitas de vidrio N.V. 2,50 1,05
h  Barredora nematica autopropulsada. 32,93 9,89
h  Marcadora autopropulsada. 46,22 13,88
Costes indirectos 6 % : 6,00 2,77
Total. 48,97
m? Cebreado provisional de isleta o paso de peatones medi‘ante- 15,02
pintura acrilica amarilla provisional, incluyendo: suministro de
materiales, replanteo y aplicacién en obra con procedimientos
manuales, totalmente acabado.
UM Descripcién Precio Importe
jor Peon especializado. 212,64 0,98
jor Peodn ordinario. 203,82 2,71
kg Pintura marca vial acrilica de larga duracion. 5,00 0,80
kg Esferitas de vidrio N.V, 2,50 0,18
h  Barredora nematica autopropulsada. 32,93 3,95
h  Marcadora autopropulsada. 46,22 5,55
Costes indirectos 6 % 6,00 0,85
Total. 15,02
ud Sefal vertical de circulacién de acero, triangular de 600 mm. de 63,28
lado, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion. ‘
UM Descripcion Precio Importe
jor Peobn especializado. 212,64 5,67
jor Pedn ordinario. 203,82 13,33
ud  Sefial triangular L=60 cm. nivel 1 40,80 40,80
Costes indirectos 6 % , 6,00 3,58
Total. 63,28
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133 ROBO05 ud Sedal vertical de circulaciéon de acero, circular de 600 mm de

83,46
diametro, piezas de anclaje, tornilleria y colocacion.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0262 jor Peon especializado. 212,64 5,57
0,0654 jor Peon ordinario. : 203,82 13,33
1,0000 ud Sefal circular =60 cm, nivel 1 59,84 59,84

Costes indirectos 6 % 6,00 4,72
Total. 83,46

134 ROBO08 ud Sehal vertical de circulacién de acero, octogonal de 600 mm, 82,42

piezas de anclaje, tornilleria y colocacién.

Cantidad UM Descripcion Precio  Importe
0,0262 jor Peon especializado. 212,64 5,57
0,0654 jor Pe'()n ordinario. 203,82 13,33
1,0000 ud Sefial octogonal A-60 nivel 1 58,85 58,85

Costes indirectos 6 % 6,00 4,67
Total. 82,42

135 ROB12 ‘m Poste de perfil rectangular de 80x40x2 mm. de acero galvaniza- 48,42

do, incluso cimentacién y reposiciones.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0391 jor Pedn especializado. 212,64 8,31
0,1306 jor Peén ordinario. 203,82 26,62
1,0000 m  Poste perfil rectangular 80x40x2 mm.acero galv. 8,90 8,90
0,0200 m?®  Hormigdn HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 o XC3.. 92,64 1,85

Costes indirectos 6 % 6,00 2,74
Total. 48,42

136 R0OC02 ud Cartel informativo de 1,80 m. de anchura y 2,88 m. de altura, in- 743,56

cluso postes, cimentacidn, colocacion y posterior. ‘

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,0522 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 12,08
0,2612 jor Pedn especializado. 212,64 55,54
0,2612 jor Peon ordinario. 203,82 53,24
5,1840 m? Panel reflec. en chapa hierro nivel 1 112,00 580,61

Costes indirectos 6 % 6,00 42,09
Total. 743,56
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137 TOAO02

Cantidad

0,0197
0,0382
0,2220
4,0000
1,0000
1,0000
0,0312
0,0181

138 TOA16

Cantidad

0,0328
0,0590
0,1000
1,0000
1,0000

0,1500
0,0421
0,1201
0,1201

um

jor
jor

139 TOA17

m  Canalizacion eléctrica constituida por 4 tuberias de 110 mm. de 45,94
didmetro exterior de PE corrugado, envueltas en un prisma de
hormigén HM-15 de 50 x 52 cm. incluso malla de sefializacion,
chras de tierra y fabrica, mantenimiento de los servicios exis-
tentes, totalmente terminada.
Descripcion Precio Importe
Oficial de primera o maquinista. ‘ 231,47 4,56
Peén especializado. : 212,64 8,12
Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 0 XC3 .. 88,92 19,74
Tuberia de P.V.C. D140 corrugada 1,91 7,64
Soporte separador 4 aloj. 0,07 0,07
Malla verde de sefializacién de 30 cm. de ancho. 0,30 0,30
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 2,80
Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 0,11
Costes indirectos 6 % . 6,00 2,60
Total, 45,94
m Canalizacién para red eléctrica de Baja Tensién (1 terna a 60 46,81
cms de profundidad) en zona de aceras constituida por zanja
de 50 cm. de anchura y 70 cm de profundidad minima, capa de
arena de mina o de rio lavada de 20 ¢cm de espesor, 4 cms de
base bajo los conductores y 16 cms por encima envolviendo a
los conductores y en toda la anchura de la zanja, ladrillo cera-
mico machihembrado de 100x25x4 cms o placa de PPC por en-
cima de la arena (limo) colocado longitudinalmente y malla de
sefializacién a 20 cms de la placa de PPC de 30 cms de anchu-
ra, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, in-
cluso extraccion carga y transporte, extendido, humectacion y
compactacién por tongadas cada 15 cms al 98% del proctor
modificado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de
los servicios existentes, sin demolicién ni reposicién de pavi-
mento.
Descripcion Precio Importe
Oficial de primera o magquinista. 231,47 7,59
Peon ordinario. 203,82 12,03
Arena lavada. 34,56 3,46
Malla verde de sefializacion de 30 cm. de ancho. 0,30 0,30
Placa de atencidon cables eléctricos, de PPC de 250 x 3,10 3,10
1000 mm (libre de halégenos), modelo segtin normas de
ENDESA.
Zahorra artificial. 23,40 3,51
Camion dumper 3 ejes . 63,50 2,67
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 10,80
Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 0,70
Costes indirectos 6 % 6,00 . 2,65
Total. 46,81
m Canalizacién electrica para red de Baja Tensién en cruce de cal- 88,35

zada de 70 cms de anchura y 90 cms de profundidad media
constituida por 2 tuberias de 250 mm. de diametro exterior de
PE-100 corrugado exterior y liso interior, segiin norma UNE-EN
~-50086-1 y 50086-2-4 (450N), envueltas en un prisma de hormi-
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Cantidad

0,0458
0,0913
2,0000

0,1820
1,0000
0,1750
0,0720
0,0480
0,1802
0,1201

140 TOBO1

Cantidad

0,0197
0,0391
0,1580
0,0489
2,0000
1,0000
0,0301
0,0301

141 TOBO2

jor
jor
mi

gén HM-15/B/40/1 de 70 x 40 cms, 3 cms por debajo de los tubos
y 12 cms por encima envolviendo ambos, incluso malla de se-
fializacion de 40 cms de anchura a 15 cms del prisma de hormi-
g6n, obras de tierra y relleno de zanjas con zahorra artificial, in-
cluso extraccién carga y transporte, extendido, humectacion y
compactacién por tongadas de 15 cms al 98% del proctor modi-
ficado, carga y transporte a vertedero y mantenimiento de los
servicios existentes, sin demolicién ni reposicién de pavimen-
to.

Descripcion Precio
Oficial de primera o maquinista. 231,47
Peén ordinario. 203,82
Tubo corrugado de doble pared de 250 mm de didmetro 4,71

exterior, corrugado e interior liso de PEAD estabilizado a
los rayos ultravioleta, color rojo RAL 3002, caracteristicas
segun la norma UNE-EN-50086-1 y 50086-2-4 (450N), re-
sistencia a compresion 450 N, 1P47, resistencia a la rotu-
ra 50 Kgs, curvable en tiras de 6 mts con manguito.

Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 0 XC3 . 88,92
Malla verde de sefializacion de 40 cm. de ancho. 0,36
Zahorra artificial. . 23,40
Camion dumper 3 ejes 63,50
Retrocargadora sobre ruedas de 75 kw de potencia 54,42
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89
Bandeja vibrante de 400 kg de masa _ 5,82
Costes indirectos 6 % 6,00

Total.

m Canalizacidn para conduccién telefénica constituida por 2 tube-

rias en paralelo de 63 mm. de diametro de P.V.C. liso, envueltas
en prisma de hormigén HM-15 de 30 x 18,3 cm., en zanja de 30
cms de anchura por 71 cms de profundidad media, obras de tie-
rra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente ter-
minada.

Descripcion Precio
Oficial de primera o maquinista. 231,47
Pedn especializado. 212,64
Suelo seleccionado. 10,80
Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 0 XC3 . 88,92
Tuberia de P.V.C. D 63 1,63
Separador PVC para dos tubos PVC 63 mm 0,25
Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89
Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82
Costes indirectos 6 % _ 6,00

Total.

m Canalizacién para conduccidn telefonica constituida por 4 tube-

rias en paralelo de 63 mm. de diametro de P.V.C. liso, envueltas
en prisma de hormigén HM-15 de 30 x 27.6 cm., en zanja de 30
cms de anchura por 71 cms de profundidad media, obras de tie-
rra, mantenimiento de los servicios existentes, totalmente ter-
minada.

Importe
10,60
18,61

9,42

16,18
0,36
4,10
4,57
2,61

16,20
0,70
5,00

88,35

26,85

Importe
4,56
8,31
1,71
4,35
3,26
0,25
2,71
0,18
1,62

26,85

32,91
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Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,0209 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 4,84
0,0406 jor Peobn especializado. 212,64 8,63
0,1300 m*®  Suelo seleccionado. 10,80 1,40
0,0708 m?*®  Hormigon HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3. 88,92 6,30
4,0000 mi  Tuberiade P.V.C. D83 ) 1,63 6,52
1,0000 ud Separador PVC para cuatro tubos PVC 63 mm 0,47 047

-0,0301 h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 2,71
0,0301 h  Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 0,18

Costes indirectos 6 % 6,00 1,86

Total. 32,91

142 TOB28 ud Arqueta para registro telefénico prefabricada tipo M de medidas 414,66
interiores 30 x 30 x 63 cm. prefabricada con tapa, incluso
10cms de hormigén de limpieza HM-20, totalmente terminada.

Cantidad UM Descripcion Precio Importe

0,1226 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 28,38
0,2482 jor Peon especializado. 212,64 52,78
0,2044 h  Graa autopropulsada para carga maxima 30 t 103,68 21,19
1,0000 ud Arqueta pref. tipo M 260,12 260,12
0,3100 m®  Hormigén HM-20/P/22/X0,XC1,XC2 o0 XC3.. 92,64 28,72

Costes indirectos 6 % ‘ ' 6,00 23,47

Total. 414,66

143 TOC11 ud Arqueta para canalizaciones de gas de 60 x 60 x 65 cm. de di- 343,62
’ mensiones minimas interiores, de hormigén HM-15 en masa

con tapa circular de @60 cm. para distribucién de gas natural

con marco y tapa de fundicion, totalmente terminada.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,2977 jor Oficial de primera o maquinista. 231,47 68,91
0,4938 jor Pedn ordinario. 203,82 100,65
0,3690 m*  Hormigén HM-15/B/40/X0,XC1,XC2 o XC3 . 88,92 32,81
1,2000 m? Encofrado metalico o de madera. 2,74 3,29
0,0150 m?® Mortero de cemento M-30 128,08 1,92
1,0000 ud Marco cuadrado para adaptacion a tapa circular de 96,00 96,00

d=60cm.
0,0734 h  Excavadora hidraulica sobre ruedas de 22 t de masa 89,89 6,60
2,4036 h  Bandeja vibrante de 400 kg de masa 5,82 13,99
" Costes indirectos 6 % 6,00 : 19,45

Total. 343,62

144 TNCO06 m  Suministro y colocacién de tuberia de PE para canalizacién de 80,00
gas, segln diametro indicado en planos, valvulas de gas, cor-
tes de tuberia, vaciado, inertizado, conexién de la nueva tuberia
a existente, puesta en gas y malla de sefializacién, incluida Ia
autorizacién de puesta en marcha de la hueva canalizacién.
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Sin descomposicion.

145 XOAO01 ud Analisis granulométrico (UNE 103101) 54,83
Cantidad UM Descripcion ’ Precio Importe
0,3100 m? Toma de muestras en suelo 25,30 7,84
1,0000 kg Granulometria de suelos por tamizado 43,89 43,89
Costes indirectos 6 % 6,00 3,10
Total. 54,83
146 X0A02 ud Analisis de contenido en sulfatos solubles (SO4). 54,57
Cantidad UM Descripcién. Precio Importe
0,3000 m2 Toma de muestras en suelo 25,30 7,59
1,0000 ud Determinacion de sulfatos solubles suelo 43,89 43,89
Costes indirectos 6 % 6,00 3,09
Total. 54,57
147 XO0AO03 ud Analisis de equivalente de arena. (UNE EN 933-8) 35,93
| Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,1400 m? Toma de muestras en suelo ) 25,30 3,54
1,0000 ud Ensayo de equivalente de arena 30,36 30,36
Costes indirectos 6 % 6,00 2,03
Total. 35,93
148 X0A04 ud Analisis de comprobacién de no plasticidad sobre zahorras arti- 18,92
ficiales
Cantidad UM Descripcion . Precio Importe
0,0750 m2 Toma de muestras en suelo 25,30 1,90
1,0000 ud Ensayo para comprobacion de.la no plasticidad segun 15,95 15,95
normativa vigente e informe.
Costes indirectos 6 % 6,00 1,07
Total. 18,92
149 XO0AO05 ud Ensayo limites de ATTERBERG (UNE 103103 y 103104) : 50,37
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,2000 m? Toma de muestras en suelo 25,30 5,06
1,0000 h Limites de Atterberg ) 42 .46 42,46
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Cantidad UM Descripcién Precio Importe
Costes indirectos 6 % 6,00 2,85
Total. 50,37

150 XO0AO06 ud Ensayo préctor modificado (UNE 103501). 94,68
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
0,4000 m? Toma de muestras en suelo 25,30 10,12
1,0000 ud Ensayo Proctor Modificado (UNE103501) 79,20 79,20
Costes indirectos 6 % 6,00 5,36
Total. 94,68

151  XO0A07 ud Ensayo C.B.R. (UNE 103502) 151,35
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
1,0000 m? Toma de muestras en suelo 25,30 25,30
1,0000 ud  Ensayo indice C.B.R. . 117,48 117,48
Costes indirectos 6 % 6,00 8,57
Total. 151,35

152 XO0A08 ud Ensayo de densidad y humedad "in situ". 30,85
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,1500 m?  Toma de muestras en suelo 25,30 3,80
1,0000 ud Densidad "in situ" 25,30 25,30
Costes indirectos 6 % 6,00 1,75
Total. 30,85

153 X0B02 ud Ensayo de resistencia a compresion de una serie de cuatro pro- 66,58

betas cilindricas de hormigén.

Cantidad UM Descripcién Precio Importe
1,0000 ud Resistencia a compresion 4 probetas 62,81 62,81
Costes indirectos 6 % 6,00 3,77
Total. 66,58

1564 X0B09 ud Fabricacién, curado y rotura a flexién y compresién de 6 probe- 163,71

tas 4x4x16 a 7 y 21 dias, de mortero (UNE EN 1015-11)
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nosa. (UNE EN 12697-2)

Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 ud Resistencia a flexion y compresion 6 probetas de mortero 154,44 154,44
4x4x16 a 7 y 28 dias (UNE EN 1015-11)
Costes indirectos 6 % 6,00 9,27
Total. 163,71.
1565 X0C01 ud Ensayo determinacion del coeficiente de absorcion de agua en 87,57
bordillos de hormigén (UNE EN 1340).
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de absorcion de agua (UNE EN 1340) 82,61 82,61
Costes indirectos 6 % 6,00 4,96
Total. 87,57
156 X0C03 ud Ensayo de resistencia a compresion de piezas prefabricadas 174,90
(bordillos, canalillos, losas, adoquines, baldosas, tubos, etc.).
Cantidad UM Descripcion ‘ Precio Importe
1,0000 ud Ensayo resistencia compresion piezas prefabri. 165,00 165,00
Costes indirectos 6 % ) 6,00 9,90
Total. 174,90
“157 X0C08 ud Ensayo de resistencia al desgaste por abrasién en plataforma 323,57
giratoria de una muestra de bordillo prefabricado de hormigén
e informe
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
1,0000 ud Resistencia al desgaste bordillo 305,25 305,25
Costes indirectos 6 % 6,00 18,32
Total. 323,57
168 X0DO02 ud Analisis de contenido en betin. (UNE EN 12697-1) 71,84
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
0,3000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes 27,54 8,26
1,0000 ud Comprobacion del contenido en betin (UNE EN 12697-1) 59,561 59,51
Costes indirectos 6 % 6,00 4,07
Total. 71,84
159 X0DO03 ud Analisis granulométrico de aridos extraidos de mezcla bitumi- - 57,14
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UM Descripcién Precio Importe

Cantidad
0,2000 ud Toma de muestras para ensayos de ligantes 27,54 5,51
1,0000 ud Ensayo para granulometria del arido extraido (UNE EN 48,40 48,40
12697-8)
Costes indirectos 6 % 6,00 3,23
Total. 57,14
160 XOF03 ud Ensayo de capa seca de pintura con cuatro determinaciones. 90,95
Cantidad UM Descripcion Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de capa seca de pintura con cuatro determinacio- 85,80 85,80
nes, seguin normativa vigente e informe.
Costes indirectos 6 % 6,00 515
Total. 90,95
161 XO0F04 ud Ensayo para determinacion de adherencia de pinturas. 45,47
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de adherencia de una muestra de pintura o bar- 42,90 42,90
niz, seglin normativa vigente e informe. Inclusive toma de
muestras. .
Costes indirectos 6 % 6,00 2,57
Total. 45,47
162  XOF05 ud Ensayo de corrosion acelerada de pinturas. 136,42
Cantidad UM Descripcién Precio Importe
1,0000 ud Ensayo de corrosion acelerada de pinturas, segin norma- 128,70 128,70
tiva vigente e informe. Inclusive toma de muestras.
Costes indirectos 6 % 6,00 7,72
Total. 136,42
163 20201 ud Proyecto Anexo de Alumbrado Publico. 44.946,59
Sin descomposicion.
164 Z0Z02 ud Partida alzada a justificar por el Contratistaen [a realizacién de 30.000,00
trabajos ordenados por la Direccién de la Obra o por la Admi-
nistracion.
Sin descomposicion.
165 20Z03 ud Estudio de Gestién de Residuos de saneamiento 9.325,54
Sin descomposicion.
166 Z0Z04 ud Estudio de Gestion de Residuos 48.512,56
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167 Z0Z05

168 Z0Z06

Sin descomposicion.

ud Estudio de Seguridad y Salud de saneamiento.

Sin descomposicion.
ud Estudio de Seguridad y Salud

Sin descomposicién.

1.815,22

9.477,14
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