

# cronograma VIII PLENO INFANTIL MUNICIPAL 2011

actualizado a 13/10/2011 10:01

WEB	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SAB/DOM	
S E P T I E M B R E  2 0 1 1				1	2	3 - 4	
	<i>recepción Programa Actividades en Colegios</i>						
	5	6	7	8	9	10 - 11	
			WEB?				
	12	13	14	15	16	17 - 18	
19	20	21	22	23	24 - 25		
				@			
26	27	28	29	30			
 @ WEB					 prensa		

**WEB** Agosto. Inserción previa del proyecto en la página WEB del Ayuntamiento

**prensa** (fecha por fijar) Presentación oficial del Proyecto por el Concejal de Educación

**WEB** 7 sep. Inserción modificaciones (si las hubiera) del proyecto en la página WEB del Ayuntamiento  
26 sep. Inserción de los centros seleccionados en la página WEB del Ayuntamiento

**@** 23 sep. Fecha límite preinscripción por correo electrónico de los Colegios e I.E.S. interesados  
26 sep. Comunicación a los Centros seleccionados

20 sep. Reunión informativa del Proyecto a todos los Colegios e I.E.S. interesados  
28 sep. Reunión didáctica con los Centros Seleccionados

@	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SAB/DOM
O C T U B R E  2 0 1 1						1 - 2
	3	4	5	6	7	8 - 9
				prensa		
	10	11	12	13	14	15 - 16
				no lectivo escolar	no lectivo escolar	
	17	18	19	20	21	22 - 23
			prensa			
24	25	26	27	28	29 - 30	
 prensa						<i>Campaña Electoral en Centros Educativos</i>
31						

**prensa** 6 y 18 oct. Información semanal de la marcha del proyecto  
24 oct. Inicio Campaña electoral de cada candidatura  
*Asistirá al inicio de la campaña el Concejal de Educación*

**WEB** 3 al 31 oct. Información puntual del desarrollo del Proyecto en la página WEB del Ayuntamiento

**@** 3 al 31 oct. Intercambio y búsqueda de información entre los Centros participantes en el proyecto a través de correo electrónico

N	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SAB/DOM
N O V I E M B R E  2 0 1 1		1	2	3	4	5 - 6
					 prensa	
		<i>Campaña Electoral en Centros Educativos</i>				
	7	8	9	10	11	12 - 13
	 WEB	@				
	14	15	16	17	18	19 - 20
		@				
21	22	23	24	25	26 - 27	
 WEB prensa		WEB				
28	29	30				
				 evaluación		

**prensa** 24 oct. al 3 nov. Campaña electoral en los Centros  
4 nov. Cobertura informativa Elecciones a Concejales  
21 nov. Cobertura informativa del Pleno Infantil Municipal.

**WEB** Inserción en la página WEB del Ayuntamiento:  
24 oct/3 nov. Periodo de Campaña Electoral en los Centros.  
7 nov. Resultado de las Elecciones  
21 nov. Cobertura informativa del Pleno Infantil Municipal.  
23 nov. Archivos descargables del Pleno Infantil.

**@** 8 al 16 nov. Intercambio mediante correo electrónico de los trabajos desarrollados por los Centros.  
16Nov. Envío a Educación Propuesta Consensuada

4 nov. ELECCIONES a Concejales Infantiles  
17 nov. *Reunión Manifiesto Común*  
21 nov. **VIII PLENO INFANTIL MUNICIPAL 2011**  
Una vez realizado, se procederá a la presentación de la evaluación del Proyecto