

# cronograma VI PLENO INFANTIL MUNICIPAL 2009

actualizado a 10/11/09 12:56

SEPTIEMBRE 2009	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SAB/DOM
		1	2	3	4	5 - 6
		recepción Programa Actividades en Colegios				
	7	8	9	10	11	12 - 13
			WEB			
	14	15	16	17	18	19 - 20
					@	
	21	22	23	24	25	26 - 27
	@					
	28	29	30			

**WEB** Agosto. Inserción previa del proyecto en la página WEB del Ayuntamiento

**prensa** 8 sep. Presentación oficial del Proyecto por la Consejera de Educación y Cultura

**WEB** 9 sep. Inserción modificaciones (si las hubiera) del proyecto en la página WEB del Ayuntamiento

21 sep. Inserción de los centros seleccionados en la página WEB del Ayuntamiento

@ 18 sep. Fecha límite preinscripción por correo electrónico de los Colegios e I.E.S. interesados

21 sep. Comunicación a los Centros seleccionados

8 sep. Presentación oficial del Proyecto por la Consejera de Educación y Cultura

14 sep. Reunión informativa del Proyecto a todos los Colegios e I.E.S. interesados

24 sep. Reunión didáctica con los Centros Seleccionados

@	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SAB/DOM
				1	2	3 - 4
				prensa		
	5	6	7	8	9	10 - 11
	12	13	14	15	16	17 - 18
		no lectivo escolar	no lectivo escolar	prensa		
	19	20	21	22	23	24 - 25
				prensa		
	26	27	28	29	30	31
	Campaña Electoral en Centros Educativos					

**prensa** 1, 15 y 22 oct. Información semanal de la marcha del proyecto

26 oct. Inicio Campaña electoral de cada candidatura

**WEB** 1 al 30 oct. Información puntual del desarrollo del Proyecto en la página WEB del Ayuntamiento

@ 1 al 31 oct. Intercambio y búsqueda de información entre los Centros participantes en el proyecto

7 oct. Reunión con los Representantes Municipales en Consejos Escolares de los Centros participantes

NOVIEMBRE 2009	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SAB/DOM
						1
	2	3	4	5	6	7 - 8
		prensa Campaña Electoral en Centros				
	9	10	11	12	13	14 - 15
			@			
	16	17	18	19	20	21 - 22
		@				
	23	24	25	26	27	28 - 29
30						
				evaluación		

**prensa** 26 oct. al 5 nov. Campaña electoral en los Centros

6 nov. Cobertura informativa Elecciones a Concejales

20 nov. Cobertura informativa del Pleno Infantil Municipal.

**WEB** Inserción en la página WEB del Ayuntamiento

26 oct/5 nov. Periodo de Campaña Electoral en los Centros.

9 nov. Resultado de las Elecciones

20 nov. Cobertura informativa del Pleno Infantil Municipal.

23 nov. Archivos descargables del Pleno Infantil.

@ 9 al 19 nov. Intercambio mediante correo electrónico de los trabajos desarrollados por los Centros.

6 nov. ELECCIONES a Concejales Infantiles

20 nov. VI PLENO INFANTIL MUNICIPAL 2009

Una vez realizado, se procederá a la presentación de la evaluación del Proyecto