

Acción	Actividad	2013				2014				2015				2016				2017												
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Cronograma general del proyecto		Fecha de Inicio 02/09/2013				Inception Report 15/05/2014				Midterm Report 11/12/2015				Final Report 11/04/2017																
Acción A.1	Acciones preparatorias	<ul style="list-style-type: none"> Imagen Corporativa del proyecto Plan Operativo de Comunicación Plan Operativo de Trabajo Modelo de Control de Emisiones Acto de presentación del proyecto Constitución Comité de Dirección 																												
Acción B.1	Intervención en la Huerta	<ul style="list-style-type: none"> Catalogación de recursos en la Huerta de Zaragoza Censo de especies vegetales y espacios refugio Edición libro "Patrimonio Hidráulico de Zaragoza" Catálogo de Actividades Agrícolas Tradicionales Recopilación de la Normativa Municipal Diagnóstico de la Huerta de Zaragoza Inclusión en la Normativa Municipal 5% de reserva Adecuación de la acequia de La Almozara MODELO de Intervención en espacios degradados Informe de seguimiento de la avifauna 500 m de acequia acondicionados Fin de la intervención en la Huerta 																												
Acción B.2	Creación de la Red de Huertas	<ul style="list-style-type: none"> Cartografía de las parcelas de la Huerta Creación de la "Red de Huertas LIFE Km0 de Zaragoza" Selección Parcela CERO Presentación de la Red de Huertas LIFE 																												
Acción B.3	Adecuación de la Parcela CERO	<ul style="list-style-type: none"> Reglamento de Uso y Gestión de la Huerta de Zaragoza Adecuación de la Parcela CERO 																												
Acción B.4	Experimentación de cultivos en la Parcela CERO	<ul style="list-style-type: none"> Certificación de la Parcela CERO como Huerta LIFE Estudio del cultivo de variedades autóctonas Estudio de aceptación de Productos Km 0 MODELO de explotación Huerta LIFE Km0 Adecuación Ordenanzas Venta de Productos Km0 Creación del Semillero Km0 Primera cosecha en Parcela CERO 																												
Acción B.5	Captación y selección de participantes en la Escuela Verde	<ul style="list-style-type: none"> Constitución asociación ecogaricultores LIFE Km0 Selección del primer grupo de ecoagricultores Selección del segundo grupo de ecoagricultores 																												
Acción B.6	Ciclos Formativos en la Escuela Agraria Verde	<ul style="list-style-type: none"> Diseño curricular Escuela Agraria Verde Metodología para emprendedores MODELO de Escuela Agraria Verde Evaluación de resultados de la Escuela Agraria Inauguración Escuela Agraria Verde 																												
Acción B.7	Huertos Urbanos																													
Acción B.8	Plan de sensibilización	<ul style="list-style-type: none"> Bolsa de compra LIFE (materiales promocionales) Folleto turístico promocional Plano/Mapa de la Huerta de Zaragoza DVD "La Huerta de Zaragoza" Inicio Programa Formación en las aulas Acuerdos con Hostelería Inicio programa radiofónico de recetas 																												
Acción C.1	Cálculo y seguimiento de la HUELLA ECOLÓGICA	<ul style="list-style-type: none"> Cálculo de la Huella Ecológica del proyecto Estudio de la Huella Ecológica 																												
Acción C.2	Evaluación del Impacto social del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> Índice de satisfacción de la ciudadanía Encuesta de satisfacción (bloque final) 																												
Acción C.3	Evaluación del Impacto económico del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> Impacto socioeconómico y Estrategias 																												
Acción D.1	Web del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> Página web operativa 																												
Acción D.2	Instalación de Paneles LIFE	<ul style="list-style-type: none"> Colocación Paneles LIFE 																												
Acción D.3	Layman's Report	<ul style="list-style-type: none"> Edición del Layman's Report 																												
Acción D.4	Difusión internacional del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> 6ª edición Newsletter Ponencias en Foros Internacionales 																												
Acción E.1	Gestión y seguimiento del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> Herramienta de seguimiento del proyecto 																												
Acción E.2	Creación de la Red Europea de Ciudades con espacios agroecológicos. Evento Internacional.	<ul style="list-style-type: none"> Informe Inicial creación de Redes Resultado del Encuentro de Ciudades Informe Final Red de Ciudades Constitución de la Red Europea de Ciudades con espacios periurbanos agroecológicos Encuentro Internacional Red Europea de Ciudades 																												
Acción E.3	After LIFE Communication Plan	<ul style="list-style-type: none"> Edición del After LIFE Communication Plant Redacción del After LIFE Communication Plan 																												
Acción E.4	Auditoría																													