

ANEXO II

BALANCE DE OBRAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN EN EL PARQUE CENTRAL

Valores IVA no incluido

Acondicionamiento del Parque Central valorado en la oferta	3.100.840,04 €
Obras ejecutadas, o propuestas para su ejecución	
Fase I.- Planta de Transferencia	-261.261,00 €
Fase II.- Ampliación de vestuarios	-420.750,00 €
Fase III.- Zona del agua	
Tunel de lavado exterior de vehículos	
Obra civil	-70.000,00 €
Lavado de contenedores robotizado	
Obra civil	-60.000,00 €
Fase IV.- Estaciones de repostaje y carga de vehículos	
Estación de carga vehículos híbridos	-40.000,00 €
Fase V.- Reforma del taller	
Reforma de la cubierta del taller	-77.600,00 €
Fase VII.- Reforma del parque de vehículos exteriores	
Pavimentación zona de tierra	-159.156,00 €
Redacción de proyectos	
Dirección de obras, licencias, tasas, impuestos, etc.	-406.220,00 €
<i>BALANCE (valor de las obras a no ejecutar) -IVA no incluido-</i>	1.605.853,04 €

ANEXO II

MEJORAS PENDIENTES DE EJECUCIÓN (INVERSIÓN)

Valores IVA incluido

<i>Renuncia a la mejora de soterrados</i>	811.374,75 €
<i>Renuncia a la mejora de papeleras-ceniceros</i>	15.000,00 €
<i>Renuncia a la mejora de contenedores de ropa usada</i>	12.500,00 €
<i>Renuncia a la mejora de delimitadores ornamentales</i>	88.252,68 €
<i>Renuncia a la mejora de cubos ale-hop</i>	103.362,00 €
<i>VALOR DE LAS MEJORAS A NO EJECUTAR -IVA incluido-</i>	1.030.489,43 €

OTRAS MEJORAS (GASTOS ANUALES)

Valores IVA no incluido

Reducción de los programas de sensibilización	100.000,00 €
<i>VALORACIÓN ANUAL DE LA REDUCCIÓN -IVA no incluido-</i>	100.000,00 €