

Informe: 175/2021  
Asunto: **PAVIMENTACIÓN PARCIAL P4**  
Expediente: 338760/21

Habiendo puesto en marcha el procedimiento para adjudicar el Contrato menor de Obra de pavimentación parcial de la parcela posterior del Parque n.º 4 de Casetas, resultó adjudicataria del mismo la empresa **AVIR OBRAS Y SERVICIOS S.L.** a la que se requirió para empezar la obra en septiembre, siendo el plazo de ejecución de la misma de un mes desde que se publicó la adjudicación en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza.

No fue hasta el día 30 de Septiembre, tras la elaboración por parte de AVIR S.L. del preceptivo Plan de Seguridad y Salud, cuando se acordó la firma del Acta de replanteo por un representante de la empresa, por el Coordinador de Seguridad y Salud y por el abajo firmante, lo que no llegó a producirse puesto que el representante de la empresa advirtió dificultades en el terreno para ejecutar la obra.

Así mismo, transcurrido el plazo de ejecución sin noticias de la empresa adjudicataria, proponemos al siguiente licitador, **EXCAVACIONES CARMELO LOBERA SL**, como adjudicatario del contrato por el precio que ofertó en la licitación, 38.900'00 €. En este caso la oferta también está por debajo de la valoración de la Memoria descriptiva del contrato.

Zaragoza, 3 de Noviembre de 2021  
Coordinador de Obras y Mantenimiento



Fdo: J.G. Pombo

VºBº  
Inspector Jefe del S.E.I.S. y P.C.

  
Fdo: Eduardo J. Sánchez Álvarez

**D. LUIS GARCÍA MERCADAL COORDINADOR DE ÁREA**

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a <https://www.zaragoza.es/verifica>  
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5Lz3MDK1MjVvDE\$

NOMBRE DOC.	Informe nº175/21 del Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil		PÁGINA 1 / 1
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
M ASUNCION YOLDI MARTINEZ	EL/LA TRAMITADOR/A	05/11/2021	8598802