EXPEDIENTE: 2017284

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECIFICAS PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO "MODIFICACION DE LA RED DE
SANEAMIENTO MUNICIPAL ENTRE P2 INFANTES DE ESPANA Y RONDA HISPANIDAD”.

0.- Introduccién.

El Consejero Delegado del Area de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y
Vivienda, con fecha 10 de octubre de 2011, acordd que se procediese a la redaccién del
proyecto de "Primera fase de la modificacién del trazado de la red de saneamiento
municipal" que recoge los vertidos desde la Institucion Virgen del Pilar hasta el Tercer
Cinturon.

Posteriormente, a la vista de la solucién conjunta para saneamiento, vertido y otras
mejoras en el entorno de Camino de Herederos, Calle Isla de Malta, Stadium Casablanca
y Colegio Sagrada Familia el Excmo. Ayuntamiento solicitd la prolongacion del citado
colector anteriormente hasta llegar al Paseo Infantes de Espafia.

En ejecucidon de los citados acuerdos, en el mes de febrero de 2015 el Servicio de
Infraestructuras redacté el proyecto “Modificacién de la red de saneamiento entre P2
infantes de Espaifa y ronda Hispanidad” y lo remitié a la sociedad municipal Ecociudad
Zaragoza S.A.U. para su tramitacion por ser competencia de la sociedad gestora.

El citado proyecto tiene por objeto la modificacion de la red de saneamiento de la ciudad
entre el paseo Infantes de Espafa y la Ronda de la Hispanidad, tanto en su trazado como
en su capacidad para evitar el paso bajo edificaciones existentes y darle la seccién
suficiente para poder evacuar los caudales procedentes del entorno que el desarrollo
urbanistico ha generado en su zona de influencia, incluido el situado al suroeste del Canal
Imperial de Aragdn y del paseo Infantes de Espafia. Con esta actuacion se contempla la
ejecucién de un colector que, naciendo en el paseo Infantes de Espafia, junto al Stadium
Casablanca, atraviese el Instituto Politécnico Virgen del Pilar, el Colegio Montearagdn, la
calle Maestre Racional, el Area de Intervenciéon G-59-2, el Nuevo Seminario y el Hospital
Militar para enlazar con el existente junto al Colegio El Salvador.

Con fecha 15 de diciembre de 2016, y tras la tramitacion del oportuno expediente, el
Gobierno de Zaragoza acordd aprobar Proyecto Modificacién Red Saneamiento Municipal
entre Paseo Infantes de Espafia y Ronda Hispanidad, cuyo presupuesto de ejecucién por
contrata, IVA incluido, asciende a la cantidad de UN MILLON SEISCIENTAS CINCUENTA MIL
DOSCIENTOS SESENTA'Y NUEVE CON DIECISIETE EUROS (1 .650.269,17€)
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1.- Definicion del objeto del contrato.

Serd objeto del contrato a que se refiere este pliego la realizacién de las obras que
contempla el proyecto que se adjunta como ANEXO.

La codificacién correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV)
aprobado por el Reglamento (CE) 213/2008 de la Comisidn de 28 de noviembre de 2007,
por el que se modifica el Reglamento(CE) n? 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
consejo por el que se aprueba el Vocabulario Comun de Contratos Publicos(CPV) es la
siguiente:

Obras de saneamiento 45232410-9

2.- Tipo de contrato.

El tipo de contrato serd de obras para el objeto expresado en el apartado primero.
3.- Sistema de adjudicacién y procedimiento.

La forma de adjudicacion sera por el procedimiento general (abierto) recogido en el art.
15 de las Instrucciones de Contratacién de la sociedad a la Oferta Econdmicamente mas
Ventajosa, atendiendo a una pluralidad de criterios.

La forma de adjudicacidn y el procedimiento se han establecido sobre la base de las
Instrucciones Internas de Contratacion de EZ y por la normativa vigente en materia de
contratacion, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), en aquellos aspectos
que le son de aplicacién.

4.- Organo de contratacion.

El Organo de contratacidn es el Consejo de Administracién de EZ, sin perjuicio de las
delegaciones que éste acuerde.

5.- Precio cierto o sistema para la determinacién del mismo.

El tipo de licitacién, correspondiente al conjunto de los trabajos a realizar se establece en
la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS (1.363.858,82) mas el IVA vigente,
habiéndose fijado dicha cantidad en funcidon de las necesidades, plazo y condiciones del
trabajo resefadas en el conjunto de los pliegos y del proyecto.
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6.- Porcentaje para presumir las bajas como temerarias.

El porcentaje maximo a tener en cuenta para determinar que una proposicidon no puede
ser cumplida por contener valores anormales o desproporcionados serdn los establecidos
en la cldusula correspondiente en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Tipo.

7.- Revision de precios.
No procede revisidn de precios.
8.- Plazo maximo de ejecucion de los trabajos.

La duracién del contrato y el plazo de ejecucion de los trabajos sera de 12 meses a contar
desde la fecha que se fije en el documento contractual o, en caso de ser éste inferior, el
plazo sefialado por el adjudicatario en su oferta contractual. No se admitiran prérrogas.

Para la realizacion de las obras previstas en el proyecto son necesarias las ocupaciones
que se sefalan en su anejo 6. En la actualidad, el Servicio de Administracion de Suelo y
Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza se encuentra tramitando el oportuno
expedientel. En todo caso, las obras no se iniciaran hasta que el expediente municipal de
ocupaciones temporales haya sido resuelto sin que el contratista pueda alegar
indemnizacién alguna.

Las obras de ejecuciéon del nuevo colector incluyen la ejecucién de un tramo a cielo

abierto bajo el canal Imperial de Aragén. Correspondera al adjudicatario la obtencidn

de los permisos y la planificacion de los trabajos en funcidn de las fechas de corte del

Canal Imperial de Aragdn. No sera motivo de retrasos en la ejecucion del proyecto la

demora en los tramites administrativos para la ejecuciéon de la citada unidad del

proyecto. A modo indicativo se informa que las préoximas fechas de corte del Canal estan
previstas para octubre de 2017 y enero de 2018, tratandose de previsiones iniciales, y con
una duracion aproximada de un mes.

! Con fecha 14 de junio de 2017, el Servicio de Suelo y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza

informé:
Parece previsible que el acuerdo municipal de aprobacion de la Hoja de Aprecio y su
remision al jurado Provincial de Expropiacion Forzosa pueda efectuarse dentro del proximo
mes de julio de 2017. En cuanto a los tiempos de resolucion del jurado Provincial de
Expropiacion Forzosa, resulta complicado establecer una prevision de los mismos, si bien
podria pensarse que dichos expedientes podrian resolverse dentro del sequndo semestre
de 2017
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9.- Cuantias de la garantia provisional y de la definitiva.
9.1.- Garantia Provisional.

No se exige.

9.2.- Garantia Definitiva.

Atendiendo a las circunstancias especiales de ejecucion, respecto a la ejecucién de los
trabajos en una zona de colegios y con importantes afecciones sobre la ciudadania, la
garantia definitiva a favor de EZ lo sera por un importe equivalente al 10 por 100 del
IMPORTE DE ADJUDICACION, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

La garantia definitiva se prestard mediante la aportacién de documento original de aval
bancario, otorgado segun el Modelo de Aval que como Anexo Il se incluira en el anuncio
de licitacidn, documentacidon que debera ser fiscalizada previamente por el Servicio de
Fiscalizacién Econdmica de la Intervencidn General del Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, y que reunira los requisitos exigidos en el articulo 95 y siguientes del TRLCSP.

10.- Medios para justificar la solvencia econdémica y financiera y la capacidad técnica o
profesional. Documentacidn a presentar.

De conformidad con lo estipulado en el art. 9 de las Instrucciones de Contratacion de la
sociedad, sélo podrdn contratar con EZ las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras que tengan plena capacidad de obrar; no estén incursas en las prohibiciones
para contratar del art. 60 del TRLCSP y acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional.

La presentacidn de la documentacién para su admisién como licitador supone la
aceptacion de lo dispuesto en las Instrucciones de Contratacién de la sociedad EZ incluida
en su Perfil del Contratante y publicada en la web, asi como todas las disposiciones del
presente Pliego.

Las propuestas deberan presentarse en la forma y plazo que se establezca en el anuncio
de licitacion.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Documentacion a presentar:
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SOBRE A: OFERTA ECONOMICA.

Se presentara conforme al modelo establecido en el Anexo, incluyendo el cronograma de

plazos al que hace referencia el apartado 12 del presente Pliego.

SOBRE B: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

Para poder acceder a este proceso los proponentes deberdn acreditar su solvencia
econdmica y su capacidad técnica y profesional, mediante la documentacién que a
continuacién se describird, que se incorporard en el SOBRE B “DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA” en los términos establecidos en la cldusula 9 del Pliego Clausulas
Administrativas Particulares Tipo.

No obstante lo dispuesto en la citada cldusula, el licitador podra sustituir la presentacion
de toda la documentacién que se establece en dichas cldusulas — a excepcién de la
solvencia econdmica, técnica, la declaracién de grupo empresarial y los documentos que
hayan de considerarse confidenciales en la oferta - por una DECLARACION
RESPONSABLE, que incluird en el Sobre 1 relativo a la documentacion administrativa,
indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion (se adjunta el modelo como Anexo). Dicha documentacién le serd
requerida Unicamente al licitador propuesto como adjudicatario. En todo caso, el drgano
de contratacién, podrd recabar en cualquier momento anterior a la adopcién de la
propuesta de adjudicacion, a los licitadores para que aporten la documentacion senalada
en esta clausula.

Ademas, se debera incluir el documento de seleccion de medidas de conciliacion de la
vida personal, familiar y laboral, dirigidas a la plantilla adscrita a su ejecucidn, de acuerdo
con el Modelo de informe sobre las medidas que establecera la empresa en materia de
conciliacion corresponsable, de conformidad con el anexo “Medidas de conciliacion” de
este Pliego.

10.1.- Solvencia econdmica y financiera.

Los licitadores deberan acreditar en el ultimo ejercicio econdmico cerrado un volumen
anual de negocios en el ambito objeto del contrato “Obras de saneamiento 45232410-9”,
por importe igual o superior a 600.000 €. Se acreditara mediante declaracién responsable.

En caso de UTE, al menos una de las empresas que forman la misma debera cumplir por
si misma el requisito de solvencia econdmica establecido.

10.2.- Solvencia técnica.
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La capacidad técnica y profesional, se incorporard en el SOBRE B DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA.

1. Experiencia en la ejecucidon de obras analogas: los licitadores deberan haber
realizado obras andlogas a las del presente Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP) finalizadas en los diez (10) ultimos afios anteriores a la fecha
de publicacidn del presente Pliego en el perfil del contratante con las siguientes
caracteristicas.

a. Deberdn ser obras lineales ejecutadas en terrenos de ciudad consolidada,
que justifiquen la experiencia en este tipo de obras, en las que existen
factores importantes como la accesibilidad y movilidad urbana,
afecciones a tréafico peatonal y rodado, gestion de servicios afectados,
reposicion y mantenimiento de suministros ( agua, vertido, gas, etc..).

b. Una obra de colocacién de 500 metros de tuberia de saneamiento entre
50y 120 cm de didmetro, en los materiales descritos en el proyecto.

Para ello, los licitadores deberan presentar certificados de buena ejecucién
emitidos por el titular de las obras y/o promotor de las obras ya sea persona
publica o privada, en los que conste claramente la fecha de ejecucién, el importe,
la longitud y el didmetro de la tuberia, el lugar de ejecucidn, la identidad del
firmante y cargo que ostenta.

2. Los licitadores deberdan contar como minimo con el siguiente personal
perteneciente a la empresa licitadora con dedicacidon a las obras objeto del
contrato:

a. Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Civil o Ingeniero
Técnico de Obras Publicas con experiencia minima de tres afos, con
alguna de dichas titulaciones, en la ejecuciéon de obras hidraulicas de
saneamiento. Deberda acreditar haber ejecutado al menos dos (2) obras
de red de saneamiento en casco urbano, en funciones de Jefe de Obra.

b. Un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Civil o Ingeniero
Técnico de Obras Publicas con experiencia minima de tres afos, con
alguna de dichas titulaciones, en la ejecuciéon de obras hidraulicas de
saneamiento. Deberda acreditar haber ejecutado al menos dos (2) obras
de red de saneamiento en casco urbano, en funciones de Jefe de Oficina
Técnica.

c. Unencargado de obras y dos oficiales con experiencia minima acreditada
de tres afos en la ejecucién de obras hidraulicas de saneamiento. Debera
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acreditar haber ejecutado al menos dos (2) obras de red de saneamiento
en casco urbano.
d. Un Técnico Superior en Prevencién de Riesgos Laborales con experiencia,
al menos de dos (2) obras lineales urbanas.
Los licitadores deberan aportar Curriculum Vitae del personal referido. Dichos
Curriculum Vitae deberdn permitir la identificacidn de los titulares de los mismos
mediante nombre y apellidos. Los licitadores deberdan contar con los
consentimientos necesarios, para facilitar datos de terceros a EZ.

3. Los licitadores deberdn contar con la certificacion 1S0-14001 en vigor. En caso de
UTE, serd necesario que dispongan de dicha certificacién al menos la empresa o
empresas que constituyan el 50% de la UTE.

4. Medios materiales: Los licitadores deberdn contar con toda la maquinaria
necesaria para la ejecucion correcta de las unidades de obra, demoliciones,
excavaciones y rellenos, entibaciones, sefalizaciones, colocacién de pavimentos,
extendido de Mezclas Bituminosas en caliente, protecciones individuales y
colectivas necesarias, colocacidn de tuberia de alcantarillado y abastecimiento, y
sus partes especiales.

Los licitadores deberan presentar, ademds, documentacion que acredite que en
caso de resultar adjudicatarios dispondran de un almacén cuya titularidad
corresponda a la empresa licitadora, a una distancia inferior a 150 km de las obras
objeto del proyecto.

La propiedad de la maquinaria exigida podrd verse sustituida por la disponibilidad
en arrendamiento de la misma, mediante la acreditacién por medio de
certificacidon u otro documento, en el que se garantice la referida disponibilidad
de la maquinaria, en cualquier momento, a favor de la empresa licitadora.

5. Los licitadores deberan contar con la siguiente clasificacion: Grupo E, Subgrupo 1,
categoria 4)

De conformidad con lo previsto en el articulo 63 del TRLCSP, la integracion de la
solvencia con medios externos se admitird siempre y cuando quede totalmente
garantizada la ejecucién del contrato. En este sentido, los licitadores que acudan a
esta posibilidad deberan (i) demostrar, mediante la exhibicion del correspondiente
documento de compromiso, que para la ejecucién del contrato dispondrdn de los
medios aportados a través de otra entidad vy (ii) declarar que en caso de resultar
adjudicatario del contrato el licitador se compromete a ejecutar el mismo con los
mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia. En el contrato que se
formalice con la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza S.A.U. se recogerd el
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compromiso anteriormente referido. Esta obligacidon tendra caracter esencial de
conformidad con lo previsto en el articulo 223 f) del TRLCSP.

11.- Péliza de responsabilidad civil.

Serdn a cargo del Adjudicatario todos los dafios producidos en el desarrollo de las obras
cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

11.1- Con independencia de las precauciones y limitaciones de ejecucién contractuales,
en garantia de riesgos, el Adjudicatario suscribird para todo el periodo que duren los
trabajos los siguientes contratos:

a) Un contrato de Seguro de Responsabilidad Civil, que garantice las responsabilidades
que se puedan derivar por dafios y perjuicios que se causen a terceras personas como
consecuencia de la ejecucién de las obras, tanto las imputables al Contratista y
Subcontratistas como las imputables a EZ y en general a toda persona que participe en las
obras, segln condiciones particulares que se enumeran en clausula 11.4 del presente

pliego.

b) Un contrato de seguro de Todo Riesgo Construccion que cubra los dafios a la propia
obra e instalaciones segun condiciones particulares que se enumeran en la cldusula 11.4
de este pliego.

El coste de los seguros indicados en las letras a) y b) seran a cargo del Adjudicatario y
pagado por éste antes del inicio de las obras.

En todo caso seran soportados por el Adjudicatario los dafos y perjuicios en la cuantia de
la franquicia y en lo que se superen los limites que se establezcan en las pdlizas de seguros,
asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

La peritacién de dafios realizada a cargo de la Compaiiia de seguros asi como cualquier
tipo de convenio que ésta suscriba para cerrar cualquier siniestro que pueda producirse,
serd vinculante para el adjudicatario.

El adjudicatario comunicard de forma inmediata todo siniestro o incidencia a EZ, y
adjuntara copia de la notificacidon para su remisién a la Correduria de Seguros, que a tal
efecto se designara, a fin de tramitar las indemnizaciones correspondientes.

11.2.- El adjudicatario deberd mantener como minimo las coberturas siguientes:
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1) Responsabilidad Civil de suscripcién obligatoria para todos los vehiculos que sean
utilizados en la ejecucidn de la obra y estén sujetos a la Ley de Uso y Circulacidn
de Vehiculos de Motor.

2) Las empresas adjudicatarias y subcontratistas deberan cumplir con las exigencias
de seguros de Vida y Accidentes que determinen los convenios sectoriales a los
que pertenezcan.

3) Dafios a la propia maquinaria a utilizar en las obras.

4) Cualquier otro seguro que pueda serle exigido por la legislaciéon vigente o
Convenio Colectivo durante toda la vigencia del contrato.

11.3.- Asimismo, el Adjudicatario debera justificar documentalmente a EZ antes de la
firma del contrato, asi como cuando asi se requiera, la contratacién de la pdliza y el
contenido de los seguros exigidos en la clausula 11.2 anterior. Caso contrario, se
considerard como incumplimiento contractual grave.

11.4.- Los contratos de seguro de responsabilidad civil y todo riesgo construccién que
suscriba el adjudicatario, deberan cumplir las siguientes condiciones:

Asegurado: Tendran la condicién de asegurados la Sociedad EZ, y todas aquellas personas
fisicas o juridicas, que intervengan en la ejecucidn de las obras y sobre las que recaiga el
riesgo objeto de este contrato, como:

e Adjudicatarios-Contratistas y subcontratistas.
e Arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, ingenieros técnicos y cualesquiera
otros técnicos intervinientes.

Limites Garantizados:

Todo riesgo construccidén: Por el valor de licitacion.

Responsabilidad Civil Extracontractual: 600.000 euros por siniestro y periodo de
obra.

Coberturas Opcionales: Debera solicitarse su inclusion.
e Maquinaria de construccion.

Efectos Personales de empleados y obreros.
e Bienes Preexistentes: 25% del valor de licitacién.

12.- Adjudicacién

Criterios objetivos a tener en cuenta para realizar la adjudicacién y valoracion de los
mismos:
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Criterio (sometido a formula matemdtica) Proximidad de la oferta econémica al precio
de licitacion. Hasta 82 puntos.

De conformidad con el informe 6/2014 de la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa de la Comunidad Auténoma de Aragén se utilizard una féormula
“proporcional corregida”:

Se asignaran cero puntos a la oferta a tipo de licitaciéon y el maximo establecido para el
criterio a la oferta de menor precio, pero solo en el caso de que la baja de esa mejor oferta
respecto al tipo de licitacién supere un umbral predeterminado. Si la oferta de menor
precio no supera ese umbral se entendera que no supone una mejora significativa del
precio del contrato y se le asignara la mayor puntuacién, pero no la maxima posible para
el criterio.

La expresidn matemadtica de esta formula es la siguiente:

_ Bi
Max (Bs,Bmax)

Vi xXVmax
Donde:

e Vmax: Puntuacidn maxima a otorgar por el criterio precio, en el caso del presente
contrato 82 puntos.

e Bs: Baja significativa, en el caso del presente contrato se establece en el 5%.

e Vi: Puntuacién o valoracidn otorgada a cada oferta.

e Bmax: Baja maxima de entre las presentadas a la licitacidn.

e Bi: Baja correspondiente a cada oferta (i).

e Max (Bs, Bmax): Representa el valor maximo de entre los dos indicados.
Criterio. (sometido a formula matemdtica) Reduccion de plazo. Hasta 18 puntos.

Se admite como maximo una reduccidn de plazo de 3 meses para evitar una reduccién
excesiva que pueda suponer efectos contraproducentes con respecto a la finalidad
perseguida.

Se otorgara la puntuacién maxima a las ofertas que indiquen un compromiso de ejecutar
la obra en un plazo de ejecucion de nueve meses, y una puntuacion nula a las ofertas que

10
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mantengan el plazo de proyecto, y para las ofertas de plazo intermedio se interpolara
linealmente entre estos dos valores.

e Plazo de ejecucion ofertado: 9 meses = 18 puntos.
e Plazo de ejecucion ofertado: 12 meses= 0 puntos.

A estos efectos se considerara 1 mes como 30 dias.

Si los licitadores no ofertan la reduccidn del plazo méximo de un mes, deberan expresar
el plazo de ejecucidn de acuerdo con el siguiente formato:

Asimismo, se compromete a la ejecucion de las obras en un plazo de 9 meses y X dias.

El licitador aportara con la oferta de reduccidon de plazo un cronograma detallado que

justifigue la reduccion propuesta, en el que se detallen los condicionantes principales

de la obra.

- Accesibilidad y Movilidad de la zona.

- Accesibilidad y movilidad a los centros Educativos de la zona.

- Coordinacidon obras Canal Imperial.

En caso de que el Contrato, una vez iniciado, haya sido declarado resuelto, EZ podr3, antes
de proceder a una nueva convocatoria, efectuar una nueva adjudicacion al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas,
siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su
conformidad.

13.- Plazo de garantia.

El plazo de garantia se establece en dos afios a contar desde la fecha de recepcion de la
obra.

Aprobada la liquidacion de la obra, trascurrido el plazo de garantia, y si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia, se procedera a la devolucidn
del aval.

14.- Obligaciones del adjudicatario.

Con caracter general, seran de cuenta del contratista, y se entenderan comprendidos en
las ofertas formuladas por los licitadores y en el importe de adjudicacidn, cuantos gastos
incidan en los actos preparatorios y de tramitacién del Contrato, asi como todos aquellos
otros que se produzcan a lo largo de su desarrollo (como son los generales, financieros,

11
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de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas, los gastos de cuantas licencias,
autorizaciones, permisos procedan ademas de los gastos de cuantos proyectos visados y
certificados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
etc.). Entre otros posibles, quedan incluidos los derivados del cumplimiento de la
normativa de Seguridad y Salud Laboral y los gastos derivados del Control de Calidad.

Serdn a cargo del contratista, y se considerardn, asimismo, incluidos en los importes de su
oferta, todos aquellos tributos, gravdmenes, arbitrios y exacciones presentes y futuras de
los que sean sujetos pasivos, que se deriven de la actividad contratada. No se considerar3,
a estos efectos, el Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) que serd repercutido
posteriormente de forma independiente en las certificaciones y facturas que se expidan
con motivo de la ejecucién del Contrato.

Asimismo, son de cuenta del contratista los gastos de los anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicacién y los de formalizacién del Contrato
en el supuesto de elevacidn a escritura publica.

El adjudicatario designara la persona que ostentard la representacién, con expresién de
su nombre y apellidos, teléfonos de contacto, fax, direcciéon de correo electrénico y
domicilio a efecto de notificaciones, en sus relaciones con EZ, en su calidad de Promotor,
con los técnicos autores de los proyectos, los técnicos que conforman la direccidon
facultativa de las obras, las empresas suministradoras y las compafiias aseguradoras.

El contratista tendrd la obligacidn de colocar sefiales bien visibles tanto de dia como de
noche, en las obras de explanacion, zanjas y pozos, asi como las vallas, palenques y
balizamientos necesarios para evitar accidentes a transeuntes y vehiculos, propios o
ajenos a la obra.

Asimismo, en el caso de que la ejecucidn de las obras exija la inutilizacién o afeccion
parcial o total de alguna via o conduccién publica o privada, el contratista dispondra los
pasos provisionales necesarios con elementos de suficiente seguridad, para reducir al
minimo las molestias a los viandantes y trafico rodado o en el caso de que se trate de
conducciones, protegerlas a fin de no perturbar al servicio que hayan de prestar, todo ello
de acuerdo con la forma y en los lugares que determine la Direccidn de las Obras.

En todo momento el contratista deberd cuidar del aspecto exterior de la obra y sus
proximidades, a la vez que pondrd en practica las oportunas medidas de precaucion,
evitando montones de tierra, escombros, acopios de materiales y almacenamiento de
utiles, herramientas y magquinaria. Las responsabilidades que pudieran derivarse de
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accidentes y perturbacién de servicios ocurridos por incumplimiento de las precedentes
prescripciones, seran de cuenta y cargo del contratista.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones que estime la Direccidn
de Obra para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los
trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos,
tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcién. Igualmente, el contratista respondera de la
vigilancia de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacidn de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, a las personas que designe en su
representacion, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes
para su desarrollo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracién social de minusvalidos y de prevencién de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinaciéon de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero asi como en el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo,
por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacidn en el sector de la construccién y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion, y su legislacién complementaria y de desarrollo.

La sociedad municipal Ecociudad Zaragoza S.A.U. designara un Coordinador de Seguridad
y Salud cuyo nombramiento sera comunicado por escrito al adjudicatario.

El coste de la coordinacién en materia de seguridad y salud serd a cargo de EZ.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras

13



EXPEDIENTE: 2017284

de construccidn, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el
gue se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
estudio o estudio bdsico, en funcidn de su propio sistema de ejecucidn de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por EZ antes del inicio de la obra, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

14. bis. Obligaciones Especiales.

Dadas las especiales condiciones de ejecucion propias de la actuacion, debidas a la
existencia de varios centros educativos en las inmediaciones de las obras a ejecutar, el
adjudicatario se vera obligado a la coordinacion de la accesibilidad, movilidad y
seguridad del personal que accede de forma diaria a dichas instalaciones. Se coordinara
con el Servicio correspondiente y con los responsables de los centros educativos
aspectos como la movilidad interna, la accesibilidad de los alumnos tanto peatonal
como con los servicios de transporte y las medidas de proteccidn colectiva a implantar
mientras duren las afecciones. Se primara siempre que sea posible la ejecucion de las
obras en periodos no lectivos de los centros, tales como fines de semana y vacaciones
escolares.

Del mismo modo el adjudicatario coordinara con los responsables de explotacion del
Canal Imperial de Aragon las obras disefiadas para el cruce del mismo, procurando
ajustar, dada la importancia de la infraestructura hidraulica, las obras a las paradas de
mantenimiento del canal.

15.- Porcentaje maximo de la subcontratacion.

Serd de plena aplicacidn a las obras de construccion a ejecutar por EZ lo establecido en la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion Asi mismo serd de aplicacion el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 227 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, los subcontratos deberan cumplir las siguientes condiciones.

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto
subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por
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referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a
los que se vaya a encomendar su realizacion.

b) El contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por ciento
del importe de adjudicacién.

16.- Abono y forma de pago.

El contratista tiene derecho a la contraprestacion econdmica prevista en el contrato,
facturdndose por los trabajos efectivamente prestados, conforme al Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares Tipo.

Las certificaciones mensuales se presentaran debidamente conformadas, en los ultimos
diez dias de cada mes. El abono de los trabajos se efectuard, previa presentacién de la
factura, con los requisitos antedichos, debidamente conformada, dentro de los plazos
establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacidn de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, contados a partir de la fecha de expedicion de Ia
correspondiente certificacién aprobada, que acredite la realizacion total o parcial del
contrato.

Aprobada la certificacion, el abono se realizara en el plazo de sesenta dias.

En cada certificacién EZ retendrd un 5% en concepto de garantia de la obra ejecutada,
cumplimiento del plazo de ejecucién y subsanacién de deficiencias. Esta garantia tiene
caracter complementario de la prestada mediante aval bancario y estara afecta, ademas
a las responsabilidades senaladas en el articulo 100 del TRLCSP, a la satisfaccion de las
penalizaciones por retrasos fijados en la cldusula 23, siempre y cuando no puedan ser
descontadas de otra forma.

17.- Recepcidn de lo contratado.

La recepcidn de cada una de las partes de la obra requerird de un acto formal de entrega
en los plazos y condiciones establecidos en la cldusula 26 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares Tipo.

18.- Subsanacidn de errores y correccion de deficiencias.

EZ exigira al contratista la subsanacién de los defectos, insuficiencias técnicas, errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean
imputables en lo que se refiere a la ejecucién de la obra, otorgandole a tal efecto el plazo
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gue en cada caso sea necesario o fuera requerido por EZ, y que en ningln caso podra
exceder de dos meses.

Si transcurrido este plazo, las deficiencias no hubiesen sido corregidas EZ podr3,
atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolucién del contrato o por
conceder un nuevo plazo al contratista.

19.- Responsabilidad por errores y deficiencias.

Con independencia de lo previsto en las clausulas anteriores, el contratista respondera de
los dafos y perjuicios que durante la ejecucidon de las obras se causen tanto a la
Administracion, a EZ y a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas o por los errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que el
mismo haya incurrido, imputables a aquél.

Asimismo, el contratista responderd de los dafios y perjuicios causados con posterioridad
a la expiracién del plazo de garantia por vicios o defectos ocultos o como consecuencia
del incumplimiento del contrato que se manifiesten durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcion.

20.- Régimen de faltas y sanciones por incumplimiento.

Para el caso de que el adjudicatario incumpliese los plazos establecidos en el Plan de la
Obra y en los documentos anexos, vendra obligado a satisfacer a EZ, en concepto de
penalizacion, la cantidad de 300 euros diarios durante los diez primeros dias y rebasado
este tiempo la penalizacidn sera de 600 euros diarios. Si el plazo final se rebasa en 20 dias
respecto lo estipulado en el documento contractual, la penalizacién serd de 1.500 €
diarios.

Estas penalizaciones se aplicardn en caso de retraso de cualquiera de los plazos parciales
previstos y prefijados en el Plan, hasta tanto el ritmo y situaciéon de los trabajos se
acomoden al mismo, y serdn también de aplicacién para el caso de incumplimiento del
plazo final. No obstante, en caso de cumplimiento del plazo final de obra se dejarian sin
efecto las penalizaciones aplicadas por incumplimiento del plazo parcial.

En caso de que las penalizaciones sean por incumplimiento de los plazos parciales se
practicaran como cargo contable, llevandose éste a una cuenta en las liquidaciones
pertinentes.

La Direccion de las Obras podra desechar todos aquellos materiales o elementos que no
satisfagan las condiciones impuestas en el Proyecto.

16



EXPEDIENTE: 2017284

El contratista se atendra en todo caso a lo que por escrito le ordene la Direccién de las
Obras para el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el Proyecto de
Ejecucion.

La Direccion de las Obras podra sefialar al contratista un plazo breve para que retire los
materiales o elementos desechados. En caso de incumplimiento de esta orden, procedera
a retirarlos por cuenta y cargo del Adjudicatario.

Si se advierten vicios o defectos en la construccién o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, la Direccién de las Obras tomara las
medidas precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

Si, tras las investigaciones correspondientes, la Direccion de las Obras ordena la
demoliciéon y reconstruccién, los gastos de esas operaciones seran de cuenta del
contratista, con derecho a éste a reclamar ante EZ en el plazo de diez dias contados a
partir de la notificacion escrita de la Direccion de las Obras.

El Director de las Obras podrd siempre aceptar en los casos de obras defectuosas,
soluciones alternativas a la demolicién propuestas por el contratista que garanticen que
la obra quede en condiciones analogas a las que inicialmente se impusieron.

21.- Propiedad intelectual.

EZ tendra derecho a la publicacién de todos los trabajos derivados de la ejecucion del
contrato para su utilizaciéon en procesos de comunicacion interna y externa.

Se entenderan cedidos a EZ todos los derechos de propiedad intelectual o industrial que
surjan como consecuencia de las obras objeto del presente contrato.

22.- Proteccion de datos.

22.1.- Datos facilitados por el licitador: Los datos e informaciones personales facilitados
por el licitador seran incorporados a un fichero cuyo responsable es EZ con la Unica
finalidad de gestionar la presente convocatoria publica, y seran cancelados una vez
transcurrido el plazo de interposicion de reclamaciones contra el acto de adjudicacidn de
la misma. Dicha informacién serd tratada con la mdaxima confidencialidad y no se
comunicara a terceros en ningun caso. Las personas cuyos datos personales sean tratados
en el marco de esta convocatoria podrdn, en los términos previstos por la ley, acceder,
rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos remitiendo el correspondiente
escrito al domicilio social de EZ.
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22.2.- Datos facilitados por EZ en el desarrollo de los trabajos: El contratista Unicamente
podrad tratar los datos e informaciones personales bajo responsabilidad de EZ a los que
tenga acceso con el fin de realizar el encargo objeto del contrato, sin que pueda
comunicarlos a terceros, ni siquiera para su conservacion.

En el caso de que destinara los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del contrato, responderd personalmente de las
infracciones en que hubiera incurrido.

Asimismo, el contratista se compromete a observar las medidas técnicas y organizativas
adoptadas por EZ para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos
de caracter personal de los que ésta es responsable, asi como informar al personal a su
servicio de las obligaciones recogidas en el contrato y exigir su cumplimiento.

Una vez terminada la relacién contractual, los datos personales que EZ haya facilitado al
contratista para realizar las obras deberdan ser destruidos, al igual que cualquier soporte
o documentos que los contenga.

23.- Direccidn de las obras y representacion del contratista.

EZ designara al Director de las Obras, que por si o por aquellas personas que designe en
su representacion, seran los responsables de la inspeccion, comprobacién y vigilancia de
las obras, asumiendo cuantas obligaciones y prerrogativas pueda corresponderles, de
acuerdo con lo establecido en el presente Pliego y en el Proyecto y constituyendo en
conjunto la Direccion de las Obras.

Serd misidn del director la comprobacion de la realizacion de las obras segln el proyecto,
asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el personal técnico por él
designado.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccion de las obras y, en su caso, al responsable del Contrato, que tendran libre acceso
a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su
previo reconocimiento.

La direccidon de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme
a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacidn en el Sector de la Construccidn (LRSSC) y en su legislacion
complementaria y de desarrollo.
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Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del Contrato, el Director de las Obras podra
exigir la adopciéon de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucién de lo pactado.

El Director de las Obras podra exigir la puesta a disposicién del personal y los medios
comprometidos por el contratista con el fin de lograr los objetivos contratados.

Si los plazos parciales correspondientes a determinados equipos e instalaciones de las
obras no se cumplieran y el Director de las Obras considerase posible acelerar el ritmo de
éstas mediante la Contratacién de una cantidad mayor de personal, el contratista vendra
obligado a contratar este personal para recuperar en lo posible el retraso sobre los plazos
originales.

El contratista estard obligado a velar porque el personal que tenga empleado guarde una
conducta correcta durante su permanencia en la obra y acatard cualquier indicacion que
a este respecto le transmita la Direccién de las Obras.

El contratista dard a la Direccion de las Obras y a sus representantes toda clase de
facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, asi como para la
inspeccion de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de
las condiciones establecidas en los documentos contractuales y facilitard en todo
momento el acceso a todas las partes de la obra y a los talleres o fabricas donde se
preparen materiales o equipos o se realicen trabajos para las obras.

El Director de las Obras podra ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten
pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se
originen hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de adjudicacidn.

La direccién podrd ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El contratista
debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con
posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

24.- Causas especificas de resoluciéon del contrato.

Serdn causas de resolucién del contrato las sefaladas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP, las contenidas en la clausula 24 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares Tipo.
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25.- Condiciones especiales de ejecucion.
Adscripcion de medios.

Los medios descritos por el adjudicatario en su oferta tendran la consideracidon de
condicidn especial en materia de ejecucidn del contrato y deberan ser mantenidos por la
empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realizacién de la obra.

Clausulas sociales de género.

1.- Toda la documentacién, publicidad, imagen o materiales de todo tipo deberdn utilizar
un lenguaje no sexista, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o
estereotipos sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia
equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

2.- Las empresas con plantilla superior a 250 personas, deberan acreditar el disefio y
aplicacién efectiva del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres previsto en la Ley
3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

3.- En todo caso y siempre que sean necesarias nuevas contrataciones, sustituciones y/o
se produzcan bajas, la empresa adjudicataria se compromete a contratar a mujeres y en
funcidn del numero de contrataciones éstas se realizardn en un porcentaje superior, al
menos en cinco puntos al porcentaje medio sefialado en el Ultimo trimestre para el sector
de actividad concreto por la encuesta de poblacion activa del I.N.E.

4.- La empresa adjudicataria garantizara la adopcién de medidas para prevenir, controlar
y erradicar el acoso sexual, por razén de sexo u orientacion sexual.

5.- En la elaboracién de memorias e informes que la entidad licitadora debera presentar
con motivo de la ejecucion del contrato, todos los datos estadisticos sobre las personas
beneficiarias o usuarias y sobre el personal que ejecute el contrato, deberan estar
desagregados por sexo y edades, estableciendo porcentajes, de forma que pueda
conocerse la poblacion sobre la que incide el contrato.

6.- La empresa adjudicataria debera realizar durante la ejecucién del contrato como
minimo tres acciones nuevas en materia de conciliacidon de la vida personal, familiar y
laboral dirigidas a la plantilla adscrita a su ejecucién, que podran pertenecer a uno o mas
de los blogues detallados en el apartado 3.5.1.f) de la Instruccidn relativa la incorporacidn
de clausulas sociales de género en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de
Zaragoza, sus Organismos Auténomos y Entidades del Sector Publico Empresarial. Antes
de finalizar el contrato, la empresa adjudicataria debera aportar al Responsable del
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contrato un informe detallado sobre todas las actuaciones realizadas; sin la presentacién
del mismo no se podra dar por finalizado el contrato. Este informe se realizara segun el
Modelo incluido en el Anexo a este Pliego.

El incumplimiento de las condiciones especiales indicadas en los apartados 1. Adscripcion
de medios y 2. Cldusulas sociales de género, sera considerado como infraccién grave, con
sancién del 2% del precio del contrato en el primer caso y 1% en el segundo, pudiendo
dar lugar en su caso a la resolucidn del contrato en caso de persistir en el incumplimiento.

26.- Modificacion del contrato.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacidon sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico, en los supuestos y con los
limites establecidos en el articulo 107 TRLCSP.

A los efectos de lo dispuesto en el R.D. Legislativo 3/2011 en sus art. 105 y siguientes, se
advierte que el contrato podra sufrir modificaciones de hasta un 5% de su presupuesto
para realizar ciertos trabajos no previstos en el Proyecto y que sean indispensables para
la adecuada ejecucion de la obra.

Los trabajos que podran realizarse, en caso de ser necesarios, con cargo a esta partida
seran:

a) Actuaciones derivadas de condiciones técnicas requeridas por Organismos vy
compaiias suministradoras afectadas.

b) Actuaciones derivadas de afeccidn a servicios e instalaciones existentes.

c) Actuaciones derivadas de adaptaciones a cambio normativo.

Antes de acometer cualquiera de estas actuaciones deberd acreditarse la necesidad de la
misma y dejarse constancia en el expediente. La fijacion del precio de dichas actuaciones
se hara utilizando los precios que se citan a continuacién, y por el orden de prelacién en
que aparecen relacionados:

1) Precios unitarios incluidos en el proyecto original.

2) Precios unitarios del Cuadro de Precios de la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza
S.A.U. recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente 2016272
“Conservaciéon de la Red de Saneamiento y Red de Acequias del municipio de
Zaragoza”

3) Precios Contradictorios.
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Los Precios Contradictorios de la Partida alzada para actuaciones imprevistas seran
propuestos por la Direccidén de Obra, serdn sometidos a la aceptacidn del Contratista y se
recogeran en un acta suscrita por el adjudicatario y el responsable del contrato y pasaran
a formar parte del mismo. Para la fijacion de los precios contradictorios se usaran los
precios que se indican a continuacién por el orden de prelacién en que aparecen
relacionados:

1) Precios elementales del Cuadro de Precios recogido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del expediente 2016272 “Conservacion de la Red de Saneamiento y Red
de Acequias del municipio de Zaragoza”.

2) Precios elementales del Cuadro de Precios recogido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del expediente municipal 0709076-16“Contrato reservado para la
ejecucion de actuaciones de mejora de la accesibilidad en el viario publico
municipal por empresas de insercion o centros especiales de empleo”

3) Precios unitarios de otras Bases de Precios oficiales.

4) Precios medios de mercado.

En ningun caso se podrd acometer la ejecucion de cualquiera de estas actuaciones sin la
correspondiente autorizacién por escrito del Director de Obra. Unicamente sera abonable
el importe de la actuacidn que se haya justificado por el contratista.

Todos los precios anteriormente relacionados para fijar el importe de la actuacién no
prevista en los pliegos estaran afectados por la baja propuesta en la oferta del
adjudicatario.

27.- Recurso especial.

1. Se podra interponer recurso especial en materia de contratacion, contra los anuncios
de licitacidn, los pliegos reguladores de la presente licitaciéon y los documentos que
establecen las condiciones que han de regir la contratacidn, contra los actos de tramite
adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que estos ultimos decidan
directa o indirectamente sobre la adjudicacidn, determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento o produzcan indefensidn o perjuicio irreparable en derechos o intereses
legitimos, y contra el acuerdo de adjudicacidn.

2. El recurso se podra interponer por las personas fisicas o juridicas cuyos derechos o
intereses legitimos se hayan visto perjudicados o afectados por la decisién recurrida y, en
todo caso, por los licitadores.
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3. Todo aquél que se proponga interponer un recurso contra alguno de los actos indicados
en este apartado deberd anunciarlo previamente mediante un escrito en el que se
especifique el acto del procedimiento que sera objeto del mismo. Este escrito debera
presentarse ante el érgano de contratacién de EZ.

4. El plazo parainterponer el recurso especial en materia de contratacion (previo anuncio)
serd de 15 dias hébiles, a contar conforme a lo establecido en el TRLCSP, en funciéon de
cual sea el acto que se recurra., debiendo adjuntar justificante del anuncio previo
realizado. El escrito de interposicion del recurso se deberd presentar en el registro de
entrada de EZ.

5. En el escrito de interposicion se hard constar el acto recurrido, el motivo que
fundamente el recurso, los medios de prueba de que se pretende hacer valer el recurrente
Y, en su caso, la solicitud de adopcién de medidas provisionales, adjuntando al mismo la
documentacién exigida por el TRLCSP.

6. En el caso de que se requiera la subsanacion de defectos en el escrito de interposicion
del recurso, ésta se debera efectuar en el plazo de 3 dias habiles, a contar a partir del
siguiente a la recepcién de la notificacion que se practique en este sentido, con la
advertencia de que si no se subsanase se tendrd por desistido al recurrente con los efectos
del art. 42.5 de la Ley 30/1992.

7. Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la interposicién del recurso, el drgano
competente para resolver dard traslado del mismo al resto de los interesados,
confiriéndoles un plazo de 5 dias habiles para que formulen alegaciones y resolvera de
forma simultdnea en el mismo plazo sobre las medidas provisionales si se hubiesen
solicitado en el escrito de interposicidn, o si se hubiese producido la acumulacidn prevista
en el TRLCSP.

8. Recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo sefalado para su
formulacion, y el de la prueba en su caso, el érgano competente resolvera el recurso en
el plazo de 5 dias habiles siguientes, notificando la resolucion a todos los interesados.

9. Si la resolucién del recurso acuerda la adjudicacion del contrato a otro licitador, se
concederd a éste un plazo de 10 dias habiles para que aporte la documentacién sefialada
en la cldusula 13 del presente Pliego.

10. Contra la resolucién de recurso soélo procedera la interposicion de recurso contencioso
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 9/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccidn contenciosa administrativa.
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28.- Medidas provisionales.

1. Las personas fisicas y juridicas, cuyos derechos o intereses legitimos se hayan visto
afectados por decisiones adoptadas en la presente licitacién y, en todo caso, los
licitadores, podran solicitar la adopcién de medidas provisionales de acuerdo con lo
establecido en el TRLCSP.

2. Esta solicitud se podra formular al tiempo de presentarse el recurso especial en materia
de contratacién o de forma independiente con anterioridad a su interposicion.

3. La solicitud de medida provisional se resolverd por el 6rgano competente para resolver
el recurso especial de acuerdo con lo previsto en el TRLCSP dentro del plazo de 5 dias
habiles siguientes a la presentacion del recurso o escrito en que se soliciten.

4. La suspension del procedimiento que se puede acordar cautelarmente no afectara en
ningun caso al plazo concedido para la presentacién de ofertas o proposiciones por los
interesados.

5. Las medidas provisionales que se soliciten y acuerden con anterioridad a la
presentaciéon del recurso especial en materia de contratacién decaerdn una vez
transcurrido el plazo establecido para su interposicién sin que el interesado lo haya
deducido.

29.- Criterios de evaluacion del contrato.

e Cumplimiento de los plazos de ejecucidn de trabajos y tiempos de respuesta.
e Cumplimiento de plazos en la entrega de certificaciones.

e Calidad del producto acabado.

¢ Resolucion de incidencias de organismos oficiales, empresas suministradoras y de
control.

El Letrado Asesor. El Técnico Juridico.

Fdo. José Antonio Sanz Cerra. Fdo. Luis Vela Blasco.
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ANEXO0. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

....................................................................... , con domicilio en ..ceveveviiiiiiinnnns,
calle. i, L,CONNIFNG (e, , en nombre propio/en nombre
y representacion de la empresa ......ccceeveveeeenenn y de la que se indica domicilio
SOCIAl BN e et y CIF
N%...cciiieeeeeeenn, , visto el anuncio de licitacidon convocado por la Sociedad municipal

ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU para la contratacion de “XX” por procedimiento
abierto y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicacion del contrato, se compromete a la realizacion del citado contrato por
importe de XX € IVA no incluido lo que supone una baja del XX,XX% respecto al
importe del proyecto (expresar claramente en letra y cifra la cantidad que se
propone), con sujecion al Pliego de Clausulas Administrativas y al Proyecto, que
conoce y acepta expresamente, comprometiéndose ademds, al riguroso
cumplimiento de todas las obligaciones que impone la legislacion vigente y en
especial las de caracter fiscal, laboral y seguridad social.

Asimismo, se compromete a la ejecucién de las obras en un plazo de X meses y X dias.

................ ,a..de .. de 2017,

(Fecha y firma del proponente).
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ANEXO. MODELO DECLARACION “DECLARACION RESPONSABLE
QUE SE FORMULA AL ORGANO DE EZ COMPETENTE PARA LA

CONTRATACION DE ... e e rr e e srs ses e sensne e
Do , €ON D.NLL N8 , como representante
de 1a empresQ........ecceccecceeceeseesevervseieinann, , con C.IF............, segun interviene,

declara cumplir las condiciones establecidas legalmente para contratar con EZ, con
referencia a la finalizacion del plazo de presentacion de las proposiciones sefialado en el
anuncio de licitacion.

Declara asimismo conocer que esta declaracion sustituye la aportacion inicial de los
documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos previos para la celebracion
del contrato, que autoriza el articulo 146, apartado 4, pdrrafo primero, del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, y queda obligado, conforme a lo
establecido en el pdrrafo sequndo del mismo y a las correspondientes determinaciones del
Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, a presentar la documentacion pertinente
de ser requerido por el Organo de Contratacién, en el Departamento Juridico de EZ dentro
del plazo indicado en el requerimiento. Declara igualmente conocer que la falta de
presentacion dentro del plazo indicado de cualquiera de los documentos que procedan de
entre los sefialados en la cldusula correspondiente del Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares, la falta de subsanacion de todas las deficiencias advertidas
en aquellos dentro del plazo concedido al efecto o la falta de acreditacion del
cumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas para la adjudicacion del
contrato mediante la documentacion aportada, comportan el rechazo de la proposicion
con la consiguiente exclusion de la licitacion.
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ANEXO. MODELO DE AVAL PARA LA CONSTITUCION DE LA
GARANTIA DEFINITIVA.

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), con NIF
................... , y domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/ plaza/ avenida,
codigo postal, localidad, y en su nombre y representacion (nombre y apellidos de los apoderados),
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se
resefia en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (nombre y apellidos o razdn social del avalado), con NIF ................... , en virtud de lo dispuesto
por el articulo 104 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, para responder
de las obligaciones derivadas del contrato de
............................................................................................................ ante ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A.U.,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio
de excusidn y con compromiso de pago al primer requerimiento de ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A.U.
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello.

El presente aval estara en vigor hasta que ECOCIUDAD ZARAGOZA, S.A.U o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién de acuerdo con lo
establecido en el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y legislacion
complementaria.

El presente aval ha sido inscrito con esta fecha en el Registro Especial de Avales con el nimero

(LUGAR Y FECHA)

(RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD)

(FIRMA DE LOS APODERADOS)

Bastanteo de poderes por la Asesoria Juridica de la C.G.D. o Abogacia del Estado

Fecha Provincia Numero o Cdodigo
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ANEXO  “PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES TIPO PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y ADJUDICACION A LA OFERTA
ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA” APROBADOS POR EL
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL
ECOCIUDAD ZARAGOZA S.A.U. EN SU SESION DE 27 DE FEBRERO DE
2014.

28



PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES TIPO PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y ADJUDICACION A LA
OFERTA ECONOMICAMENTE MAS VENTAJOSA

1.- REFERENCIA A LA LEGISLACION APLICABLE. «.....oveeeeeceeeeeeeeeeecaeteeeeseeete e ses s aenas 3
2.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO. ...oucvvvieeeeeceeeeteeeeeaetesesesessaesessses e sessasaesenes 3
3.- MODALIDAD CONTRACTUAL. ....ctttiiiitiiiiitti ittt s 3

4.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO. PRECIO CIERTO O FORMULA PARA SU DETERMINACION. 5

5.= REVISION DEL PRECIO. ....ocvuviieieceeceeseteseeseessesseseesae s ssssssseesssssssssasssssssssssssssssssessssssssssesens 6
6.- PLAZO DE EJECUCION Y SUS PRORROGAS. .......ververererrrereessessssessesessssesssssssssssasssssssasasnesens 6
7.- GARANTIAS A PRESTAR EN EL CONTRATO. ...ovuruvieceeeeeeceeseeeseseseesesessesesssssesssssssssesessssenens 7
8.= PUBLICIDAD. .....ouvtvieieceeeee ettt s s st s s s s s st ae st s s s s s snaenes 9
9.- REQUISITOS DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL LICITADOR. .....covvverreeereciieeienenen, 9
10.= LICITACION. ..ovvviieecee ettt bt bbb b st s et bbb anaee 18
11. MESA DE CONTRATACION. .....cvrveveeeeeeireeeeeeeseesseeseesseeses s sesss s sssssssssensssssssssssesessassensnes 20
12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. .....ouvvveeveeereeeceesessessesessesesssssessssessessssessessssessneenes 21
13.- MODIFICACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE EMPRESAS LICITADORAS. ............. 26
14.- ADJUDICACION DEL CONTRATO......ouveieeieriieeesrieeesesaesee s sesse s sssse s sesae s sesae s sss s snes 26
15.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. ....ovuieierieeeineeeeesssesee s seseesesssses s sssessessssesssssses s senes 26
16.- COMPROBACION DEL REPLANTEO DE LA OBRA. ....coovvereeeeecieseereeesesesiese s seses s 27
17.- EJECUCION DEL CONTRATO. w.ooevieeeeeeeeeeseeeseeseseesee s eeses s sssssssassss s ssssssssssasssssssassasanes 28
18.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. ......cocveecerreereeeceeseeee e seseesesesaesenee s 28
19.- MODIFICACION DEL CONTRATO. ....evverereecieeeeetesesesesessesssssesassessesessassssassesesassesassssanes 29
20.- OBRAS ACCESORIAS O COMPLEMENTARIAS. ......oovuiveeernreeeeinseseeseesese e sesse s sesae e, 31
21.- CERTIFICACIONES DE OBRA Y PAGO DEL PRECIO. ....vuvevverererereereeseeeseseeae e seesenae e, 31
22.- DERECHOS DEL CONTRATISTA. ...ovuiuvireieeieceeeesesesessssesessesae s sessssassessessssessesassssesassnens 34
23.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.....oovreeerreeeeerieneeesieneesnsnens 35
24.- RESOLUCION DEL CONTRATO. ....ovrveeeeeeeesceeseesesesessestssasseses s sesassssesssssssesssssssssssssnsnens 37
25.- EXTINCION POR CUMPLIMIENTO......vuevieceeeceeeeseceeseeesesseesesessesesse s assssssesassessssssssnens 38



26.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS. ......oeveeveveveteeeeceeteteeesesesaeaesesesesasaesesesesessssesesesessassesesesenas 38

27.- PLAZO DE GARANTIA. ....ooovieeeteecte ettt esee st ssa st ssas s tes st enansnas 39
28.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA Y LIQUIDACION. .....ovuieiuerereiiieeieie e 39
29.- INCAUTACION DE LA GARANTIA. ....couititeietteectcte ettt 40
30.- OTRAS NORMAS DE APLICACION. ......ouoveeeeeeeecresceeieesae s sess e sesae st 40
31.- REGIMEN DE RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE. .....coovreeveeceerceeeeseeeessseseseseenans 41
32.- INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. ....cuvveeeerrereesereeseseesssssesesessssesssssssssssssesesssssssnens 42
33.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECIFICAS. .......cocevevnenne. 42



1.- REFERENCIA A LA LEGISLACION APLICABLE.

Los contratos de obras que se adjudiquen a la oferta econémicamente mdas ventajosa
mediante procedimiento abierto se regiran por las clausulas contenidas en el presente
Pliego, en el de Clausulas Administrativas Particulares Especificas y en el de
Prescripciones Técnicas aprobado para cada contrato de que se trate, en las Instrucciones
Internas de Contratacidon de Ecociudad Zaragoza, S.A.U. (EZ) y, para todo lo no previsto en
los citados documentos, por la normativa vigente en materia de contratacion, Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico (TRLCSP).

Estos contratos, que en todo caso tendran la consideracién de privados, se regiran, en
cuanto a su preparacion y adjudicaciéon en defecto de normas especificas, por el TRLCSP y
sus disposiciones de desarrollo, aplicAndose supletoriamente las restantes normas de
derecho administrativo en materia de contratacion de la Comunidad Auténoma de Aragén
y de la Union Europea o, en su caso, las normas de derecho privado, segiin corresponda
por razén del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos y extincién, estos
contratos se regiran por el derecho privado. No obstante, serdn de aplicaciéon a estos
contratos las normas contenidas en el Titulo V del Libro I del TRLCSP, sobre modificacion
de los contratos.

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares Especificas que se aprueben para
cada contrato prevalecerdn sobre las clausulas de este Pliego.

2.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Sera objeto del contrato la realizacion de las obras definidas en el correspondiente Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares Especificas, en relacién con el Pliego de
Prescripciones Técnicas, en los que se contendra la definicién previa de las necesidades a
satisfacer, cuyo conjunto de documentos integrantes tendran caracter contractual.

La licitacion podra ser por partidas o lotes cuando asi se especifique en el Pliego de
clausulas administrativas particulares especificas.

3.- MODALIDAD CONTRACTUAL.

Son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realizacién de una obra o la
ejecucidn de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I del TRLCSP, o la realizacion
por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por EZ.

Ademas de las prestaciones antedichas, el contrato podra comprender la redaccién del



correspondiente proyecto, que tendrd en todo caso caracter excepcional y debera
justificarse debidamente en el expediente.

Por «obra» se entendera el resultado de un conjunto de trabajos de construcciéon o de
ingenieria civil, destinado a cumplir por si mismo una funcién econémica o técnica, que
tenga por objeto un bien inmueble.

El Contrato de Obras a que se refiere el presente Pliego tendra en todo caso la
consideracion de Contrato Privado, adjudicandose segin el procedimiento establecido en
la clausula 12 del presente Pliego.

Se consideraran contratos sujetos a regulaciéon armonizada aquellos cuyo valor estimado
de contratacion (VEC), determinado segun las reglas contenidas en el articulo 88 del
TRLCSP, sea igual o superior a 5.000.000 euros a tenor de lo dispuesto en la Orden
EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los limites de los distintos
tipos de contratos a efectos de la contratacién del sector publico, a partir del 1 de enero de
2012.

Debido a que la Unién Europea modifica periddicamente dichos limites y quedan
incorporados a la legislacidn espafiola, los umbrales a tener en cuenta a los efectos de
aplicacion del procedimiento de contratacién seran los que se encuentren vigentes en la
fecha de inicio del expediente de contratacién.

Tendran también la consideracién de contratos sujetos a una regulaciéon armonizada los
contratos subvencionados por entidades que tengan la consideracion de poderes
adjudicadores, a los que se refiere el articulo 17 del TRLCSP.

Los contratos cuyo VEC sea inferior a 5.000.000 euros o la cantidad vigente en el momento
de efectuar su tramitacién se consideran como contratos no sujetos a regulacion
armonizada.

Para el caso de valores estimados de contratacion inferiores a 50.000 euros, los contratos
tendran la consideraciéon de menores, quedando excluidos de la aplicacién de este Pliego, y
siéndoles de aplicacién lo establecido en el art. 13 de las Instrucciones Internas de
Contratacion de EZ.

Si la celebracion del contrato es necesaria para atender una necesidad inaplazable o si
resulta preciso acelerar la adjudicacién por razones de interés publico, el érgano de
contratacién podrd declarar urgente su tramitacién, motiviandolo debidamente en la
documentacién preparatoria. En tal caso serd de aplicacién lo previsto en el articulo
112.2.b) del TRLCSP sobre reduccién de plazos.

El contenido minimo del contrato, asi como la documentacién que lo compone, sera el



establecido en las Instrucciones Internas de Contratacion de EZ.

Salvo que se disponga otra cosa en los Pliegos de clausulas administrativas o en el
documento contractual, cuando de la ejecucién del contrato de obras se obtengan
productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevaran
aparejada la cesion de éstos a EZ.

El documento contractual no podra incluir estipulaciones que establezcan derechos y
obligaciones para las partes distintos de los previstos en los Pliegos, concretados, en su
caso, en la forma que resulte de la proposicién del adjudicatario, o de los precisados en el
acto de adjudicacion del contrato de acuerdo con lo actuado en el procedimiento.

Los contratos a celebrar por EZ se perfeccionan mediante su adjudicacién, cualquiera que
sea el procedimiento seguido para llegar a ella, y, salvo que se indique otra cosa en su
clausulado, se entenderan celebrados en su sede social.

EZ podra remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, la solucién de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos,
cumplimiento y extinciéon de los contratos que celebre. Los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares Especificas podran establecer, en su caso, las medidas
concretas de arbitraje y resolucidn de discrepancias.

4.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO. PRECIO CIERTO O FORMULA PARA SU
DETERMINACION.

4.1.- El presupuesto de licitacion del contrato sera el que figure en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
Especificas, que tendra caracter de maximo.

4.2.- Los licitadores podran formular ofertas econémicas mejorando el tipo establecido a la
baja. Las ofertas se entenderan sin inclusiéon del importe del Impuesto sobre el Valor
Afiadido (IVA), que en todo caso se especificard de manera separada y calculado de
acuerdo con su normativa reguladora, o del Impuesto que por la realizacién de la actividad
pudiera corresponder.

4.3.- En el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Especificas se establecera el
sistema de determinacién del precio de los contratos de obras, que podra estar referido a
componentes de la obra, unidades de ejecucion o unidades de tiempo, o fijarse en un tanto
alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposicion, o de una o varias de estas
modalidades.

4.4.- Cuando la naturaleza de la obra lo permita, en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares Especificas se podra establecer el sistema de retribuciéon del precio a tanto



alzado, sin existencia de precios unitarios, de acuerdo con lo establecido en el articulo 233
del TRLCSP, cuando el criterio de retribucion se configure como de precio cerrado.

5.- REVISION DEL PRECIO.

5.1.- La ejecucidén del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, a excepcién
de los casos de fuerza mayor que incidan en la ejecucion de aquel y siempre que no exista
actuacion imprudente por parte del contratista, tales como:

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b) Los fenémenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u
otros semejantes.

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico.

5.2.- La revision de precios del contrato de obras, salvo que la improcedencia de dicha
revision se prevea expresamente en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
Especificas o se pacte en el contrato, tendra lugar cuando se hubiese ejecutado en el 20 por
ciento de su importe y haya transcurrido un afio desde su adjudicacidn, en consecuencia, el
primer 20 por 100 ejecutado y el primer afio transcurrido desde la formalizacion
quedaran excluidos de la revisién. El 6rgano de contratacién, en resolucién motivada,
podra excluir la procedencia de la revisién de precios.

5.3.- La formula de revision de precios se establecerd en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares Especificas.

5.4.- En cualquier caso la actualizacién soélo se aplicard a peticion expresa del
adjudicatario, siempre y cuando las previsiones presupuestarias lo permitan y exista
conformidad expresa del érgano de contratacién de EZ. Hasta que dicha actualizacién no
haya sido aprobada por el 6rgano competente, el contratista podra seguir facturando por
el precio vigente hasta ese momento, efectudndose posteriormente la liquidacién a que
haya lugar.

6.- PLAZO DE EJECUCION Y SUS PRORROGAS.

6.1.- El plazo maximo de ejecucién de los trabajos sera el sefialado en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares Especificas, iniciAndose su computo desde la fecha
fijada en el documento contractual o en su defecto el dia siguiente al de la comprobacion
del replanteo. Cuando el replanteo, justificadamente, no sea necesario y el contrato no lo
especifique el plazo comenzara a computarse desde el dia siguiente al de la formalizacion



del contrato.

6.2.- No se podra iniciar la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién, salvo en los
casos declarados de tramitacion urgente y con el requisito sefialado de estar constituida la
garantia definitiva.

6.3.- El plazo contractual s6lo sera prorrogable cuando asi esté previsto en los Pliegos o
concurran las circunstancias y requisitos exigidos por la legislacion vigente en el art. 213.2
del TRLCSP.

Cuando por causas sobrevenidas, no imputables al adjudicatario, sea necesario la
ampliacién del plazo de ejecucién del contrato, ésta serd aprobada por el Organo de
Contratacién previos los informes técnicos pertinentes y serd obligatoria para el
contratista, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda
producirse por el consentimiento tacito de las partes.

El incumplimiento de los plazos previstos podra dar lugar a la resolucién del contrato o al
establecimiento de las penalidades que sean de aplicacion.

7.- GARANTIAS A PRESTAR EN EL CONTRATO.

El sistema de garantias a prestar en los contratos a celebrar por EZ viene regulado en el
TRLCSP; el régimen de su devolucién o cancelaciéon serd establecido en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares Especificas en relaciéon con las circunstancias y
caracteristicas de cada contrato.

Dichas garantias podran ser de dos tipos:
7.1.- Garantia Provisional.

En atencion a las circunstancias concurrentes en cada contrato y de manera justificada, se
podra exigir a los licitadores la constitucién de una garantia que responda del
mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicacion del contrato.

En el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Especificas que se apruebe para
cada contrato se justificara su exigencia y se determinara el importe de la garantia
provisional, que no podra ser superior a un 3 por 100 del IMPORTE DE LICITACION,
excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

La garantia provisional se prestara mediante la aportacién de documento original de aval
bancario, otorgado segin el Modelo de Aval que como Anexo II se incluira en el anuncio de
licitaciéon, documentacion que debera ser fiscalizada previamente por el Servicio de
Fiscalizacion Econdmica de la Intervencion General del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
y que reunira los requisitos exigidos en el TRLCSP.



Cuando se exijan garantias provisionales éstas se depositaran, en las condiciones antes
citadas ante el 6rgano de contratacion.

La garantia provisional se extinguird automdaticamente y serd devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la adjudicacion del contrato.

En todo caso, la garantia serd retenida al licitador cuya proposicion hubiera sido
seleccionada para la adjudicacion hasta que proceda a la constitucion de la garantia
definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposiciéon antes
de la adjudicacion.

El adjudicatario podrad aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitucién de esta ultima, en cuyo caso la garantia provisional se
cancelara simultaneamente a la constitucion de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes siempre que, en conjunto, se
alcance la cuantia requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la uniéon
temporal.

En los casos de cesidn de contrato, no se procedera a la devolucion o cancelacion de las
garantias prestadas por el cedente, hasta que se haye formalmente constituida la del
cesionario.

7.2.- Garantia Definitiva.

Los adjudicatarios de los procedimientos de contratacién celebrados por EZ deberan
constituir a disposicion del 6rgano de contratacién una garantia por un importe
equivalente al 5 por 100 del IMPORTE DE ADJUDICACION, excluido el Importe sobre el
valor Anadido.

La garantia definitiva se prestara mediante la aportaciéon de documento original de aval
bancario, otorgado segun el Modelo de Aval que como Anexo II se incluira en el anuncio de
licitaciéon, documentaciéon que debera ser fiscalizada previamente por el Servicio de
Fiscalizacion Econdémica de la Intervencion General del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza
y que reunira los requisitos exigidos en el articulo 95 y siguientes del TRLCSP.

Se excluye expresamente la posibilidad de acreditar la constitucion de la garantia
mediante medios electrénicos.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se
declare la resolucion de éste sin culpa del contratista.



El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Especificas establecerd para cada
procedimiento, ademdas de las contenidas en el articulo 100 del TRLCSP, las
responsabilidades a que estan afectas las garantias y los plazos para su devolucién y
cancelacion.

8.- PUBLICIDAD.

Respondiendo a los principios establecidos en el articulo 1 de la TRLCSP de libertad de
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no
discriminacién e igualdad de trato entre los candidatos, EZ publicara los anuncios de los
contratos a celebrar conforme a lo previsto en la citada ley, con arreglo al procedimiento
que se indica a continuacién, no siendo precisa su publicacién en el Boletin Oficial del
Estado, en el Boletin Oficial de Aragén y/o el Boletin Oficial de la Provincia, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 190 TRLCSP, apartado 1.b), entendiéndose que se satisface el
principio de publicidad mediante la publicacién efectuada en el «Diario Oficial de la Union
Europea» y la insercién de la correspondiente informacidn en el Perfil de Contratante, sin
perjuicio de la utilizaciéon de medios adicionales con caracter voluntario.

Sitios de publicacién:

D.0.U.E. La publicacién de anuncios en el Diario Oficial de la Uni6on Europea se realiza a
través del portal de la contratacién publica europea (SIMAP) que proporciona
informaciones de base, enlaces y herramientas de intercambio automadtico entre
compradores publicos y empresas interesadas en aprovechar las oportunidades de
contratacidn publica en Europa, mediante el enlace: http://simap.europa.eu/index_es.html

Pagina Web La publicacién de anuncios por procedimientos electrdnicos, sobre la base de
lo dispuesto en el articulo 53 del TRLCSP se realiza a través de su Perfil de Contratante
alojado en la pagina Web de EZ a través del portal institucional www.ecociudad-
zaragoza.es En el que figuran las Instrucciones Internas de Contratacion y los Contratos
Publicados, cuyo acceso se realiza mediante el enlace:

www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ecociudad/

Prensa: La publicaciéon de anuncios en la prensa local se realiza en dos de los diarios de
mayor tirada de la ciudad.

9.- REQUISITOS DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL LICITADOR.

So6lo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicién de
contratar, y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que asi lo exija el TRLCSP, se encuentren debidamente clasificadas.


www.zaragoza.es/ciudad/gestionmunicipal/contratos/ecociudad/	
www.ecociudad

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya
el objeto del contrato.

No podran concurrir a las licitaciones aquellas empresas que hubieran participado en la
elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del
contrato siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

La documentaciéon para participar en el procedimiento se presentara en tres sobres
cerrados denominados como A, By C, conteniendo cada uno de ellos la documentacion que
se especifica en este Pliego, indicando en todos ellos, de forma legible: Nombre y apellidos
de quien firme la proposicién y el caracter con el que lo hace, si lo efectia en nombre
propio o en representacion de otra persona o entidad, el objeto del contrato y los datos
suficientes para la comunicaciéon con el proponente, segin modelo que se indica a
continuacion.

En el interior de cada sobre se hard constar, en hoja independiente, un indice de su
contenido, ordenado numéricamente con arreglo a los apartados indicados en este Pliego y
en los de prescripciones especificas y técnicas de cada contrato.

Los documentos que deberan contener los sobres a que se refiere esta clausula son los
siguientes:

9.1- Sobre A. Proposicion econémica.

El licitador debera presentar una sola oferta econémica, segin el modelo de proposicion
econdémica que, como anexo, esté incorporado en el Pliego de Clausulas Administrativas
Especificas, salvo que en este Pliego expresamente se admitan variantes en cuyo caso las
ofertas econdémicas seran tnicas en relaciéon con cada una de las variantes ofertadas.

No se aceptaran aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente la oferta.

En forma bien visible, en el exterior y, por tanto, sin que sea preciso para su lectura abrir el
sobre o paquete se consignara lo siguiente:

SOBRE A PROPOSICION ECONOMICA
En este apartado se consignard el Objeto del Contrato que figure en el anuncio de licitacion

Licitador Razoén Social
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Representante Nombrey Apellidos

En calidad de Apoderado, administrador, etc.
Direccién postal

Direccién postal a efecto de notificaciones
Teléfono

n? Fax

e_mail

9.2.- Sobre B. Documentacion administrativa.

Este sobre contendra la siguiente documentacion respecto a los requisitos que se indican,
sin perjuicio de las especialidades concretadas en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares Especificas que se aprueben para cada contratacion.

9.2.1.- Certificado del contenido del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado o el correspondiente de la Comunidad Auténoma de Aragon.

Este certificado acreditara ante EZ, y salvo prueba en contrario, la aptitud del licitador en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacidon, habilitaciéon profesional o
empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacién, asi como la concurrencia o
no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Asi mismo deberd acompaflarse una declaracién responsable del licitador en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacidn.

Esta manifestacién debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento
en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el 6rgano de contratacién pueda, si lo
estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

9.2.2.- Personalidad y capacidad del empresario.

1.- Empresarios espafioles. Si la empresa fuera persona juridica se acreditara mediante la
escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que
consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Para los empresarios individuales serda obligatoria la presentacion del D.N.I. o el
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documento que lo sustituya legalmente.

2.- Empresarios no espafioles de Estados miembros de la U.E. Tendran capacidad para
contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espanolas de Estados
miembros de la Uniéon Europea que, con arreglo a la legislaciéon del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacién del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija
una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizaciéon para poder
prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea, se acreditara por su inscripcion en el registro procedente
de acuerdo con la legislacién del Estado donde estan establecidos, o mediante la
presentacién de una declaraciéon jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion.

3.- Otras empresas extranjeras. Las personas fisicas o juridicas de Estados no
pertenecientes a la Unién Europea, deberan justificar mediante informe de la respectiva
Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafara a la documentacién que se
presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la
participacién de empresas espafiolas en la contratacién con la Administraciéon y con los
entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el
articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente andloga. En los contratos sujetos a
regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la
Organizaciéon Mundial de Comercio.

4.- Normas especiales de capacidad. Ademas de las condiciones de aptitud exigidas por el
TRLCSP, los adjudicatarios deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tengan relacion directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus
respectivos estatutos o reglas fundacionales y se acredite debidamente y disponer de una
organizacién con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion
del contrato.

9.2.3.- Representacién de los licitadores.

Cuando el licitador no actiie en nombre propio o se trate de sociedad o persona juridica,
habra de aportar documento fehaciente que acredite que el firmante de la proposicion
economica tiene poder bastante para comparecer ante EZ y contratar con ella en nombre y
representacion de la persona o entidad de que se trate. Este poder habra de estar inscrito
en el Registro Mercantil cuando proceda con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del
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Reglamento regulador de este Registro.

En todo caso el documento de apoderamiento debera ser debidamente bastanteado por la
Secretaria General del Ayuntamiento de Zaragoza o Letrado adscrito a la misma.

Se completara la documentacion solicitada en este apartado con la presentacion del D.N.I.
del firmante de la proposicion o el documento que lo sustituya legalmente

9.2.4.- Declaracion responsable de no estar incursos en prohibicién de contratar.

Los licitadores deberan presentar declaracion de este caracter, haciendo constar que no se
hallan comprendidos en ninguna de las circunstancias de incapacidad o de prohibicion
para contratar, que se establece en el articulo 60 y 61 del TRLCSP.

EZ podra comprobar, en cualquier momento, la veracidad y exactitud de esta declaracidn,
estimandose su falsedad como causa de resolucién del contrato.

La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para
contratar podra realizarse mediante testimonio judicial o certificacion administrativa,
segun los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad
competente, podrd ser sustituido por una declaracién responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado. Cuando se
trate de empresas de Estados miembros de la Uniéon Europea y esta posibilidad esté
prevista en la legislacién del Estado respectivo, podrd también sustituirse por una
declaracidn responsable otorgada ante una autoridad judicial.

9.2.5.- Certificacidn acreditativa de las obligaciones de Seguridad Social.

Las empresas licitadoras deberan aportar declaraciéon responsable de hallarse al corriente
en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, con respecto al personal laboral que
trabaje a su servicio.

El empresario propuesto como adjudicatario, debera aportar salvo que ya lo hubiese
presentado en el sobre B de documentacién administrativa, en el plazo maximo de diez
dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
las certificaciones que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

9.2.6.- Certificacion acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias.

Los licitadores deberan aportar los documentos que acrediten estar dados de alta en la
fecha de licitacion en el Impuesto sobre Actividades Econémicas asi como el justificante de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
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Administracion del Estado, con la Comunidad Auténoma de Aragén y con el Ayuntamiento
de Zaragoza.

Los empresarios podran acreditar estas circunstancias mediante declaracion responsable,
no obstante el propuesto como adjudicatario debera presentar en el plazo maximo de diez
dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento,
las certificaciones que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las citadas
obligaciones.

Asimismo deberd adjuntarse declaracién de no estar la empresa sujeta a tributaciéon en
otra Administracién distinta a aquella o aquellas a la que se refiera la certificacién
aportada.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 43, apartado f) de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, el adjudicatario del contrato aportarda, previamente a la
firma del contrato, certificado especifico emitido por la Administraciéon Tributaria
acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, y se obliga, con el
fin de eximir a la propiedad de la responsabilidad subsidiaria prevista en dicho precepto
legal, a renovar cada doce meses dicho certificado, de forma que EZ tenga en su poder el
certificado oficial original expedido por la Administracion en los doce meses anteriores al
pago de cada factura-certificaciéon correspondiente al presente contrato. La falta de
presentacion de dicho certificado renovado por el contratista en tiempo y forma, dara
derecho a la propiedad a suspender el pago de las facturas hasta la fecha en que sea
aportado por aquella el correspondiente certificado especifico emitido por la
Administraciéon Tributaria, sin que en este caso pueda entenderse que EZ incurre en
demora en el pago.

9.2.7.- Resguardo acreditativo de la constitucidn de la garantia provisional.

En el caso de que en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Especificas se exija
la prestacion de la garantia provisional, esta debera acreditarse mediante la aportacion de
documento original de aval bancario, otorgado segin el Modelo de Aval que como Anexo Il
se incluird en el anuncio de licitaciéon, documentacion que deberd ser fiscalizada
previamente por el Servicio de Fiscalizacién Econémica de la Intervencién General del
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.

9.2.8.- Justificacién de la solvencia econémica, financiera y técnica.

La justificacién de la solvencia econémica, financiera y técnica se realizara por alguno de
los siguientes medios, con primacia de lo que a tal efecto sefialen los Pliegos de clausulas
administrativas particulares especificas.

1.- Empresas espafiolas.
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a) Aportacién del certificado de clasificacion sefialado en el Pliego de clausulas
administrativas particulares especificas, cuando esta sea exigible en funcién del valor
estimado de contratacion.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacién, debera aportarse el documento
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo
justificar el estar en posesidn de la clasificacién exigida con caracter previo a la firma del
contrato.

b) Cuando no sea exigida la clasificacién a que se refiere el apartado anterior, el licitador
podra optar por justificar este requisito:

e Mediante aportacién de certificado de clasificaciéon en alguno de los grupos referidos a
obras.

e A través de los medios sefialados en el articulo 75 y 76 del TRLCSP, en correspondencia
con los que se exijan en el Pliego de cldusulas administrativas particulares especificas.

2.- Empresas pertenecientes a Estados miembros de la U.E. y signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Economico Europeo.

a) Mediante certificacién de clasificacion o documentos similares que acrediten la
inscripcién en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por
los Estados miembros de la Unién Europea salvo que el Pliego de clausulas administrativas
particulares especificas exija ademas la aportacion de los senalados en el articulo 75y 76
del TRLCSP.

b) Cuando no sea exigida la clasificacion, el licitador podra optar por justificar este
requisito:

e Mediante la aportacién de la certificacién de clasificacién o documento similar a que hace
referencia el apartado a).

e A través de los medios sefialados en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, en
correspondencia con los que se exijan en el Pliego de clausulas administrativas
particulares especificas.

3.- Otras Empresas Extranjeras.

A través de los medios sefialados en los articulos 75 y 76 del TRLCSP, en correspondencia
con los que se exijan en el Pliego de cldusulas administrativas particulares especificas.

Ademas de la clasificacion que resulte procedente para la ejecucién del contrato, los
licitadores deberdn completar en la fase de seleccion y a efectos de la misma la
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acreditacién de su solvencia mediante el compromiso de adscribir a la ejecucién los
medios personales o materiales suficientes para ello, que deberdn concretar en su
candidatura u oferta, cuando asi lo exija el Pliego de clausulas administrativas particulares
especificas.

9.2.9.- Contratacién con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o
en situacion de exclusion social y con entidades sin animo de lucro.

Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla
un numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, deberan aportar la
justificacién fehaciente del cumplimiento de dicha circunstancia.

Igualmente las empresas dedicadas especificamente a la promocién e insercion laboral de
personas en situacion de exclusidn social, reguladas en el apartado 3 de la disposicién
adicional cuarta del TRLCSP aportaran el compromiso formal de contratar no menos del
30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos.

En la misma forma y condiciones en la adjudicaciéon de los contratos relativos a
prestaciones de caracter social o asistencial, las entidades sin animo de lucro, con
personalidad juridica, siempre que su finalidad o actividad tenga relacién directa con el
objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y
figuren inscritas en el correspondiente registro oficial, el licitador aportara la
documentacién justificativa de dicha situacion. Asi mismo, estas entidades presentaran el
detalle relativo a la descomposicidn del precio ofertado en funcién de sus costes.

9.2.10.- Uniones Temporales de Empresas.

En el supuesto de que liciten Uniones Temporales de Empresas (U.T.E.) los documentos a
aportar seran los generales enumerados en los apartados precedentes respecto a cada una
de las empresas que las constituyan.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea
y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea, los que
pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos ultimos
su solvencia econ6mica, financiera y técnica o profesional.

Para que en la fase previa a la adjudicacién sea eficaz la unién temporal frente a EZ sera
necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen los
nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participaciéon de cada uno de ellos y
que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, caso de
resultar adjudicatarios.
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El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las
empresas o profesionales componentes de la Unidn.

No sera necesaria la formalizacidn de la constitucion de la U.T.E. en escritura publica hasta
que se haya efectuado la adjudicacion del contrato a su favor.

9.2.11.- Jurisdiccién competente.

Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espana,
la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

9.2.12.- Declaracién expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo
empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las sociedades pertenecientes a un
mismo grupo, en los términos establecidos en el articulo 42 del Co6digo de Comercio.

En caso de no pertenecer a ningin grupo empresarial la declaracién se realizara en este
sentido.

9.2.13.- Manifestacion por escrito de que en la oferta presentada se han tenido en cuenta
en la elaboracién de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales y proteccion del medio ambiente.

9.2.14.- Manifestacién por escrito de los licitadores en la que deberan indicar la
informacién considerada confidencial de la oferta presentada a los efectos de dar
cumplimiento alo previsto en el articulo 140.1 del TRLCSP.

En forma bien visible, en el exterior y, por tanto, sin que sea preciso para su lectura abrir el
sobre o paquete se consignara lo siguiente:

SOBRE B DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

En este apartado se consignard el Objeto del Contrato que figure en el anuncio de licitacién
Licitador Razén Social

Representante: Nombre y Apellidos

En calidad de Apoderado, administrador, etc.

Direccién postal Direccidn postal a efecto de notificaciones
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Teléfono

n® Fax

e_mail

9.3.- Sobre C. Requisitos técnicos.

Se aportardn en este sobre los documentos que justifiquen los requisitos técnicos
indicados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Especificas, en
correspondencia con los sefnalados en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y con los
criterios de valoracién para la adjudicacién del contrato fijados en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares Especificas.

En ningtn caso, de la informacién de la documentacién contenida en este sobre C, se podra
deducir el importe de la oferta econémica, que se incluira, tnica y exclusivamente, en el
sobre A. El incumplimiento de este apartado sera causa de exclusién del procedimiento.

En forma bien visible, en el exterior y, por tanto, sin que sea preciso para su lectura abrir el
sobre o paquete se consignara lo siguiente:

SOBRE C REQUISITOS TECNICOS

En este apartado se consignard el Objeto del Contrato que figure en el anuncio de licitacién
Licitador Razon Social

Representante Nombre y Apellidos

En calidad de Apoderado, administrador, Nombre propio, etc.
Direccién postal Direccién postal a efecto de notificaciones
Teléfono

n? Fax

e_mail

10.- LICITACION.

10.1.- Lugar y forma de presentacion.

Para participar en los procedimientos que regula el presente Pliego, el licitador debera
presentar la documentacion exigida en la sede de la sociedad, ubicada en la planta primera
del pabellén este del edificio municipal "El Seminario” (Via Hispanidad 20, C.P. 50.009,
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Zaragoza) o por el procedimiento establecido en el art. 38.4 c¢) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, dentro del plazo que se sefiale en el anuncio de licitacién.

Se presentaran tres sobres cerrados (A, B y C), con la documentacién que se especifica en
este Pliego, en el que figurara de forma bien visible en el exterior del mismo y, por tanto
sin que sea preciso para su lectura abrir el sobre o paquete, una etiqueta segun los
modelos resefiados anteriormente, en la que figurara: Objeto del contrato, razdén social
licitadora, nombre y apellidos de quien firme la proposicién y el caracter con el que lo
hace, si se efectia en nombre propio o en representacién de otra persona o entidad,
direccion postal, teléfonos de contacto, fax y direcciéon de correo electrénico, todo ello a
efecto de notificaciones. En el interior de cada sobre se hard constar, en hoja
independiente, su contenido, ordenado numéricamente.

Una vez presentada la citada documentacion, ésta no podra ser retirada o modificada bajo
ningun pretexto.

10.2.- Plazos de presentacion.

Los plazos para la presentacion de ofertas y solicitudes se fijaran teniendo en cuenta el
tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar aquéllas, atendida la
complejidad del contrato, y ningin caso seran inferiores a los minimos establecidos en el
TRLCSP

Dicho plazo figurara en el anuncio de licitacidon expresando la fecha y hora limite para la
presentacién de las mismas.

En el supuesto de que el dia de terminacion del plazo fuera sadbado o festivo, se entendera
prorrogado hasta el siguiente dia habil.

Cuando el expediente de contrataciéon haya sido declarado de tramitaciéon urgente, los
plazos establecidos se reduciran a la mitad.

Una vez presentada la citada documentacioén, ésta no podra ser retirada o modificada bajo
ningln pretexto.

En correspondencia con lo establecido en la Disposicion adicional duodécima. COmputo de
plazos del TRLCSP, los plazos establecidos en el presente Pliego y en los Pliegos especificos
y técnicos para cada contrato, por dias se entenderan referidos a dias naturales, salvo que
en los mismos se indiquen expresamente que s6lo deben computarse los dias habiles.

10.3.- Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion en el plazo a que se
refiere esta clausula, sin perjuicio de la aportacion de variantes o mejoras, cuando las
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admita el Pliego de clausulas administrativas especificas y la presentacién de nuevos
precios o valores en el seno de una subasta electrénica.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal de empresas con otros si
lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal.

El incumplimiento de estas limitaciones dara lugar ala no admisioén de todas y cada una las
proposiciones por él suscritas.

10.4.- El licitador deberd presentar la documentacién exigida con los requisitos de
fehaciencia exigidos en la normativa vigente.

10.5.- Los empresarios no espafioles deberdn presentar la documentacion exigida
traducida oficialmente al castellano.

10.6.- Las empresas extranjeras no comunitarias tendran abierta sucursal en Espafia con
designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en
el Registro Mercantil.

11. MESA DE CONTRATACION.
11.1.- Composicion.
La Mesa de contratacion estara integrada por:

1.- Presidente: Vicepresidente de la sociedad o persona en quien delegue.

2.- Vocales:
. El Interventor Municipal o persona en quien delegue.
. Un Consejero de EZ de entre los Grupos Municipales del Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza, elegido de forma rotatoria.
. El Secretario del Consejo de Administracién o persona en quien delegue.
. El Director Gerente de la sociedad.
. Vocales Facultativos designados libremente por el Vicepresidente de la

sociedad atendiendo a la especial cualificacion profesional en relacion con el
objeto de los contratos a licitar.

3.- Secretaria de la Mesa: Sera desempefiada por el Técnico Juridico de la sociedad o
persona en quien delegue, quien asistira a las reuniones con voz y sin voto.

Cuando alguno de los miembros de la Mesa no pudiera asistir a las reuniones de ésta,
seran sustituidos: el Presidente y el Consejero por los miembros del Consejo de
Administracién que a tal efecto se designen; El Secretario del Consejo de Administracion.

20



el Interventor Municipal y el Director Gerente de la Sociedad por las personas que éstos
designen.

11.2.- Constitucion.
Para la valida constitucion de la Mesa deberan asistir al menos tres de sus miembros.
11.3.- Adopcidn de Acuerdos.

Todos los componentes de la Mesa actuaran con voz y voto, a excepcion del Secretario de
la Mesa que actua con voz y sin voto. Para el computo de mayorias se estara a lo sefialado
en las normas sobre formacién de la voluntad de érganos colegiados, disponiendo en todo
caso el Presidente de voto de calidad.

Emitidos los informes técnicos si se hubieran solicitado, la Mesa de contratacién, reunida
en acto interno, elevara al drgano de contratacion (Consejo de Administracion de EZ) el
acta y la propuesta que estime pertinente, en la que se incluira la valoracién ponderada de
los criterios indicados en los Pliegos.

De todas las reuniones de la Mesa de contratacion, el Secretario de la misma levantara acta
sucinta que recoja fielmente las actuaciones habidas. El acta sera firmada al menos por el
Presidente o el Interventor General y el Secretario de la Mesa de Contratacidn.

11.4.- Asistencia Técnica a la Mesa.

La Mesa podra requerir la asistencia de técnicos a las reuniones que se celebren a los solos
efectos de prestar asesoramiento especializado.

La Mesa de contratacién podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes
técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

La forma de adjudicaciéon de los contratos a los que se aplicara este Pliego serd por
procedimiento abierto a la oferta econdmicamente mas ventajosa.

EZ no podran contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo sefialado
en el articulo 113.1 del TRLCSP, caracter de emergencia.

12.1- Actuaciones correspondientes a la apertura de proposiciones econdémicas.

12.1.1.- Apertura de proposiciones.

La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de un mes contado
desde la fecha de finalizacion del plazo para presentar las ofertas.
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Constituida la Mesa en la forma prevista en la clausula anterior, con caracter previo a la
apertura de las proposiciones econdmicas, procederd formalmente al examen y
calificacion de la documentacién contenida en el sobre B y, en su caso, del sobre C,
presentado por los licitadores en tiempo y forma, respecto a los documentos de obligada
aportacion en este sobre, segin los que a tal efecto determine el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares Especificas.

12.1.2.- Exclusién de la licitacion

Si la Mesa observase defectos materiales en la documentaciéon presentada que sea
susceptible de subsanaciéon podra conceder, si lo estimase conveniente, un plazo no
superior a tres dias habiles para que el licitador subsane el error.

No seran subsanables los defectos que afecten a la documentacion a incluir en los sobres B
y C, relativa a:

. Constituciéon de la garantia provisional

. Clasificacion del contratista

. Y aquella otra que se seflale en los Pliegos de Cladusulas Administrativas
Particulares.

Los restantes documentos de los sobre B y C que den lugar a subsanaciones tendran que
estar expedidos con fecha anterior a la apertura de proposiciones o bien referirse al
requisito de que se trate con referencia a la misma fecha.

12.1.3.- Apertura y lectura de ofertas econdmicas.

En el lugar, el dia y hora sefialada en la convocatoria de la Mesa de Contratacién se
procederd en acto publico a la apertura de los sobres correspondientes a las ofertas
econdmicas. Con anterioridad a esta actuaciéon se dara cuenta de las deficiencias
existentes, segun la calificacion dada por la Mesa a la documentacion presentada, objeto de
la apertura previa anteriormente sefialada, e indicara acerca de la posibilidad de llevar a
cabo las posibles subsanaciones.

Asimismo, y también con anterioridad a la apertura de las proposiciones econémicas, la
presidencia de la Mesa invitara a los licitadores que asistan al acto, o a quien legalmente
les represente, para que comprueben la no alteracién de los sobres correspondientes a las
ofertas econémicas.

Este acto finalizard con una invitacion del Presidente a los licitadores asistentes o a
quienes los representen para que formulen las alegaciones que estimen oportunas acerca
del desarrollo del acto de apertura.
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De esta reunién de la Mesa de contratacion, el Secretario de la misma levantara acta
sucinta que recoja fielmente las actuaciones habidas. El acta sera firmada al menos por el
Presidente y el Secretario de la Mesa de contratacion

12.1.4.- Emisién de informes.

Antes de que la Mesa formule propuesta de adjudicaciéon, podra solicitar cuantos informes
técnicos considere precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea
necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del Pliego.

En el caso de ofertas con valores anormales o desproporcionados la Mesa de Contrataciéon
solicitara el asesoramiento de los servicios técnicos de EZ.

12.1.5.- Apreciacion de temeridad.

En el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Especificas se estableceran los
parametros objetivos en funcion de los cuales se apreciarj, en su caso, que la proposicion
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados.

Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la
adjudicacion, se concretara en el citado Pliego los limites que permitan apreciar, en su
caso, que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas
desproporcionadas o anormales.

En todo caso, se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas
que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso,
se considerara desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de
10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media sélo con las
ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el numero de
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las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres
ofertas de menor cuantia.

En el caso de que en aplicacion de dichos criterios la Mesa de Contratacion aprecie que
alguna proposicion se encuentra incursa en presunciéon de ser anormal o
desproporcionada tramitara el procedimiento previsto al efecto por el articulo 152 del
TRLCSP, debiendo darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique
la misma en un plazo no superior a 7 dias habiles. A la vista del resultado, la Mesa de
Contratacion propondra al 6rgano de contratacion su aceptacion o rechazo.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente a la adjudicacién de un contrato, se tomara Unicamente,
para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas desproporcionadas o anormales, la oferta
mas baja, produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del procedimiento
establecido para la apreciacion de ofertas anormales o desproporcionada, respecto de las
restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

12.1.6.- Propuesta de adjudicacion.

Teniendo en cuenta, lo dicho anteriormente, la Mesa de Contratacion, con las valoraciones
efectuadas y los informes que estime oportunos solicitar, clasificara las proposiciones
presentadas por los licitadores, por orden decreciente, atendiendo a los criterios de
valoracion, y procedera a realizar la propuesta de adjudicacién motivada o, en su caso, a
dejar desierta la licitacién cuando no exista ninguna oferta que sea admisible de acuerdo
con los criterios de adjudicacién determinados en el presente Pliego o, en los términos
previstos en el articulo 155 de TRLCSP, proponer la renuncia de la celebracion del
contrato por razones de interés publico o el desistimiento del procedimiento de
adjudicacion, cuando éste adolezca de defectos no subsanables.

Las empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla
un ndmero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los
criterios que sirvan de base para la adjudicacion, tendran preferencia en la adjudicacién en
los términos establecidos en la disposicion adicional Cuarta de la TRLCSP.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion
mas ventajosa acreditan tener relaciéon laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla.

La Mesa de Contratacion por delegacidon del 6rgano de contratacion de EZ, requerira al
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licitador que haya presentado la oferta que resulte econdémicamente mas ventajosa para
que aporte, en el plazo de 10 dias habiles, a contar a partir del siguiente a aquél en que
haya recibido el requerimiento, y en su caso, la siguiente documentacidn:

e Alta del Impuesto de Actividades Econdémicas, en el epigrafe correspondiente y
ultimo recibo, siempre que sean actividades sujetas y no exentas del
mencionado impuesto.

e Certificado especifico de encontrarse al corriente de las obligaciones
tributarias expedido por la Administracién Tributaria, a los efectos del articulo
43 dela Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

e Certificado positivo emitido por el 6rgano competente, de encontrarse al
corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

e (Certificado positivo emitido por el Ayuntamiento de Zaragoza, acreditativo de
la inexistencia de deudas tributarias con esta Administracion.

e Documentacién justificativa de la constitucion de la Garantia Definitiva.
e Documentacion relativa a la Prevencién de Riesgos Laborales.
e Poéliza de Seguro.

e Documentos acreditativos de su aptitud para contratar y de la efectiva
disposicidn de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir
a la ejecucion del contrato.

En el supuesto de que no cumpla el requerimiento de aportacion de documentacién en el
plazo senalado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta y se procederad a
requerir la misma documentacién al licitador siguiente por el orden en que hayan sido
clasificadas las ofertas.

La adjudicacidn se producira por el érgano de contratacién dentro del término maximo de
3 meses a contar desde la apertura del Sobre nim. 3, incluyendo la posible prérroga en
caso de que existan ofertas desproporcionadas o anormales. De no producirse la
adjudicacion en dicho término, el licitador tendra derecho a retirar su proposicion.

Las proposiciones presentadas, tanto las admitidas como las excluidas sin abrir, seran
archivadas. Formalizado el contrato, la documentacién presentada quedara a disposicion
de los interesados.
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13.- MODIFICACION DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE EMPRESAS LICITADORAS.

Si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la adjudicacién se produjese la
extincidon de la personalidad juridica de una empresa licitadora o candidata por fusidn,
escision o por la transmision de su patrimonio empresarial, sucedera en su posicién en el
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la
escision o la adquiriente del patrimonio, siempre que redna las condiciones de capacidad y
ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y clasificaciéon en las
condiciones exigidas en el presente pliego para poder participar en el procedimiento de
adjudicacion.

14.- ADJUDICACION DEL CONTRATO.

La adjudicacion del contrato, una vez acordada por el érgano de contratacién mediante
resolucién motivada, serd notificada a los participantes en la licitacion y se publicara en el
Perfil del Contratante de EZ.

Con caracter previo a la formalizacion del contrato y en la fecha que EZ seinale, el
adjudicatario estarad obligado a cumplimentar y presentar a EZ la documentaciéon que se
detalla en la Clausula 12.1.6 del presente Pliego. EZ comunicara por escrito al adjudicatario
la fecha de formalizacion del Contrato con una antelacién de un maximo de 5 dias
naturales.

En caso de que el Contrato fuese adjudicado a una unién temporal de empresas (UTE),
éstas deberan acreditar su constitucién en escritura publica, dentro del plazo otorgado
para la formalizacién del Contrato, asi como el CIF asignado a la Unién.

15.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.
Con la formalizacién del contrato éste quedara perfeccionado.

El contrato se formalizarda por escrito, mediante documento privado firmado por las
partes, transcurrido el término de 15 dias habiles desde que se remitié la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores, sin que se haya interpuesto recurso que pueda llevar
aparejada la suspensidn de la formalizacién del contrato, y dentro de los 5 dias naturales a
contar desde el siguiente al que el adjudicatario reciba el requerimiento para su
formalizaciéon. A dicho contrato se unird, formando parte del contrato, la oferta del
adjudicatario y un ejemplar del pliego de clausulas particulares y de las prescripciones
técnicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas al Contratista en la clausula 12.1.6
dejara sin efecto la adjudicacion del contrato. En dicho supuesto EZ podra optar, entre
adjudicar el contrato a la siguiente oferta econ6micamente mas ventajosa, siempre que
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fuese posible y el nuevo adjudicatario preste su conformidad y de cumplimiento a las
obligaciones previstas en dicha clausula, o convocar una nueva licitacion.

Sobre la garantia definitiva, EZ podra acordar la incautacién de un 2% del presupuesto de
licitacién (IVA excluido) si como consecuencia del incumplimiento de las citadas
obligaciones por causa imputable al adjudicatario se puede derivar un perjuicio, evaluable
0 no econémicamente, para EZ o para la adecuada resolucion de la licitacion.

El anuncio de formalizaciéon del contrato se publicara en el Perfil de EZ; asi mismo se
publicara en el DOUE en plazo no superior a 48 dias desde la fecha de formalizacién del
contrato.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a EZ, se indemnizara al contratista
por los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con independencia de que
pueda solicitar la resolucion del contrato.

No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los
casos de urgencia y emergencia previstos en los articulos 112 y 113 del TRLCSP.

16.- COMPROBACION DEL REPLANTEO DE LA OBRA.

Una vez formalizado el contrato y, antes de proceder a la comprobacion del replanteo, se
entregara al contratista un ejemplar completo del proyecto y cuantos documentos
complementarios se estimen necesarios para la mejor definicion de las obras.

En el plazo que sefiale el Pliego de Prescripciones Técnicas, que en ningliin caso podra ser
superior a un mes desde la fecha de formalizacién del contrato, salvo por causas
excepcionales debidamente justificadas, se procedera por los Servicios Técnicos de EZ con
la asistencia del Director de Obra y del Director de la Ejecucién de la Obra a llevar a cabo
sobre el terreno la comprobacion del replanteo previo en presencia del contratista, o de un
representante del mismo debidamente autorizado, otorgandose el Acta de Replanteo y de
Comienzo de Obra en los términos establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacidn de la Edificacién (L.O.E.).

La demora en la comprobacion del replanteo imputable al contratista sera causa de
resolucién del contrato.

El Acta de comprobacién del replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
proyecto, con especial referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la
procedencia de los materiales, a la autorizaciéon para la ocupaciéon de los terrenos
necesarios, a la existencia de servicios afectados y a cualquier otro extremo que pueda
influir en el cumplimiento del contrato.
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Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicién
real de los terrenos y la viabilidad del proyecto, sin reserva por parte del contratista, se
dara por el Director de Obra la autorizacién para iniciar su ejecucion, con constancia
explicita en el Acta, de la que se dara por notificado el contratista al suscribirla.

El computo del plazo fijado para la ejecucion de las obras se efectuard a partir del dia
siguiente al que se otorgue el Acta de Replanteo y de Comienzo de Obra.

17.- EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato se ejecutara con estricta sujecion a los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares Tipo y Especificas, a los Pliegos de Prescripciones Técnicas, asi como al
Proyecto objeto del contrato, de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion
diere al contratista EZ y a las de interpretacién de caracter técnico que dé la Direccion
Facultativa, que en este caso habran de formularse por escrito o de forma verbal y
constaran en el Libro de Ordenes.

El contratista sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y obras realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para EZ o
para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas
en la ejecucion del contrato.

18.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.

18.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no
hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato y siempre que se cumplen
los siguientes requisitos:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad de contratar y la solvencia que resulte exigible con
EZ, debiendo estar debidamente clasificado, si tal requisito ha sido exigido al cedente y no
estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

18.2.- El adjudicatario, salvo que el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
Especificas disponga lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que ha
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de ser ejecutado directamente por el adjudicatario, podra subcontratar la ejecucion de
parte del mismo, siempre que las prestaciones parciales no superen en su conjunto el 60%
del precio del contrato, salvo que el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
Especificas permita un porcentaje superior.

Sera requisito para la celebracion del subcontrato que el adjudicatario lo comunique con
caracter previo y por escrito, sefiale los trabajos a realizar por la subcontrata y obtenga la
autorizacion expresa de EZ.

En cualquier caso EZ se reserva el derecho a vetar a todos o alguno de ellos, previo informe
del Responsable del Contrato, basandose en razones de incapacidad o insuficiencia de
calidad técnica, econdmica o laboral

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Especificas podra incluir, entre los
requisitos exigibles al subcontratista que éste cuente con la clasificaciéon adecuada para la
obra objeto de la subcontrata, incluida la categoria correspondiente a la cuantia de éste.

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 227, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y
obligaciones establecidos en los articulos 228 y 228 bis y concordantes del TRLCSP y, en
su caso, por lo establecido en la legislacién sectorial correspondiente.

19.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el drgano de contratacién sélo podra introducir
modificaciones en el mismo, por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas, justificando debidamente su necesidad. Estas modificaciones no podran
afectar a las condiciones esenciales del contrato.

La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que podra producirse
la modificaciéon deberan recogerse en los Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
Especificas y en el documento contractual.

La modificacién del contrato se regira por lo dispuesto en los articulos 219, 234 y
concordantes del TRLCSP, con arreglo al siguiente proceso

19.1.- El Director facultativo de las obras objeto del contrato cuando considere por su
propia iniciativa o por la del contratista, la concurrencia de circunstancias que hagan
necesaria o conveniente la modificacion del proyecto a ejecutar o en ejecucion, solicitara
del 6rgano de contratacion que le autorice para redactar el proyecto modificado que habra
de ser aprobado por el citado 6rgano, sin perjuicio de que puedan exigirse las
responsabilidades indicadas en los articulos 311 y 312 del TRLCSP.
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En el expediente que a tal efecto se instruya se dara audiencia al contratista por un plazo
no inferior a tres dias habiles, con caracter previo a la aprobacién del proyecto modificado
y, en su caso, de los gastos complementarios que genere la modificacién, debiendo
incorporarse al mismo la modificacién del proyecto y el informe favorable de los servicios
técnicos de EZ.

19.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones que se introduzcan en el
contrato cuando no superen el 20 por 100 de aumento o disminucién del precio primitivo
del contrato, siempre que no constituyan una modificacion sustancial del proyecto inicial.

En el limite 20% sefialado quedaran incluidas cuantas modificaciones del contrato se
propongan.

19.3.- Para las unidades de obra comprendidas en el contrato se aplicaran los precios
unitarios del mismo. Para las restantes los precios seran los fijados por el érgano de
contratacidén, tras la audiencia al contratista, anteriormente indicada, sin que formule
oposicidn en este tramite. La falta de aceptacion de los precios propuestos posibilitara al
organo de contratacidon para contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contrataciéon con otro empresario podra
realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no
exceda del 20% del precio primitivo del contrato, todo ello de conformidad con lo sefialado
en el articulo 234.2 del TRLCSP.

19.4.- Cuando la propuesta de modificacién exija la suspensién temporal parcial o total de
la ejecucién de las obras, con perjuicio para el interés publico, las actuaciones a desarrollar
para la continuacién provisional de las obras seran las sefialadas en el articulo 234.4 del
TRLCSP, con la limitacién cuantitativa relativa al importe maximo de la modificacién que
no podra superar el 10 por 100 del contrato originario, ademas de la existencia del crédito
adecuado y suficiente para su financiacion.

19.5.- En el caso de que las modificaciones propuestas, aislada o conjuntamente, superen el
20 por 100 del precio primitivo del contrato, serd preceptivo su autorizacién por parte del
Consejo de Administracion de EZ.

19.6.- El contratista para ejecutar unidades de obra no incluidas en el contrato originario
debera de tener previo conocimiento de su autorizacion por el 6rgano de contratacion.

La ejecucion de obras no autorizadas previamente no darda derecho a su abono y el
contratista vendra obligado a su demolicién y a indemnizar a EZ por los dafios y perjuicios
ocasionados.

19.7.- Las modificaciones del contrato deberan formalizarse del mismo modo que el
contrato inicial.
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Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista en el plazo de
quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificacion, debera proceder a la actualizacion del Programa de Trabajos y al reajuste de
las garantias prestadas, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio
modificado.

20.- OBRAS ACCESORIAS O COMPLEMENTARIAS.

20.1.- Las obras accesorias o complementarias no se consideraran incluidas en el objeto
del contrato ni, consiguientemente, podran incorporarse como modificaciéon del mismo.

20.2.- Estas obras seran objeto de contratacién diferenciada con arreglo a los
procedimientos y formas legalmente admitidos. No obstante, cuando por circunstancias
imprevistas sea necesaria su ejecucién y su importe total no exceda del 50% del precio del
contrato en el momento de su aprobacidn, podran ser adjudicadas al contratista de la obra
principal con los precios correspondientes a las unidades de obra incluidas en el proyecto
adjudicado originariamente y, para las restantes, los precios se fijardn de forma
contradictoria.

En todo caso sera requisito necesario para adjudicacidn de las obras al contratista de la
obra principal la imposibilidad de la separacién técnica o econdémica respecto de las
incluidas en el contrato originario sin causar inconvenientes mayores a EZ o que, aunque
se puedan separar de la ejecucion de dicho contrato, sean estrictamente necesarias para su
ejecucion.

20.3.- Si el importe de las obras accesorias o complementarias no incluidas en el proyecto
adjudicado excede del porcentaje sefialado o no concurren los restantes requisitos, habran
de ser objeto de contratacién independiente.

21.- CERTIFICACIONES DE OBRA Y PAGO DEL PRECIO.

21.1.- El contratista tiene derecho a la contraprestacién econémica prevista en el contrato,
facturdndose por los trabajos efectivamente prestados, conforme al Pliego de
Prescripciones Técnicas y Especificas.

El contratista tendra derecho al abono de las certificaciones libradas y los pagos de éstas
tendran el caracter de abonos a cuenta, en los términos expresados en el articulo 232 del
TRLCSP. Las certificaciones o facturas para el abono de los trabajos efectuados se
expedirdn tomando como base la valoracién correspondiente a los trabajos realmente
ejecutados.

21.2.- Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares Especificas podran autorizar
valoraciones parciales por trabajos efectuados antes de que se produzca la entrega total de
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los mismos.

Prevista esta posibilidad, para que las certificaciones correspondientes a dichas
valoraciones parciales puedan ser abonadas, deberan solicitarse por el contratista y ser
autorizadas por EZ.

Las certificaciones consecuencia de las valoraciones parciales por trabajos efectuados a
que se refiere el parrafo anterior sélo podran tramitarse cuando el contratista haya
garantizado su importe, mediante la prestacién de la garantia correspondiente.

21.3.- Las certificaciones correspondientes a la obra ejecutada seran expedidas
mensualmente por la Direccion Facultativa de ésta conforme a los modelos de certificacion
establecidos por EZ.

No obstante, los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares Especificas podran
determinar una periodicidad distinta e incluso reducir a una sola certificaciéon cuando las
obras contratadas hayan de ejecutarse en un plazo no superior a tres meses.

21.4.- El abono de los trabajos se efectuara, previa presentacidn de la factura debidam ente
conformada, por el importe aprobado en la certificaciéon que acredite la realizacion total o
parcial del contrato, dentro de los plazos establecidos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificacién de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, contados a partir de a la fecha
de expedicion de la misma.

Cuando no proceda la expedicién de certificacién y la fecha de recibo de la factura o
solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la prestaciéon de los
servicios, el plazo de tiempo correspondiente se contara desde la fecha de ejecucion de la
obra.

Si se demorase el pago del saldo de liquidacidn, EZ debera abonar al contratista, a partir de
los dos meses siguientes a la liquidacién contados a partir de la fecha del acta de
recepcion, el interés legal establecido en el articulo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, aplicado a las cantidades adeudadas.

21.5.- Pagos a subcontratistas y suministradores.

EZ podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista principal ha
de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en el contrato.

A tal efecto, el adjudicatario remitira a EZ la relacion detallada de todos y cada uno de los
subcontratistas y suministradores que participen en la ejecucién del contrato cuando se

32



perfeccione su participacion, junto con las condiciones de subcontratacion o suministro de
cada uno de ellos que guarden relacién con las condiciones de pago. Asimismo, deberan
aportar justificante de cumplimiento de los pagos a subcontratistas y suministradores una
vez terminada la prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre y en el conjunto de los Pliegos que
rigen el presente procedimiento.

El contratista principal viene obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el
precio pactado en los mismos plazos y condiciones que los previstos en los apartados
anteriores para las relaciones entre EZ y el contratista.

El plazo para dichos abonos se computaran desde la fecha de aprobacion por el contratista
principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con indicaciéon de
la fecha y del periodo a que corresponda.

La aprobacién o conformidad debera otorgarse en un plazo maximo de treinta dias desde
la presentacion de la factura. Dentro del mismo plazo deberan formularse, en su caso, los
motivos de disconformidad a la misma.

En caso de demora en el pago, el subcontratista o el suministrador tendra derecho al cobro
de los intereses de demora y la indemnizacidon por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

El contratista podra pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de pago
superiores a los establecidos en el presente articulo siempre que dicho pacto no constituya
una clausula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos en el articulo 9 de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, y que el pago se instrumente mediante un documento
negociable que lleve aparejada la accién cambiaria, cuyos gastos de descuento o
negociacion corran en su integridad de cuenta del contratista. Adicionalmente, el
suministrador o subcontratista podra exigir que el pago se garantice mediante aval.

El contratista estara obligado a remitir a EZ, cuando esta lo solicite, relaciéon detallada de
aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacidon, junto con aquellas condiciones de subcontrataciéon o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de pago, asi
como justificante de cumplimiento de los pagos a subcontratistas y suministradores
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, una vez terminada la prestacion

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de ejecucién, cuyo
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicién de las penalidades que a tal efecto se contengan en los Pliegos.

21.6.- Los abonos al contratista se efectuardn mediante transferencia bancaria a la entidad
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financiera que sefiale.
22.- DERECHOS DEL CONTRATISTA.
El contratista tendra derecho a:

a) Al abono de las certificaciones en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de su
expedicion.

b) A la revision de precios en los términos a que se refiere la clausula 5 de este Pliego.

c) Al abono de los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, a partir de los tres meses
siguientes a la fecha de la expedicion de las certificaciones o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato.

d) A suspender el cumplimiento del contrato por demora en el pago de las certificaciones
superior a cuatro meses.

e) A ejercitar el derecho de resoluciéon del contrato cuando la demora en el pago sea
superior a seis meses, y al resarcimiento de los perjuicios originales por esta demora.

f) Al abono de la certificacién final dentro de los tres meses siguientes a la finalizacion del
contrato.

g) Al abono de los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro, en el
pago de la liquidacion, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
a partir de los tres meses siguientes a la fecha de la expedicion de dicha la liquidacién.

h) A la devolucion de la garantia definitiva, una vez concluida la prestacién de los trabajos,
aprobada la liquidacién del contrato, transcurrido el plazo de garantia y cumplido
satisfactoriamente el contrato o resuelto este sin culpa del contratista, sin que resultasen
responsabilidades que hubiesen de ejercitarse sobre la misma.

i) A percibir indemnizaciones por dafios y perjuicios derivados de la resolucién del
contrato por incumplimiento de EZ, por suspensiéon temporal de la prestacién de los
trabajos en los términos legalmente establecidos, siempre que no dé lugar a la resolucién
del contrato.

j) A ser indemnizado por dafios y perjuicios en los casos de fuerza mayor, siempre que no
concurra actuaciéon imprudente por causa del contratista. La tramitacion de dichas
indemnizaciones se iniciard a instancia del contratista y sera resuelto por el 6rgano de
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contratacién previo informe del Responsable del Contrato.
k) A la cesidn del contrato en los términos sefialados en este Pliego.
1) A subcontratar parcialmente los trabajos conforme se indica en este Pliego.

m) A solicitar la suspension del contrato en los supuestos establecidos en la Ley y con los
efectos determinados en la misma.

n) A ejercitar el derecho a la resolucion del contrato por las causas recogidas en el articulo
223 del TRLCSP.

23.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
23.1.- Obligaciones del contratista. El contratista estara obligado a:

a) Ejecutar el contrato de conformidad con su contenido, Pliegos de condiciones e
instrucciones que curse el Responsable del Contrato y la Direccién Facultativa de la obra,
en interpretacién técnica de éstos documentos.

b) Conservar las obras en las debidas condiciones hasta la recepcién de la obra.

c) Aceptar las modificaciones de obra que no superen en mas o en menos, el 20 por 100 del
presupuesto del contrato.

d) Cumplir el programa de ejecuciéon de la obra, asi como el plazo total o los plazos
parciales fijados para la ejecucién de la obra.

e) No ejecutar unidades de obras no incluidas en el contrato sin conocimiento previo de
haber sido autorizadas por el 6rgano de contratacion, con las consecuencias recogidas en
este Pliego.

f) Ejecutar el contrato a su “riesgo y ventura”, salvo los casos de fuerza mayor.

g) Abonar los gastos que se deriven de la obtenciéon de autorizaciones, licencias,
documentos o cualquier otra informacién relacionada con la documentacién del proyecto.

h) Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras
prestaciones patrimoniales de caracter publico y demas gravamenes y exacciones que
resulten de la aplicaciéon, segin las disposiciones vigentes, con ocasién o como
consecuencia del contrato o de su ejecucion.

i) Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté incluido
en el Pliego de prescripciones técnicas particulares.
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j) Evitar la contaminacién que se entendera comprensiva del medio ambiente atmosférico,
de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales, cosechas) y de cualesquiera
otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la ejecucién de las obras,
cumpliendo las érdenes de la direccidn para evitar contaminaciones.

k) Cumplir las disposiciones vigentes en materia Laboral, de Seguridad Social, Prevencién
de Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en las obras de construccidn.. Junto a ello, el
adjudicatario debera de observar el cumplimiento de los procedimientos aprobados por
EZ y/o el Excmo. Ayuntamiento para la integracion de la prevencién de riesgos laborales
en la coordinacién de las distintas actividades empresariales, contratas o subcontratas de
obras.

1) Tratar confidencialmente los datos o antecedentes del objeto de la contrataciéon que no
sean publicos o notorios.

m) El contratista instalard a su costa los carteles de identificacién de las obras segun la
definicion contenida en Pliego de Prescripciones Técnicas. Por otra parte, en el caso en el
que la obra sea financiada total o parcialmente por la Uni6on Europea, debera hacerse
constar dicho extremo en la sefializacion de las obras, debiendo en este caso EZ comunicar
esta circunstancia al adjudicatario de la obra.

n) Remitir a EZ relacién detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que
participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas
condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una
relacion directa con el plazo de pago.

0) Aportar a solicitud de EZ justificante de cumplimiento de los pagos a subcontratistas y
suministradores dentro de los plazos de pago legalmente establecidos, una vez terminada
la prestacion.

23.2.- Sanciones por incumplimiento.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizaciéon del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, EZ podra optar indistintamente por la resolucion
del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcién de 0,20 euros
por cada 1.000 euros del precio del contrato.

El 6rgano de contratacion podrd acordar la inclusién en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares Especificas unas penalidades distintas a las enumeradas en el
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parrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales caracteristicas del contrato, se
considere necesario para su correcta ejecucion y asi se justifique en la orden de
contratacién.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del
contrato, el 6rgano de contratacidén estarad facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades,
teniendo EZ la misma facultad respecto al incumplimiento por parte del contratista de los
plazos parciales, cuando se hubiese previsto en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares Especificas o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir
razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacién, adoptado a
propuesta del responsable del contrato, que sera inmediatamente ejecutivo. Se haran
efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido,
cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones. Cuando se hagan
efectivas sobre la garantia, el contratista vendra obligado a completar la misma dentro de
los 15 dias habiles siguientes a la notificacién de la penalizacién.

La pérdida de la garantia o los importes de las penalidades no excluyen la indemnizacién
por dafios y perjuicios a que pueda tener derecho EZ originados por la demora del
contratista.

23.3.- Responsabilidades del contratista.
El contratista sera responsable:
a) De los defectos de las obras ejecutadas hasta la finalizacion del plazo de garantia.

b) De los dafios y perjuicios que por vicios ocultos puedan sufrir las obras en el plazo de 15
afios siguientes a la finalizacién del plazo de recepcién.

c) Indemnizar a terceros por los dafios y perjuicios que se le causen como consecuencia de
la ejecucidon de las obras.

d) El contratista respondera econdmicamente de los dafios medioambientales que puedan
resultar exigibles de conformidad con lo que se establezca en las normas aplicables.

24.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Serdn causas de resolucidn del contrato las sefialadas en los articulos 223 y 237 del
TRLCSP.
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A los efectos del articulo 223, parrafo h), de la Ley, se considerara causa de resolucion del
contrato el incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto a los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto
del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo.

Ademas, el contrato podra ser resuelto por el 6rgano de contratacién cuando se produzcan
incumplimientos del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucién de los
trabajos, que hagan presumible razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total,
siempre que el 6rgano de contratacién no opte por la imposicion de las penalidades
sefialadas en los Pliegos.

No obstante, cuando las penalidades por incumplimiento del plazo total o de los plazos
parciales alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el 6rgano de
contratacién podra acordar la resoluciéon del mismo, salvo que mantenga su ejecuciéon con
imposicién de nuevas penalidades.

La aplicaciéon de las causas de resolucion del contrato se realizara de acuerdo con lo
establecido en el articulo 224 del TRLCSP.

25.- EXTINCION POR CUMPLIMIENTO.

El contrato se extinguird de forma normal con la terminacién de la ejecucion total de la
obra contratada, de conformidad con el proyecto que haya servido de base para su
ejecucién y una vez subsanados los defectos observados con ocasion del procedimiento
previo a su recepcion.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince
afios a contar desde la recepcidn.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

26.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de EZ, la totalidad de su objeto.

En todo caso, su constatacidn exigira por parte de EZ un acto formal y positivo de
recepcion mediante la formalizacion de la correspondiente acta. Dicha acta se formalizara
dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realizacion del objeto del
contrato, o en el plazo que se determine en el Pliego de Clausulas Administrativas
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Particulares Especificas por razén de las caracteristicas del objeto del contrato.

26.1.- El contratista con una antelaciéon de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por
escrito a EZ la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a efectos de que
se puedan realizar las inspecciones pertinentes, se elaboren y remitan los partes de
desperfectos, se determinen los plazos para su subsanacion, se proceda a la subsanacién y
se fije la fecha de la entrega de la obra y el levantamiento del acta de recepcién de la
misma.

26.2.- La recepcién habra de efectuarse dentro del mes siguiente a la fecha de terminaciéon
de la obra, computandose este plazo a partir de la fecha en la que el contratista comunique
a EZ la efectividad de la mencionada terminacion, que deberd ser comprobada por la
Direccién Facultativa a fin de que pueda ser verificada y formalizada su recepcion sefialada
en la clausula siguiente, sin perjuicio de la subsanacién de defectos.

26.3.- Terminadas las obras y subsanados los defectos observados se procederd a su
recepcion por parte de EZ, con asistencia del responsable del contrato, el contratista y la
direccion facultativa, lo que se formalizara en un acta suscrita por éstos, en los términos
establecidos en la L.0.E. comenzando entonces el plazo de garantia.

26.4.- Cuando el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Especificas asi lo
determinen, aquellas partes de la obra que sean susceptibles de ser ejecutadas por fases y
entregadas para su uso podran ser objeto de recepcidn parcial.

26.5.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el 6rgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

27.- PLAZO DE GARANTIA.

Sera el determinado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares Especificas,
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podra ser inferior a un afio salvo
casos especiales.

28.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA Y LIQUIDACION.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 235 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.
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En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparaciéon de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuard encargado de la conservaciéon de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En el supuesto de recepcion parcial sélo podra el contratista solicitar la devoluciéon o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia, cuando asi se autorice expresamente
en el Pliego de cldusulas administrativas particulares.

En los casos de cesién del contrato no se procedera a la devolucién o cancelacién de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del
cesionario.

29.- INCAUTACION DE LA GARANTIA.
29.1.- La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al contratista por razén de la ejecucion del contrato,
cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos
originados a EZ por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de
los dafos y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion del contrato o
por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

29.2.- La incautacion de la garantia procedera en los casos de resolucion del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el mismo y, con cardcter general, en el articulo 225 del
TRLCSP.

30.- OTRAS NORMAS DE APLICACION.

Ademas de las disposiciones recogidas en la clausula 1 de este Pliego, el contratista debera
observar lo previsto en cualquier otra disposicidn de caracter sectorial que pueda afectar a
los trabajos objeto del contrato y a su ejecucion. También deberd observar las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales, y proteccién del medio ambiente.

A estos efectos, los trabajadores de la empresa adjudicataria no adquiriran vinculo laboral
con EZ y ésta no asumira responsabilidad alguna respecto de las obligaciones existentes
entre el contratista y sus empleados, aun cuando las medidas que en su caso adopten sean
consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, incumplimiento, interpretaciéon o

40



resolucion del contrato.
31.- REGIMEN DE RECURSOS Y ]URISDICCI()N COMPETENTE.

31.1.- Los actos a que se refiere el apartado 2 del articulo 40 del TRLCSP que se adopten en
los procedimientos de adjudicacién de contratos sujetos a regulaciéon armonizada,
incluidos los contratos subvencionados, contratos de obras comprendidos en las
categorias 17 a 27 del Anexo II del TRLCSP de cuantia igual o superior a 200.000 euros o a
la cantidad vigente en el momento de efectuar su tramitacién, podran ser objeto del
recurso especial en materia de contrataciéon regulado en el citado articulo, con caracter
previo y potestativo a la interposicion del recurso contencioso-administrativo, sin que
proceda la interposicion de recursos administrativos ordinarios contra los mismos.

No se dard este recurso en relacion con los actos dictados en procedimiento de
adjudicacién que se sigan por el tramite de emergencia regulado en el articulo 113 del
TRLCSP.

El recurso especial se interpondrd ante el érgano de contratacion de EZ (Consejo de
Administracion de EZ) y sera resuelto, conforme a lo previsto en la Ley 3/2011, de 24 de
febrero, y disposiciones concordantes, por el Tribunal Administrativo de Contratos
Publicos de Aragén (TACPA).

La presentaciéon del anuncio previo a la interposiciéon del recurso y de la reclamaciéon
especial en materia de contratacion se realizara en el Registro de EZ, dando el 6rgano de
contratacidn traslado inmediato al Tribunal de esta circunstancia.

31.2.- Cuando se trate de la impugnacién de actos adoptados en expedientes de
contratacidén relativos a contratos que no se encuentren en los supuestos expresados en el
apartado anterior, procedera la interposiciéon de recurso ordinario ante el Ayuntamiento
de Zaragoza en su condicidn de ente tutelante de EZ. En este supuesto, serd de obligado
cumplimiento la presentacién de comunicacion previa de la interposicidn del recurso en el
Registro de EZ.

31.3.- El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias que
surjan entre las partes en relacion con los efectos, cumplimiento y extinciéon de los
contratos privados. Este orden jurisdiccional sera igualmente competente para conocer de
cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparacién y adjudicacion de los contratos que
se celebren por EZ, siempre que se trate de contratos no sujetos a regulaciéon armonizada,
incluidos los contratos establecidos en el articulo 21.1 del TRLCSP, siendo en este caso
competente el orden jurisdiccional contecioso-administrativo.

[gualmente sera competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo para la
resolucion de los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por el TACPA.
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31.4.- Las cuantias expresadas en la presente cldusula se entenderan modificadas con los
nuevos importes fijados por las actualizaciones normativas que se aprueben en cada
ejercicio o periddicamente por la legislacion sobre contratacion publica, sin que sea
necesario proceder a la modificacion del presente Pliego.

31.5.- Las empresas extranjeras estaran sometidas a la Jurisdiccién de los Juzgados y
Tribunales espafoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto puedan surgir en el contrato. La aceptacién de esta obligacion sera acreditada en
la forma recogida en la cldusula 9.2.11 de este Pliego.

32.- INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS.

32.1.- El contrato se ejecutara con sujeciéon a lo establecido en su clausulado y en los
Pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacién diere al contratista
el érgano de contratacion.

A tal efecto, el 6rgano de contrataciéon designara un responsable del contrato al que
correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestaciéon pactada, dentro
del ambito de facultades que aquéllos le atribuyan. El responsable del contrato podra ser
una persona fisica o juridica, vinculada a EZ o ajena a él.

32.2.- Los Pliegos de prescripciones técnicas no contendran clausulas cuyo contenido
corresponda a los Pliegos de clausulas administrativas particulares.

32.3.- EZ podran remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de
23 de diciembre, de Arbitraje, la solucién de las diferencias que puedan surgir sobre los
efectos, cumplimiento y extincién de los contratos que celebre, el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares Especificas podran establecer, en su caso, las medidas
concretas de arbitraje y resolucidn de discrepancias.

33.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES ESPECIFICAS.

Los Pliegos de clausulas administrativas particulares especificas para cada contrato
podran contener, en funcién del objeto y finalidad del mismo, al menos, un clausulado
referido a los siguientes extremos:

CLAUSULADO

1. Definicidn del objeto del contrato

2. Condiciones especiales de ejecucion del contrato
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3. Tipo de contrato y sistema de adjudicacion

4. Organo de contratacién

5. Precio cierto o sistema para la determinacién del mismo

6. Porcentaje para presumir las bajas como temerarias

7. Férmula de revision de precios

8. Plazo maximo de ejecucion de los trabajos

9. Cuantias de la garantia provisional y de la definitiva

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Medios para justificar la solvencia econ6mica, financiera y técnica o profesional
Poliza de responsabilidad civil

Criterios de valoracion a efectos de la adjudicacion

Plazo de garantia

Posibilidad de ofertar variantes

Designacion de representante de la empresa adjudicataria
Porcentaje maximo de la subcontratacion

Abono y forma de pago

Posibilidad de certificaciones por operaciones preparatorias
Admisién de ejecucion de los trabajos por fases

Recepcidn de lo contratado

Subsanacion de errores y correccién de deficiencias
Responsabilidad por errores y deficiencias

Régimen de faltas y sanciones por incumplimiento
Propiedad intelectual

Proteccion de datos

Causas especificas de resolucién del contrato
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27.Clausulas sociales que, en su caso, imponga el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
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EXPEDIENTE: 2017284

ANEXO. INSTRUCCION RELATIVA A LA INCORPORACION DE
CLAUSULAS SOCIALES DE GENERO EN LOS CONTRATOS
CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, SUS
ORGANISMOS AUTONOMOS Y ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
MUNICIPAL, APROBADA POR EL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE
FECHA 8 DE JULIO DE 2016 Y MODELO DE INFORME DE MEDIDAS.
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0. EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitucién Espafola en su articulo 1.1 consagra “la igualdad” como uno de los valores superiores
de nuestro ordenamiento juridico, en su articulo 14 se proclama el derecho a la igualdad y a la no discri-
minacién por razén de sexo y el articulo 9.2. obliga a los poderes publicos a promover las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva.

El principio de igualdad, se encuentra consagrado en un gran niimero de normas, pactos y convenios
de caracter nacional e internacional, especialmente en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres (en adelante LOIEMH).

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso
decisivo, ha resultado ser insuficiente. Resulta, por tanto, necesario promover acciones dirigidas a eli-
minar todas las manifestaciones aln subsistentes de discriminacion, directa o indirecta, por razén de
sexo y a promover la igualdad real entre mujeres y hombres, venciendo los obstaculos y estereotipos
sociales que impiden alcanzarla.

La igualdad entre mujeres y hombres constituye una politica de caracter transversal que debe estar
presente en el conjunto de las politicas de la Administracion, relativas a vivienda, educacion, derechos
sociales, contrataciones, subvenciones, presupuestos con enfoque de género etc.

Las Administraciones Publicas con la introduccién de clausulas sociales de género en sus contratacio-
nes pretenden ser un referente y trasladar e incentivar a la sociedad y a las empresas para actuar en
orden a conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Pretenden ir al origen del problema y abordar
la desigualdad indirecta que provocan las politicas publicas.

En este sentido se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de la Comunidad Auté-
noma de Aragdn, en su Informe 16/2015, al sefalar que «La contratacién publica, desde hace tiempo, se viene
considerando como una herramienta juridica al servicio de los poderes publicos para el cumplimiento efec-
tivo de sus fines o sus politicas publicas. Resulta innegable en la actualidad que, a través de la contratacién
publica, los poderes publicos intervienen en la vida econdmica, social y politica del pais y de las regiones.”

EXPOSICION DE MOTIVOS
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La promocion de estas practicas deben enmarcarse en las estrategias de la denominada “contratacion
publica socialmente responsable” que pretende la integraciéon de aspectos sociales de género entre
otros, en la contratacién publica. En ese sentido las Directivas 23, 24 y 25, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, ya vigentes, refuerzan el papel de las administraciones y legisla-
dores para que adopten medidas efectivas para garantizar, en la contratacién publica, el cumplimiento
de los compromisos sociales.

La legislacion de contratos publicos ha incorporado de forma expresa en su articulado los criterios
sociales y de género en las distintas fases del procedimiento, por lo que ademas de salvaguardar los
principios basicos de transparencia y no discriminacién, se alcanzan otros principios y objetivos socia-
les como son la cohesién social, la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Las clausulas
con perspectiva de género se plantean como una herramienta sinérgica y complementaria con las po-
liticas para la igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, mejorando asi la capacidad y la eficacia de los
programas y proyectos existentes.

Por tanto, el Ayuntamiento de Zaragoza al dictar esta Instruccién inicia un proceso de transversalidad
de género en las distintas politicas municipales que debera extenderse a todas sus areas de gobierno
como parte de un proceso necesario para la disminucién de las desigualdades de género presentes
en todos los ambitos de la viday profundamente incrustradas en las estructuras y dinamicas sociales.
Con esta instruccioén se pretende impulsar una contratacion publica responsable que permita la con-
secucidn de fines tan importantes como es la lucha por las desigualdades de género y el logro de una
sociedad mas igualitaria entre mujeres y hombres.

EXPOSICION DE MOTIVOS
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01. OBJETO DE LA INSTRUCCION

Es objeto de esta Instruccion la incorporacion de clausulas de igualdad en los procedimientos de con-
tratacion que celebren el Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos auténomos y las Entidades del
sector publico municipal.

En el marco de las Clausulas Sociales, las dirigidas especificamente a conseguir la igualdad entre
mujeres y hombres deben estar presentes en la contratacién, debiendo tener un lugar especifico y
explicito, teniendo amparo legal tanto en la normativa estatal, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido Ley de Contratos del Sector Publico, (en ade-
lante TRLCSP), en la normativa autonémica Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de
Contratos del Sector Publico de Aragdn, (en adelante LCSPA) como en la Directiva 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 sobre contratacion publica, (en adelante Directiva 2014/24). Esta norma fomenta
la inclusion de clausulas sociales en la contratacién publica no sélo en sus Considerandos 97 y 98,
sino también en su parte dispositiva, en especial, en el articulo 18.2 y en el articulo 70, que permite
incluir como posibles criterios de adjudicaciéon o condiciones de ejecucién relacionadas con aspectos
sociales, como favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, en el trabajo y la conciliacion de la vida
personal, familiar y laboral.

OBJETO DE LA INSTRUCCION
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2. INCLUSION DE CLAUSULAS
SOCIALES DE GENERO

Son pertinentes al género todos los contratos que afecten a mujeres y hombres, e incidan en el acceso
y control de recursos y aquellos que vayan dirigidos a personas fisicas y al publico en general.

La inclusion de clausulas sociales de género en los pliegos de los contratos obliga a conocer las ca-
racteristicas y necesidades diferentes que tienen mujeres y hombres a lo largo del desarrollo del objeto
del contrato, de modo que se puedan adoptar medidas de accién positiva en favor del colectivo mas
desfavorecido en el contrato especifico de que se trate.

2.1. FINES.

La integraciéon de las Clausulas Sociales de Género en las Contrataciones del Ayuntamiento de
Zaragoza, sus Organismos auténomos y las Entidades del sector publico municipal tiene las si-
guientes finalidades:

2.1.1. Cumplir con la normativa vigente.
2.1.2. Avanzar hacia la consecucién de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra ciudad.

2.1.3. Disminuir las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en materia de empleo,
conciliaciéon, lenguaje sexista, puestos directivos e intermedios en las empresas, formacioén en
igualdad, igualdad salarial, etc.

2.1.4. Favorecer y estimular cambios en las dinamicas de las empresas que optan a la
contratacion publica, situando la igualdad como un valor social que es preciso alcanzar.

2.2.-0BJETIVOS.

Al mismo tiempo permite lograr los siguientes objetivos:

2.2.1. Potenciar el empleo de mujeres y su incremento en puestos de responsabilidad a través
de su contratacién, principalmente en aquellos sectores donde estén subrepresentadas.

2.2.2. Asegurar las obligaciones legales en materia de igualdad, especialmente en la ejecucién
de planes de igualdad para empresas de mas de 250 trabajadoras/es.

INCLUSION DE CLAUSULAS SOCIALES DE GENERO
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2.2.3. Incorporar en la ejecucién de todo tipo de contrataciones requerimientos basicos en materia
de igualdad como el uso de lenguaje e imagenes no sexistas, medidas de conciliacion familiar, etc.

2.2.4. Sensibilizar sobre la igualdad entre los sexos a las empresas que licitan a los contratos
del Ayuntamiento de Zaragoza.

2.2.5. Sensibilizar, a los distintos estamentos administrativos que intervienen en la elaboracion,
ejecucion y seguimiento de los contratos municipales.

2.3.CONTRATOS INCLUIDOS EN EL AMBITO DE LA INSTRUCCION.

Sera obligatoria la inclusién de clausulas sociales de género en todos los contratos celebrados por el
Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos auténomos y las Entidades del sector publico municipal,
que tengan por objeto la ejecucion de obras, la prestacién de servicios o la gestion de servicios publi-
cos regulados en el TRLCSP.

No obstante lo anterior, en relacién con la adquisicion de suministros sélo procedera la inclusién de
clausulas sociales de género relativas a la utilizacién de un lenguaje e imagenes no sexistas.

Respecto a los contratos menores se incluira en la memoria técnica la obligacién para la entidad lici-
tadora de utilizar un lenguaje e imagenes no sexistas en toda la documentacion, publicidad, imagen o
materiales que se generen durante la ejecucion del contrato.

La incorporacién de las clausulas sociales de género sera posible siempre y muy especialmente en
aquellos contratos en los que el objeto del mismo se refiera a cuestiones relativas a la igualdad entre
hombres y mujeres, en cuyo caso se podran incluir clausulas especificas en todas las fases del proce-
dimiento de contratacion.

Los servicios gestores analizaran para su posterior propuesta al érgano de contratacion, en funcion de
los diferentes tipos de contratos, la posibilidad de introducir la igualdad entre hombres y mujeres en
los contratos que gestionan, valorando las distintas fases del procedimiento de contrataciéon en que
puedan incluirse:

Fase de preparacion: definicion de las prescripciones técnicas del contrato.

Fase de seleccion de contratista.

Fase de adjudicacion: valoracion de las ofertas de los licitadores.

Fase de ejecucion: definiciéon de condiciones especiales en relacion con la de ejecucion del contrato.

INCLUSION DE CLAUSULAS SOCIALES DE GENERO
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2.4. PRINCIPIOS DE APLICACION DE LA INSTRUCCION.

La inclusién de las clausulas sociales de género en cada una de las fases del procedimiento deberan
ajustarse a los principios comunitarios de contratacién publica, en especial los de publicidad, transpa-
rencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminacion, salvaguardando la libre competencia,
la seleccion de la oferta econdmicamente mas ventajosa y a los siguientes principios en materia de
igualdad de género:

a) Igualdad de trato.

b) Igualdad de oportunidades.

c) Integracion de la perspectiva de género.

d) Medidas de accion positivas

e) Eliminacién de roles y estereotipos sexistas.

f ) Representacién equilibrada.

g) Transversalidad para la implementacion de la perspectiva de género en las areas municipales.

2.5. SELECCION DE CLAUSULAS SOCIALES DE GENERO.

La definicion del objeto del contrato y la justificaciéon del valor que aporta a la igualdad entre mu-
jeres y hombres resulta esencial para la inclusién de clausulas de género a lo largo del proceso
de contratacién.

El érgano de contratacion debera seleccionar las clausulas de género idoneas para cada contrato
teniendo en cuenta la naturaleza de su objeto y las indicaciones recogidas en la presente instruccion.

En el Anexo | se presenta un catalogo de clausulas de género que por su caracter transversal deberan
incorporarse como condiciones especiales de ejecucion en todos los contratos que realice el Ayunta-
miento de Zaragoza, sus Organismos Auténomos y Entidades del Sector Publico Municipal.

En el Anexo Il se presenta un catalogo de clausulas sociales de género obligatorias para aquellos con-
tratos que tengan como finalidad la igualdad entre mujeres y hombres.

En el Anexo lll de la presente instruccidn se presenta un catalogo de criterios de adjudicacién que

podran incluirse con caracter facultativo en los contratos que tengan como finalidad la igualdad entre
mujeres y hombres.

INCLUSION DE CLAUSULAS SOCIALES DE GENERO
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3. INCORPORACION DE LAS CLAUSULAS
EN LAS DIFERENTES FASES DEL PROCE
DIMIENTO DE CONTRATACION.

3.1-FASE DE PREPARACION.
OBJETO DEL CONTRATO.

La definicién del objeto del contrato que se haga en el pliego de clausulas administrativas y técnicas
es determinante para la inclusion de la perspectiva de género pues nos marcara las posibilidades
de conseguir distintos objetivos de igualdad en el desarrollo de la ejecucién del contrato, ya que los
contratos publicos pueden y deben estar al servicio de las politicas publicas de caracter social. Por
ello es factible recogerlo en la definicion del objeto, siempre que no sea contrario al interés publico,
al ordenamiento juridico y quede garantizada la idoneidad del contrato para cumplir la prestacién y la
eficiencia en la contratacion.

El 6rgano de contratacion puede decidir adquirir un producto o prestar un servicio que incorpore en su
propia definicion y en su contenido cuestiones relativas a la igualdad entre hombres y mujeres.

Es evidente la incorporacién de clausulas de género cuando son contratos que promueven especifica-
mente la igualdad en su contenido u obijetivo.

Los contratos pueden tener un objeto mixto o multiple, con un objeto principal y otro adicional
siendo indiferente si la caracteristica social es prioritaria o accesoria. Cuando la naturaleza del
objeto del contrato lo permita, se incluird en su definicién la admisién de variantes relativas a la
perspectiva de género.

INCORPORACION DE LAS CLAUSULAS EN LAS
DIFERENTES FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
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Ademas de incluir el principio de igualdad en el objeto del contrato, el servicio gestor debera justificar
las razones por las que se hace y sefalar las ventajas sociales que se pretenden conseguir con su in-
clusién, asi como una mayor calidad en la prestacién del contrato.

Todo ello resulta conforme a lo previsto en los articulos 25.1. y 86.1. del TRLCSP, en consecuencia se
recomienda incluir el principio de igualdad en el objeto del contrato cuando existan claras desigual-
dades y en aquellos cuyo objeto sea el logro de la igualdad entre mujeres y hombres lo que permitira
incluir clausulas sociales de género en los otros apartados del contrato y conseguir progresivamente
un compromiso por la igualdad de las empresas licitadoras.

3.2 FASE DE SELECCION.
3.2.1.- PROHIBICION PARA CONTRATAR.

En lo que respecta al cumplimiento del principio de igualdad, estarian excluidas de la licitacién aque-
llas entidades que hubiesen sido condenadas por delitos contra los trabajadores (articulo 60.1 a) del
TRLCSP o haber sido sancionadas con caracter firme por infraccion grave en materia de integracion
laboral, igualdad de oportunidades, o por infraccion muy grave en materia laboral y social de acuerdo
con lo dispuesto en el RDL 5/2000, de 4 de agosto T.R de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social (articulo 60.1 b).

La prohibicion para contratar en casos de incumplimiento de la normativa en materia de igualdad, no
se aplica de forma automatica, es necesario que la sancién o condena sea firme y el 6rgano de contra-
tacion no posee competencias para incoar el expediente sancionador a tenor de lo previsto en el citado
RDL 5/2000 ni para declarar la prohibicion de contratar, su duracién y alcance, por otra parte el 6rgano
de contratacién no puede incluir una clausula de prohibicién diferente a las previstas en el articulo 60
del TRLCSP ni ampliar su redaccién.

No obstante lo anterior los tipos delictivos citados en el parrafo primero, comprenden actuaciones
contrarias a la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que los érganos de contratacion, deberan
exigir al licitador mediante testimonio judicial o certificacién administrativa declaraciéon de no hallarse
incurso en prohibicién de contratar. Cuando dicho documento no pueda ser expedido por autoridad
competente podra sustituirse por declaracion responsable, de acuerdo con lo previsto en el articulo
73 del TRLCSP.

INCORPORACION DE LAS CLAUSULAS EN LAS
DIFERENTES FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
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3.2.2.- SOLVENCIA TECNICA.

Incorporar requisitos de solvencia con perspectiva de género, no puede hacerse como norma general
para todos los contratos. Solamente se aplicara cuando esté justificado conforme a la naturaleza y el
objeto del contrato.

Por tanto procedera requerir experiencia acreditada sobre igualdad entre hombres y mujeres cuando
la naturaleza y contenido del contrato tenga como finalidad la igualdad.

La acreditacion de la solvencia técnica referida a la igualdad de mujeres y hombres debera estar refe-
rida a los medios para acreditar la solvencia previstos legalmente, en los articulos 62 al 64,y 76 al 79
del TRLCPS y concordantes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (en adelante RGLCAP) y
podra acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a) Experiencia y trayectoria acreditada —-de la empresa, persona o entidad- en materia de igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, a través de la relacién de los principales servicios o trabajos de ca-
racter y cuantia similar al objeto del contrato realizados en los ultimos cinco afos, con indicacion de
importe, fecha y cliente.

b) Capacitacién del equipo técnico en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con indi-
cacion del personal que participara expresamente en la ejecucion del contrato, senalando titulacion,
formacion y experiencia especifica en materia de género.

c) Distintivo de Igualdad que establece el Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, o de Entidad co-
laboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres u otros distintivos expedidos por
organismos publicos.

3.3 FASE DE ADJUDICACION.
3.3.1.CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Se incorporaran al pliego de clausulas administrativas criterios de adjudicacion relacionados con la in-
corporacién de la igualdad de mujeres y hombres, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato
y cuando los aspectos a valorar no se encuentren dentro de los minimos exigidos como condiciones
especiales de ejecucion de la prestacion.

INCORPORACION DE LAS CLAUSULAS EN LAS
DIFERENTES FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
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Conforme al articulo 150 del TRCLSP, siempre que estén directamente vinculados al objeto del con-
trato, se incluiran en los pliegos criterios de adjudicacién relativos a la integracion de la perspectiva
de género en la oferta presentada, que tendran una ponderacion entre el 5% y el 20% sobre el total
del baremo.

Se recomienda incluir criterios de valoracion con perspectiva de género especialmente en los contra-
tos que tienen por finalidad la igualdad entre mujeres y hombres.

En consecuencia la inclusién de criterios de valoracién debera suponer siempre mejoras con respecto
a las condiciones especiales de ejecucidén y estar baremados cuantitativamente para facilitar la obje-
tividad en la seleccién.

Para la valoracion del criterio de adjudicacion, se recuerda que los criterios podran ser objetivos, cuya
puntuacion se derivara de la aplicacién de una férmula, o subjetivos cuya puntuacion se derivara de un
juicio de valor. En este ultimo caso, el 6rgano de contrataciéon debera precisar los aspectos a valorar,
los parametros que se vayan a aplicar y la ponderacion de cada uno de ellos.

En el supuesto de que se haya establecido como condicién especial de ejecucién la adopcién por
parte de la empresa adjudicataria de medidas especificas de igualdad de género en relacién con el per-
sonal adscrito a la ejecucion del contrato, se podra establecer como criterio de adjudicacién mejoras
sobre los minimos establecidos en el pliego de prescripciones técnicas, especificando los aspectos
que se valoraran por encima de los minimos senalados en el pliego.

Se podran valorar, entre otros, los siguientes aspectos:

A) En los sectores en los que exista subrepresentacion se podra valorar la contrataciéon en nimero
y porcentaje de mujeres y hombres que empleara la entidad licitadora para la ejecucién del contrato
favoreciendo al sexo subrepresentado en el sector en el que se realice el contrato, siempre que supere
el criterio establecido en las medidas especiales de ejecucion. Asi se valoraran las contrataciones que
mejoren los siguientes porcentajes:

a) 40% del sexo en subrepresentacion.
b) 40% en puestos de responsabilidad del sexo en subrepresentacion.
c) 15% si son hombres o mujeres con especiales dificultades de insercion laboral.

B) En el caso de nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, se podra valorar la contratacion de
mujeres en un porcentaje superior en cinco puntos al porcentaje medio recogido en la ultima Encuesta
de Poblacion Activa del Instituto Nacional de Estadistica para el sector correspondiente, siempre que
esté vinculado al objeto del contrato.

INCORPORACION DE LAS CLAUSULAS EN LAS
DIFERENTES FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
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C) En relacién con la conciliaciéon de la vida personal, laboral y familiar se valoraran las medidas con-
cretas que la entidad licitadora se compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato y que
mejoren los minimos establecidos como condicion especial de ejecucion.

En el Anexo lll se muestra un catalogo de criterios de adjudicacion con férmulas y parametros objetivos.

Todos los compromisos adquiridos por la persona o entidad licitadora en materia de igualdad de mu-
jeres y hombres, se incluiran en el documento contractual deberan ser debidamente acreditados en el
marco de ejecucién del contrato y se consideran obligaciones contractuales de caracter esencial, por
lo que su incumplimiento supondra la imposicion de penalidades econdmicas y pudiera dar lugar a
resolver el contrato por incumplimiento culpable conforme a los articulos 212.1 y 223.f del TRLCSP, lo
que se recogera en el pliego de clausulas administrativas particulares y en el contrato.

3.3.2.CRITERIOS DE PREFERENCIA.

En el supuesto de que dos o mas proposiciones se igualen en sus términos como las mas ventajosas,
segun la ponderacién establecida en los criterios de adjudicacidn previsto en los pliegos de clausulas
administrativas, y a tenor de lo previsto en la Disposicion Adicional Cuarta del TRLCSP, el articulo 12
de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Publico de Aragén
y en el articulo 34 de la LOI, se deben anadir a los criterios de preferencia como férmula de desempate
lo siguiente:

“Tendra preferencia en la adjudicacion del contrato la proposicién presentada por empresas que, en
el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, cumplan con medidas destinadas a pro-
mover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo establecidas
de conformidad con lo que prevé el articulo 34 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, siempre que esta proposicién iguale en sus términos las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion.”

Para la acreditaciéon de las buenas practicas en materia de igualdad de género se podra presentar el
Distintivo de Igualdad previsto en el RD 1615/2009, o cualquier otro documento que justifique que la
empresa tiene politicas igualitarias entre mujeres y hombres que faciliten la conciliacion personal,
familiar y laboral.

INCORPORACION DE LAS CLAUSULAS EN LAS
DIFERENTES FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
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3.4 FASE DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

En el documento administrativo de formalizacién del contrato se haran constar todos los compromisos
adquiridos en materia de igualdad de mujeres y hombres, cuyo cumplimiento la persona o entidad li-
citadora debera acreditar en la ejecucién del contrato. A tal efecto, estos compromisos se consideran
obligaciones contractuales de caracter esencial, por lo que su incumplimiento podra suponer la reso-
lucién del contrato, segun el articulo 223.f) del TRLCSP o la imposicién de las penalidades previstas en
los pliegos y en funcion de la gravedad del incumplimiento, por importe no superior al 10% del presu-
puesto del contrato, conforme al articulo 212.1. del TRLCSP.

3.5 FASE DE EJECUCION.

Condiciones Especiales de Ejecucion.

La normativa de contratos publicos se refiere en el articulo 118 del TRLCSP a las condiciones de eje-
cucion de caracter social como obligaciones que las empresas adjudicatarias aceptan al presentar su
propuesta y que deberan cumplir en el transcurso de ejecucion del contrato. En el mismo sentido se
pronuncia el articulo 24 de la Directiva 2014/24 y los articulos 33 y 34 de la LOIEMH.

Esta fase del procedimiento de contratacion es la mas eficaz para introducir las clausulas sociales de
género pudiendo, por tanto, incluir como obligacién en la ejecucién del contrato aspectos relacionados
con la igualdad entre hombres y mujeres.

Su legalidad es incuestionable, no obstante:

a) Debera respetarse el derecho comunitario y no establecer condiciones discriminatorias.

b) Las consideraciones de caracter social deben estar relacionadas con la ejecucién del contrato,
afectando sélo a la plantilla que lo ejecuta, no al conjunto de la empresa contratada.

c) Debe indicar el anuncio de licitacion en el que incluye condiciones especiales de ejecucion de
caracter social.

d) Se deben establecer penalidades en los pliegos de clausulas administrativas que pueden llegar
a la resolucién del contrato para el supuesto en que la empresa adjudicataria incumpla estas obligaciones.

Al efecto de facilitar la inclusion de clausulas sociales de género en las condiciones especiales de
ejecucion, se especifican a continuacién aquellas de se deberan incorporar a todos los contratos del
Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos auténomos y Entidades del sector publico municipal,
asi como aquellas otras que podran incorporarse a los contratos cuya finalidad sea la igualdad entre
hombres y mujeres.

No obstante, ello no impide que en cada contrato y en funcion de su objeto se puedan incorporar otras
clausulas de género en las distintas fases de la contratacion.

INCORPORACION DE LAS CLAUSULAS EN LAS
DIFERENTES FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
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3.5.1. En todos los contratos realizados por el Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos auténo-
mos y Entidades del sector publico municipal se incorporaran las siguientes condiciones especiales
de ejecucion:

a) Toda la documentacién, publicidad, imagen o materiales deberan emplear un uso no sexista del
lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una
imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de
roles e identidades de género.

Con este fin se presentaran todos los elementos que se elaboren durante la ejecucién del con-
trato antes de ser publicitados, para que el Ayuntamiento pueda comprobar el cumplimiento de
esta obligacion.

b) Las empresas con plantilla superior a 250 personas, deberan acreditar el disefo y aplicacion efec-
tiva del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres previsto en la LOL.

c) En todo caso y siempre que sean necesarias nuevas contrataciones, sustituciones y/o se produz-
can bajas, la empresa adjudicataria se compromete a contratar a mujeres y en funcién del nimero de
contrataciones, éstas se realizaran en un porcentaje superior, al menos en cinco puntos, al porcentaje
medio sefalado en el Ultimo trimestre para el sector de actividad concreto por la Encuesta de Pobla-
cion activa del I.N.E..

d) La empresa adjudicataria garantizara la adopcién de medidas para prevenir, controlar y erradicar el
acoso sexual, por razén de sexo u orientacién sexual.

e) En la elaboraciéon de memorias o informes realizados a lo largo de la ejecucion del contrato se apor-
taran los datos estadisticos de personas beneficiarias o usuarias que deberan estar desagregados por
sexos y edades, estableciendo porcentajes, de forma que pueda conocerse claramente la poblacién
a la que se dirige el contrato. Dichos informes se presentaran periédicamente segun se recoja en los
pliegos de condiciones técnicas.

f) Medidas de conciliacién entre la vida personal, laboral y familiar de las mujeres y de los hombres,
que la entidad se compromete a aplicar para la plantilla que ejecute la prestacién y para las per-
sonas beneficiarias de la actividad a lo largo del periodo de duracién del contrato y que justificara
anualmente.

La selecciéon de las medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal, laboral y familiar, por
parte de la empresa adjudicataria, dependera de las caracteristicas y de la naturaleza del contrato y se
referiran a medidas concretas que puedan pertenecer a uno o mas de los siguientes bloques:

INCORPORACION DE LAS CLAUSULAS EN LAS
DIFERENTES FASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
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1. Mejora o ampliacion de los permisos establecidos por la normativa legal vigente.
2. Flexibilizacion y/o adecuacidn de la jornada de trabajo.

3. Flexibilizacién y/o adecuacion del horario de trabajo.

4. Servicios de apoyo a la conciliacién.

5. Otro tipo de medidas.

Como minimo se estableceran tres acciones nuevas en materia de conciliacion durante la ejecu-
cion del contrato.

Se adjuntara un modelo de informe en el pliego de clausulas administrativas particulares sobre las
medidas que establecera la empresa para favorecer la conciliacién corresponsable en la plantilla que
ejecute el contrato.

Con el fin de dar cumplimiento a las condiciones especiales de ejecucidn relacionadas anteriormente,
para todos los contratos que celebre el Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos auténomos y las
Entidades del sector publico municipal, la empresa adjudicataria debera acreditar al inicio del contrato
la planificacién de las acciones a realizar de forma detallada.

Del mismo modo, antes de finalizar el contrato, la empresa adjudicataria debera aportar al Responsa-
ble del contrato un informe detallado sobre todas las actuaciones realizadas; sin la presentacion del
mismo no se podra dar por finalizado el contrato.

3.5.2. En aquellos contratos que tengan como finalidad la igualdad entre mujeres y hombres, se in-
corporara la perspectiva de género a lo largo de todo el proceso de contratacién y especialmente en
los siguientes apartados:

A. En la Memoria Técnica que presente el licitador en la que defina la gestién del proyecto del
contrato se debera incluir:

1. La desigualdad social que afecta a las mujeres en el diagnéstico del proyecto, en sus obje-
tivos y en las actividades previstas.

2. De forma transversal las diferentes situaciones, necesidades, intereses, aspiraciones y pro-
blematicas especificas de mujeres y hombres, teniendo en cuenta la diversidad existente en
unas y en otros y en especial, la situacion de las mujeres que sufren discriminaciones multiples.

INCORPORACION DE LAS CLAUSULAS EN LAS
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B. Con respecto a los Planes de Igualdad de las empresas:

1. Las empresas con plantilla superior a 250 personas deberan presentar ademas del Plan de
Igualdad, las medidas especificas a desarrollar a lo largo del periodo de duracién del contrato.

2. Las empresas con plantilla inferior a 250 personas y que no tengan Plan de Igualdad se
comprometeran a aprobarlo en el menor tiempo posible y a iniciar medidas de informacién y
sensibilizacion sobre el mismo, a lo largo del tiempo de la prestacion del contrato.

C. Con respecto a la plantilla que ejecutara el contrato:

C.1. Se garantizara la aplicacion del principio de igualdad de mujeres y hombres para la plan-
tilla de la entidad adjudicataria del contrato en cuanto a politicas de formacién, seleccion,
clasificaciéon profesional, atencién, promocioén, remuneracion, estabilidad o permanencia, re-
presentacién, seguridad y salud laboral, duracién y ordenacién de la jornada laboral.

C.2. En las nuevas contrataciones:

C.2.1. Al menos un 40% de las personas contratadas laboralmente para la prestacion del con-
trato deberan ser mujeres.

C.2.2. Al menos un 40% de los puestos nuevos de trabajo cualificados, de responsabilidad o
gerencia de la entidad o empresa adjudicataria deberan ocuparse por mujeres.

C.2.3. Al menos un 15% de las personas contratadas laboralmente para la prestacion del con-
trato deberan ser mujeres con especiales dificultades de insercion laboral, por ejemplo victi-
mas de violencia contra las mujeres, familias monomarentales, con discapacidad, o desem-
pleadas de larga duracién.

C.4. En aquellos contratos en que esté establecida la subrogacion del personal, se comprome-
teran en casos de nuevas contrataciones, sustituciones, bajas, etc, a contratar a personas del
sexo que esté infrarepresentado.

C.5. Se comprometen a presentar un protocolo de prevencién y actuacién frente al acoso se-
xual, por razén de sexo u orientacion sexual, en el ambito de desarrollo del contrato.

C.6. El compromiso de realizar acciones de prevenciéon de riesgos laborales y salud laboral
con perspectiva de género y adaptadas a las caracteristicas diferenciadas de sexo, de con-
formidad con lo previsto en los articulos 5.4 y articulos 26.2 y 26.4 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales.

INCORPORACION DE LAS CLAUSULAS EN LAS
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D. La justificacion final del contrato debera incorporar una memoria del impacto de género
que incluira los beneficios en materia de igualdad que obtendran las personas sobre las que

actuara el contrato asi como sobre el personal que ejecutara el mismo. Para ello deberan pre-
sentarse datos de la situacidn social a la que se refiere el contrato desagregados por sexo e
indicadores de género: de distribucién, de concentracién, indice de feminidad y feminizacién
y analisis de las brechas de género existentes, asi como indicadores cualitativos que permitan
evaluar la eficacia de las medidas de igualdad aplicadas en el contrato. Sin la presentacion de
esta documentacién no se dara por finalizado el contrato.

INCORPORACION DE LAS CLAUSULAS EN LAS
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4. CONTROL DE LA EJECUCION DE LAS
CLAUSULAS SOCIALES DE GENERO.

La persona responsable de cada contrato supervisara de forma peridédica el cumplimiento de las obli-
gaciones que en relacion con las clausulas sociales se hayan impuesto directamente a la empresa
adjudicataria en el pliego o hayan sido ofertadas por éste.

La periodicidad y la forma de ejercer el tipo de control deberan concretarse en los pliegos de prescrip-
ciones técnicas, atendiendo a la naturaleza y caracteristicas de cada contrato.

La documentacion que se solicitara a las empresas adjudicatarias en funcion de las clausulas que se
incluyan en los contratos en relacién a la ejecucién del mismo sera la siguiente:

a) Informe de impacto de género.
b) Informe sobre medidas de conciliacién de la vida personal, laboral y familiar.
c) Plan de Igualdad de la empresa y medidas desarrolladas.

Del mismo modo cada servicio gestor proporcionara informaciéon anualmente a la Oficina Técnica de
Transversalidad de Género sobre datos cuantitativos y cualitativos de las clausulas de género inclui-
das en cada contrato de forma que pueda evaluarse su implantacion.

CONTROL DE LA EJECUCION DE
LAS CLAUSULAS SOCIALES DE GENERO
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ANEXO |

CATALOGO DE CLAUSULAS SOCIALES DE GENERO QUE DEBERAN INCLUIRSE EN
TODOS LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,
SUS ORGANISMOS AUTONOMOS Y LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO MUNI
CIPAL.

Deberan incluirse en los pliegos de clausulas administrativas particulares como condiciones especia-
les de ejecucidén las siguientes clausulas:

a) “Toda la documentacion, publicidad, imagen o materiales de todo tipo deberan utilizar un lenguaje
no sexista , evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar
una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad
de roles e identidades de género”.

b) “Las empresas con plantilla superior a 250 personas, deberan acreditar el disefio y aplicacién efec-
tiva del Plan para la Igualdad de mujeres y hombres previsto en la Ley 3/2007 de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres”.

c) “En todo caso y siempre que sean necesarias nuevas contrataciones, sustituciones y /o se produz-
can bajas, la empresa adjudicataria se compromete a contratar a mujeres y en funciéon del nimero de
contrataciones éstas se realizaran en un porcentaje superior, al menos en cinco puntos al porcentaje
medio sefalado en el ultimo trimestre para el sector de actividad concreto por la Encuesta de Pobla-
cion activa del I.N.E.”.

d) “La empresa adjudicataria garantizara la adopcién de medidas para prevenir, controlar y erradicar el
acoso sexual, por razén de sexo u orientacién sexual”.

e) “En la elaboracion de memorias e informes que la entidad licitadora debera presentar con motivo de
la ejecucion del contrato, todos los datos estadisticos sobre las personas beneficiarias o usuarias y so-
bre el personal que ejecute el contrato, deberan estar desagregados por sexo y edades, estableciendo
porcentajes, de forma que pueda conocerse la poblacién sobre la que incide el contrato”.

f) “La empresa adjudicataria debera realizar durante la ejecucioén del contrato como minimo tres ac-
ciones nuevas en materia de conciliacion de la vida personal, familiar y laboral dirigidas a la plantilla
adscrita a su ejecucion, que podran pertenecer a uno o mas de los bloques detallados en el apartado
3.5.1. d) de esta Instruccion”.



/20

ANEXO I

CATALOGO DE CLAUSULAS SOCIALES DE GENERO QUE DEBERAN INCLUIRSE EN
LOS CONTRATOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD LA IGUALDAD ENTRE MUJERES
Y HOMBRES CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, SUS ORGANIS
MOS AUTONOMOS Y LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL.

Ademas de las clausulas sociales de género enumeradas en el Anexo |, debera recogerse en los plie-
gos de clausulas administrativas y prescripciones técnicas lo siguiente como condiciones especiales
de ejecucion:

a) “La empresa licitadora debera Incluir la perspectiva de género en todo el desarrollo de la memo-
ria técnica ”.

b) “Las empresas con plantilla superior a 250 personas deberan presentar ademas del Plan de Igual-
dad, las medidas especificas a desarrollar a lo largo del periodo de duracién del contrato dirigidas a
las personas que ejecutan la prestacion , asi como a las beneficiarias del contrato”

“Aquellas otras empresas con plantilla inferior a 250 personas y que no tengan Plan de Igualdad se
comprometeran a aprobarlo en el menor tiempo posible y a lo largo de la prestacién del contrato a
realizar medidas de informacién sobre el mismo”.

Igualmente deberan recogerse como condiciones especiales de ejecucion del contrato lo siguiente:
c) “La empresa adjudicataria garantizara la aplicacién del principio de igualdad de mujeres y hombres
para la plantilla que ejecutara el contrato en cuanto a politicas de formacién, seleccion, clasificacion
profesional, promocion, remuneracidn, estabilidad o permanencia, representacién, seguridad y salud
laboral, duracién y ordenacion de la jornada laboral.”

d) En las nuevas contrataciones para la ejecucion del contrato:

d.1) “Al menos un 40% de las personas contratadas laboralmente para la ejecuciéon del contrato de-
beran ser mujeres”.

d.2) “Al menos un 40% de los puestos de trabajo cualificados, de responsabilidad o gerencia de la
empresa adjudicataria deberan estar ocupados por mujeres durante la ejecucién del contrato”.
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d.3) “Al menos un 15% de las personas contratadas laboralmente para la prestacion del contrato de-
beran ser mujeres con especiales dificultades de insercion laboral, por ejemplo victimas de violencia
de género, mujeres que encabezan familias monomarentales, con discapacidad o desempleadas de
larga duracién”.

e) “Cuando se establecezca la subrogacion del personal, se contratara a personas del sexo que esté
infrarepresentado en los casos de sustituciones, bajas y/o nuevas contrataciones que sean necesa-
rias para la ejecucion del contrato”.

f) “La empresa adjudicataria se compromete a presentar un protocolo de prevencion y actuacién fren-
te al acoso sexual, por razén de sexo u orientacion sexual, en el ambito de desarrollo del contrato®.

g) “La empresa se compromete a realizar acciones de prevencién de riesgos laborales y salud laboral
con perspectiva de género, adaptadas a las caracteristicas diferenciadas de sexo”.

h) “Al finalizar el contrato se debera realizar una memoria sobre el impacto de género de la contrata-
cion, con indicadores y datos desagregados por sexo de las personas usuarias o beneficiarias y del
personal prestador del servicio, que posibiliten evaluar la eficacia de las medidas de igualdad aplica-
das. Sin la presentacidén de esta documentacién no se dara por finalizado el contrato”.
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ANEXO Il

CATALOGO DE CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE PODRAN INCLUIRSE EN LOS
CONTRATOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, SUS ORGANIS
MOS AUTONOMOS Y LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL.

Los criterios de adjudicacién deben estar referidos siempre al objeto del contrato y han de suponer
una mejora en las condiciones de prestacién del servicio, debiendo atribuirles el 6rgano de contrata-
cion una ponderacion entre el 5% y el 20% sobre el total del baremo.

Se podran incluir los siguientes criterios:

a) “En las nuevas contrataciones para la ejecucién del contrato, se valorara con X puntos la mejora
por parte de los licitadores del siguiente porcentaje:

Por encima de un 40% de las personas contratadas laboralmente para la ejecucion del contrato de-
beran ser mujeres.

Por encima de un 40% de los puestos de trabajo cualificados, de responsabilidad o gerencia de la
empresa adjudicataria deberan estar ocupados por mujeres durante la ejecucioén del contrato.

Por encima de un 15% de las personas contratadas laboralmente para la prestacion del contrato de-
beran ser mujeres con especiales dificultades de insercion laboral, por ejemplo victimas de violencia
de género, mujeres que encabezan familias monomarentales, con discapacidad o desempleadas de
larga duracién.

Se le otorgara la mayor puntuacion al licitador que haya ofertado el mayor porcentaje por encima del
indicado en el criterio de adjudicacion. El resto de los licitadores obtendran una puntuacién decre-
ciente y de forma proporcional, conforme a la siguiente formula:

P= Po / PoM x (Puntuacién maxima)

Resultando: P (Puntuacion obtenida por la entidad licitadora)= Po (Porcentaje superior al minimo
/ PoM (Porcentaje superior al minimo establecido contenido en la mejor oferta de las licitadoras) x
(Puntuacién maxima)”.
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b) “Se valorara con X puntos, el compromiso de la entidad licitadora de contratar para la ejecucién
del contrato, en el caso de nuevas contrataciones, bajas y/o sustituciones, un porcentaje de mujeres
superior en cinco puntos al porcentaje medio recogido en la ultima Encuesta de Poblacién Activa del
Instituto Nacional de Estadistica para el sector correspondiente”.

Se le otorgara la mayor puntuacion al licitador que haya ofertado el mayor porcentaje por encima del
indicado en el criterio de adjudicacion. El resto de los licitadores obtendran una puntuacién decre-
ciente y de forma proporcional, conforme a la siguiente formula:

P= Po / PoM x (Puntuacion maxima)

Resultando: P (Puntuacién obtenida por la entidad licitadora)= Po (Porcentaje superior al minimo
/ PoM (Porcentaje superior al minimo establecido contenido en la mejor oferta de las licitadoras)
X (Puntuacién maxima).”

c) “Se valorara hasta con X puntos, las medidas concretas de conciliacién de la vida personal, laboral
y familiar que la entidad licitadora se comprometa a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato,
que mejoren los minimos establecidos como condicidn especial de ejecucion en el pliego de clausu-
las administrativas™.

Se le otorgara la mayor puntuacién al licitador que haya ofertado el mayor nimero de medidas con-
cretas por encima del indicado en el criterio de adjudicacion. El resto de los licitadores obtendran
una puntuacion decreciente y de forma proporcional, conforme a la siguiente férmula:

P=Po / PoM x (Puntuacién maxima)

Resultando: P (Puntuacién obtenida por la entidad licitadora)= Po (Nimero de medidas supe
rior al minimo / PoM (Numero de medidas superior al minimo establecido contenido en la mejor
oferta de las licitadoras) x (Puntuacion maxima)”.



DOCUMENTO N°1
CONCILIACION CORRESPONSABLE

MODELO DE INFORME SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTABLECERA LA EMPRESA
EN MATERIA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE. (Incorporar en el Pliego de

Clausulas Administrativas Particulares).

Tal como se indica en el apartado 3.5.1- f de la Instruccion relativa a la
incorporacion de clausulas sociales de género en los contratos celebrados por el
Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos autonomos y Entidades del sector publico
municipal, la empresa licitadora presentara, como minimo un informe que incluya tres
acciones nuevas en materia de conciliacion durante la ejecucion del contrato. A traves de
este informe debera acreditar la planificacion de dichas acciones de forma detallada.

El informe debera recoger los siguientes aspectos por cada una de las medidas
que se comprometa a realizar a lo largo de la contratacion:

MEDIDA NUMERO:

—

. -DEFINICION DE LA MEDIDA: A quién va dirigida

2. -PLANIFICACION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha de inicio y
vigencia de la medida.

w

.-OBJETIVOS A CONSEGUIR.

I

.-MOTIVOS POR LOS QUE SE ELIGE DICHA MEDIDA: Detallar el proceso que se
ha establecido para su eleccion.

5. -MECANISMOS DE COMUNICACION: Indicar cémo y cuando se va a comunicar la
implantacion de dicha medida a las personas que puedan acogerse a la misma.

6. -INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA MEDIDA: indicar los mecanismos o
herramientas que se van a utilizar para realizar un seguimiento cuantitativo y
cualitativo de la medida implantada con datos desagregrados por sexos y
porcentajes.

.-PREVISIC')N'DEL NUMERO DE PERSONAS, TRABAJADORAS Y/O USUARIAS,
QUE PODRAN ACOGERSE A LA MISMA.

~



