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El Plan de Accién de la Agenda Urbana de Zaragoza fue aprobado en julio de 2022 por el
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, siendo su marco estratégico la Estrategia Zaragoza +20
aprobada en la Asamblea de Ebrépolis, asociacién para el desarrollo estratégico de
Zaragoza y su entorno en 2019. Este proceso se ha llevado a cabo como proyecto piloto de

la Agenda Urbana Espafiola alinedndose a la politica urbana estatal y, a su vez, europea.

Trascurridos dos afios y medio de dicha aprobacién, la comisidn interdreas de la Agenda
Urbana con el apoyo de Ebrépolis, como entidad responsable de la planificacién estratégica
urbana de Zaragoza y su entorno, realiza un seguimiento del desarrollo de dicho Plan de
Accidn. Este seguimiento sirve para reorientar algunas acciones, poner en la agenda otras e
incluso introducir alguna relacionada con las existentes, tomando el pulso de la situacién de

este plan con horizonte 2030.

Para ello se han realizado reuniones tanto de la comisién plenaria como de diferentes éreas
concernidas en los objetivos estratégicos dado su enfoque transversal. Este informe servira
asimismo como instrumento de trabajo para el seguimiento por parte de otros agentes del

desarrollo del Plan de Accién.
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OE1 ORDENACION TERRITORIAL: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del

suelo, conservarlo y protegerlo

1.1 Elaboracién de la Estrategia de desarrollo urbano vy territorial sostenible En marcha
Proteccién y puesta en valor de los elementos que conforman la infraestructura

1.2 o En marcha
verde y azul para preservar la biodiversidad
Red de corredores naturales entre el nicleo urbano de Zaragoza y el entorno

1.3 ) En marcha
metropolitano

1.4 Restitucién paisaijistica (hidromorfolégica) en el entorno del rio Huerva En marcha

OE2. MODELO CIUDAD: Evitar la dispersién urbana y revitalizar la ciudad existente

2.1 Plan de Revitalizacién de barrios y drea residenciales en la ciudad consolidada Incipiente

2.2 Programa de resolucién de vacios y cicatrices urbanos Avanzado

23 Revitalizacién de poligonos industriales y empresariales En marcha

2.4 Plan de Recuperacién de edificios publicos En marcha
Promover y avanzar hacia la accesibilidad universal en todos los dmbitos de la

2.5 . . En marcha
ciudad y del municipio

OE3. MEDIOAMBIENTE: Prevenir y reducir los impactos del cambio climatico y mejorar

la resil

iencia
Desarrollo de la Estrategia de Cambio Climético, Calidad del Aire y Salud de @
3.1. Unificar
Zaragoza - ECAZ 3.0 acciones.
lida |
3.2 Avance del Plan de Accién por el Clima y la Energia Sostenible 2030 - PACES Comp Id?,a
elaboracién
En marcha
3.3 Elaboracién del Plan de Adaptacién al Cambio Climético su desarrollo
Nueva = Misién europea de Acuerdo Climético En marcha
. . ., . No
3.4. Desarrollo de la Estrategia de Alimentacién Sostenible y Saludable )
realizado
3.5. El Bosque de los Zaragozanos En marcha
Mejora de la Calidad del aire: Sistema de prediccién de la contaminacién de
3.6. En marcha

Zaragoza - Precoz 2.0

OE4. Hacer una gestidn sostenible de los recursos y favorecer la economia circular.

Mejora de la autosuficiencia energética de las instalaciones vinculadas al ciclo

4.2. ) R ) En marcha
integral del agua y a la disminucién de la huella de carbono asociada
Estrategia de adaptacién al cambio climético de la gestién del ciclo del agua

4.3 o En marcha
urbana en el municipio de Zaragoza

a4 Definicién de la Estrategia de Economia Circular de los productos, los servicios, los -

4. ) i , ncipiente

residuos, los materiales, el agua y la energia P
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Impulso del Programa de recogida selectiva de residuos, potenciando la
4.5 reduccién, reutilizacién e incentivando el reciclaje mediante sensibilizacién En marcha
ciudadana, ayudas e incentivos.

OE5. MOVILIDAD: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

5.1. Definicién de una nueva Ordenanza de Movilidad -

Desarrollo de un Transporte Piblico eficiente e innovador: reordenacién y
5.2. ) o . En marcha
articulacién del sistema.
5.3. Impulso de la prioridad peatonal. Calmado de tréfico En marcha
5.3. Descarbonizacién de la flota de autobuses urbanos En marcha
5.4. Programa estratégico de aparcamientos de disuasién y/o intermodales Incipiente
5.6. Ampliacién y articulacién de la red ciclable En marcha

Nueva | Nuevo Servicio Bizi 2.0 -

57 Digitalizacién de la movilidad: Desarrollo de una Aplicacién MAAS (MOBILITY E h
7. n marcha
AS A SERVICE) - Zaragoza Urban Mobility (ZUM).

OEé6. SOCIAL: Fomentar la cohesidn social y buscar la equidad
Refuerzo del sistema de Servicios Sociales avanzando en su enfoque comunitario

6.1 . En marcha
integral
Desarrollo inclusivo de los barrios de la ciudad desde un enfoque transversal e

6.2. . En marcha
integral
Acciones enfocadas al acceso a la vivienda, mejora de las condiciones de esta 'y

6.3. contra el "sin hogarismo" especialmente el femenino e impulso de recursos En marcha
habitacionales de victimas de violencia de género
Transversalidad del enfoque de género en todas las politicas y programas

6.4. . . i .g P Y Preg En marcha
municipales y promocién de la igualdad
Desarrollo de politicas y programas que atiendan las necesidades y riesgos

6.5. » P ¥ Prog . q ¥ 11esg En marcha
especificos de cada etapa del ciclo vital
Fomento de la interculturalidad y politicas y programas inclusivos que atiendan la

6.6. L YP ¥ prog 9 En marcha
diversidad cultural
Transversalidad de las politicas en materia de discapacidad, que garanticen el

6.7 P P qte g En marcha
desarrollo de los derechos de estas personas.

OE7. ECONOMIA: Impulsar y favorecer la Economia Urbana

7.1. Potenciacién de la transformacién del tejido productivo En marcha

7.2 Fomento del comercio minorista y de proximidad En marcha
Impulso de politicas activas de empleo e insercién laboral: formacién profesional y

7.3. dual, formacién de segunda oportunidad, orientacién laboral y fomento del En marcha
emprendimiento y el autoempleo

7.4. Definicién y desarrollo de la Estrategia de Proyeccién exterior Avanzada
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7.5. Elaboracién del Plan Estratégico de Turismo Sostenible e innovador
Programa de fomento del patrimonio municipal a través de la Arqueologia y el

7.6 9 ] |O P o q ) gay En marcha
Arte, fortaleciendo su posicién como referente de exposiciones en la ciudad.

OE8. VIVIENDA: Garantizar el acceso a la Vivienda

8.1. Incremento de la oferta de vivienda alquiler asequible Avanzada
Impulso de la rehabilitacién piblico-privada para la descarbonizacién del sector

8.2. p ) . P P P Avanzada
residencial privado
Aumento de la escala de la rehabilitacién publico-privada sobre conjuntos

8.3. En marcha
urbanos
Impulso de la Rehabilitacién de vivienda piblica en alquiler social hacia Cero

8.4. p ] P q Avanzada
Emisiones

8.5. Plan de vivienda joven, mayores y familias Avanzada

OE9. INNOVACION: Liderar y fomentar la innovacién digital

9.1. Desarrollo del Plan de Gobierno Digital Abierto Avanzada
Programa de mejora de las competencias digitales para la vida y el empleo

9.2. ) g. ! . P 9 P 4 P En marcha
incluida la alfabetizacién digital

9.3. Plan integral para el desarrollo de un ecosistema innovador y emprendedor En marcha

9.4. Desarrollo y consolidacién de los espacios municipales de innovacién En marcha

. No
9.5 Plan de compra publica innovadora )
realizado

OE10. GOBERNANZA: Mejorar los instrumentos de intervencién y la gobernanza

10.1. | Proyecto de digitalizacién de la administracién municipal Avanzada
L . - e Actuacion
10.2. | Definicién de la Estrategia municipal de Participacién ciudadana
reformulada
Sensibilizacién, formacién y apoyo técnico en Agenda Urbana-Rural a los
10.3. . ¥ apoy g En marcha
municipios del entorno de Zaragoza
Avance en la gobernanza transversal y multinivel mediante el refuerzo de
10.4. . o, En marcha
estructuras de alianzas y cooperacién
Desarrollo de los sistemas de informacién e indicadores de Zaragoza y entorno:
10.5. | Observatorio Urbano de Ebrépolis, sistemas de informacién y visualizacién del Avanzada

Ayuntamiento y su complementariedad
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ACTUACIONES ESTRATEGICAS POR OBJETIVOS
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1. ORDENACION DEL TERRITORIO

OE1 ORDENACION TERRITORIAL: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del
suelo, conservarlo y protegerlo

1.1 Elaboracién de la Estrategia de desarrollo urbano y territorial sostenible En marcha

Proteccién y puesta en valor de los elementos que conforman la infraestructura

1.2 En marcha
verde y azul para preservar la biodiversidad
Red de corredores naturales entre el nicleo urbano de Zaragoza y el entorno

1.3 ) En marcha
metropolitano

1.4 Restitucién paisaijistica (hidromorfolégica) en el entorno del rio Huerva En marcha

Este Objetivo 1 enfocado a llevar a cabo una gestidn eficiente del suelo a partir

de una ordenacién del territorio equilibrada, cuenta con cuatro actuaciones.
Todas ellas se han puesto en marcha y con un buen nivel de desarrollo con
acciones implementadas en todos los casos y en distintas fases

.
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OE1.01 Elaboracion de la Estrategia Zaragoza Metropolitana 2050.

Esta Estrategia se encuentra actualmente en proceso de elaboracién y tiene como obijetivo establecer
los cimientos de un futuro plan de ordenacién urbana para la ciudad. Se plantea en respuesta a una
mocién aprobada en pleno en el mes de junio de 2021 en la que se instaba al Gobierno de la
ciudad a poner en marcha un procedimiento externo que ayudase a sentar las bases de lo que serd

el nuevo Plan General de Ordenacién Urbana.

e licitada la elaboracién y redaccién de la Estrategia: Julio 2022

e Adjudicada: 14/12/23

e Formalizacién. 21/03/24

e Adjudicatario: IDOM CONSULTING ENGINEERNG, ARCHITECTURE, S.A.U.
e Plazo: 540 dias - Septiembre 2025

Se formularé un avance de planeamiento partiendo de un desarrollo urbano sostenible que satisfaga
las necesidades energéticas y una expansién territorial con el uso del suelo con criterios
demogrdficos e industriales. El andlisis supondrd una visién independiente y externa de la situacién
urbanistica de Zaragoza con el fin de adoptar las medidas oportunas para poder disefiar el plan
futuro mediante un proceso de urbanizacién inclusivo y sostenible con base en la planificacién y la

gestion participativas.

El documento que resulte del estudio urbanistico de la ciudad tendrd que recoger, entre otros andlisis,
las expectativas de crecimiento demogrdfico y un estudio econémico de la ciudad; la evolucién de
las licencias urbanisticas, el precio del suelo y la vivienda desde 2001; un estudio de tendencias de
las migraciones en zonas urbanas; la deteccidn de zonas sin urbanizar; necesidades de la ciudad
en materia de infraestructuras, o la planificacién sectorial en materia de infraestructura verde,

proteccién de la huerta y de la estepa.

OE1.02 Proteccién y puesta en valor de los elementos que conforman la
infraestructura verde y azul para preservar la biodiversidad.

La ciudad cuenta un Plan Director de Infraestructura Verde de Zaragoza aprobado en 2017. En
esta actuacién se contempla el desarrollo de este Plan Director, que establece el modelo de gestién
de la Infraestructura Verde a través de la renaturalizacién y recuperacién de espacios degradados

y la mejora de la biodiversidad.

e  Gestidn espacios verdes
e Geslién bosques urbanos
e Naturalizacién

e Dinamizacién

Quedan pendientes algunas acciones previstas en este Plan Director como limpieza de riberas, de
sotos, de humedales etc. Asimismo, de momento no estd previsto realizar los parques agrarios
periurbanos ni el Proyecto de huertos urbanos de San José planificados en el proyecto europeo LIFE,
finalizado en 2017.
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Se ha trabajado en la gestidn de zonas verdes y la naturalizacién de calles como se contemplaba
en el Plan Director, pero también se integran dos grandes acciones que constituyen a su vez una
actuacién especifica de este Plan de Accién: El Bosque de los Zaragozanos (OE3.04) y Actuacidn
sobre el Rio Huerva (OE1.04: ver mds adelante). En ellas se trabajan las acciones planteadas de
reforestacién, adecuacién de descampados como infraestructura verde, su uso recreativo, mejora de

habitats, etc.

El Bosque de los Zaragozanos: Ha actuado en algunas parcelas de las fichas del Plan Director. Al
final de la tercera temporada ha permitido recuperar mds de 224 hectéreas de terreno urbano y
periurbano con la plantacién de 197.000 érboles y arbustos. Incluye un programa escolar y de
sensibilizacién. El Bosque es un reto con el horizonte 2030 para la recuperacién planificada de
hasta 1.000 hectéreas de terrenos puiblicos. Se ha realizado la reforestacién de descampados en

20 hectdreas.
Actuaciones hasta el momento:

e Campos del Canal

e Los Olivos

e Garrapinillos
e Jarandin

e Pefiaflor

e LlasPlanas

En la cuarta temporada, que se desarrolla en el afio 2025, se actuard en espacios degradados de

la ciudad como Torre Ramona, Parque Venecia, Campos del Canal o La Cartuja Baja.

OE1.03 Red de corredores naturales entre el nicleo urbano de Zaragoza
y el enforno metropolitano.

El Consorcio de Transportes de Zaragoza establece CicloRez: red metropolitana de itinerarios
saludables que conecta las localidades del 4rea de Zaragoza sobre la red de caminos rurales
existente, que forman una malla de comunicacién entre los nicleos de poblacién. Se ha comenzado

por dar visibilidad al entorno del corredor de la A-68, entre Zaragoza y Figueruelas.

Se busca fomentar la movilidad blanda, la que se realiza a pie y en bicicleta, y combinarla con las

diversas alternativas de transporte piblico que hay en la zona.

Puesto en marcha el dmbito de la Mancomunidad del Bajo Géllego (Zuera-San Mateo de Géllego
y Villanueva de Gallego) y al finalizar el afio 2025 estard4 acabada todo el dmbito del CTAZ,

ademas de 5 actuaciones de infraestructuras ciclistas:

- Carril bici Burgo de Ebro - Poligono, ya en marcha

- Carril bici C/Puebla de Hijar que da servicio a la Facultad de Veterinaria
- Carril bici de San Juan de Mozarrifar - Cementerio

- Carril bici Campus Rio Ebro - Carril bici Villanueva de Géllego -US)
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De igual manera se quiere animar la relacién con propuestas similares que buscan fomentar el
ejercicio fisico y a la vez dar a conocer un entorno desconocido para el ciudadano, como la
propuesta del Ayuntamiento de Zaragoza, a través Zaragoza Deporte, de Zaragozanda. En esta
iniciativa se han disefiado 22 rutas peatonales y en bicicleta que recorren diferentes zonas de la
ciudad y entorno a las que se puede acceder a través del transporte urbano. Tanto al inicio como al
final de cada ruta hay tétems informativos, que indican el recorrido y las caracteristicas de cada ruta.

Ademds, se encuentran sefializadas todo el camino.

En cuanto a los corredores naturales en la ciudad, de las acciones del Plan Director de Infraestructura
Verde que se incluyeron en esta actuacién, en el Corredor verde se ha ido actuando y solamente
quedan 750 metros por completar: los que unen el barrio de Miralbueno con la Estacién Intermodal

de Delicias.
Aunque en un primer momento habia partidas para las siguientes actuaciones, estas han decaido:

e Corredor zona Montes de Torrero (partida de 5 millones)
e Conexidn del corredor en Milla Digital (Avenida Soria)

e Proyecto de rehabilitacién del Canal en San José (15 millones de euros)

Asimismo, no se ha actuado todavia sobre la red de acequias.

OE1.04 Restitucion paisaiistica (hidromorfoldgica) en el entorno del rio
Huerva.

El Ayuntamiento de Zaragoza comenzé la andadura del proyecto de mejora de la biodiversidad y
regeneracién paisajistica e hidromorfolégica del rio Huerva a su paso por la capital en 2024. En su
primera fase, la obra licita dos lotes de ejecucién, cuyo alcance coincide respectivamente con el de
las dos convocatorias de la Fundacién Biodiversidad dentro del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unién Europea a través de los Fondos
NextGenerationEU, para cuyo desarrollo se han obtenido en sendas subvenciones cerca de 5

millones de euros.

o Primer lote: Fundamentalmente tramo Parque Grande - Gran Via. (incluye tanque de
tormentas). Subvencién de 1,6 millones de fondos europeos en septiembre de 2022
a través de la Fundacién Biodiversidad, y hasta 9,9 millones el Ayuntamiento.

e Segundo lote: De Miguel Servet hasta la desembocadura del Huerva en el Ebro.
Subvencién de 3,4 millones fondos europeos a través de la Fundacién Biodiversidad
en abril de 2023 de un total de 13,9 millones.

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza, saca a
licitacion (29 de julio de 2024) las obras de la primera fase de transformacién del rio Huerva para
mejorar su biodiversidad y acometer su regeneracién paisajistica e hidromorfolégica, con un
presupuesto de licitaciéon de 10,5 millones de euros. Los trabajos de esta primera fase abarcan una
superficie de 150.000 m?y tienen un plazo de ejecucién de ocho meses. En la misma fecha se licita

la direccién de las obras, que dan comienzo el 29 de octubre de 2024.
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Asimismo, en julio de 2024 se licita la asistencia técnica para la redaccién del proyecto y direccidn
facultativa de las obras de la 2° fase de ejecucién para las mejoras de biodiversidad a través de la

restauracién paisaijistica e hidromorfolégica del entorno del rio Huerva, en los dos lotes.

En septiembre de 2024 se aprueba el primer convenio Gobierno de Aragén - Ayuntamiento
de Zaragoza para la restauracién del rio Huerva en Zaragoza, por el que el Gobierno de Aragén
aportard 11,4 millones de euros en una primera fase. El Ejecutivo autondmico invertird un total de

20 millones en este proyecto.

El proyecto contempla dentro del plan de gobernanza y participacién, y dentro del plan de
comunicacién y sensibilizacién diversas medidas para dinamizar a la poblacién circundante.
Dentro del plan de gobernanza y participacién se plantean diversos talleres ciudadanos: de

construccidn, creacién de banco de materiales, jardineria y huertas con produccién de compost.

En el eje carretero del Huerva, los municipios de Cuarte, Cadrete y Maria también estan
realizando acciones en colaboracién con el Gobierno de Aragén. En octubre de 2024 se presenta
un convenio de colaboracién entre el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva y el Gobierno de Aragén
para la adecuacién de las riberas del rio Huerva en su tramo urbano. Esta iniciativa se ha dotado
con tres millones de euros durante los préximos tres afios para rehabilitar, transformar e integrar

estas riberas a su paso por Cuarte.

El proyecto va a rehabilitar los tres kilémetros de ribera urbana y crearéd un parque fluvial de 40.000

m? que integraré diferentes espacios naturales conectados por un andador de uso peatonal y ciclista.

Este proyecto quiere servir de nexo hacia el norte con la ciudad de Zaragoza y extenderse hacia el
sur, con Santa Fe, Cadrete y Maria de Huerva. Se une a la estrategia de rehabilitacién del entorno

del rio Huerva en la ciudad de Zaragoza.
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2. MODELO CIUDAD

OE2. MODELO CIUDAD: Evitar la dispersién urbana y revitalizar la ciudad existente

2.1 Plan de Revitalizacién de barrios y drea residenciales en la ciudad consolidada | Incipiente
Programa de resolucién de vacios y cicatrices urbanos
2.2 ° Y Avanzado
Revitalizacién de poligonos industriales y empresariales
2.3 En marcha
2.4 Plan de Recuperacién de edificios piblicos En marcha
2.5 Promover y avanzar hacia la accesibilidad universal en todos los dmbitos de la
. S En marcha
ciudad y del municipio

Este objetivo tiene un importante desarrollo con una ejecucion muy avanzada en
lo que se refiere a la resolucién de vacios y cicatrices urbana. Por ofro lado, si
bien se realizan acciones de revitalizacion de barrios no se ha elaborado un Plan
de Revitalizacién de barrios como fal.
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OE2.01 Plan de Revitalizacion de barrios y dreas residenciales en la
ciudad consolidada

Aunque no se ha realizado un Plan como tal que englobe a los barrios de la ciudad, si que se ha
dado continuidad a los planes integrales existentes y se han acometido diferentes proyectos de

rehabilitacién y revitalizacién.

Los planes integrales del Casco Histérico (PICH) y del Barrio Oliver (PIBO), Unicos aprobados
como tales, han cumplido su vigencia y estén prorrogados sin que en la fecha de elaboracién de
este informe esté prevista su renovacién. Ambos cuentan con una oficina municipal especifica para
su gestion. El PICH se encuentra en su tercera edicién aprobada en 2014-con horizonte 2020, la
cual ha sido prorrogada y actualmente se estd en fase de evaluacién para un nuevo proceso de
actualizacién. El PIBO estd desarrollando su segunda edicién (2016-2023), prorrogada

inicialmente hasta finales de 2024, habiéndose realizado su evaluacién.

Asimismo, se habian realizado los planes de los distritos de Las Fuentes, Delicias y San José, que,
aunque no fueron aprobados formalmente en los érganos oficiales del Ayuntamiento, se tienen de
referencia para las actuaciones en esos distritos. Estos planes se realizaron con una amplia

colaboracién interdreas municipales y participacién ciudadana.

En este marco se han realizado los siguientes Planes Especiales:

Plan Especial de Zamoray-Pignatelli

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobé en junio de 2022 el Plan especial de proteccién y
mejora del area 3 del entorno de las calles Zamoray-Pignatelli. La actuacién contempla la
remodelacién de viales, una plaza piblica, cambio de luminarias, un centro residencial, sedes

municipales y viviendas asequibles.

Este Plan Especial ha avanzado desde su puesta en marcha en 2022 y se han ido ejecutando los
proyectos contemplados, con una inversién piblica que suma con el nuevo proyecto de 12 viviendas
de alquiler asequible, cuya gestidn administrativa comienza en mayo de 2024; cerca de 9 millones
de euros y una inversién privada en el antiguo edificio de Pontoneros de unos 29 millones de euros.
Es decir, en total se ha destinado al area del plan especial mas de 38 millones de euros en mejora

y regeneracién urbanistica. Hasta esa fecha se habian invertido otros 2.264.719 euros.

Ya se han realizado las obras por més de 353.864 euros de la calle de Agustina de Aragén.
También se ha realizado numerosas ejecuciones subsidiarias (limpiezas, derribos, arreglos, etc.) que
ha acometido Urbanismo. Por ofra parte, en el capitulo de vivienda, se inauguraron en 2023 ofras
cinco viviendas asequibles en Zamoray 14-16, con una inversién de 416.561.05 euros, que entregd
Zaragoza Vivienda en septiembre de 2024. Ademés, Urbanismo destiné un millén de euros a
Zaragoza Vivienda para permitirle elaborar distintos proyectos de vivienda nueva en la zona, que
han ido desarrolldndose en los Gltimos meses, el primero de ellos el de Pignatelli 88 (1,6 millones de

euros).

Del mismo modo, en colaboracién piblico-privada, se ha puesto en marcha la residencia estudiantil
de Pontoneros que incluye el nuevo graderio piblico junto a plaza José Maria Forqué,

contribuyendo a la revitalizacién de la zona.
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A finales de 2024 se destinan 631.848 euros no comprometidos hasta ese momento de partidas de
limpieza de solares, de actuaciones urgentes y de regeneracién de barrios para la mejora del
espacio publico en el entorno de Zamoray-Pignatelli. De ellos, 231.848,24 euros irdn destinados a
la limpieza y adecuacién de solares en el barrio de El Gancho, con especial atencién a la zona de

Zamoray-Pignatelli. En concreto, las actuaciones son las siguientes:

e Ramén Pignatelli 88:48.396,05 euros

e Agustina de Aragén 20 y 24: 44.372,25 euros

e Agustina de Aragén 7: 22.857,08 euros

e Pedro Echeandia 8 y 12: 28.400,30 euros

e lasArmas 129:45.511,62 euros

e Boggiero 125: 42.310,94 euros.

e Sima aparecida en la calle Libertad 14: 100.000 euros.

e Pignatelli 67, Zamoray 17 duplicado y Pignatelli 43: 300.000 euros para

demoliciones y otras acciones de inspeccién urbanistica.

Rehabilitacién del conjunto urbano de Aloy Sala

El Conjunto Urbano de Interés de Aloy Sala (en el barrio de las Tenerias (Casco Histérico) es un
drea continua que cuenta con un total de 709 viviendas, 57 edificios y 2,82 hectdreas. Para su
rehabilitacién residencial y urbanistica, el proyecto se dividié en distintas etapas. Las obras de la
primera fase de rehabilitacién del conjunto urbano de Aloy Sala en el Casco Histérico comenzaron
en septiembre de 2024. El proyecto, que beneficia a 56 viviendas, cuenta con 1,5 millones de euros
de ayudas directas de fondos europeos y conllevard la rehabilitacién residencial con parametros de

eficiencia energética.

La primera fase ha contado con ayudas directas de hasta 21.400 euros por vivienda, considerando
las razones de interés social, econémico y humanitario. Es imprescindible que las actuaciones
consigan una reduccién de al menos el 30% del consumo de energia primaria no renovable y un
35% de la demanda energética anual global de calefaccién y de refrigeracién. Ademas, se pueden
también incluir las obras de conservacién y accesibilidad que necesite el edificio. Ademas, Zaragoza
Vivienda, como agente rehabilitador, y sin coste para los propietarios de vivienda, asumird las

actuaciones de urbanizacién, reurbanizacién o mejora del entorno.

En julio de 2024, Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragén suscribieron en el Ministerio
de Vivienda y Agenda Urbana una nueva aportacién de fondos europeos para rehabilitacién de
estos entornos residenciales. En esa segunda fase se beneficiaran 144 viviendas con una superficie
de actuacién aproximada de 0,16 hectdreas, para lo que se ha previsto un coste total de la
actuacién de 6.563.640 euros (incluido IVA), que incluye acciones de rehabilitacién de los edificios,
retirada del amianto y regeneracién urbana. La subvencién obtenida alcanzard los 3.991.280
euros. Los particulares aportardn, para esta segunda etapa de actuacién, 2.572.360 euros. El
propietario mayoritario cuenta con 76 de las 144 viviendas; de las 68 restantes se consideran

vulnerables un 40%, lo cual representa un 18,88% de las 144 viviendas incluidas en esta fase.

Rehabilitacién de otras viviendas de grupos sindicales
El Ayuntamiento de Zaragoza ha destinado en 2024 13,8 millones de euros de Fondos
NextGenerationEU para la rehabilitacién de 474 viviendas de grupos sindicales y sociales, que

beneficiarian a mas de 1.200 personas. En una primera tanda, se obtuvieron 6,5 millones de euros
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correspondientes a los fondos europeos desbloqueados por el Gobierno de Aragén para ejecutar
una primera fase en 124 viviendas del Grupo Vizconde de Escoriaza (2,7 millones de euros), Balsas
Ebro Viejo (otros 3,8 millones de euros) y el ya mencionado Grupo Aloy Sala. En un segundo ingreso
llegarén otros 7,3 millones también de Fondos NextGenerationEU que el Gobierno de Aragén
transmitird al Ayuntamiento de Zaragoza para desarrollar la segunda fase que llegard a 264

viviendas en Balsas Ebro Viejo y Aloy Sala.

A todo ello se suman otros 6 millones de euros presupuestados por el Ayuntamiento de Zaragoza y
gestionados por Zaragoza Vivienda en ayudas dirigidas a los ciudadanos para actuaciones de

accesibilidad y fomento a rehabilitacién privada de viviendas.

El Consejo de Administracién de Zaragoza Vivienda tiene previsto licitar a principios de 2025 las
obras de reurbanizacién de los espacios publicos de los grupos sindicales de Vizconde Escoriaza,
en Las Fuentes, con un presupuesto base de licitacion de 398.040 euros. El objetivo de esta
actuacién es revertir la situacién de deterioro en que se encuentra esta zona y se realizard en
paralelo a la rehabilitacién de viviendas antes mencionada. La reurbanizacién de estos espacios

estd financiada parcialmente con Fondos NextGenerationEU.

Revitalizacién Magdalena - Parque Bruil - Centro de Acogida personas sin hogar

“Revive Bruil”

El barrio de La Magdalena ha sido catalogado como barrio vulnerable. Un barrio con un mayor
porcentaje de desempleo y de precariedad, hacinamiento; con mayor riesgo de pobreza, de
desahucio, de pobreza energética, de ruido; y que adolece de espacios verdes. Estos problemas
estructurales han generado un entorno deteriorado, inseguro y con dificultades crecientes para la
convivencia, que en los Gltimos afios se han visto alin mds incrementados en buena medida por el
aumento de personas sin hogar que sobreviven y pernoctan en el barrio, siendo el detonante la
urgente problematica existente en torno al albergue Municipal (actualmente denominado Centro de
Acogida e Insercién para personas sin hogar) ubicado en este barrio, manifestada por los vecinos
a través de numerosas quejas presentadas ante las dependencias municipales e incluso difundidas

en diversos medios de comunicacidén.

Este aumento de la presencia de personas sin hogar en los espacios publicos también se debe a la
reforma del Centro de Acogida, iniciada a finales de 2024, y que afecta a los espacios comunes vy,
al patio, razén por la cual los usuarios no pueden pasar dlli el dia, trasladandose a las distintas
plazas y parques de alrededor. Por consiguiente, el barrio esté viviendo un proceso de guetizacion
que estd generando una serie de conflictos y tensiones con los vecinos que hacen necesario acometer

a corto plazo varias actuaciones para solventar esta problemdatica.

Para tratar de atajar estos problemas, el Ayuntamiento de Zaragoza plantea el desarrollo de un Plan
de Accién Integrada enfocado en la revitalizacién del barrio de La Magdalena y el parque Bruil,
asi como la rehabilitacién del Centro de Acogida, de manera que promueva el desarrollo sostenible
del barrio desde la triple perspectiva medioambiental, econémica y social, que redunde en una
mejor calidad de vida de sus vecinos y en general de toda la ciudadania que disfruta de la riqueza
cultural y social que alberga el barrio de La Magdalena. Este Plan se ha realizado con la
participacién de asociaciones vecinales, usuarios y entidades o asociacionismo dedicados al ambito

del sinhogarismo.
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OE2.02 Programa de resolucion de vacios y cicatrices urbanos.

Dentro de este programa, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

Ampliacién parque Pignatelli

En marzo de 2023 se inauguré un parque, de 27.688 m? de superficie urbanizada en los antiguos
depdsitos de agua de la ciudad de Pignatelli, creados en 1876. Este se encuentra junto a otra gran
zona verde, de la que funciona como ampliacién, ubicada entre el paseo Cuéllar, Sagasta y Torrero

y que fue concebido a finales del siglo XIX.

La actuacién ha supuesto urbanizar los 37.720 m? del dGmbito G33- 2, donde se incluye ademés de
la zona verde, la calle Santiago Gudllar, dos parcelas de equipamientos, una parcela residencial

de vivienda libre y otra mds para vivienda protegida.

Antigua Fundicién Averly

En 2018 se alcanzé un acuerdo entre los diferentes partidos para desarrollar el Plan Especial del
entorno de Averly, conjunto histérico de cardcter industrial en parte considerado como Bien
Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés desde 201 3. Este plan incluia venta de suelo para la
construccién de cerca de 160 viviendas de precio libre y 46 de VPA y, en compensacién para la
ciudad, se lleva a cabo una intervencién de restauracidn y la creacidén de un espacio museistico

sobre la historia de la fébrica.

Lo previsto es que las primeras entregas de pisos se hagan en verano de 2025. En este afio se
concluird la urbanizacién exterior y los pisos de proteccién social. En 2026 se comenzard la
rehabilitacién del antiguo jardin roméntico del interior, catalogada de interés patrimonial, que
pasard a ser de uso piblico. Queda pendiente el estudio de empleo del edificio catalogado de uso

publico.

Antigua fébrica Aceralia

En enero de 2023 el Area de Urbanismo promueve un acuerdo entre la Sociedad Anénima
Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA) y la Sociedad de Gestidn de Activos Procedentes de la
Reestructuracién Bancaria S.A. (SAREB) para la redaccién de una modificacién de Plan General de

Ordenacién Urbana sobre la antigua area F/53-4, suelos de Aceralia, en el barrio del Picarral.

Se desbloquea asi una cicatriz urbanistica que llevaba 21 afios sin resolverse y que permitird un
desarrollo urbanistico con viviendas, zonas verdes y equipamientos. La transformacién de estos
159.080 m2 de suelos, situados entre la avenida del Alcalde Francisco Caballero y los caminos de
los Molinos y de la Corbera Baja, se preveia expresamente en el PGOU de 2001 y hubo ofros
intentos de modificaciones que no contaron con el beneplécito de los propietarios de los suelos y
que llegaron hasta los tribunales de justicia, que les dieron la razén con una sentencia del Tribunal

Supremo en 2012, anulando asi la propuesta municipal en aquel momento.

La modificacién define un area de intervencién de suelo urbano no consolidado de usos mixtos
(residencial e industrial) que reduce la edificabilidad del drea que pasa a 125.025 m2 (un 46,46%
menos) y el nimero maximo de viviendas que pasa a 850 (61,08 % menos) al reducir la densidad
residencial, con un 10% para vivienda de proteccién oficial, y también se baja la altura maxima de
los edificios residenciales, que pasan de 8 plantas a 6 mas datico. Ademds, el 10% del

aprovechamiento dotacional municipal contard con 74.383,64 m2. De estos, las zonas verdes que
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se creardn alcanzardn los 32.623,79 m?, los equipamientos tendrdn una parcela de 15.946 m?2 y

el viario publico ocupard 25.813,85 m2.

Aprobacién de la modificacién del Plan General de Ordenacién Urbana (PGOU) en marzo de
2023. Aprobacién definitiva de la modificacién en julio de 2024.

Antiguo Colegio Jesis y Maria
Aprobada en marzo de 2023 la recalificacién de los terrenos que albergaron el colegio Jesis y
Maria, en el distrito Universidad, después de treinta afios sin uso. Una cicatriz urbanistica que

generan los 8.952,03 m? en el centro de la ciudad.

Se materializa la edificabilidad residencial total de 28.891,46 m2, con una capacidad para 160
viviendas libres en una Unica parcela de 3.370,32 m2 de superficie (el 37,65% del dmbito)
recayente a la avenida de Goya y a la calle de Cortes de Aragén, y se cederian al municipio los
5.581,97 m2 restantes (62,35%).

En diciembre de 2024 el Ayuntamiento de Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con la empresa
propietaria de los suelos. La propiedad levantard pisos y creard una gran zona publica verde y
peatonal que atravesard el centro del terreno, mientras que el Ayuntamiento contaré alli con una
parcela donde desarrollar un equipamiento vecinal. De los 6 millones de euros de compensacidn
que ingresard el Consistorio, 3,5 serdn en metdlico y otros 2,5 se satisfacen con dos parcelas para
ampliar zonas verdes y crear vivienda publica de alquiler asequible en Las Fuentes. Asi, por un lado,
el Consistorio obtendrd una parcela de 641,30 m? fuera del dmbito, en la calle de Doctor Iranzo
en el distrito de Las Fuentes, destinada a ampliar una zona verde, y que se recibird antes de la
demolicién de la edificacién existente. Y, por otro lado, la ciudad también obtendrd otra parcela
edificable en el drea G-10-3 (calle Miguel Servet), con capacidad para 15 viviendas libres, a
entregar al Ayuntamiento de Zaragoza libre de cargas de urbanizacién, que el Consistorio destinara
a vivienda de alquiler asequible. Sendas parcelas estan valoradas en un importe global de 2,5
millones de euros. Por otra parte, la propiedad ingresara en las arcas municipales 3.250.030 euros
una vez alcance firmeza la modificacién parcial del PGOU para el desarrollo de estos suelos y otros

200.000 euros cuando finalice la urbanizacién del entorno con sus espacios publicos.

El 12 de diciembre de 2024 Gerencia de Urbanismo realiza la aprobacién inicial de la modificacién

del Plan General que pasa a someterse a opinién publica.

Area Estacién El Portillo

Los suelos del Portillo, antigua estacién ferroviaria y el mayor vacio urbanistico en el centro de
Zaragoza, se desbloquearon en enero de 2023 para su transformacién en viviendas, equipamientos
y un gran parque a partir de finales de 2024. La solucién a este vacio urbanistico, que llevaba en

esas condiciones 15 afios, ha sido fruto de un acuerdo entre el Ayuntamiento y Adif.

El acuerdo posibilita trasladar hasta la Estacién Delicias el centro de tréfico ferroviario que ain se
mantiene en El Portillo, una mudanza por un valor de 1,5 millones de euros. Ademds, Zaragoza Alta
Velocidad podré comenzar a desarrollar el dmbito urbanistico de unos suelos de 106.624 m?. Es
decir, los terrenos entre las calles de Anselmo Clavé, Manuel Escoriaza y Fabro y de San José Maria

Escrivé de Balaguer.
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Ademés de espacio residencial y dos parcelas para equipamientos municipales, se urbanizaré el
parque més grande de Las Delicias, que también conectard los distritos del Centro, Almozara y
Casco Histérico. Con los acuerdos alcanzados Adif transmitird el suelo calificado como suelo
residencial a Zaragoza Alta Velocidad, lo que permitird avanzar en la reparcelacién, de la cual ya
se ha presentado una propuesta al Ayuntamiento para agilizar plazos. la G-19-1, o suelos del
Portillo, tiene 106.624 m?y un coste global de urbanizacién estimado, segin la Modificacién
Aislada 118 del PGOU, en 13.784.393 euros, IVA incluido.

La Unidad de Ejecucién 1 (UE1) de 56.171 m? (52,68% del total) son suelos no afectados por usos
ferroviarios, que estan entre la Estacién de Cercanias, el CaixaForum, la plaza de la Ciudadania y
enfrente de Averly. Aqui ird la parcela de uso residencial y el 75% del parque previsto, que seré la

mayor superficie de zona verde de Las Delicias. El coste de urbanizacién es de 7.261.809,45 euros.

Por otro lado, la Unidad de Ejecucién 2 (UE2) de 50.453 m? (47,32%) son suelos afectados por
usos ferroviarios. Aqui se incluye el 25% restante del parque, el suelo ocupado por la actual estacién
de Cercanias y dos parcelas de equipamiento piblico. El coste de urbanizacién es de 6.522.584
euros. Para su desarrollo se requiere la desafectacién de usos ferroviarios de las fincas, que no seré
ejecutiva hasta que no se materialice el traslado efectivo de las dependencias del CTC (Control de
Tréfico Centralizado) ferroviario. A partir de ahi seguird el mismo proceso que la anterior:

reparcelacién, urbanizacién, licitacién y adjudicacién de obras.

En abril de 2024 el Gobierno firmé la reconversién de los suelos del Portillo con la sociedad
Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) en la que estdn representados el Gobierno central (50% de las
acciones), la DGA y el consistorio zaragozano (ambos con el 25% cada uno). En el que se prevé la

redaccién del proyecto en 2024 y sacar a concurso en otofio de 2025.

Parque Equipado de La Almozara

En octubre de 2019 el Gobierno de Zaragoza aprobé con cardcter inicial la liquidacién definitiva
parcial del drea G-44-2 (barrio del AVE) con una condicién que permite que se ejecuten las obras
de urbanizacién del Parque Equipado de La Almozara entre la Avenida de Soria y las calles del
propio barrio. De esta forma, se desbloquea el desarrollo urbanistico de esta zona de la ciudad en
el entorno de la Estacién de Delicias, se facilita la construccién en las parcelas enajenadas y se
impulsando la conversién de mas de 130.000 m?en un nuevo parque de uso pUblico para la ciudad
en el que ya se han levantado equipamientos piblicos como Etopia o el CIEM. Se trata de una de
las intervenciones que quedaron pendientes del convenio con la sociedad Zaragoza Alta Velocidad
SA.

Se contemplaba en este parque un equipamiento deportivo que se situard en una gran manzana
comprendida entre las calles de Fray José Casanova y Lago, la avenida de la Ciudad de Soria y el
parque de La Aljaferia en el barrio de La Almozara. La parcela tiene una superficie de 41.231 m?,
con forma trapezoidal, y el terreno va bajando con una pendiente de 5% de sur a norte y de 0,26%

de oeste a este.

El Gobierno de Zaragoza aprueba en junio de 2024 someter a informacién piblica el estudio de
viabilidad econémico-financiera relativo a la construccién y explotacién del Centro Deportivo

Municipal de La Almozara, que adapta a la normativa el informe, actualiza la rentabilidad del
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equipamiento y fija un canon anual de 350.000 euros que aportaria el Consistorio zaragozano, sin

modificar el proyecto y los servicios que prestard.

El anteproyecto mantendra su disefio, cuyo presupuesto estimado asciende a unos 16 millones de
euros. Se reiniciard asi un proceso de concesién por el que el adjudicatario de la licitacién, ademas
de realizar las obras de construccién de instalaciones y equipamientos, asumira los suministros y la
contratacién de los servicios de cualquier clase que resulten necesarios para la correcta explotacién
de las instalaciones, que le seran cedidas mediante concesién a lo largo de un plazo maximo de 40
afos, con las reparaciones y mejoras, incluso reconstrucciones y sustituciones, que sean precisas en

cualquiera de las construcciones, instalaciones y equipamientos.

De este modo, se vuelve a impulsar el proyecto que en su dia ya fue adjudicado pero que terminé
con la renuncia de la empresa adjudicataria. Ahora, con cardcter previo al inicio del expediente de
contratacién, los funcionarios advirtieron la necesidad de adecuar el estudio de viabilidad con el
Real Decreto 05/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo,
de desindexacién de la economia espafiola y al haber tenido en cuenta el IV Convenio estatal de
Instalaciones Deportivas y Gimnasios de 29 de mayo de 2018, superado ya desde enero de 2024

por el V Convenio Estatal.

En consecuencia, ha sido necesario actualizar el estudio y, en junio de 2024 ha sido aportado ya
uno nuevo para ser sometido ahora a informacién publica. Dicho estudio supone un plan econémico-
financiero de la actividad que ejercerd el futuro adjudicatario del contrato a lo largo de todo el
periodo de duracién de la concesién y que incluye, entre otros aspectos, las previsiones sobre la
demanda de uso y poblacién existente en el barrio de La Almazara, la situacién del planeamiento
urbanistico de la parcela, y la justificacién de las ventajas cualitativas y cuantitativas de la solucién

elegida.

Prolongacién de Tenor Fleta

En el afio 2020 el Ayuntamiento y Adif firmaron un convenio de colaboracién que permitia acometer
las obras para prolongar la avenida Tenor Fleta hasta el tercer cinturén usando el cajén de hormigén
que cubre las vias del tren. Esa parte le correspondia al consistorio, mientras que la empresa piblica
debia encargarse del desplazamiento de las instalaciones eléctricas (el centro de transformacién) y

el acondicionamiento de la conexién entre el Camino de Cabaldos y Tenor Fleta.

Se establecié un plazo maximo de cuatro afios desde la firma del convenio. El Ayuntamiento de
Zaragoza cumplié su parte, puesto que la prolongacién de la avenida Tenor Fleta y su conexidn con
el tercer cinturén se inauguré en 2022 tras haber invertido alrededor de 3,5 millones de euros. Sin
embargo, las dos obras que dependian de Adif siguen pendientes. Tras la firma de una adenda en
el convenio en febrero de 2024, el gestor ferroviario tendrd dos afios mds para terminar las obras

pendientes en el entorno de la prolongacién de la avenida Tenor Fleta.

Otras cicatrices
¢ Cicatriz entre Valdefierro y Montecanal: se va a desarrollar con el Bosque de los
Zaragozanos.
e El entorno de la calle Juan Bautista de La Salle, en la confluencia de Montecandl,
Rosales del Canal, Valdefierro y Casablanca, va a reverdecer esa zona de la

ciudad. En pocos dias se iniciard el primer ejemplo de bosque urbano y periurbano
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dentro del plan del ayuntamiento El Bosque de los Zaragozanos. Esta primera
actuacién se llevard en los Campos del Canal, en la confluencia de los barrios
citados, en un espacio de 45 hectdreas donde, en 14 recintos de vegetacién
naturalizada, estd prevista la plantacién de 780 arboles, 822 arbustos y casi 3.400
ejemplares de plantas aromdticas.

e Antiguo campo de futbol de La Camisera (barrio Oliver): daré salida tras casi
veinte afios, al vacio urbano que dejé el traslado del campo de fitbol de la
Camisera de su antiguo emplazamiento en el barrio Oliver. El solar se convertira
en un gran parque de 17.000 m? que facilitard las conexiones entre equipamientos
clave de la zona y dejard espacio para la construccién de 331 viviendas. El Area
de Urbanismo e Infraestructuras sacard a comienzos de 2025 la licitacién de los
trabajos, que supondrdn una inversién de 1,3 millones de euros, pero sufragada
por los propietarios de los suelos. Se quiere iniciar los trabajos antes de verano de
2025.

e Aparcamientos de la Expo 2008: En el aparcamiento norte se instalaré
temporalmente el estadio de fitbol provisional mientras se construye el campo
definitivo en la Romareda. En el aparcamiento sur de la Expo no hay previsto nada
en la actualidad.

e Queda pendiente el Proyecto del Canal Imperial en la parte del barrio de San

José (15 millones de euros) por problemas de financiacién.

OE2.03 Revitalizacién de poligonos industriales y empresariales.

Las acciones llevadas a cabo dentro de este objetivo son:

Convocatoria anual de ayudas para poligonos industriales y empresariales desde

2022

Actuaciones y proyectos por emprender en poligonos industriales de titularidad privada del término
municipal de Zaragoza cuya finalidad sea favorecer la mejora de sus infraestructuras comunes de
urbanizacién. Las convocatorias pueden ser desde asfaltado y la sefializacién de las calles hasta la
renovacién del alumbrado para mejorar la eficiencia energética, la sustitucién de tuberias para evitar
fugas y la accesibilidad de los pasos de peatones. Las actuaciones en 2024 van desde los 50.000
a los 150.000 euros, con un total de 500.000 euros.

Desde el punto de vista energético estan las centrales fotovoltaicas en Malpica y Empresarium.
Asimismo, en 2024 se ha invertido 500.000 euros en labores de asfaltado de las que se han

terminado cuatro viales principales en los poligonos de Malpica y Cogullada.

Catélogo de poligonos industriales
Convenio durante los afios 2022 y 2023 con la Federacién de Poligonos Industriales de Aragén -
FEPEA para la realizacién de un catalogo de poligonos industriales, un visor web con caracteristicas

como localizacién, parcelas disponibles, etc. asi como problemas y potencialidades de estos.
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OFE2.04 Plan de Recuperacion de edificios publicos.

La ciudad dispone de un catélogo de inmuebles de interés arquitecténico actualizado en junio de

2024. Los inmuebles en los que se estd interviniendo o se considera necesario intervenir son:
Celda del Prior (Cartuja Baja)

Ubicada en el recinto de la Cartuja de la Concepcién es una construccién del siglo XVII. Estd
formada por dos edificios contiguos independientes. El inmueble estd catalogado como Bien de
Interés Cultural en el entorno BIC de la Cartuja de la Concepcidn y, actualmente, se encuentra en
desuso. La propuesta refleja calidades arquitecténicas formales, espaciales y figurativas destacables
y al mismo tiempo, adapta los espacios a los estdndares de eficiencia energética y menores costes
de mantenimiento. El valor afiadido del conjunto se sustenta en la reutilizacién de un equipamiento
con marcado valor histérico y arquitecténico, entendido como una instalacién donde los espacios se
adaptan a los requerimientos de la ciudadania. Innovacién asociada también a la recuperacién de
edificios en desuso. Subvencién recibida en el PIREP, linea 1 (diciembre 2022). La subvencién debe
de estar ejecutada antes del 30 julio de 2025.

Torre de Santa Engracia (B° Movera)

El edificio compuesto de tres pisos y planta cuadrangular, caracteristico de la arquitectura tradicional
aragonesa conocida como “torre”, estd rodeado por 7.000 m? de espacios ajardinados,
localizados en el barrio rural de Movera, perteneciente al término municipal de Zaragoza. En la
actualidad es un espacio multifuncional para la celebracién de actividades variopintas organizadas
por la junta vecinal de Movera. La actuacién abarca la eficiencia energética, accesibilidad,
digitalizacién, habitabilidad y seguridad. Subvencién recibida en el PIREP, linea 1 (diciembre 2022).

La subvencién debe de estar ejecutada antes del 30 julio de 2025.

Antigua factoria GIESA

Obras de rehabilitacién licitadas el 5 de septiembre de 2024. Adjudicacién el 29 de
noviembre de 2024, comienzo de obras en marzo de 2025. Albergard el proyecto Distrito 7
que responderd a una histérica demanda del sector audiovisual. La actuacién, que precisa de
una inversién de 18,5 millones de euros, se ha dividido en dos fases que se iniciardn a la
vez, pero que tratan de dos zonas diferenciadas. Una estd relacionada con la rehabilitacién
de la antigua fabrica de ascensores y acondicionamiento de los interiores, y la ofra es la
construccién de un equipamiento de produccién audiovisual de Gltima generacién en la nave
contigua a este emblemadtico edificio. Distrito 7 serd clave para captar rodajes y
producciones audiovisuales y posicionar Zaragoza como foco de creacién y produccién;
también para crear un espacio de salvaguarda, soporte y difusién de la cultura audiovisual
y para atraer a nuevos publicos al barrio de Montemolin y a los distritos de Las Fuentes y

San José de los que serd polo dinamizador. La finalizacién de las obras estd prevista en
2026.

Antigua Harinera Casetas
Con fondos europeos de recuperacién NextGeneration-EU, se licitan los estudios técnicos de la

primera fase en diciembre de 2023, actudndose sobre el edificio existente de la Harinera de dos
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alturas y 705 m? y en la recuperacién del sétano, datado del afio 1913 y anexo a la fachada
sureste, con una superficie 200 m?2. Se licitan las obras a comienzos de 2025. A posteriori llegaré
la segunda fase con los edificios de nueva planta: la Casa de la Mdésica, que ird sobre el sétano
existente, la Casa de la Juventud, la Casa de la Infancia y el edificio multiusos que sirve de conexién

entre los distintos espacios.

Albergue municipal

La reforma del Albergue Municipal de Zaragoza estd4 en marcha tras la adjudicacién de las obras
en septiembre de 2023. La inversién inicial era de 4,5 millones de euros con IVA incluido, si bien se
va a producir un ahorro a las arcas del Ayuntamiento de unos 200.000 euros del presupuesto base
de licitacién. El objetivo es ampliar, modernizar y dignificar las instalaciones para la atencién de
personas sin hogar. El proyecto de reforma no supondrd una ampliacién relevante del nimero de
habitaciones sino la mejora de los espacios, la accesibilidad, climatizacién y eficiencia energética.
Todo ello garantizando la preservacién del patrimonio arqueoldgico y la puesta en valor de los
restos de la muralla medieval que se ubican en este entorno. El proyecto contempla dos actuaciones
principales: la construccién de un nuevo edificio de recepcién con entrada por la calle Alonso V'y
la restauracién del antiguo Cuartel de San Agustin, el nico de los cuatro inmuebles de este recinto
histérico que se encuentra actualmente en desuso (los ofros tres son el Centro de Historias, la

Biblioteca Maria Moliner y el propio Albergue).

Esta reforma se inscribe en un Plan de Actuacién Integrado que contempla, ademds, tanto la insercién
de las personas sin hogar como la rehabilitacién de la zona en la que se incluye, dada la

problemética detectada.

Antigua Imprenta Blasco

En 2018 se asigné una primera fase con la realizacién de 26 viviendas sociales,
adjudicadas en septiembre de 2020, bajo la gestién de Zaragoza Vivienda y en la que
convivirdn distintas generaciones en un modelo novedoso y donde los mas jévenes tendrén
que hacer servicios para la comunidad. Prevista la rehabilitacién de la planta baja con un
espacio expositivo destinado a Museo de la Semana Santa o Museo de la propia imprenta

Blasco. En estos momentos no existe proyecto ni prevista financiacién para ello.

Palacio de Fuenclara

Construido en el siglo XVI, estd ubicado en pleno centro histérico de Zaragoza. Es el Gltimo de los
grandes palacios renacentistas que falta por rehabilitar. Aunque ha habido varios proyectos
para su rehabilitacién y concesién de nuevo uso actualmente no hay ningin proyecto dado

el alto presupuesto necesario.

OE2.05 Promover y avanzar hacia la accesibilidad universal en todos los
dmbitos de la ciudad y del municipio

La accesibilidad universal de cardcter integral es una de las prioridades de la ciudad de Zaragoza.

Tal y como se planteé en el Plan de Accién se han realizado las siguientes intervenciones:
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Aprobacién de la Ordenanza de Accesibilidad Universal de Zaragoza por el
Pleno del Ayuntamiento el 29 de marzo de 2023, después de un proceso de
elaboracién y participacién con las entidades sociales competentes. Tiene por objeto
establecer las normas dirigidas para hacer efectiva y facilitar la accesibilidad universal
del entorno urbano, los espacios piblicos, los edificios, los medios e infraestructuras de
transporte, los sistemas de comunicacién e informacién y la utilizacién de los bienes,
productos y servicios a las personas con discapacidad y, en general, a las personas con
limitaciones fisicas, psiquicas, cognitivas o sensoriales, tanto en el caso de situaciones
permanentes como temporales. Esta Ordenanza fue galardonada con el Premio
Nacional Reina Letizia de Accesibilidad.

Constitucién de la Mesa de Accesibilidad como érgano colegiado de
seguimiento, asesoramiento, coordinacidn y control en esta materia, que tiene
naturaleza consultiva y participativa. Estd formada por miembros de todos los
servicios municipales y entidades representativas de las personas con
discapacidad y de personas mayores. La sesidn constitutiva tuvo lugar el 13 de
febrero de 2024.

Desarrollo de actuaciones dirigidas a garantizar la accesibilidad en distintos
dmbitos: urbanismo, equipamientos, movilidad, informacién y comunicacién,
servicios, efc. Por ejemplo, todas las obras municipales incluyen ya la
accesibilidad completa. Se estdn realizando importantes inversiones en la
renovacién de plazas y calles, mediante la promocién de la plataforma unica,
entornos de prioridad peatonal, supresién de barreras arquitectdnicas,
ampliacién de aceras y sefializacién podotéctil. En el transporte publico, se ha
mejorado la accesibilidad fisica en las paradas de autobus y tranvia, y con el
sistema Navilens se facilita su uso a personas con discapacidad visual, asi como
en el sistema de taxis accesibles. Los equipamientos municipales, deportivos y
culturales también estdn siendo analizados para acometer mejoras de
accesibilidad, como instalacién de ascensores, puertas automdticas, bucles
magnéticos, informacién y comunicacién accesible, braille o podotactil.

En 2025 se prevé la elaboracién del I Plan Estratégico de Accesibilidad de
Zaragoza, instrumento recogido en el Ordenanza de Accesibilidad como marco
general de ordenacién de las politicas de accesibilidad y que estableceréd las
directrices generales para los planes de accesibilidad concretos de cada dmbito
de actuacién. Otro reto para este aio es la realizacién de planes sectoriales de
accesibilidad en las distintas dreas, para seguir avanzando en este camino. Por
ejemplo, se llevard a cabo formacién para la plantilla municipal y de las
contratas en materia de derechos, comunicacién, trato y trabajo con personas
con discapacidad. En los equipamientos culturales se instalaran bucles
magnéticos en los edificios que todavia no los tienen, asi como pictogramas y
apoyos de comunicacién. los documentos administrativos dirigidos a la

ciudadania se transcribirdn a la lectura fécil, y se va a continuar con la
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transformacién accesible de los servicios digitales, incluido un lenguaje mas claro
y un asistente virtual que, mediante Inteligencia Artificial, apoye a la ciudadania
con discapacidad intelectual. También se van a impulsar mejoras en los sistemas
de plazas reservadas de aparcamiento para personas con discapacidad, aseos
para personas ostomizadas y cambiadores inclusivos, entre otras muchas

acciones.
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3. MEDIOAMBIENTE

OE3. MEDIOAMBIENTE: Prevenir y reducir los impactos del cambio climatico y mejorar

la resiliencia

Desarrollo de la Estrategia de Cambio Climético, Calidad del Aire y Salud de | Unificar
3.1. .
Zaragoza - ECAZ 3.0 acciones.
3.2 Avance del Plan de Accién por el Clima y la Energia Sostenible 2030 - PACES | Cumplida la
elaboracién
3.3 Elaboracién del Plan de Adaptacién al Cambio Climético En marcha su
desarrollo
Nueva | Misién europea de Acuerdo Climético En marcha
N
3.4. Desarrollo de la Estrategia de Alimentacién Sostenible y Saludable °
realizado
3.5. El Bosque de los Zaragozanos En marcha
Mejora de la Calidad del aire: Sistema de prediccién de la contaminacién de
3.6. En marcha

Zaragoza - Precoz 2.0

En este objetivo se unifican diferentes actuaciones de planificacion sectorial ya

que confluyen las actuaciones en el Ultimo plan realizado. Asimismo, se incluyen

todos los aspectos en referencia con la Misién Europea de Acuerdo Climdtico

por la que Zaragoza ha sido elegida como una de las 100 ciudades

climaticamente neutras para 2030.
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OE3.01 Desarrollo de la Estrategia de Cambio Climatico, Calidad del
Aire y Salud de Zaragoza - ECAZ 3.0

Aprobada en 2019. Estd integrada en el posterior Plan de Adaptacién al Cambio Climético
aprobado en 2023.

OE3.02 Avance del Plan de Accion por el Clima y la Energia Sostenible
2030 -PACES

Este Plan de Accién se realizé y fue aprobado en 2021. Aqui también se integran las acciones en

el Plan de Adaptacién (OE3.03).

Publicado en 2024 el inventario de emisiones de 2021 y cerrdndose el de 2023. A partir de ahora,

realizacién anual.

OE3.03 Elaboracion del Plan de Adaptacion al Cambio Climatico

Aprobado el 13 de abril de 2023.
Todos los documentos (Actuacién 01, 02 y 03) contienen las mismas acciones. Estan en cascada.

La actuacién con la elaboracién del Plan estaria cumplida. En 2025 se va a realizar una medicién

de su ejecucién.

Nueva actuacion: Mision europea de Acuerdo Climdtico. “Ciudades
inteligentes y climaticamente neutras 2030,

Se integra en las tres actuaciones anteriores y las actualiza.

Zaragoza ha sido seleccionada por la Comisién Europea en esta misidn que tiene como objetivo
lograr la neutralidad climatica de 100 ciudades europeas en 2030. Para ello, plantea agrupar
organismos para transformar las ciudades hacia un modelo de ciudad resiliente y neutra en carbono,

mediante el despliegue de proyectos piloto/soluciones.

Se ha presentado sus avances en el desarrollo del proyecto europeo Misién de Ciudades
Climéaticamente neutras para 2030, en el evento InfoDays organizado por el CDTI del Ministerio de
Ciencia e Innovacién en mayo de 2023, que ha elegido, entre todas las ciudades espafiolas, a

Zaragoza como ejemplo para mostrar el desarrollo de este proyecto.

Los programas mas destacados del programa marco Europeo Horizonte Europa son los siguientes:

NeutralPath

Pretende demostrar que los Distritos de Energia Limpia y Positiva (PCED) disefiados e implementados
bajo enfoques colaborativos y centrados en la ciudadania pueden ser soluciones rentables y viables
para contribuir significativamente a la transformacién de las ciudades hacia la neutralidad climética,
permitiendo acelerar el proceso para alcanzar incluso la reduccién de emisiones SCOPE 2

(emisiones indirectas relacionadas con el consumo de energia) en 2030.
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Elaborator

Es un proyecto europeo liderado por Estudio Internacional sobre Educacién Civica y Ciudadana en
el que se implementardn acciones de movilidad urbana en doce ciudades europeas, con el fin de
conseguir una movilidad més segura, inclusiva y sostenible. En particular, en Zaragoza, el area

donde se implementaran las soluciones serd el centro de la ciudad.

En concreto, las tres zonas planteadas son Paseo Echegaray, Plaza Paraiso-Puerta del Carmen y la

zona de confluencia de Paseo Sagasta y Camino de las Torres.

- Nuevos modos, medios y servicios de transporte: disefio de un sistema compartido
de bicicletas y e-scooters para residentes por parte de MYRENTGO, con el fin de
facilitar el acceso a estos medios de forma més segura y accesible. Estudio del redisefio
de zonas en espacios publicos para mejorar la seguridad ciudadana alrededor de
zonas de acceso a grupos vulnerables (ej., residencias, guarderias, hospitales, etc.).

- Inteligencia Artificial y Aplicaciones digitales: CIRCE llevard& a cabo una
microsimulacién de peatones para evaluar su comportamiento antes y después de las
intervenciones, y se generardn recomendaciones sobre posibles nuevas medidas de
seguridad.

- Nuevos medios de coleccién y andlisis de datos. Desarrollo de un laboratorio mévil
por parte de CIRCE para evaluacién in-situ y no intrusiva de movilidad urbana (mediante
sensores para la medicién de flujos de peatones, bicis, scooters, volumen de coches y
velocidad, exposicién a contaminantes, etc.). Estos datos se complementarén con
encuestas a ciudadanos para proponer medidas de mejora sobre las condiciones de
seguridad. Finalmente, se desarrollard una herramienta de decisién interactiva para la
geolocalizacién de zonas de riesgo de accidentes con objetivo de proponer nuevas
medidas de disefio que ayuden a disminuir esos riesgos. Se complementaré con la
metodologia cycleRAP para evaluar la seguridad en las zonas ciclistaElaborator.

- Participacién ciudadana y grupos vulnerables: encuestas a ciudadanos y revisién
de los actuales PMUS para proponer medidas de mejora para la movilidad de
peatones, ciclistas y otros grupos vulnerables. Complementado con talleres de co-disefio

con ciudadanos realizados por el IAAC.

En julio de 2024 se elige a la alcaldesa de Zaragoza como una de las 17 lideres municipales
europeas que formarén el grupo asesor de alcaldes de la Misién de Ciudades Climaticamente
Neutras. Un foro dindmico en el que los municipios compartirdn ideas y trabajardn de manera
colaborativa para crear ciudades maés resilientes, inclusivas y présperas De este modo, se
constituird el denominado Cities Mission Mayors Advisory Group (CMMAG), que a lo largo
del afio servird para impulsar los intereses estratégicos en materia de sostenibilidad
ambiental, y de poner en comUn, entre las propias ciudades y con la Comisién Europea, los

aprendizajes y las medidas innovadoras que se lleven a cabo.

Consejo sectorial de Medio Ambiente
Es un érgano de participacién, de naturaleza consultiva, informativa y asesora. Su finalidad y
objetivos es la de facilitar la participacién de los ciudadanos y canalizar la informacién de las

entidades asociativas en los asuntos municipales relativos al medio ambiente.
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OE3.04 Puesta en marcha de la Estrategia de Alimentacion Sostenible y

Saludable

La Estrategia de Alimentacién Sostenible y Saludable es un documento de planificacién, aprobado
en mayo de 2019, que constituye el marco de referencia del Ayuntamiento de Zaragoza para
avanzar hacia un sistema alimentario més sostenible y saludable para la ciudad. Esta estrategia
orienta las politicas alimentarias municipales, en linea con lo establecido en el Pacto de Milan
suscrito por el Ayuntamiento de Zaragoza en octubre de 2015 e incluye objetivos, conceptos clave
y medidas y acciones concretas, asi como una propuesta de gobernanza alimentaria para la ciudad

de Zaragoza.

El Ayuntamiento de Zaragoza puso en marcha junto a las entidades CERAI y Mensa Civica “De la
teoria a la accidn: primeros pasos para el desarrollo de la Estrategia de Alimentacién Sostenible y
Saludable de Zaragoza”; un proyecto que ha sido seleccionado por la Fundacién Daniel y Nina
Carasso en la convocatoria de subvenciones 2020. El proyecto pretende hacerse a través de
distintas acciones de gobernanza. Para ello estd prevista la implementacién de dos espacios: una
nueva Comisién Técnica Interdepartamental, con la implicacién de todas las &reas municipales
relacionadas con las politicas alimentarias, y el Consejo Alimentario, impulsdndolo, ampliando sus

miembros y buscando formas innovadoras de funcionamiento.
Algunas acciones realizadas:

- Promocién de la Huerta de Zaragoza. Se ha trabajado la Marca de la Huerta de
Zaragoza.

- Realizacién de mercados ecoldgicos y de proximidad agroalimentarios.

- Redes de salud y bienestar de los barrios de Las Fuentes y La Jota. Agentes
comunitarios de salud que trabajan este tema.

- Alimentacién saludable en los bares de las piscinas municipales.

OE3.05 El Bosque de los Zaragozanos

El Bosque de los Zaragozanos afronta un reto con el horizonte 2030 para la recuperacién
planificada de hasta 1.000 hectdreas de terrenos publicos, teniendo en cuenta las
caracteristicas propias, diferentes aptitudes y vocaciones de cada espacio. Se trata de intervenir en
el modelo territorial urbanistico de la ciudad de manera integrada con el Plan Director de
Infraestructura Verde de Zaragoza. El trabajo se fundamenta en la conectividad de los espacios
verdes y azules, potenciando el nexo entre la ciudad y el territorio con una visién amplia, abriendo

caminos de naturalizacién y biodiversidad que puedan ser disfrutados por la ciudadania.

Es una iniciativa colaborativa impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza con la alianza
estratégica de ECODES. Lla iniciativa se articula a través de la participacién de empresas,
asociaciones, fundaciones, instituciones y personas a titulo individual, que colaboran para impulsar
la plantacién de 700.000 érboles en diferentes espacios en toda la ciudad. Por lo tanto, el
protagonismo recae en todos aquellos que apoyan el objetivo de convertir Zaragoza en un referente

en sostenibilidad y contribuir al compromiso Zaragoza Cero Emisiones para 2030 en la lucha contra
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el cambio climdtico. Se han identificado mas de 200 parcelas urbanas y periurbanas en todo el

territorio municipal de la ciudad de Zaragoza para formar parte de la iniciativa.

Cada parcela se categoriza en funcién de su situacién y vocacién, realizando para ello una

seleccién previa de vegetacién en base a la tipologia y la funcionalidad esperada en el espacio.

Los objetivos generales son la recuperacién y ampliacién de los bosques autéctonos, la generacién
de una gran masa vegetal que sea sumidero de carbono y que ayude a atenuar la contaminacién
atmosférica y la isla de calor, la generacién de nichos de oportunidad para el asentamiento de la
fauna asociada a este ecosistema, y la creacién de espacios naturalizados de cercania y de uso

ligero.

Cuenta con la participacién de empresas, entidades, centros escolares para el apadrinamiento de

arboles, plantaciones efc.

Mesa de Seguimiento

La mesa de seguimiento del Proyecto Bosque de los Zaragozanos se ha constituido dentro del
Consejo de Ciudad. Composicién: federaciones de asociaciones vecinales (2), asociaciones
ecologistas (2), organizaciones empresariales (2) y representacién cientifica (2) y otras entidades

del consejo que quieran participar.

Centros educativos
El programa educativo Bosque de los Zaragozanos estd destinado al alumnado de 5° y 6° de
primaria, si bien algunas actividades y materiales pueden ampliar ese rango de niveles educativos.

Se concreta en actividades en el aula y actividades de plantacién.

Cétedra de Bosques Urbanos de la Universidad de Zaragoza y el Ayuntamiento de

Zaragoza

El objetivo es dar a conocer, entender y valorar la infraestructura verde y la biodiversidad en el
dmbito municipal y los servicios ecosistémicos que aportan a la ciudadania; desarrollar politicas de
formacién practica y de divulgacién, dirigidas tanto a estudiantes como a los profesionales del sector
pUblico y al conjunto de la sociedad en el concepto de los «bosques urbanos» aplicado a Zaragoza,
desarrollando programas de economia circular, mitigacién del cambio climético, compensacién del
CO,, reduccién de la «isla de calor», y mejora de la sanidad vegetal; realizar trabajos con un
alcance de disefio y desarrollo bésico sobre servicios a la ciudadania prestados por el Ayuntamiento
en la gestidn sostenible de las zonas verdes municipales; generar investigacién avanzada;
aprovechar la prestacién de los servicios municipales en la ciudad de Zaragoza como campo y

escenario de aprendizaje e investigacién.

OE3.06 Mejora de la Calidad del aire: Sistema de prediccién de la
contaminacion de Zaragoza. Precoz 2.0.

La Estrategia de Cambio Climatico, Calidad del Aire y Salud de Zaragoza, ECAZ 3.0 horizonte
2030, es la herramienta estratégica de la ciudad de Zaragoza para la accién frente a la crisis
climdtica, la mejora de la calidad del aire y la proteccién y promocién de la salud de las personas

y las comunidades ante estos retos.
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Zaragoza dispone desde 2007 de un Sistema de Prediccién de la Contaminacién Atmosférica de
Zaragoza, denominado PRECOZ, desarrollado por el Centro de Investigacién de Energias Medio

Ambientales y Tecnoldgicas, CIEMAT, que permite predecir la calidad del aire.

PRECOZ 2.0 serd el nuevo sistema de prediccidn de la calidad del aire de Zaragoza. Consistird en
una potente herramienta informética para predecir los niveles de contaminantes atmosféricos y
permitirG optimizar la gestién de la calidad del aire, gracias a la aplicacién de modelos avanzados
de dispersién de contaminantes. El sistema serd disefiado para transmitir a la ciudadania la
informacién sobre la calidad del aire mediante tecnologias de informacién y comunicacién (TIC)

avanzadas.

Adicionalmente, PRECOZ 2.0 se basara en simulaciones con un modelo CFD (de las siglas en inglés,
Computational Fluid Dynamics) para las predicciones de alta resolucién (cien veces mas fina que la
del actual PRECOZ) dentro de las calles de la ciudad. De esta forma, PRECOZ 2.0 podrd simular
explicitamente el efecto de los edificios en la dispersién de contaminantes en las calles de Zaragoza,
dando una informacién muy detallada de cémo se distribuyen los contaminantes dentro de las calles,

plazas y parques de la ciudad.

PRECOZ 2.0 permitir4 visualizar los resultados en un sistema de informacién geogrdfica que,
tomando los datos procedentes de los modelos de simulacién, proporcionard una representacién
georreferenciada 2D de las predicciones de la calidad del aire en las calles de la ciudad de
Zaragoza. Esta informacién estard accesible tanto para el andlisis de los técnicos del ayuntamiento

como para su consulta por parte de los ciudadanos en general.

El sistema de prediccién de datos a nivel de calle contiene miles de datos, siendo Zaragoza la Unica
ciudad de Espaiia que dispone de estos datos. Ahora hay que organizar su volcado en la pagina

web del Ayuntamiento. En principio se publicardn mapas estaticos en la web.
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A

4. GESTION SOSTENIBLE

OE4. Hacer una gestidn sostenible de los recursos y favorecer la economia circular.
Mejora de la autosuficiencia energética de las instalaciones vinculadas al ciclo

4.2. . o . En marcha
integral del agua y a la disminucién de la huella de carbono asociada
Estrategia de adaptacién al cambio climético de la gestién del ciclo del agua

4.3 T En marcha
urbana en el municipio de Zaragoza

4d Definicién de la Estrategia de Economia Circular de los productos, los servicios, et

A . . , ncipiente

los residuos, los materiales, el agua y la energia .
Impulso del Programa de recogida selectiva de residuos, potenciando la

4.5 reduccién, reutilizacién e incentivando el reciclaje mediante sensibilizacién En marcha
ciudadanag, ayudas e incentivos.

Todas las actuaciones que tienen como objetivo hacer una gestion mas sostenible
de los recursos y potenciar la economia circular estan en marcha, si bien se
encuentra en desarrollo mds incipiente la relacionada con la definicion de una
Estrategia de Economia Circular
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OE4.01 Plan de sistemas de generacién eléctrica mediante fuentes de
energia renovables

Plan Estratégico de Energia y Clima del Ayuntamiento de Zaragoza: consiste en establecer un
marco estratégico que integre las medidas de eficiencia energética, reduccién de emisiones de gases
de efecto invernadero y adaptacién frente al cambio climatico que el Ayuntamiento de Zaragoza
desarrollaré a lo largo del periodo 2021-2030. El alcance del Plan afectard a toda la infraestructura
e instalaciones pertenecientes a la Unidad de Energia e instalaciones del Ayuntamiento de
Zaragoza, incluyendo todos los equipamientos (edificios administrativos, culturales, centros
deportivos, efc.) asi como las redes y servicios (alumbrado piblico, fuentes, parques y jardines, etc.).
A su vez, el Plan recoge medidas de eficiencia energética para los distintos contratos energéticos,

asi como para la flota municipal de vehiculos.

Se contempla un Plan de comunidades energéticas que apuesta por el autoconsumo y reducird
la factura de la luz a familias y pymes. impulsaré la produccién de energia verde en los principales
edificios municipales, asi como en zonas comerciales, poligonos industriales y barrios de la ciudad.
Este modelo se basa en un autoconsumo solar compartido que se articula en tres ejes: los

mencionados barrios solares, los equipamientos municipales y los poligonos industriales.

Barrio Solar, la iniciativa que impulsa ECODES junto con el Ayuntamiento de Zaragoza y la
empresa EDP, y la colaboracién de Fundacién Schneider Electric y Fundacién EDP, esta dirigida a
fomentar el autoconsumo colectivo mediante la instalacién de paneles solares en edificios
municipales. Mas de 200 vecinos y comercios de Zaragoza podrén beneficiarse de energia solar

generada en las cubiertas de los centros deportivos municipales Actur V y Siglo XXI.

Proyecto NEUTRALPATH: Participacién en este proyecto europeo con el que se pretende el
despliegue rentable e innovador de distritos energéticamente positivos, contribuyendo a la
transformacién de las ciudades hacia la neutralidad climética. Zaragoza y Dresde son sus ciudades
faro mientras que Estambul, Gante y Vantas participan como seguidoras. Tiene una duracién de 5
afios, de enero 2023 a diciembre 2027. La ciudad implantaré su PCDE (Distrito de Energia Limpia
y Positiva) en el distrito Actur-Rey Fernando, incluyendo dos edificios residenciales y cuatro piblicos.
Las iniciativas pioneras del distrito se centraran en la renovacién de estos edificios mediante la mejora
del aislamiento, la integracién de fuentes de energia renovables (RES) a través de la instalacién
fotovoltaica y el anillo de calefaccién urbana LowEx mediante conexidn hidrotérmica para el reparto

de energia entre los edificios.

Oficina de Transformacién Comunitaria. Oficina Municipal de Asesoramiento para la
implantacién de Comunidades Energéticas en Zaragoza (julio 2024) en colaboracién con CIRCE.
El dmbito de actuacién de esta oficina se centra, principalmente, en los barrios rurales, aunque
también se ofrece replicar la experiencia a las Juntas Vecinales del conjunto de la ciudad de
Zaragoza. Servicios de informacién y divulgacién; acompafiamiento y asesoramiento técnico,

econdmico y juridico.

Desde la Oficina de Transformacién Comunitaria (programas CE-OFICINAS) de Zaragoza, se
presenta el programa CEIMPLEMENTA, que tiene como finalidad impulsar y desarrollar la figura

de comunidades energéticas. Incentivos a Proyectos Piloto Singulares de Comunidades Energéticas
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Cétedra de Transicién Energética Municipal del Ayuntamiento y Universidad de Zaragoza: Ha
realizado en 2024 un mapa energético de la ciudad que permite conocer la evolucién de la
demanda eléctrica en los Gltimos afios, asi como un estudio de viabilidad de autoconsumo solar

colectivo entre equipamientos municipales del consistorio.

El mapa energético de Zaragoza permite visualizar informacién del consumo eléctrico por cédigos
postales del término municipal y por sectores de actividad, ya sea residencial, comercial o industrial,
entre 2018 y 2023. Gracias a la informacién recogida en el mapa, se ha desarrollado un andlisis
exhaustivo de la demanda eléctrica del municipio de Zaragoza en los Gltimos afios, tanto de sus

barrios urbanos como de sus barrios rurales

El estudio de viabilidad de autoconsumo solar colectivo entre equipamientos municipales del
Ayuntamiento de Zaragoza ha estimado un potencial de generacién eléctrica en cubiertas de 19,3
MW en 182 edificios municipales, 11,6 MW solo en colegios. Por otro lado, se han analizado los
1.700 puntos de consumo eléctrico del ayuntamiento, entre los cuales se han seleccionado los 665
suministros de equipamientos publicos con consumo diurno, que suman un consumo eléctrico de
56.800 MWh/afio. De ellos, 20 edificios suponen casi la mitad del consumo anual, con 27.600
MWh/afo.

El estudio realizado determina que seria necesario instalar 13,7 MW de paneles fotovoltaicos en
los 182 edificios identificados para obtener un aprovechamiento del 80% de la energia producida,
permitiendo cubrir el 24% de la demanda eléctrica de los 665 puntos de suministro municipales
mediante la modalidad de autoconsumo colectivo entre inmuebles que se sitien hasta a dos

kilémetros de distancia.

En noviembre de 2024 se emprenden diez proyectos energéticos en las cubiertas de
equipamientos de la ciudad, con un valor global de 1.188.754 euros, con el objetivo de
modernizar los sistemas de iluminacién y consumo energético, lo que supondrd evitar la emisién
anual a la atmésfera de 702,73 toneladas de CO,. Se pretende la modernizacién de los
equipamientos en todos los barrios de la ciudad, la apuesta por la energia verde, la reduccién de
los costes energéticos y avanzar en el compromiso con la Misién Europea de Ciudad Climéticamente

Neutra.

Estas diez instalaciones municipales estén repartidas en diferentes zonas de la ciudad: Actur,
Casablanca, El Rabal, La Almozara, Casco Histérico y San Juan de Mozarrifar. Asi, llegan a 18 los

equipamientos con placas solares.

OE4.02 Mejora de la autosuficiencia energética de las instalaciones
vinculadas al ciclo integral del agua y a la disminucién de la huella de
carbono asociada

EDAR de La Cartuja.

En mayo 2024, el Ayuntamiento de Zaragoza amplia seis afios la concesién de la EDAR de La
Cartuja, la principal depuradora de la ciudad, para realizar nuevas inversiones que mejoren el
tratamiento y la proteccién frente a los vertidos industriales. Se prevé realizar cuatro grandes

actuaciones que supondrdn la mejora del bombeo del Vado, la creacién de un by-pass para las
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aguas industriales del poligono Malpica, tratamientos fisicoquimicos en los decantadores primarios

y la automatizacién de la limpieza de los decantadores secundarios.

EDAR de La Almozara

Su explotacién y mantenimiento se encuentra en estos momentos en fase de adjudicacién. El nuevo
contrato de explotacién de la EDAR de La Almozara permitird ademds introducir importantes mejoras
en materia de eficiencia energética y digitalizacién a través de la implantacién de dos proyectos
municipales que cuentan con financiacién europea en el marco del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia. El primero es Digitaliza, cofinanciado dentro del PERTE de
Digitalizacién del Ciclo del Agua del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demogréfico
(MITECO), que permitird avanzar en la explotacién de datos y su integracidn con los sistemas de la

Confederacién Hidrografica del Ebro y reducir la huella de carbono de las instalaciones.

El otro es el proyecto Upstream, una iniciativa europea para identificar y medir los contaminantes
plasticos y microplésticos en las aguas y desarrollar tecnologias para su eliminacién. Enmarcado en
el programa Horizon-Miss-2022-Ocean-01-04, la EDAR de La Almozara es una de las depuradoras

que participa en la investigacién.

En enero de 2024 se lleva a cabo la formalizacién del suministro de elementos de hardware y
software para actualizar el sistema de supervisién, control y adquisicién de datos de la EDAR

Almozara y sus instalaciones adscritas.

El del Depésito de Los Leones (en la Academia General Militar) se va a licitar préximamente.

OE4.03 Estrategia de adaptacion al cambio climatico de la gestién del
ciclo del agua urbana en el municipio de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha obtenido 7.405.547 euros de Fondos NextGenerationEU para
ejecutar el plan Digitaliza, que tiene como fin la gestién inteligente del ciclo integral del agua en la
ciudad. La inversién total se eleva alos 12.852.138 euros y se prevé que los plazos de este proyecto
finalicen en el 2025. Se centra en la sensorizacién y digitalizacién de la red de captacién y
abastecimiento del agua, en el control de los fluidos de calidad y ciclo de abastecimiento, en prevenir
fugas de agua y en reducir el consumo de agua y energia tanto en el tratamiento como en la
distribucién

Se han realizado proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, dentro del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (PERTE) de la digitalizacién del ciclo del agua y que se

gestionan a través del Ministerio de Transicién Ecolégica y el Reto Demogréfico (MITECO).

- Plan de inversiones la red arterial de abastecimiento. Puesto en marcha en 2022,
para modernizar las grandes conducciones que distribuyen el agua desde la planta
potabilizadora a los depdsitos de almacenamiento y a los diferentes sectores.

- En cuanto a la implantacién de contadores con telelectura, desde el afio 2020
y hasta el 2022 -inclusive-, se han instalado 13.792 contadores electrénicos aptos
para poder utilizarse con el sistema de telelectura. El objetivo del Ayuntamiento es
alcanzar la instalacién de 25.000 contadores y en doce afios aumentar otro 30%

su implantacién.
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- Plan de actuaciones en el Huerva: Se construirGn nuevos colectores de
saneamiento que refuercen a los ya existentes y siete nuevos tanques de
tormentas/laminacién que aumenten el volumen de aguas retenidas en momentos
de precipitaciones a partir de una intensidad de precipitacién referencia, con lo que

se mejorard el estado ecoldgico

OFE4.04 Definicion de la Estrategia de Economia Circular de los productos,
los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energia. 2021-2035.

No se ha definido una Estrategia de Economia Circular de Zaragoza como tal, aunque se estan

realizando acciones en este dmbito, algunos estratégicos como el proyecto europeo REDOL.

Proyecto europeo REDOL (2022-2026)

Pretende transformar las ciudades de la UE en centros de circularidad, centrdndose en redisefiar las
cadenas de valor de los residuos sélidos urbanos. Financiado por el programa europeo Horizonte
2020, implementard nuevas soluciones de recogida, clasificacién y tratamiento de residuos sélidos

urbanos para impulsar la economia circular en Zaragoza.

e Costes del proyecto: 18,6 M€

e Financiacién europea: 15 M€

Tiene como objetivo promover la transicién de Zaragoza hacia una ciudad de cero residuos para
2040, reciclando el 100% de los residuos urbanos producidos, transforméndolos en materias primas
secundarias en lugar de enviarlos al vertedero. Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza
y multiples industrias y centros de investigacién, asi como de Ebrépolis, Asociacién para desarrollo

estratégico de Zaragoza y su entorno.

Este proyecto es ejecutado por un consorcio conformado por 36 entidades de 12 paises. Al final
del proyecto, la simbiosis urbano-industrial desarrollada en Zaragoza se replicard en Amsterdam

(Paises Bajos), Prato (Italia) y Bornholm (Dinamarcal).

Ofras actuaciones:
- Nuevo DIGESTOR (la ampliacién ya estd hecha). Se han realizado las obras para el
montaje de una linea especifica para el tratamiento de los residuos organicos recogidos
a través de los nuevos contenedores, cuya distribucién se estd llevando a cabo en
Zaragoza. Asi, el Complejo de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ)
va a disponer, entre finales de 2024 vy principios de 2025, de esta instalacién de
economia circular que permitird obtener compost de alta calidad de la basura organica.
Este proyecto, que fue aprobado por el Gobierno de Zaragoza en abril de 2024,
supondré una inversién de unos 11 millones de euros, de los cuales 4,7 serdn
subvencionados a través dos ayudas complementarias procedentes de los Fondos
Europeos del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, tramitados el
Gobierno de Aragén. El resto de la inversidn necesaria serd asumida inicialmente por
la UTE Ebro (Urbaser y Veriresa), concesionaria de esta planta de tratamiento de
residuos. El Ayuntamiento sufragard esta cantidad revisando el canon que se abona de

forma anual, hasta llegar a julio del afio 2031, cuando concluye dicha concesién y la
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planta pase a ser integramente propiedad municipal. Un detalle muy importante es que
en la nave de maduracién habrd un muro que separaré el compost de calidad
procedente del contenedor marrén del resto del material bioestabilizado (que no puede
denominarse técnicamente compost, sobre todo en comparacién con el compost de alta
calidad que se pretende obtener en este nuevo proceso) que se obtiene de la basura
domiciliaria general.

Zaragoza inauguré en octubre de 2024 una biorrefineria pionera en Europa.
Gestionada por Urbaser, la biorrefineria valorizaré los residuos sélidos urbanos junto
con lodos de depuracién de aguas residuales, convirtiéndolos en nuevos productos de
valor afiadido, como biopolimeros, biofertilizantes o grafeno verde. La nueva instalacién
se enmarca en el proyecto Circular Biocarbén, financiado por Biobased Industries Joint
Undertaking bajo el programa de la Unién Europea Horizonte 2020. Urbaser coordina
este consorcio, integrado por 11 entidades, que cuenta con un presupuesto de 23
millones de euros a invertir en el desarrollo del proyecto. La biorrefineria se ha
construido en las instalaciones del Centro de Innovacién Alfonso Maillo y el Complejo
para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza, en colaboracién con el
Ayuntamiento de Zaragoza.

Posteriormente una segunda refineria que generard, a partir de residuos, metanol y
en una fase posterior hidrégeno verde. La previsién es ponerla en marcha en 2030 tras
una primera inversién de 160 millones de euros.

Convocatoria en 2022 - 2023 de subvenciones para proyectos que favorezcan la
transicién a una economia circular y social. “Plan de Ayudas de economia circular y
social” del presupuesto de Zaragoza Dindmica.

Curso "Implantacién de la economia circular en la empresa" del Programa

Formacién Para el Empleo impulsado por Zaragoza Dindmica. Enero 2025
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5. MOVLILIDAD

OE5. MOVILIDAD: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

o

5.1. Definicién de una nueva Ordenanza de Movilidad
Desarrollo de un Transporte Piblico eficiente e innovador: reordenacién y
5.2. ) = . En marcha
articulacién del sistema.
5.3. Impulso de la prioridad peatonal. Calmado de tréfico En marcha
5.3. Descarbonizacién de la flota de autobuses urbanos En marcha
5.4. Programa estratégico de aparcamientos de disuasién y/o intermodales Incipiente
5.6. Ampliacién y articulacién de la red ciclable En marcha
Nueva | Nuevo Servicio Bizi 2.0
Digitalizacién de la movilidad: Desarrollo de una Aplicacién MAAS (MOBILITY
57. . En marcha
AS A SERVICE) - Zaragoza Urban Mobility (ZUM).

la delegacién municipal responsable para este objetivo es en estos momentos:
Area de Medio Ambiente y Movilidad: Organigrama municipal 2023. Ya se ha
cumplido la actuacion de la definicion de la Ordenanza de la movilidad estando
en marcha el resto de las acciones si bien de una manera incipiente la
reordenacion del sistema de bus urbano y la redlizacion de un programa
estratégico de aparcamientos de disuasion.
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OE5.01. Definicién de una nueva Ordenanza de Movilidad

La actuacién ya esté finalizada:

e Aprobado el proyecto en abril de 2024

e Aprobacién del Pleno el 25 de julio de 2024

e Publicacién en el BOPZ el 21 de agosto de 2024
e Entrada en vigor el 11 de septiembre de 2024

Se han cumplido los obijetivos e hitos establecidos. Se ha unificado el conjunto de reglamentacién
municipal sobre movilidad en una sola, de forma que evite una dispersién normativa que hubiera
podido llevar a contradicciones en algin momento y actualiza la existente por existir normativa de
rango superior. Se ha incorporado a la ordenanza de movilidad la normativa relacionada y

recogida en:

e La Ordenanza General de Tréfico.

e Lo Ordenanza de peatones vy ciclistas.

e Lo Ordenanza de vehiculos de movilidad personal.

e la Ordenanza Especial de Estacionamiento de Minusvélidos.

e Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte Escolar y de Menores, de
carécter urbano, en el Término Municipal de Zaragoza.

e Ordenanza Municipal sobre el Transporte de Mercancias Peligrosas.

Los aspectos fundamentales que trata la ordenanza son las normas de movilidad para los distintos
modos. También se establece una jerarquia viaria y define las zonas de prioridad peatonal. Otro

aspecto fundamental es establecer las velocidades de uso de las vias.

OE5.02. Desarrollo de transporte publico eficiente e innovador:
reordenacion y arficulacion del sistema

Se ha iniciado una reordenacién de las lineas de autobuses ligada al nuevo contrato para la
concesién que regird el servicio del bus urbano de la ciudad. Se trata de una concesidn de servicio
pUblico, y no una concesién administrativa genérica como hasta ahora, para un periodo de 10 afios.
La prérroga del servicio actual expira a mediados de 2027. Los pliegos, elaborados a través de 15
sesiones de trabajo a lo largo de todo un afio, incluyen cambios destinados a mejorar las frecuencias
y ofros que tienen que ver con el uso de la tecnologia para ganar eficiencia. En concreto, se prevé
sumar dos millones de kilémetros al afio a los recorridos, lo que supone un incremento del 10%, y

que salgan a las calles 324 autobuses cada dia.

Las nuevas lineas circulares que comenzaran a funcionar préximamente estardn incluidas en estos
pliegos: la Ci3 y Ci4 unirdn ocho distritos de la ciudad en el eje este-oeste. Se prevé que en estos
vehiculos se desplacen diariamente alrededor de 30.000 viajeros y su puesta en marcha afectaré
en mayor o menor medida a ofras tres lineas que verdn modificados sus actuales recorridos: lineas
24, 34 y 38. También habréd un nuevo trazado de la 36 y 38, acordado con los vecinos de
Valdefierro. Igualmente, se creard una nueva linea, la 57, que conectard dicha zona con

Casablanca y el tranvia.
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Se incide en la mejora de las frecuencias, la velocidad comercial, la transformacién y
descarbonizacién de la flota, reduccién de los tiempos de viaje e impulso de la accesibilidad en las

paradas, tanto de la infraestructura como de la informacién dindmica.

Se ha abierto un proceso informativo en el que los técnicos del Servicio de Movilidad Urbana acuden
a las diferentes juntas de distrito para informar de los detalles del futuro contrato, y a finales de

febrero se espera celebrar un Consejo de Ciudad.

Ademas, el pliego incorporaré como novedad un nuevo servicio de bus "a demanda puerta a puerta"

para el traslado de ancianos o usuarios que lo necesiten a centros sanitarios de alta capacidad.

OE5. 03. Impulso de la prioridad peatonal. Calmado de tréfico

Este punto estd muy vinculado a las actuaciones del Plan de Calles. Las actuaciones realizadas

dentro de este plan con estos criterios de calmado de tréfico y prioridad peatonal han sido:

- Reforma integral del Coso y Plaza San Miguel: eje arbolado que ganard espacio

peatonal y que conducird a una renovada Plaza de San Miguel, donde se eliminaran
isletas y se crearén zonas verdes y de encuentro con una plataforma continua. Situacién:
en fase de proyecto previo a participacién ciudadana, ejecucién en 2026-27.

- 1° fase del proyecto de ejecucién para las mejoras de biodiversidad a través de la

restauracién paisajistica e hidromorfolégica del entorno del rio Huerva: Incluye la

creacién de sendas peatonales. Situacién: iniciadas las obras.

- Reforma Avenida Catalufia: ha convertido la antigua carretera nacional en una avenida

arbolada, con aceras amplias y accesibles, espacios de descanso y mds segura para
los peatones. Situacién: terminada.

- Reforma de la calle Ramén Celma: la calle se ha transformado para ser més inclusiva y

segura, con una mayor calidad ambiental gracias a la pacificacién del tréfico, la
eliminacién de barreras arquitectdnicas y la incorporacién de vegetacién. Se ha creado
una plataforma Unica con aceras més anchas al mismo nivel que la calzada, una linea

de aparcamiento y una banda verde en el lado este. Situacién: terminada.

- Apertura calle Hayedo: se ha conectado peatonalmente el entorno de la Ciudad Escolar
Pignatelli con la zona de la Floresta y la avenida Gémez Laguna. De esta forma, se
facilita el acceso de la vecindad a los equipamientos sanitarios, comerciales, educativos
y deportivos situados a uno y otro lado. Situacién: terminada.

- Reforma integral de la Avenida de Navarra: La reforma de la Avenida de Navarra

supone una oportunidad para transformar una antigua carretera nacional en un paseo
accesible, arbolado y con zonas de descanso, en el que los peatones y la movilidad
sostenible ganan protagonismo. Situacién: tramo comprendido entre Paseo de Calanda
y Avda. Madrid, terminado. Tramo entre Paseo de Calanda y calle Rioja, en ejecucién.

- Reforma integral calle San Miguel: pavimentacién en plataforma Gnica con prioridad

peatonal, diferenciando las zonas de tréfico rodado habitual mediante cambios en el
pavimento. Situacién: terminada.

- Reforma integral de la calle Reina Fabiola: la transformacién de la calle Reina Fabiola

tenia el objetivo de lograr un entorno mds inclusivo, seguro y de mayor calidad

ambiental para los vecinos. La reforma integral ha permitido crear aceras mas anchas y
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accesibles e incorporar arbolado, contribuyendo a mejorar el atractivo comercial de la
zona. Situacién: terminada.

Reforma integral calle Félix Latassa: la reforma de la calle Félix Latassa tenia como

objetivo mejorar su calidad ambiental y transformarla en una via accesible y més segura
para sus vecinos, con amplias aceras para mejorar la movilidad personal, bancos y
arbolado. Situacién: terminada.

Reforma integral de la calle Sixto Celorrio: la reforma de la calle Sixto Celorrio mejora

la conexién peatonal y la accesibilidad entre el Paseo de la Ribera y la Plaza San
Gregorio. Para ello se amplian las aceras, se eliminan barreras arquitecténicas y se
incorporan zonas de encuentro vecinal con bancos y arbolado que contribuyen a una
mayor calidad ambiental de la calle. Se mantiene la calzada segregada y una banda
de aparcamiento, pero se implantan medidas para ayudar a reducir la velocidad de
circulacién y mejorar la seguridad de los peatones: se estrecha la calzada y se
incorpora un nuevo paso de cebra junto a la calle Villacampa. Situacién: terminada.

Reforma integral de la calle Ricla: el objetivo era transformarla en una via més accesible

y segura para mejorar el atractivo comercial de la zona. La solucién planteada amplia
el espacio peatonal, elimina barreras arquitecténicas y pacifica el tréfico, reduciendo la
velocidad de circulacién de los vehiculos. Ademés, se renueva el arbolado para
solucionar los problemas que presenta, incorporando ejemplares de porte medio e
infroduciendo otros elementos verdes distribuidos en parterres. Situacién: terminada.

Remodelacién _calle Predicadores: oportunidad  estratégica para  vertebrar

peatonalmente el Casco Histérico y aumentar el atractivo de una via que alberga
edificios de especial interés. Se ha abordado la pacificacién del trafico, la mejora de la
accesibilidad y la plantacién de arbolado para conseguir una calle maés inclusiva,
segura y con mayor calidad ambiental a través de una plataforma Unica, con aceras y
calzada al mismo nivel, que facilita la movilidad peatonal y la accesibilidad a los
equipamientos publicos. Se han ampliado las aceras y la calzada, por su parte, se
pavimenta con hormigdn con éridos graniticos. Su trazado es ligeramente sinuoso para
facilitar que los vehiculos adecuen su velocidad al limite méaximo de la via (20km/h).
Situacién: terminada.

Reforma integral calle Camino Cuarte: el objetivo era conseguir una via accesible,

segura y con mayor calidad ambiental gracias a la pacificacién del tréfico, la
ampliacién del espacio para el peatén y la incorporacién de arbolado y zonas de
descanso. Situacién: terminada.

Mejora de accesibilidad en calle Osa Mayor: se ha aplicado un disefio seguro,

inclusivo, resiliente y sostenible para facilitar la movilidad peatonal y garantizar la
calidad de los suministros bésicos urbanos. Para ello se realiza una plataforma Unica,
es decir, con calzada a cota de aceras para facilitar la inclusién y accesibilidad

universal. Situacién: terminada.

Mejora y renovacién de la calle Santiago Lapuente: se ha realizado un disefio seguro,
inclusivo, resiliente y sostenible para facilitar la movilidad peatonal y garantizar la
calidad de los suministros bésicos urbanos. La calle se renueva con una seccién
transversal en plataforma Gnica, en la que la calzada se encuentra a nivel con las

aceras, mejorando la accesibilidad de la calle. Situacién: terminada.
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Plan Urbano de Seguridad Vial de Zaragoza (aprobado el 19 septiembre de 2024). Es un
documento estratégico con un dmbito temporal de ocho afios (2024-2032) que guiard la toma de
decisiones y la implantacién de medidas pertinentes que contribuyan a la creacién de entornos viales
mds seguros, que mejoren la convivencia entre todos los usuarios de la via piblica y reduzcan al
méximo posible el nimero de victimas graves y fallecidos en accidente de trafico en la ciudad. De
las victimas en accidentes de tréfico sélo el 19,6% eran peatones. Sin embargo, los atropellos son
el tipo de accidente que genera las consecuencias mds graves para los implicados. El 61,11% de
las victimas fallecidas y el 38,28% de los heridos graves han sido por atropello. El 61% de los
atropellos se producen cuando los peatones respetan las normas de circulacién por lo que son

provocados por infracciones de los conductores.

Entre sus lineas de accién se encuentra las medidas de realizacién de calles a cota cero y de
calmado de tréfico en dichas calles. Asi mismo el fomento de la movilidad activa y elaboracién de
programas de movilidad peatonal por itinerarios continuos, seguros y accesibles; creacién de

entornos escolares seguros; e instalacién de pasos peatonales inteligentes.

OE5.04. Descarbonizacién de la flota de autobuses

Las actuaciones realizadas tanto de renovacién de flota como de electrificacién de cocheras de
autobis han sido a través de las dos convocatorias de fondos europeos Plan de Recuperacién,

Transformacién y Resiliencia financiados por la Unién Europea-NextGenerationEU:

e Convocatoria 1 (2021): Se han incorporado a la flota 68 buses eléctricos (51 de 12 m. y
17 de 18 m.) en el periodo comprendido entre agosto de 2022-y mayo de 2024. En la
actualidad, se dispone de un total de 352 buses en la flota, de los que 111 son hibridos,
72 eléctricos y el resto diésel. A través de esta convocatoria se han instalado 75 puntos de
recarga (mds un punto de carga répidal).

e Convocatoria 2 (2022): Esté previsto incorporar a la flota 40 buses eléctricos (25 de 12 m.
y 15 de 18 m.). En el mes de diciembre de 2024 se incorporan a la flota 2 buses (1 de 12
m.y 1 de 18 m.) y el resto lo haré a lo largo del primer semestre de 2025. La infraestructura
eléctrica asociada a estos buses (cargadores y pantégrafos) estaré terminada a finales del
mes de abril de 2025. Se instalan 40 puntos mds de recarga en cocheras, que se suman a

los 75 ya existentes.

Después de esta segunda convocatoria, se habrd incrementado al 31,8% los vehiculos eléctricos en
la flota de autobuses del transporte piblico, repartidos en 80 autobuses de 12 metros y 32 autobuses
de 18 metros. El objetivo es electrificar el 100% de la flota en 2035 (2030 ciudad climaticamente

neutral).

Asimismo, en 2025 el Ayuntamiento de Zaragoza contard con tres nuevos autobuses turisticos que
renovardn a los actuales. Se tratard también de vehiculos de dos pisos, aunque, por primera vez,
serdn buses 100% eléctricos. Su compra ha sido aprobada por el Gobierno de Zaragoza en mayo
2024. Dos de los ellos han contado para su adquisicién con ayuda de Fondos Europeos del Plan
Extraordinario de Sostenibilidad Turistica en Destino, gestionados a través del Gobierno de Aragén.

Por esta via, el Ayuntamiento ha recibido, para este proyecto especifico, 1,5 millones de euros, que
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cubren practicamente el coste total de los dos autobuses. El global de la inversién en los tres

autobuses serd de alrededor de 2,4 millones de euros.

Enmarcada en el proceso de electrificacién de la flota de autobis urbano de Zaragoza, las cocheras
de Avanza cuentan con tecnologia para gestionar, con datos en tiempo real, el rendimiento de los
nuevos buses eléctricos de la ciudad. En concreto, este trabajo se desarrolla desde un nuevo Puesto
de Control Centralizado que permite, entre otras funciones, conocer el estado de carga de cada

vehiculo, su kilometraje o detectar posibles fallos de eficiencia.

OES5.05. Programa estratégico de aparcamientos de disuasion e
intermodales

En principio no se va a realizar un programa més allé de las acciones ya en marcha, lo que si se ha

abordado es la nueva regulacién del servicio de estacionamiento regulado.

Aparcamientos Disuasorios en Zaragoza

El Tranvia de Zaragoza ofrece a sus usuarios dos aparcamientos intermodales bonificados, ubicados
en las entradas a la ciudad por Valdespartera y el Puente de Santiago, que permiten dejar el coche
en un lugar vigilado con una tarifa hiperreducida y desplazarse por la ciudad en tranvia. Las
instalaciones estédn abiertas las 24 horas. Son aptas para el pago las tarjetas InterBUS y Lazo

(CTAZ), tarjeta ciudadana (Ayuntamiento) y tarjeta bus (Avanza), beneficidndose de sus ventajas.

Ambos aparcamientos cuentan con vigilancia las 24 horas del dia, los 365 dias del afio. Los

aparcamientos del Tranvia de Zaragoza disponen de cargadores para vehiculos eléctricos

Actualmente no estd previsto continuar este proyecto de aparcamientos disuasorios.

Estacionamiento regulado en superficie.

Se aprueba el nuevo Reglamento del Servicio de Estacionamiento Regulado en octubre de
2024. El objetivo principal del nuevo reglamento es mejorar la rotacién para facilitar el
estacionamiento y ayudar a los vecinos a aparcar cerca de sus casas. Se amplian las zonas azul y
naranja con més de 20.000 plazas y se asegura que el 80% de las plazas sean para residentes y
dejar el 20% restante rotatorias. En el sistema se establecen diferentes zonas reguladas, dentro de
las cuales habra plazas de Rotacién (ESRO, color azul) y plazas de Residentes (ESRE, color naranja).
Se incorporan, ademés, las plazas de Carga y Descarga (CyD), reservadas para este tipo de servicio

y que podrén ser, fuera de los horarios establecidos, reguladas o libres.

Como novedad destaca la implantacién de bonificaciones para residentes en funcién de su renta (se
establecen descuentos para residentes vulnerables), asi como facilidades de uso para Pymes y

talleres mecanicos.

Este Reglamento es el paso previo, imprescindible, para la licitacién del préximo contrato de
’ ’

gestién de este servicio, de los que se estan elaborando los pliegos, ya que precisamente requerird

la implantacién de éste con dichas mejoras tecnolégicas y de sefializacidn. Estd previsto que entre

en vigor a partir de agosto de 2025 con la aplicacién del servicio licitado.
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OE5.06. Ampliacion y arficulacion de la red ciclable

Los dltimos carriles bici que se han desarrollado para la articulacién de Zaragoza con el entorno en

colaboracién con el Consorcio de Transportes de Zaragoza (CTAZ) son:

1- Carril bici La Puebla - Zaragoza 7.711,94

Tramo 1 La Puebla- Malpica Alfindén 1.490,16 |12/11/2018 |21/03/2019 |06/02/2020
Tramo 2 Malpica Alfindén - Malpica 829,78 nov-20 02/12/2021 |24/09/2022
Tramo 3 Malpica 4.500 30/12/2021 |26/10/2022 | 18/08/2023
Tramos 4 Malpica - Av. Estudiantes 892 30/12/2021 |27/07/2023

2- Carril bici Cuarte - Zaragoza 4.810,00

Tramo 1 Via lbérica - Pasarela 2.345 28/07/2022 | 03/04/2023

Tramo 2 Pasarela - Parque 2.465 28/07/2022 | 03/04/2023

3- Carril bici Utebo - Zaragoza 8.710,00

Tramo 1 1.100 28/07/2022 |24/07/2023

Tramo 2 1.159 28/07/2022 |21/11/2023

Tramo 3 1.902 28/07/2022 |21/11/2023

Tramo 4 2.091 28/07/2022 |21/11/2023

Tramo 5 2.458 28/07/2022 |21/11/2023

4- Carril bici Utebo - Garrapinillos - PLAZA | 7.240,00

Tramo 1 3.828 28/07/2022 |29/11/2023

Tramo 2 1.927 28/07/2022 |29/11/2023

Tramo 3 1.485 28/07/2022 |29/11/2023

5- Carril bici Pastriz - La Puebla de Alfindén | 2.197,00

Tramo 1 430 12/04/2021

Tramo 2 567 12/04/2021 |27/12/2022 | 13/02/2023
Tramo 3 740 12/04/2021

Tramo 4 460 12/04/2021

Por otro lado, en la ciudad de Zaragoza en este periodo se estan ejecutando o se han ejecutados

los siguientes carriles

Carriles bici urbanos Zaragoza 5.079,00

CB PEDRO Il EL GRANDE - JERUSALEN 527 02/09/2021 | 09/03/2023 | 19/05/2023
CB ALMOZARA 1394 02/09/2021

CB PABLO RUIZ PICASSO 2828 02/09/2021 |20/07/2023 | 31/01/2024
CB FRAY JOSE CASANOVA 330 02/09/2021 | 12/06/2023 | 13/09/2023
Calle Hijar

CB Campus Rio Ebro

A estos hay que afadir el carril bici de la Avenida Navarra, incluido en la remodelacién integral de

la avenida en su segunda fase.

Estan en marcha tres contratos menores de consultoria para el andlisis de los carriles calmados y los
carriles bici. De las conclusiones que se obtengan de esos estudios surgirdn actuaciones en la red

ciclable con una nueva planificacién.
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Nueva actuacién: Servicio Bizi 2.0

El nuevo contrato de servicio Bizi 2.0, licitado en 2023 y adjudicado y en ejecucidn durante 2024,
Finalmente, la nueva bici piblica eléctrica de Zaragoza ha comenzado a funcionar en enero de
2025 con 1.080 bicicletas de pedaleo asistido y 108 estaciones, operativas las 24 horas. El servicio

se ha estrenado con 6.774 abonados. De ellos 6.407 han optado por el bono anual.

Este servicio fue adjudicado en el mes de marzo de 2024 a la UTE Serveo Servicios y PBSC Urban
Solutions. Este contrato, de diez afios de duracidn, cuenta con una ayuda de 6.572.918,54 euros
para su implantacién a través del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia financiado por

la Unién Europea-NextGenerationEU.

El contrato al 100% estaré implantado a finales del afio 2025. En la primera fase, que corresponde
a enero de 2025, se han implantado las estaciones del Casco Histérico y el Centro y se ha extendido

a Delicias, Universidad, Arrabal, Actur, La Almozara y Las Fuentes.

Este servicio serd el doble que el anterior (1.300 bicis y 130 estaciones), con un total de 2.500
bicicletas de pedaleo asistido y 276 estaciones de anclaje. Los Fondos europeos financiaran 2.180
bicicletas y 100 estaciones, el resto serd asumido con fondos municipales. Del total de estaciones
de anclaje al menos el 75% (207) dispondran desde el primer momento de médulo de carga de

baterias.

El acceso a las bicis se podra hacer con la tarjeta de usuario o a través del teléfono mévil, tanto con
la aplicacién propia como con la aplicacién municipal de 'Mobility as a Service' que esta
desarrollando el Ayuntamiento. Ademés de la creacién de bonos anuales, se prevé habilitarlas
también para usos esporddicos, teniendo asi en cuenta a turistas o personas que quieran utilizarlas

de manera ocasional.

OE5. O7. Digitalizacion de la movilidad: Desarrollo de una aplicacion
Maa$S - Zaragoza Urban Mobility -ZUM

En marzo de 2021 se puso en marcha el proyecto Zaragoza Urban Mobility (ZUM) convirtiéndose

en el primer proyecto piloto de Maa$ en Espaiia.

El CTAZ y el Ayuntamiento de Zaragoza aprueban en diciembre de 2023 un convenio que permitird
el uso de la futura aplicacién de pagos integrados a través del teléfono mévil en los autobuses

urbanos y en el tranvia.

Tanto el CTAZ como el Ayuntamiento trabajan conjuntamente en el disefio de una aplicacién para
smartphones que permitird conocer toda la oferta de transporte piblico en la ciudad de Zaragoza
y en el espacio metropolitano, en cuyos operadores se podré realizar el pago del titulo de viaje
mediante la tecnologia QR. Asimismo, permitird a la ciudad transformar el sistema de transporte en

un ecosistema de movilidad, aumentar su accesibilidad y optimizar el uso de los recursos existentes.

El servicio empezaré con la propia aplicacién, adjudicada por un importe de 1,03 millones a la UTE
formada por Avanza e Hiberus, y la adaptacién de los sistemas de los autobuses y los tranvias, para

lo que el convenio consigna un presupuesto de hasta 1,18 millones de euros.
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En total, 2,21 millones de euros procedentes del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia
financiado por la Unién Europea, fondos en este caso dirigidos al Gobierno de Aragén para el

impulso a la movilidad sostenible en entornos metropolitanos.

La fecha prevista para su implantacién es enero de 2026.
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OEé6. SOCIAL: Fomentar la cohesién social y buscar la equidad

Refuerzo del sistema de Servicios Sociales avanzando en su enfoque

6.1 o En marcha
comunitario integral
Desarrollo inclusivo de los barrios de la ciudad desde un enfoque transversal e

6.2. ) En marcha
integral
Acciones enfocadas al acceso a la vivienda, mejora de las condiciones de esta 'y

6.3. contra el "sin hogarismo" especialmente el femenino e impulso de recursos En marcha
habitacionales de victimas de violencia de género
Transversalidad del enfoque de género en todas las politicas y programas

6.4. . » . En marcha
municipales y promocién de la igualdad
Desarrollo de politicas y programas que atiendan las necesidades y riesgos

6.5. » . ! En marcha
especificos de cada etapa del ciclo vital
Fomento de la interculturalidad y politicas y programas inclusivos que atiendan

6.6. L En marcha
la diversidad cultural
Transversalidad de las politicas en materia de discapacidad, que garanticen el

6.7 En marcha
desarrollo de los derechos de estas personas.

En la dimensién social se encuentran en proceso todas las actuaciones segun el
desarrollo previsto en el Plan de Accién de la AUZ
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OE6.01. Refuerzo del sistema de Servicios Sociales avanzando en su
enfoque comunitario integral

Repasando los diferentes aspectos marcados en la planificacién de esta actuacién estratégica

podemos resaltar:

- Asegurar el mayor grado de equidad en el acceso a los Servicios Sociales, prestando

especial atencién a colectivos con especiales dificultades: En este dmbito se destaca el
Servicio de atencidn telefénica de la Linea 900 (un servicio accesible para personas
con deficiencias auditivas o del habla, atencién a la ciudadania en diferentes idiomas,
etc.).

- Orientacién a una gobernanza horizontal en el territorio, con la coordinacién con otros

servicios municipales o autondémicos: coordinacidén y colaboracién con el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales - IASS para la prestacién de servicios, Mesas de
Infancia en los distritos, Redes de salud en barrios, Consejo Sectorial de Accién Social,
su Comisién de Calidad en la Atencién a los Servicios Sociales, convenios y
subvenciones en accién social a entidades, proyectos comunitarios en el dmbito de los
distritos, etc.

- Enfoque intersectorial y transversal en los nuevos planes sectoriales realizados: Il Plan

Local de Infancia y Adolescencia, Il Plan Ciudades Amigables con las Personas Mayores
2025-2029, 1l Plan Municipal de Adicciones, balance del Il Plan Municipal para una
Ciudadania Diversa e Intercultural, Plan de Igualdad, etc. En estado de elaboracién el
Plan Estratégico de Accesibilidad de Zaragoza, que actualmente se encuentra en fase
de diagnéstico.

- Procesos de Evaluacién:

o Realizacién de evaluaciones de los planes sectoriales finalizados.

o Nueva aplicacién informética de Servicios Sociales que permitird mejorar el
seguimiento y evaluacién de los programas y prestaciones de proteccién social.

o Participacién en proyecto BENEFITS dirigido a mejorar la evaluacién y la

eficacia de los servicios sociales.

OFE6.02. Desarrollo inclusivo de los barrios de la ciudad desde un enfoque
frasversal e integral

Desde el Area de Politicas Sociales se realiza una accién concertada del Servicio de itinerarios de
inclusién sociolaboral para colectivos en situacién de vulnerabilidad en Casco Histérico y Oliver,

donde existen planes integrales.

Asimismo, desde la red de servicios sociales comunitarios se realiza trabajo comunitario de
planificacién integral en diferentes barrios, asi como las plataformas sectoriales de concertacién y

enfoque integral como las mesas de infancia.

En coherencia con la implementacién local de la Estrategia de Promocién de la Salud del Sistema
Nacional de Salud y del marco conceptual en el que se sustenta el Modelo de organizacién de los

Centros Municipales de Servicios Sociales, surge la iniciativa Salud en Red en los Barrios como un
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ejercicio de trabajo colaborativo para visibilizar las actuaciones de salud comunitaria que se
realizan en los diferentes barrios de Zaragoza. Estd promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza y
el Gobierno de Aragdn. En estas redes de salud participan los centros sociales comunitarios y otros

servicios municipales como educacién y vivienda.

Desde el Area de Politicas Sociales, liderazgo en el Proyecto de Revitalizacién de la Magdalena y
ampliacién y rehabilitacién del albergue municipal. Se estd realizando un enfoque integral de
rehabilitacién del edificio y de la zona, abordando un importante problema de convivencia con las
personas sin hogar- Para ello se ha delimitado un area para un PAl - Proyecto de Accién Integral -
en el que se incluyen acciones de insercidn de personas sin hogar, de convivencia, culturales que

dinamicen la zona, de vivienda publica etc.

En este marco se incluye la ya iniciada revitalizacién del grupo de viviendas sindical de Aloy Sala.

Asimismo, la Revitalizacién del area de la calle Pignatelli.

OFE6.03. Acciones enfocadas al acceso a la vivienda, mejora de las
condiciones de ésfa y confra el sinhogarismo, especialmente el femenino, e
impulso de recursos habitacionales de victimas de violencia de género

Inclusién del derecho a una vivienda digna como objetivo en los diferentes planes sectoriales:

Infancia, Juventud, Mayores, Igualdad, etc.

Personas sin hogar:
Se estd interviniendo de manera intensa y focalizada, pero con un enfoque integral con especial
atencién en la zona donde esté el Albergue municipal que aborde problemas de convivencia y

desarrollo integral. Se ha realizado:

- Evaluacién del Plan integral para Personas sin Hogar en Zaragoza.

- Inicio de la primera fase de la reforma del Albergue Municipal.

- Realizacién de una encuesta de satisfacciéon de las personas usuarias del Albergue
Municipal con el objetivo de mejorar los servicios prestados.

- -Enfase final de elaboracién del nuevo Reglamento para el Albergue Municipal.

- Convenios de colaboracién con entidades sociales que desarrollan proyectos para
personas sin hogar.

- En este marco se ha desarrollado el primer Plan de Primera Oportunidad y se elabora
el segundo Plan de Primera Oportunidad en el que se impulsa la inclusién sociolaboral
de estas personas, asi como poner a disposicién vivienda como elemento impulsor del
proceso de integracién. Se comenzé con la realizacién de un censo de personas sin
hogar. Las personas que se acogen a este plan entran en un itinerario de insercién que
comprende el acceso a viviendas tuteladas y participacién en talleres ocupacionales,
cvidado de la salud y empleo. Asimismo, la promocién del deporte como herramienta
de insercién para personas sin hogar. Se trata de apoyar a personas sin hogar
interesadas en obtener licencias de arbitraje de diferentes deportes, potenciando asi sus
capacidades sociales y su integracién en un dmbito de ocio saludable como es el

deporte.
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En este marco se da el proyecto de la asociacién Gambaru. Este proyecto nacié en el
taller de cocina del Plan de Primera Oportunidad y, con el apoyo del Area de Accién
Social del Ayuntamiento, ha crecido hasta convertirse en una entidad auténoma que
ofrece servicios de caterin. Las personas que forman Gambaru, que han sido usuarias
del Albergue Municipal de Zaragoza, han encontrado en este taller de cocina una
pieza clave en su itinerario de insercién sociolaboral.

Aumento considerable del nimero de recursos habitacionales y también de la
diversidad de los mismos.

Continuidad en el trabajo colaborativo europeo con otros municipios de la CE que

enfrentan también el reto del sinhogarismo.

Abordando el sinhogarismo femenino:

Focalizando en el abordaje especifico del sinhogarismo femenino se ha realizado en este periodo:

Juventud:

Apertura de “Casa Abierta para Mujeres” en octubre de 2021. Se trata de un proyecto
impulsado gracias a la colaboracién entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Obra
Social de la Parroquia del Carmen, dirigido a mujeres en situaciones de sinhogarismo
cronificado, que por su deterioro fisico o psicolégico requieren de una atencién
especifica, en recursos distintos al Albergue o a los pisos tutelados. Situada a escasos
metros del Albergue municipal consta de seis plazas. El personal municipal de servicios
sociales se encarga de la atencién social, la alimentacién y cobertura de las
necesidades bdsicas de las usuarias, que contardn en su dia a dia con el
acompafiamiento del grupo de voluntariado de la Parroquia del Carmen.

Mejora de la zona de mujeres del Albergue municipal adecuando espacios en atencién
a la intimidad, privacidad y seguridad de las mujeres.

Realizacién de talleres MUSHO dedicados prioritariamente a las mujeres sin hogar.

Ayudas a la Emancipacién Joven. Es un programa del Servicio de Juventud, cuyo objeto
es facilitar la emancipacién de las personas jévenes de entre 18 y 30 afios en la ciudad
de Zaragoza mediante una ayuda para el alquiler de la vivienda. En 2024 ha contado
con un presupuesto de 1.551.660,84 euros.

Asimismo el Ayuntamiento posee la Oficina de Vivienda Joven y Asesoria juridica joven

para dudas con el contrato o conflicto con la propiedad.

Mujeres victimas de violencia de género:

Dentro del Programa Municipal de Atencién Integral a la Violencia de Género se tienen
diversos recursos habitacionales: Casa de acogida, Pisos tutelados, Viviendas de
urgente necesidad y Viviendas de acceso extraordinario.

Subvenciones econdémicas para vivienda: Ayudas para el pago de alquiler o hipoteca
de vivienda a mujeres victimas de violencia contra las mujeres. Es un programa del
Servicio de Igualdad y Mujer, cuyo objeto es favorecer la autonomia e independencia,
asi como de facilitar el mantenimiento de la vivienda de las mujeres victimas de violencia
contra las mujeres en la ciudad de Zaragoza, mediante una ayuda para el pago del

alquiler o de la hipoteca de la vivienda.
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OFE6.04. Transversalidad del enfoque de género en todas las politicas y
programas municipales y promocion de la igualdad

En esta actuacién se han realizado las siguientes acciones:

- Inclusién de la perspectiva de género de manera transversal en todos los planes de
intervencién social del Ayuntamiento (Infancia, Juventud, Mayores, Interculturalidad) y
en los diferentes programas y servicios que viene prestando la Casa de la Muijer.

- Realizacién de la Evaluacién del Il Plan de Igualdad 2018 -2021 que cumplia su dmbito
temporal.

- Nueva Estrategia de Igualdad: elaboracién del diagnéstico.

- Elaboracién del Il Plan de Igualdad para las empleadas y empleados del Ayuntamiento
de Zaragoza (2024-2027). Publicado en enero de 2024.

- Asimismo, en abril de 2024 se constituye la Comisidn para la Igualdad, que tiene por
objeto la coordinacién, supervisién y seguimiento de las medidas acordadas en el Plan
de Igualdad con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre las empleadas
y los empleados municipales y promover su efectividad.

- Continuacién de programas y servicios especificamente dirigidos a garantizar la
igualdad y a prevenir y combatir toda forma de discriminacién por razén de género en

distintos dmbitos.

OFE6.05. Desarrollo de politicas y programas que atiendan las
necesidades y riesgos especificos de cada etapa del ciclo vital
En relacién con las diferentes etapas vitales se estan realizando las siguientes acciones:

Infancia

- Aprobacién del Il Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza 2024-2027: El

[l PLIAZ tiene como finalidad definir las politicas y actuaciones municipales a desarrollar
en los préximos afos para mejorar el bienestar de nifios, nifias y adolescentes de la
ciudad y garantizar sus derechos. Se estructura en torno a nueve Derechos de la infancia
recogidos en la Convencién de los Derechos del Nifio y tres Ejes Transversales en los
que se pretende incidir de manera especifica para garantizar la igualdad de derechos
y oportunidades: 1) Lucha contra la pobreza infantil; 2) Igualdad entre nifios y nifias; 3)
Enfoque de discapacidad. Estd dotado con 95 millones de euros para desarrollar 89
programas enmarcados en 28 obijetivos estratégicos.

- Avances en el derecho a la participacién de nifios, nifias y adolescentes: consolidacién

del Consejo de Infancia y Adolescencia de Zaragoza y el Pleno Infantil. Nuevas

herramientas de participacién como la Encuesta de Bienestar Subjetivo de la Infancia
en Zaragoza.

- Renovacién del Reconocimiento de Zaragoza como Ciudad Amiga de la Infancia
otorgado por UNICEF para el periodo 2024-2027.

- Participacién activa en la Red de Ciudades Educadoras: Desde el afio 2004 el

Ayuntamiento de Zaragoza forma parte de la Asociacién Internacional de Ciudades
Educadoras y de su red territorial, la RECE (Red Estatal de Ciudades Educadoras de

54



Juventud

Estado de situacion del desarrollo del Plan de Accién de la AUZ

Espafia). Celebracién del Dia Internacional de la Ciudad Educadora: El lema de la
edicién de 2024 ha sido «La Ciudad Educadora como laboratorio de aprendizajes,
ciudadania y transformacién social». Convocatoria anual de los premios Exducere,
destinados a distinguir a centros educativos, entidades e instituciones o docentes, que
pueden presentarse ante la ciudadania como un modelo de buen hacer en el dmbito

educativo.

Aprobacién de la Estrategia Joven 2030 en octubre de 2022: |a Estrategia Joven 2030

tiene como objetivos generales favorecer el desarrollo personal y contribuir a la

emancipacién de las personas jdvenes; y como objetivos transversales la puesta en

marcha de procesos participativos mantenidos en el tiempo, ademds de avanzar en la

transversalidad dentro y fuera del Ayuntamiento de Zaragoza. Para ello se marcan diez

obijetivos estratégicos en los que situar las actuaciones, programas y proyectos que se

realizan desde Zaragoza Joven. La Estrategia Joven 2030 se fundamenta en tres pilares

que dan soporte a la realizacién del resto de actuaciones: 1) Participacién; 2)

Comunicacién; 3) Digitalizacién.

Desarrollo de la Estrategia Joven 2030. Planteada como hoja de ruta se desarrolla un

proceso participativo para su implementacién:

o Fase | "Ayddanos a construir Zaragoza Joven" Octubre a diciembre 2023

o Fase Il “Ayddanos a construir Zaragoza Joven. jForma parte!” Febrero a mayo
2024

o Fase lll. Permanente desde junio de 2024

Personas mayores:

Aprobado el Il Plan Ciudades Amigables con las Personas Mayores 2025-2029: se

estructura en tres ejes: 1) Entornos Fisicos y Movilidad; 2) Mejora de la calidad de vida

y de los servicios; 3) Convivencia: Medidas de promocién. Contiene un total de 9
Programas y 35 proyectos, dirigidos a mejorar el entorno y los servicios de
envejecimiento saludable para conseguir una ciudad mas amigable con las personas
mayores y mejorar su calidad de vida.

Promocién del envejecimiento activo: 30 Centros de Convivencia en los diferentes

barrios urbanos y rurales, mas de 800 talleres anuales de envejecimiento activo.

Refuerzo de los servicios Ayuda a domicilio, Teleasistencia y comida a domicilio.

Proyectos dirigidos a combatir la soledad no deseada: "Nos gusta hablar", actividades

en Centros de Convivencia, etc. Asimismo, en el Il Plan de Ciudades Amigables con las
Personas Mayores, tres de las 25 propuestas de mejora planteadas, estan relacionadas
con la soledad no deseada. Se pondrédn en marcha nuevos programas, como el
Proyecto Siempre en Compaiia o Mayores compafieros. También se prevé la creacién

de una Estrategia contra la Soledad no deseada.
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OE6.06. Fomento de la interculturalidad y politicas y programas inclusivos
que atiendan a la diversidad cultural.

Zaragoza conté con un | Plan Municipal de Integracién y Convivencia Intercultural 2006-2009 y
continué la labor iniciada con la aprobacién, por el Pleno del Ayuntamiento el 25 de marzo de
2019, del Plan Municipal para una Ciudadania Diversa e Intercultural 2019-2022. En este dmbito
se ha realizado:

- Implementacién y evaluacién participativa del Plan Municipal para una Ciudadania

Diversa e Intercultural 2019-2022: Este se estructuraba en cuatro ejes: 1) Zaragoza
Ciudad Acogedora; 2) Zaragoza Ciudad Intercultural; 3) Zaragoza Ciudad Abierta; 4)

Zaragoza Ciudad Inclusiva y Participativa. La evaluacién, por una parte, se llevé a cabo

en diferentes reuniones presenciales con diferentes actores que, directa o indirectamente
tienen relacién con el fenémeno migratorio y, por otra, a través de un formulario en la
web municipal en el marco de los procesos participativos que gestiona la Oficina
Técnica de Participacién, Transparencia y Gobierno Abierto. Realizacién de la
evaluacién hasta finales de 2023.

- En proceso de elaboracién el Il Plan Municipal para una Ciudadania Diversa e
Intercultural.

- Consolidacién de servicios, programas y proyectos desarrollados por la Casa de las
Culturas, en tres areas: 1) Area de atencién, asesoramiento e integracién social; 2) Area
por la multiculturalidad y sensibilizacién; 3) Area de participacién.

- Apoyo a entidades sociales que trabajan en este d&mbito: convenios de colaboracién y
subvenciones.

- Trabajo en tres proyectos europeos en materia de asilo, refugio e inclusién de personas
migrantes.

- Introduccién de nuevos programas como el “Programa Reencuentros” financiado por el

Gobierno de Aragén, o el servicio de “Asesoria laboral”.

OE6.07. Transversalidad de las politicas en materia de discapacidad que
garanticen el desarrollo de los derechos de estas personas

- Aprobacién de la Ordenanza de Accesibilidad Universal de Zaragoza en marzo de 2023.

Aprobada en Pleno, tiene como objetivos la promocién de una ciudad més amable, accesible e
inclusiva. Actualiza el obsoleto texto del afio 1999 y sienta las bases de la accesibilidad universal
en la capital aragonesa. Zaragoza ha sido galardonada con el Premio Nacional de Discapacidad

Reina Letizia, en la categoria de Accesibilidad y Disefio Universal en Municipios. En este marco:

- Constitucién de la Mesa de Accesibilidad como érgano colegiado de seguimiento,
asesoramiento, coordinacién y control en esta materia, que tiene naturaleza consultiva
y participativa, formada por representantes de todos los servicios municipales y
entidades representativas de las personas con discapacidad y de personas mayores.

- Creacién de una Oficina Municipal de Accesibilidad y Derechos, con funciones

técnicas, estratégicas, de gestién y coordinacién administrativa, para el desarrollo de
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actuaciones que permitan avanzar en la consecucién de una ciudad accesible para
todas las personas

En proceso de elaboracién el | Plan Estratégico de Accesibilidad de Zaragoza,
instrumento recogido en el Ordenanza de Accesibilidad como marco general de
ordenacidn de las politicas de accesibilidad y que establecerd las directrices generales

para los planes de accesibilidad concretos de cada dmbito de actuacién.

- Refuerzo de programas y servicios especificamente dirigidos a garantizar los derechos de las

personas con discapacidad y la igualdad de oportunidades, asi como la accesibilidad en distintos

ambitos.

Inclusién del enfoque de discapacidad y accesibilidad trasversalmente en diferentes
planes municipales (Infancia, Juventud).

Apoyo a entidades sociales que trabajan en el dmbito de la discapacidad: convenios y
subvenciones en materia de accién social.

Escuela Municipal de Jardineria El Pinar. recurso de los Servicios Sociales
Especializados del Ayuntamiento de Zaragoza. Ha venido atendiendo a distintos
colectivos vulnerables, usando la jardineria como herramienta para la prevencién de la
exclusién, la insercidn y la promocién social. En la actualidad se atiende al colectivo de
personas con diversidad funcional (Discapacidad intelectual y / o mental). Desarrolla
su actividad en dos lineas bésicas de actuacién: un programa socioeducativo con
programas de formacién y crecimiento dirigido al alumnado y un programa comunitario
mediante actividades dirigidas al exterior.

En septiembre de 2024 en Escuelas Infantiles Municipales: puesta en marcha de dos
aulas especificas para nifios y nifios con necesidades educativas especiales y equipo

itinerante de atencidn.
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7 ECONOMIA

OE7. ECONOMIA: Impulsar y favorecer la Economia Urbana

7.1. Potenciacién de la transformacién del tejido productivo En marcha

7.2 Fomento del comercio minorista y de proximidad En marcha

Impulso de politicas activas de empleo e insercién laboral: formacién profesional y
7.3. dual, formacién de segunda oportunidad, orientacién laboral y fomento del En marcha

emprendimiento y el autoempleo

7.4. Definicién y desarrollo de la Estrategia de Proyeccién exterior

7.5. Elaboracién del Plan Estratégico de Turismo Sostenible e innovador

Programa de fomento del patrimonio municipal a través de la Arqueologia y el

En marcha

7.6

Arte, fortaleciendo su posicién como referente de exposiciones en la ciudad.

las actuaciones estratégicas del objetivo econdmico tienen un importante
desarrollo estando cumplidas la elaboracion del Plan Estratégico de Proyeccion
Exterior y del Plan Estratégico de Turismo, pasando al desarrollo de dichas
estrategias.

AN
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OE7.01. Potenciacion de la transformacion del tejido productivo

El Gobierno de Zaragoza prioriza su apoyo a los nuevos emprendedores como base del progreso
de la ciudad, elemento también indispensable para la continuidad de los negocios que ya existen.
Por otro lado, 2025 serd también el afio en el que serdn ya tangibles algunos proyectos innovadores
para Zaragoza en el ambito digital, a través del Plan Estratégico Zityverse. Esto permitird visibilizar
los avances en el camino de conseguir el objetivo de que, en 2030, la ciudad sea puntera en el

dmbito digital.

El Area de Economia, Transformacién digital y Transparencia a través de casi una decena de lineas
de ayudas promoverd 7,85 millones de euros en subvenciones para el pequefio comercio y

auténomos.

Se mantiene la linea de ayudas a la competitividad del tejido econémico con 1.000.000 de euros
y, con 380.000, se consolida la subvencién que se estrend el pasado ejercicio para la insercién en

el mercado laboral de los colectivos en riesgo de exclusidn.

En el presupuesto de 2025 nace una nueva linea de ayudas dotada con 150.000 euros para aliviar,
en los negocios de los barrios, el impacto econémico que generen las obras de mejora en sus calles.
Asi, el Gobierno establece una herramienta complementaria a la bonificacién del IBI que ya
contemplan las Ordenanzas Municipales, con exenciones que van del 25% al 95% en funcién de lo

que dure la ejecucién de las actuaciones urbanisticas.

Como medida adicional, el drea de Economia quiere poner a disposicién de las pequefias y
medianas empresas y de los auténomos la llamada Oficina de apoyo al inicio y el relevo de
actividad. Este nuevo servicio para emprendedores y para negocios ya consolidados se pondra en
marcha a lo largo de este afio y estd dotado con 350.000 euros. Esa cuantia, se verd
complementada con los convenios con UPTA y ATA, que suman 175.000 y comparten objetivos con
la nueva oficina. Su funcién serd la de colaborar y asesorar a quienes quieran poner en marcha sus
proyectos empresariales en la ciudad y, sobre todo, servir como catalizador para el relevo

generacional o la transmisién de negocios.

Ademés, el Ayuntamiento de Zaragoza plantea accién directa en la atraccién de empresas. Asi, se
destinan 205.000 euros que se dedicarén a la prospeccidn en el mercado nacional e internacional

para suscitar el interés de inversores y empresarios por iniciar su actividad en Zaragoza.

Microcréditos

Paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria y econédmica ocasionada por el Covid-19 sobre los
pequefios empresarios y trabajadores auténomos de Zaragoza que hayan tenido que cerrar o
hayan visto mermada su facturacién considerablemente, tras la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaré el estado de alarma para la gestién de la crisis

sanitaria, para facilitar su mantenimiento y posterior reactivacién econdmica.

La finalidad de estas ayudas, configuradas como microcréditos reintegrables, es inyectar liquidez a
los trabajadores auténomos y pymes afectados por los efectos negativos que ha provocado la
declaracién del estado de alarma como consecuencia del Covid-19 que les ayude a reactivar e

impulsar su actividad profesional o econémica y mantener o generar al mismo tiempo empleo.

Se establecen tres tipos de microcréditos:
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- Linea 1 - Auténomos sin empleados a su cargo y auténomos y empresas que tengan
como minimo entre 1 o 2 trabajadores: podrén solicitar microcréditos por importe fijo y
dnico de 5.000 € al 0% con 3 afios de amortizacién.

- Linea 2 - Auténomos y empresas que tengan como minimo entre 3 y 5 trabajadores:
podrén solicitar microcréditos por importe fijo y tnico de 7.500 € al 0% con 5 afios de
amortizacién

- Linea 3 - Auténomos y empresas que tengan como minimo entre 6 y 10 trabajadores:
podrdn solicitar microcréditos por importe fijo y dnico de 10.000 € al 0% con 5 afos

de amortizacién

Oficina de apoyo al inicio y relevo de actividad
La consejeria de Economia la impulsard en 2025 para colaborar y asesorar a quienes quieran poner

en marcha sus proyectos empresariales en la ciudad.

Este nuevo servicio para emprendedores y para negocios ya consolidados se pondrd en marcha a
lo largo de este afio y estard dotado con 350.000 euros. Su funcién principal serd la de colaborar
y asesorar a quienes quieran poner en marcha sus proyectos empresariales en la ciudad y, sobre

todo, servir como catalizador para el relevo generacional o la transmisién de negocios.

Tecnologias

Parque Tecnolégico DAT Alierta. El Gobierno de Aragén invertird 100 millones de euros en la
creacién del Parque Tecnoldgico DAT Alierta, en Zaragoza. Este centro contard con 79 hectéreas
junto al Campus Rio Ebro para la atraccién de nuevos proyectos y empresas. Incluird instalaciones
ya existentes, como las de la Universidad, el ITA y el CEEIl, y nuevos edificios. Se pretende reunir y

favorecer las sinergias entre las empresas tecnoldgicas, la Universidad y la Administracién.

* En 2025 concluiré la redaccién del Plan Director, se licitardn los primeros proyectos
y se aprobard la DIGA.

* En septiembre de 2026 se espera que comiencen las primeras obras en algunos
edificios, mientras que la aprobacién del PIGA llegara en diciembre de ese afio.

* En mayo de 2027 arrancard la urbanizacién y la construccién de la sede,
comprendidas en el PIGA.

* En el segundo semestre de 2028 concluiran las obras de los primeros edificios.

* En los primeros seis meses de 2029 finalizarén las obras contenidas en el PIGA. Y a

lo largo del afio se ejecutardn las obras restantes.

Asimismo, estan en proceso de implantacién grandes tecnoldgicas: se han confirmado la llegada de

centros de datos de Amazon Web Services y de Microsoft.
Logistica
Uno de los proyectos determinantes es la puesta en marcha de la autopista ferroviaria que conectara

la Plataforma Logistica de Zaragoza (PLAZA) con el Puerto de Algeciras, impulsando una mayor
sostenibilidad del transporte de mercancias.

Ademds, para dar respuesta a la gran demanda de suelo logistico, el Gobierno de Aragén, a través

de su sociedad publica Aragén Plataforma Logistica, trabaja en una ampliacién de 240 hectéreas
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de la plataforma publica, por su parte la sociedad de la Terminal Maritima de Zaragoza también

ha planificado su ampliacién.

Asimismo, en el poligono industrial de Malpica se estd instalando en macrocentro logistico para

actividades de servicios y logistica de INDITEX.

Los poligonos industriales de la ciudad han recibido en 2024 2,5 millones de euros en actuaciones
de mejora y renovacién de infraestructuras gracias al plan especial de asfaltado y a las subvenciones

para sus proyectos.

OE7. 02. Fomento del comercio minorista y de proximidad

Programa "Volveremos"

Subvenciones de fomento del consumo y dinamizacién de la actividad comercial. Busca incentivar
la adquisicién de bienes de consumo y determinados servicios como medio para fortalecer el
comercio minorista, sector de la restauracién, hosteleria y ocio realizado en establecimientos abiertos
al pdblico por auténomos, microempresas y pequefias y medianas empresas. Nace en el afio 2020
como apoyo al comercio local, valordndose como herramienta eficaz y eficiente para el fomento
del comercio de proximidad. Las compras en los comercios adheridos generan un reembolso para
seguir comprando con descuento en otros establecimientos. En la convocatoria de 2024 la cuantia

méxima era de 5.100.000 euros.

Mercados

El Ayuntamiento de Zaragoza lanza en junio la linea de ayudas de 2024 para la digitalizacién y el
impulso de los mercados de abastos. La convocatoria de estas subvenciones estd abierta a
asociaciones o grupos de detallistas que apuesten por la innovacién digital y la inversién en mejoras
de los mercados, incluidas nuevas aperturas, dotadas en total con 200.000 euros y que alcanza ya
1.300.000 en los dltimos afios.

El consistorio continda apoyando a las instalaciones de este tipo tanto pdblicas como privadas para

favorecer su desarrollo sostenible, su crecimiento econémico y la promocién de la ciudad.

El Ayuntamiento de Zaragoza, en su linea continuada de trabajo por los negocios de barrio como
ejes vertebradores de la ciudad, ha aportado en los dltimos afios 1.300.000 euros a este sector a
través de estas subvenciones. Con ellas respalda acciones como la apertura de nuevos puestos, el
fomento de la digitalizacién, técnicas de fidelizacién y marketing de ventas. Ademas, dichas ayudas
también sustentaran las actividades para darle visibilidad al comercio de proximidad, publicidad,
promocién de ventas, a favorecer el asociacionismo y para las mejoras de las instalaciones y los

servicios de los mercados.

Una de las actuaciones de impacto en la ciudad durante 2025 va a ser la ejecucién de la obra de
cerramiento del Mercado Central, para la que el Gobierno de Zaragoza habilita 750.000 euros.
Con esta inversidn, este equipamiento, por fin, gozard del confort climético necesario y afiade
medidas de seguridad a esta instalacién icénica del Casco Histérico. Asi se dard solucién a una
deficiencia manifiesta que el Mercado Central ha acusado desde que concluyé su reforma hace seis

anos.
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OE7.03. Impulso de politicas activas de empleo e insercion laboral:
formacion profesional y dual, formacion de segunda oportunidad,
orienfacion laboral y fomento del emprendimiento y el autoempleo

Formacién para el empleo

Los programas de “formacién para el empleo” de Zaragoza Dindmica, contribuyen anualmente a
la mejora de la cualificacién de los recursos humanos de la ciudad, y por tanto a incrementar la
empleabilidad, la adaptacién a los cambios tecnoldgicos, la competitividad y en definitiva el

desarrollo social y econémico de los ciudadanos.

Para ello es fundamental la colaboracién y coordinacién entre los agentes regionales y locales
involucrados para el desarrollo de los programas: el INAEM y Zaragoza Dindmica. Hay que
destacar la aportacién realizada por Zaragoza Dindmica en forma de recursos materiales y

humanos.

El programa general estd dirigido prioritariamente a trabajadores en situacién de desempleo

priorizando a los colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Para poder atender las diferentes necesidades de cualificacién y a los distintos perfiles de los
demandantes el programa combina diversas metodologias y tipologias de curso, pudiendo

agruparse de la siguiente manera:

* Acciones vinculadas a certificados de profesionalidad que se imparten completos
excepto cinco.

* Cursos de formacién presencial de disefio propio y que pueden ser de amplia base,
de especializacién o itinerario multiprofesional.

* Cursos para obtencién de carnés profesionales.

* Cursos de formacién online tanto de iniciacién como de especializacién y que

generalmente son en modalidad semipresencial.

Hay que destacar la red de centros de Zaragoza Dindmica que permiten aportar los recursos
materiales y los recursos humanos necesarios para la imparticién y gestién de los programas, y que
constituye la referencia en la ciudad en materia de formacién para el empleo no reglada. En los
Gltimos afos se ha pasado de 3 a 5 Centros Homologados para la imparticién de Certificados de

Profesionalidad.

Formacién en agroecologia 2022-24: En 2022 comenzé un ambicioso e innovador programa en

el dmbito de la produccién agroecolégica para ampliar y complementar la formacién que ya se

venia realizando.

Para el curso 2023-2024 se volvié a elaborar un disefio formativo que se plasmé en una segunda
edicién con los siguientes datos. Los cursos con una duracién entre las 2 y las 150h. se impartieron
principalmente en modalidad online a través de aula virtual combinada con sesiones prdcticas

presenciales.

Programas experienciales de empleo y formacién, antes denominados Escuelas Taller o Talleres de

Empleo, son programas dirigidos a personas desempleadas para mejorar sus posibilidades de

insercion laboral.
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En el periodo 2019-2024 se han puesto en marcha ocho nuevos proyectos de formacién y empleo,
antes llamados Escuelas Taller o Talleres de Empleo y desde 2022 denominados Programas
Experienciales. En ambos casos se trata de programas mixtos de formacién y empleo, de un afio de
duracién, que combinan el aprendizaje de una profesién con la adquisicién de experiencia laboral

en la realizacién de obras o servicios de interés piblico.

Los programas experienciales desde 2022 han sido “Recupera Zaragoza” en el que se han formado
cada afio 30 alumnos durante 12 meses en las disciplinas de revestimientos, rehabilitacién de
edificios y trabajos forestales, fontaneria y electricidad e “Impresiona Zaragoza” que esta dirigido
a la formacién de 10 alumnos en cada edicién y en el que se imparten los conocimientos en el

campo de la impresién digital.

El INAEM convoca ayudas para estos programas que se imparten por parte de organizaciones

privadas y sociales.

Puerta Zaragoza Empleo: para dar respuesta a las necesidades que los usuarios de los servicios de

Insercidn y Orientacién laboral venian demandando con el traslado de los servicios de Insercién y
Orientacién laboral al edificio de la Casa del director de la Azucarera (C/ Mas de las Matas, 30)
al que se unié también en esta instalacién, la oficina de emprendimiento. Ademas de ofrecer los
servicios de empleo y emprendimiento a la ciudadania y a las empresas de forma presencial, se crea
la plataforma “Puerta Zaragoza Empleo” para dar acceso a estos mismos servicios de forma

telematica (webchat o telefonial).

El objeto es dar a conocer a la ciudadania la red de recursos y servicios tanto para ciudadanos
como para empresas, usando las tecnologias disponibles en el mercado, ya sea a través de internet

desde ordenadores personales y/o dispositivos méviles (smartphones o tabletas).

El ciudadano y las empresas disponen de una solucién multicanal (webchat y telefonia) que, sin
necesidad de conocimientos técnicos previos, les permite orientarse con sencillez entre los diferentes

elementos que componen la red de servicios de empleo y emprendimiento d