
PIBO I
PLAN INTEGRAL BARRIO

OLIVER
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APROBACIÓN

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 30 de julio de 1998, aprobó el Plan Integral del Barrio Oliver
de acuerdo con la propuesta de la Excma. Sra. Alcaldesa, que se

adjunta.

En esta propuesta de la Alcaldía, se recogían diversas
adaptaciones del documento inicial del Plan fruto de la búsqueda
del más amplio consenso posible. Estas adaptaciones retocan la

cuantía y calendario de inversiones de los programas de
Edificación y Vivienda y Accesibilidad.

En el presente documento del Plan Integral se incorporan
dichas adaptaciones.
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I.- PRESENTACIÓN

El Plan Integral que se redacta es, como el anteriormente elaborado para el
Casco Histórico, un documento programático, participativo, abierto y flexible, cuya
finalidad es la recuperación funcional de un barrio en crisis, como es el Barrio Oliver,
y  para  ello  es  necesaria  su  revitalización  e  impulso  en  los  aspectos  social,
económico y urbanístico.

Es  programático  porque  establece  programas  de  actuación,  priorizando
acciones que se concretan en propuestas, dejando otras como horizonte pasados
los ocho primeros años.

Es  participativo  desde  su  elaboración,  y  debe  seguir  participando  la
sociedad a través de sus individualidades y desde sus organizaciones civiles. Deben
participar  igualmente  las  distintas  administraciones:  autonómica,  provincial,  y
periférica del Estado, cada una de ellas en el ámbito de sus competencias. Deben
participar  en su ejecución y seguimiento,  hasta la  consecución paulatina de sus
objetivos.

Es  abierto  porque  en  el  transcurso  de  su  ejecución  deberán  seguir
aportándose propuestas que surjan con motivo de las variaciones que puedan existir
en los planteamientos iniciales, así como de las futuras experiencias que puedan
realizarse.

Es flexible porque,  en cada momento,  tiene que adaptarse a situaciones
cambiantes, bien porque se hayan superado las condiciones de partida, bien por la
aparición de circunstancias no previstas en el momento actual.

El Plan Integral es no sólo el reto de integrar el Barrio Oliver con el resto de
la  Ciudad  resolviendo  sus  problemas  urbanísticos,  sociales  y  económicos,  es
también  una  propuesta  metodológica  de  intervención  desarrollando  medidas  de
protección social  “activas” y  fomentando la  participación de los agentes sociales
para procurar una fuerte cohesión social.

Por último, teniendo en cuenta que la O.C.D.E. tiene previsto para este año
1997, un informe sobre políticas urbanas para barrios desfavorecidos, entendemos
que con esa perspectiva contar con un documento de estrategias de intervención
integral ya en marcha, nos abre expectativas de futuro importantes para conseguir la
cofinanciación necesaria para su ejecución.

II.- PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN

En el Pleno del Ayuntamiento sobre “El Estado de la Ciudad” celebrado en el
mes de mayo de 1996, la Alcaldía-Presidencia anunció la iniciación de los trabajos
de redacción de sendos Planes Integrales para el Casco Histórico y el Barrio Oliver.
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Los mencionados Planes Integrales, tal como se plantearon debían estudiar,
para  ambos  barrios,  la  situación  de  los  mismos  desde  todas  las  perspectivas
posibles: social, económica, urbanística, ..., analizarlas, establecer un diagnóstico y,
posteriormente,  proponer  una  serie  de  medidas  a  adoptar  para  conseguir  su
recuperación.

El  trabajo  así  establecido,  se  entendió  que  afectaba  a  profesionales  de
distintas disciplinas y que el  Proyecto debía abordarse por un equipo en el  que
figuraran  profesionales  con  distintas  formaciones:  arquitectos,  sociólogos,
ingenieros, trabajadores sociales, economistas y abogados, con la asistencia de los
servicios municipales, que desde las distintas Áreas del Ayuntamiento, intervienen
en el Barrio Oliver en su quehacer diario.

Por  ello,  lo  primero  que  se  solicitó  de  los  distintos  Servicios  fue  la
información de su trabajo, que tras varias reuniones para homogeneizar criterios en
la forma de proporcionarla al equipo redactor, fue obteniéndose, además de recoger
los problemas detectados por cada uno de ellos y las propuestas adecuadas para
trabajar en la solución de los mismos, en el ámbito de su competencia.

De la misma forma, se mantuvieron reuniones y se recabó información en la
Administración  periférica  del  Estado,  Departamentos  específicos  de  la  D.G.A  y
Diputación Provincial  de Zaragoza. Se solicitó que remitieran cuantas propuestas
tuvieran a bien hacer.

Paralelamente,  se  realizaron  numerosas  reuniones  con  la  Asociación  de
vecinos  Aragón,  creándose  varias  mesas  de  trabajo  en  las  que  se  trataron  los
diversos problemas existentes, tratados desde las distintas disciplinas desde las que
se aborda la recuperación del barrio.

Se recogió información de los comerciantes e industriales del barrio y se
realizaron dos sesiones informativas en la Junta de Distrito número 8.

Se adjunta como anexo la información recogida, tanto de los Organismos,
Instituciones, Servicios Municipales, Organizaciones y colectivos ciudadanos que,
por su competencia, especialización o concienciación de la situación existente en el
Bario  Oliver,  tienen  el  conocimiento  y  propuestas  para  tratar  de  solucionar  los
problemas  que  impiden  el  normal  desarrollo  de  este  barrio  y  su  conexión  e
integración en el resto de la ciudad.

El Plan Integral trata de recoger todas las propuestas y planteamientos que
se han formulado, y del estudio de las mismas deben ponerse de manifiesto los
siguientes criterios generales:

- Debe incluir a todos los ciudadanos.
-  Hay  que  contar  para  su  ejecución  con  todos  los  agentes  sociales,

Organismos,  Organizaciones  no  gubernamentales,  vecinales,
empresariales, sindicales.

- Tiene que contar con una acción decidida de la Administración.
- Debe actuarse con constancia en sus acciones.

PIBO I 1998 4 DE 124



Las estrategias y objetivos que se plantean responden al momento actual,
en función de las necesidades existentes.

Para poder hacer una aproximación a los presupuestos necesarios para su
recuperación, se ha hecho una valoración de las inversiones públicas en ocho años.
Se estima que este plazo es el mínimo necesario de actuaciones, para poder hacer
una  evaluación,  tras  ese  periodo,  que  pueda  arrojar  resultados  que  sean
apreciables. Una vez evaluados estos, y conocido el grado de cumplimiento del Plan
y los objetivos alcanzados, habrá que decidir  si  son precisas nuevas medidas y
cuales de las hoy propugnadas deben continuar.

III.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Delimitación territorial

El Barrio Oliver presenta ciertas dificultades de identificación territorial, salvo
cuando ya se ha estudiado en profundidad.

Se  entendió  que  para  una  identificación  rápida  habría  que  buscar  vías
importantes,  fácilmente  localizables,  y  que  fueran  fundamentales  para  la
accesibilidad del barrio. Por ello, se definió una primera delimitación del perímetro
que comprendía, la Avenida de la Hispanidad, carretera de Madrid, Ronda del Barrio
Oliver de nueva apertura y camino del Pilón, en el barrio de Miralbueno.

En este perímetro se recogían suelos urbanizables correspondientes a las
áreas 56/3, 56/2 y 56/1, que ya tienen Plan Parcial aprobado, y en el caso del 56/3
en  fase  de  ejecución.  Además se  encuentran en este  ámbito,  al  norte,  junto  al
camino del  Pilón,  los terrenos del  Acuartelamiento de San Lamberto,  que van a
transformarse en suelo residencial, ordenándose mediante un Plan Especial.

El desarrollo de todos estos suelos, con destino residencial van a tener una
gran influencia en el futuro del Barrio Oliver, resultando vitales sus viarios a través
de los cuales el barrio conectará con el resto de la ciudad, mejorando el número de
éllos y su diversificación sobre la oferta actual.

Todos  estos  suelos,  ya  desarrollados,  darán una concepción  distinta  del
Barrio Oliver.

En el  sur  de  la  delimitación  efectuada y  apoyándose en la  carretera  de
Madrid, existe un polígono industrial que ocupa todo el frente de aquélla, entre la
franja  del  ferrocarril  y  la  Ronda de nueva apertura,  cuyo origen ha tenido unas
vicisitudes independientes del  propio barrio.  Desde la  aparición del  Impuesto de
Actividades Económicas, que grava los metros cuadrados de actividad, según la
situación, las industrias existentes se han ido trasladando, dando paso a otras de
servicios o con mayor variedad de representatividad.

PIBO I 1998 5 DE 124



La ejecución del gran parque del barrio, con un fondo de 250 m. y longitud
próxima a 900 m., ha articulado esta zona industrial con el resto de la edificación del
barrio.

El estudio del barrio, en cuanto a actividades se hace prescindiendo de esta
zona industrial,  porque se considera distorsionaría el  diagnóstico proporcionando
una situación más favorable de la existente en cuanto a las actividades propias del
barrio.

Por estas consideraciones, se adjunta una delimitación más restrictiva de lo
que se entiende que es el Barrio Oliver propiamente dicho.

Zonificación del barrio tradicional consolidado  .

El  suelo  urbano,  fundamentalmente  residencial,  actualmente  consolidado
presenta  dos  zonas  relativamente  diferenciadas,  marcando  posiblemente  la
segunda la pauta de lo que puede ser el futuro del barrio.

Zona 1.- Constituye el núcleo central y original del barrio, agrupado a ambos
lados de la zanja del ferrocarril. Está formado por viviendas unifamiliares construidas
sobre parcelas de 120 - 150 m2., de una o dos plantas, apoyadas en la alineación de
calles  que  tienen  un  ancho  medio  de  unos  8,00  m.  Sus  moradores  lo  son  en
régimen de propiedad, originariamente procedían del campo y aún hoy tienen una
cierta componente rural en sus costumbres. Su ocupación y medios de vida está en
relación con el comercio de mercaderías.

Figura referenciada en los planos correspondientes.

Zona 2.- Se distingue de la anterior por tener un carácter más disperso y
menos homogéneo.

La constituyen bloques aislados que en su día fueron actuaciones sociales
de la Obra Sindical del Hogar, Hogar Cristiano, ... y aquellas transformaciones de
parcelas en edificios colectivos en altura. Tienen emplazamientos más próximos al
perímetro del barrio apoyados en las vías urbanas que delimitan el barrio, como la
Avenida de la Hispanidad o la carretera de Madrid.

Sus  moradores,  suelen  serlo  en  régimen  de  propiedad,  tienen  una
componente social más urbana con ocupaciones en la industria, pequeño comercio
y servicios.

Análisis social.
A afectos de diagnóstico se pueden señalar dos rasgos determinantes del

barrio Oliver que en la realidad presentan una interacción notoria y permanente.

a.- Un alto grado de incomunicación, respecto al conjunto de la ciudad.
b.- La concentración territorial de un número significativo de unidades

familiares  en  las  que  confluyan  numerosas  carencias  y  problemáticas
sociales.
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Se comentan a continuación brevemente

a) El barrio Oliver, tiene su origen en los años 40 y es consecuencia del
movimiento de familias que emigraban del mundo rural a la llamada de “las mejores
condiciones de vida” del medio urbano.

Ubicado  geográficamente  en  la  zona  oeste  de  la  ciudad,  se  encuentra
delimitado  por  diferentes  “barreras  externas”.   Autovía  de  Madrid  y  Vía
Hispanidad; y condicionado por una  “barrera interna”:  Vía del Ferrocarril.   A lo
anterior hay que añadir unos accesos extraordinariamente limitados.

Las anteriores circunstancias mantienen al barrio Oliver en un alto grado
de incomunicación, respecto al conjunto de la ciudad, no sólo por su ubicación
en un extremo de la misma sino porque, además, no es lugar de comunicación con
ningún otro centro de interés poblacional.  Es, por así decirlo, “final de trayecto”.

Estas  circunstancias  han  condicionado  su  desarrollo  urbanístico  y  son
consecuencia  del  escaso  interés  que  tiene  para  los  diferentes  sectores
económicos de la ciudad, lo que a su vez, ha generado una paulatina degradación
de las viviendas, sobre todo en determinadas zonas del Barrio, cuya construcción
corresponde a las características propias de los asentamientos, “precipitados”, que
dieron origen al mismo.

Todas éstas circunstancias, lógicamente, han influido en la configuración de
la población del Barrio, llegando a formarse verdaderas “zonas” de población en
situación de marginación/exclusión.

b) Puede decirse que la problemática social del Barrio Oliver, no es muy
diferente  a  la  de  otros  barrios  de  la  ciudad,  si  bien  se  caracteriza  por  la
concentración  territorial  (en  determinadas  zonas  del  barrio)  de  un  número
significativo de unidades familiares en las que confluyen numerosas carencias
sociales.  Esta circunstancia conlleva, respecto a los miembros de esas unidades
familiares,  consecuencias  tales  como:  la  aceptación  de  las  condiciones  de
marginalidad, tendencia a la autoexclusión, limitación de sus relaciones sociales a
grupos de iguales.  Supone, en definitiva, procesos de socialización basados en
modelos y valores de pobreza, marginación y exclusión.

La  concentración  de  unidades  familiares  en  situaciones  de
marginación/exclusión, unido al escaso número de habitantes del barrio hace que “la
marginación” no pueda ser absorbida por el resto de la población en términos de
normalidad social.  Por decirlo de otra forma la cuota de marginación por habitante
normalizado  es  muy  superior  al  conjunto  de  la  ciudad,  llegando,  incluso,  a
dificultar las relaciones cotidianas de convivencia, ya que el mencionado grado
de incomunicación no favorece, tampoco, la movilidad ni la dispersión en cuanto a
los aspectos relacionales, con el consiguiente efecto de saturación.

Estos dos rasgos se complementan, en lo que al diagnóstico se refiere, con
una afirmación importante:
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El  carácter  problemático  o  la  marginación  del  Barrio  no  puede  ser
achacada a un bajo nivel de protección social.

La  dotación  de  servicios  del  barrio,  en  cuanto  a  la  esfera  comunitaria,
excepto  en  el  ámbito  cultural,  es  incluso  superior,  en  relación  al  número  de
habitantes, a la de la mayoría de los barrios de la ciudad.  Esto no quiere decir que
no exista necesidad de mejorar alguno de ellos.

Lo  mismo  puede  decirse  en  cuanto  a  la  vertiente  individual  (ayudas
económicas, Servicio de Ayuda a Domicilio, etc.) en la que el barrio tiene un índice
de respuestas positivas semejantes al conjunto de la ciudad.

Sin embargo, la existencia de estos servicios no puede decirse que haya
contribuido  a  modificar  las  circunstancias  sociales  de  las  “zonas”  de  población
marginada.  Es más, la existencia de las mismas ha supuesto el “desprestigio” de
determinados servicios, cuyo ejemplo más significativo se ha producido en el campo
de la educación, dónde el 75% de la población en edad escolar, se escolariza fuera
del barrio.  Esta circunstancia ha hecho que los centros de enseñanza primaria y el
centro  de  secundaria  absorban,  fundamentalmente,  población  infanto-juvenil  con
dificultades, hecho extremadamente negativo para el desarrollo normalizado de los
servicios existentes y del barrio.

También  en  relación  con  los  servicios,  pero  en  otros  aspectos  interfiere
sobremanera la concentración de población marginada.   Así,  en el  ámbito  de la
prevención resultan menos eficaces, en la mencionada población, las medidas que
se toman en relación con los hábitos de higiene personal o del hogar, alimentación,
y en general  todas las relacionadas con la educación para la  salud.  Lo mismo
sucede con las medidas adoptadas para el  desarrollo de “habilidades de la vida
cotidiana”.  Este aspecto impide la eficacia de las medidas encaminadas a favorecer
una convivencia positiva entre los diferentes sectores poblacionales del barrio.

Por otra parte, la existencia de estas “zonas” de marginación suponen un
polo de atracción para otras unidades familiares de similares características, lo que
deriva en un incremento paulatino y permanente en la población marginada, ello
afecta a la percepción negativa que trasciende del conjunto del barrio al resto de la
ciudad.

Conclusión diagnóstica
Todo  lo  anterior  nos  lleva  a  una  conclusión  diagnóstica,  que  ha  de  ser

referente en la configuración de las propuestas que comprenda el Plan Integral de
Oliver.

Como  condición  previa,  para  el  desarrollo  eficaz  de  programas
sociales, es preciso intervenir en las causas que han favorecido, en el Barrio
Oliver, la existencia de “zonas” de marginación.  Ello supone intervenir, de
forma  decidida  y  mediante  los  instrumentos  precisos,  en  los  aspectos
urbanísticos y de vivienda que han propiciado la actual situación del Barrio.
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En  las  actuales  circunstancias,  se  considera  que  intentar  abordar  la
situación social  del  Barrio  Oliver, exclusivamente mediante el  establecimiento de
nuevos servicios o programas de carácter social, supondría tanto como intervenir
sobre los efectos y no sobre las causas y, en consecuencia, seguir manteniendo el
Barrio en una situación de “riesgo”, en lugar de sentar las bases para un desarrollo
normalizado del mismo.

Dada la condición anterior, los programas sociales deben encuadrarse en
dos grandes líneas de actuación.  Por una parte aquellos dirigidos al conjunto de la
población que conforman los equipamientos básicos de todos los barrios, los cuales
tienen  como  presupuesto  previo  el  carácter  de  normalidad  y  vocación  de
permanencia en el tiempo.  Por otra parte programas sociales que intervengan más
directamente  sobre  aquellas  unidades  familiares  con  especiales  dificultades  de
normalización y cuyas características más señaladas son el carácter individualizado
y singular de la intervención y una temporalidad limitada.

En  la  población  se  observa  cierta  reserva  hacia  los  nuevos
asentamientos de población, que se realizarán en los suelos ordenados por
planes parciales, y que empiezan a ejecutarse.

Hay que conseguir una conexión adecuada con las nuevas zonas urbanas,
atendiendo tanto a su accesibilidad como a sus equipamientos y zonas verdes, que
deben actuar como intercambiadores de flujos de gentes.

Existe  un  tejido  social  con  alto  sentido  de  concienciación  con  los
problemas del barrio.

Hay un fuerte sentido de pertenencia al barrio, lo que se refleja en un tejido
asociativo con un alto poder de convocatoria. El vecindario participa cuando se le
convoca para la mejora de su barrio, quizá falta un mayor grado de asociación en
los distintos sectores sociales, e incluso en el sector productivo.

Lo  expuesto  anteriormente  constituye  un  significativo  capital  social,
fundamental para transformar la realidad.

Se estima en cerca de 80 el número de parcelas que se encuentran
abandonadas.

Los  solares  y  parcelas  deshabitadas  son  un  potencial  de  nueva
edificación.

Las  actuaciones  de  vivienda  de  protección  oficial  en  régimen  de
alquiler  subvencionado,  no se considera que ayuden a la revitalización del
barrio.

El barrio tiene una deficiente accesibilidad desde el resto de la ciudad.

Es  necesario  obtener  los  accesos  desde  la  Avda.  de  la  Hispanidad,  en
desarrollo del Plan Parcial de 56/1. Los accesos desde carretera de Madrid, a través
del viario contemplado en el P.E. de antiguo Cáncer y Cebrián; los posibles a través
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de la zona industrial de la carretera de Madrid; la ejecución de la Ronda de Oliver
(entre carretera de Madrid - carretera del Aeropuerto) para conseguir que el barrio
no sea hacia el Sur un fondo de saco.

Las infraestructuras presentan un estado deficiente.

En  general,  las  infraestructuras  presentan  un  déficit  de  capacidad  y  un
estado de conservación regular.

En su origen muchas de éllas fueron construidas por las mismas personas
que vinieron a establecerse al barrio y que no sólo autoconstruían su viviendas, sino
los servicios urbanos básicos. Por ello,  diámetros y calidad de las conducciones
resultaron  ser  inadecuados  con  el  transcurso  del  tiempo  y  presentan  pocas
expectativas  de  continuidad  ante  ampliaciones  futuras  de  la  edificación  y  su
capacidad residencial.

La comunicación interior del barrio es deficiente por la capacidad del
viario.

En un viario en que el ancho, por término medio, oscila alrededor de los
8,00 m., la existencia de edificaciones fuera de alineación (P.G.O.U. - 1986), sin
haberse ejecutado la correspondiente unidad de actuación, o en su defecto haber
realizado  la  correspondiente  expropiación,  hace  que  se  produzcan
estrangulamientos  que entorpezcan el  tráfico  interior,  además de la  tipología  de
parcela no permite la existencia de aparcamiento en el interior de las mismas, por lo
que la mayoría de los coches se ven obligados a estacionar en la vía pública.

Hay que jerarquizar el viario, para permitir su remodelación.

La deficiencia en el alumbrado público ayuda a crear situaciones de
inseguridad.

La deficiencia en el servicio de limpieza pública ayuda a la sensación
de degradación.

Los datos oficiales del número de desempleados en el barrio no se
consideran significativos.

En estos datos se recogen a aquella porción de población normalizada que
demanda  un  empleo,  no  así  a  aquellos  colectivos  afectados  de  problemas  de
exclusión  y  marginación  social  que  no  suelen  figurar  en  las  listas  oficiales  de
demandantes de empleo, porque un alto porcentaje de éllos desarrolla su actividad
laborar en la denominada economía sumergida.

El barrio Oliver presenta déficit de equipamientos cívico - culturales.

Una de las solicitudes que se recibe como información, es la falta de un
centro cultural. Si hoy es necesario, la nueva explosión demográfica que va a tener
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el  barrio  hace  más  necesaria  su  existencia,  no  sólo  para  atender  la  carencia
existente, sino como elemento aglutinador y lugar de encuentro de gentes.

Faltan espacios libres de relación, aún cuando la dotación de espacios
verdes a nivel de barrio sea de las más altas de la Ciudad.

El  desarrollo  de  los  suelos  urbanizables  próximos  crearán  nuevas
situaciones de convivencia.

Las  Actividades  Económicas  al  margen  de  las  de  la  Carretera  de
Madrid, son escasamente relevantes.

En  general  son  establecimientos  de  pequeña  dimensión,  salvo  algunos
almacenes y otros destinados a transformados metálicos, calzado y reparaciones.

Hay preponderancia en el Área 1 frente a la 2 en cuanto a éstas actividades
y  se  ha  producido  en  el  Barrio  Oliver,  una  disminución  de  asentamientos
económicos (-12,2%), casi cuatro veces superior a la pérdida de población entre
1992 y 1996 (-3,5%).

En general, el nivel de calidad medioambiental que se percibe es bajo.

El  crecimiento  desordenado  del  barrio,  la  existencia  del  ferrocarril,  sin
tratamiento  de  la  zanja,  la  existencia  de  vacíos  de  edificación,  parcelas  con
edificación abandonadas, la existencia de alguna industria inadecuada (fábrica de
tripas para embutidos), traseras de polígonos industriales que limitan el barrio, usos
inadecuados de vacíos urbanos como son apriscos de ganado,  invernaderos de
plástico, existencia de cableados por el viario; todo ello contribuye a que la calidad
medioambiental que se percibe sea baja.

INDICADORES DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN.

Población Total 11.692
Población 0-14 años 15,6%
Población 65 y más años 16%
Población con menos de dos años
de residencia 320 (2,71%)
Residentes de otras nacionalidades 74 (0,63%)
Demandantes de empleo inscritos en INEM 1.486 (Cod. Postal 50011)
Superficie estimada de solares
(en suelo consolidado) 7.925 m2

Viviendas vacías 921
Viviendas ocupadas 4.010
Viviendas propiedad de la SMRUPEZ 53
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IV.- OBJETIVOS DEL PLAN

 Atraer nueva población que mejore el espectro social.

 Reforzar la cohesión social con la participación de la comunidad en la solución de
los problemas existentes.

 Conseguir la integración con la nueva población que habitará las nuevas viviendas
que se construirán en los suelos residenciales a desarrollar.

 Mejorar  las  condiciones  de  cualificación  laboral  de  los  habitantes  más
desfavorecidos.

 Mantener  las  actividades  económicas  existentes  facilitando  la  implantación  de
otras nuevas.

 Adquisición de suelo con destino a equipamientos, espacios libres y construcción
de viviendas.

 Mejora general de las condiciones de habitabilidad de las viviendas.

 Adquisición de parcelas con destino a realojos.

 Promoción  pública  de  viviendas,  dirigida  a  sectores  de  población  de  distintos
niveles económicos y, fundamentalmente, a parejas jóvenes.

 Mejorar el nivel de equipamientos y servicios específicos, según las necesidades
de la población.

 Mejorar la accesibilidad desde el resto de la ciudad, aumentando el número de
accesos.

 Mejorar la comunicación interior del barrio.

 Incrementar los pequeños espacios libres y de relación existentes.

 Mejorar la calidad medioambiental de los espacios libres existentes en el barrio.

 Mejorar la percepción visual del interior del barrio.

V.- ESTRATEGIAS PARA LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL  BARRIO
OLIVER

El Plan Integral ha de ser el instrumento que sirva de punto de inflexión en
el estado de paralización del barrio, como freno de su declinar creando una nueva
situación de recuperación a través de sus programas en distintos frentes de forma
que se produzca una reacción coordinada en los aspectos sociales, económicos y
urbanísticos.
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El Plan se marca una serie de objetivos que figuran en el apartado anterior.
Para llegar a ellos hay que establecer una estrategia de intervención que debe dirigir
el  proceso  de  actuación,  insistiendo  en  ella,  hasta  tanto  se  haga  la  primera
evaluación-actualización pasados los ocho primeros años salvo que circunstancias
excepcionales aconsejaran realizarla con anterioridad.

Debe trabajarse para:

-Mejorar  la  accesibilidad  del  Barrio,  consiguiendo  la  integración  en  la
Ciudad.

-Romper la barrera que actualmente es el  ferrocarril,  transformando este
espacio en un elemento integrador del núcleo tradicional.

-Realizar reformas interiores del barrio, ligadas a políticas de vivienda que
consigan fijar la población más joven.

-Adoptar acciones y reformas que consigan la conexión del barrio tradicional
con las nuevas zonas residenciales que se van a construir.

-Conseguir una mayor homogeneización de la población a través de una
mayor participación en los programas sociales, culturales y deportivos.

Lo  expuesto  anteriormente  debe  conseguirse  con  una  presencia  real  y
continua de la Administración en la zona y la participación activa de la población
residente sin exclusiones.
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VI.- PROGRAMAS   Y  PROPUESTAS

ÍNDICE  DE  PROGRAMAS Y PROPUESTAS

VI.1-       Programa de Suelo
Propuestas:
1.1. Adquisición de suelo
1.2. Actuación en solares de titularidad privada

VI.2-  Programa de Edificación y Vivienda
Propuestas:
2.1. Adquisición de edificaciones
2.2. Derribo de edificación en estado ruinoso
2.3. Oferta  de  suelo  para  edificación  de  nueva  planta  de  vivienda  de
promoción privada a precio tasado régimen general
2.4. Actuaciones en la edificación
2.5. Edificación de nueva planta de viviendas

de protección oficial, regímenes general
y especial en promoción pública
(Anexo Justificación Presupuesto)
(Anexo Propuesta Edificación en Vivienda V.P.O.)

2.6. Medidas de Fomento de la edificación de nueva planta de promoción
privada
2.7. Rehabilitación pública sobre edificios de

propiedad municipal
2.8. Rehabilitación en edificios de titularidad privada
2.9. Rehabilitación convenida en edificios de titularidad privada
2.10. Rehabilitación en cooperación en edificios de 

titularidad privada
Anexo propuesta ampliación de la Ordenanza de Fomento a la Rehabilitación

VI.3-       Programa de Accesibilidad
Propuestas:
3.1. Mejora de la accesibilidad

VI.4- Programa de Intervención en la Vía Pública
Propuestas:
4.1. Incidencia del ferrocarril
4.2. Viarios básicos
4.3. Viarios local-infraestructuras
4.4. Limpieza pública y recogida de basuras
4.5. Servicios públicos no municipales

VI.5 Programa de Alumbrado Público
Propuestas:
5.1. Mejora en el alumbrado público

VI.6 Programa de Tráfico
Propuestas:
6.1. Mejora en la fluidez y seguridad vial
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VI.7- Programa de Educación
Propuestas:
7.1. Escuela infantil 0-3 años
7.2. Integración de espacios escolares (P.I.E.E.S.) de Secundaria
7.3. Becas material escolar y comedor en Enseñanza Obligatoria
7.4. Prevenir y erradicar el absentismo
7.5. Creación equipo de trabajo
7.6. Módulo 14-16 años
7.7. Jornadas sobre la situación de la educación en el barrio
7.8. Integración de espacios escolares en Primaria
7.9. Apoyo escolar
7.10. Programa de apoyo a APAS
7.11. Educación pluricultural

VI.8- Programa de Cultura
Propuestas:
8.1. Centro Cultural
8.2. Proyecto Cultural Barrio Oliver

VI.9- Programa de Deportes
Propuestas:
9.1. Actuaciones en infraestructuras deportivas
9.2. Incremento y mejora en programas deportivos ya existentes

VI.10- Programa de Formación y Empleo
Propuestas:
10.1. Apoyo empresa economía social
10.2. Taller maquinista confección industrial
10.3. Escuela capacitación hostelería
10.4. Curso gestión empresa de mujeres
10.5. Creación de equipo de trabajo

VI.11- Programa de Acción Social
Propuestas:
11.1. Centro de tiempo libre
11.2. Actividades tiempo libre verano
11.3. Ampliación programa educación de calle
11.4. Intervención familiar
11.5. Trabajo social comunitario
11.6. Centro Municipal de Tercera Edad
11.7. Ampliación S.A.D. y teleasistencia
11.8. Casa de Juventud
11.9. Taller  de  promoción  para  mujeres  en  situación  de  precariedad  y
exclusión/marginación social
11.10. Taller formación empleo mujer
11.11. Actuación grupos específicos
11.12. Ampliación cobertura Casa Familiar
11.13. Bolsa de viviendas para jóvenes

VI.12- Programa de Salud
Propuestas:
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12.1. Creación mesa de trabajo
12.2. Colaboración Centro Mpal. de la Salud
12.3. Creación de un Centro de Atención a Drogodependientes

VI.13- Programa de Equipamientos
Propuestas:
13.1. Equipamientos sociales
13.2. Equipamientos docentes y de formación y empleo
13.3. Equipamientos culturales y administrativos
13.4. Equipamiento asociativo
13.5. Equipamiento deportivo

VI.14- Programa de Sistema de Espacios Libres
Propuestas:
14.1. Viario interior del Parque del Barrio
14.2. Creación pequeños espacios de relación

VI.15- Programa de Planeamiento
Propuestas:
15.1. Ejes internos norte-sur
15.2. Desarrollo fachada del parque
15.3. Conexiones transversales
15.4. Otras intervenciones

VI.16- Programa de Reactivación y Fomento de 
Actividades Económicas
Propuestas:
16.1. Reactivación económica
16.2. Modificación O.M. de Tributos n.º 10 (cons.inst. y obras)
16.3. Modificación O.M. de Tributos n.º 2 y 26 (bienes inmu. contr.espe)
16.4. Modificación O.M. de Tributos n.º 3 y 17 (act.econ.y tasa reco.basuras)
16.5. Concesión  de  subvenciones  para  la  realización  de  obras  de
rehabilitación en edificios, viviendas y locales comerciales

Anexo al programa: Fundamentos Jurídicos

VI.17- Programa de Paisaje Urbano
Propuestas:
17.1. Mejora del paisaje urbano y del medio ambiente

VI.18- Programa de Mejora de la Seguridad Ciudadana
Propuestas:
18.1. Implantación de la Policía de Barrio
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VI.1.- PROGRAMA DE SUELO

FINALIDAD DEL PROGRAMA
Para  posibilitar  la  ejecución  de  otros  programas  del  Plan  Integral,

fundamentalmente el de edificación y vivienda, así como el de mejora del viario es preciso
iniciar  las  actuaciones  con  un  programa  de  adquisición  de  suelo  que,  dadas  las
características del parcelario del barrio Oliver en cuanto a dimensiones y distribución de la
propiedad presentará ciertas dificultades de gestión, debiendo la Administración mostrarse
decidida en la obtención de suelo.

Habrá que adquirir  suelo para actuaciones prioritarias como es la mejora de la
accesibilidad tanto dentro del propio barrio, como del exterior al interior, y, con ello, mejorar
la  situación  estratégica  de  numerosos  solares  que  produzcan  una  movilización  de  los
mismos en el mercado en el que hoy no tienen expectativas.

La Administración deberá adoptar medidas incentivadoras, en unos casos; en otras
ocasiones deberá actuar en aquellas zonas más deprimidas para crear situaciones más
favorables para su puesta en el  mercado inmobiliario;  y, por fin en determinadas zonas
deberá  delimitar  unidades  de  actuación  que  por  la  atomización  de  la  propiedad  y  su
configuración,  de no tomar la iniciativa en la gestión,  es prácticamente imposible que el
sector privado resuelva las situaciones de degradación creadas.

Por último, deberá adoptar medidas de presión para tratar de forzar, dentro del
marco legal vigente, la puesta en el mercado de suelos y su posterior edificación.

VI.1.1. PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE SUELO

Introducción
Para poder ejecutar los programas de construcción de viviendas de nueva planta

de promoción pública, así como la liberalización de suelo para la creación de espacios libres
de relación, la apertura de viarios que mejoren la accesibilidad desde el resto de la ciudad y
la  propia  en  el  interior  del  barrio,  se  hace  necesaria  la  adquisición  de  suelo  por  la
Administración.

Si bien el Barrio Oliver, en los próximos años, va a tener una gran ampliación con
las ejecución de los suelos urbanizables que lo rodean por el sur y el este, y que, como
consecuencia de ello,  tendrá una mayor dotación de equipamientos y zonas verdes, sin
embargo en el núcleo tradicional las posibilidades de renovación permanecen paralizadas,
salvo en situaciones perimetrales.

En el interior del barrio se han detectado solares que suponen una superficie de
7.925 m2 capaz de ser edificados.  De ellos el Ayuntamiento posee 929 m2, que suponen el
11,72%.  Tan solo tienen entidad los situados en calle Agustín Príncipe con una superficie
de 330 m2  y los dos situados en calle Progreso Español, con 200 m2 cada uno.

Sin  embargo  en  ubicaciones  perimetrales,  concretamente  en  la  zona  de  la
Camisera la Sociedad Municipal de Rehabilitación tiene tres solares con un total de 6.852
m2 , sobre los que se puede edificar en el primer cuatrienio.  Igualmente el Ayuntamiento
posee en el ámbito del Área de Intervención de Desarrollo A-56-1, un total de 15.660 m2 , de
los cuales 1.570 m2 están destinados a viario y 14.090 m2, pueden ser ordenados para su
edificación.
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Por otra parte se estima en 11.700 m2, la superficie de suelo que el Ayuntamiento
tiene que adquirir para completar el parque y zona deportiva.

Objetivos
Entre  los  objetivos  del  programa,  se  encuentra  la  adquisición  de  suelo  para

conseguir la creación de espacios libres de relación en consonancia con el viario existente,
permitir ensanches en los viales que se determinen y que mejoren la accesibilidad al barrio
en lugares estratégicos, y obtener suelo para la construcción de viviendas de promoción
pública de nueva planta.

Para la  consecución de los objetivos  anteriores se hace preciso incrementar el
Patrimonio Municipal de Suelo.

El orden de prioridad para la obtención del suelo debe ser:
1º. Expropiación del suelo, al amparo de Planes Especiales de Reforma Interior en

áreas de actuación delimitadas
2º. Concursos de ofertas para permutas de suelo.
3º.  Permutas  y  convenios  con  titulares  de  solares  y  de  edificios  en  ruina  que

deseen vender su propiedad a la Administración.
4º. Adquirir suelo en el mercado por avenencia con sus actuales propietarios.

Propuestas
- Se propone la redacción de Planes Especiales en las Áreas de Intervención de

Desarrollo, denominados A-56-1, A-56-4 y A-56-6, que están grafiados en los planos y que
deberán ejecutarse por iniciativa pública,  estableciendo como sistema de ejecución más
apropiado el de expropiación.

Las superficies a expropiar son:
En la A-56-1, zona de la Camisera, con una superficie total de 28.860 m2, sería

necesario expropiar unos 13.180 m2, en manos privadas, pero se estima que dada la zona
deprimida  donde  está  situada,  puede  considerarse  posible  que  podría  obtenerse  por
permuta.

En la A-56-4, zona de Barón de Purroy y ferrocarril, con una superficie de 6.080 m2,
hay que expropiar el total de los 6.080 m2.

En la A-56-6, zona de calle Homero y Mosén José Bosqued, con una superficie de
2.991 m2, hay que expropiar los 2.991 m2.

Total superficie a expropiar: 9.071 m2.

Se considera para el total de los ocho años de programación del Plan.

Colaboración
-Particulares propietarios de suelo
-Diputación General de Aragón

Presupuesto
Se  realiza  una  estimación,  considerando  el  estado  actual  del  mercado  y

experiencias municipales semejantes y próximas en el tiempo.
En el módulo establecido como valor medio, se estiman incluidos los bienes ajenos

al suelo.
P = 9.071 m2 x 50.000.- ptas./m2 = 453.550.000.- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años)        453.550.000.- ptas.

PIBO I 1998 18 DE 124



VI.1.2.  PROPUESTA  SOBRE  ACTUACIÓN  EN  SOLARES  DE
TITULARIDAD PRIVADA

Introducción
Aún cuando  la  actuación  sobre  los  solares,  de  forma inmediata  se  trata  en  el

Programa sobre mejora de la escena urbana, allí  la perspectiva es a corto plazo, con la
consideración de medida urgente y con ello no se resuelve el problema fundamental de su
existencia y éste es, que no se construya en ellos.  Por ello, se considera que la cuestión
debe tratarse de forma más profunda para conseguir situarlos en el mercado.

Objetivos
-  Los  solares  de  titularidad  privada,  sin  trabas  de  planeamiento  y  con  las

infraestructuras en buen estado, deben construirse en el plazo de un año.
-  Hasta tanto se edifica en ellos,  deberán mantenerse en condiciones higiénico

sanitarias  adecuadas,  procediendo  periódicamente  a  su  limpieza  y  desratización,  que
deberá acreditarse en el Servicio Municipal correspondiente, por el propietario.

- No se admitirán usos que sean incompatibles con su carácter urbano y se vigilará
el cumplimiento de las Normas y Ordenanzas del Plan General.

Propuesta
Se incluirán en el Registro de Solares todos los solares que reúnan las condiciones

señaladas en los objetivos.

Colaboración
- Servicios técnicos y jurídicos municipales, del Área de Urbanismo.
- Instituto Municipal de Higiene.
- Policía Local

Presupuesto
Sin estimar, por quedar incluido en el capítulo I de los presupuestos municipales.

VI.2.- PROGRAMA DE EDIFICACIÓN Y VIVIENDA

FINALIDAD DEL PROGRAMA
La edificación conforma el espacio urbano y le confiere su caracterización, por ello

su estado de conservación, su reemplazamiento y cualquier intervención sobre ella, será
determinante en el conjunto del Barrio que quedará con sus características consustanciales
o despersonalizado, según sea la forma de actuar.

En este programa se realizan varias propuestas, las primeras versan sobre como
actuar sobre la edificación existente tendiendo a su conservación,  evitando su deterioro
progresivo y responsabilizando a los propietarios de su mantenimiento.

Se  propone  actuar  sobre  la  edificación  no  recuperable,  en  estado  de  ruina,
evitando los peligros que entraña su mantenimiento.

La Administración debe tener una labor ejemplarizadora,  por ello  se propone la
adquisición de edificaciones con vistas a su rehabilitación posterior.

En los programas de puesta en el mercado de viviendas destinadas a aquellas
personas con menos medios económicos, se establecen dos tipos de propuestas:

- Construcción de nueva vivienda.
- Rehabilitación de edificios existentes, destinados a viviendas.
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Teniendo en cuenta la finalidad del Plan Integral, de hacer un barrio interclasista e
intergeneracional,  se  proponen  todas  las  variedades  de  programas  de  vivienda  de
Protección Oficial, si bien se da prioridad a los programas de V.P.O. en régimen general y
especial, destinados a alquiler o venta.

Se  realizan  propuestas,  que  puedan  incentivar  la  actividad  constructora  de
viviendas de nueva planta, de iniciativa privada.

En  este  Plan  Integral,  se  insiste  más  en  los  programas  de  rehabilitación
estableciéndose distintos tipos de modalidades.

En el marco general, situaríamos las ayudas económicas atendidas a través de la
redacción de una nueva Ordenanza de Fomento a la Rehabilitación que llegará a todos
aquellos propietarios y arrendatarios que tienen un cierto nivel económico y que con las
mencionadas ayudas se les permite rehabilitar, el edificio o la vivienda que habitan.

Se establecerán otros dos sistemas: la rehabilitación convenida y la rehabilitación
en cooperación,  que  aunque  resultan de  más difícil  gestión,  se  hacen necesarias  para
atender  a  aquellas  capas  de  población,  que  por  su  bajo  nivel  de  ingresos  no  podrían
rehabilitar su vivienda, sin una decidida intervención de la Administración, que puede llegar
a financiar el 100% del presupuesto.

Con carácter general, en el desarrollo de las propuestas correspondientes a este
programa se tendrá en cuenta y será de estricta aplicación:

1º. La “Ley de Barreras”, actualmente en tramitación en las Cortes de Aragón.
2º. Se aplicará la reserva de viviendas para personas con movilidad reducida de

una de cada treinta y tres viviendas.
3º.  Se  creará  un  registro  de  demandantes  de  viviendas  para  personas  con

movilidad reducida en estrecha conexión con el Centro Municipal de Servicios
Sociales.

VI.2.1.- PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE EDIFICACIONES.

Introducción
Para poder  ejecutar los programas de rehabilitación de viviendas de promoción

pública,  que permitan  mantener  la  tipología  edificatoria  característica  de  gran parte  del
barrio y fundamental en su origen, resulta necesario adquirir edificaciones para su posterior
rehabilitación.

La existencia de un parque inmobiliario, supone una riqueza patrimonial, popular y
arquitectónica que debe conservarse, por ello se considera que la Administración pública
debe marcar la pauta a actuar proporcionando las ayudas y medios para su mantenimiento.

En la actualidad el Ayuntamiento tiene en propiedad un edificio en C/ Antonio Leyva
de 32 viviendas, y otro la Sociedad Municipal de Rehabilitación con 53 viviendas en calle
Jerónimo Cáncer.

Objetivos
- Conservar o ayudar a la transformación matizada del patrimonio arquitectónico

que  caracteriza  al  barrio,  con  el  fin  de  aprovechar  el  parque  inmobiliario  ya  existente,
fundamentalmente en las zonas más deprimidas.

- Rehabilitar la edificación con destino residencial, interviniendo en el mercado.
-  Adquirir  edificios  con vistas a  su  rehabilitación  y que sirvan como vivienda  a

personas afectadas por actuaciones urbanísticas o sociales.

Propuesta
Se considera necesario para la consecución de los fines del Plan Integral que la

adquisición de edificios se realice atendiendo a los siguientes criterios:
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1º. Que su estado físico permita su rehabilitación.
2º. Que sean representativos de la arquitectura tradicional y original del barrio
3º. Que estén desocupados.
4º.  Se  considera  prioritario  que  se  ubiquen  en  las  siguientes  calles,  cuya

enumeración no tiene el carácter de exhaustivo o excluyente:
Cardenal Cascajares, Dr. R. Salillas, E. Pujasol, Fray Lamberto de Zaragoza,
Casanova, Martín el Humano, B. Lorente, San Eloy, V. Bardaviu, Cardenal
Xavierre, Cardenal Bardají,  Obispo Paterno, San Benito,  Miguel Artigas,  P.
Bernuz,  Pío  Ballesteros,  Eva  Duarte,  Huesa  del  Común,  Juan  Domingo
Perón,  Tejar,  Séneca,  Muniesa,  Reina  Petronila,  M.  Martínez,  Barón  de
Purroy, M. Arnaudas. M. Nipho.

El número de parcelas existentes que se han contabilizado en estas calles es de
672, que oscilan entre 100 y 150 m2. de superficie, por lo general con una o dos plantas,
donde no se ha producido renovación.

Se considera que deben adquirirse unas 60 parcelas, que suponen el 9% de las
existentes en las calles indicadas.

Colaboración
Para la consecución de estos objetivos se considera necesaria la contribución de la

Diputación General de Aragón.

Presupuesto
Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se trata de adquirir  parcelas

deshabitadas, se estima un promedio de parcela de 120 m2. de superficie de solar, con una
planta edificada de unos 80 m2 y se considera un valor  medio de 6.000.000,-  ptas.  por
parcela.

El valor total será:

60 parcelas x 6.000.000,- ptas/parcela = 360.000.000,- ptas
Incremento por acuerdo de aprobación
del P.I.B.O. para inclusión en trienio
1999-2001 = 216.000.000,- ptas

    TOTAL DEL PRESUPUESTO (8 años)... 576.000.000,- ptas

VI.2.2.- PROPUESTA DE DERRIBO DE EDIFICACIÓN EN ESTADO
RUINOSO

Introducción
La situación de la edificación en el barrio Oliver no es homogénea, en cuanto a su

estado físico, que en general y en las parcelas originales, presentan falta de conservación,
pero los casos de ruina no son tan numerosos como en otras zonas de la Ciudad.

Las causas para aquellos edificios con estado físico deficiente tienen su origen en
la falta de conservación y en su gestación.

La construcción fue realizada por los propios usuarios hace ya más de treinta años,
con materiales económicos, que proporcionaron inicialmente refugio. Poco a poco, fueron
adquiriendo mejores condiciones de salubridad y confort.
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La mejora en las condiciones económicas de algunos de los propietarios hicieron
que  éstos  desalojaran,  las  viviendas  con  la  consiguiente  dejación  de  las  labores  de
conservación.

Objetivos
- Derribo y sustitución de la edificación es que no se encuentran en las debidas

condiciones de seguridad para ser habitadas y que suponen peligro para los viandantes y
bienes  próximos,  no  pudiendo  ser  reparadas  por  los  medios  técnicos  o  económicos
adecuados.

-  Evitar  la  ocupación  de  dichos  edificios  por  personas  que  los  emplean  para
actividades ilegales.

- Evitar que haya población afectada por su desaparición estudiando cada caso en
concreto, dada la variedad de situaciones que se pueden dar.

Propuesta
Estudiar  los expedientes de declaración de ruina que no están resueltos en los

últimos cinco años y volver a requerir a los propietarios su demolición.
Ejecutar  las  demoliciones  subsidiariamente  por  los  servicios  municipales,

repercutiendo su costo en el propietario o embargando el solar en su caso.
Inspeccionar los edificios y expedientes de declaración de ruina en aquellos casos

que se han detectado.

Presupuesto
Se estima que el procedimiento de ejecución subsidiaria para el barrio Oliver, puede 
cubrirse con el presupuesto municipal que para tal efecto hay para el resto de la ciudad 
(excluido el Casco Histórico).

Dotación por acuerdo de aprobación
del P.I.B.O. para inclusión en trienio
1999-2001 =  60.000.000,- ptas

    TOTAL DEL PRESUPUESTO ................  60.000.000,- ptas

VI.2.3.- PROPUESTA OFERTA DE SUELO PARA. EDIFICACIÓN DE
NUEVA PLANTA DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PRIVADA
A PRECIO TASADO O RÉGIMEN GENERAL

Introducción
Entre las actuaciones que se prevén en el barrio, las hay que deben contar con la

iniciativa y gestión municipal, al ser partes del mismo que deberá delimitarlas como áreas
de intervención, al ser zonas que cuentan con una tipología de parcela pequeña, con los
propietarios muy dispersos y en general con una capacidad de gestión muy limitada.

En otros casos nos encontramos que los problemas de diseño, las dificultades a
vencer o la necesaria coordinación de Instituciones, Organizaciones o empresas públicas,
hace inviable el proyecto para los particulares.

No obstante lo  anterior, nos encontramos con unas unidades de actuación que
están situadas en zonas del barrio, que si bien no se han desarrollado, fundamentalmente
por las causas expuestas, no lo han sido sin embargo porque la zona no tiene el atractivo
comercial o residencial suficiente para hacer posible una promoción privada de  viviendas.
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Por ello se plantea que en las Áreas que se detallan, sea el Ayuntamiento como
Administración,  el  que  actúe  adquiriendo  la  propiedad  de  los  terrenos,  gestione  dichas
Áreas,  solucionando  los  problemas particulares  de cada una,  con una visión  global  del
barrio, y posteriormente ponga en el mercado los solares resultantes con destino comercial
y residencial.

Objetivos
- Incentivar la entrada en el mercado inmobiliario del barrio de promotores privados
- Construcción de solares resultantes de la ordenación de determinados terrenos

que hayan sido expropiados, recuperando inversión.
- Atraer nueva población con un nivel de ingresos comprendido entre 3.5 SMI y 5.5

SMI (Salario Mínimo Interprofesional)
-  Que  en  los  terrenos  resultantes  sea  promovida  la  construcción  de  edificios

residenciales por Cooperativas de viviendas, o por la Sociedad Municipal de Rehabilitación.
en su caso.

Propuesta
- Construcción de viviendas de protección oficial en régimen de precio tasado, o

régimen  general,  promovidas  por  cooperativas,  o  por  la  Sociedad  Municipal  de
Rehabilitación

Poner  suelo  en  el  mercado  para  edificar  unas  192  viviendas  en  las  Áreas  de
Intervención de Desarrollo A-56-4 y A-56-6.

La adquisición del suelo necesario para esta actuación en las A-56-4 y A-56-6, se
propone por expropiación y se valoran en el programa VI.1.1 de Adquisición de suelo.

Colaboración
- Cooperativas de viviendas
- Diputación General de Aragón
- Ministerio de Fomento

Presupuesto
En el caso de ceder los solares resultantes, para ser promovidos por Cooperativas,

habría que considerar  los ingresos procedentes de la  venta en subasta de los mismos.
Ahora bien, el Ayuntamiento debería previamente urbanizar los viales. Debemos suponer
que lo máximo que se podría obtener en la subasta es el equivalente al 15 % del valor en
venta de las viviendas, que es lo que sobre el mismo puede repercutir el suelo urbanizado.

Para el cálculo de ingresos se consideran viviendas de 87,5 m2  construidos como
figura en el cuadro anexo, como tipo de vivienda de 70 m2 útiles, ya que el promedio de
superficie puede elevarse en la vivienda de régimen general o en la de precio tasado.

Superficie construida por vivienda.................................................87,5 m2

Precio adquisición en V.P.O. r. gral.................................7.846.440,- ptas.
Total precio venta viviendas:
192 ud x7.846.440 pts.v.i.v......................................4.506.516.480,- ptas.
Repercusión suelo urbanizado
0,15 x 1.506.516.480 ptas..........................................225.977.472,- ptas.

Presupuesto total (ingresos)                                       ...................................  225.977.472,- ptas.
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VI.2.4. PROPUESTA DE ACTUACIONES EN LA EDIFICACIÓN

Introducción
El  estado  de  abandono  de  los  deberes  de  conservación  de  la  edificación  de

algunas  zonas  del  barrio  Oliver,  fundamentalmente  en  las  parcelas  correspondientes  a
viviendas  deshabitadas,  son una de las  causas que concurren para  la  degradación  del
barrio.

Por  ello,  se  hace  preciso  intensificar  la  labor  de  vigilancia  e  inspección  de  la
Administración que ordene a los propietarios cumplir con sus deberes en el mantenimiento
de sus inmuebles y en su defecto, actuar subsidiariamente ejecutando las obras precisas y
repercutiendo su costo en los titulares de los mismos.

Objetivos
- Mantener el patrimonio inmobiliario de titularidad privada existente en el barrio, en

las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos.

Propuesta
- Intensificación de la labor de vigilancia e inspección de los Servicios Municipales,

de forma periódica, con requerimientos de obras a los titulares de las edificaciones que las
precisan, de manera que se evite llegar a situaciones irreversibles de ruina.

-  Revisión de las órdenes de ejecución de obras,  que se hayan cursado en los
últimos  cinco  años,  referentes  a  inmuebles  situados  en  el  barrio  y  que  no  hayan  sido
resuelta.

-  Ejecución  subsidiaria  de  las  órdenes  que  reiteradas  no  hayan  sido
atendidas.

Colaboración
- Servicios Técnicos Municipales, fundamentalmente los Servicios de Inspecciones y

Disciplina Urbanística

Presupuesto
Se  estima  que  para  atender  el  procedimiento  de  actuaciones  municipales  en

ejecución subsidiaria en edificación particular, se podría atender con la partida general que
para este efecto hay, además de la del “Casco Histórico”, para el “Resto de la Ciudad”.  En
cualquier caso se estima suficiente una partida de 10 millones de pesetas durante los cuatro
primeros años.

TOTAL PRESUPUESTO (en 4 años) .........40.000.000,- ptas 

VI.2.5.- PROPUESTA DE EDIFICACIÓN DE NUEVA PLANTA  DE
VIVIENDAS  DE  PROTECCIÓN  OFICIAL,  REGÍMENES
GENERAL Y ESPECIAL, PROMOCIÓN PÚBLICA

Introducción
Entre las acciones a desarrollar por el Plan Integral figuran la creación de espacios

de  relación,  zonas  verdes  y  ensanches  de  viarios  que  mejoren  la  accesibilidad  en
determinados puntos de distintas zonas del barrio.

Estas actuaciones que pretenden ampliar  algunas zonas estratégicas,  deben ser
foco de atracción de actividades y exponente de la mejora que se produce en el barrio.
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Los solares que resten de las actuaciones y que se destinen a edificación, podrían
destinarse a la promoción de viviendas de protección oficial en régimen general y especial
que por su precio atraería a familias con un nivel de ingresos situado por bajo de 3,5 veces
el S.M.I.  Ello sería factible si la Administración adquiriera los solares a su valor de mercado.
Ahora bien como tal vez este valor sea superior a la repercusión posible del 15% sobre el
valor en venta de las viviendas, la forma de actuación deberá ser delimitando unidades de
actuación, ordenándolas con un PERI y que el sistema de ejecución sea el de expropiación,
con  la  finalidad  social  de  hacer  viviendas  de  protección  oficial,  en  régimen  general  y
especial, que debería promover el Ayuntamiento.

La Sociedad Municipal de Rehabilitación está en fase de contratar la redacción de
Proyectos técnicos para la futura construcción de unas 128 viviendas, lo que está realizando
mediante concurso público de anteproyectos.

Se  redifinirá  el  proyecto  de  viviendas  a  ubicar  en  la  calle  Dr.  Zamenhonf,
incorporando a las solicitudes actuales el desarrollo de un programa de viviendas asistidas,
en régimen de alquiler, dirigido preferentemente a personas mayores del barrio.

Se negociará con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para que en los bajos
de la edificación se incorpore un Centro de Día que dé respuesta a las necesidades de las
personas mayores.

Objetivos

 Se  trata  de  proporcionar  vivienda  a  residentes  en  el  barrio,  que  tienen
viviendas en malas condiciones higiénicas y de salubridad, para evitar su trasladado del
sector.

 Proporcionar vivienda a matrimonios jóvenes, evitando que se establezcan en
otros barrios.

 Atraer población que ayude al resurgimiento de este barrio
 Realizar  viviendas  asistenciales  en  régimen  de  alquiler  dirigidas

preferentemente a mayores del barrio.
 Ejecución  de  un  Centro  de  Día  en  los  bajos  de  estas  edificaciones  que

complemente la actuación anterior.

Propuesta
Construcción de 72 viviendas de protección oficial en régimen general, con destino

a venta, que complementando las 128 que están en curso, supongan 200 viviendas en ocho
años.

Colaboración
 Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón. Diputación General de Aragón.
Sociedad Municipal de Rehabilitación.

Presupuesto
El presupuesto,  a la hora de contabilizarlo  en los presupuestos municipales,  es

según anexo:

Gastos de construcción, incluido suelo ................. 1.414.917.700,- ptas.
Ingresos por ventas................................................1.432.543.000,- ptas.
Saldo de ingresos .......................................................14.625.300,- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (ingresos)...........14.625.300,- ptas.
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AVANCE DE ESTUDIO ECONÓMICO

ESTUDIO 200 VIVIENDAS EN 8 AÑOS
Se suponen 83 m2 construidos por vivienda y 65 m2 útiles.

COSTES
Suelo 10.703 m2 x 30.000,- ptas./m2..................321.090.000,- ptas.
Construcción 

Viviendas     16.640 m2 x 48.000,- ptas./m2 .......798.720.000,- ptas.
Garajes         2.687 m2 x 35.000,- ptas./m2 ........  94.045.000,- ptas.
Trasteros       1.470 m2 x 25.000,- ptas./m2 ......... 36.750.000,- ptas.

                                                                               929.515.000,- ptas.
Gastos de promoción 18% s/ 929.515.000,-........167.312.700,- ptas.

                                                                            1.096.827.700,- ptas.
IMPORTE TOTAL COSTES (suelo + construcción) 1.417.917.700,- ptas.

Gastos de gestión 8% ..........................................   113.433.416,- ptas.

INGRESOS POR VENTAS (Viviendas en Régimen Especial)

Viviendas 200 vi.x65 m2/vi.x94.811,- ptas./m2=1.232.543.000,- ptas.
Aparcamientos 200 ud.x750.000,- ptas./ud=          150.000.000,- ptas.
Trasteros 200 ud.x250.000,- ptas./ud=                  . 50.000.000,- ptas.

IMPORTE TOTAL INGRESOS                            1.432.543.000,- ptas.

INGRESOS NETOS ESTIMADOS DE LA PROMOCIÓN
1.432.543.000 - 1.417.917.700,- = 14.625.300,- PTAS.

VI.2.6.- PROPUESTA  DE  MEDIDAS  DE  FOMENTO  DE  LA
PLANTA DE PROMOCIÓN PRIVADA.

Introducción
Es  precisa  la  actuación  de  la  Administración  en  materia  de  vivienda  como

incentivadora de la actividad edificatoria,  fundamentalmente en aquellas zonas del barrio
Oliver  más  deprimidas,  dónde  la  recuperación  social,  económica  y  urbanística  sea  la
adecuada para que la iniciativa privada encuentre las condiciones del mercado necesarias
para, que resulte atrayente invertir en esas zonas, hoy degradadas.

Hasta tanto ello se produce con generalidad, hoy ya hay situaciones perimetrales
en las que el mercado está más normalizado existiendo demanda de vivienda que podría ir
incrementándose si existieran mayores facilidades para su adquisición.

Las ayudas al promotor, con posibles subvenciones en las tasas de licencia o en el
impuesto de construcciones no parece que influyan en el valor final de las viviendas, salvo
que el promotor sea el propio usuario del producto final.  Este caso rara vez se va a dar
salvo en el caso de las Cooperativas.  No obstante siempre podría ser una incentivación
más.

Lo que si puede producir un reajuste en los costes de financiación de las viviendas
es la determinación de plazos, tanto en la tramitación administrativa del planeamiento, como
en la concesión de licencias.

Objetivos
Abaratar los costes de tramitación administrativa en los procesos de edificación.
Definir  plazos  de tramitación que permitan una mejor  fijación  en los  costes  de

financiación del proceso productivo de las viviendas.
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Propuesta
Agilización de los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento.
Agilización de los plazos de concesión de licencias de obra y licencia de primera

ocupación.
Subvencionar para determinadas zonas, las tasas de licencia.

Colaboración
Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón Diputación General de Aragón.
Servicios Municipales de Urbanismo

Presupuesto
Se  establece  en  el  programa  de  Reactivación  y  Fomento  de  actividades

económicas como una de las propuestas.

VI.2.7.- PROPUESTA  DE  REHABILITACIÓN  PÚBLICA  SOBRE
EDIFICIOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL.

Introducción
Una de las medidas que la Administración puede ejecutar con más rapidez para

iniciar la recuperación del barrio Oliver, es la rehabilitación de viviendas en parcelas que se
adquieran con la finalidad de obtener un parque inmobiliario que permita posteriormente
labores de realojo, en operaciones urbanísticas que lo requieran.

En un barrio en el que, sobre un total de 4.053 viviendas censadas, existen 921
deshabitadas, lo que supone casi el 20%, se establecen varios programas de rehabilitación,
a continuación, que supondría intervenir en unas 350 viviendas, que significaría el 38% de
las  mismas.  No  parece  adecuado  incrementar  las  estimaciones  de  intervención,  pues
muchas de estas parcelas deshabitadas se incluyen en unidades de actuación, resultando
afectadas por operaciones de renovación.

Objetivos
 Recuperar las viviendas situadas en parcelas que mejoren sus condiciones

de habitabilidad con destino a realojos temporales o definitivos.
 Obtener un parque de viviendas rehabilitadas en número de 30, al cabo de

ocho años.

Propuesta
Rehabilitar 30 viviendas de las adquiridas en el programa VI.2.1.

Colaboración
Para este programa se debería obtener la colaboración del Instituto del Suelo y la

Vivienda de Aragón de la Diputación General de Aragón.

Presupuesto
Se considera un costo estimativo de 3.500.000,- ptas. por vivienda para conseguir

las debidas condiciones estructurales y de habitabilidad.
Luego, el presupuesto para los próximos ocho años se estima en:
3.500.000.- ptas/viv x 30 viv. = 105.000.000,- ptas.
Este programa debería comenzar en el año 1999, destinándose el año 1998 para la

adquisición de parcelas que deben rehabilitarse.
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TOTAL PRESUPUESTO (8 años)....105.000.000,- ptas.

VI.2.8.- PROPUESTA DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS DE
PROPIEDAD PRIVADA.

Introducción
Siendo uno de los objetivos de este Plan Integral la mejora de las condiciones de

habitabilidad de las viviendas,  se hace preciso  establecer  los medios  económicos y los
mecanismos  que  permitan  llegar  estas  ayudas  a  las  personas  que  las  necesitan  para
mejorar su residencia. Por otra parte, una forma de racionalizar las inversiones, se entiende
que  es  conservando  el  patrimonio  inmobiliario  que  ya  poseemos,  aún  cuando  en  este
momento no tenga un valor arquitectónico notable.

La experiencia obtenida en el Casco Histórico con la aplicación de la Ordenanza de
Fomento a la  Rehabilitación,  una vez analizados sus resultados,  ha demostrado que la
inversión  realizada  por  la  Administración  ha  sido  triplicada  con  el  esfuerzo  económico
realizado  por  los  particulares,  con  lo  que  la  inversión  económica  total  ha  sido  muy
importante como generadora de actividad.

Por ello, se estima necesario que al barrio Oliver se le pueda aplicar la Ordenanza
de Fomento a la Rehabilitación con las modificaciones necesarias que tengan en cuenta sus
peculiaridades en los aspectos sociales, económicos y arquitectónicos.

Objetivos
 Recuperar edificios destinados a vivienda de propiedad particular, tanto en

propiedad horizontal como en propiedad vertical, cuyos titulares gocen de los suficientes
medios  económicos  para  ejecutar  las  obras  por  si  mismos,  aún  cuando  precisen  de
incentivos de la Administración.

 Ayuda a la rehabilitación de 25 viviendas cada año, que durante los ocho
años del Plan supondrían unas 200 viviendas rehabilitadas.

Propuesta
 Adaptar  el  texto  de  la  Ordenanza  de  Fomento  a  la  Rehabilitación  a  las

características y peculiaridades del barrio Oliver.
 Las  cantidades  económicas  que  deban  aportar  los  particulares  podrían

provenir de fórmulas diversas de crédito que hubieran sido convenidas con entidades de
ahorro por la Administración.

Colaboración
 Sería necesario obtener la colaboración del Instituto del Suelo y la Vivienda

de la Diputación General de Aragón, suscribiendo el oportuno convenio.
 Entidades  de  ahorro,  con  las  que  debería  acordarse  el  correspondiente

convenio.

Presupuesto
Se considera que la dotación específica, dentro de la Ordenanza de Fomento a la

Rehabilitación para este barrio, debería ser de 25 millones por año, durante ocho años.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años) .. 200.000.000,- ptas.
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VI.2.9.-  PROPUESTA DE REHABILITACIÓN CONVENIDA EN
EDIFICIOS DE PROPIEDAD PRIVADA.

Introducción
De la  misma forma que  en el  Plan  Integral  del  Casco  Histórico  se  prevé  una

fórmula general de ayuda a las personas que pretenden rehabilitar su vivienda, arbitrada por
medio de la Ordenanza de Rehabilitación.   Con élla  se puede atender una mayoría de
casos, que requiere que los peticionarios tengan posibilidad económica para hacerlo. Sin
embargo, con este sistema no se llega al total de la población que siendo poseedora de una
vivienda pretende rehabilitarla, por carecer de las posibilidades económicas para hacerlo,
dado su bajo nivel de ingresos con los que debe subsistir, sin poder detraer cantidad alguna
de éllos para pagar las obras.

Existen en general dos situaciones al respecto:
1.  Propietarios de edificios o viviendas en avanzado estado  de degradación,

con situación económica de subsistencia,  generalmente personas jubiladas y de edades
avanzadas.

2.  Arrendatarios de viviendas, con alquileres bajos, en las que el propietario de
la misma, no invierte por falta de rentabilidad u otras causas.

En este panorama, se entiende que puede actuarse con una labor de gestión más
complicada, por requerir un mayor control y seguimiento para llegar a ejecuciones de obra
convenidas.

Objetivos
En función de la dificultad que entraña la gestión se establecen éstos en:
- Rehabilitar 5 viviendas anuales durante ocho años, lo que supondría al final de la

programación un total de 40 viviendas.

Propuesta
En el  primer  caso descrito,  la  Administración  podría  actuar  con el  100% de la

inversión económica, llegando a un convenio para hacerse con la propiedad al fallecimiento
del titular, incluso, según la inversión realizada con una contraprestación económica hasta la
resolución del acuerdo.

En el segundo caso, la Administración podría hacerse cargo de la propiedad y del
inquilino,  mediante convenio con el  titular, realizando la inversión posteriormente para la
rehabilitación.

En este caso, según fuera el nivel de la inversión, el convenio podría concretarse,
en  fijar  un  determinado  arriendo,  durante  un  periodo  de  tiempo,  determinando  las
cantidades compensatorias.

Colaboración
Sería  necesario  obtener  la  colaboración  de  la  Diputación  General  de  Aragón,

firmando un convenio.

Presupuesto
Se considera necesario para la realización de este programa de un presupuesto de

12.500.000 pts. anuales, teniendo en cuenta que se adquirirían viviendas o edificios como
resultado del mismo.  

Se  estima que este  programa deberá mantenerse con la  mencionada  dotación
durante un mínimo de ocho años.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años).....100.000.000 ptas.
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VI.2.10.- PROPUESTA DE  REHABILITACIÓN EN  COOPERACIÓN
EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD PRIVADA

Introducción
En este programa nos encontramos en una situación de partida similar al de la

rehabilitación  convenida,  pero  con  una  particularidad,  el  titular  de  la  vivienda  o  el
arrendatario,  son  personas  con  capacidad  de  trabajar,  pero  sin  suficientes  medios
económicos y pueden participar en el arreglo de su vivienda.

Este programa tiene en común con el de rehabilitación convenida su gestión más
complicada que la simple aplicación de la Ordenanza de Fomento, pero sin embargo, la
inversión aquí tiene una rentabilidad social mucho mayor.

El sistema se está utilizando actualmente en el Casco Histórico y en todo caso lo
que se pretende es  implantarlo  en el  barrio  Oliver.  Por  otra  parte  es  una fórmula  muy
empleada en núcleos rurales de nuestra región, y dadas las características del barrio, se
entiende que puede resultar adecuado.

Objetivos

 Rehabilitación de viviendas, haciendo intervenir a sus moradores.

 Creación temporal de empleo

 Cualificación de mano de obra, actualmente peonaje
Propuesta

-Rehabilitación  de  10  viviendas  anuales,  durante  ocho  años,  con  intervención
laboral de sus usuarios o propietarios.

El total de viviendas que se estima se pueden rehabilitar por este sistema es de 80.

Colaboración

 Propietarios e inquilinos de viviendas.

 Acción Social Municipal en convenio con Entidades Sociales que actuarían como
empresas contratantes.

 Urbanismo-Técnicos para la asistencia técnica y profesional en la edificación.

Presupuesto
Se  estima  en  20  millones  de  pesetas  al  año.   La  duración  del  programa  se

establece en ocho años, por lo tanto el presupuesto se establece en 8 x 20 = 160 millones
de pesetas.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años)...160.000.000 ptas.

ANEXO PROPUESTA DE EDIFICACIÓN EN VIVIENDA DE V.P.O.
1.- PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA Y ALQUILER VIVIENDAS
2.- INGRESOS FAMILIARES PONDERADOS PARA VIVIENDAS

PRECIOS MÁXIMOS EN VENTA

TIPO DE
VIVIENDA

1 DORMITORIO 2 DORMITORIOS 3 DORMITORIOS

PROTECCI
ÓN

superficie
construid

a

superficie
útil

precio
adquisición

superficie
construida

superficie
útil

precio
adquisición

superficie
construida

superfic
ie útil

precio
adquisición

RÉGIMEN 
ESPECIAL

56,25 45 m2 4.203.450,- 68,75 55 m2 5.137.550,- 87,5 70 m2 6.538.700,-
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RÉGIMEN 
GENERAL

56,25 45 m2 5.044.140,- 68,75 55 m2 6.165.060,- 87,5 70 m2 7.846.440,-

PRECIO 
TASADO

56,25 45 m2 6.305.175,- 68,75 55 m2 7.706.160,- 87,5 70 m2 9.808.050,-

NOTA.- A los precios de adquisición de la vivienda habría que añadir los precios de los aparcamientos y trasteros, si los hibiera.

PRECIOS MÁXIMOS EN ALQUILER
TIPO DE

VIVIENDA
1 DORMITORIO 2 DORMITORIOS 3 DORMITORIOS

PROTECCI
ÓN

superficie
construid

a

superficie
útil

alquiler
mensual

superficie
construida

superficie
útil

alquiler
mensual

superficie
construida

superficie
útil

alquiler
mensual

RÉGIMEN 
ESPECIAL

56,25 45 m2 19.266,- 68,75 55 m2 23.547,- 87,5 70 m2 29.969,-

RÉGIMEN 
GENERAL

56,25 45 m2 26.272,- 68,75 55 m2 38.532,- 87,5 70 m2 49.040,-

NOTA.- A los precios de alquiler de la vivienda habría que añadir los precios de los aparcamientos y trasteros, si los hibiera.

INGRESOS FAMILIARES PONDERADOS PARA VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL Y PRECIO TASADO AÑO 96

Se considera una familia tipo formada por cuatro miembros, pareja entre 30 y 65
años sin minusvalías y dos hijos menores.  Cada uno de los dos miembros adultos aportan
a la unidad familiar al menos el 20% de los ingresos brutos totales y su base imponible es
de 3,5 veces el salario mínimo interprofesional para VPO en Régimen General, de 2,5 para
VPO en Régimen Especial y de 5,5 para VPT.

La Base Imponible (B.I.) serían los ingresos máximos justificados, siendo I.F.P. las
veces correspondientes de Salarlo Mínimo Interprofesional.

IFP  =  Bl  x  N  x  A  x  T  x  V

INGRESOS FAMILIARES PONDERADOS PARA VPT
B.I.            4.988.840          = 8.580.736,- pts.

0,85xO,95xO,72xl

INGRESOS FAMILIARES PONDERADOS PARA VPO EN RÉGIMEN GENERAL
B.I.           3.181.080           = 5.471.414,- pts.

0,85xO,95xO,72xl

INGRESOS FAMILIARES PONDERADOS PARA VPO EN RÉGIMEN ESPECIAL
B.I.           2.272.200          = 3.908.153,- pts.

0,85xO,95xO,72xl

IFP Cuantía  de  los  Ingresos  Ponderados,  en  número  de  veces  el  salario  mínimo
interprofesional.

BI Cuantía de la base o bases imponibles acreditadas, en número de veces el salario
mínimo interprofesional.

N Coeficiente ponderador en función del nº de miembros de la unidad familiar y en su
caso, de sus edades, en el momento de solicitar la financiación cualificada.

A Coeficiente ponderador en función del  nº  de miembros de la unidad familiar  que
aportan, al menos el 20% de los ingresos.

T Coeficiente  ponderador  igual  a  la  relación  por  cociente  entre  el  módulo  vigente
aplicable al área geográfica homogénea con menor módulo y el correspondiente a la
localidad en la que esté ubicada la vivienda objeto de la actuación protegible.

V Coeficiente  ponderador  en  función  de  otras  circunstancias  específicas,  según
normativa específica de la Comunidad Autónoma al respecto.
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ANEXO
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA 

ORDENANZA MUNICIPAL DE FOMENTO A LA REHABILITACIÓN

Introducción.-

Con motivo de la redacción del Plan Integral del Barrio Oliver, el Ayuntamiento de Zaragoza ha

considerado oportuno establecer un Ordenanza de Fomento a la Rehabilitación de las Viviendas del

Barrio.

En base a la experiencia acumulada en la Sociedad Municipal  de Rehabilitación Urbana y

Promoción de la  Edificación de Zaragoza,  S.L.  (SMR),  por la  gestión de la vigente Ordenanza de

Rehabilitación, cuyo ámbito se extiende al Casco Histórico y a los edificios y conjuntos catalogados por

el Plan General Municipal de Ordenación, se ha considerado como solución más oportuna, la ampliación

de la ordenanza actual con las modificaciones necesarias por las peculiaridades de la edificación del

citado barrio.

Ello facilita la gestión del sistema de concesión de ayudas y permite rentabilizar adecuadamente

la práctica adquirida en el proceso de tramitación, aprovechando el esquema de funcionamiento del

propio departamento de rehabilitación, que en todo caso requerirá tan sólo la ampliación o modificación

de los medios técnicos que se utilizan en la actualidad, así como el incremento de personal que los

resultados de la gestión demanden.

A tal efecto el proceso de trabajo a seguir en la redacción de la propuesta, será ampliación,

modificación e incluso nueva redacción del articulado actual,  así como la incorporación del baremo

específico aplicable para el Barrio Oliver.

Por último se introducen en la ordenanza las modificaciones previstas en el Plan Integral del

Casco Histórico.

Zaragoza, a 19 de junio de 1997

ORDENANZA MUNICIPAL

DE

FOMENTO A LA REHABILITACIÓN.

ORDENANZA MUNICIPAL DE FOMENTO A LA REHABILITACIÓN

Capítulo I

APLICACIÓN DE LA ORDENANZA

Artículo 1. Objeto  

El objeto de esta Ordenanza es la regulación de las actuaciones municipales tendentes a

fomentar las obras de rehabilitación en el Centro Histórico, edificios catalogados y conjuntos urbanos

protegidos por el Plan General de Ordenación urbana vigente y en el  ámbito del Plan Integral del

Barrio Oliver. A tal efecto se definen y clasifican dichas actuaciones de rehabilitación, así como la

adecuación de determinadas normas de las Ordenanzas de Edificación a las características de los

edificios que constituyen su objeto.

Se  establece  un  Plan  de  Ayudas  económicas  con  el  carácter  de  subvención  que  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  ofrece  para  la  realización  de  obras  de  rehabilitación  en  edificios  de

viviendas, ayudas que serán compatibles con las concedidas por otras Administraciones Públicas.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación  

Podrán acogerse a las disposiciones de esta Ordenanza cualquier edificación ubicada en el

ámbito del Centro Histórico con una antigüedad mayor de 30 años, los edificios catalogados y con-

juntos protegidos por el Plan General Municipal  de Ordenación Urbana, y los edificios incluidos

dentro del ámbito del Plan Integral del Barrio Oliver con una antigüedad superior a 25 años,

destinados a uso residencial o de vivienda preferentemente.

El  Ayuntamiento  incluirá  periódicamente,  mediante  anexo,  dentro  del  ámbito  de  actuación

preferente de la Ordenanza, las zonas que gozarán del máximo módulo de ayudas.

Se establece así mismo el otorgamiento de subvenciones especiales por su cuantía a aquellos

establecimientos  comerciales  que,  por  su  carácter  histórico  o  artístico,  recogen  las  esencias

arquitectónicas de una época y contribuyen a dar carácter a una calle o barrio, con independencia de

los ingresos de sus titulares.

Se excluye expresamente de obtener beneficios económicos aquellas actuaciones que

comporten el vaciado total del edificio.

Artículo 3. Clasificación de las actuacio  nes de rehabilitación  

3.1. A efectos de la presente Ordenanza, se pueden clasificar en: Rehabilitación total y parcial.

3.1.1. Se entiende por actuaciones de Rehabilitación Total aquellas obras destinadas

a conseguir el nivel mínimo de habitabilidad en el inmueble que se define en esta Orde-

nanza, para todas las condiciones que en ella se determinan.

3.1.2. Se entiende por actuaciones de Rehabilitación Parcial aquellas destinadas a

conseguir  el nivel  mínimo de habitabilidad que se define en esta Ordenanza, para

alguna, pero no todas, las condiciones que en ella se determinan. 

3.2 Las actuaciones de Rehabilitación se clasifican, a su vez, en función del tipo de intervención,

en: Actuaciones de Grado 1, 2 y 3.

3.2.1. Se  entiende  por  actuaciones  de  Rehabilitación  de  Grado 1,  las  que  com-

prenden obras en sus cimentaciones o fachadas, cubiertas y en aquellos elementos

que tengan una función estructural. 

3.2.2. Se  entiende  por  actuaciones  de  Rehabilitación  de  Grado 2,  las  que  com-

prenden obras del edificio y que afecten a las instalaciones y servicios comunes del

mismo, y a la redistribución generalizada de los espacios, no incluidos en el Grado 1.

3.2.3. Se entiende por actuaciones de Rehabilitación de Grado 3, las que comportan

obras en las instalaciones privativas, las relacionadas con los acabados y las obras de

interiores en viviendas y locales, incluidas las modificaciones de distribución interior de

estos espacios.

Artículo 4. Obras de adecuación urba  nís  tica  

Se introduce, a los efectos de regulación de las ayudas económicas de esta Ordenanza, un tipo

de obras dirigidas a la adecuación urbanística de los edificios, previstas por el planeamiento general o

especial que lo desarrolle, y a corregir aquellos elementos constructivos que estén fuera de ordenanza,

según el Plan General Municipal de Zaragoza, tales como la supresión de cuerpos edificados sobre la

cubierta originaria del edificio, elementos añadidos en balcones, galerías, locales, etc., crecimientos de

galerías contrarios a las ordenanzas estéticas en edificios catalogados o no, supresión de edificaciones

obsoletas en el interior de parcelas o que colmaren en exceso la ocupación de las mismas, etc.
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Artículo 5. Condiciones para acceder a las ayudas  

Para acceder a las ayudas municipales de rehabilitación y obtener el certificado municipal de

rehabilitación, las actuaciones a realizar estarán orientadas a conseguir  que los edificios cumplan,

además de las condiciones establecidas en la Ley del Suelo, las siguientes condiciones de seguridad y

adecuación funcional:

1. Seguridad estructural del edificio.

2. Aislamiento y estanqueidad a los elementos atmosféricos.

3. Poseer las instalaciones básicas de fontanería, saneamiento y electricidad.

4. Que el conjunto edificatorio responda a las normas de la buena práctica constructiva.

5. Que el conjunto edificatorio, una vez finalizadas las actuaciones de rehabilitación, disponga, al

menos, de un 70% de su superficie construida destinada a viviendas.

Para acreditar el cumplimiento de las citadas condiciones se podrá exigir un Certificado Técnico

suscrito por Arquitecto superior que acredite reunir tales requisitos.

Capítulo II

ACTUACIONES NO AJUSTADAS AL PLAN GENERAL

Artículo 6. Edificios no ajustados al vi  gente Plan General  

Los edificios erigidos antes de la aprobación del Plan, que no se encuentren calificados como

fuera de ordenación, con arreglo al artículo 1.1.6, apartado 1 de las Normas urbanísticas del Plan

General  vigente,  podrán ser  objeto  de operación de rehabilitación total  y  parcial  con arreglo  a lo

dispuesto en el apartado 2 del mismo artículo.

Artículo 7. Condiciones mínimas de habita  bilidad de las viviendas  

Para acceder a las ayudas municipales y obtener el certificado municipal de rehabilitación, las

actuaciones a realizar en los elementos privativos de las viviendas deberán ejecutarse en edificios que

reúnan las condiciones expuestas en el artículo 3, apartados 1º al 5º de la presente Ordenanza, y, a su

vez, alcanzar las siguientes condiciones de habitabilidad:

*  Toda vivienda deberá disponer de:

- Un baño compuesto de inodoro, lavabo y ducha, con paredes alicatadas hasta dos metros

de altura y ventilación exterior o aspiración estática.

- Cocina compuesta de fregadero y mueble de cocina, alicatada hasta un metro y medio en el

paramento al que se adosen los mencionados elementos. Dispondrá de ventilación directa al

exterior, que podrá sustituirse por ventilación a través del cuarto de estar-comedor. En cual-

quier caso, tendrá chimenea de ventilación.

*  La superficie mínima total de la vivienda no será inferior a veinticinco metros cuadrados útiles.

* La altura mínima en las zonas de estancia será de dos metros cuarenta centímetros.

*  Toda pieza habitable deberá recaer a un espacio exterior mediante un hueco cuya superficie mínima

sea de un octavo de la superficie en planta de la estancia que ventila. La luz recta del citado hueco

será, como mínimo, de dos metros, salvo ventilaciones a patios existentes no modificados por la

actuación.

*  Las instalaciones de agua potable,  saneamiento e  instalación eléctrica,  deberán cumplir  con la

normativa básica de la edificación vigente al respecto.

*  Que no se encuentre situada en sótano o semisótano.
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Capítulo III

DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 8. Actuaciones de Rehabilitación  

Las actuaciones de rehabilitación que comporten un aumento de volumen y/o cambio de uso,

se sujetarán a las condiciones de habitabilidad contemplada en las Ordenanzas Municipales de Edifi-

cación vigentes.

El resto de las actuaciones se regirán por las condiciones mínimas de habitabilidad que se

establecen en esta Ordenanza.

Artículo 9. De las condiciones mínimas existentes.  

En ningún caso pueden reducirse total o parcialmente las condiciones mínimas de habitabilidad

existentes en el edificio por razón de las obras de edificación que comporta una actuación de reha-

bilitación.

A efectos de la presente Ordenanza, para considerar que una pieza habitada tiene la condición

de  vivienda,  ésta  deberá  tener  unos  requisitos  de  habitabilidad  similares  a  las  exigidas  por  esta

Ordenanza, si bien pueden faltar alguno de ellos y/o algún servicio.

En el caso de aumento en el número de viviendas, las de nueva configuración deberán cumplir

la condición de exterior establecida por las Ordenanzas Municipales de Edificación.

Artículo 10. Patios existentes  

 Los patios existentes,  incluidos en una actuación de rehabilitación,  pueden mantener sus

dimensiones, permitiéndose la realización de nuevas aberturas para mejorar las condiciones de habita-

bilidad de las viviendas existentes.

Las  nuevas  aberturas  correspondientes  a  habitaciones  de  viviendas,  resultantes  de  una

redistribución generalizada del edifico, podrán realizarse si mantienen una luz recta ante la abertura

igual o mayor de dos metros.

Cuando en el edificio existente haya viviendas que no cumplan la condición de "exterior" según

las normas vigentes (art. 3.2.2. del P.G.O.U.), el número de éstas no podrá ser aumentado por una

actuación de rehabilitación.

Artículo 11. Nuevos patios  

Cuando  la  actuación  de  rehabilitación  comporte  aumento  de  volumen  en  un  edificio  de

viviendas, los nuevos patios no coincidentes con los existentes se dimensionarán de acuerdo con las

Ordenanzas Municipales de edificación.

Para los casos en que se prolonguen los patios existentes, y cuando por el número total de

plantas no cumplan las determinaciones de las OO. MM. de edificación, se dimensionarán de acuerdo

con éstas, teniendo presente el número total de plantas, incluidas las existentes.

Artículo 12. Cerramientos de galerías y terrazas  

Los cerramientos de galerías y terrazas computarán a efectos de superficie edificable.

Artículo 13. Alcobas  

Efectuada  una  actuación  de  rehabilitación,  no  podrán  existir  piezas  en  las  viviendas  sin

ventilación exterior.
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Únicamente  se  permitirán  alcobas en  el  caso  de  que  recaigan  a  otra  habitación  y  estén

separadas de ésta por un hueco de ancho superior a 2 metros, sin puertas.

Artículo 14. Zaguanes y escaleras  

Las actuaciones de rehabilitación que no comporten aumento de volumen, incremento en el

número de viviendas o cambio de uso, pueden mantener las dimensiones del zaguán de acceso y

escalera existentes.

Cuando la actuación comporte aumento de volumen edificable, la anchura libre de los tramos y

rellanos existentes será de 0,90 metros como mínimo, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Esta norma será de aplicación a los casos de prolongación de escaleras generales de uso

común en el interior de los edificios.

b) En escaleras generales existentes se admitirán reducciones puntuales de las dimensiones

citadas  que  tengan  por  causa  condicionamientos  de  la  estructura  o  las  instalaciones  del

edificio, con un mínimo de 80 cm.

c) Esta norma no será de aplicación en viviendas unifamiliares, en las cuales se podrán mantener

las dimensiones existentes.

Artículo 15. Condiciones de las instala  ciones  

En las  actuaciones  de  rehabilitación  de  las  nuevas  instalaciones  o  la  adecuación  de  las

existentes se regirán por las determinaciones de las respectivas Normas Básicas y Reglamentos.

Artículo 16. Cuarto de contadores  

En las rehabilitaciones de grado 1 y grado 2, en la distribución de los respectivos cuartos de

contadores de agua, electricidad, gas y basuras, se estará a lo dispuesto por el acuerdo plenario del

Ayuntamiento de fecha de 19 de Enero de 1989.

Artículo 17. Exención de la dotación de ascensor  

En actuaciones de rehabilitación que no comporten aumento de volumen ni cambio de uso,

realizadas en edificios de viviendas que, por su altura, estén obligadas a disponer de ascensor según la

determinación del P.G.O.U., o de las OO. MM. de Edificación, se eximirá de la exigencia de la dotación

de servicio de ascensor.

Artículo 18. Dotación de ascensor  

En el marco de una actuación de rehabilitación, el ascensor se podrá instalar en un patio

interior  o  en el  hueco  de la  escalera,  si  no hay  otra  solución alternativa,  a  causa  del  estado  de

ocupación del edificio o en razón de su tipo constructivo estructural o compositivo, de acuerdo con las

siguientes condiciones:

a) Dentro del patio de parcela el cerramiento del hueco mantendrá una distancia a paredes ciegas

del patio de 1 metro, o de 2 metros si hay abertura. No se admitirá que la superficie del patio

quede disminuida en más del 25% de la superficie existente.

b) En patio interior la instalación del ascensor no impedirá que las luces mínimas rectas de los

huecos que a él ventilen sean de 2 metros.

c) La instalación de ascensor en el hueco de la escalera únicamente se permitirá cuando ésta no

constituya elemento esencial del edificio, a juicio de la Comisión Municipal de Patrimonio, para

los edificios incluidos en el Catálogo del Plan General.
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Capítulo IV

EQUIPAMIENTOS

Artículo 19. Provisión de plazas de apar  camiento  

1. Las actuaciones de rehabilitación que no comporten aumento de volumen o de las superficie de

uso  terciarios  (comercios,  oficinas,  hoteles,  espectáculos,  locales  de  reunión),  no  quedan

obligados a la provisión de plazas de aparcamiento que determina el P.G.O.U., ni al aumento

sobre las existentes.

2. Las actuaciones de rehabilitación que comporten aumento de volumen o aumento de superficie

de  uso  terciario  superior  al  20% del  existente  con  anterioridad  a  la  actuación,  quedarán

obligadas a la  provisión de plazas de estacionamiento,  según determina el  Plan General

Municipal vigente. 

3. En  las  actuaciones  de  rehabilitación  que  mantengan  fachadas  o  estructuras  y  proyecten

garajes y no exista ancho suficiente para el acceso sin afectar a la estructura o fachada, pue-

den autorizarse anchos de acceso para vehículos de 2,40 m. de ancho mínimo.

Artículo 20. Prevención de incendios  

En el presente artículo se determinan las medidas que han de adoptarse en los edificios o

locales sometidos a obras de rehabilitación con el fin de mejorar sus condiciones de seguridad contra

incendios.

Cuando exista imposibilidad técnica de adoptar alguna medida, se sustituirá por otra de eficacia

equivalente a juicio del Técnico Director.

Las actuaciones, según el grado de intervención, serán:

Grado 1:

Deben ajustarse a la totalidad de la Ordenanza de Prevención de Incendios y a la NBE-CPI.

Grado 2:

Para  uso  de  pública  concurrencia  deben  ajustarse  a  la  totalidad  de  la  Ordenanza  de

Prevención de Incendios y a la NBE-CPI.

Para otros usos:

-  Edificios  de  cinco  o  más plantas  sobre  la  rasante:  columna seca,  extintores,  protección

estructural, vías de evacuación, Capítulo II y art. 4.1.1. de la NBE-CPI.

Grado 3:

Deben ajustarse a la totalidad de la Ordenanza de Prevención de Incendios y a la NBE-CPI.

Capítulo V

SUBVENCIONES  A ESTABLECIMIENTOS  COMERCIALES DE INTERÉS  HISTÓRICO  O

ARTÍSTICO

Artículo 21. Condiciones y ámbito de aplicación  

Serán objeto de esta ayuda los locales incluidos en el ámbito de aplicación que recoge la

Ordenanza en los artículo 1 y 2, independientemente del informe favorable de la Comisión.
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Tienen un carácter de subvenciones especiales dado que su concesión es independiente de la

situación personal, familiar y económica del titular del establecimiento. Serán objeto de la presente

ayuda las obras encaminadas directa y estrictamente a la rehabilitación de los elementos que confor-

man el interés artístico, histórico o arquitectónico del local o edificio, según informe del servicio muni-

cipal correspondiente.

Además, esta ayuda tendrá el carácter de única, siendo incompatible con cualquier otra que,

por aplicación de esta Ordenanza, pudiera corresponderle.

Será  precisa  la  presentación  de  un  presupuesto  detallado  por  partidas,  con  los

correspondientes precios unitarios, que deberá obtener la aprobación del órgano de gestión municipal.

Artículo 22. Catálogo de locales o esta  ble  cimientos comercia  les de interés artístico o histórico  

Se deberá tramitar un catálogo que incluya la relación completa de locales comerciales de

interés que tendría cabida en el ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, a efectos de obtención

de ayudas. En tanto no se tramite, se precisará, para la concesión de la subvención, el informe favora-

ble de la M.I. Comisión Municipal de Patrimonio.

Capítulo VI

LICENCIAS

Artículo 23. Licencia urbanística  

Toda actuación de rehabilitación está  sujeta  a la  preceptiva licencia  u  orden de ejecución

municipal. Se exceptúan de esta exigencia las actuaciones tipificadas en esta ordenanza como de

grado 3, en cuyo caso el promotor deberá comunicar a la Gerencia Municipal de Urbanismo el inicio,

plazo de duración y naturaleza de las obras. Dichas obras no podrán comenzar hasta transcurridos 10

días a partir de la fecha de comunicación, plazo en el que el Ayuntamiento podrá, en su caso, realizar

las observaciones pertinentes.

En los edificios catalogados como de Interés Monumental y Arquitectónico, cualquier tipo de

actuación, incluso las de grado 3, requerirán la correspondiente licencia municipal.

Las obras de conservación y ornato en fachadas de edificios de carácter Ambiental requerirán

igualmente licencia de obras u orden de ejecución municipal.

Artículo 24. Obras mayores  

Las actuaciones de rehabilitación que incluyen aumento de volumen, aumento del número de

viviendas o cambio de uso, u obras de grado 1, tienen la consideración de obras mayores, y como tales

requerirán obtener licencia municipal de obras, según lo que determinan las Ordenanzas Municipales

de Edificación.

Artículo 25. Obras menores  

Las actuaciones de rehabilitación no incluidas en el artículo anterior tienen la consideración de

obras menores y, como tales, se regirán según lo determinado en esta Ordenanza, en cuanto a los

requisitos necesarios.

Artículo 26. Proyectos técnicos  

Las actuaciones de rehabilitación total y parcial en cualquiera de sus grados incorporarán, para

la obtención de la preceptiva licencia municipal de obras, la documentación que se señala en el cuadro

inferior, firmada por técnico competente y visada por el Colegio Profesional correspondiente.
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Las  actuaciones  de  rehabilitación  de  Grado  3,  que  comporten  modificaciones  de

distribución interior de los espacios privativos no requerirán proyecto técnico excepto si dichas

obras afectasen a elementos estructurales del edificio, tales como muros de carga, jácenas,

pilares, forjados, etc., en cuyo caso deberán ejecutarse bajo dirección facultativa, previa redac-

ción  de  una  memoria  técnica  en  la  que  se  justifiquen  las  soluciones  adoptadas.  Una  vez

concluidas las obras, por parte del técnico correspondiente se deberá expedir el certificado

previsto en el artículo 31 de esta Ordenanza.

Grado de las obras Edificio Rehabilitación total Rehabilitación parcial

Grado 1 En cualquier 

caso

Proyecto y dirección 

técnica

Memoria y dirección técnica 

o sólo dirección técnica (1)

Grado 2 Interés 

monumental

Interés 

arquitectónico

Interés ambiental

Sin catalogar

Proyecto y dirección 

técnica

Proyecto y dirección 

técnica

Proyecto y dirección 

técnica

Proyecto y dirección 

técnica

Proyecto y dirección técnica 

(2)

Proyecto y dirección técnica 

(2)

Grado 3 Interés 

monumental

Interés 

arquitectónico

Interés ambiental

Sin catalogar

Proyecto y dirección 

técnica

Proyecto y dirección 

técnica

Memoria y dirección técnica 

(2)

Memoria y dirección técnica 

(2)

(1) Se determinará en función

de  la  complejidad  de  las

obras, a juicio de los servicios

técnicos  que  procedan  a  la

inspección del edificio

(2) En aquellos casos en que

las obras afecten a elementos

a proteger del edificio

Artículo 27. Datos para la solicitud de licencia  

En la solicitud de licencia municipal de obras en actuaciones de rehabilitación, conjuntamente

con los requisitos que se detallan en las OO.MM. de Edificación, se especificará:

a) El tipo de actuación (rehabilitación total o parcial).

b) Grado de intervención (1,2 ó 3)

c) Uso al que está destinado

d) Fotografías del edificio y su entorno.

Artículo 28. Variaciones durante las obras  

Si en el transcurso de las obras se produjeran variaciones en cualquiera de los tres primeros

conceptos del apartado anterior que obliguen a la modificación del proyecto, deberá presentarse de

modo complementario, para su aprobación, la documentación pertinente.
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Artículo 29. Facultativo director de las obras  

Todas  las  actuaciones  de  rehabilitación  sujetas  a  previa  licencia  municipal  de  obras,

incorporarán al proyecto técnico la aceptación de la dirección de obras por parte de facultativo compe-

tente, visada por el Colegio Profesional respectivo.

Artículo 30. Documentación obras meno  res  

En las actuaciones de rehabilitación de grado 3 la documentación exigida será:

- Descripción detallada de las obras acompañada, en su caso, de croquis.

- Declaración jurada del titular promotor de que responde de las obras proyectadas.

- Presupuesto estimativo de las obras y plazo de duración aproximado de las mismas.

- En el caso de que las obras afectasen a elementos estructurales, se deberá aportar la

memoria técnica prevista en el artículo 26, así como el nombramiento del técnico que ha de

dirigir las obras.

Artículo 31. Certificaciones de las con  diciones de seguridad y adecuación fun  cional del edificio  

A criterio  del  órgano municipal  actuante se podrán exigir  certificados suscritos por  técnico

competente.

Capítulo VI

TIPOS DE AYUDAS

Artículo 32. Ayudas técnicas  

- Asesoría general.

- Asesoría técnica sobre la edificación previa a la rehabilitación.

- Coordinación institucional.

Artículo 33. Ayudas económicas  

- A la ejecución de las obras

- Al proyecto y dirección técnica.

Capítulo VIII

AYUDAS TÉCNICAS

Artículo 34. Asesoría General  

Consiste fundamentalmente en el asesoramiento sobre la aplicación de la presente Ordenanza

y del campo jurídico y técnico en que se resuelve la actividad edificatoria-rehabilitadora.

Esta asesoría se podrá solicitar tanto verbalmente como por escrito, y por cualquier persona

interesada.

Se incluye en este punto la posibilidad de consulta previa relativa a conocer expresamente la

cuantía de la subvención que se podrían conceder en caso de solicitarla, a partir del conocimiento de

los datos personales del solicitante.

Artículo 35. Asesoría técnica sobre la edifi  cación, previa a la rehabilitación  

Consistirá  en la emisión de informes técnicos sobre el  estado físico de la  edificación con

indicación  de  las  obras  o  actuaciones  que  se  estimen  necesarias  para  acceder  a  las  ayudas
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económicas o aquellas otras que resulten aconsejables en función del  estado del  edificio  o de la

vivienda.

Artículo 36. Coordinación institucional  

El Ayuntamiento fomentará, a través del Órgano Municipal competente, la máxima coordinación

posible  entre  las  distintas  Administraciones  Públicas,  Organizaciones  Profesionales,  Sindicales  y

Empresas  Privadas,  con  competencias  en  el  campo  de  la  rehabilitación  de  edificios  y  viviendas,

tendente  a  alcanzar  la  mayor  efectividad  en  el  objetivo  fundamental  que  pretende  la  presente

Ordenanza.  Promoviendo,  si  se  estimara  oportuno,  foros  institucionalizados  de  encuentro  de  las

principales entidades y grupos sociales y profesionales implicados, de manera similar a lo realizado en

otras ciudades españolas con idéntica finalidad.

Capítulo IX

AYUDAS ECONÓMICAS

Artículo 37. Ayudas económicas  

Tienen la condición de subvención personal a fondo perdido.

Artículo 38. Cómputo de las ayudas econó  micas  

1. Porcentaje de la ayuda

La cuantía de la subvención a fondo perdido para las actuaciones de rehabili tación sobre

elementos comunes o privativos será el tanto por ciento resultante de la suma de todos y cada uno de

los  porcentajes  que  correspondan  en  los  Cuadros-Baremos  siguientes,  aplicados  al  presupuesto

general de las obras.

2. Presupuesto general

Se entenderá por presupuesto general el integrado por los siguientes conceptos:

a) Presupuesto de ejecución material

b) Beneficio industrial del contratista o gastos de administración, que se cifran como máximo en el

6% y en el 13%, respectivamente, del presupuesto de ejecución material.

c) Honorarios de los técnicos que, en su caso, pudieran intervenir.

CUADRO 1

Ingresos  

Según la base imponible de las declaraciones de la renta acumuladas de la totalidad de la

unidad familiar.

* Inferiores o iguales al Salario Mínimo Interprofesional + 30

* Inferiores o iguales a vez y media el S.M.I. + 20

* Superiores a vez y media y hasta dos veces y media el Salario Mínimo Interprofesional + 15

* Superiores a dos y media y hasta tres y media veces el Salario Mínimo Interprofesional + 10

* Superiores a tres veces y media el S.M.I. +  2

* Personas jurídicas +  0

CUADRO 2

Composición unidad familiar  

* Personas jurídicas + 0

* Hasta dos personas + 4
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* Tres o cuatro personas + 6

* Cinco o más personas + 8

CUADRO 3

Destino de las viviendas  

* Venta - 10

* Uso propio +10

* Arrendamiento a plazo      0

* Arrendamiento indefinido +10

CUADRO 4

Situación de la finca  

* Fincas situadas en el Anexo I + 25

* Fincas situadas en el Anexo II +  7

* Fincas situadas en el Anexo III +  2

* Fincas situadas en un Área de Rehabilitación Integrada (1) +15

* Fincas situadas en un Área de Rehabilitación Preferente   (1) + 5

* Edificios catalogados fuera del perímetro del Casco Histórico o edificios originarios situados

en recintos urbanos de interés según el Plan General + 7

* Edificios situados en recintos urbanos de interés según el Plan General(2)      0

* Fincas situadas en el ámbito del Plan Integral del Barrio Oliver +25

* Resto de emplazamientos - 10

(1) Los porcentajes otorgados por estos conceptos son compatibles con los que correspondan por

el ANEXO en que sitúe la finca, pero son incompatibles entre sí.

(2) Este apartado será de aplicación a aquellos edificios que cumpliendo las condiciones

del artículo 5, no sean originarios del conjunto.

CUADRO 5

Valor estético-artístico del inmueble  

* Edificio catalogado de carácter monumental + 8

* Edificio catalogado de interés arquitectónico + 6

* Edificio catalogado de carácter ambiental + 5

* Edificio no catalogado + 2

CUADRO 6

Recuperación de elementos de interés a requerimiento munici  pal  

* Locales con establecimientos comerciales de interés histórico o artístico relevante+ 30

* Obras de adecuación urbanística (art. 4 de la Ordenanza) +  6

* Obras de adecuación habitabilidad mínima (art. 7 de 

la Ordenanza)(3) +  4

* Elementos a situar en el mismo edificio +  4

* Elementos donados al Excmo. Ayuntamiento +  2

* No recupera elementos      0
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(3) Será de aplicación exclusivamente a obras individuales en edificios situados en Anexo I y

Anexo VI y unidades familiares con ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo Interpro-

fesional.

El importe máximo de la subvención en su totalidad, obtenido por aplicación de los cuadros

anteriores,  no  podrá  superar  el  resultado  de  multiplicar  el  número  de  viviendas  rehabilitadas  por

1.000.000 pesetas.

Podrá  concederse  más de  una subvención para obras  de  Grado 1 y  2,  cuando las

mismas se realicen siguiendo el orden de prioridades establecido en el informe técnico que se

emita a tal efecto, y en su defecto, prevaleciendo obras de grado 1 sobre las de grado 2, y

dentro de estas, obras en cubiertas y adecuación de instalaciones comunes, sobre actuaciones

de ornato o revestimientos.

Tales ayudas pueden concederse más de una vez al mismo titular de un inmueble en

concepto de distintas obras de rehabilitación, siempre que se realicen en el mismo edificio para

los distintos grados de intervención.

Artículo 39. Forma de recibir las ayu  das  

Las ayudas técnicas a que se refiere el Capítulo VII de la presente Ordenanza se recibirán por

los beneficiarios en cualquier momento, antes, durante y posteriormente a la realización de las obras.

Las ayudas directas se percibirán: el 40% de la cuantía de las mismas en el momento de su

concesión provisional y el 60% restante a la concesión definitiva de las ayudas.

Capítulo X

BENEFICIARIOS

Artículo 40. Clases de beneficiarios  

1. Podrán acceder a las ayudas económicas municipales las personas físicas o jurídicas siempre

que cumplan los requisitos exigidos:

a) Los  propietarios  de  edificios  o  viviendas  en  régimen  de  propiedad  no

horizontal.

b) Los propietarios de viviendas en régimen de propiedad horizontal, por sí mis-

mos, si trata de actuaciones de rehabilitación sobre elementos privativos, o agrupados

en comunidades de propietarios o cualquier otra forma asociativa no necesariamente

instituida, si se trata de actuaciones de rehabilitación sobre elementos comunes.

c) Los propietarios o arrendatarios de locales cuando se promuevan actuaciones

sobre elementos comunes. Los arrendatarios deberán acreditar el permiso de la pro-

piedad.

d) Los titulares de negocios o actividades desarrolladas en locales comerciales

existentes o por instalar, para la realización de obras de adecuación estructural, de

habitabilidad o de adecuación arquitectónica de sus fachadas en edificios catalogados.

Los que sean arrendatarios acreditarán el permiso de la propiedad.

e) Los propietarios de edificios completos destinados a alquiler.

f) Aquellos propietarios de edificios o viviendas que están obligados a reparar en

virtud de una orden de ejecución municipal por razones de seguridad, salubridad y

ornato público.
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g) Los  arrendatarios  de  edificios  y  viviendas,  en  actuaciones  de

rehabilitación sobre elementos privativos o comunes, siempre que cuente con

autorización expresa y fehaciente de la propiedad.

Artículo 41. Obligaciones del beneficia  rio  

41.1

Estas serán las siguientes:

* Comunicar el inicio de las obras con la documentación exigida.

* Ajustarse al proyecto subvencionado.

* Comunicar cualquier modificación que se plantee.

* Comunicar el final de las obras aportando la documentación exigida.

* Conservar el inmueble objeto de la rehabilitación en las condiciones físicas establecidas en

general en la legislación vigente.

* Mantenimiento de las condiciones de uso o destino.

* A la ocupación de la vivienda o local en cada caso de forma habitual y permanente durante el

plazo de 3 años.

Se considerará que una vivienda se utiliza como domicilio permanente cuando constituya la

residencia del beneficiario de la ayuda, bien sea propietario o arrendatario, y sin que pierda tal carácter

por el hecho de que éste, su cónyuge o los parientes de uno y otro, hasta el tercer grado, que convivan

con el titular, ejerzan en la vivienda una profesión o pequeña industria doméstica.

Así mismo, se considerará que existe habitualidad en la ocupación de la vivienda cuando no

permanezca desocupada más de tres meses al año, salvo que exista justa causa.

41.2

El  cumplimiento  de  estas  obligaciones  deberá  acreditarse  mediante  la  documentación

establecida en el art. 44 de esta Ordenanza. No obstante, el Ayuntamiento podrá exigir al beneficiario la

anotación  preventiva,  o  inscripción  mediante  nota  marginal  en el  Registro  de la  Propiedad,  de la

resolución por la que se le conceda la subvención, en los términos previstos en el art. 26.2 de la Ley

Hipotecaria.

41.3

Los servicios Técnicos Municipales podrán comprobar la adecuación de las obras efectuadas

con  la  actuación  de  rehabilitación  solicitada,  así  como  realizar  cuantas  actuaciones  de  policía

consideren oportunas para acreditar la habitualidad del domicilio del solicitante de la subvención, en

relación con la vivienda rehabilitada.

Cuando no se iniciaran las obras de rehabilitación o estuvieran paralizadas, después de la

formalización de la subvención, por tiempo superior a cuatro meses, podrá producirse la resolución de

la adjudicación, salvo causas de fuerza mayor o no imputables al beneficiario.

Artículo 42. Infracciones del beneficia  rio  

* La falsedad de datos y documentos presentados.

* Obstaculización de la inspección a los técnicos encargados del control.

* No ajustarse al proyecto y condiciones aprobadas, tanto por exceso como por defecto.

* El incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de las obras.
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Cualquiera de estas infracciones supondrá la pérdida de las subvenciones y la devolución de

las cantidades recibidas, más los intereses al tipo anual oficial más un punto.

Para hacer efectiva la devolución de ambas cantidades podrá procederse según las normas de

recaudación aplicables a las Haciendas Locales.

Capítulo XI

TRAMITACIÓN

Artículo 43. Órganos competentes y nor  mativa aplicable  

Las  solicitudes  presentadas  para  la  concesión  de  ayudas  económicas  y  técnicas  serán

tramitadas  por  el  Órgano  Municipal  competente,  de  acuerdo  con  las  normas  contenidas  en  esta

Ordenanza y legislación vigente de Régimen Local.

Artículo 44. Solicitud de concesión de ayu  das  

1. Documentación de carácter general

a) Impreso de solicitud de ayudas

b) Documentación que acredite la personalidad del solicitante, o, en su caso, la

representación que ostente y título que acredite la relación dominical o arrendaticia con

el inmueble a rehabilitar.

c) Descripción detallada de las obras, mediante la documentación técnica exigida

por esta Ordenanza, según el grado de rehabilitación a realizar.

d) Fotocopia de la solicitud de Licencia Municipal de Obras o la propia Licencia.

e) En  su  caso,  fotocopia  del  contrato  y  carta  de  pago  de  los  honorarios

facultativos.

f) Aquella  que  acredite  el  uso  de  la  vivienda  como  domicilio  habitual  o

permanente, adjuntado obligatoriamente Certificado Municipal de Empadronamiento,

fotocopia de escritura, documento privado de compra-venta, contrato de arrendamiento

o documento que acredite cualquier otro régimen de tenencia de la vivienda.

En casos de locales destinados a actividades comerciales, administrativas o

industriales, se presentará documentación acreditativa del ejercicio de la actividad.

g) Justificación de los ingresos familiares totales mediante copia de la declaración

del IRPF de todos los miembros de la unidad familiar que los tengan.

Se entenderán como ingresos familiares los ingresos netos obtenidos por el

beneficiario y demás componentes de la unidad familiar en el año anterior al de la

solicitud de las ayudas.

Constituyen la unidad familiar:

1. Los cónyuges y, si los hubiere, los hijos menores de edad, con

excepción de los que, con el  consentimiento de los padres vivan indepen-

dientes de éstos, y los mayores de edad no emancipados que vivan con sus

padres.
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2. En  los  casos  de  nulidad,  disolución  del  matrimonio  o

separación judicial, el cónyuge y los hijos que, cumpliendo cualquiera de las

condiciones a que se refiere el apartado anterior, estén confiados a su cuidado.

3. El padre o madre solteros y los hijos que reúnan los requisitos

a que se refiere el número 1 de este apartado y estén confiados a su cuidado.

4. Los  ascendientes  de  los  cónyuges  que  vivan  con  ellos  de

modo permanente, o, al menos, durante 6 meses al año.

h) Certificado  de  las  bases  de  cotización  a  la  Seguridad  Social,  en  caso  de

autónomos.

i) Certificado  de  pensión  o  subsidio  de  desempleo,  para  jubilados  o

desempleados.

Artículo 45. Concesión provisional de ayu  das  

Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la solicitud, con toda la documentación exigida, el

Órgano Municipal competente acordará la concesión provisional de las ayudas, mediante acuerdo

de su Consejo de Administración, comunicándose al solicitante la concesión provisional de las sub-

venciones otorgadas, con la distribución en sus dos cuantías, así como las condiciones específicas en

las que se conceden y normas a seguir por el beneficiario.

Artículo 46. Concesión definitiva de las ayudas económicas  

La concesión definitiva de las ayudas económicas se solicitará por el beneficiario dentro de los

30 días siguientes a la terminación de las obras definidas en el acuerdo de concesión provisional.

Previamente  a  la  concesión  definitiva  de  las  ayudas  económicas,  los  Servicios  Técnicos

Municipales podrán inspeccionar las obras realizadas, al objeto de comprobar la conformidad de su

ejecución.  Advertidas deficiencias subsanables,  se comunicará al  titular de la actuación el  plazo y

condiciones necesarias para proceder a la subsanación.

Comprobada  la  conformidad  de  las  obras,  el  Órgano  Municipal  competente  acordará  la

concesión definitiva de las ayudas,  dando cuenta del mismo a su Consejo de Administración,

librándose  por  parte  del  Secretario  del  Consejo  el  Certificado  de  Rehabilitación  corres-

pondiente.

La denegación de la concesión definitiva será motivada y llevará aparejada la devolución de las

cantidades anticipadas provisionalmente, además de la adopción de medidas sancionadoras, en su

caso.

Artículo 47. Régimen de recursos  

Contra los acuerdos relativos a la concesión o denegación de subvención, podrán interponerse

los recursos administrativos y jurisdiccionales previstos en la legislación vigente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera:

Los recursos económicos para la financiación de las ayudas económicas previstas en esta

Ordenanza, serán los que figuren en los presupuestos municipales vigentes en cada ejercicio.
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Segunda:

El Ayuntamiento de Zaragoza delega mediante el acuerdo aprobatorio de esta Ordenanza, en

la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana y Promoción de la Edificación de Zaragoza, S.L., sus

atribuciones para la gestión y concesión de las ayudas previstas, como Órgano Municipal competente,

que actuará de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos.

A  tal  fin  se  aprobarán  anualmente  las  transferencias  de  créditos  necesarias  de  los

presupuestos municipales para la aplicación de la Ordenanza.

Tercera:

El porcentaje de ayuda concedido se aplicará sobre la parte de presupuesto que deba aportar

quien recibe la  ayuda,  si  los edificios se encuentran en el  ámbito  de una Área de Rehabilitación

Integrada o de Rehabilitación Preferente. 

Cuarta:

En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el R. Decreto de 28 de

Julio de 1983 y Orden de 30 de Noviembre de 1983, que actuará de Normativa Estatal supletoria.

Quinta:

Mensualmente, de todos los acuerdos de concesión de subvenciones se dará cuenta por la

S.M.R. al Pleno del Ayuntamiento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera:

En cada ejercicio presupuestario en el que se encuentre en vigor la presente Ordenanza se

designará la partida del Presupuesto Municipal correspondiente al fomento de la rehabilitación en el

Casco Histórico y la partida del Presupuesto Municipal correspondiente al fomento a la rehabilita-

ción del  Barrio Oliver,  que será transferida a  la  Sociedad Municipal  de Rehabilitación Urbana y

Promoción de la Edificación de Zaragoza, S.L..

Segunda:

Los expedientes iniciados al amparo de la anterior Ordenanza de Fomento a la Rehabilitación

del Casco Histórico en vigor durante 1988, seguirán tramitándose por el procedimiento establecido en

la misma hasta su conclusión.

Tercera:

Los  expedientes  iniciados  con  anterioridad  a  las  modificaciones  de  la  Ordenanza

efectuadas en el año 1991 y en el año 1997, en los que no se haya otorgado, en el momento de la

entrada en vigor de dicha modificación, la subvención correspondiente se ajustarán para su resolución

a la normativa, tal y como queda modificada, siempre que resulte más favorable a los peticionarios.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Ordenanza para el Fomento de la Rehabilitación del Casco Histórico del

año 1988, y demás disposiciones municipales que se opongan a lo establecido en esta Norma.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a los veinte días de la publicación íntegra de su texto

definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia, tramitándose según lo dispuesto en el art. 49 de la Ley

Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE

ANEXO I

Área 1:

Asso  (Plaza),  Atares,  Carrica,  Carrillo,  Cinegio,  Ciprés,  Contamina,  Convertidos,  Corona

(Plaza), Cuatro de Agosto, Desengaño, Espino, Estébanes, Estudios, Gallo, Gavín, Hera (José de la),

Jordán de Urriés, Libertad, Luna (Maestro), Mártires, Morata, Órgano, Paraíso, Pelegrín, San Cristóbal,

San Lorenzo (de S. Vicente a Coso), Sombra, Temple, Torrejón, Torrellas, Trinidad, Violín.

Área 2:

Aben Aire, Aguadores, Alvarez (Casta), Ara (Miguel de), armas, Arpa (Callejón), Boggiero (de

Cesar  Augusto  a  Santa  Inés),  Broqueleros,  Cerezo  (Mariano),  Cesar  Augusto  (números  impares),

Dosset (Mosén Pedro), Echeandía, Escobar, Mayoral,  Morera, Predicadores, Ramón y Cajal,  Saco

(Callejón), Sacramento (Callejón), San Blas, San Pablo (Calle y Plaza), Santo Domingo (Plaza).

Área 3:

Agustina  de  Aragón,  Ara  (Miguel  de),  Caballo,  Cerezo  (Mariano),  Doncellas,  Escopetería,

Palma, Pignatelli, Zamoray.

Área 4:

Ninguna.

Área 5:

Comandante Repollés, Flandro (Mateo), Hnos. Ibarra, Porcell, Urrea.

Área 6-7:

Agustín (Antonio), Alcalá, Alcober (Arnaldo), Alonso V (números pares), Añón, Arcadas, Asalto

(impares),  Barrioverde,  Cadena  (La),  Cantín  y  Gamboa,  Clavos,  Coso  (números  pares  desde  c/

Espartero al Final), Doctor Palomar, Eras, Estrella, Garcés (Félix), Gastón (Félix), Heroísmo, Luzán,

Noria, Olleta (Jusepillo), Perro (callejón), Pozo, Reconquista, Rincón, Romea, San Agustín (Calle), San

Agustín (Plaza), Sancho (Manuela), Torre, Turco, Viejos, Viola.

Área 49:

Gracia (Mariano), Horno, Ibor, Lacruz (Manuel), Lucas (Mariano), Mesa (Plaza), Rosario (Plaza), Sixto

Celorrio y Villacampa.

ANEXO II

Área 1: Arcedianos, Argensola, Bayeu, Blasón Aragonés, Buen Pastor, Bureta (Condesa de), Cebrián

(Fray Juan), Cedro, Cesar Augusto, Cortesías, Coso (Espartero al final), Deán, Don Juan de Aragón,

Don Teobaldo, Dormer, Ecce Homo (Plaza), Espoz y Mina, Forment, Galo Ponte, Lazán (Marqués de),

Liñán, Loscos, Lucero, Magdalena (Plaza), Martínez (Jussepe), Méndez Núñez (Casto), Molino, Olmo,

Once Esquinas, Ossau, Pabostría, Palafox, Perena, Pino, Prudencio, Ramírez, Refugio, San Braulio,

San Bruno, San Carlos (Plaza), San Félix, San Nicolás San Valero, Santa Cruz (Calle y Plaza), Santa

Isabel, Santa Marta (plaza), Santiago, Santo Dominguito de Val, Sepulcro, Torrenueva (de Plaza San

Felipe a César Augusto), Trillo, Universidad, Virgen, Vírgenes, Zarza.

Área 2: Cereros (de Sto. Domingo a Sta. Inés), César Augusto (números pares), Gabriel Sánchez.
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Área 3: Castrillo, Lirio, Pignatelli (de César Augusto a Ramón y Cajal), Ramón y Cajal, San Martín.

Área 4: Azoque.

Área 5: Rufas, Sta. Catalina.

Área 6-7:  Alonso V (números impares),  Coso (números impares),  Rebolería  (Calle  y  Plaza),  Río,

Tenerías (Plaza).

ANEXO III

Área 1: Agustines, Alfonso I, Candalija, Cisne, Coso (de César Augusto a Espartero), Cuéllar, Danzas,

Fuenclara, Gil Berges, Jaime I, Justicia, Manifestación, Mayor, Murallas Romanas, Pardo Sastrón, Pilar

(Plaza), Salduba, San Andrés, San Felipe (Plaza), San Jorge, San Juan y San Pedro, San Lorenzo (de

S. Vicente de Paúl a plaza San Pedro Nolasco), San Pedro Nolasco (Plaza), San Vicente de Paúl, Sas

(Plaza), Soler, Torrenueva (de Alfonso a Plaza San Felipe), Verónica y Zaporta.

Área 2: Boggiero (de Sta. Inés a Pº María Agustín), Cereros (de Sta. Inés a Pº María Agustín), Conde

de Aranda.

Área 3: Arco de S. Ildefonso, Aznárez (Glorieta), Conde de Aranda, Peromarta, Portillo (Plaza), Rafols

(Madre), San Lamberto (Plaza), Victoria (Plaza).

Área 4:  Albareda, Bilbao, Cádiz, Canfranc, Cinco de Marzo, coso, Laurel, Morería, Murillo, Ponzano,

Salamero, San Diego, San Jerónimo.

Área 5: Allué Salvador, Amar y Borbón (Josefa), Balmes, Blancas, Bruil, Canalejas, Castellano, Coso,

Costa, Escar, Espartero, García Gil, Inocencio Giménez, Hernando de Aragón, Arquitecto Magdalena,

Mefisto, Moneva, Moret, Isaac Peral, San Miguel (Plaza y Calle), Sancho y Gil, Sanclemente, Santa

Engracia (Plaza), Zurita.

Área 6-7: Asalto (pares), Espartero, Monreal, San Miguel (Plaza).

Área 49: Germana de Foix, San Gregorio, Sobrarbe.

ANEXO IV

RESTO DE EMPLAZAMIENTOS

Área 1:  Ariño (Plaza),  Blasco (Eusebio),  Boterón,  César  Augusto (Plaza),  Echegaray y  Caballero,

Jardiel (Florencio), Milagro de Calanda, Pío XII (Glorieta),  San Voto, Seo (Plaza), Sinués y Urbiola

(Plaza), Torresecas, Ximénez de Embún.

Área 2:  Calatorao, Celma Bernal (Ramón, Doctor),  Echegaray y Caballero, Infantes, María Agustín

(Paseo), Postigo del Ebro, Salina (La), Santa Inés, Santa Lucía.

Área  3:  Camón  Aznar,  César  Augusto  (Avenida),  Fleming  (Doctor),  Gómez  Salvo,  Jarnés,  María

Agustín (Paseo), Muro Sevilla, Paricio Frontiñán, Romero, Santa Ana.

Área 4: Aragón (Plaza), Carmen (Plaza), Casa Jiménez (Marqués), César Augusto (Avenida), España

(Plaza), Independencia (Paseo), Isabal (Marceliano), Palomeque (Agustín), Pamplona (Paseo), Porto-

lés (Capitán), San Roque (Plaza), Valenzuela (Tte. Coronel).

Área 5: Aragón (Plaza), constitución (Paseo), España (Plaza), Independencia (Paseo), Mina (Paseo),

Simón (Agustina), Sitios (Plaza).

Área 6-7: Echegaray y Caballero.

Área 49: Ninguna

ANEXO V
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CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS

INCOADOS O DECLARADOS

* Conjunto Histórico-Artístico del Barrio de la Seo, declarado por Decreto de 17 de Julio de 1969,

del Ministerio de Educación y Ciencia (B.O.E. de 19 de agosto de 1969)

* Conjunto Histórico-Artístico de la Cartuja de la Concepción, declarado por Real Decreto de 12

de noviembre de 1982 del Ministerio de Cultura (BOE de 29 de noviembre de 1982).

* Conjunto Histórico-Artístico de Zaragoza, referido al Centro Histórico de la Ciudad, incoado por

resolución de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos de 29 de marzo

de 1978 (B.O.E. de 26 de abril de 1978).

* Conjunto Histórico-Artístico correspondiente al sector comprendido entre las calles Luis Vives,

Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y el río Huerva, incoado por resolución de la

Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas de 24 de abril de 1981 (B.O.E. de 9

de julio de 1981)

CONJUNTOS URBANOS DE INTERÉS

DE PLAN GENERAL MUNICIPAL

* Ciudad Jardín

* Viviendas protegidas del Barrio de Venecia (entre las calles Castillo de Loarre, Sos del Rey

Católico, Mesones de Isuela y Hogar Cristiano).

* Grupo de viviendas "Vizconde Escoriaza" (Barrio de las Fuentes).

* Grupo de viviendas "Santa Rosa" (Barrio de las Fuentes).

* Grupo de viviendas "J.A. Girón" (Barrio de las Fuentes).

* Grupo de viviendas "Casta Alvarez" (Barrio de las Fuentes).

* Centro Histórico del Barrio de Monzalbarba.

* Centro Histórico del Barrio de Peñaflor.

* Centro Histórico del Barrio de Villamayor.

ANEXO VI

ÁMBITO DEL PLAN INTEGRAL

DEL BARRIO OLIVER

Área 56:

(Detallar los nombre de las calles)

ANEXO VII

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN COOPERACIÓN  

Artº 1º.- Definición.- Ayudas a la Rehabilitación en Cooperación son las que se conceden a quien aporte

su trabajo a la rehabilitación de espacios privativos.

Artº 2º.- Objeto.- Se trata de fomentar la rehabilitación del parque inmobiliario en el ámbito de los Planes

Integrales  del  Centro  Histórico  y  Barrio  Oliver,  mediante  la  aportación  municipal  de  ayudas

extraordinarias.

Artº 3º.- Ámbito de aplicación.- Podrá acogerse a las disposiciones de este anexo de la Ordenanza,

cualquier edificación ubicada en el ámbito del Plan Integral del Centro Histórico, zonas A y C, con una

antigüedad superior a 30 años y los edificios incluidos en el ámbito del Plan Integral del Barrio Oliver

con  una  antigüedad  superior  a  los  25  años,  destinados  a  uso  residencial  o  de  viviendas

preferentemente.
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Artº 4º.- Beneficiarios.- Podrán acceder a este tipo de ayuda económica municipal extraordinaria las

personas  físicas  que,  cumpliendo  las  condiciones  generales  de  la  Ordenanza  de  Fomento  a  la

Rehabilitación, y cuyos ingresos netos de la unidad familiar no superen el S.M.I., se comprometan a

- Aportar su trabajo a las obras de rehabilitación como forma de aportación económica.

Artº 5º.- Obligaciones del Beneficiario.- Además de las establecidas en la Ordenanza de Fomento a la

Rehabilitación, el beneficiario de esta ayuda extraordinaria deberá presentar, al comienzo de las obras,

un contrato laboral  a su favor suscrito por la empresa que vaya a realizar las obras, junto con el

justificante de haber sido dado de alta en la S.S.

Artº 6º.- Cuantía de las ayudas.- La cuantía máxima de las ayudas concedidas para la rehabilitación de

una vivienda será de 1 millón de pesetas.

DISPOSICIONES ADICIONALES  

Primera.- Cuando el beneficiario de las ayudas extraordinarias sea un arrendatario, y entendiendo que

los beneficios de la rehabilitación son indirectamente para el  propietario de la vivienda, se deberá

pactar que las rentas sean las fijadas por la L.A.U. al menos durante los tres años siguientes a la

rehabilitación.

Segunda.- En lo no previsto en este ANEXO se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal de

Fomento a la Rehabilitación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

Única.- La duración prevista para este ANEXO será la misma que la de los Planes Integrales del Casco

Histórico y Barrio Oliver.

VI.3.- PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD

FINALIDAD DEL PROGRAMA
El desarrollo de las actividades humanas, tanto sociales, laborales, culturales, de

ocio, etc., está íntimamente ligado a la facilidad y capacidad de comunicación.  No se trata
sólo  de  los  medios  tales  como  la  televisión,  radio,  prensa,  teléfono,  etc.,  sino  de  la
posibilidad del acceso físico a todos los elementos que conforman una ciudad,  ya sean
centros culturales, administrativos, de ocio, sanitarios, deportivos, comerciales, laborales,
etc., que ofrecen a los ciudadanos sus servicios y que es preciso aproximar o facilitar su
acceso.

Por ello y para facilitar la integración barrio Oliver en su propia ciudad, es preciso
atender uno de los anhelos más vehementes de su población; la ampliación y mejora de los
puntos  de comunicación  viaria  con  la  ciudad,  y  así  se  plantea  en  este  Programa,  con
propuestas de nuevos accesos hacia la Vía Hispanidad, a Cra. de Madrid, al camino del
Pilón y a la futura Ronda Oliver.

Muchas de estas propuestas, tienen ligada su ejecución, al desarrollo de diversas
áreas y planes urbanísticos, algunos de carácter privado que se proyectan alrededor de lo
que  podríamos  llamar  “zona  tradicional”  o  barrio  Oliver  “de  toda  la  vida”,  y  que
aprovechando su trama viaria, permitirá establecer nuevas vías de comunicación a través
de unas nuevas urbanizaciones.

Otras, ya están en marcha, promovidas por el propio Ayuntamiento, se encuentran
en su fase de gestión.
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VI. 3.1.- PROPUESTA: MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

Introducción
La comunicación viaria con el resto de la ciudad, es uno de los mayores problemas

del barrio.  En la actualidad sólo se accede al barrio desde Vía de la Hispanidad hacia la
calle Alfredo Nóbel, y desde la carretera de Madrid a la calle Laguna Azorín, aunque esta
entrada y salida está limitada a esa zona del barrio.  Existe una salida hacia la Vía de la
Hispanidad, a través de la calle Vía Verde.

Ampliar el número de accesos es un objetivo prioritario entre las aspiraciones de
los habitantes del barrio, al considerar que facilitar el acceso y salida del barrio, supondría
una mejor integración con la trama urbana del resto de la ciudad.

Objetivos
Establecer nuevos accesos al barrio y mejorar los existentes.
Todas  las  obras  a  realizar  incluirán  medidas  para  la  eliminación  de  barreras

arquitectónicas.

Propuestas
En estas propuestas no se valora la obtención del suelo que pueda precisarse por

la ejecución de las obras.

1.- Ejecución de las obras de la Ronda Oliver, entre la Cra. de Madrid y la Cra. del
Aeropuerto.

2.- Ejecución de las obras en la calle San Vicente Ferrer y adyacentes, San Alberto
Magno y Valdés Guzmán.

3.- Accesos de la Cra. de Madrid, por la nueva urbanización de Cáncer y Cebrián y
regularización de la zona de Laguna Azorín.

4.- Prolongación de la calle Antonio Leyva hasta la nueva “Ronda Oliver”.  Enlace
con viario interior del Polígono A-56-3.

5.- Enlace de la calle Jerónimo Cáncer, Camino de la Camisera hasta la “Ronda
Oliver”.  Enlace con viario interior del Polígono A-56-3.

6.- Acceso a Vía Hispanidad a través de la calle de la Victoria.
7.- Enlace del Cno. del Pilón junto al Cuartel de San Lamberto con la calle San

Alberto Magno en la zona de La Camisera.
8.- Travesía del Parque Oliver entre calle Valdés Guzmán y zona industrial de la

Cra. de Madrid.
9.- Vía perimetral en la zona Este entre el Parque y la vía del ferrocarril, y enlace

con las Avdas. Norte y Sur del Parque.
10.-  Vía de servicio  en la  Cra.  de Madrid,  salida,  entre  Cáncer  y  Cebrián  y la

A-56-5.
11.- Conexión del Cno. del Pilón con calle Artigas y Marqués de San Felices.
12.- Urbanización de la zona industrial de la Cra. de Madrid y Avda. Sur del Parque.

Colaboración
Para la realización de las propuestas que permitan lograr los objetivos señalados,

será  precisa  la  colaboración  con  los  siguientes  organismos  y  compañías  de  Servicios
Públicos:

Ministerio de Fomento, Obras Públicas.
Empresas Promotoras de las Unidades de Actuación.
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Eléctricas Reunidas, Gas Aragón y C.T.N.E.

Presupuesto
Propuesta 1.- Ronda Oliver (Enlace de la Cra. de Madrid y la del Aeropuerto)

Existe ya la siguiente programación:
Año 1998  Gestión y Ejecución 400.000.000,- ptas.
Año 1999  Ejecución 600.000.000,- ptas.
Año 2000  Ejecución 137.000.000,- ptas.

Propuesta 2.- San Vicente Ferrer y adyacentes
Existe ya la siguiente programación:
Año 1998    Gestión y Ejecución   20.000.000,- ptas.
Año 1999    Ejecución   315.000.000,- ptas.

Propuesta 3.- Acceso por Cáncer y Cebrián
Incluye el enlace con las calles Madre Barat y M.J. Bosqued.
La  actuación  será  el  resultado  de  una  reordenación  de  la  zona  A-56-6  y  la

correspondiente  obtención del  suelo  necesario,  así  como la regularización del  tramo de
Laguna Azorín entre Cra. de Madrid y M.J. Bosqued.

Año 2000 Gestión y Ejecución 60.000.000,- ptas.

Propuesta 4.- Prolongación de A.Leyva hasta la “Ronda Oliver”
Parte de esta obra debe ser ejecutada con la urbanización del Polígono A-56-3
Enlace entre San Alberto Magno y la rotonda interior en el Polígono A-56-3.
Por acuerdo de aprobación del P.I.B.O., se adelanta la programación a:
Año 1999  Tramitación y Gestión de Suelo  85.000.000,- ptas.
Año 2000  Gestión y Ejecución  15.000.000,- ptas.

Propuesta  5.-  Enlace  de Jerónimo Cáncer, con Camino  de La Camisera  hasta  rotonda
interior en el Polígono A-56-3.

Por acuerdo de aprobación del P.I.B.O., se adelanta la programación a:
Año 1999   Tramitación y Gestión de Suelo 90.000.000,- ptas.
Año 2000   Gestión y Ejecución 15.000.000,- ptas.

Propuesta 6.- Enlace C/ Victoria - Vía de la Hispanidad.
Por acuerdo de aprobación del  P.I.B.O., se establece para su ejecución:

Año 1999   Solución provisional 25.000.000,- ptas.

La propuesta 7 está pendiente del desarrollo de diversos Planeamientos, por lo que
no es posible realizar una valoración en este momento.

La propuesta 8, de travesía del Parque, está recogida en el Programa VI.14.1 de
Espacios Libres.

Propuesta 9.- Vía Parque-Zona extremo N.E.S.  
El  coste del Cierre viario junto al  ferrocarril,  entre las avenidas Norte y Sur del

Parque y los tramos de avenida entre San Vicente Ferrer al ferrocarril en lado Norte, y el del
lado Sur entre el ferrocarril y la calle de nueva apertura en el Polígono industrial de la Cra.
de Madrid se estima en 500.000.000,- ptas.

Año 2000 Tramitación y Gestión de Suelo   40.000.000,- ptas.
Año 2001 Gestión y Ejecución 150.000.000,- ptas.
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Año 2002 Ejecución 170.000.000,- ptas.
Año 2003 Ejecución 140.000.000,- ptas.

Propuesta 10.- Vía Servicio Cra. de Madrid
La ejecución de esta vía de servicio estará condicionada por la coordinación con el

Ministerio de Fomento (Obras Públicas).

Año 2001 Tramitación y Gestión   20.000.000,- ptas.
Año 2002 Ejecución   30.000.000,- ptas.

Propuesta 11.- Enlace camino del Pilón-C/ Artigas
La conexión del Camino del Pilón con las calles de Miguel Artigas y Marqués de

San Felices supone un valor estimado de 240.000.000,- ptas.

Año 2002 Tramitación y Gestión Suelo   15.000.000,- ptas.
Año 2003 Ejecución 125.000.000,- ptas.
Año 2004 Ejecución 100.000.000,- ptas.

Propuesta 12.- Zona industrial Cra. de Madrid
La urbanización de la zona industrial  entre el  Parque y la Cra.  de Madrid está

recogida en un estudio de proyecto valorado en 275.000.000,- ptas.
Año 2004 Tramitación y Gestión   30.000.000,- ptas.
Año 2005 Ejecución 130.000.000,- ptas.
Año 2006 (fuera de este Plan) 115.000.000,- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años) ...... 2.712.000.000,- ptas

VI.4.- PROGRAMA DE INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA

FINALIDAD DEL PROGRAMA
En el  barrio  Oliver,  se  presentan  algunas  singularidades  que han dificultado  el

desarrollo, desde su origen rural propio de un barrio de una ciudad de finales del Siglo XX.

Además de la dificultad de accesos y comunicación con el resto de Zaragoza, la
existencia de la línea de ferrocarril dividiendo el barrio en dos, es el impedimento mayor
para su evolución interior.

Ni que decir tiene, que el origen rural, reflejado en la fisonomía general del barrio,
ha  evolucionado  muy  lentamente,  ya  que  la  carencia  de  accesos  no  predispone  al
crecimiento.

Una vez planteadas las Propuestas del Programa VI.3 de Accesibilidad, es lógico
pensar  en  mejorar  el  acceso  interno,  sus  viarios  principales  y  las  redes  de  servicios,
regularizando  zonas,  ampliando  calles  y  mejorando  la  conexión  entre  las  dos  zonas  a
ambos lados del ferrocarril.

Todo  ello,  con  un  punto  de  partida  fundamental,  como  es  iniciar  una  mejora
sistemática  de  los  servicios  de  alcantarillado  y  suministro  de  agua  y  demás  servicios
públicos, comenzando por los colectores de la calle Marqués de San Felices y el de la calle
Alfredo Nóbel.
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También  se  propone  mejorar  el  servicio  de  limpieza  pública  y  por  supuesto,
aprovechar  todas las  obras de renovación  de servicios  para,  al  completar  las  aceras  y
pavimentos, eliminar barreras arquitectónicas.

VI. 4.1.-PROPUESTA: INCIDENCIA DEL FERROCARRIL

Introducción
El desarrollo del barrio a ambos lados de la línea del ferrocarril Valencia-Zaragoza,

ha supuesto que éste, se convierta en el mayor impedimento para la conexión entre las dos
márgenes.  En la zona donde la rasante del barrio supera ampliamente la de la vía, se han
ido habilitando  soluciones  a  lo  largo de los  años,  que han permitido  el  enlace,  ya  sea
mediante puentes o pasarelas, e incluso un tramo cubierto.

En el año 1982, se terminó el cubrimiento de la línea entre las calles de Antonio
Leyva y la de Lucio Anneo Séneca, con lo que se logró crear una zona verde interior y
mejorar la unión entre las dos márgenes.

La calle Antonio Leyva es el eje principal del barrio que recoge el tráfico, a modo de
colector prácticamente único, para la salida de vehículos hacia la calle Alfredo Nobel, ésta
de dos sentidos, que aglutina la casi totalidad del tráfico de entrada y salida del barrio en su
conexión con la Vía de la Hispanidad.

La entrada principal del tráfico hacia el barrio, desde la calle Nobel, se efectúa por
el otro gran eje que forman las calles Agustín Príncipe, Pedro Porter y Jerónimo Cáncer
enlazándose las calles de A. Príncipe y Pedro Porter por un puente de un solo carril y una
pasarela peatonal.

El otro paso sobre el ferrocarril, sólo peatonal, lo constituye la pasarela existente
entre las calles de Mariano Nipho y Bartolomé Llorente.

Objetivos

Ampliar  los tramos de ferrocarril,  que una vez cubiertos  permitan aumentar  los
espacios de  relación entre las dos partes del barrio, con zonas verdes.

Propuesta
4.1.1.-  Cubrimiento del  ferrocarril  entre la calle  Lucio Anneo Séneca y la nueva

Avda. del Parque Oliver en la margen Sur del Barrio
4.1.2.-.  Cubrimiento  del  ferrocarril  entre  la  calle  Antonio  Leyva  y  el  Pabellón

Deportivo Municipal “Ramiro Solans”.

Colaboración
Para lograr los objetivos propuestos, será precisa la colaboración del Ministerio de

Fomento, RENFE, Eléctricas Reunidas, Gas Aragón y la C.T.N.E.

Presupuesto
Propuesta 4.1.1.- Cubrimiento del ferrocarril entre L.A. Séneca y nueva Avda. del

Parque Oliver
Año 2002 Tramitación y Gestión   30.000.000,- ptas.
Año 2003 Gestión y Ejecución 135.000.000,- ptas.
Año 2004 Ejecución 110.000.000,- ptas.
                                         TOTAL 275.000.000,- ptas.
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Propuesta  4.1.2.-  Cubrimiento  del  ferrocarril  entre  Antonio  Leyva  y  Pabellón
Deportivo Ramiro Solans

Esta Propuesta quedaría fuera de los ocho años previstos para este Plan.
Aún así, se estima un coste de 325.000.000, ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años)                           275.000.000,- ptas.

VI. 4.2.- PROPUESTA: VIARIOS BÁSICOS

Introducción
La  estructura  urbanística  del  barrio,  con  calles  estrechas  de  trazados  y

alineaciones  variadas,  corresponde  al  origen  rural  del  mismo,  y  hoy  en  día,  con  la
proliferación del automóvil, supone una traba a la comunicación entre las distintas zonas del
barrio.

Actualmente, los dos ejes fundamentales del barrio, son la calle Antonio Leyva y la
de Agustín Príncipe, Pedro Porter y Jerónimo Cáncer, ya que permiten salvar el ferrocarril y
penetrar en el barrio.

Las  propuestas  de  mejora  de  la  accesibilidad  planteadas  en  el  Programa VI.3
precisan para alcanzar  su máxima operatividad,  que la  trama de calles  no suponga un
embudo, por lo que se plantea la necesidad de actuar en cuatro zonas concretas, mediante
instrumentos  de  planeamiento  para  la  reordenación  de  manzanas,  de  manera  que  se
aprovechen al máximo las propuestas del Programa VI.4 y propuesta VI.4.1 de cubrimiento
del ferrocarril.

Objetivos
Regularizar trazados urbanos para mejorar las conexiones interiores entre distintas

zonas del barrio.
Eliminación de barreras arquitectónicas en todas las zonas dónde se intervenga.

Propuestas
4.2.1 Actuación en el entorno A-56-10 y A-56-6 en las calles de la Zona de la Iglesia

Antigua, L.A. Séneca, Lope de Vega, Tirso de Molina y M.J. Bosqued.
4.2.2  Actuación  en  Pedro  Porter  A-56-7  y  A-56-12  ensanchando  la  calle  y

permitiendo aumentar el ancho actual del puente sobre el ferrocarril, ejecutando uno nuevo.
4.2.3  Actuación  en  el  entorno  A-56-4  de  las  calles  Barón  de  Purroy,  Séneca,

Calderón de la Barca y futuro cubrimiento del ferrocarril.
4.2.4 Actuación en el entorno del Parque Oliver A-56-3 y A-56-13, Séneca, Reina

Petronila, Tejar y futuro cubrimiento del ferrocarril.
4.2.5 Apertura de la calle Progreso Español en zona A-56-11.

Colaboración
Una vez desarrollado el Planeamiento, se precisará la colaboración del Ministerio

de Fomento, RENFE, Cías. Eléctricas, de Gas y de Telefonía.

Presupuesto
El presupuesto y programación de las distintas propuestas es el siguiente:
Propuesta 4.2.1
En la zona de la Iglesia antigua, Áreas A-56-6 y A-56-10,  entre remodelación de

viarios, su renovación y nuevos espacios libres, se estima un coste de 85.000.000,- ptas.
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Año 2001 Gestión y Ejecución 85.000.000,- ptas.

Propuesta 4.2.2
Para la zona de Pedro Porter, Áreas A-56-7 y A-56-12 se estima una inversión de

222.000.000,-  ptas.  entre  viario  y  zonas  verdes;  y  para  el  nuevo  puente  entre  Agustín
Príncipe y Pedro Porter una inversión de 200.000.000,- ptas.

Estas actuaciones rebasan en principio el horizonte de los ocho años.

El cubrimiento del ferrocarril está recogido en la propuesta 2 del programa VI.4.1.

Propuesta 4.2.3
La valoración estimada para viario y zonas verdes en el Área A-56-4 de las calles

Progreso  Español,  Barón  de  Purroy,  Arquímedes  y  zona  del  ferrocarril,  asciende  a
105.000.000,- ptas.

Año 2001 Tramitación y Gestión 15.000.000,- ptas.
Año 2002 Ejecución 90.000.000,- ptas.

Propuesta 4.2.4
La  valoración  prevista  para  las  Áreas  A-56-3  y  A-56-13  responde

fundamentalmente a la de las vías perimetrales del parque y se encuentra recogida en la
Propuesta 9 del Programa VI.3.

Propuesta 4.2.5
La apertura de Progreso Español  en el  entorno comprendido  en el  A-56-11 se

presupuesta en 60.000.000,- ptas.

Año 2000 Tramitación y Gestión 20.000.000,- ptas.
Año 2001 Ejecución 40.000.000,- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años) ...........250.000.000,- ptas.

VI. 4.3.- PROPUESTA: VIARIO LOCAL-INFRAESTRUCTURAS

Introducción
Las redes de agua y vertido, corresponden al modelo y necesidades de un barrio

rural de los años sesenta, por lo que sus capacidades están superadas en la actualidad.
Los colectores de la red de vertido son incapaces de recoger el caudal que se

genera en la actualidad, por lo que se precisa su sustitución por otros de mayor capacidad.
Se aprovecharán las obras para renovar la red de agua, la pavimentación, etc

Independientemente  de  los  colectores,  existen  dos  zonas  del  barrio,  donde  se
detecta  una  fuerte  incidencia  en  roturas,  por  lo  que  en  este  programa  se  plantea  su
renovación.

Objetivos
Renovar los colectores principales y las calles por donde discurren, así como los

servicios de las calles donde se han detectado averías.
Del mismo modo, siguiendo las indicaciones del Servicio de Tráfico y Transportes

se considera la peatonalización de diversas calles.
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Propuestas
4.3.1 Nuevo colector y renovación viaria de Marqués de San Felices, Bartolomé

Llorente, Miguel Artigas, Pedro Porter y Pío Ballesteros.
4.3.2  Nuevo  colector  y  renovación  viaria  de  Alfredo  Nóbel  y  Progreso  Español

desde Alfredo Nóbel hasta Lope de Vega.
4.3.3 Renovación en zona de Laguna Azorín, Conde de Sobradiel, Arquímedes y

Fray Joaquín Aldea, por frecuentes roturas.
4.3.4  Renovación  en  zona  calle  de  la  Victoria,  Copérnico  y  Espronceda  entre

Antonio Leyva y Agustín Príncipe y Alfredo Nóbel, entre G. Segura y O. Pacareo.
4.3.5 Peatonalización de las calles Barón de Purroy, Mosén J. Martínez, Séneca,

Calderón  de  la  Barca,  Arquímedes,  Lope  de  Vega,  Newton,  Gallart,  Manero,  Cacho,
Pasteur, Marconi y Madre Barat, tolerándose exclusivamente el acceso de propietarios a
fincas y servicios

Colaboración
Para el desarrollo de las Propuestas, es preciso la colaboración de las empresas

de servicios públicos, ERZ, Gas Aragón y C.T.N.E.

Presupuesto
Propuesta 4.3.1
Nuevo colector y renovación en Marqués de San Felices, B. Llorente, M. Artigas, P.

Porter y P. Ballesteros.
Año 1999 Gestión de Proy. y Contratación   40.000.000,- ptas.
Año 2000 Gestión y Ejecución 160.000.000,- ptas.
Año 2001 Ejecución 140.000.000,- ptas.
                                            TOTAL 340.000.000,- ptas.

Propuesta 4.3.2
Nuevo colector y renovación en Alfredo Nóbel y Progreso Español, entre Nóbel y

Lope de Vega.
Año 2000 Gestión de Proy. y Contratación   25.000.000,- ptas.
Año 2001 Gestión y Ejecución 100.000.000,- ptas.
Año 2002 Ejecución   75.000.000,- ptas.
                                            TOTAL 200.000.000,- ptas.

Propuesta 4.3.3
Renovación en Laguna Azorín, Sobradiel, Arquímedes y F.J. Aldea.
Año 1999 Gestión de Proy.  y Contratación  10.000.000,- ptas.
Año 2000 Ejecución  80.000.000,- ptas.
                                            TOTAL  90.000.000,- ptas.

Propuesta 4.3.4
Renovación de calle de la Victoria, Copérnico, Espronceda y Alfredo Nóbel, entre

G. de Segura y O. Pacareo.
Año 2000 Gestión   30.000.000,- ptas.
Año 2001 Gestión y Ejecución 132.000.000,- ptas.
Año 2002 Ejecución 100.000.000,- ptas.

                                            TOTAL 262.000.000,- ptas

Propuesta 4.3.5
En  los  casos  que  la  peatonalización  suponga  obras  específicas,  éstas  se

ejecutarán  a  la  vez  que  las  renovaciones  de  servicios.   En  el  caso  de  simples
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modificaciones en la señalización, se realizarán según los planes del Servicio de Tráfico sin
que  estas  actuaciones  supongan  inversiones  cuantificables,  salvo  las  recogidas  en  el
programa VI.6 relativo al tráfico.

Otras inversiones para estas propuestas pueden superar el horizonte de ocho años
previsto para este plan.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años) ...........892.000.000,- ptas.

VI.  4.4.-  PROPUESTA:  LIMPIEZA  PÚBLICA  Y  RECOGIDA  DE
BASURAS

Introducción
En  cuanto  al  servicio  de  limpieza  pública  y  recogida  de  basuras,  el  nivel  de

atención en el barrio se ajusta a las características rurales originales del barrio, con los
impedimentos que suponen las calles y aceras estrechas que impiden el uso de medios
mecánicos de alto rendimiento.

El aumento del nivel de vida con una creciente generación de basuras domésticas
por un lado, y la mayor presencia de automóviles en la vía pública, provoca la necesidad de
mejorar los servicios, tanto de limpieza como de recogida.

La presencia de solares sin vallar, produce acumulación de basuras que requieren
recogidas específicas periódicas.

Objetivos
Conseguir una mejora en los servicios de limpieza, tanto manual como mecánica,

con medios adecuados a la morfología del barrio.

Propuestas
-Aumentar en un operario la actual dotación de los cuatro sectores.

-Incrementar un 25% la operación de una barredora de aspiración tipo Rolba.

-Baldeo  manual  mecanizado  de  media  presión  nocturno,  mejorando  los
rendimientos y frecuencias con un equipo compuesto por una cuba de 8 m3 y dotación de
personal compuesto por un conductor y un peón.

-Baldeo manual motorizado de alta presión autónomo para zonas específicas, con
una utilización a un 25% de jornada.

Colaboración
La prestación del servicio de limpieza pública, recogida de basuras y tratamiento y

eliminación  de  residuos  está  adjudicado  por  contrata  a  Fomento  de  Construcciones  y
Contratas S.A. desde el año 1987.

Presupuesto
Respecto a la contrata vigente, la puesta en vigor de las propuestas señaladas,

supone un incremento anual de 23.000.000,- ptas., IVA incluido.
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VI. 4.5.- PROPUESTA: SERVICIOS PÚBLICOS NO MUNICIPALES

Introducción
El desarrollo de los servicios públicos no municipales se ha venido realizando poco

a poco en función de la demanda.  Hay que tener en cuenta que todos ellos requieren una
infraestructura específica para su distribución al consumidor final, que en el caso del gas,
por ejemplo, es muy costosa y requiere zanjas y tuberías que saturan las calles estrechas
por donde ya discurren los servicios de agua y alcantarillado

Los servicios  de suministro  eléctrico  y  telefónico,  se han ido  desarrollando  por
tendidos  aéreos,  que  con  los  de  alumbrado  público,  llenan  las  calles  de  cables,
presentándose en algunas zonas de cruces, verdaderas marañas.

En el caso del suministro eléctrico, una de las demandas del barrio, se centra en la
supresión  de  los  tendidos  aéreos  de  alta  y  media  tensión,  ya  sea  desviándolos  o
enterrándolos.

Objetivos
Reordenar la distribución en media tensión llevándola a conductos enterrados y

eliminación de tendidos de alta tensión.

Sustitución paulatina de tendidos de baja tensión con palomillas  por otros,  sino
enterrándolos, al menos por trenzados en fachadas.

Ampliar el suministro de gas.

Propuestas
Establecer convenios entre Ayuntamiento y ERZ para la paulatina eliminación de tendidos
aéreos.

Establecer  convenios  de cooperación  entre el  Ayuntamiento  y  Gas Aragón que
permitan la instalación de la red de gas por las calles donde se produzcan renovaciones.

Desvío de la línea de 132 KV fuera de los ámbitos urbanizados así como de la
línea de 45 KV.

Instalación de trenzados por fachada y cruces subterráneos.
Aprovechar las obras de renovación de servicios públicos municipales para enterrar los de
electricidad, teléfono e instalar nuevas redes de gas ampliando la existente.

Colaboración

El  desarrollo  de éstas  propuestas,  requiere  la  coordinación  de los  servicios  de
proyectos de las compañías de suministros con el  Departamento de Infraestructuras del
Excmo.  Ayuntamiento,  así  como el  establecimiento  de convenios  entre Administración y
empresas para la distribución de costes.

Presupuesto
No se plantea presupuesto en tanto no se desarrollen los convenios indicados en el

capítulo de Colaboración y los proyectos coordinados resultantes.
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En cualquier caso, la compañía ERZ de suministro eléctrico, aporta una estimación
de costos para la supresión de tendidos aéreos:

Coste por metro lineal enterrado 15.450,- ptas./ml
Coste por el inmueble.  Caja gral. de protección 150.000,- ptas.
Modificación de líneas de reparto entre 25.000,- ptas. y 200.000,- ptas. según casos.

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA VI.4  1.578.000.000,- ptas.

VI.5.- PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO

FINALIDAD DEL PROGRAMA

El desarrollo de las propuestas de los Programas VI.3 y VI.4, induce a su vez, a
plantearse el estado de la red de alumbrado público.

Salvo en alguna zona nueva, como la reciente renovación de un tramo de Antonio
Leyva, el nivel lumínico del barrio es muy bajo, requiriéndose una acción decidida para su
mejora.

La relación existente entre nivel luminoso y sensación de seguridad es muy fuerte,
y por ello en este Programa se plantea una renovación total de la red de alumbrado del
barrio, para lograr una notable mejora de la iluminación que sin duda alguna repercutirá en
un aumento de la seguridad ciudadana y de la seguridad vial.

VI.5.1.- PROPUESTA: MEJORA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO

Introducción
Dado el carácter rural en la morfología original del barrio, con calles estrechas, casi

sin aceras y casas de planta baja y una altura, el alumbrado público se ha ido desarrollando
poco a poco y con medios escasos, ya que sólo es posible la colocación de puntos de luz
en fachadas,  salvo alguna zona nueva, más amplia,  que admite farolas con báculos en
acera.

En  la  actualidad,  el  nivel  lumínico  es  escaso  en general,  habiéndose  quedado
anticuados los elementos y precisando una renovación a fondo.

Además el aumento de número de solares ha propiciado la disminución de puntos
de luz al disminuir el número de soportes, al ir éstos en fachada.

Objetivos
-Renovación paulatina de lámparas existentes, limpieza y reparación o sustitución

en su caso, así como pasar los tendidos aéreos a subterráneos en los cruces.
-Aumentar  los  puntos  de  luz  para  incrementar  el  nivel  lumínico  y  mejorar  la

seguridad, tanto vial como ciudadana.

Colaboración
Servicios Técnicos Municipales.

Presupuesto
El  presupuesto  propuesto por  la  Sección de Alumbrado Público  del  Servicio  de

Conservación de Infraestructuras asciende a 221.200.000,- ptas., IVA incluido.
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Año 1998 Ejecución 55.300.000,- ptas.
Año 1999 Ejecución 55.300.000,- ptas.
Año 2000 Ejecución 55.300.000,- ptas.
Año 2001 Ejecución 55.300.000,- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años) .......... 221.200.000,- ptas.

VI.6.- PROGRAMA DE TRÁFICO

FINALIDAD DEL PROGRAMA
El  tráfico  de  vehículos  privados  o  comerciales,  es  relativamente  modesto.   El

aislamiento del barrio y su dificultad para la comunicación interior, hacen que, en general, no
sea este un problema acuciante.   No obstante,  el  futuro desarrollo  de nuevos accesos
exteriores y la remodelación de algunas zonas internas, hacen que sea preciso plantear
algunas  propuestas  que  permitan  regular  el  tráfico  y  establecer  peatonalizaciones  en
algunas zonas, así como asegurar algunos pasos y cruces mediante semáforos.

Respecto al transporte público, las dos líneas que en la actualidad sirven al barrio,
parecen suficientes, si bien, se prevé una posible ampliación de su recorrido, hasta alcanzar
la nueva Ronda Oliver.

VI. 6.1.- PROPUESTA: MEJORA DE LA FLUIDEZ Y SEGURIDAD VIAL

Introducción
Debido al predominio del uso residencial, con una escasa presencia de pequeño

comercio y algunas pequeñas industrias, el tráfico que se produce es exclusivo de entrada y
salida del barrio por motivos de trabajo y el preciso para el abastecimiento de comercios o
industrias, no produciéndose tráfico de paso, al no existir más que una conexión práctica de
entrada y salida a través de la calle A. Nóbel a la Vía Hispanidad.  También existe una salida
a Vía Hispanidad a través de la calle Vía Verde y otra en Laguna Azorín.

El barrio está dividido en dos por la vía del ferrocarril, con un cubrimiento entre la
calle Antonio Leyva y Lucio Anneo Séneca, un paso de vehículos de entrada por el puente
entre  Agustín  Príncipe  y  Pedro  Porter  y  una  pasarela  peatonal  entre  Mariano  Nipho  y
Bartolomé Llorente.

El transporte público se resuelve con las líneas de autobús 21 y 35 que recorren el
barrio  de  Este  a  Oeste  por  Nóbel,  Agustín  Príncipe,  Pedro  Porter  y  Jerónimo  Cáncer,
entrando a través del barrio, y la calle Antonio Leyva y Nóbel para la salida del mismo hacia
otras zonas de la ciudad.

Existe una diferenciación bastante clara entre las zonas a uno y otro lado de las
vías del FF.CC., producto sin duda de su época distinta de desarrollo urbanístico.

La Zona Este, originaria, tiene un entramado de calles sumamente complicado y
enrevesado, de alineaciones quebradas, manzanas irregulares y anchuras diferentes.  En el
cuadrante comprendido al  Sur de Antonio Leyva y al  Este del FF.CC. las calles son en
general muy estrechas, con aceras de un metro o inferior y calzadas de 3 a 4 m. en su
mayoría,  con  excepción  de  algunos  tramos  de  las  calles  Teodora  Lamadrid,  Progreso
Español y Alejandro Oliván.

En  cuanto  a  la  zona  Oeste,  de  posterior  construcción,  presenta  calles  con
secciones en líneas generales más aptas para el tráfico a excepción de algunas calles del
sector Sur (Reina Petronila, Séneca, Tejar, etc.).  El aspecto más llamativo es la estrechez
de aceras, en su mayoría de un metro o inferior, las calzadas tienen del orden de siete
metros de anchura.

Los problemas de circulación y de tráfico no son,  desde el punto de vista de la
regulación de tráfico, de especial preocupación.  Las disfunciones originadas lo son por las
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razones  urbanísticas  expuestas;  de  manera  que  si  se  logra  el  desarrollo  viario  que  el
planeamiento  actual  prevé,  y  se  complementa  con  el  indicado  en  el  Avance  del  Plan
General,  se  obtiene  una  red  viaria  suficiente  para  absorber  las  demandas  presentes  y
futuras del barrio.  Llegado ese momento es cuando pueden plantearse otras actuaciones
en materia de ordenación y regulación de la circulación adaptadas a la nueva situación.
Actualmente el nivel de la señalización es bueno; no siendo necesarias otras actuaciones.

Objetivos
Aumentar y mejorar los accesos del barrio hacia el resto de la ciudad.

Mejorar  la  comunicación  interior  aprovechando  las  actuaciones  previstas  en  el
planeamiento y su avance.

Mejorar la seguridad y señalización en la zona de Antonio Leyva-Nóbel.
Ampliación de los recorridos de los autobuses 21 y 35 hasta el final del barrio.

Propuestas
Construcción de la Ronda Oliver (Cra. Madrid-Cra. Aeropuerto).
Nuevo acceso desde Vía Hispanidad, rotonda de calle Biarritz a la calle Victoria y el

Polígono 56-1.
Acceso a través de la actuación de Cáncer y Cebrián, Polígono 56-15.
Construcción de las vías perimetrales del Parque y su conexión con el Polígono

Industrial de la Cra. de Madrid y la Ronda Oliver.
Construcción de un nuevo acceso desde el Camino de Miralbueno hacia las calles

de Miguel Artigas y Marqués de San Felices.
Construcción del nuevo acceso desde el Camino de Miralbueno hasta la Camisera,

bordeando el actual Cuartel de San Lamberto.
Conexión de las calles Antonio Leyva y Jerónimo Cáncer con el viario del Polígono

A-56-3 y la Ronda Oliver.
Ampliación  de  la  calle  Pedro  Porter  según  las  previsiones  de  las  actuaciones

A-56-7 y A-56-12 y construcción de nuevo puente sobre el ferrocarril entre Agustín Príncipe
y Pedro Porter.

Actuaciones  de renovación  y  remodelación  en A-56-4,  A-56-6,  A-56-7,  A-56,12,
A-56-3, A-56-5, A-56-13, A-56-1, A-56-2, A-56-9, A-56-10, A-56-11 y A-56-8, que permitirán
mejorar la trama viaria interna del barrio.

Mejora de la seguridad en los pasos de peatones del cruce de Antonio Leyva y
Alfredo Nóbel mediante su semaforización.

Reforzamiento de la señalización orientativa.

Colaboración
Servicios Técnicos Municipales.

Presupuesto
La semaforización del cruce de Antonio Leyva y Alfredo Nóbel y reforzamiento de la

señalización orientativa supone un coste estimado en 15.000.000,- ptas.
El resto de propuestas, se contemplan en otros programas urbanísticos.
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN

VI.7.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN

Finalidad del Programa
El grado de cobertura del barrio de Oliver en materia de equipamiento educativo es

más que suficiente para su población escolar (enseñanza obligatoria).

Sin embargo y pese a lo anterior, el diagnóstico del barrio refleja un grave problema
social en relación con la educación:

- En primer lugar hay que destacar el bajo índice de escolarización en el barrio que
no es sino un indicador mas del desequilibrio poblacional que caracteriza a Oliver: sólo el 30
% del total de población en edad escolar se escolariza en el barrio pese a tener más que
suficientes plazas escolares en el mismo.

- En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior los Centros de Enseñanza
obligatoria  de  Oliver  ven  bajar  gradualmente  su  matrícula,  vaciándose  sus  aulas  y
adquiriendo una identidad marginal.

Por todo ello las propuestas del programa de educación se orientan hacia el cambio
de la situación actual en el sentido de modificar en lo posible el índice de escolarización
fuera del barrio, reforzando al alumno normalizado para su integración en la oferta escolar
de Oliver y dando respuestas concretas a los problemas socioeducativos planteados en la
actualidad.

El  problema  educativo  de  Oliver  es  problema  social  y  exige  ser  abordado
globalmente;  por ello se interrelaciona muy especialmente con el  de Acción Social  y de
Formación y Empleo.

Objetivos
- Modificar la tendencia actual de escolarización fuera del barrio de la población escolar del
mismo.
- Atender, mediante medidas sociales, los problemas/necesidades actuales reforzando la
actuación educativa del profesorado.
- Elaborar un proyecto educativo del Barrio capaz de abordar globalmente la situación con
participación de Instituciones implicadas y agentes sociales.
- Ofrecer alternativas para atraer a los Centros Escolares del Barrio a la población escolar
externa al mismo.

VI. 7.1.- PROPUESTA: ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS.

Introducción
La creación de una Escuela Infantil de 0-3 años se plantea como medida correctora

del índice de escolarización fuera del barrio de su población escolar y como apoyo a la
integración laboral de la mujer.

Objetivos
-  Trabajar  desde el  primer  año los hábitos  socio/culturales  de niños/as  provenientes  de
familias con dificultades en su papel educativo.
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- Posibilitar la convivencia de niños/as de diferentes procedencias familiares.

- Facilitar con los objetivos anteriores la escolarización de todos los niños del barrio en sus
Centros Educativos.

- Proporcionar a las madres que trabajan el apoyo necesario en la atención de sus hijos
pequeños.

Propuesta
Crear una Escuela Infantil con capacidad para 25 niños/as de 0-3 años en el Colegio

Público Ramiro Solans.

Gestión
- Servicio Acción Social.

Presupuesto
El importe de las obras de adecuación de cuatro aulas del citado Centro queda recogido en
el Programa de Equipamientos.

Recursos humanos y mantenimiento............................20.000.000.- ptas. por año a partir del
año 2.000 hasta finalizar el Plan.

TOTAL PRESUPUESTO (6 años)............ 120.000.000,-ptas. 

VI. 7.- PROGRAMA DE EDUCACIÓN

VI. 7.2.- PROPUESTA:  PROGRAMA  DE  INTEGRACIÓN  DE  
ESPACIOS ESCOLARES (P.I.E.E.S.) DE SECUNDARIA.

Introducción
Desde el año 1988 el Ayuntamiento de Zaragoza a través del Servicio de Juventud

promovió la realización del proyecto de integración de espacios escolares, manteniéndose
en la actualidad y tras la aplicación de la LOGSE en los Centros de Enseñanza Secundaria.

Desde la problemática socioeducativa de Oliver se considera importante mantener
este proyecto a lo largo de los 8 años que contempla el Plan.

Objetivos
-  Fomentar  la  participación  de  los  alumnos  en  actividades  socioeducativas  en  horario
extraescolar.
- Implicar a los diferentes estamentos de la comunidad escolar en la actividad.
-  Rentabilizar  los  recursos  e  instalaciones  de  los  Centros  Educativos  fuera  del  horario
escolar.
- Servir de soporte y refuerzo al proceso educativo del Centro.

Propuestas
Reforzar las actividades extraescolares en los Centros de Enseñanza Secundaria
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Colaboración
-M.E.C.

Gestión
- Servicio Municipal de Juventud

Presupuesto
En el primer cuatrienio ....................................12.000.000,- ptas.
En el segundo cuatrienio .................................16.000.000,- ptas.
En el conjunto de los ocho años ......................28.000.000,- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años)............. 28.000.000,-     ptas.

VI. 7.3.-PROPUESTA:  BECAS  MATERIAL  ESCOLAR  Y  
COMEDOR EN ENSEÑANZA OBLIGATORIA.

Introducción
La demanda actual de becas de comedor y material escolar no está atendida en su

totalidad.  La disponibilidad del material escolar desde el primer día de clase y la asistencia
al  comedor  con  las  medidas  que  se  proponen  en  este  mismo  Plan  para  incidir  en  la
educación de hábitos sociales aprovechando el espacio y el tiempo de la comida entre los
horarios de clases, constituyen en sí mismas medidas de integración social y educativas.

Objetivos
-  Satisfacer  la  demanda  y  necesidad  de  becas  de  material  escolar  y  comedor  de  la
población en edad escolar.
- Contribuir a la integración socio/educativa.

Propuesta
- Cubrir la demanda de 100 becas de material escolar y de 70 becas de comedor.

Colaboración
- Centros de Enseñanza del Barrio

Gestión
- Servicio de Acción Social en colaboración con los Centros de Enseñanza del barrio.

Presupuesto
7.000.000.- ptas. por año durante los ocho años, lo que supone un presupuesto total

de 56.000.000,- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años)............. 56.000.000,- ptas.
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VI. 7.4.-PROPUESTA: PREVENIR Y ERRADICAR EL ABSENTISMO.

Introducción
En el  año 1994 la Dirección Provincial  del  Ministerio  de Educación y Ciencia  de

Zaragoza,  la Diputación General de Aragón y el  Ayuntamiento de Zaragoza firmaron un
protocolo de colaboración,  vigente,  para prevenir  y erradicar  el  absentismo escolar.  Se
considera necesario  intensificar, en el  marco de dicho Convenio,  la  coordinación de las
entidades citadas en el barrio de Oliver e incluir en dicha coordinación a nivel de barrio otras
propuestas de este programa así como del de Acción Social de este mismo Plan.

Objetivos
- Trabajar con las familias para implicarlas en la necesidad y obligatoriedad de la asistencia
al colegio de sus hijos/as.
- Trabajar con la población escolar que presenta absentismo y con sus familias mediante
intervenciones individualizadas y coordinadas.

Propuesta
Desarrollo  de actuaciones  que favorezcan la  asistencia  de los menores a  su centro  de
enseñanza.

Colaboración
-M.E.C.
-D.G.A.

Gestión
- S.M. A. S

Presupuesto
No requiere. 

VI. 7.5.-PROPUESTA: CREACIÓN EQUIPO DE TRABAJO.

Introducción
La situación descrita en la finalidad del Programa de Educación urge a la creación de

una mesa de trabajo en la que están presente M.E.C., Ayuntamiento, Colegios Públicos y
Concertados de la zona, Apas y vecinos para poder elaborar un proyecto global sobre la
educación en Oliver.

Objetivos
- Estudiar con minuciosidad y globalidad el problema educativo de Oliver, consecuencia de
otro problema social que padece el barrio.
- Elaborar un proyecto educativo.

Propuesta
- Creación de un equipo de trabajo que analice la situación educativa en Oliver y elabore un
proyecto global de intervención.  Entre otros aspectos, el equipo de trabajo abordará las
siguientes cuestiones:

 Tendencia a la escolarización fuera del barrio.
 Necesidad de comedor escolar en el C.P. Fdo. El Católico.
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 Creación  de  aulas  taller,  aulas  taller  adscritos,  módulos  de  garantía  social  y
enseñanza compensatoria.

 Posibilidad  y  conveniencia  para  la  inclusión  en  el  Instituto  de  Enseñanza
Secundaria del bachillerato artístico, así como de módulos profesionales de grado
medio y superior.

Colaboración
- M.E.C.
- A.P.A.S. de Colegios Públicos y Concertados
- C.P. y Concertados
- Vecinos

Gestión
- Servicio de Acción Social.

Presupuesto
No requiere.

VI. 7.6.-PROPUESTA: MÓDULO 14-16.

Introducción
La LOGSE prevé para los alumnos/as que en el segundo ciclo de Secundaria (14-16

años) no hayan adquirido el nivel mínimo de conocimientos, la creación de aulas-taller que
faciliten el desarrollo de sus potencialidades con programas específicos.

En  el  barrio  de  Oliver,  la  experiencia  del  Centro  socio/laboral  gestionado  por  el
Servicio  de  Juventud  y  las  aportaciones  del  Instituto  de  Enseñanza  Secundaria  María
Moliner aconsejan la creación de un módulo 14-16.

Objetivos
- Dar respuesta a la situación de adolescentes de 14-16 años de ambos sexos con serios
déficits en su nivel de conocimientos y que requieran de respuestas educativas adaptadas a
su realidad y situación.
- Posibilitar un trabajo educativo y de integración social diversificado.

Propuesta
Creación de un módulo de 14-16 años en el marco del actual Centro socio/laboral.

Colaboración
- I.E.S. María Moliner
- M.E.C.

Gestión
- Servicio Municipal de Juventud.

Presupuesto
En el primer cuatrienio 30.000.000,- ptas. en el segundo 34.000.000,- ptas. en el

conjunto del Plan 64.000.000,- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años)........... 64.000.0000,- ptas.
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VI. 7.7.- PROPUESTA: JORNADAS SOBRE LA SITUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN EN EL BARRIO.

Introducción
Se ha detectado una gran preocupación sobre la situación educativa en el barrio por

las razones descritas en la finalidad de este Programa.  La celebración de las jornadas
pretendería mostrar la mejora de esa situación tras la aplicación de algunas medidas de
este  programa  por  ello  se  temporaliza  su  realización  al  año  2000  condicionándose  su
celebración a los resultados obtenidos en las propuestas previstas en los dos primeros años
de este Plan.

Objetivos
-  Dar  a  conocer  los  resultados  provocados  por  las  medidas  que  en  materia  educativa
contempla este Programa.

Propuestas
Jornadas sobre la situación de la educación en el barrio

Colaboración 
- Estamentos educativos y vecinales de Oliver.
- M.E.C.

Gestión
- Servicio de Acción Social.

Presupuesto
500.000.- ptas. en el año 2.000, siendo en el conjunto del Plan 500.000,- pts

TOTAL PRESUPUESTO ................................500.000,- ptas.

VI. 7.8.-PROPUESTA:  PROGRAMA  DE  INTEGRACIÓN  DE  
ESPACIOS ESCOLARES EN PRIMARIA.

Introducción
Al  centrarse  los  programas  de  Integración  de  espacios  escolares  del  Servicio

Municipal  de  Juventud en  los  Centros  de Secundaria,  ha  quedado  un vacío  en  los  de
Primaria que se considera muy necesario atender ampliando su función en el C.P. Ramiro
Solans al espacio de comedor escolar con tareas de generación y aprendizaje de hábitos
sociales.

Objetivos
-  Fomentar  la  participación  de  los  alumnos  en  actividades  socioeducativas  en  horario
extraescolar.
- Implicar a los diferentes estamentos de la comunidad escolar en la actividad.
-  Rentabilizar  los  recursos  e  instalaciones  de  los  Centros  educativos  fuera  del  horario
escolar.
- Servicios de soporte y refuerzo al proceso educativo del Centro.
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- Realizar una intervención específica en el espacio de comedor del C.P., Ramiro Solans
para los alumnos de comedor de este Centro y del C.P. Fdo. El Católico para el desarrollo
de hábitos sociales que facilita la integración social de los alumnos.

Propuestas
Implantar las actividades extraescolares en los Centros de Enseñanza de Primaria.

Colaboración
- Colegios Públicos de Enseñanza Primaria.

Gestión
- Servicio de Acción Social.

Presupuesto
7.000.000.- ptas. al año, en ocho años con un presupuesto total de 56.000.000,- de

pesetas.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años).............56.000.000,- ptas.

VI. 7.9.- PROPUESTA: APOYO ESCOLAR.

Finalidad
El retraso escolar de un número considerable de la población escolarizada en los

Centros  del  barrio  por  condicionantes  extraescolares  (familiares  y  sociales)  aconseja
establecer un programa social de apoyo escolar en coordinación con los enseñantes.

Objetivos
- Proporcionar apoyo escolar en horario de 5-7 en los Centros de Enseñanza.

Propuestas
Apoyo escolar

Colaboración
Centros Escolares. 

Gestión
- Servicio de Acción Social.

Presupuesto
5.000.000.- ptas. por año durante los ocho años, lo que da un presupuesto total de

40.000.000,- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO. (8 años)............40.000.000,- ptas.
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VI. 7.10.-PROPUESTA: PROGRAMA DE APOYO A APAS.

Introducción
Dada  la  característica  de  la  población  escolarizada  en  el  barrio  se  considera

importante incidir en proyectos de apoyo a la labor de las APAS como medio de actuar en
las familias desde y para la Educación.

Objetivos
- Apoyar el trabajo de las APAS.
- Incidir en las familias con hijos en edad escolar.
- Tratar de involucrar a los padres en el proceso educativo de sus hijos.

Propuestas
Programa de apoyo a A.P.A.S

Colaboración
- A.P.A.S.

Gestión
- Servicio de Acción Social.

Presupuesto
1.000.000.- ptas. durante 8 años, con un total de 8.000.000,- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años)................ 8.000.000,- ptas.

VI.7.11.- PROPUESTA:  PROGRAMA  DE  EDUCACIÓN  
PLURICULTURAL.

Introducción
La tendencia a la escolarización de la población escolar de Oliver fuera de su barrio

como consecuencia del problema social derivado del desequilibrio poblacional ha generado
en los Centros de enseñanza de Oliver una cierta identidad marginal que es preciso romper
a la par que recuperar la escolarización de la población escolar normalizada.

Junto  a  otra  serie  de  medidas  se  cree  también  necesario  incidir  en  la  actual
percepción social de unos colectivos sobre otros e incluso en el cambio de imagen de los
propios colectivos marginales en un intento de transformación de la marginación en cultura
enriquecedora mediante el propio conocimiento.

Objetivos
- Promover actividades de educación pluricultural.
- Promover actividades para el cambio de la propia imagen mediante el conocimiento propio
cultural.

Propuestas
- Programa de educación pluricultural

PIBO I 1998 71 DE 124



Colaboración
-M.E.C.

Gestión
- Servicio de Acción Social.

Presupuesto
No requiere presupuesto pues se llevaría a cabo a través de las propuestas de PIEES y
apoyo escolar y de otras propuestas del programa de Acción Social.

PROGRAMA DE CULTURA

VI.8.-PROGRAMA DE CULTURA

Finalidad del programa
Las propuestas de este programa se fundamentan en el déficit que en materia de

equipamientos y programas socio/culturales existen en Oliver, así como en la necesidad de
promover  programas socio/culturales  que incidan  en el  reforzamiento del  tejido  social  y
convivencial del barrio.

Objetivos del Programa
- Dotar al barrio Oliver de equipamientos socio/culturales.
-  Contribuir  con  actuaciones  de tipo  socio/cultural  a  modificar  la  imagen/percepción  del
barrio.
-  Incidir  en  la  convivencia  de  la  comunidad  vecinal  mediante  actuaciones  diversas  de
carácter lúdico y cultural.

VI. 8.1.- PROPUESTA: CENTRO CULTURAL

Introducción
La propuesta de creación de un Centro cultural en el barrio de Oliver obedece al

déficit existente en esta materia y su necesidad.

Objetivos
- Dotar al barrio de un Centro Cultural.
- Promover actuaciones socio/culturales de iniciativa pública y social.

-  Posibilitar  ubicación  física  a  una serie  de programas  municipales  en  materia  social  y
cultural.
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Propuestas
- Creación de un Centro Cultural

Gestión
- Servicio de Cultura

Presupuesto
El presupuesto relativo a obra se contempla en el programa de Equipamientos.
Importe de mobiliario(año 2.002)..........................................................50.000.000.- ptas.
Gasto de mantenimiento......................................................................20.000.000.- ptas/año
durante los años 2.003, 2.004,2.005, lo que supone      60.000.000,- siendo el total de la
propuesta 110.000.000,- en los 8 años 

TOTAL PRESUPUESTO .........................110.000.000,- ptas.

VI. 8.2.- PROPUESTA: PROYECTO CULTURAL Bº OLIVER

Introducción
La iniciativa social de Oliver, en colaboración con algunos servicios municipales, ha

realizado en distintos momentos actividades de carácter lúdico y cultural con una incidencia
muy positiva en el marco relacional de la comunidad; considerándose importante este efecto
se elabora un proyecto que aglutina actividades.

Objetivos
- Promover la convivencia vecinal.
 Promover contactos con otras zonas de la ciudad.
- Promover la convivencia intercultural.

Propuestas
- Teatro 5 de marzo.
- Fiestas del barrio.
- Fiestas “4 estaciones”.
- Café Tertulia para toda la población.

Colaboraciones
- Asociaciones de Vecinos.
- Junta de Distrito.
- Servicio Municipal de Medio Ambiente y coordinadora del Programa.

Gestión
- Servicio Municipal de Acción Social
- Servicio Municipal de Cultura.

Presupuesto
3.000.000.-  ptas./año.  durante  el  primer  cuatrienio  y  3.500.000,-  al  año,  en  el

segundo, lo que da un presupuesto total de 26.000.000,- de pts en la duración del Plan.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años)............. 26.000.000,- ptas.

TOTAL PROGRAMA CULTURA ..........136.000.000,- ptas.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO

VI.10.-PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO.

Finalidad del Programa
En relación  con  la  Formación  y  el  Empleo,  en  el  barrio  Oliver  se  detectan  dos

realidades consideradas como objetivos primordiales:

Por  una  parte  los  nuevos  problemas  sociales  relacionados  con  la  precarización,
exclusión y marginación social requieren que la oferta de formación profesional se adapte a
las  necesidades  y  situaciones  de los  colectivos  afectados  por  estos  nuevos  problemas
sociales.   Se  hace  necesario  disponer  de  proyectos  de  inserción  que  combinen  la
cualificación profesional  con la adquisición de hábitos sociales y de trabajo recuperando
simultáneamente los niveles educativos.

Por otra parte en el barrio la mujer ama de casa y la mujer joven se incorporan al
mercado de trabajo por razones de apoyo económico a la familia con una escasa o nula
capacitación laboral, considerándose muy necesario proporcionarles la formación laboral de
la que carecen para mejorar su situación socioeconómica laboral.

Objetivos
- Utilizar el marco del Plan Integral de Oliver para mantener y ampliar los proyectos

de  inserción  a  través  de  la  formación  y  el  empleo  ocupando  a  colectivos  jóvenes
demandantes del primer empleo, a parados de larga duración y personas acogidas a las
prestaciones sociales del C.M.S.S.

- Capacitar laboralmente y de manera específica a la mujer.

-  Utilizar  la  oferta de Formación ocupacional  de la  ciudad  canalizando  la  demanda del
barrio.

VI.10.1.- PROPUESTA: APOYO EMPRESA ECONOMÍA SOCIAL.

Introducción
La propuesta se fundamenta en la necesidad de disponer de proyectos de formación

y empleo que contemplen tanto la cualificación profesional como la adquisición de hábitos
de trabajo y de habilidades sociales enmarcándose en tareas del propio Plan.  La empresa
se coordinará muy estrechamente con el C.M.S.S. y el Taller sociolaboral de Oliver.

Objetivos
-  Proporcionar  a jóvenes de ambos sexos en busca del  primer  empleo tanto formación
laboral como hábitos de trabajo y habilidades sociales.

- Servir de puente para el paso al mercado de trabajo normalizado.

- Proporcionar empleo a perceptores de las prestaciones sociales y a parados de larga
duración.
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Propuestas
- Crear una empresa puente y de inserción, junto a otras actuaciones, para desarrollar las
siguientes tareas dentro del Plan Integral:

-  Eliminación  de  barreras  arquitectónicas  en  viviendas  particulares  de  personas  con
problemas de movilidad y escasos recursos económicos.

- Eliminación de barreras arquitectónicas en edificios públicos.

- Pequeñas reformas de viviendas que mejoren la habitabilidad de la misma.

- Otras tareas derivadas de actuaciones del Plan Integral de Oliver.

Colaboración
I.N.E.M.

Gestión
-  Servicio Municipal de Juventud, en estrecha colaboración con los Servicios Municipales
de Fomento y de Acción Social.

Presupuesto
50.000.000.- ptas. los años 1999, 2000, 2001 y 2002, lo que suponen 200.000.000,-

para el conjunto de los 8 años del Plan Integral.

TOTAL PRESUPUESTO (1999-2002)....... 200.000.000,- ptas.

VI.10.2.- PROPUESTA:.  TALLER  DE  MAQUINISTA  DE  
CONFECCIÓN INDUSTRIAL

Introducción
El Servicio de Acción Social  trabaja con un colectivo de mujeres incorporadas al

mundo  del  trabajo  pero  sin  cualificación  profesional.   Son  amas  de  casa  sin  otra
problemática social que la precariedad económica.  Saben coser y presentan aptitudes para
la formación de confección industrial. 

Por otra parte el mercado de trabajo precisa de personal cualificado en esta rama de
la confección.

Objetivos
- Capacitar laboralmente a un grupo de mujeres en la rama de confección industrial.
- Completar la capacitación laboral con una formación general complementaria.

Propuesta
- Creación de un Taller de Maquinista de Confección Industrial.

Colaboración
- Centro de Formación de Adultos del M.E.C.

Gestión
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- Servicio de Acción Social

Presupuesto
Año 1999................................................................................................8.000.000.- ptas.
Años 2.000 y 2.001................................................................................3.000.000.- ptas.
Años 2.002,  2.003, 2.004, 2.005...........................................................3.500.000.- ptas.

     TOTAL PRESUPUESTO (1999-2005)                                         .....................................  28.000.000  ,- ptas

VI.10.3.- PROPUESTA:  TALLER  DE  CAPACITACIÓN  DE  
HOSTELERÍA.

Introducción
Como  se  ha  indicado  en  la  finalidad  de  este  Programa,  la  mujer  de  Oliver  se

incorpora  al  mercado  de  trabajo  sin  una  cualificación  profesional  suficiente;  en
consecuencia,  su  acceso  al  mundo  laboral  lo  es  en  puestos  de  trabajo  escasamente
remunerados.

Objetivos
- Capacitar a las mujeres con criterios de profesionalidad en las tareas de hostelería y en lo
que se refiere a cocina, cuidado de niños, personas mayores y/o enfermos.

- Posibilitar la mejora laboral y económica del colectivo de mujeres del barrio que trabajan
como empleadas de hogar.

Propuestas
Taller de capacitación en hostelería.

Colaboración
Centro de Formación de Adultos del M.E.C.

Gestión
- Servicio de Acción Social

Presupuesto
Año 1999..............................................................................................11.000.000.- ptas.
Año 2.000, 2.001 (por año)....................................................................9.000.000.- ptas.
Años 2.002, 2.003, 2.004 y 2.005 (por año )...........................................9.500.000,- ptas.

      TOTAL PRESUPUESTO (años 1999-2005)                                  ..............................  67.000.000  ,- ptas.
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VI.10.4.- PROPUESTA:  CURSO  DE  FORMACIÓN  PARA  LA  
GESTIÓN DE EMPRESAS DE MUJERES.

Introducción
Las posibilidades de trabajo que pueden abrirse para las mujeres en Oliver tras la

aplicación de las propuestas 2 y 3 de este Programa aconseja concluir el ciclo de Formación
y empleo de mujer con un curso de Formación para la gestión de empresas.

Objetivos
- Proporcionar al colectivo de mujeres formación suficiente para la gestión de empresas.

Gestión
- Servicio de Acción Social.

Presupuesto
   Año 2.000 a 2.003, (ambos inclusive) 3.500.000,- por año.

TOTAL PRESUPUESTO (años 2000-2003)  14.000.000,- ptas.

VI.10.5.- PROPUESTA: CREACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO.

Introducción
La situación descrita en la finalidad del Programa de Formación y Empleo, aconseja

establecer una mesa de trabajo en la que estén presentes la Diputación General de Aragón,
el Ayuntamiento de Zaragoza y los representantes de los vecinos para estudiar el desarrollo
de  un  proyecto  para  el  impulso  de iniciativas  laborales  que,  contribuyan  a  mejorar  las
actuales condiciones de trabajo de los sectores más desfavorecidos del Barrio Oliver.

Objetivos
-Estudiar  el  posible  desarrollo  de  iniciativas  empresariales  relacionadas  con  el

reciclado y tratamiento de materiales de desecho.
-Elaborar, en su caso, un proyecto para el impulso de iniciativas relacionadas con el

reciclado y tratamiento de materiales de desecho.

Propuesta
Creación  de  un  equipo  de  trabajo  que  analice  las  posibilidades,  reales,  de

implantación  de  iniciativas  mercantiles  para  el  tratamiento  y  reciclaje  de  materiales  de
desecho.

Elaboración,  en su caso,  de un proyecto para el  impulso de  estas  actividades,
vinculado territorial y socialmente al Barrio Oliver.

Presupuesto 
No requiere.

Gestión
- Servicio de Fomento de Empleo.

- Servicio de Acción Social.
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PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

VI.11.- PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

Finalidad del Programa
El diagnóstico social del barrio de Oliver no arroja déficits especiales en el nivel o

grado de cobertura en materia de Acción Social, pero si evidencia una serie de carencias y
problemáticas sociales muy específicas que unidas entre otras situaciones al aislamiento
físico del barrio con respecto al resto de la ciudad, ha provocado una situación social que
requiere del incremento de algunos servicios y la creación de nuevos con el fin de incidir de
manera muy específica en los aspectos o núcleos problemáticos del barrio.

Objetivos  del Programa
-Intervenir  en  las  causas que han originado  los  actuales  problemas  sociales  del

barrio.

-Dotar al barrio de servicios y programas sociales básicos dirigidos a toda su población y
con orientación de permanencia o continuidad en el tiempo.

-Generar una serie de intervenciones muy específicas para actuar con la población
que presenta especiales dificultades de normalización.  Estos programas han de definirse
por  actuaciones  muy individualizadas  y  singulares  de temporalidad  limitada  que vendrá
marcada por el tipo de intervención.

-Incidir en la estructura de relación de la comunidad de vecinos.

-Buscar la coordinación y participación de los diferentes agentes sociales presentes
en el barrio en materia de Acción Social.

VI.11.1.- PROPUESTA: CENTROS DE TIEMPO LIBRE

Introducción
El barrio de Oliver cuenta con un Centro Municipal de Tiempo Libre para la Infancia

que abarca un intervalo de edad de 6 a 12 años, pero el análisis social sobre la situación de
la población infantil aconseja el incremento de la red municipal de Centros de Tiempo Libre
Infantil abordando edades más tempranas, para posibilitar una socialización en términos de
normalidad desde la primera infancia.

Objetivos
-Apoyar  el  proceso  de  socialización  infantil  mediante  determinados  aprendizajes

sociales relacionados con las actitudes y los comportamientos, todo ello en un contexto
lúdico.

-Contribuir al desarrollo integral del niño.
-Constituirse en recurso para recuperar procesos sociales deficitarios.

Propuestas
-Mantener el actual Centro Municipal de Tiempo Libre de 6 a 12 años.
-Creación de un Centro Municipal de Tiempo Libre Infantil de 3 a 6 años.
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Presupuesto
-Centro Municipal de Tiempo Libre de 6-12 años ya consignado en los presupuestos del
Servicio de Acción Social.
-Creación de un C.T.L. de 3-6 años (5 educadores)
17.500.000.- ptas./año para los ejercicios de 1998 y 1999
17.000.000.- ptas./año               “                  2000 y 2001
18.500.000.- ptas./año para los ejercicios de 2002 y 2003
19.000.000.- ptas./año                “                 2004 y 2005

TOTAL PRESUPUESTO (años 1998-2005) 146.000.000.- ptas.

VI.11.2.- PROPUESTA: ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
VERANO

Introducción
La propuesta se fundamenta en la necesidad de trabajar de una manera específica y

durante los meses de verano con la población infantil mas carencial  del barrio y en una
labor de acompañamiento en el uso de dotaciones públicas (deportivas, etc.) favoreciendo
la integración de estos grupos y la interrelación de toda la población infantil de Oliver.

Objetivos
- Trabajar en los meses de verano con grupos de niños afectados de carencias sociales
específicas.
- Coordinar todos los programas sociales de infancia en un proyecto lúdico compartido.
- Intentar la interrelación, a través de actividades lúdicas y deportivas, de toda la población
infantil del barrio.

Propuestas
- Actividades de tiempo libre de verano

Colaboración
- Padres de familia

Gestión
- Servicio Municipal de Acción Social

Presupuesto
- Programa Actividades Tiempo Libre Verano ....1.000.000.- ptas. por año durante los 8 años
del Programa

TOTAL PRESUPUESTO (8 años).................... 8.000.000,- ptas.

VI.11.3.- PROPUESTA: PROGRAMA EDUCACIÓN DE CALLE

Introducción
El diagnóstico social del barrio de Oliver resalta el hecho de que un determinado

número de niños y adolescentes sufren procesos de socialización basados en modelos y
valores  de precarización,  exclusión  y  marginación  social.   Por  si  solos  estos  chicos  no
acuden a la red de Servicios de tiempo Libre o a otras redes normalizadas, son niños y
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adolescentes  inestables  en  medios  cerrados  (Centros  de  Tiempo  Libre,  Escuela),  pero
estables en su propio medio: la calle.  

Por ello  requieren de intervenciones específicas con una temporalidad definida y
limitada para no convertirse a su vez en actuaciones “marginadoras”.

Objetivos
- Prevenir la inadaptación social mejorando las estrategias de relación social en el medio
abierto: la calle.
- Intervenir con la infancia en riesgo a través de modificación y/o refuerzo de conductas.
- Servir de apoyo y puente hacia recursos normalizados.

Propuestas
- Mantener el programa municipal actual de Educación de Calle.
- Incrementar el anterior programa con un carácter mas polivalente para abordar a mas
población infantil.

Gestión
- Servicio Municipal de Acción Social

Presupuesto
- Actual Programa de Educación de Calle (contemplado en presupuestos Servicio de Acción
Social.
- Incremento real Educación de Calle (3 educadores)  90.000.000.- ptas. en el cómputo total
de los 8 años

TOTAL PRESUPUESTO (8 años)..............90.000.000,- ptas.

VI.11.4.- PROPUESTA: INTERVENCIÓN FAMILIAR

Introducción
La  necesidad  de  esta  propuesta  se  fundamenta  en  la  detección  que  desde  los

Servicios  sociales  Municipales  del  barrio  se  ha  hecho  con  respecto  a  la  presencia  de
unidades familiares afectadas de carencias y problemas sociales así como sus efectos en el
contexto comunitario del barrio.

Objetivos
- Intervenir con unidades familiares que presentan una situación de desestructuración con
presencia de múltiples problemas siempre que tengan hijos menores (preferentemente) de
16 años.
- Ayudar a estas familias para que puedan cumplir con sus funciones permitiendo a sus hijos
un desarrollo adecuado.
- Desarrollar habilidades en los diferentes miembros de la familia y en esta como grupo en
tareas  relacionadas  con  las  áreas  laboral,  escolar,  salud,  organización  y  economía
doméstica, relaciones familiares y sociales, etc.

Propuestas
- Proyecto de intervención familiar

Gestión
- Servicio Municipal de Acción Social
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Presupuesto
- Equipo de profesionales (psicólogo, 2 educadores)............... 102.000.000.- ptas. en 8 años

TOTAL PRESUPUESTO (8 años)                                            ........................................  102.000.000  ,- ptas.

VI.11.5.-PROPUESTA:  PROYECTO  DE  TRABAJO  SOCIAL  
COMUNITARIO

Introducción
La necesidad de coordinar actuaciones, así como de incidir  en las interrelaciones

convivenciales de Oliver a través del impulso y puesta en práctica de las propuesta del Plan
fundamentan esta propuesta.

Objetivos
- Informar a la comunidad sobre su situación, necesidades, recursos, etc., de forma reflexiva
y propiciando la autoorganización.
- Fomentar la participación canalizando las dinámicas sociales.
- Fomentar la cooperación promoviendo encuentros para el debate y creando estructuras de
cooperación.
-  Desarrollar  una  labor  de  impulso  y  coordinación  interna  y  externa  en  relación  a  las
propuestas de este Plan a fin de mantener la necesaria unidad y globalidad del mismo.

Propuesta
- Proyecto de Trabajo Social Comunitario

Gestión
- Servicio Municipal de Acción Social

Presupuesto
- Equipo de profesionales (2 técnicos medios)
- Durante los años 1998, 1999, el presupuesto será de 7.000.000,- ptas. por año.

En los años 2000 y 2001,  el presupuesto será de  7.500.000,- ptas. por año, siendo el
presupuesto para el primer cuatrienio 29.000.000.- ptas.

  En el segundo cuatrienio no hay gasto, siendo el total del Plan Integral en los 8 años
29.000.000,- pts

TOTAL PRESUPUESTO (1  er   cuatrienio)  29.000.000,- ptas.

VI.11.6.- PROPUESTA: CENTRO MUNICIPAL DE 3ª EDAD

Introducción
A través  de  la  experiencia  del  Centro  Municipal  de  Convivencia  y  del  C.M.S.S.

(Centros Municipales de Servicios Sociales) se considera necesario completar la actuación
del  citado  Centro  con  otra  serie  de  atenciones  sociales  para  ancianos  precisados  de
asistencia creando un recurso intermedio entre el domicilio y el Centro de Día.
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Objetivos
- Ofrecer un nuevo Centro de 3ª Edad que atienda a tres segmentos de población anciana:
población  sin  carencias  significativas  y  con recursos económicos y sociales  adecuados,
población sin carencias básicas importantes o compensadas por servicios a domicilio y con
recursos  económicos  y  sociales  limitados  y  población  con  carencias  significativas  no
compensadas totalmente por servicios en domicilio y con recursos económicos y sociales
escasos.

- Ofrecer un nuevo Centro capaz de graduar los Servicios según la situación del usuario.
- Prolongar la validez del anciano, manteniéndolo en su medio social.
- Proporcionar apoyo a las familias.

Propuesta
-  Crear  una  Mesa  de  Trabajo  con  el  Instituto  Aragonés  de  Servicios  Sociales  de  la
Diputación General de Aragón, con vistas a la consecución de los objetivos planteados.

Gestión
- Servicio Municipal de Acción Social
Presupuesto

No se considera, en tanto no se establezcan por la Mesa de Trabajo las acciones a
desarrollar.

VI.11.7.- PROPUESTA: INCREMENTO COBERTURA S.A.D. Y
TELE ASISTENCIA

Introducción
La propuesta de incrementar  la  actual  dotación del  S.A.D.  (Servicio  de Ayuda a

Domicilio) no se fundamenta tanto en la demanda expresada por los posibles beneficiarios
del mismo como en la opinión profesional de los técnicos municipales y del voluntariado
social en el sentido de que existe la necesidad, no expresada debido a las características
socio/culturales de las personas ancianas del barrio en su mayoría de origen rural.

Por esta razón el incremento se plantea progresivo en el primer cuatrienio del Plan,
condicionando su ejecución al nivel de solicitudes planteadas.

Objetivos
- Mejorar la atención y ayuda de personas ancianas que viven solas en sus domicilios.
- Crear un equipo de trabajo para estudiar la situación de la población anciana.
- Coordinar este programa con el resto de actuaciones en materia de 3ª Edad.

Propuesta
Incremento  de  la  cobertura  del  Servicio  de  ayuda  a  domicilio  y  Servicio  de

teleasistencia.

Gestión
- Servicio Municipal de Acción Social

Presupuesto

TOTAL PRESUPUESTO (8 años)............. 36.000.000,- ptas.
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VI.11.8.- PROPUESTA: CASA DE JUVENTUD

Introducción
La dotación de una Casa de Juventud se considera básica para el barrio de Oliver

por las características de una parte de los jóvenes del barrio reflejadas en el Programa de
Educación.  En el Programa de Equipamientos se recoge la construcción de una Casa de
Juventud de nueva construcción dentro de los usos del Centro Cultural, así como la reforma
de la actual.  Esta propuesta contempla el equipamiento mínimo de la actual Casa para su
funcionamiento en tanto se construye el Centro Cultural.

Objetivos
- Mejorar la atención a la juventud del Barrio.

Propuestas
- Creación de una Casa de Juventud

Gestión
- Servicio de Juventud

Presupuesto
Para mejora de equipamiento 3.000.000.- ptas..

TOTAL PRESUPUESTO (año 1998)..............3.000.000,- ptas.

VI.11.9.- PROPUESTA:  TALLER  DE  PROMOCIÓN  PARA  
MUJERES  EN  SITUACIÓN  DE  PRECARIEDAD  Y  
EXCLUSIÓN/MARGINACIÓN SOCIAL.

Introducción
La existencia  en el  barrio  de colectivos  en situación de precariedad,  exclusión y

marginación social tiene un especial incidencia en la mujer y al mismo tiempo es a través de
ésta como se introducen cambios significativos en el resto del grupo familiar.  Por ello se
propone un proyecto específico de intervención social  dirigido a la mujer con rasgos de
marginación social.

Objetivos
- Educar a la mujer en la adquisición de hábitos sociales normalizados en relación a la vida
social y familiar.
- Incidir en el cambio familiar a través de la mujer.

Propuestas
 Talleres de Promoción para mujeres en el área del desarrollo personal.

Gestión
- Servicio de Acción Social

Presupuesto
Durante los años 1998 y 1999 ................... 5.500.000,-/año
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Durante los años 2000 y 2001 ................... 6.000.000,- /año
Durante los años 2002 y 2003 ................... 6.500.000,- /año
Durante los años 2004 y 2005 ................... 7.000.000,- /año

TOTAL PRESUPUESTO .................... 50.000.000,- ptas.

VI.11.10.- PROPUESTA:  TALLER  DE  FORMACIÓN  PARA  EL  
EMPLEO DE MUJERES.

Introducción
El Taller de Formación para el empleo de la mujer constituye un segundo ciclo del

curso de desarrollo personal de la propuesta nº 10 de este programa y su paso por él daría
entrada a los cursos de formación y empleo para mujeres contemplados en este mismo
Plan.

Objetivos
- Afianzar los hábitos de normalización social en relación al desenvolvimiento cotidiano en la
vida socio/familiar.
- Servir de puente a la participación en otras actuaciones de desarrollo personal y laboral.

Propuestas
- Taller de formación para el Empleo Mujer.

Colaboración
- I.N.E.M.

Gestión
- Servicio de Acción Social.

Presupuesto
Durante los años 1998 y 1999 ................... 5.500.000,- ptas./año 
Durante los años 2000 y 2001 ................... 6.000.000,- ptas./año
Durante los años 2002 y 2003 ................... 6.500.000,- ptas./año
Durante los años 2004 y 2005 ................... 7.000.000,- ptas./año

TOTAL PRESUPUESTO (8 años).............. 50.000.000,- ptas.

VI.11.11.- PROPUESTA:  ACTUACIÓN  CON  GRUPOS  
ESPECÍFICOS.

Introducción
Tanto en la finalidad de este programa como en el de Educación se hace referencia

muy explícitamente al problema social de Oliver originado por la presencia de un número de
colectivos de personas/familias afectados de problemáticas sociales muy específicas que
tiene que ver con comportamientos de exclusión y marginación y que generan un problema
de desequilibrio poblacional y convivencial a considerar desde la intervención social.  Es por
ello que se plantea una intervención muy especializada para los dos primeros años de este
Plan.  Esta intervención se llevará a cabo en estrecha colaboración con el Proyecto de Casa

PIBO I 1998 84 DE 124



Familiar,  el  de  Intervención Familiar,  el  de  Educación  de Calle,  los  dos proyectos para
mujeres de este mismo Programa y el de Centro de Tiempo Libre.

Objetivos
Modificar  los  hábitos  de  comportamiento  socio/familiar  de  determinados  grupos  de
población que presentan problemas de comportamiento de marginación social.

Posibilitar  con  la  educación  en  habilidades  sociales  la  convivencia  con  población
normalizada.

Propuesta
Intervención especializada para grupos específicos.

Gestión
- Servicio de Acción Social.

Presupuesto
Durante los años 2000 y 2001 .....................30.000.000.- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (años 2000-2001) 30.000.000.- ptas.

VI.11.12.- PROPUESTA:  INCREMENTO  COBERTURA  DEL  
PROYECTO CASA FAMILIAR.

Introducción
A  fin  de  incidir  coordinadamente  con  la  propuesta  de  actuación  con  grupos

específicos se propone aumentar la capacidad de atención de la Casa Familiar, proyecto del
Servicio Municipal de Acción Social, ya instalado en el barrio, en los dos primeros años del
Plan.

Objetivos
- Modificar los hábitos de determinados colectivos mediante la adquisición de habilidades
sociales.
- Posibilitar la convivencia con colectivos normalizadores.

Propuesta
Incrementar en los dos primeros años del Plan, la cobertura del proyecto “Casa Familiar”

Gestión
- Servicio de Acción Social.

Presupuesto
Durante los años 1998 y 1999, 7.000.000,- ptas./año.

TOTAL PRESUPUESTO (años 1998-1999) 14.000.000,- ptas.
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VI.11.13.-PROPUESTA: BOLSA DE VIVIENDAS PARA 
JÓVENES

Introducción
La incorporación de los jóvenes a la “sociedad adulta” es una de las condiciones que

permiten hacer referencia al desarrollo normalizado de una sociedad.  
Junto a las dificultades de acceso al “mundo del trabajo”, que permite la autonomía

económica,  los  jóvenes  encuentran  dificultades  añadidas  para  lograr  la  autonomía
domiciliaria, requisito que también forma parte de su incorporación activa a la sociedad.

Objetivos
-Facilitar el acceso de los jóvenes a viviendas de alquiler.

-Favorecer la autonomía domiciliaria de los jóvenes.
-Contribuir al equilibrio de la población del barrio.

Propuestas
-Establecer una Bolsa de Viviendas de Alquiler para Jóvenes.
-Concertar un seguro, por parte del Ayuntamiento, que contrarreste las reticencias de

los hipotéticos arrendadores de viviendas a jóvenes.
-Establecer  condiciones  específicas  en  las  diferentes  promociones  públicas  de

vivienda, que permitan acceder a los jóvenes a las mismas.

Gestión
- Servicio de Juventud.

Presupuesto
-Las características de la propuesta no permiten fijar un presupuesto específico para

su aplicación en el barrio.  El Servicio de Juventud tiene prevista para 1998 una cuantía de
50.000.000.- ptas para el impulso de esta propuesta.

PROGRAMA DE SALUD

VI.12.- PROGRAMA DE SALUD

Finalidad del Programa
El concepto de salud como algo mas que la ausencia de enfermedad constituye uno

de los elementos que definen el Bienestar Social, interrelacionándose con la educación, el
urbanismo,  la  vivienda,  la  economía,  las  políticas  sociales,  etc.   Es  por  esto  que  con
independencia del grado de cobertura que en materia sanitaria tiene el barrio de Oliver, el
Plan Integral contempla el programa de Salud desde una perspectiva global y en relación
con situaciones sociales.

Objetivos
-Relacionar  el  sistema  sanitario  con  el  educativo  y  social  a  fin  de  abordar

completamente situaciones y problemas sociales relacionados con la Salud.
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-Dotar al barrio Oliver de un equipamiento en materia de Drogodependencias.

Propuestas
-Crear una mesa de trabajo en la que participen el  Insalud (Centro de Salud de

Oliver), el Ayuntamiento de Zaragoza (Servicio de Acción Social) y el M.E.C. (Centros de
Enseñanza  del  barrio  y  APAS)  así  como  apoyos  vecinales  para  abordar  actuaciones
conjuntas en materia de Salud.

-Desarrollar entre el Servicio de Acción Social y el Centro Municipal de la Salud del Área
de  Servicios  Públicos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  un  Programa  de  intervención
adecuado a las propuestas que en materia de Acción Social se hacen en el Plan.

-Crear un Centro de Atención de Drogodependencias con especial incidencia en la
prevención comunitaria.

VI.12.1.- PROPUESTA: CREACIÓN MESA DE TRABAJO

Introducción
El trabajo práctico sobre la situación social  de Oliver hace intervenir en la misma

realidad a profesionales del Centro de Salud (Insalud) y del Centro Municipal de Servicios
Sociales, motivo por el que -Incidir desde diferentes ámbitos en las situaciones que junto a
problemas sociales se presentan problemas o deficiencias sanitarias y de salud.

Propuestas
-Creación  de  una  mesa  de  trabajo  entre  el  Centro  de  Salud  del  Insalud,

Ayuntamiento de Zaragoza, M.E.C. y los vecinos.

Gestión
- Servicio de Acción Social.

Presupuesto
No se requiere de presupuesto específico desde ambos Centros se considera necesario
trabajar  conjuntamente  con intervención  de  educadores  del  M.E.C.  y  de vecinos  sobre
aspectos de salud.

Objetivos
-Incidir desde diferentes ámbitos en las situaciones que junto a problemas sociales

se presentan problemas o deficiencias sanitarias y de salud.

Propuestas
-Creación  de  una  mesa  de  trabajo  entre  el  Centro  de  Salud  del  Insalud,

Ayuntamiento de Zaragoza, M.E.C. y los vecinos.

Gestión
- Servicio de Acción Social.

Presupuesto
No se requiere de presupuesto específico.
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VI.12.2.-PROPUESTA:  COLABORACIÓN  DEL  CENTRO  
MUNICIPAL DE SALUD.

Introducción
Las propuestas hechas en el programa de Acción Social de este Plan necesitarán

del apoyo del Centro Municipal de la Salud tanto para actuaciones preventivas como para
proyectos de Formación y apoyo de profesionales (educadores, trabajadores sociales, etc.).

Objetivos

-Desarrollar  un  proyecto  de  colaboración  del  Centro  Municipal  de  la  Salud  para
propuestas del Plan Integral de Oliver.

Propuestas
-Actuación conjunta entre el Centro Municipal de la Salud y el Servicio de Acción

Social en los programas de Acción Social, fundamentalmente de Prevención y Formación y
apoyo a trabajadores de base.

Gestión
- Servicio de Acción Social.
- Centro Municipal de la Salud.

Presupuesto
No requiere

VI.12.3.- PROPUESTA:  CREACIÓN  DE  UN  CENTRO  DE  
ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES.

Introducción
Realizar programas de prevención en materia de drogodependencias requiere actuar

desde y con la comunidad con especial incidencia en colectivos/grupos de riesgo.

Objetivos
-Realizar una actuación preventiva de carácter comunitario.
-Atender situaciones de drogodependencias.

Propuestas
-Creación de un Centro de Atención a Drogodependencias.

Gestión
- Servicio de Acción Social.

Presupuesto
62.500.000.- ptas. a lo largo de 8 años.

TOTAL PRESUPUESTO (8 años) .............62.500.000,- ptas.
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PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOS

VI.13.-PROGRAMA DE EQUIPAMIENTOS

Finalidad del Programa 
El  barrio  Oliver  presenta  un  nivel  aceptable  en  equipamientos  de  tipo  docente,

deportivo y sanitario sobre los que, no obstante, es necesario incidir con algún incremento
y/o reforma arquitectónica motivada por el actual estado de los edificios o por cambios de
uso propuestos ante las nuevas necesidades y problemas sociales detectados.

En materia social y cultural sí se observa déficit que requiere de una dotación que,
aglutinando una serie de servicios socio/culturales y administrativos, den respuesta también
al barrio en tanto que comunidad vecinal.

Objetivos
Los objetivos de este programa son básicamente tres:

 Mejora e incremento del equipamiento en materia de Cultura, Deportes, Acción Social,
etc..

 Adaptar el uso de algunos equipamientos en respuesta a la nueva situación del barrio.
 Aprovechar los equipamientos existentes intercambiando usos.

VI.13.1.- PROPUESTA: EQUIPAMIENTOS SOCIALES
Introducción

La  presencia  en  el  barrio  de  los  servicios  y  programas  de  Acción  Social  del
Ayuntamiento con experiencia sobre las carencias y problemáticas sociales,  así como la
nueva realidad social del barrio aconsejan reforzar los programas existentes y adecuarse a
la nueva situación social.

Objetivos
- Corregir el déficit de este tipo de equipamiento en el barrio.
- Reforzar el trabajo de los Servicios Sociales.
- Potenciar los servicios para la población anciana.
- Potenciar los servicios para la infancia y para los jóvenes.

Propuestas
- Adecuar el actual Centro Municipal de Convivencia de la C/Teodora Lamadrid.
- Mejora arquitectónica del edificio de la actual Casa de Juventud en la C/Progreso Español.

Colaboración
- D.G.A.

Gestión
- Servicio Municipal de Acción Social
- Servicio Municipal de Juventud

Presupuesto
VI.13.1.1. Adecuación del actual Centro Municipal
de Tercera Edad....................................................................................20.000.000,- ptas.
VI.13.1.3. Mejora actual Casa de Juventud............................................6.000.000.- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (1  er   cuatrienio)                                     .................................   26.000.000  ,- ptas.
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VI.13.2.-  PROPUESTA:  EQUIPAMIENTOS  DOCENTES  Y  DE  
FORMACIÓN Y EMPLEO

Introducción
El  Programa de Formación  y Empleo  de este Plan  contempla  varias  propuestas

dirigidas a la promoción de empleo de colectivos de jóvenes, de parados de larga duración y
de mujeres incorporadas ya al mercado laboral necesitadas de formación y cualificación
profesional.  Todo ello requiere de una serie de equipamientos que posibiliten el desarrollo
de  los  programas.   Igualmente  el  Programa  de  Educación  contempla  propuestas  que
precisan de equipamiento.

Objetivos
-  Obtener  las  edificaciones  y  locales  precisos  para  las  propuestas  que  en  materia  de
educación y de formación y empleo se contemplan en este Plan.
- Mejorar los equipamientos existentes en materia de educación y de formación y empleo.

Propuestas
-  Adecuación  de  las  naves  de  Cáncer  y  Cebrián  para  uso  del  Proyecto  de  Apoyo  a
empresas de Economía Social.
- Adecuación de 4 aulas para uso de escuela infantil (0-3 años).
- Compra o permuta del edificio del taller sociolaboral en C/Tirso de Molina.
- Obras de mejora del edificio del taller sociolaboral en C/Tirso de Molina.
- Adquisición local 300 m² para programas de Formación y Empleo Mujer.
- Obras de mejora del C.P. Fdo. El Católico, concretamente construcción de un porche para
los días de lluvia.

Colaboración
- Departamento de Equipamientos del  Área de Urbanismo

Gestión
- Servicio Municipal de Acción Social

Presupuesto
VI.13.2.1. Adecuación naves de Cáncer y Cebrián.  Se invierten 52.000.000,- ptas., que no
se computan por correr a cargo de la ejecución del Plan Especial que ordena los terrenos
de Cáncer y Cebrián.
VI.13.2.2. Adecuación para Escuela Infantil aulas de
    C.P. Ramiro Solans..........................................................................10.000.000.- ptas.
VI.13.2.3. Permuta local C/Tirso de Molina.............................................................
VI.13.2.4. Obras mejora local C/Tirso de Molina...................................40.000.000,- ptas.
VI.13.2.5. Compra local 300 m² para propuesta Formación y 
    Empleo Mujer....................................................................................30.000.000,- ptas.
VI.13.2.6. Obras mejora C.P. Fdo. El Católico
      4.788 m2 por 1700 pts m2 = 8.139.600 ( redondeo: 8.200.000,-)

TOTAL PRESUPUESTO (1  er   cuatrienio)                                   ..............................   88.200.000  ,- ptas.

PIBO I 1998 90 DE 124



VI.13.3.- PROPUESTA:  EQUIPAMIENTOS  CULTURALES  Y  
ADMINISTRATIVOS.

Introducción
El déficit más significativo en Oliver en materia de equipamientos se da en el ámbito

cultural por lo que desde este Plan se plantea subsanar la deficiencia mediante la creación
de  un  Centro  socio/laboral  que  albergue  también  servicios  administrativos  (Junta  de
Distrito).

Objetivos
- Dar respuesta al déficit de equipamientos culturales de la zona.
-  Incidir  en  la  dinamización  de  Antonio  Leyva  ubicando  el  equipamiento  cultural  en  un
espacio de dicha calle.
-  Ubicar  en  el  equipamiento  cultural  servicios  y  programas  sociales,  culturales  y
administrativos.

Propuestas
-. Compra y/o permuta del solar de C/Antonio Leyva para uso de Centro Cívico.(figura en el
programa de Suelo)
-. Construcción de un Centro Cívico en el solar citado con una superficie de 4.000 m² útiles,
capaz de albergar servicios y programas sociales, culturales y administrativos.

Colaboración
- Departamento de Equipamientos del Área de Urbanismo

Gestión
- Área de Servicios Públicos, Servicio de Cultura

Presupuesto
VI.13.3.1  Adjudicación de solar  para ubicar Centro Cultural  en C/  Antonio Leyva

(figura en el Programa de Suelo)
VI.13.3.2. Construcción de un Centro Socio-Cultural , de unos 2.000 m2 construidos,

capaz para albergar servicios y programas sociales, culturales y administrativos.
2.000 m2 x 100.000,- ptas/m2 ....................... 200.000.000,- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (1  er   cuatrienio)...200.000.000,- ptas.

VI.13.4.-PROPUESTA: EQUIPAMIENTO ASOCIATIVO

Introducción
La  situación  social  del  barrio  de  Oliver  necesita  del  papel  social  de  su  tejido

asociativo, por ello desde el Plan Integral se considera necesario dotar de un equipamiento
que albergue las actividades de las asociaciones vecinales del barrio.

Objetivos
- Reforzar la función social del asociacionismo.
- Dotar al barrio de un equipamiento específico que albergue las sedes de sus asociaciones
vecinales.
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Propuestas
- Utilización del espacio de la antigua Iglesia de la Plaza del Progreso Español actualmente
sin uso para sede de AA VV.

Colaboración
- Asociación de Vecinos del Barrio

Gestión
- Servicio Municipal de Acción Social

Presupuesto
VI.13.4.1. Se estima para el año 2.002..................5.000.000,- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO(1  er   cuatrienio) ...5.000.000,- ptas.

VI.13.5.- PROPUESTA: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Introducción
A  lo  largo  de  los  últimos  años  el  Ayuntamiento  ha  planificado  y  puesto  en

funcionamiento una infraestructura deportiva adecuada que en el momento actual precisa
tanto de mejoras como de incremento con el diseños de nuevas instalaciones en el conjunto
de la zona del Centro Deportivo Municipal de Oliver.

Objetivos
- Adecuar, mejorar y completar la red del equipamiento deportivo.

- Disponer de una red de equipamientos básica y diversificada con el máximo de equilibrio
territorial.

Propuestas
-  Adecuación  y mejora del  entorno perimetral  del  Pabellón  Ramiro  Solans  y acceder  al
Colegio/Pabellón.
- Mejora de los patios de los colegios públicos: asfaltado, pintado de los espacios deportivos
y dotación de equipamientos.
- Inversión de reposición del campo de fútbol de La Camisera.
-  Definir  la  tipología  de los  espacios  deportivos  para  configurar  el  conjunto  de la  zona
deportiva del C.D.M. Oliver:

 Cerramiento definitivo de la instalación deportiva.
 Iluminación del campo de fútbol Atlético Escalerillas.
 Pistas polideportivas (tenis, fútbol-sala, etc.).
 Rocódromo y zona de patinaje.
 Parque infantil.

 Ampliación y mejora de los vestuarios, sistema de riego, etc.

Colaboración
- Departamento de Equipamientos del Área de Urbanismo

Gestión
- Deportes
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Presupuesto
VI.13.5.1. Mejora pabellón Ramiro Solans............................................ 6.000.000.- ptas.

VI.13.5.2. Mejora patio Ramiro Solans 2.400 x 1700............................. 4.000.000,- ptas.

VI.13.5.3. Reposición campo fútbol La Camisera(en su caso)

VI.13.5.4. Centro Deportivo Municipal Oliver......................................120.000.000.  - ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (1er cuatrienio)...............130.000.000,- ptas.
        TOTAL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA ........906.200.000,- ptas.

PROGRAMA DE SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

VI.14.-PROGRAMA DE SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES
VI.14.1.- PROPUESTA: VIARIO INTERIOR DEL PARQUE DEL  

BARRIO

Introducción
El parque del Barrio Oliver, comprende una superficie cercana a las 21 has.  Situado

al sur del barrio lo separa de la zona industrial que linda con la carretera de Madrid.
El parque tendrá una longitud de unos 833 ml. en sentido E-O y de 250 m. l. en

sentido N-S. Su superficie será de 208.250 m2 cuando esté concluido. En su parte este y
lindante con el ferrocarril, existe una zona deportiva que tiene una superficie de unos 30.000
m2.

La zona verde actualmente está a falta de obtener unas porciones de terreno al sur y
este, que en su conjunto suponen unos 11.700 m2. Estos terrenos que deberán expropiarse
contienen  bienes  ajenos  al  suelo,  edificaciones  residenciales  e  industriales,  que  en  su
conjunto pueden suponer unos 900  millones de pts. de costo de expropiación.

La estructura actual del barrio con manzanas de dimensiones máximas de 130 ml.
en su orientación N-S  dominante y de 50-60 ml. en sentido E-O, con viarios entre 10-15 m.
de anchura, hace que esta manzana del parque y la zona deportiva con sus 830x 250 mts
no quede integrada en el conjunto, traduciéndose en efecto de barrera.

Por el norte, con el desarrollo del planeamiento actual y futuro, se irá construyendo
un frente de edificación que conformará el espacio. Al sur la situación actual presenta una
serie de edificaciones industriales que en nada favorecen la imagen del espacio.  Por el
oeste,  aun  cuando  en  este  momento  existen  una  serie  de  edificaciones  industriales  y
residenciales  que deberán ser expropiadas en el  futuro,  la  imagen, una vez atravesada
visualmente  la  línea  del  ferrocarril,  será  la  de  una  serie  de  edificaciones  industriales
pertenecientes al Área A-56-5 lindante con la Carretera de Madrid.

Objetivos
- Completar la zona verde del parque.
- Integrar el parque en el Barrio.
- Mejorar la percepción del entorno que se tiene desde el parque.
- Evitar el acceso indiscriminado de vehículos de motor en el interior del parque.
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Propuesta
- Realizar los viarios perimetrales (lo que se contempla en el programa VI.4.- Renovación
viaria y en el programa de Planeamiento), incluyendo parte de ellos en las Áreas A-56-3 y
A-56-13.
- Conectar el barrio por un vial tipo bulevar la calle Valdés Guzmán con la zona industrial al
sur.
- Este vial separaría el parque de la zona de piscinas y complejo deportivo y tendría un
carácter  muy  urbano,  con  dos  calzadas  a  ambos  lados  del  bulevar,  y  tratamiento  del
pavimento de rodadura lenta.
- La plantación se realizaría con arbolado desarrollado.
- La sección de este viario sería de 3 m de acera, 5 m. de calzada, 8 m. bulevar central, 5
m.  de  calzada  y  3  m.  de  acera.  Se  adjunta  una  sección  y  planta  tipo.  Las  calzadas
permitirían, el aparcamiento.
- Este vial tendría el carácter de viario interno del barrio.
-  Se  propone  que  en  el  lindero  este  del  parque  se cree una franja  de  edificación  que
conforme el mismo separándolo del ferrocarril  y del viario nuevo que se crea. Con esta
propuesta se trataría de evitar el alto costo de las expropiaciones además de conseguir una
estructuración del parque.
- Terminar la construcción del parque.

Colaboración
Para  ejecutar las propuestas anteriores se hace precisa la colaboración de

- Servicios municipales
- Particulares propietarios de terrenos, edificaciones y actividades industriales.

Presupuesto
Para la estimación de este presupuesto, no se consideran los costes de adquisición

de suelo de 11.700 m2,  para completar  el  parque,  más el  costo de expropiación de los
bienes ajenos al suelo, que en conjunto se estiman en unos 885.000.000,- ptas.  Todo ello
porque se considera que dicho suelo se puede obtener con la  ejecución de los Planes
Especiales de las Áreas A-56-3 y A-56-13.

Se calcula aquí, el costo de las obras de ejecución del vial interior del parque tipo
bulevar.

P = 24 x 270 m x 20.000,- ptas./m2 = 129.600.000,- ptas.

TOTAL PRESUPUESTO (años 2000-2002)   129.600.000,- ptas.

VI.14.2.- PROPUESTA:  CREACIÓN  PEQUEÑOS  ESPACIOS  DE
RELACIÓN

Introducción
Aún cuando la existencia del parque, con sus 21 Has. hace que Oliver sea uno de

los barrios de la ciudad que presente uno de los mejores estándares de metros cuadrados
por  habitante,  sin  embargo adolece  de falta  de pequeños  espacios  verdes de relación,
próximos a la residencia de los vecinos y que sirvan para cortas estancias y como punto de
relación vecinal.

Por  otra  parte la  existencia  de pequeñas zonas verdes serviría  para romper  la
monotonía de sucesión de calles sin atractivo y que salvo la recién abierta Antonio Leyva no
permiten la presencia de arbolado.
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Como consecuencia del desarrollo y ejecución de los suelos urbanizables de los
sectores 56/1 y 56/3 aparecerán en el futuro próximo una serie de zonas verdes, a lo largo
del ferrocarril, en el primero y en el límite norte del barrio en el segundo, que aumentará la
dotación de zonas verdes.  Estas zonas debe procurarse que articulen  el barrio tradicional y
el nuevo y que sirvan de lugar de encuentro de sus vecinos.

Asimismo  con  la  ejecución  de  las  Áreas  de  Intervención  de  desarrollo  que  se
delimitan en el barrio y que deben ordenar y desarrollar diversos vacíos urbanos o espacios
construidos degradados, deberán aparecer pequeñas plazas o espacios verdes que sigan
articulando el barrio.

Aparecerán espacios verdes públicos en el Área A-56-1, colindante con la calle San
Alberto Magno.

En el Área 56-3, junto a la escuela en la calle Séneca se creará otro pequeño
espacio de relación.

En el  Área 56-7,  junto a la calle Pedro Porter  una vez ordenada la edificación,
aparecerá una plaza de unos 600 m2.

En el Área 56-8 junto a la calle Victoria, se crearán nuevas zonas verdes.
El desarrollo del Área A-56-6 creará un pequeño bulevar de unos 500 m2, que junto

con la ordenación del espacio alrededor de la antigua Iglesia (hoy una casa de juventud),
hará aparecer otra plaza de unos 600 m2.

El desarrollo del Área A-56-5, creará otro espacio verde junto a la vía colectora
lindante con la carretera de Madrid.

Hay un espacio que merece una atención especial  y es el que aparecerá como
consecuencia del  cubrimiento de la  vía del  ferrocarril  a  ambos lados de la  actual  plaza
Soldevila, construida sobre el cubrimiento actual.

Objetivos
-Crear  pequeños  espacios  libres  de  esparcimiento  en  la  proximidad  de  los

domicilios de los habitantes del barrio.
-Potenciar los lugares de encuentro entre vecinos.
-Articular la sucesión de calles por medio de espacios verdes.
-Eliminar la barrera física, que hoy significa la vía del ferrocarril, transformándola en

un elemento de centralidad del núcleo tradicional.
-Mejora y puesta en valor de espacios libres ya existentes.

Propuesta
-Redacción  y  desarrollo  de  los  Planes  Especiales  cuya  ejecución  supone  la

creación de espacios verdes.
-Cubrimiento de las vías del ferrocarril, considerando dos tramos y dos fases:

1º En dirección al parque (dirección carretera de Madrid) se propone el cubrimiento
de la vía en una longitud de unos 100 m, creando con ello además del necesario viario de
conexión de ambos lados de la vía, una zona ajardinada sobre la losa del túnel.

Este cubrimiento se propone realizarlo a comienzos del segundo cuatrienio.

2º  En  dirección  norte,  desde  la  Plaza  Soldevila  y  hasta  el  Puente  de  Agustín
Príncipe-Pedro Porter, se propone el  cubrimiento de las vías del ferrocarril  creando una
zona ajardinada y otra en la margen izquierda arbolada.  El calendario queda relegado para
finales de los ocho años o fechas posteriores.

Todo este eje verde está llamado a articular el barrio y actuar como catalizador de
ambos lados del núcleo tradicional, pasando a ser el centro del mismo.
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-Remodelación de la Plaza de Lolita Parra
-Puesta en valor, con arbolado y ajardinamiento de los espacios entre bloques en el

grupo General Urrutia.

Colaboración
Particulares.

Presupuesto
Viene valorado en el programa VI.4 Intervenciones en vía pública.

Las  intervenciones  de  tipo  menor  se  abordarán  con  las  propuestas
municipales de carácter ordinario.

PIBO I 1998 96 DE 124



PROGRAMA DE PLANEAMIENTO

VI.15.-PROGRAMA DE PLANEAMIENTO

Finalidad del Programa
En el contexto de una actuación integral sobre el barrio, la actuación sobre el tejido

urbano, edificios, y dotaciones cobra especial importancia dado el origen a-planificado, la
fragmentación de la trama urbana y las tipologías de autoconstrucción que aun dominan
buena parte de aquélla.

El  barrio  originario  ha estado fuertemente condicionado  en su evolución  por  el
efecto de grandes piezas de suelo en las vías de su perímetro (el Cuartel de San Lamberto,
la antigua Colonia de Carlos Navarro, el Grupo Arzobispo Domenech, Los Enlaces, Cáncer
y Cebrián, la zona industrial,  etc.) y por el ferrocarril  de Caminreal que divide en dos el
barrio.  Actualmente esta situación puede ser superada por la rápida evolución que en los
últimos años han sufrido las grandes piezas de suelo que encerraban el barrio, y por la
aparición de nuevas iniciativas urbanísticas, públicas y privadas.

Las oportunidades para una reestructuración del tejido del barrio, punto clave de su
transformación  urbanística,  son  los  nuevos  desarrollos  en  suelos  contiguos,  urbanos  y
urbanizables y el nuevo parque como factor de calidad para el conjunto del barrio.

Los nuevos desarrollos corresponden a los Sectores del Suelo Urbanizable 56/1 y
56/3, lindantes con el barrio y, en Suelo Urbano a las áreas del Acuartelamiento de San
Lamberto y la fábrica de Cáncer y Cebrián.

Estos desarrollos,  además de su aportación de nuevas relaciones funcionales y
equipamientos conllevan la apertura de nuevos puntos de acceso al barrio:

-El Sector 56/3 conlleva la ejecución de la nueva vía entre la Cª del Aeropuerto, la
Cª de Madrid y el barrio de Valdefierro.

-El Sector 56/1 debe ejecutar un paso inferior bajo la vía de Caminreal y un acceso
desde la Avda. de la Hispanidad frente a La Bombarda.

-El  Plan  de  Reforma  Interior  del  Acuartelamiento  de  San  Lamberto  supone  la
ejecución  de un vial  que  conecta  con  el  citado  paso  inferior,  y  otro  que  une el  Cº  de
Miralbueno con la calle San Alberto Magno del barrio.

-El Plan de Reforma Interior de la fábrica de Cáncer y Cebrián construye un viario
interior que permite dar acceso desde la Cª de Madrid a la calle Progreso Español haciendo
doblete con José Bosque.

Por otro lado el Parque de reciente construcción supone la colindancia del barrio en
unos 700 m de longitud con una zona verde equipada, por lo que la influencia del mismo
como espacio de calidad sobre las áreas próximas puede llegar a todo el barrio a través de
corredores que vayan del parque hacia el interior del tejido.

Objetivos
La estructuración interna del tejido del barrio, paso previo para la transformación de

la edificación y la  mejora general  de las condiciones de vida se basa en tres tipos  de
operaciones:
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- Ejes internos, en sentido Norte-Sur con salida al parque.

- La fachada al parque.

- Conexiones transversales entre los lados de la vía.

- Otras intervenciones.
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VI. 15.1.- PROPUESTA: EJES INTERNOS NORTE-SUR

Introducción

“Eje de La Camisera”

Se establece sobre el nuevo vial  que unirá el Cº de Miralbueno,  la nueva zona
residencial de San Lamberto y el barrio de La Camisera con la calle San Alberto Magno,
llegando hasta el Parque.

“Eje de la vía”

Se  establece  sobre  la  base  del  cubrimiento,  por  fases  del  tramo de  la  vía  de
Caminreal comprendido entre las calles Agustín Príncipe y Laguna Azorín, prolongado hacia
el Sur en forma de un paseo arbolado a ambos lados de la vía.

Eje del Sector 56/3

El Sector mencionado tiene un eje viario acompañado de un corredor verde que
cumple para este sector residencial un papel análogo al de los ejes ya descritos para el
barrio Oliver; en tal sentido es complementario de los mismos y por este motivo se expone
aquí pero no forma parte de la propuesta del Plan Integral.

Objetivos

Se pretende estructurar una zona de transición entre el barrio actual y los nuevos
sectores residenciales, representados por San Lamberto y el Sector 56/3, apoyada en el
viario distribuidor de tráfico ya citado con el soporte de plazas públicas, nuevas viviendas y
equipamientos orientados directamente al servicio de los vecinos del barrio (a diferencia de
los  nuevos  equipamientos  del  Plan  Parcial  del  Sector  56/3,  que deberán  responder  en
principio a otras necesidades y tendrán distintos ritmos de puesta en servicio.

Para el eje de la vía se pretende conseguir un espacio libre de relación y conexión
entre las dos partes en que el barrio queda tradicionalmente dividido por la vía, resolviendo
a la vez algunas conexiones rodadas.

La base de la operación es el cubrimiento de la vía férrea con una estructura que
aparece  en  superficie  como  un  paseo  amueblado  y  pavimentado,  tratando  como
platabandas  arboladas  o  pantallas  vegetales  las  franjas  sobre  terreno  natural  entre  la
estructura y la fachada de los edificios, intercalando en dos puntos plazas sin arbolado que
permitan actividades que requieran espacio o concentración de personas.

Las dos áreas de nueva edificación se sitúan en el extremo Sur del cubrimiento,
que da al parque, por lo que los nuevos edificios que forman la embocadura del paseo
deben reforzar con su arquitectura la representatividad de este punto en el paisaje urbano
del barrio.

Propuesta

En el eje de la Camisera, además de la apertura y urbanización del nuevo viario y
del Centro de Salud existente, el eje propone un equipamiento de carácter social (esquina
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de Antonio Leyva-San Alberto Magno), tres plazas, un itinerario verde de salida al Parque y
dos actuaciones de nueva vivienda (Áreas 56-1 y 56-2).  La primera incluye los terrenos de
propiedad municipal del campo de La Camisera cuyo traslado se plantea a una parcela
próxima de equipamiento deportivo del Sector 56/3; la segunda área de viviendas se sitúa
en las proximidades del Parque y enlaza con las actuaciones de la “fachada” al mismo.

VI.15.1.1.- Desarrollo del Área A-56-1 por iniciativa municipal debiendo obtenerse
el suelo que resta de titularidad privada, por permuta.

VI.15.1.2.- Desarrollo del Área A-56-2 por iniciativa privada, planteando una cesión
anticipada de suelos para destinarlos a la ubicación del Centro Cultural.

En el eje de la vía, la construcción de la estructura conlleva la renovación íntegra
de dos Áreas edificables  en sus  márgenes,  las  áreas 56-3,  entre  la  calle  Séneca  y  el
Parque, y la 56-4, entre las calles Progreso Español,  Barón de Purroy, Arquímedes y el
ferrocarril; esta renovación es imprescindible para situar los nuevos edificios con la rasante
exigida por el cubrimiento de la vía.

La renovación del Área 56-4 permite abrir un nuevo vial que una la calle Progreso
Español con Fray Joaquín de la Aldea, y se prolongue a través de las parcelas situadas
entre la calle Alejandro Oliván y la Cª de Madrid, dentro de un nuevo Plan de Reforma
Interior, ya previsto en el actual Plan General.  Esta nueva calle paralela a la vía permite
acceder  desde  la  Cª  de  Madrid  hasta  la  calle  Progreso  Español,  que  es  una  de  las
conexiones  transversales  básicas  del  barrio,  y  supone  una  mejora  sensible  de  las
condiciones de relación del cuadrante comprendido entre Progreso Español, la vía y la Cª
de Madrid.

Según  el  acuerdo  de  aprobación  del  P.I.B.O.,  se  impulsará  con  carácter  de
urgencia el desarrollo de esta actuación al objeto de posibilitar una rápida implantación del
Centro Cultural.

VI.15.1.3.- Desarrollo del área A-56-3 con planeamiento de oficio y apoyo municipal
en la gestión, con la finalidad de obtención de parte del viario perimetral al parque, pequeña
zona verde y ordenación de sus fachadas.

VI.15.1.4.- Desarrollo del Área A-56-4 por iniciativa municipal, por el procedimiento
de expropiación con la finalidad de creación del vial paralelo al ferrocarril, y la obtención de
suelo residencial para iniciativa pública.

El eje del sector 56-3, tiene un eje viario acompañado de un corredor verde que
cumple para este sector residencial un papel análogo al de los ejes ya descritos para el
barrio Oliver, en tal sentido es complementario de los mismos y por este motivo se expone
aquí pero no forma parte de las propuestas del Plan Integral.

Colaboración
Área de Urbanismo
Centro Municipal de Ordenación del Territorio

Gestión
Servicios Municipales.
Iniciativa privada
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Presupuesto
Según los órganos de gestión intervinientes los presupuestos de adquisición de

suelo se han tenido en cuenta en sus programas específicos.

VI. 15.2.- PROPUESTA: DESARROLLO FACHADA DEL PARQUE

Introducción
En la medida en que se resuelva la accesibilidad al barrio, los suelos vacantes o

susceptibles  de  renovación  en  la  colindancia  con  el  nuevo  parque  incidirán  una
transformación del barrio a través de su edificación, que creará un nuevo frente de fachada,
atraerá actividad y proporcionará una nueva y mejor imagen del barrio.

Objetivos
Crear  una nueva fachada del  barrio  hacia  el  parque,  con una nueva imagen y

representación del mismo, que contribuya a incorporar el parque y sus elementos a la vida
cotidiana y aporte animación a su perímetro.

Resolver la ejecución de las áreas de suelo necesarias para completar el parque
(borde oeste junto a la vía y colindancias con la zona industrial de la Cª de Madrid).

Aumentar la integración del parque en el barrio llevando nuevas áreas de vivienda
en el borde oeste, correspondiente al ferrocarril y sur, correspondiente al límite de la zona
industrial de la Cª de Madrid.

Esta zona industrial ordenada mediante “supermanzanas” de unos 250 m. de lado
permanece  sin  iniciativas  en las  parcelas  traseras;  el  nuevo  parque no supone ventaja
alguna para el uso industrial y, en cambio puede atraer usos no deseados en el borde del
parque al amparo de la calificación industrial.

Propuestas
Construcción y urbanización de los viales perimetrales y apertura de un acceso

como  paseo  arbolado  desde  la  Cª  de  Madrid  (coincidiendo  con  el  nuevo  acceso  a
Valdefierro propuesto en el Avance del Plan General), que se incorpora a la vía perimetral
del parque en prolongación de la calle Valdés Guzmán.

Las Áreas de nueva edificación comprenden todo el frente del mismo desde la calle
San Alberto Magno hasta la vía, y los bordes sin ejecutar del parque (Área 56-13) con la
edificación  justa  para  crear  sensación  de  continuidad  en  el  perímetro  del  parque  y
compensar la obtención del suelo necesario para completar este.

Complementariamente se plantea un equipamiento cultural junto al acceso de la Cª
de  Madrid  y  nuevas  instalaciones  deportivas  en  el  espacio  central  entre  las  nuevas
viviendas propuestas que favorezcan la animación de dicho espacio.

VI.15.2.- Desarrollo del área A-56-13 con planeamiento  de oficio y apoyo municipal
a la gestión.

Colaboración
Área de Urbanismo
Centro Municipal de Ordenación del Territorio
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Gestión
Apoyo de los Servicios Municipales.

Presupuesto
Según los órganos de gestión intervinientes.

VI. 15.3.- PROPUESTA: CONEXIONES TRANSVERSALES

Introducción
El obstáculo que supone la vía de Caminreal ha llevado, en sucesivas etapas del

barrio, a concentrar la conexión rodada en tres puntos: el paso superior sobre la vía que une
las calles Porter y A. Príncipe, la calle Antonio Leyva y la calle Progreso Español.

Este esquema se amplía con un cuarto punto de paso, la comunicación bajo la vía
entre San Lamberto y el Sector 56/1, hasta la glorieta en la Avda. de la Hispanidad.  Este
acceso estará rodeado por suelos de nueva ordenación según el planeamiento vigente, por
lo que las propuestas de actuación se centran en mejorar las condiciones de los pasos
existentes, dado que la trama del barrio no permite otros nuevos si no es sobre la base de
grandes costes y afecciones al tejido.

Objetivos
En el eje Agustín Príncipe y Pedro Porter, mejorar la conexión rodada a ambos

lados de la vía y resolver la incidencia de la estructura del paso elevado en las manzanas
contiguas.

Para ello se proponen ordenaciones de manzana específicas en los dos extremos
del itinerario: las manzanas comprendidas entre la calle Porter y las de Bartolomé Llorente y
Obispo Paterno,  y  el  hueco  existente  entre  las  calles  Victoria  y  Espronceda,  donde  se
proponen espacios públicos  nuevos,  en forma de plazas que introduzcan elementos de
animación e interés en los dos extremos de la estructura.

En el eje de Progreso Español, mejorar la relación entre ambos lados de la vía sur
de  la  calle  Leyva  y  ordenar  la  malla  del  cuadrante  comprendido  entre  la  vía,  la  calle
Progreso Español y el viario perimetral.

El itinerario queda caracterizado por tres puntos significativos, el paseo-cubrimiento
del ferrocarril (Plaza de Carmen Soldevila), la antigua parroquia del barrio y el comienzo de
la calle Nobel, que no está caracterizado como espacio o arquitectura, pero es la “puerta” de
acceso histórico al barrio.

En cuanto a la calle Antonio Leyva, una vez ejecutada la apertura de la vía, se
propone una actuación de Ordenanzas que aseguren una cierta regularidad del tratamiento
de fachadas como mejora del nuevo paisaje urbano que surgirá con la renovación del lado
sur de la calle.  Como complemento se plantea la posibilidad  de resolver con un edificio
exento la entrada de la calle Leyva, en la manzana triangular formada por las calles Nobel,
Leyva y Victoria, en la medida que ello sea compatible con los proyectos que se encuentran
en trámite para esta manzana.
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Propuesta

En  las  calles  Príncipe  y  Porter,  además  de  las  que  correspodan  a  la  propia
estructura  se plantea  una ordenación  de conjunto  de la  semi-manzana entre  las  calles
Porter y Bartolomé Llorente (Área 56-7); la ordenación incluye una plaza y un edificio exento
con planta baja diáfana entre la nueva plaza y la calle Marqués de San Felices.

VI.15.3.1.- Desarrollo del Área A-56-7 por iniciativa municipal y con el sistema de
actuación por expropiación.

La  semi-manzana  comprendida  entre  las  calles  Porter  y  Obispo  Paterno  (Área
56-12) se remite a su resolución con proyectos individuales,  mediante aplicación de las
Normas Urbanísticas  o  de  fondo  mínimo,  y  Ordenanzas  específicas  que  aseguren  una
regularidad  de  las  soluciones  de  altura  y  organización  de  fachadas  dando  frente  a  la
estructura.

VI.15.3.2.- Desarrollo del Área A-56-12 por iniciativa privada.

Aplicación de nuevas alineaciones, ya existentes en el Plan General en la calle
Progreso Español (Área 56-11) y sus transversales Teodora Lamadrid y Tirso de Molina.

Recuperación  de  la  parroquia  como  equipamiento  y  edificio  representativo  del
barrio, situándola como edificio exento en una plaza entre las calles Lope de Vega y Tirso
de Molina (Área 56-10).

Construcción de un nuevo acceso en prolongación del viario proyectado en el área
de Cáncer y Cebrián.  El viario proyectado con la promotora se prolongaría, salvando la
pendiente hasta Progreso Español, formando doblete con Mosén José Bosqued y formando
una plaza frente a la iglesia que realza su papel como hito en el tejido del barrio.

Reordenación de los suelos situados al final de las calles Pasteur, Marconi y Madre
Barat (Área 56-6), con apertura de una calzada que rodea a este grupo de manzanas y da
lugar a un nuevo frente de edificación que actúa como fachada del barrio hacia las zonas
nuevas del perímetro.

Según  el  acuerdo  de  aprobación  del  P.I.B.O.,  se  impulsará  con  carácter  de
urgencia el desarrollo de esta actuación.

VI.15.3.3.- Desarrollo del área A-56-11 con planeamiento municipal y desarrollo por
iniciativa privada.

VI.15.3.4.- Desarrollo del área A-56-10 con planeamiento municipal y gestión mixta.

VI.15.3.5.- Desarrollo del área A-56-6 con el sistema de actuación por expropiación.

Colaboración

Área de Urbanismo
Centro Municipal de Ordenación del Territorio

Gestión

Servicios Municipales
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Iniciativa privada

Presupuesto

Según los órganos de gestión intervinientes.

VI. 15.4.- PROPUESTA: OTRAS INTERVENCIONES

Introducción

Las propuestas anteriores a los planeamientos parciales de iniciativa privada en
trámite  o  con  ejecución  ya  prevista  se  completa  con  dos  actuaciones  puntuales  de  la
iniciativa privada y con la modificación normativa para el tratamiento de una pieza concreta
como son los vacíos enteros creados por la apertura de la calle Antonio Leyva.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta propuesta son la incentivación para el desarrollo de
las área A-56-5 y A-56-8 así como el conseguir un tratamiento espacial y estético unitario en
los futuros edificios que se implantarán a los solares de Antonio Leyva.

Propuesta

VI.5.4.1.- Desarrollo del área A-56-5 por la iniciativa privada.

VI.5.4.2.- Desarrollo del área A-56-8 por la iniciativa privada.

VI.5.4.3.- Redacción de un Plan Especial de Reforma interior en el área A-56-9 en
el que se desarrolle además de una Ordenanza por el tratamiento de los nuevos edificios de
la calle Antonio Leyva y la ordenación de volúmenes para un edificio exento en la manzana
comprendida entre las calles: Nobel, Leyva y Victoria.
Colaboración

Área de Urbanismo
Centro Municipal de Ordenación del Territorio

Gestión

Servicios Municipales
Iniciativa privada

Presupuesto

Según los órganos de gestión intervinientes.
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PROGRAMA  DE REACTIVACIÓN Y FOMENTO 
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

VI.16.- PROGRAMA DE REACTIVACIÓN Y FOMENTO DE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Finalidad del Programa

Durante los últimos años la Corporación municipal ha prestado una atención especial
a los problemas urbanos y a la mejora de la calidad de la vida en la Ciudad de Zaragoza,
siendo  uno  de  sus  exponentes  más  importantes  el  relativo  a  la  rehabilitación  urbana,
concebida  como una forma de intervención  en la  Ciudad  y  dirigida  a salvaguardar  sus
valores histórico-culturales, económicos, sociales, etc., y de integración en el conjunto de
piezas que la componen; sin olvidar las referidas a reformas de servicios urbanísticos en el
Barrio, entre los que podemos citar los siguientes: Parque Bº Oliver, acceso Vía Hispanidad,
pavimentación y renovación de servicios en C/ Antonio Leyva, etc.).

Por otra parte, se han configurado unos marcos estatales, autonómicos y locales
para  la  financiación  y  gestión  de  la  rehabilitación,  regeneración  o  revitalización  a  cuyo
amparo se ha desplegado una actividad importante en materia jurídica y de fomento,  y
cuyos resultados no han sido lo esperado a la hora de dictarse las normas que lo regulaban.

Todo  ello  ha  dado  lugar  al  desarrollo  de  una  amplia  gama  de  fórmulas  de
intervención que ha producido una rica experiencia en cuanto a instrumentos de actuación,
considerados como los más adecuados para cada situación.

Ahora  bien,  con  los  cambios  acaecidos  tanto  en  las  tendencias  urbanas  y  los
posicionamientos  políticos actuales respecto a la  rehabilitación,  como en la  reactivación
económica que en estas fechas se está produciendo, se pone de relieve la necesidad de
recuperar los diferentes barrios de la ciudad, no sólo por los valores específicos inherentes
a su localización,  sino también por su mayor cualificación en cuanto a la posibilidad de
integrar funciones diversas (residencia, trabajo, servicios, etc.).

Entre las diferentes variables que pueden incidir sobre los trabajos de rehabilitación
urbana se propone como fórmulas de intervención la adopción de las medidas de carácter
fiscal y de fomento que a continuación se enuncian.

VI.16.1.- PROPUESTA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

Introducción
La implantación de este Plan Integral debe colaborar en buena medida al inicio de un

proceso de recuperación de los Barrios con la Ciudad y su entorno inmediato y futuro.
Por ello el Plan Integral del Barrio Oliver en materia de Actividades Económicas tiene

que abordar cuestiones relacionadas con la dimensión y oferta adecuada de las mismas,
igualmente  con  la  estructuración  coherente  de  los  agentes  económicos  y  sociales  al
respecto,  así  como  con  acciones  que  persigan  eliminar  barreras  que  propicien  el
aislamiento  de  determinadas  zonas  y  la  normalización  de  economías  sumergidas  que
puedan contribuir a la revitalización y modernización del Barrio en estas materias.
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Sus  beneficiarios  serán  las  personas  físicas  y  jurídicas  que  ejerzan  dichas
Actividades, así como aquellos que pudieran tener interés en iniciativas empresariales y de
autoempleo que quieran desarrollar en el Barrio.

Por extensión, también serán beneficiarios todos los residentes de esta zona que
verán aumentada la oferta de servicios y la superación de la marginalidad en partes del
mismo..

Objetivos
Incidir  en  lo  posible  en la  reestructuración  y  mejora  de  la  competitividad  de las

diferentes Actividades Económicas, así como en su ubicación y adecuación de la oferta a la
demanda.

Igualmente se deberá perseguir el fomento de la cooperación público-privada en las
acciones que contribuyan a renovar el Barrio Oliver.

Propuesta

VI.16.1.1.- Abordar conjuntamente con otras Administraciones (Secretaría de Estado de
Comercio, D.G.A., etc.) aquellos instrumentos que en cada momento se consideren más
idóneos para la eficacia del Programa.

VI.16.1.2.- Promover  estudios  y  medidas  que  favorezcan  la  reestructuración  de  las
actuales Actividades Económicas,  siempre que existan por parte privada iniciativas para
inversiones en adaptación y modernización, así como las que incidan en la formación de
personal y las ayudas para hacer frente a gastos de administración, imágen y publicidad.

VI.16.1.3.- Fomento del asociacionismo en general y de las cooperativas en particular,
en  los  canales  comerciales  y  para  pequeñas  y  medianas  empresas,  así  como  para
establecimientos artesanales y de reciclaje.

VI.16.1.4.- Elaborar  estudios  y  asesoramientos  de  posibles  líneas  de  productos,
servicios y bienes que la comunidad demanda, sin olvidar sectores marginales y materiales
alternativos y reciclables.

VI.16.1.5.- Medidas  de  carácter  fiscal  que  contribuyen,  en  alguna  forma,  a  la
consolidación de las Actividades ya existentes y favorezcan las de nueva implantación.

VI.16.1.6.- Promover, a partir de las iniciativas empresariales viables, que cada año se
seleccionen en base a Convenios con organizaciones Empresariales, el apoyo a nuevos
emprendedores que quieran lanzar sus proyectos empresariales en este Barrio, a través de
la creación de un Macropolígono Empresarial para nuevas Actividades, que al mismo tiempo
que pudiese actuar creando tejido empresarial en una transición hacia el Polígono Industrial
de la Cª de Madrid, fuese un vehículo de ayuda a emprendedores que durante un período
de tiempo, estarían tutelados y subvencionados en parte de sus costes (administración,
central de compras y ventas, fiscal, publicidad, locales, etc.) en base a esta propuesta.

Colaboración

- Se propone la creación de un Órgano canalizador de todas las iniciativas y ayudas
en  materia  de  Actividades  Económicas,  en  el  que  se  integren:  Organizaciones
Empresariales, Asociaciones Profesionales,  Sindicatos,  Cámara de Comercio e Industria,
I.A.F. y Ayuntamiento, fundamentalmente.
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- Sería conveniente integrarse en la gestión del Plan Marco de Modernización del
Sector de pequeños comerciantes.

Presupuesto

Se propone la creación de una dotación presupuestara para este Programa de un
importe de 5 millones de Ptas.,  durante 1998, a los efectos de cubrir  la etapa inicial  de
estudios y medidas de reestructuración y demandas futuras.

Durante 1999 serían necesarios 45 millones para poner en marcha el Macropolígono
Empresarial  Bº  Oliver, junto  a los 5 millones de Ptas.,  que se deberían mantener  para
ayudas y modernización de las Actividades Económicas.

A partir  del  2.000,  dichos  importes  se  verían rebajados  a  35  millones  de  Ptas.,
anuales  durante  los  6  años  restantes,  como consecuencia  de haber  terminado  con  las
adaptaciones  necesarias  para  el  Macropolígono,  así  como  por  la  incorporación  de
previsibles ingresos de las iniciativas empresariales allí ubicadas.

Por tanto, el monto total de este Programa, asciende a la cantidad de 265 millones
de Ptas, 125 en el 1º cuatrienio y 140 para el 2º.

Total Presupuesto   (4 años)....................................    265.000.000 PTA.

VI.16.2.- PROPUESTA:  MODIFICACIÓN  DE  LA  ORDENANZA
MUNICIPAL DE TRIBUTOS SEÑALADA CON EL NÚMERO
10  (ORDENANZA  FISCAL:  CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS)

Introducción

Dentro del marco urbanístico recogido en el Plan Integral para el Barrio Oliver se
propone  la  adopción  de  medidas  de  fomento  mediante  la  concesión  de  exenciones
reducciones y bonificaciones Fiscales para los trabajos de rehabilitación que se lleven a
cabo tanto en edificios como en locales comerciales sitos en la zona delimitada por dicho
Plan.

Sus beneficiarios serían las personas físicas y jurídicas que fueran promotores de
dichos  trabajos,  y  tendría  como  finalidad  soportar  una  menor  presión  fiscal  y,  en
consecuencia, reducir los costos fínales de los trabajos que se lleven a cabo en el área de
referencia.

Objetivos

Reducción a los promotores de las actuaciones protegibles de los costes indirectos
recogidos en la  ordenanza de referencia,  mediante su modificación puntual,  previos los
estudios económicos y jurídicos que correspondan.

Propuesta

Estudio de la posible modificación de la Ordenanza municipal de tributos y precios
públicos señaladas con el  número 10 (I.C.I.O.),  previos los informes técnicos y jurídicos
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pertinentes  y  su  previsible  repercusión  económica  para  las  arcas  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza.

Colaboración

Sería  conveniente  obtener  la  colaboración  de  la  Diputación  General  de  Aragón
mediante  la  formalización  del  pertinente  convenio  para  la  consecución  de  ayudas
económicas previstas  en las  medidas de fomento contempladas  en la  Orden de 15 de
Febrero de 1996, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y Decreto
71/1996, de 30 de Abril  de Gobierno de Aragón, sobre el plan de vivienda 1996-1999, y
subsiguientes así como de los promotores y vecinos en general que tengan interés en la
realización de obras de rehabilitación de viviendas y locales en el Barrio Oliver.

Presupuesto

No se estima, estando en función de la modificación que se aprobará.

VI.16.3.- PROPUESTA:  MODIFICACIÓN  DE  LAS  ORDENANZAS
MUNICIPALES  DE  TRIBUTOS  SEÑALADAS  CON  LOS
NÚMEROS  2  y  26  (ORDENANZA  FISCAL  DE  BIENES
INMUEBLES  Y  GENERAL  DE  CONTRIBUCIONES
ESPECIALES

Introducción

Dentro del marco urbanístico recogido en el Plan Integral para el Barrio Oliver se
propone  la  adopción  de  medidas  de  fomento  mediante  la  modificación  de  valores
catastrales a la baja en base al coeficiente de depreciación funcional y económica de las
unidades urbanas en el Barrio Oliver.

Además se pretenden llevar a cabo actuaciones de renovación de infraestructuras
de  servicios  urbanísticos,  cuyos  beneficiarios  serían  las  personas  físicas  y  jurídicas
propietarias de los inmuebles sitos en las calles afectadas por las mencionadas obras, a las
que se aplicarían los módulos de reparto de las Contribuciones Especiales que pudieran
corresponderle en un tramo más bajo.

Objetivos

Reducción a los propietarios de los inmuebles sitos en el Barrio Oliver de la presión
fiscal  por  las  obras municipales  motivada,  tanto por  la  tenencia  o existencia  de bienes
inmuebles en la zona de referencia como por la ejecución municipal de obras de renovación
de servicios urbanísticos.

Propuesta

En la Ordenanza municipal nº 2 se propone iniciar los trámites para el estudio de una
propuesta justificada del Ayuntamiento de Zaragoza dirigida al Centro de Gestión Catastral
referida a la posible modificación de los valores catastrales a la baja en base al coeficiente
de depreciación funcional y económica de las unidades urbanas sitas en el Barrio Oliver, en
las zonas que se determinen para su aprobación, en su caso, y entrada en vigor con efectos
del 1 de enero de 1998.
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En la Ordenanza Fiscal nº 26 no es preciso efectuar modificación alguna, ya que los
módulos de reparto, el coeficiente de repercusión y las cuotas a abonar son aprobadas por
el Pleno Municipal.

Colaboración

Sería  conveniente  obtener  la  colaboración  de  la  Diputación  General  de  Aragón
mediante  la  formalización  del  pertinente  convenio  para  la  consecución  de  ayudas
económicas previstas  en las  medidas de fomento contempladas  en la  Orden de 15 de
Febrero de 1996, del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales y Decreto
71/1996, de 30 de Abril  de Gobierno de Aragón, sobre el plan de vivienda 1996-1999 y
subsiguientes, así como de los promotores y vecinos en general que tengan interés en la
realización de obras de rehabilitación de viviendas y locales en Barrio Oliver.

Presupuesto

No se estima, estando en función de la modificación que se aprobará.

VI.16.4.- PROPUESTA:  MODIFICACIÓN  DE  LAS  ORDENANZAS
MUNICIPALES  DE  TRIBUTOS  SEÑALADAS  CON  LOS
NÚMEROS 3 y 17 (ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO
SOBRE  ACTIVIDADES  ECONÓMICAS  Y  TASA  DE
RECOGIDA DE BASURAS

Introducción

Dentro del marco urbanístico recogido en el Plan Integral para el Barrio Oliver se
propone  la  adopción  de  medidas  de  fomento  mediante  la  concesión  de  exenciones  y
bonificaciones  Fiscales  para  los  vecinos  de  la  zona  que  desarrollen  una  actividad
económica en el Barrio, así como para las personas que dispongan de unos niveles de
renta muy bajos.

Objetivos

1.- Ordenanza Fiscal 3. Reducción a los sujetos pasivos del I.A.E. de la presión fiscal
con motivo de la realización de actividades empresariales en la zona, incluyendo todas las
calles  recogidas  dentro  del  ámbito  del  Plan  Integral  o  las  que  se  determinen  en  las
categorías séptima y octava de las señaladas en el artº 3 de la citada Ordenanza Fiscal,

2.- Ordenanza Fiscal 17.  Incluir mediante propuesta de la M.I. Alcaldía-Presidencia,
en virtud de lo dispuesto en el artº 9, apartado 3 de la Ordenanza nº 17, el reconocimiento
de los beneficios o exenciones Fiscales de dicha tasa, en virtud de la escasa capacidad
económica de los sujetos obligados a satisfacerla.

Propuesta

Se  propone  el  estudio  de  la  posible  modificación  de  las  Ordenanzas  Fiscales
números 3 y 17, previos los informes económicos y jurídicos pertinentes.
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Colaboración

Sería conveniente obtener la colaboración de los Organismos Públicos al respecto,
así como de los promotores y vecinos en general que tengan interés en la realización de
obras de rehabilitación de viviendas y locales en Barrio Oliver o que se propongan reactivar
los sectores económicos de la zona mediante la implantación y apertura de nuevos locales
comerciales, industriales o de servicios, cuya actividad esté sujeta al I.A.E.

Presupuesto

No se estima, estando en función de la modificación que se aprobará.

VI.16.5.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA
LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN EN
EDIFICIOS, VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES

Introducción
La Corporación Municipal, en su papel de estimulador e incentivador de los agentes

económicos  para  la  realización  de  los  objetivos  considerados  como  deseables  en  los
programas  del  Plan  Integral  del  Barrio  Oliver,  dispone  de  una  serie  de  medidas  como
instrumentos  de  Incentivación  del  desarrollo  económico  y  social  de  la  zona,  siendo  la
subvención y las ayudas municipales a fondo perdido unas de las más importantes.

Objetivos
Concesión  de  subvenciones  a  fondo  perdido  adjudicadas  mediante  concurrencia

pública  para  los  promotores  y  propietarios  o  arrendatarios  de  viviendas  y  locales  que
realicen obras de rehabilitación en las zonas del Plan Integral que se especifiquen.

Propuesta
La propuesta que se somete a la consideración municipal se refiere a:

- Iniciar la tramitación para la aprobación, en su caso, de las bases de procedimiento
para la concesión,  mediante concurrencia pública,  de subvenciones municipales
para el  fomento a la rehabilitación de edificios,  viviendas,  locales comerciales o
conjuntos  urbanos  en  el  ámbito  de  constante  referencia,  previos  los  informes
técnicos y jurídicos pertinentes.

Colaboración
Sería conveniente la formalización de un convenio de colaboración con la DGA para

los fines antes mencionados.
Igualmente sería interesante la colaboración de aquellos propietarios e inquilinos de

edificios, viviendas o locales comerciales que estén interesados en este tipo de ayudas.

Presupuesto
Para la concesión de subvenciones se estima en 10.000.000,- ptas. durante ocho

años, es decir 80.000.000,- ptas. en total.

TOTAL PRESUPUESTO.............................................80.000.000.- ptas.
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PROGRAMA DE PAISAJE URBANO

VI.17.-    PROGRAMA DE PAISAJE URBANO.

Finalidad del Programa

La mayoría de los programas que se proponen en este Plan, tienden a la mejora de
las condiciones de vida de los habitantes del barrio.

Hay otros programas como el de edificación y vivienda que ayudarán a conformar
el espacio urbano, junto con las renovaciones del viario público y la creación de pequeños
espacios verdes.  Este espacio urbano es en el que los habitantes deberán desarrollar su
trabajo, sus momentos de ocio y relaciones humanas y sus afanes culturales.

Para que el lugar que habitamos más produzca satisfacción y resulte atractivo a
otras personas ajenas al mismo, debe mantener unas condiciones determinadas de calidad
ambiental y de imagen que con ellas se produce el paisaje urbano característico de cada
barrio o ciudad.

Para ello se hace precioso atender una serie de aspectos en limpieza, estética,
ruidos,  cultura  del  uso  de  la  vía  pública,  que  cuando  ese  conjunto  alcanza  unas
determinados  niveles  en  un  barrio,  se  produce  el  grado  de  satisfacción  que  lo  hace
atrayente.

Este programa tiene la finalidad de considerar todas aquellas propuestas que con
su concurso se conseguirá mejorar el aspecto e imagen del barrio, completando el grado de
satisfacción de sus habitantes, como usuarios del mismo.

VI.17.-    PROGRAMA DE PAISAJE URBANO.

PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL PAISAJE URBANO Y DEL
MEDIO AMBIENTE.

Introducción
La aparición espontánea de las edificaciones en el barrio Oliver, con falta de una

ordenación adecuada, la existencia de la vía del ferrocarril, la implantación en situaciones
perimetrales próximas a la carretera de Madrid de polígonos industriales, la topografía, la
ubicación  del  acuartelamiento  de  San  Lamberto,  todo  ello  produce  una  sensación  de
desorden.

En el barrio existen todavía actividades inadecuadas para su desarrollo urbano:
fábrica de tripas para embutidos, aprisco de ganado lanar, invernaderos.

A todo ello se suma una falta de accesos adecuados, que fue decisivo para que no
hayan existido atractivos para que la iniciativa privada, en muchos años, no haya actuado.
Recientemente  lo  está  haciendo  pero  planteando  actuaciones  urbanísticas  en  las
situaciones de borde, próximas a conexiones con el resto de la ciudad, antigua fábrica de
Cáncer y Cebrián en carretera de Madrid, suelos urbanizables 56/1 y 56/3 próximos a Avda.
de la Hispanidad, Camino del Pilón o nueva Ronda de Oliver.

Por ello, deben mejorarse los accesos desde el resto de la ciudad, debe mejorarse
el  viario  interior  que  permita  la  accesibilidad  interior  y,  por  fin,  deben  mejorarse  las
condiciones  medioambientales  del  barrio  para  que  resulte  atractivo  y  para  que,
fundamentalmente, lo sea para sus actuales vecinos.
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Objetivos
 Mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos y solares existentes

en el barrio.
 Tratamiento del aspecto de las medianerías, temporales y definitivas.
 Mejora de la limpieza en la vía pública.
 Supresión de instalaciones inadecuadas de las compañías de servicios.
 Mejora del medio ambiente: ruidos, olores, humos.
 Mejora del tratamiento del espacio dominado por el ferrocarril.
 Tratamiento y acondicionamiento de diversos espacios urbanos.
 Mejora de la cultura de utilización del viario público

Colaboración
Para  la  consecución  de  los  objetivos  de  este  programa  se  hace  precisa  la

colaboración de:
 Diversas  Áreas  municipales,  fundamentalmente  Urbanismo  y  Servicios

Públicos.
 Empresas de servicios: E.R.Z., Gas Aragón, F.C.C.

Propuestas

VI.17.1.- Actuaciones en solares y terrenos.

Los solares de titularidad privada deberán permanecer vallados, según determinan
las OO.MM. de Edificación, y en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad,
en su defecto, la limpieza debería realizarse por los servicios municipales, repercutiendo el
costo  en  el  propietario.  Para  lo  expuesto  debe  mantenerse  la  partida  de  “Ejecuciones
subsidiarias en el resto de la ciudad”.

VI.17.2.- Tratamiento del aspecto de las medianerías temporales y definitivas

Se deberá vigilar el cumplimiento del Artículo 3.3.2., apartado 9, de las Normas del
Plan  General,  de  forma  que  al  derribar  una  edificación  del  barrio,  las  medianeras
provisionales  que  deje  al  descubierto  queden  revocadas  y  pintadas,  hasta  tanto  se
construya la nueva edificación.

En  caso  de  incumplimiento,  el  Ayuntamiento  deberá  ejecutar  las  obras,
repercutiendo su costo en el titular de la licencia de derribo, ejecutando las mismas a cargo
de la partida de ejecuciones subsidiarias.

Las medianeras  que vengan a  ser  definitivas  deberán tratarse con los  mismos
materiales de la fachada a vía pública.

VI.17.3.- Mejorar la limpieza pública.

Una mayor atención en la limpieza pública se considera que es condición necesaria
para la mejora del paisaje urbano.

No solo debe atenderse a mejorar la frecuencia de barridos y baldeo de calles por
la empresa concesionaria, sino a involucrar en la propia limpieza a los vecinos. Para ello
deberán hacerse campañas para concienciar a los ciudadanos a no ensuciar la vía pública
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innecesariamente y ocupar a desempleados en el mantenimiento de la limpieza.  Se valora
económicamente en el programa VI.4.4.

VI.17.4.-  Convenio con las empresas de servicios para la supresión de tendidos aéreos y
conductos por fachadas.

Los cables eléctricos que tradicionalmente tenían un trazado aéreo; apoyándose en
palomillas que se empotraban en las fachadas de los edificios, se han ido sustituyendo por
cables trenzados apoyados en las fachadas, pero no han solucionado el mal aspecto que
produce para el paisaje urbano. Tanto los conductores eléctricos, como los telefónicos y
estos últimos años los del gas, aparecen con profusión por la fachadas.

Deberá llegarse a suscribir Convenios con las distintas compañías suministradoras
para  que  lleven  por  el  subsuelo  sus  conducciones  hasta  las  acometidas  domiciliarias,
estando ocultas en la fincas a las que suministren.

VI.17.5.- Mejora del Medio Ambiente.
Determinadas  actividades  que  se  ejercen  actualmente  en  solares  y  terrenos,

resultan incompatibles con el uso dominante de residencia, por lo que debe procederse al
traslado de los no autorizados legalmente y arbitrarse el procedimiento para el traslado de
los que pueden tener autorización.

VI.17.6.- Mejora del tratamiento del espacio dominado por el ferrocarril
Uno de los elementos que componen el  paisaje  urbano del  Barrio  Oliver  es el

ferrocarril y la zona de dominio público y servidumbre. La falta de tratamiento adecuado
hace que, por una parte, actúe como elemento separador del barrio, y, por otra, constituye
un elemento de degradación importante.

En el programa VI.4.- Intervenciones en la vía pública, se estudian las zonas de vía
que deben tener un tratamiento a base de cubrir la misma, recuperándolas como espacio
urbano. El resto de la vía situada en el barrio debe ser objeto de un proyecto de tratamiento
de los taludes de la zanja.

Cuando  la  vía  del  ferrocarril  está  a  la  misma  cota  que  el  terreno  próximo,  el
tratamiento del espacio vendrá diseñado como consecuencia de las propuestas elaboradas
en el programa VI.15.- Planeamiento.

VI.17.7.- Tratamiento y acondicionamiento de diversos espacios urbanos.
  Tratamiento, reforma de las aceras en la margen derecha de C/ Alfredo Nobel,

accediendo al barrio, lindante con el Grupo de viviendas Arzobispo Domenech.
 Tratamiento de espacios entre bloques en el Grupo de viviendas General Urrutia.

VI.17.8.- Campañas de concienciación de los ciudadanos sobre el uso de la vía pública.
Hay  que  generalizar  la  realización  de  campañas  para  concienciar  a  los

ciudadanos sobre el buen uso de la vía pública. Hay que crear una cultura nueva en el uso
de la vía pública, no solo en cuanto a su limpieza y mantenimiento, sino en cuanto al uso de
la misma por automovilistas y peatones.

Es  necesario  establecer  disciplina  en  el  cumplimiento  de  las  condiciones  y
lugares de carga y descarga y en los lugares de estacionamiento.

Se debe crear la costumbre de la convivencia del tráfico lento con los peatones,
en aquellas  vías  que  sirvan  de  acceso  a  garajes  de  residentes,  sin  que  se produzcan
situaciones de peligro por exceso de velocidad.

Todas las medidas anteriores deberán ser  controladas por  la  Policía Local  y
coordinadas con los programas de Acción Social.
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PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
VI.18.- PROGRAMA DE MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Finalidad del Programa
El  barrio  Oliver,  por  su  situación  geográfica  en  la  Ciudad,  por  el  proceso  de

urbanización  y  construcción  desde  su  formación  como  núcleo  urbano,  ofrece  diversas
peculiaridades  entre  las  que  se  encuentra  su  trama viaria  y  al  coexistencia  de  grupos
sociales con hábitos de comportamiento distintos.

La trama viaria existente, de la que se ha tratado en el programa de tráfico, da
lugar a la necesidad de planteamientos generales, no sólo en cuanto a su conexión con el
resto de la ciudad sino a su ordenamiento interior.  Una vez establecido es preciso implantar
un comportamiento cultural que permita tengan éxito y una vigilancia para su cumplimiento
en aquellos casos en los que la educación oral no tiene éxito.

Por otra parte la existencia de conflictos particulares de coexistencia ciudadana
que producen sensación de inseguridad a las habitantes, exige la necesidad de mejorar la
situación.

VI.18.1.- PROPUESTA: IMPLANTACIÓN DE LA POLICÍA DE
BARRIO

Introducción
En el Plan de despliegue de la Policía de Barrio que se está llevando a cabo en la

Ciudad, se establece que coincida con los Distritos municipales.
En el caso del barrio Oliver, éste comparte distrito con el de Valdefierro.

Objetivos
-Mejorar la seguridad ciudadana.
-Mejorar  la  recogida  de  información,  en  distintas  materias  de  competencia

municipal,  que  agilicen  e  incrementen  la  eficacia  de  las  actuaciones  de  los  distintos
departamentos municipales.

-Ayudar a crear una nueva cultura en la utilización de la vía pública.
-Acercar al ciudadano a la Administración.

Propuestas
-Implantar la policía de barrio en el distrito municipal Oliver-Valdefierro.
-Situar el local de la c/ Progreso Español el Cuartel de la Policía de Barrio.

Colaboración
Para su eficacia, se coordinarán los servicios de Policía Local, a través de la Junta

Local de Seguridad, con los Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía
y Guardia Civil).

Gestión
Cuerpo de la Policía Local.

Presupuesto
No se considera de forma explícita, por estarlo dentro de los presupuestos

municipales.
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VII.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
VII.1.- PRESUPUESTO.

A la hora de abordar  el  Presupuesto  del  Plan Integral  del  Barrio  Oliver, debemos
considerar los Programas que se han incorporado a dicho Plan para ejecutarse en ocho
años, agrupados en dos cuatrienios:

Los gastos previstos son:

- Suelo........................................................................453,55 M. de Ptas.

- Edificac. y Vivienda...............................................2.655,90

- Accesibilidad.........................................................2.712,00

- Intervenciones en V. Pública.................................1.578,00

- Alumbrado Público...................................................221,20

- Tráfico........................................................................15,00

- Educación................................................................372,50

- Cultura.....................................................................136,00

- Deportes....................................................................11,40

- Formación y Empleo................................................309,00

- Acción Social...........................................................558,00

- Salud.........................................................................62,50

- Equipamientos.........................................................469,20

- Sist. Espacios libres.................................................129,60

- Reactivación y fomento activ. econ.                           .........................  345  ,00

TOTAL...................................................................10.028,85      M. de Ptas.

Todo  ello  como  consecuencia  de  los  Programas  que  vienen recogidos  en  los
Cuadros adjuntos (VII.1.1 - VII.1.18).

Concretamente para el primer cuatrienio (1998-2001), se proponen Programas por
valor de 6.411,10 M. Ptas., de actuación municipal, lo cual supone alrededor de 1.062,77 M.
Ptas., al año de media. Todos los cálculos se refieren a pesetas de 1997.

Hay que dejar  constancia  de  que,  en general,  no  se  han considerado los
costes inducidos de las inversiones propuestas en los Programas que componen el
Plan, salvo en aquellos casos que en sí mismos, suponen actividades o gestión de
personal, lo cual se produce sobre todo, en algunos Programas Sociales en los que
dichos costes ya se han incorporado directamente.  Posteriormente, y en base a las
fórmulas de gestión que se elijan en cada caso deberán estudiarse por los Servicios
competentes,  las  repercusiones  e  incidencias  que  el  funcionamiento  de  estos
Programas conlleve.
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VII.2.- LA FINANCIACIÓN.

La  financiación  de  estos  Programas  viene  a  través  de  diversas  fuentes,
fundamentalmente el Presupuesto Municipal, junto con la corriente de ingresos por vía de la
recuperación de algunas inversiones (Viviendas, locales y garajes)-, fondos comunitarios, y
aportaciones de otras Instituciones o Entidades supramunicipales, como la D.G.A., el INEM,
etc.

El detalle del cuadro de financiación, puede consultarse a través de los datos que se
aportan,  obtenidos  en  base  a  diversas  hipótesis,  antecedentes  y  referencias  de
características similares.

Las fuentes de ingresos vienen originadas en relación a las estimaciones y cálculos
siguientes:

a) En el Programa de Edificación y Vivienda,  hay una propuesta de edificación de
nueva planta de viviendas de promoción privada a Precio Tasado o Régimen General.

Dicha propuesta supondría la venta de suelo a Cooperativas para la construcción de
192  viviendas  que  al  precio  de  7.846.440  Ptas.  cada  una,  supondría  un  total  de
1.506.516.480 Ptas. La repercusión del suelo urbanizable sería del 15%, por lo que sería
factible obtenerse unos ingresos de 225.997.472 Ptas., que podrían incorporarse a partir del
tercer año de implantación del Plan y con los siguientes porcentajes:

1998 1999 2000 2001 2002
------ ------ 25% 25% 50%

b)  También  el  Programa  de  Edificación  y  Vivienda,  conlleva  la  propuesta  de
adquisición  de  edificaciones  y  para  ello  se  deben  adquirir  60  parcelas  de  120  m2  de
promedio que suponen el 9% de las existentes en las calles que se han considerado en el
Programa.

De estas parcelas, la tercera parte está prevista, que una vez transformadas, salgan
al mercado para su venta, por lo que se podrá recuperar del orden de 120 M. Ptas., con la
siguiente temporalidad:

1998 1999 2000 2001 2002 2003
------ ------ ------ 33% 33% 33%

c) Siguiendo con el mismo Programa, en la propuesta de actuaciones en la edificación
a través de ejecuciones subsidiarias,  está previsto que el  Ayuntamiento,  recupere dicha
inversión que asciende a 40 M. Ptas., con el siguiente calendario:

1998 1999 2000 2001 2002
0 25% 25% 25% 25%

d) La propuesta de edificación de nueva planta de viviendas de Protección Oficial y
Régimen General y Especial, promoción pública, del Programa de Edificación y Viviendas,
pueden suponer una recuperación de ingresos de alrededor de 1.432 M. Ptas., provinientes
de la venta de 200 viviendas en estos 8 años.

La secuencia temporal sería:
1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005

          -         15%      15%     15%     15%      15%      15%      10%

Las 200 viviendas serían de 65 m2, pudiendo estimarse su venta en 94.811 Ptas/m2,
los aparcamientos a 750.000 Ptas cada uno de los 200; y los trasteros a 250.000 Ptas.
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Dentro  del  mismo Programa,  en  la  propuesta  de  rehabilitación  pública  sobre
edificios de propiedad municipal, se estima que el 50% de las viviendas destinadas a tal fin,
se pueden recuperar  vía venta,  al  precio  de 3,5 M.  Ptas/vivienda,  por  lo  que se podía
establecer que durante el 2001, el 2002 y el 2003 se ingresarían 17,5 M. Ptas., cada año.

f) Igualmente, para la propuesta de rehabilitación en edificios de propiedad privada
se  podría  incluir  dentro  del  convenio  con  DGA,  para  ayudas  a  la  rehabilitación,  la
financiación del 50% del coste previsto de la propuesta del programa, por lo que, los 100 M.
Ptas., de ayuda, vendrían con la siguiente ponderación:

1998 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005
12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

g)  En  cuanto  a  los  aspectos  Sociales,  los  Programas  de  Educación,  Cultura,
Deportes,  Formación  y  Empleo,  Acción  Social  y  Salud,  pueden  conllevar  ayudas
Institucionales de DGA, INEM, MEC, etc., pero en cuantías poco significativas.

Hacemos la hipótesis de que a lo largo de estos años, pudieran conveniarse ayudas
con diversas instituciones por valor del 25% del total de los gastos previstos para los 2
cuatrienios, lo cual supondría alrededor de 464 M. de Ptas, con una ponderación del 12,5%
cada año, es decir 52 Millones por ejercicio.

A lo largo de los años de implantación del Plan Integral, se tiene previsto acudir a
convocatorias  de  Fondos  Comunitarios,  para  conseguir  ayudas  como  consecuencia  de
incardinar  al  Barrio  Oliver  dentro  del  contexto  de  zonas  en  declive,  a  través  de  algún
proyecto, que pudiera obtener recursos de Europa en torno a 600 M. de Ptas distribuidos en
dos cuatrienios.

Para finalizar, presentamos el  cuadro VII.2.  sobre la Financiación del  Plan
Integral del Barrio Oliver, en el que se detalla, de un lado, los flujos de ingresos de los
diferentes  Programas,  en  base  a  las  hipótesis  ya  señaladas  y  en  las  que  se  ha
preferido no cuantificar algunas cantidades (tanto en ingresos como sus correlativas
en gastos), por su incertidumbre, teniendo en cuenta el amplio horizonte temporal
considerado, y de otro, por contraste con el total previsto de gastos, las aportaciones
municipales con cargo a su Presupuesto (cuyos cálculos están más delimitados en el
primer cuatrienio), contribuyendo todo ello, a la viabilidad económica-financiera del
Plan Integral.

PIBO I 1998 117 DE 124



CENTRO MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Director: Manuel Julvez Herranz I.C.C. y Puertos

EQUIPO REDACTOR
Miguel Ángel Navarro Trallero Arquitecto
MªÁngeles Campo Antoñanzas Socióloga y Trabajadora Social
Félix Asín Sañudo Economista
Vicente Alquezar Puértolas Diplomado Universitario
Francisco Ortiz Castillo Lic. Derecho
Faustino Vidaurreta Amilibia Ingeniero Técnico Obras Públicas
Mariano Río Martínez Técnico M.A.E., E.

ESTUDIOS SECTORIALES
Manuel Ramos Martos Arquitecto PLANEAMIENTO
Fernando Fdez. Lázaro Arquitecto PLANEAMIENTO
Fernando París Roche Lic.Educ.Física DEPORTES
Miguel Mendo Martínez Lic.Educ.Física DEPORTES
José Pelegrín Paracuellos Diplom.E.Física DEPORTES
Antolín Terés Valle Téc.Sociocultural CULTURA
Antonio Ramos Martos I.C.C. y Puertos TRAFICO
José Luis Casado Lou I. Industrial ALUMBRADO PÚBLICO
Jesús Marcuello Santolaria lntdte.Pral.P.Local SEGURIDAD CIUDADANA
Javier Viela Salas Técnico ACCIÓN SOCIAL (3ª EDAD)
Jesús Duce García Técnico ACCIÓN SOCIAL (INFANCIA)
Fidel Ibáñez Rozas Gerente S.M.R.
M' José Moreno Soriano Lic.C.Económicas C.M. INFORMÁTICA
José I. Urraca Piñeiro I. Industrial LIMPIEZA PÚBLICA
M. Ferrández Valenzuela Arquitecto PARQUES Y JARDINES

HAN COLABORADO:
Javier Choliz Frutos Arquitecto PLANEAMIENTO
Luis Berruete Martínez Arquitecto PLANEAMIENTO
Pilar Bujeda Blanco Arquitecto Tec. PLANEAMIENTO
Valentín Isiegas Muñoz Arquitecto Tec. PLANEAMIENTO
José Luis Lecha Nieto I.T.O.P. INFRAESTRUCTURAS
Carlos Lafuente Isla I.C.C. Puertos INFRAESTRUCTURAS
Moisés del Barrio Esteban I.T.O.P. INFRAESTRUCTURAS
José Luis Tudela Castranao Técnico INFORMÁTICA
Amparo Paesa Pérez Delineante S. GESTIÓN DE SUELO
Desiderio Villarroya Centelles I.T.T. CMOT
Pablo Pérez Arquitecto Tec. S.M.R.
Fernando Bardavío Arquitecto Tec. S.M.R.
Carmelo Bosque Palacín Arquitecto INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Manuel Pérez Corzán Arquitecto INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Inmaculada Casas Arquitecto Tec. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
M' Jesús Alias Roche Asistente Social ACCIÓN SOCIAL
Isabel Jiménez Medrel Téc.Infancia ACCIÓN SOCIAL
Marta Fernández Canti Téc. Auxiliar ACCIÓN SOCIAL
Rosario Careas Castillo J.S. Drogas ACCIÓN SOCIAL
Alberto Virto Medina Técnico INFORMÁTICA
Gaspar Ramos González Arquitecto PLANEAMIENTO
Javier Celma Celma I.Téc.Industrial MEDIO AMBIENTE
Jesús Alquézar Pérez Psico-Pedagogo FOMENTO DE EMPLEO
Olga Conde Campos Técnico MEDIO AMBIENTE

ADMINISTRATIVOS
M' Felisa Leal López C.M.O.T.
José M' Baquero Mur C.M.O.T.
Mercedes Gracia Marañón C.M.O.T.
Carmen Yus Lobera C.M.O.T.
Miguel Ángel Martín Laguardia C.M.O.T.

DELINEACIÓN Y TRATAMIENTO INFORMÁTICO
Pedro Corruchaga Sánchez
Jesús Sánchez Garcés
José Luis Cordovilla Sicart
Jesús Lacambra Mallada

PARTICIPANTES
A.A.V.V. ARAGÓN DEL B- OLIVER
A.A.V.V. LA CAMISERA DEL Bº OLIVER
CÁRITAS
C.P. FERNANDO EL CATÓLICO
C.P. RAMIRO SOLANS
COLEGIO VIRGEN BLANCA
INSTITUTO MARÍA MOLINER
CENTRO DE SALUD OLIVER
TALLER SOCIOLABORAL
CÁMARA OFIC.COMER. E INDUS.DE ZARAGOZA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
INSTITUT0 NACIONAL DE EMPLEO
JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA
ELÉCTRICAS REUNIDAS DE ZARAGOZA
C.T.N.E.
GAS ARAGÓN S.A.
INSALUD

                 DGA INSTITUTO ARAGONÉS DE S. SOCIALES

PIBO I 1998 118 DE 124



AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO:

En el marco de los debates celebrados en el Pleno Municipal celebrado en
el mes de mayo de 1996 sobre “El Estado de la ciudad”, la Alcaldía se comprometió
a presentar un documento denominado “Plan Integral  para el  Banio Oliver”,  cuyo
trabajo de redacción se encargó al Centro Municipal de Ordenación del Territorio.

Dicho Plan Integral debía estudiar la situación del Barrio desde todas las
perspectivas posibles: social, económica, urbanística, ..., analizarías, establecer un
diagnóstico  y  posteriormente  proponer  las  medidas  concretas  a  adoptar  para
conseguir superar su deterioro actual.

El trabajo encargado fue realizado por el equipo de funcionarios adscritos a
dicho Centro con la asistencia y colaboración de todos los Servicios Municipales que,
desde  las  distintas  Aseas  del  Ayuntamiento,  intervienen  en  cualquiera  de  las
disciplinas antes mencionadas y que afectan al Barrio.

Por  el  equipo redactor  del  proyecto  se solicitó  a  los  diferentes  Servicios
información sobre los problemas detectados por  cada uno de ellos  y  propuestas
adecuadas mediante las que pudieran solucionarse.

Así  mismo,  se  mantuvieron  reuniones  y  se  recabó  información  de  la
Administración periférica  del  Estado,  Departamentos específicos  de la  Diputación
General de Aragón y Diputación Provincial de Zaragoza, a los que se solicitó cuantas
propuestas debidamente justificadas tuvieran a bien efectuar.

Paralelamente  se  realizaron  reumones  con  Asociaciones  y  demás
Organizaciones Vecinales de las que se consiguió infonnación primaria, cuyo análisis
y diagnóstico ha servido para llegar a las conclusiones obtenidas en los programas
incluidos en el documento que se adjunta.

Con  los  datos  recabados  de  las  Administraciones  Públicas  y  Servicios
Municipales y Colectivos Vecinales se ha realizado el trabajo que se acompaña, para
cuya gestión y desarrollo el Ayuntamiento debe ser el motor y contar con la suma del
esfuerzo  coordinado  de  todas  las  Administraciones  Públicas,  Agentes  Sociales,
Vecinales,  Empresariales,  Sindicales,  Organizaciones  no  Gubernamentales;  debe
tener continuidad en el tiempo, ya que las estrategias, directrices y objetivos que se
marcan responden al momento actual en función de las necesidades existentes.

El documento denonmiado Plan Integral del Barno Oliver puede ser definido
como un documento programático, participativo, abierto y flexible, cuya finalidad es
la recuperación del Barrio, que debe de ser revitalizado, fundamentalmente en los
aspectos social, económico y patrimonial.

El Plan Integral se compone de un estudio de diagnóstico de la situación en
el  que  se  realiza  una  delimitación  territorial  y  zonificación,  se  estudian  los
desequilibrios sociourbanísticos existentes y las estructuras más deficientes para su
urgente renovación.

En el  capitulo  IV se plantean los objetivos que intenta conseguir  el  Plan
(pag. 8 del documento), de entre los que podemos entresacar los iguientes.

PIBO I 1998 119 DE 124



-Atraer nueva población que mejore el espectro social.
-Reforzar  la  cohesión  social  con  la  participación  de  la  comunidad  en  la
solución de los problemas existentes.
-Mantener las actividades económicas existentes facilitando la implantación
de otras nuevas.
-Adquisición  de  suelo  con  destino  a  equipamientos,  espacios  libres  y
constn¡cción de viviendas.
-Adquisición de parcelas con destino a realojos.
-Promoción  pública  de  viviendas,  dirigida  a  sectores  de  población  de
distintos niveles económicos y, fundamentalmente, a parejas jóvenes.
-Mejorar  el  nivel  de  equipamientos  y  servicios  específicos,  según  las
necesidades de la población.
-Mejorar la accesibilidad desde el resto de la ciudad, aumentando el número
de accesos.
-Mejorar la comunicación interior del barrio.

Se incluye en el capítulo V las estrategias para conseguir la recuperación
integral del Barrio, a través del cumplimiento de los objetivos antes mencionados y la
creación  del  equipamiento  necesario  para  fomentar  el  desarrollo  cultural  y  la
participación  social,  la  consolidación  de  la  actividad  económica  existente,
potenciando nuevas actividades de futuro, la realización de políticas de protección
social y la creación de focos de atracción que actúen como impulsores del desarrollo.

En el capítulo VI se hace un estudio pormenorizado de los programas y
propuestas incluidos en el documento, desglosado en las siguientes materias:

-Programa de Suelo
de Edificación y Vivienda

- de Accesibilidad
- “ de Intervención en la vía pública
- de Alumbrado Público
— ‘‘ de Tráfico
- de Educación
- de Cultura

de Deportes
de Formación y Empleo

- de Acción Social
- de Salud
- de Equipamientos
— “ de Sistemas de Espacios Libres

de Planeamiento
- de Reactivación y Fomento de Actividades Económicas
- de Paisaje Urbano
- de Mejora de la Seguridad Ciudadana

Finaliza el trabajo con el capítulo VII destinadoa analizar el presupuesto y
financiación  de  los  programas  incorporados  al  Plan  Integral,  subdividido  en  dos
cuatrienios cuyo importe total asciende a la cantidad de 10.028.850.000,- ptas., que
supone una inversión estimada de
6.206.100.000,-  ptas.  durante el  primer cuatrienio,  y  de 3.822.750.000,-ptas.en el
segundo.
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Igualmente se acompaña la cartografia pertinente para comprender el contenido
de los programas incluidos en el Plan Integral del Barrio Oliver.

Por otro lado y considerando que la Unión Europea en el año de 1999 va a hacer
una revisión de sus políticas, planteando una reforma de los fondos estructurales y que una
de las prioridades va a ser implantar una “Política de Ciudades”  estableciendo políticas
urbanas para barrios desfavorecidos, se entiende que con el documento que se presenta a
aprobación dispone el Municipio de un documento de estrategias de intervención integral ya
en marcha, que abre para el Municipio expectativas de futuro importantes para conseguir la
cofinanciación necesaria para su ejecución.

La financiación de estos programas se prevé a través de diversas fuentes, entre
las que hay que señalar las del propio presupuesto municipal; por vía de recuperación de
las  inversiones  (venta  de  suelo  para  construcción  de  viviendas  de  protección  oficial,
programa  de  edificación  de  vivienda  mediante  la  puesta  en  mercado  de  viviendas  de
protección oficial, garajes, trasteros, locales, etc.); Fondos Comunitarios y las aportaciones
del  Ministerio  de Fomento,  Comunidad Autónoma de Aragón y Diputación Provincial  de
Zaragoza,  fundamentalmente,  para  la  construcción  de  equipamientos,  infraestructuras  y
dotación de servicios sociales.

El Plan Integral, como tal documento programático, expresa la voluntad inequívoca
del Equipo de Gobierno Municipal de intervenir con acciones estructuradas en la superación
del deterioro del Barrio Oliver. Su gestión debe ser uno de los objetivos prioritarios de la
actividad municipal.

Este Plan deberá ser ejecutado a través de la previa tramitación reglamentaria que
requieran los diferentes instrumentos a aplicar:
Presupuestos  Municipales,  con  sus  trámites  inherentes,  planeamiento  urbanistico,
Convenios específicos con otras Instituciones para acciones concretas, proyectos de obras
municipales,  acciones  de  la  sociedad  municipal  a  la  que  se encomendará  parte  de su
gestión, actividad reglada de las distintas Delegaciones Municipales, etc.

Es  un  hecho  que  el  Plan  contiene  una  serie  de  Programas  que  deben  ser
gestionados  directamente  por  las  Delegaciones  y  Servicios  Municipales  (por  ejemplo  la
mayoría de las medidas de acción social),  pero en otros Programas cabe la separación
entre las acciones que legalmente corresponden a los Servicios y Organos Municipales
(tramitación,  aprobación y control  de Planes de Ordenación,  Proyectos,  instrumentos de
gestión urbanistica, etc.) y su propuesta y ejecución (redacción de Proyectos, ejecución de
obras  de  rehabilitación  y  nueva  construcción,  promoción  de  viviendas,  etc.),  actos  que
pueden  ser  llevados  a  cabo  por  la  “Sociedad  Municipal  de  Rehabilitación  Urbana  y
Promoción de la Edificación de Zaragoza, S.L.”, empresa municipal privada, lo que permitira
garantizar la imciativa de las políticas municipales en esta materia y agilizar la gestión.

Además  el  Equipo  de  Gobierno  desea  asegurar  en  el  futuro  el  carácter
participativo del Plan en su ejecución, como lo ha sido en su redacción, y con este fin se
somete también al Pleno la creación del Consejo Sectorial de Seguimiento del Plan Integral
del Barrio Oliver.

Concluida la redacción del Documento inicial del Plan Integral del
Barrio de Oliver en Julio de 1997, fue presentado públicamente el día 30 del
mismo mes, para a continuación miciarse los estudios por parte de los
Grupos Políticos que forman el arco municipal y por las Asociaciones de
Vecinos del Barrio.

PIBO I 1998 121 DE 124



El  propio carácter  del  documento por su estructuración programática,  y por su
flexibilidad conceptual, permite que de las conversaciones y jornadas de trabajo mantenidas
surjan varias  adaptaciones  que el  Gobierno  Municipal,  en  la  búsqueda  del  más amplio
consenso posible, se propone incorporar al documento inicial.  Adaptaciones que además
actualizan  el  calendario  de  inversiones,  dado  el  tiempo  transcurrido  desde  su  inicial
redacción.

Por  todo  lo  expuesto,  la  Alcaldía-Presidencia  propone  a  V.E.  la  adopción  del
siguiente acuerdo.

PRIMERO.- Aprobar el PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER, como documento
programático,  participativo,  abierto  y  flexible,  cuya fmalidad  es  la  superación  del  actual
deterioro del Barrio, en su “texto inicial” al cual se incorpora para su aprobación conjunta y
posterior redacción de su “texto refundido” lo siguiente:

En el Programa ni’ 2 de Edificación y Vivienda:

Con relación a la propuesta VI.2.5 relativa a la edificación de nueva planta de
viviendas de protección oficial se plantea:

Redefinir el proyecto de viviendas a ubicar en la c/ Doctor Zamenhof, incorporando
a las solicitudes actuales el desarrollo de un programa de Viviendas Asistidas en régimen de
alquiler, dirigido preferentemente a personas mayores del barrio.

Se negociará con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para que a los bajos
de la edificación se incorpore un centro de día que dé respuesta a las necesidades de las
personas mayores.

La  realización  de esta  actuación  se  ajustará  en función  de  la  redefmición  del
proyecto y de las propuestas contenidas en el PIBO relativas a la accesibilidad.

La propuesta VI.2.1- “Adquisición de Edificaciones”, se incrementa en 216 millones
de pesetas que se invertirán en el trienio 1999-2001.

La propuesta VI.2.2- “Derribo de Edificaciones en etado ruinoso”, se dota con una
partida específica de 60 millones de pesetas a invertir en el trienio 1999-2001.

En el Programa número 3 de Accesibilidad:

La  propuesta  VI.3.1  .1-  “Ejecución  de  las  Obras  de  la  Ronda  Oliver,  entre
Carretera de Madrid y Carretera del Aeropuerto”,  se modifica en el  sentido de dotar su
ejecución con 400 millones en el año 1998, 600 millones para el año 1999 y 137 millones de
peseta, el año 2000.

La propuesta VI.3.1.4- “Prolongación de c/ Antonio Leyva hasta la Ronda Oliver”,
cuya ejecución estaba prevista para los años 2002 y 2003, se adelanta su programación
estableciendo  su  realización  y  presupuesto  para  el  año  1999  con  una  dotación  de  85
millones, y de 15 millones de pesetas para el año 2000.

La  propuesta  VI.3.  1.5-  “Enlace  de  c/  Jerónimo  Cáncer  con  Camino  de  la
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Camisera”, hasta rotonda interior en el polígono A-56-3 cuya ejecución estaba programada
para los años 2002 y 2003, se adelanta su realización, dotando con 90 millones el año 1999
y con 15 millones el año 2000.

La  propuesta  VI.3.1  .6-  “Enlace  c/  Victoria-Vía  Hispanidad”,  que  no  tenía
presupuesto  para  su  ejecución,  al  estar  pendiente  ésta,  del  desarrollo  del  oportuno
instrumento de planeamiento se dota con 25 millones para el año 1999, para realizarlo de
forma provisional, hasta tanto se ejecuta la solución definitiva.

En el Programa número 15 de Planeamiento

La propuesta VI.  1 5.3-  “Impulsar  con carácter  de urgencia  el  desarrollo  de la
actuación prevista en el Plan con el objeto de posibilitar el acceso por la zona de Cáncer y
Cebrián, que incluye en enlace con las calles Madre Barat y M.J. Bosqued.

La propuesta VI.  15.1.2- “Impulsar con carácter de urgencia el  desarrollo de la
actuación prevista en el área A-56-2 con el objeto de posibilitar una rápida implantación del
Centro Cultural.

Una  vez  realizadas  las  modificaciones  anteriores  el  presupuesto  global  de
inversiones del Plan no sufre variación, si bien se produce un adelanto de las mismas en el
tiempo.

Respecto de as actuaciones previstas para 1998

Agilizar el micio y realización de las siguientes obras de infraestructura:
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AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
-981NF Colect.Via enlace Cra. Madrid-Aeropuerto 32.430.000
-981NF Tuberías abast,Cra. Madrid (Plu 97-10) 328.856.537
-981NF Urb.diversas en B0 Oliver-Camisera 10.900.000
-98]iNF Conexión Cra. de Madrid-Cra. Aeropuerto (Plu 97-4) 767.496.249

Agilizar la tramitación con el objeto de que se inicie en el presente ano.
-98IiNF Urb.y renov.serv. c/ San Vicente Ferrer y adyacentes 20.000.000

Agilizar los trámites para la inmediata aplicación de la Ordenanza de Fomento a
la rehabilitación en el barrio Oliver, así como ejecutar por parte de la SMR las siguientes 
partidas previstas en el Presupuesto aprobado:

-PIiBO SMIR VP Rehabilitación Cooperación Edif.Prop ,Priv. 20.000.000
-PIBO SMRVP Rehabilit. Edif. Prop.Priv. 25.000.000
-PIBO SMIRVP Adquisición edificación 60.000.000
-PIBO SMRVP Rehabilit. convenida edif. Prop. Priv. 12.500.000

SEGUNDO.-La Alcaldía-Presidencia, a quien compete legalmente la ejecución 
de los acuerdos municipales, asumirá la dirección y coordinación de cuantos agentes 
deban intervenir en la gestión del Plan Integral del Barrio Oliver para garantizar su 
cumplimiento.

TERCERO.- Facultar a la Alcaldía para resolver en cada programa concreto del 
Plan Integral aquellas actividades cuya gestión se encomendará a la Sociedad Municipal 
de Rehabilitación Urbana y Promoción de la Edificación S.L.

V.E. no obstante resolvera.

J.C. de Zaragoza a, 27 julio, 1998
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