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FASE O - Estado actual
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FASE 0 - Estado actual

FASE 1

FASE 1.1 - Retirada de elementos auxiliares (Farolas, cables, barreras metalicas, etc.)

FASE 1.2 - Montaje de castilletes en vano central
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FASE 1.3 - Corte longitudinal de losa superior a 15 cm del ala de la viga
FASE 1.3 - Corte longitudinal de losa superior a 15 cm del ala de [a viga (v.central) FASE 1.4 - Corte transversal de losa superior en las secciones a 0,50 m del eje de |a pila
FASE 1.4 - Corte transversal de losa superior en las secciones a 0,50 m del eje de la pila Cortes longitudinales
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FASE 1.5- Desmontaje mediante gria de ambos voladizos en vano central
FASE 1.5 -Desmontaje mediante gria de ambos voladizos en vano central
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