PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE SIXTO CELORRIO. TRAMO: PASEO DE LA RIBERA - PLAZA SAN GREGORIO. ZARAGOIZA.

ANEJO PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

1.- DESCRIPCION GENERAL

Este programa no tiene mds objeto que fijar un plazo de ejecucidon normal de las obras
"PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE SIXTO CELORRIO. TRAMO: PASEO DE LA RIBERA - PLAZA DE
SAN GREGORIO. ZARAGOZA", y estudiar las necesidades de maquinaria, con el fin de facilitar el cdlculo

de los costes de ejecucién de las distintas unidades.

La determinacion definitiva de los diferentes equipos dependerd fundamentalmente de las
disponibilidades del Adjudicatario y del plazo que sefale la Propiedad para la ejecucidén de las obras,
ya que es susceptible de ser acorfado o alargado, ufilizando maquinaria o equipos distintos a los

previstos.

El plazo de ejecucion dependerd de la época del ano en que comiencen los trabajos, ya que

algunas unidades, deberdn ejecutarse en épocas adecuadas.

De conformidad con estas consideraciones, se ha elaborado el programa que figura en el

cuadro que acompana a este anejo, del que resulta un plazo de ejecucion de SEIS (6) MESES.

2.- DIAGRAMA DE BARRAS

Se adjunta al final de este anejo un diagrama de barras Gantt donde se especifica a criterio del
autor de este proyecto de urbanizacién el encadenamiento de actividades habitual en este tipo de

obras.

3.- CONCLUSIONES

Anadlizada la planificacion de los trabajos desarrollada en este Anejo, las obras definidas en este

proyecto de urbanizacién pueden ejecutarse en condiciones normales en un total de SEIS (6) meses.
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PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE SIXTO CELORRIO. TRAMO: PASEO DE LA RIBERA - PLAZA SAN GREGORIO. ZARAGOIZA.

PROGRAMA DE TRABAJOS

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE SIXTO CELORRIO. TRAMO: PASEO DE LA RIBERA - PLAZA SAN GREGORIO. ZARAGOILZA.

MESES

ACTIVIDADES

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

RED DE ALUMBRADO PUBLICO

CANALIZACIONES SERVICIOS PRIVADOS

RED DE RIEGO

PAVIMENTACION

PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

CONIROL DE CALIDAD

GESTION DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD
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