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ANEJO PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Este programa no tiene más objeto que fijar un plazo de ejecución normal de las obras 

“PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE SIXTO CELORRIO. TRAMO: PASEO DE LA RIBERA – PLAZA DE 

SAN GREGORIO. ZARAGOZA”, y estudiar las necesidades de maquinaria, con el fin de facilitar el cálculo 

de los costes de ejecución de las distintas unidades. 

La determinación definitiva de los diferentes equipos dependerá fundamentalmente de las 

disponibilidades del Adjudicatario y del plazo que señale la Propiedad para la ejecución de las obras, 

ya que es susceptible de ser acortado o alargado, utilizando maquinaria o equipos distintos a los 

previstos. 

El plazo de ejecución dependerá de la época del año en que comiencen los trabajos, ya que 

algunas unidades, deberán ejecutarse en épocas adecuadas. 

De conformidad con estas consideraciones, se ha elaborado el programa que figura en el 

cuadro que acompaña a este anejo, del que resulta un plazo de ejecución de SEIS (6) MESES. 

 

2.- DIAGRAMA DE BARRAS 

 

Se adjunta al final de este anejo un diagrama de barras Gantt donde se especifica a criterio del 

autor de este proyecto de urbanización el encadenamiento de actividades habitual en este tipo de 

obras. 

 

3.- CONCLUSIONES 

 

Analizada la planificación de los trabajos desarrollada en este Anejo, las obras definidas en este 

proyecto de urbanización pueden ejecutarse en condiciones normales en un total de SEIS (6) meses. 
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DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

CANALIZACIONES SERVICIOS PRIVADOS

RED DE RIEGO

PAVIMENTACIÓN

PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

CONTROL DE CALIDAD

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL DE CALLE SIXTO CELORRIO. TRAMO: PASEO DE LA RIBERA – PLAZA SAN GREGORIO. ZARAGOZA.

PROGRAMA DE TRABAJOS

MESES

1 2 3 4 5 6
ACTIVIDADES

 

 


